

Document: EB 2017/122/R.9
Agenda: 6(b)(i)
Date: 13 November 2017
Distribution: Public
Original: English

A



الاستثمار في السكان الريفيين

مذكرة رئيس الصندوق

بشأن تمويل إضافي مقترح تقديمه إلى

جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية من أجل
مشروع تنمية مجتمعات المراعي- المرحلة الثالثة

مذكرة إلى السادة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي

الأشخاص المرجعيون:

نشر الوثائق:

William Skinner

مدير وحدة شؤون الهيئات الرئاسية
رقم الهاتف: +39 06 5459 2974
البريد الإلكتروني: gb@ifad.org

الأسئلة التقنية:

Ulac Demirag

المدير القطري
شعبة أفريقيا الشرقية والوسطى
رقم الهاتف: +251 1 1617 2430
البريد الإلكتروني: u.demirag@ifad.org

المجلس التنفيذي - الدورة الثانية والعشرون بعد المائة

روما، 11-12 ديسمبر/كانون الأول 2017

للموافقة

	المحتويات
3	توصية بالموافقة
3	أولا - الخلفية
4	ثانيا - مبررات التمويل الإضافي
4	ألف- أداء تنفيذ المشروع
5	باء- وصف الأنشطة والفوائد المتوقعة
6	ثالثا - الرصد والتقييم
6	رابعا- إجراءات التقدير الاجتماعي والبيئي والمناخي المعمول بها لدى الصندوق
7	خامسا - تكاليف المشروع وتمويله
8	سادسا - الإدارة المالية والتوريد والتسيير
8	سابعا - التعديلات المقترحة على اتفاقية تمويل المشروع
9	ثامنا - الوثائق القانونية والسند القانوني
9	تاسعا - التوصية

الملحق

تحديث إطار نتائج المشروع

توصية بالموافقة

المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة بالتمويل الإضافي المقترح تقديمه إلى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية من أجل مشروع تنمية مجتمعات المراعي - المرحلة الثالثة، وذلك على النحو الوارد في الفقرة 24.

التمويل الإضافي المقترح من أجل مشروع تنمية مجتمعات المراعي - المرحلة الثالثة

أولا - الخلفية

- 1- وافق المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون الأول 2013 على مشروع تنمية مجتمعات المراعي - المرحلة الثالثة (راجع الوثيقة EB 2013/110/R.20/Rev.1) الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أبريل/نيسان التالي. وبلغت تكلفة المشروع الأصلية 233.5 مليون دولار أمريكي تقريبا شملت: (1) قرض من الصندوق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (85 مليون دولار أمريكي في وقت الموافقة على المشروع وتمويل إضافي بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لتغطية نقص في التمويل في إطار دورة نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء لعام 2014-2016، وتمت الموافقة على التمويل الإضافي بموجب إجراء انقضاء المدة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 (راجع الوثيقة EB 2015/LOT/P.30)؛ (2) تمويل مشترك بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي من البنك الدولي /المؤسسة الدولية للتنمية؛ (3) مساهمة حكومية بقيمة 18.6 مليون دولار أمريكي تقريبا، و(4) مساهمة من المستفيدين بقيمة 4.9 مليون دولار أمريكي تقريبا.
- 2- بناء على طلب من حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، تسعى هذه المذكرة إلى الحصول على موافقة المجلس التنفيذي على تقديم تمويل إضافي لمشروع تنمية مجتمعات المراعي - المرحلة الثالثة تبلغ قيمته 28.9 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا المبلغ الجزء المتبقي من الالتزام المتاح بموجب دورة نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء للفترة 2016-2018.
- 3- يتمثل الغرض من التمويل الإضافي في دعم وتوسيع نطاق أنشطة صندوق الاستثمار المجتمعي في المكون 1، والتي تجاوزت الأداء المستهدف كما أكدت التقارير المرحلية الخاصة بالمشروع وتقارير البعثات الإشرافية واستعراض منتصف المدة الذي تم إجراؤه مؤخرا. وتتسق الأنشطة التي سيدعمها التمويل الإضافي مع الأهداف والمكونات الحالية للمشروع، وسيتم تنفيذها وفق قواعد إدارة صندوق الاستثمار المجتمعي المطبقة حاليا.
- 4- وفيما يتصل بتغير المناخ، يمثل المشروع أهمية كبيرة بالنسبة لمجتمعات الأراضي المنخفضة والمراعي الجافة الأكثر تأثرا بموجات الجفاف الحادة المتكررة التي شهدتها منطقة القرن الإفريقي في السنوات الثلاث الماضية. ويتعين من الواضح توسيع نطاق الاستثمار من أجل التنمية وتعزيز الصمود للحد من تعرض السكان للمخاطر المتكررة في هذه المناطق ودرجة تضررهم منها. ويتمتع المقترض بالقدرة اللازمة لتحويل الموارد المالية إلى نتائج كما يتضح من المشروع في مرحلته الثالثة،

مما يتيح فرصة ممتازة لتوسيع النطاق من خلال تقديم التمويل الإضافي مع زيادة الكفاءة في الوقت نفسه.

ثانيا - مبررات التمويل الإضافي

5- يتسق طلب التمويل الإضافي الوارد في هذه المذكرة اتساقا تاما مع معايير أهلية الحصول على التمويل الإضافي المحددة في نشرة رئيس الصندوق رقم PB/2014/01/Rev.1، وذلك للمبررات التالية:

(أ) يتمثل الغرض من طلب التمويل الإضافي الذي تقدم به المقترض في توسيع نطاق النهج المدفوع بالطلب المجتمعي والذي يهدف إلى تمكين مجتمعات المراعي من قيادة تهميتهم الذاتية على نحو يضمن الاستخدام الفعال للتكاليف، وذلك من خلال الوصول إلى عدد إضافي من الأسر يبلغ 487 546 أسرة في أحياء فرعية إضافية *kebeles* داخل الأحياء المستهدفة في الأصل البالغ عددها 113 حيا *woredas*.

(ب) حقق تنفيذ صندوق الاستثمار المجتمعي نتائج باهرة، حيث تجاوز عدد المشروعات الفرعية وأنشطة الوصول التي تم إنجازها المستويات المستهدفة لعام 2017 بنسبة 66 في المائة.

(ج) يبلغ معدل صرف مجموع التمويل المتاح من الصندوق 85 في المائة، مما يشير إلى أداء مرض تماما. ونظرا لهذا الأداء الممتاز في تنفيذ المشروع، أمكن في الواقع تقديم تاريخ الإنجاز والإفقال بعامين كاملين.

(د) لم يتم تصنيف المرحلة الثالثة من المشروع في أي وقت من الأوقات كمشروع معرض للمشكلات.

(هـ) لا يتطلب التمويل الإضافي إجراء أي تعديلات في تقرير تصميم المشروع الأصلي، كما تتسق الأنشطة التي سيدعمها التمويل الإضافي على النحو المبين أدناه مع الأهداف والمكونات والمكونات الفرعية الحالية للمشروع التي تظل جميعها ثابتة دون تغيير.

ألف - أداء تنفيذ المشروع

6- كما ورد أنفا، تجاوز أداء المشروع التوقعات خلال ثلاث سنوات من تنفيذه. وفيما يلي بعض الإنجازات المحققة في إطار مكونات المشروع:

(أ) نتائج باهرة مع التركيز بدرجة كافية على قضايا التمايز بين الجنسين. يستفيد من المشروعات الوظيفية الفرعية حوالي 1.7 مليون شخص، وتشكل النساء 50 في المائة منهم. كذلك يبلغ عدد الماشية التي تغطيها الوحدات الصحية والبيطرية في الوقت الحالي حوالي 1.8 مليون رأس، كما استفادت الأسر المستهدفة من مختلف الخدمات، مثل توافر المياه اللازمة للاستخدام المنزلي والحيوانات والري، والتعليم الأساسي، وممرات الوصول.

(ب) تعزيز المؤسسات العامة والمحلية، وتمكين التنمية المحلية بقيادة المجتمعات. يمثل المشروع أداة لدعم اللامركزية وصولاً إلى الوحدات الإدارية الدنيا، أي المناطق والأحياء *kebeles woredas*. ويتيح تخطيط التنمية الشمولية التشاركية من أسفل إلى أعلى إيلاء الأولوية لاحتياجات المجتمعات وتمكينها من تعبئة مواردها الذاتية لتخطيط استثمارات التنمية المحلية وتنفيذها وإدارتها. وتشكل خطط التنمية المجتمعية الجارية الممتدة لثلاث سنوات الأساس الذي تقوم عليه خطط تنمية الأحياء والمناطق، وجهود تعبئة الموارد العامة والدعم، إلى جانب الاستثمارات التكميلية في إطار مبادرات شركاء التنمية الآخرين.

(ج) تمكين المجتمعات المستهدفة. ساهم نهج التنمية المدفوعة بالمجتمعات في زيادة الفرص المتاحة لمجتمعات المراعي لتقاسم المعرفة، وتحديد وتوثيق الابتكارات المحلية وأفضل الممارسات. وساعدت المشاركة النشطة من جانب المجتمعات في جميع مراحل تنفيذ المشروع على تعزيز مشاركتها في الحوار السياساتي، وبيئت فيها شعوراً قوياً بملكية الاستثمارات المنفذة، بما في ذلك من خلال تعبئة مساهماتهم البالغة 15 في المائة. وهذا الشعور بالملكية له أثر إيجابي على الكفاءة. إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن متوسط التكلفة الاستثمارية للمشروعات الفرعية المملوكة للمجتمعات تقل بنسبة 27 في المائة إلى 47 في المائة عن تكلفة المشروعات الفرعية المماثلة في المجتمعات التي لا تتمتع بأي سلطة على عملية صنع القرارات والموارد.

7- وحتى يونيو/حزيران 2017، بلغ مجموع عدد المشروعات الفرعية المجتمعية التي تم إنجازها وتشغيلها بالكامل 917 مشروعاً، وهو ما يمثل 166 في المائة من معدل الإنجاز، حيث كان من المستهدف في مرحلة التقدير تنفيذ 551 مشروعاً فرعياً فقط.

8- وفي ضوء هذا الأداء الممتاز، تزيد احتمالات تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع. وتتضمن فوائد المشروع بالنسبة لسبل عيش الأسر الرعوية والزراعية الرعوية: (1) تخفيض تكلفة النقل؛ (2) زيادة حجم المحاصيل المسوقة نتيجة للطرق المنشأة؛ (3) الوفورات في تكاليف تشغيل المركبات وزمن الانتقالات؛ (4) خفض خسائر ما بعد الحصاد؛ (5) تحسين الوصول إلى المرافق التعليمية والصحية من خلال تحسين الطرق وإنشاء مكاتب صحة ونقاط تزود بالمياه؛ (6) الوفورات المالية المستفادة من تركيب نقاط التزود بالمياه ومن إنشاء مكاتب الصحة.

باء - وصف الأنشطة والفوائد المتوقعة

9- في حين لن يطرأ أي تغيير على الهدف العام للمشروع، وتغطيته الجغرافية ومكوناته وتنظيمه وإدارته، سيسهم التمويل الإضافي في توسيع نطاق الاستثمار من خلال صندوق الاستثمار المجتمعي في المكون 1 (تقديم الخدمات التي يوجهها المجتمع) والذي يتسم بجودة أدائه وأهميته الكبيرة. وسيتم في الوقت نفسه توسيع نطاق مكونات المشروع الأخرى باستخدام الموارد المتاحة بالفعل وفق النهج المتكامل للمشروع.

10- وسيدعم التمويل الإضافي المشروعات الفرعية المجتمعية في المناطق الرعوية والرعية الزراعية التي يغطيها المشروع في الأصل والبالغ عددها 113 منطقة *woredas*. كذلك سيتم تمويل أموالا استثمارية في مجموعة إضافية من الأحياء *kebeles* التي لم تكن مستهدفة منذ البداية بسبب محدودية التمويل المتاح. ووفقا لنهج التنفيذ الذي أثبت فعاليته، ستقوم المجتمعات المستفيدة بتحديد الاستثمارات وترتيبها حسب الأولوية وتنفيذها ورصدها، وستتولى كذلك مسؤولية التوريد والإدارة المالية للمشروعات الفرعية.

11- وسيستمر صندوق الاستثمار المجتمعي في دوره كعامل محفز لتمكين المناطق *woredas* من إشراك مجتمعاتها المحلية في اتخاذ القرارات بشأن استخدام جميع أشكال التمويل العام، وتقديم الحوافز التي تشجع المجتمعات على استثمار مواردها الذاتية في التنمية المحلية. ووفقا للتصميم المبدئي، ستظل معايير أهلية الاستفادة من التمويل المتاح من صندوق الاستثمار المجتمعي واسعة النطاق قدر الإمكان لاحترام أولويات المجتمعات الرعوية.

12- وسيتم تمويل التمويل الإضافي تنفيذ ما يقرب من 507 مشروعا فرعيا إضافيا. واستنادا إلى الخبرات السابقة، من المرجح أن جزءا كبيرا من المشروعات سيركز على زيادة القدرة على الوصول إلى المياه، مثل البرك *birkas* وتقريعات النهر ومرافق الري وأنابيب المياه، وذلك بغرض توسيع نطاق تغطية الآبار العميقة التي تتيحها الحكومة وشركاء التنمية الآخرين. وتتضمن المشروعات الفرعية الأخرى التي من شأنها تعزيز سبل المعيشة والصمود تنمية المراعي، وصون التربة والمياه، وتنمية المراكز السوقية، وإنشاء الكباري والألواح الشمسية.

ثالثا - الرصد والتقييم

13- أشار استعراض ضمان الجودة الذي أجراه الصندوق إلى وجود مجال لتعزيز الإطار المنطقي للمشروع بغرض زيادة التركيز على المخرجات والنتائج القابلة للقياس. وبعد التشاور مع المقترض والشريك المشارك في التمويل، وهو المؤسسة الدولية للتنمية، تم الاتفاق على إضافة مؤشرات النتائج المشار إليها في إطار النتائج المعدل (راجع الملحق) إلى نظام رصد المشروع بغرض تكميل الإطار المنطقي الحالي.

رابعا - إجراءات التقييم الاجتماعي والبيئي والمناخي المعمول بها لدى الصندوق

14- أكد استعراض لهذا التمويل الإضافي وفق إجراءات التقييم الاجتماعي والبيئي والمناخي أنه لا يزال من الملائم تصنيف المشروع بيئيا واجتماعيا ضمن الفئة "باء" على غرار المشروع الأصلي. وسيتم تطبيق الإطار البيئي والاجتماعي الحالي على جميع استثمارات صندوق الاستثمار المجتمعي.

15- تمت الاستعانة بخبراء في مجال الوقاية في جميع المناطق التي يغطيها المشروع، وتعي فرق الدعم المتنقلة متطلبات الوقاية وتلتزم بتنفيذها. وتتضمن هذه المتطلبات إجراءات تحديد الأثر البيئي والاجتماعي، وعمليات التصنيف، وإعداد خطط إدارة بيئية واجتماعية، وتنفيذ تدابير التخفيف

اللازمة. وقد تم إعداد خطط الإدارة البيئية والاجتماعية الملائمة للمشروعات الفرعية المصنفة ضمن الفئة "باء"، ولكنها متفاوتة إلى حد ما من حيث درجة جودتها. ولضمان إحراز تحسن مستمر، ثمة مجالات يتعين الاهتمام بها مثل ضمان إجراء تقييمات سليمة لموارد المياه وجودتها، ووضع خطط بشأن الإدارة التشاركية لنقاط التزود بالمياه. وفيما يتصل بتلبية احتياجات الرعاة، نفذ المشروع عددا من الابتكارات التجريبية لدعم التنقل بغرض الارتحال، مثل المدارس والعيادات المتنقلة. وسيتم الاهتمام بدرجة أكبر باتخاذ إجراءات عملية محددة مثل الرعي في الأراضي الجافة، وإدارة المياه والرعي، ورصد مستوى المياه الجوفية.

16- وفيما يتعلق بمخاطر المناخ، تم تصنيف المشروع ضمن فئة المخاطر "المرتفعة"، وأجري تحليل لمخاطر المناخ كجزء من الاستعراض الذي تم تنفيذه وفق إجراءات التقدير الاجتماعي والبيئي والمناخي. ويتضمن تحليل مخاطر المناخ توصيات بشأن المشروع ككل، ويسلط الضوء على الفرص التالية: (1) التفكير عن قرب في الوسائل الملائمة وغير الملائمة للتأقلم مع تغير المناخ بغرض الحد من خطر سوء التأقلم؛ (2) توفير معلومات واضحة ومجدية عن تغير المناخ (الاتجاهات الحالية والتوقعات والآثار الملموسة) للمنفذين والمجتمعات؛ (3) تكوين شراكات مع البرامج القائمة المعنية بأبحاث الرعي وتغير المناخ لتسهيل أنشطتها البحثية والحصول على المعرفة اللازمة في المقابل.

خامسا - تكاليف المشروع وتمويله

17- بلغت التكلفة الأصلية للمشروع 233.5 مليون دولار أمريكي تقريبا، شملت: (1) قرض من الصندوق بقيمة 85 مليون دولار أمريكي؛ (2) قرض إضافي من الصندوق بقيمة 15 مليون دولار أمريكي؛ (3) تمويل مشترك بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي من البنك الدولي / المؤسسة الدولية للتنمية، (4) مساهمة حكومية بقيمة 18.6 مليون دولار أمريكي تقريبا، (4) مساهمة من المستفيدين بقيمة 4.9 مليون دولار أمريكي تقريبا.

18- وتبلغ قيمة التمويل الإضافي المقترح 28.9 مليون دولار أمريكي، بينما تبلغ مساهمة المستفيدين 4.3 مليون دولار أمريكي، ليصل بذلك مجموع التكلفة المعدلة إلى 266.7 مليون دولار أمريكي. ويوجز الجدول 1 تكاليف المشروع حسب المكون. وتتضمن مساهمات المجتمعات مساهمات عينية (10 في المائة) ونقدية (5 في المائة) على أساس قيمة المشروعات الفرعية المجتمعية.

تكاليف المشروع حسب المكون والجهة الممولة
(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المكون	قرض الصندوق ¹		البنك الدولي/المؤسسة الدولية للتنمية		المقترض		المستفيدين		التمويل الإضافي (قرض الصندوق)		المستفيدين (التمويل الإضافي) ²		المجموع	
	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ		
1 - تقديم الخدمات التي يوجهها المجتمع	33.7	64.0	69.1	36.4	9.6	18.4	2.6	4.9	15.2	28.9	4.3	2.3	71.1	189.6
2 - برنامج سبل العيش الريفية	43.4	20.0	25.9	56.2	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	17.3	46.1
3 - التعلم التنموي وإدارة المعرفة	42.5	2.0	2.7	57.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	4.7
4 - إدارة المشروع والرصد والتقييم	43.7	9.0	11.6	56.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	20.6
5 - تمويل غير مخصص	87.7	5.0	0.7	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	5.7
المجموع	100.0	100.0	110.0	18.6	4.9	28.9	4.3	266.7	100.0	266.7	4.3	2.3	100.0	266.7

¹ يتضمن ذلك القرض الأصلي (85 مليون دولار أمريكي) والتمويل الإضافي (15 مليون دولار أمريكي) الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2015.
² ب تتكون مساهمة المستفيدين في التمويل الإضافي من مساهمات مجتمعية في استثمارات صندوق الاستثمار المجتمعي في المكون 1: تقديم الخدمات التي يوجهها المجتمع.

سادسا - الإدارة المالية والتوريد والتسيير

20- يتم الإشراف على المشروع بالاشتراك مع البنك الدولي الذي يدير المشروع أيضا من موارده الخاصة. وخلص تقدير الإدارة المالية إلى كفاية الترتيبات المتخذة على مستوى المشروع. وستكون وحدة إدارة المشروع نفسها مسؤولة عن سلامة استخدام الأموال، بما في ذلك التمويل الإضافي، كما سيتم إخضاعها للمساءلة في هذا الشأن، وذلك وفق أحكام اتفاقية التمويل الحالية. ويمثل المشروع المرحلة الثالثة من مشروع يمتد لخمس عشرة عاما، ويعتمد على آليات رقابية راسخة. وسيتيح الصندوق التمويل الإضافي لحكومة إثيوبيا بموجب شروط اتفاقية التمويل. وتعرض على الصندوق القوائم المالية المجمعة وتقرير مراجعة الحسابات خلال ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية. وعملية الصرف مرضية بدرجة كبيرة حتى الآن. وتم تصنيف المخاطر القطرية ومخاطر المشروع ضمن فئة المخاطر المتوسطة. وستظل تفاصيل الإدارة المالية والتوريد والرقابة الداخلي كما هي دون تغيير عما ورد في تقرير رئيس الصندوق رقم (EB 2013/110/R.20/Rev.1).

سابعا - التعديلات المقترحة على اتفاقية تمويل المشروع

21- سيتم تعديل اتفاقية تمويل المشروع رهنا بموافقة المجلس التنفيذي لتتضمن أحكاما بشأن التمويل الإضافي. وسيتاح التمويل الإضافي بمجرد توقيع الصندوق وحكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية على التعديل. وترتبط أهم التعديلات التي سنطرحها على اتفاقية التمويل الأصلية بما يلي: (1) القسم باء من المادة 1: مبلغ القرض، بما يعكس قيمة التمويل الإضافي الذي يعادل 28.9 مليون دولار أمريكي؛ (2) القسم باء من المادة 8: مبلغ التمويل المقابل المقدم من المجتمعات المستفيدة من

المشروع، والذي يصل إلى 4.3 مليون دولار أمريكي تقريباً (تمويل عيني ونقدي)؛ (3) الجدول 2: تخصيص حصيلة التمويل الإضافي.

ثامنا - الوثائق القانونية والسند القانوني

- 22- سيشكل خطاب تعديل اتفاقية التمويل بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل الإضافي المقترح إلى المتلقي.
- 23- وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
- 24- وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات التمويل ومعاييرها في الصندوق.

تاسعا - التوصية

- 25- أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل الإضافي المقترح بموجب القرار التالي:
قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته عشرون مليون وأربعمئة وخمسون ألف وحدة حقوق سحب خاصة (20 450 000 وحدة حقوق سحب خاصة)، وأن يخضع لأية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

جيلبير أنغبو

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Updated project results framework

(Indicators marked with * are additional outcome indicators for the additional financing. In conjunction with the mid-term review, project end-targets are currently under review and may be adjusted to reflect the over-performance of the project.)

Performance Indicators	Baseline (2013)	Current status (2017)	Original target end of project	Target for additional financing	Combined end of project target	Means verification	MoV Frequency
Project outreach	1,900,000	3,650,000	4,500,000	967,557	5,467,557	Progress reports	Annually, starting year 2.
Female beneficiaries	42%	49.9%	50%	50%	50%	Progress reports	Annually, starting year 2.
Outcome indicators							
Percentage of households reporting improved income from livestock/crop activities*	0%	10%	Not applicable	10%	10%	Survey, Impact assessment	Year 3 (MTR) and end of project
Percentage of households reporting adoption of environmentally sustainable and climate resilient technologies and practices*	0%	30%	Not applicable	30%	30%	Survey, Impact assessment	Year 3 (MTR) and end of project
Percentage of households reporting improved physical access to markets, processing or storage*	0%	43%	Not applicable	43%	43%	Survey, Impact assessment	Year 3 (MTR) and end of project
Male and female household heads in project kebeles who report that available public services address their priority needs	43 M 28% F		80%M 80%F	80%M 80%F	80%M 80%F	Survey and qualitative analysis	Baseline, mid-term and end of project
Students enrolled (grade 1-8) in PCDP constructed schools	73,784	153,505	182,600	37,250	219,850	Survey and progress reports	Baseline, mid-term and end of project
People provided with access to improved water sources under the project	800,000	1,425,330	2,000,000	408,000	2,408,000	Survey and progress reports	Baseline, mid-term and end of project
People with access to a basic package of health, nutrition, or reproductive health services	510,000	869,899	1,250,000	255,000	1,505,000	Survey and progress reports	Baseline, mid-term and end of project
Households undertaking a viable IGA supported by a business plan	11,200	19,987	32,200	6,569	38,768	Progress report, Case studies	Annually, starting year 2.
Households who are members of SACCOs as a proportion of total households in target communities	5.4%	7%	10%	10%	10%	Survey and progress reports	Annually, starting year 2.

Outputs for component 1: Demand-driven service provision							
CIF subprojects completed and fully operational	3,449	4,366	5,289	507	5,796	Progress reports	Annually, starting year 2. Process indicators used up to mid-term
Woredas targeted by the project with woreda development plans that follow a CDD planning process	0 per cent	20 per cent	50 per cent	50 per cent	50 per cent	Progress reports	Annually, starting year 2.
Subprojects with post-project community engagement or O&M arrangements	64 per cent	100 per cent	81 per cent	100 per cent	100 per cent	Progress reports, qualitative studies	Annually, after mid-term. Process indicators used up to mid-term
Outputs for component 2: Rural Livelihoods Programme							
SACCOs formed and operational	448	1,298	1,110			Progress reports and case studies	Annually, after mid-term. Process indicators used up to mid-term
Clients who have adopted an improved agriculture technology promoted by the project	0	547	2,200			Progress reports	Annually, starting year 3
Outputs for component 3: Development learning and knowledge management							
Lessons from community discussions and experience sharing documented by KDCs/learning and knowledge centres	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Progress reports	Annually