

Cote du document: EB 2020/131/R.7  
Point de l'ordre du jour: 5 b) ii) b)  
Date: 23 novembre 2020  
Distribution: Publique  
Original: Anglais

**F**



Investir dans les populations rurales

## **Mémoire du Président**

### **République du Honduras**

#### **Prorogation du délai de signature de l'accord de financement du Projet relatif à l'inclusion économique et sociale des petits producteurs ruraux dans le Nord-Est du Honduras (PROINORTE)**

##### **Note à l'intention des représentants au Conseil d'administration**

###### Responsables:

###### Questions techniques:

**Arnoud Hameleers**  
Directeur de pays  
Division Amérique latine et Caraïbes  
Pôle de Lima  
téléphone: +591 673 46968  
courriel: a.hameleers@ifad.org

###### Transmission des documents:

**Deirdre Mc Grenra**  
Cheffe  
Gouvernance institutionnelle et relations avec les États membres  
téléphone: +39 06 5459 2374  
courriel: gb@ifad.org

Conseil d'administration — Cent trente et unième session  
Rome, 23 novembre 2020

---

Pour: **Approbation**

## Recommandation pour approbation

Le Conseil d'administration est invité à approuver la recommandation telle qu'elle figure au paragraphe 10 du présent document.

### I. Contexte

1. Le Projet relatif à l'inclusion économique et sociale des petits producteurs ruraux dans le Nord-Est du Honduras (PROINORTE) est un projet d'une durée de six ans approuvé par le Conseil d'administration du FIDA en décembre 2018. Son coût total s'élève à 46,98 millions d'USD, dont 16,3 millions d'USD (34,8% du coût total du projet) sont apportés par le FIDA sous forme de prêt. Le projet est cofinancé par: un prêt du Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour le développement international d'un montant de 20,0 millions d'USD (42,6% du coût total – en cours de négociation); une contribution du Gouvernement hondurien de 5,3 millions d'USD (11,4%); une contribution des bénéficiaires du projet de 4,8 millions d'USD (10,2%).
2. Le PROINORTE a été approuvé en décembre 2018, mais n'a pas été inclus dans le budget national pour 2019, ce dernier ayant été établi avant l'approbation du projet. En 2019, le Secrétariat de la coordination nationale a confirmé que le PROINORTE concordait étroitement avec les priorités nationales. Par conséquent, le Ministère des finances a inclus le projet dans la loi de finances pour 2020 adoptée en 2019.
3. Depuis mars 2020, le Honduras subit les effets de la pandémie de COVID-19. Des cas ont été confirmés dans les 18 départements du pays, la plupart dans les départements de Cortés et de Francisco Morazán. Au 10 novembre 2020, 100 804 cas, 43 507 guérisons et 2 780 décès avaient été enregistrés. Dès l'apparition des premiers cas, le pays a mis en place des mesures strictes pour lutter contre la pandémie, notamment la fermeture des frontières maritimes, aériennes et terrestres, la fermeture des écoles et des universités, l'instauration d'un couvre-feu national, et le gel des prix des produits alimentaires de base et de plusieurs fournitures et équipements médicaux.
4. Par ailleurs, le pays a été récemment frappé par l'ouragan Eta, qui a eu des répercussions majeures sur la sécurité alimentaire dans le pays. D'après les rapports préliminaires, plus de 154 000 hectares de cultures ont été perdus ou endommagés dans les départements de Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Atlántida, El Paraíso et Colón. La plupart de ces départements sont inclus dans la zone d'intervention du PROINORTE. L'ouragan a aggravé la situation de force majeure dans le pays, puisque plusieurs services publics, y compris certaines institutions gouvernementales, ont dû être suspendus en raison de l'ampleur des dégâts.
5. D'après la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) du pays devrait reculer de 7,1% en 2020 sous l'effet de la pandémie, en raison de la forte baisse des échanges commerciaux, des investissements et de la consommation, sur fond de ralentissement mondial et de mesures de confinement prolongées. Cette contraction pourrait encore s'amplifier si les États-Unis – principal partenaire commercial et d'investissement du Honduras et première source d'envois de fonds vers le pays – enregistrent une baisse de leur PIB supérieure aux prévisions et un taux de chômage élevé. Les pertes d'emploi et de revenus devraient toucher les populations pauvres, les personnes proches du seuil de pauvreté et la classe moyenne, mais ce sont surtout les populations les plus pauvres qui paieront le prix fort, car elles ne disposent d'aucun filet de sécurité qui leur permettrait d'atténuer les effets des mesures de confinement sur leurs moyens d'existence.

6. **Principaux objectifs du projet.** La finalité du projet est d'améliorer les conditions d'existence des petits producteurs et de leur famille dans la région septentrionale en renforçant leurs capacités d'organisation, de production, de transformation et de commercialisation. L'objectif de développement est d'augmenter les revenus et d'améliorer la nutrition des petits producteurs ruraux et de leur famille en accroissant leur productivité et en renforçant leurs capacités de diversification, de transformation et de commercialisation. Cela permettra d'appuyer leur inclusion dans les filières jugées prioritaires et de consolider leur résilience face aux changements climatiques.
7. **Date limite de signature.** La date limite de signature de l'accord de financement est fixée au 8 décembre 2020. Les règles du FIDA prévoient que, si un accord de financement n'est pas signé dans les 24 mois qui suivent l'approbation, l'allocation est automatiquement annulée.

## II. État d'avancement de la signature du prêt

8. En novembre 2020, le Gouvernement hondurien, par l'intermédiaire du Ministère des finances et du Ministère de l'agriculture, a transmis au FIDA une demande officielle de prorogation de trois mois du délai de signature de l'accord de financement du PROINORTE.
9. L'équipe de pays a observé des signes manifestes d'évolution positive au niveau national qui favoriseront la signature de l'accord de financement dans les mois à venir:
  - Le projet a été inclus dans le budget national pour 2020 et dans le projet de loi de finances pour 2021, actuellement examiné par l'Assemblée nationale.
  - Compte tenu de la crise liée à la COVID-19 et des répercussions de l'ouragan Eta, le pays a été autorisé à augmenter la part de son endettement extérieur.
  - Un accord a été conclu entre la Banque centrale et le Ministère des finances en vue de la modification de la politique du Honduras en matière d'endettement public, ce qui devrait garantir un espace budgétaire pour le projet.
  - Le PROINORTE est inclus dans le plan de relèvement du secteur agroalimentaire hondurien, lequel devra être remis sur pied après la crise liée à la COVID-19.
  - Le Gouvernement hondurien a confirmé que le PROINORTE cadrerait étroitement avec les priorités nationales (étape indispensable en vue de son approbation par l'Assemblée nationale).

## III. Recommandation

10. Compte tenu des informations et justifications présentées ci-dessus, il est recommandé au Conseil d'administration d'approuver une prorogation de trois mois – jusqu'au 8 mars 2021 – du délai de signature de l'accord de financement du Projet relatif à l'inclusion économique et sociale des petits producteurs ruraux dans le Nord-Est du Honduras (PROINORTE).