

Cote du document: EB 2021/134/R.26/Add.1
Point de l'ordre du jour: 14 a)
Date: 30 novembre 2021
Distribution: Publique
Original: Anglais

F



Investir dans les populations rurales

Informations actualisées sur les progrès accomplis au titre du Mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres

Note à l'intention des représentants au Conseil d'administration

Responsables:

Questions techniques:

Donal Brown
Vice-Président adjoint
Département de la gestion des programmes
téléphone: +39 06 5459 2448
courriel: d.brown@ifad.org

Transmission des documents:

Deirdre Mc Grenra
Cheffe
Gouvernance institutionnelle
et relations avec les États membres
téléphone: +39 06 5459 2374
courriel: gb@ifad.org

Conseil d'administration — Cent trente-quatrième session
Rome, 13-16 décembre 2021

Pour: **Examen**

I. Informations actualisées sur les financements et les décaissements approuvés au titre du Mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres

1. Depuis la rédaction du rapport de situation, un nouveau projet régional a été approuvé dans le cadre du Mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres. Ainsi, le montant total des fonds approuvés s'élève désormais à 86 millions d'USD, et il ne reste qu'une enveloppe de 3,1 millions d'USD. Les demandes concernant les fonds restants, qui serviront de financement additionnel pour les projets existants du Mécanisme de relance, seront examinées en vue de leur approbation d'ici à la fin du mois de novembre.
2. Ce nouveau projet consiste à soutenir les microentreprises, les petites et moyennes entreprises agricoles et les organisations paysannes touchées par la COVID-19 au Burundi, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda et au Soudan du Sud. Il vise principalement à rehausser les revenus, mis à mal par la pandémie, en promouvant le commerce transfrontalier grâce à différentes mesures d'appui comme l'accès au crédit, le renforcement des capacités, le dialogue et la coordination concernant les réglementations frontalières.
3. S'agissant de l'exécution des projets au titre du Mécanisme de relance, 6,4 millions d'USD supplémentaires ont été décaissés depuis la publication du rapport de situation, ce qui porte le montant total des fonds décaissés à 45,4 millions d'USD (53% des fonds approuvés). Comme indiqué dans le rapport de situation, les projets sont en bonne voie d'être achevés avant la date limite, fixée à juin 2022, mais la direction continue de surveiller le portefeuille de projets pour maintenir cet objectif.