

تحديث بشأن تنفيذ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف

الوثيقة: EB 2022/136/R.21/Add.1

بند جدول الأعمال: 12(أ)

التاريخ: 6 سبتمبر/أيلول 2022

التوزيع: عام

اللغة الأصلية: الإنجليزية

للاستعراض

الإجراء: المجلس التنفيذي مدعو إلى استعراض التحديث بشأن تنفيذ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف.

الأسئلة التقنية

Ashley Anne Davidson

موظفة البرنامج (مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف)

البريد الإلكتروني: a.davidson@ifad.org

Donal Brown

نائب الرئيس المساعد

دائرة إدارة البرامج

البريد الإلكتروني: d.brown@ifad.org

لمزيد من المعلومات عن مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف، يُرجى زيارة الرابط التالي: <https://www.ifad.org/ar/rpsf>

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - <http://www.ifad.org/ar>

تحديث بشأن تنفيذ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف

أولا- آخر التحديثات والأرقام

ألف- التقدم المحرز في المشروعات وأداؤها

- 1- مع إنجاز مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف المقرر في 30 سبتمبر/أيلول 2022، جرى الانتهاء رسمياً من جميع المشروعات باستثناء ثمانية مشروعات في 31 أغسطس/آب 2022. ومن المتوقع أن تكون جميع المشروعات المنجزة قد نُفذت بالكامل، باستثناء مشروع واحد (ستجري مناقشته أدناه). وجميع المشروعات المتبقية قيد الإنجاز في 30 سبتمبر/أيلول أو قبل ذلك، باستثناء مشروعين في أفغانستان واليمن، واللذين جرت الإشارة إليهما بالفعل في التحديث السابع بشأن تنفيذ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف.¹
- 2- ومن حيث التقدم المحرز منذ تعميم التقرير الرئيسي، جرى صرف مبلغ إضافي قدره 0.7 مليون دولار أمريكي، وبالتالي يصل إجمالي المبلغ المصروف إلى 81.7 مليون دولار أمريكي. ويشكل ذلك 92 في المائة من الأموال الموافق عليها. (في حالة عدم وضع المشروعين المنفذين في أفغانستان واليمن في الاعتبار، وصل الصرف إلى 94 في المائة). كما أن طلبات السحب الإضافية قيد الإعداد أيضاً حيث تُنجز المشروعات غير المكتملة الأنشطة النهائية، وحيث تطلب المشروعات المنجزة المدفوعات بعد تقديم الأساس المنطقي الانتماني اللازم للأنشطة المنفذة بالفعل.
- 3- وبالنسبة للمشروعات المتبقية قيد التنفيذ، قد يتطلب الأمر إعادة بعض الأموال المصروفة في الحالات التي لم يستخدم فيها مشروع ما 100 في المائة من أمواله. وقد يُعزى عدم اكتمال التنفيذ إلى التأخيرات المتأثرة بمشاكل من قبيل الصدمات التي تعرضت لها سلسلة الإمداد العالمية أو بطء الموافقات من جانب الحكومات المنفذة. وفي هذه الحالات، تشارك إدارة الصندوق بشكل مباشر في المضي قدماً في تنفيذ المشروعات وأنشطتها قدر الإمكان في هذه الأسابيع الأخيرة من أجل زيادة الأثر إلى أقصى حد ممكن.
- 4- وفيما يتعلق بالمشروع المتأخر الذي أُشير إليه في التقرير الرئيسي،² فقد تأكد الآن أن المشروع لم يتمكن من إنجاز جميع الأنشطة بحلول تاريخ الإنجاز. ويأتي ذلك على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلها موظفو الصندوق والجهة التي حصلت على المنحة والشركاء المنفذون الآخرون. ويعمل الصندوق وشركاؤه الآن على ضمان إغلاق أنشطة المشروع بأكثر الطرق فعالية، وإعادة الأموال غير المستخدمة إلى الصندوق. وللاستفادة من الجهود المبذولة بالفعل، تنظر الأفرقة أيضاً في الطريقة التي يمكن أن تتعلم منها حافظة مشروعات الصندوق الجارية في المنطقة من هذه الأنشطة أو تدمج أنشطة مشابهة في التصاميم أو المشروعات المتطورة التي لا تزال ذات أهمية في تلبية احتياجات البلدان.
- 5- وفي حالات أخرى، قد يبقى لدى المشروعات المنجزة أرصدة صغيرة بعد تسوية مدفوعات الأنشطة المنجزة. وقد أشارت العديد من المشروعات القطرية إلى وجود اختلافات طفيفة بين التكاليف المتوقعة نتيجة التقلبات الأخيرة في أسعار العملات، والتي تفاقمت بسبب الأحداث العالمية الأخيرة. ونتيجة للإدارة الوثيقة والتكيفية، جرى إلغاء أو تقييد غالبية هذه الأرصدة المتبقية واستثمارها في توطيد أنشطة المشروعات. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الأرصدة المتبقية. وتقوم المشروعات الآن بإنهاء جميع المدفوعات، وإغلاق الحسابات، وتحديد الأموال التي يتعين إعادتها إلى الصندوق في الإبلاغ النهائي.

¹ الوثيقة EB 2022/136/R.21.

² الوثيقة EB 2022/136/R.21.

6- وبعد تقديم طلبات السحب للإغلاق وإعادة أي مبالغ صغيرة من الأموال، سيقوم الصندوق بإبلاغ الجهات المانحة بأرصدة المرفق في تقرير الإنجاز المتفق عليه.

باء- التمديد الاستثنائي لمشروع مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف في أفغانستان واليمن

7- يعرب الصندوق عن امتنانه لموافقة الجهات المانحة لمرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف على تمديد مشروع المرفق في أفغانستان لمدة 12 شهرا واستخدام 3 ملايين دولار أمريكي من أموال المرفق للمساهمة في المكون المتعلق بالاستجابة لجائحة كوفيد-19 في إطار مشروع تنمية سبل العيش الريفية في اليمن. وستسمح هذه المرونة للصندوق بالحفاظ على المخصصات الأصلية في هذين البلدين اللذين لا يزالان يواجهان آثار كوفيد-19 وصدّات أخرى.

8- وفي سياق أفغانستان، لم يتمكن الصندوق من مواصلة تنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار أمريكي بسبب استيلاء طالبان على السلطة. وحدد الصندوق منذ ذلك الحين منظمة غير حكومية مؤهلة تتمتع بخبرة واسعة في البلد لمواصلة الأنشطة. وفي اليمن، يعمل الصندوق في أكثر محافظتين تعانين من انعدام الأمن الغذائي في البلد ويواجه تأخيرات متعلقة بالأمن. وسيضمن التمديد اهتماما إضافيا بالتنفيذ والرصد للالتزام بمبدأ عدم إلحاق الضرر. وسيجري إطلاع الجهات المانحة على التحديثات بشأن تنفيذ هذين المشروعين في التقرير المؤقت وتقرير الإنجاز النهائي للمرفق.

ثانيا- الإبلاغ والتعلم من مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف

9- على النحو الوارد بالتفصيل في التقرير المرحلي، يعمل الصندوق على التعلم من تجاربه في تنفيذ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف. ويرجع ذلك إلى أهمية المرفق في الحفاظ على قدرة السكان الريفيين الفقراء على الصمود، وعلى المكاسب الإنمائية لحافظته الجارية خلال الجائحة العالمية غير المسبوقة، ولأهميته كاستجابة للصدّات العالمية الأخرى مثل الأزمة في أوكرانيا.

10- وللتذكير، سيقدم التقرير المؤقت الصادر في سبتمبر/أيلول 2022 لمحة عامة عن البيانات المتاحة بشأن المؤشرات التي تدرج ضمن المستويات الثلاثة لإطار إدارة النتائج لمرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف: (1) النتائج الإنمائية؛ (2) الوصول إلى المجموعات المستهدفة وتقديم الخدمات؛ (3) كفاءة العمليات وفعاليتها. وسيوثق التقرير أيضا العديد من الدروس المستفادة. وسيقدّم تقرير الإنجاز، الذي سيصدر في يونيو/حزيران 2023، النتائج الشاملة وتحليلا شاملا للحافظة بأكملها. وسيجري الصندوق ترتيبات مع الجهات المانحة للإبلاغ اللاحق عن إكمال العمل الجاري في أفغانستان واليمن.