



Invertir en la población rural

## Junta Ejecutiva

136.º período de sesiones

Roma, 13 a 15 de septiembre de 2022

---

# Información actualizada sobre la ejecución del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre

---

Signatura: EB 2022/136/R.21

Tema: 12 a)

Fecha: 18 de agosto de 2022

Distribución: Pública

Original: Inglés

### Para examen

**Medidas:** Se invita a la Junta Ejecutiva a examinar la información actualizada sobre la ejecución del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre.

---

---

### Preguntas técnicas:

**Donal Brown**

Vicepresidente Adjunto

Departamento de Administración de Programas

Correo electrónico: [d.brown@ifad.org](mailto:d.brown@ifad.org)

**Ashley Anne Davidson**

Oficial de Programas (Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre)

Departamento de Administración de Programas

Correo electrónico: [a.davidson@ifad.org](mailto:a.davidson@ifad.org)

---

Para más información sobre el Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre, por favor visite el sitio: <https://www.ifad.org/es/rpsf>.

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola [www.ifad.org](http://www.ifad.org)

# Información actualizada sobre la ejecución del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre

## I. Introducción

1. Este es el séptimo y último informe sobre los progresos realizados que se presenta a la Junta Ejecutiva en relación con la ejecución del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre (en lo sucesivo, el Mecanismo de Estímulo o RPSF), cuya finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2022. En él se brinda información actualizada sobre la financiación aprobada y la ejecución de los proyectos. Si bien en anteriores informes sobre los progresos realizados también se aportó información sobre las medidas adoptadas en las operaciones del FIDA en respuesta a la pandemia de COVID-19, incluida la reasignación de las inversiones en curso del Fondo, actualmente estas son limitadas, habida cuenta del tiempo transcurrido desde que comenzó la pandemia. Por ende, el presente informe se centra únicamente en el Mecanismo de Estímulo y en la manera en que este contribuye a la respuesta del FIDA frente a las crisis y perturbaciones emergentes. Como es habitual, se publicará una adición al presente informe poco antes del próximo período de sesiones de la Junta, a fin de garantizar que se pongan a disposición las últimas cifras y datos referentes a la ejecución y los resultados del Mecanismo, sobre todo si se tiene en cuenta la fase avanzada en que se encuentra.
2. Tras su conclusión, se brindará información más exhaustiva sobre el RPSF. Según lo acordado con los donantes del Mecanismo de Estímulo, antes del 30 de septiembre de 2022 se llevará a cabo un examen intermedio pormenorizado del Mecanismo. Sobre la base de la información actualizada que ya se encuentra a disposición de los miembros de la Junta, así como de los informes finales y de supervisión ya recopilados, en este informe provisional se resume la ejecución del Mecanismo de Estímulo, se dan a conocer las enseñanzas extraídas y se presentan los resultados iniciales comparándolos con el Marco de Gestión de los Resultados del RPSF. En 2023 se preparará un informe final en el que se cotejarán los resultados definitivos y las enseñanzas extraídas de todos los informes finales de los proyectos respaldados por el RPSF, a fin de ofrecer un panorama completo del Mecanismo.

## A. Financiación aprobada hasta la fecha

3. De los USD 89,0 millones disponibles para el Mecanismo de Estímulo, el 100 % se ha aprobado para 55 proyectos nacionales y nueve plurinacionales, junto con una cofinanciación valorada en más de USD 23,0 millones. En el sexto informe de actualización<sup>1</sup>, el FIDA señaló que se estaba examinando una propuesta en la República Democrática del Congo valorada en USD 1,5 millones. Desde entonces, esos fondos se han asignado según lo previsto y las actividades se encuentran en vías de ejecución. Además, el Fondo observó que era necesario asignar fondos adicionales por valor de USD 0,9 millones, compuestos de varios montos de menor cuantía correspondientes a asignaciones a países que no se habían llegado a utilizar. Dicha suma se asignó satisfactoriamente a proyectos que obtenían buenos resultados, habían demostrado su capacidad de rápido desembolso y contaban con intervenciones que ya estaban generando un gran impacto y resultados sólidos. En concreto, esos fondos contribuyeron a complementar la cuantía tanto de un proyecto del RPSF en Somalia, que tenía un buen desempeño en lo que respecta a la inclusión de las cuestiones de género y los jóvenes, lo que permitió aportar insumos muy necesarios y mejorar el acceso a los mercados, como de un proyecto regional

---

<sup>1</sup> EB 2022/135/R.17.

ejecutado en el Cuerno de África, que estaba obteniendo buenos resultados de la coordinación a escala regional para proporcionar variedades mejoradas de semillas resilientes al clima y de la creación oportunidades de sustento para los jóvenes<sup>2</sup>.

4. Además, el FIDA planteó la necesidad de tratar la cuestión de los fondos que en un principio se habían asignado al Afganistán antes de la crisis política y las sanciones impuestas tras lo ocurrido en agosto de 2021. Tras señalar esas circunstancias excepcionales a la atención de los donantes del RPSF<sup>3</sup>, la Dirección dispuso nuevos acuerdos a fin de mantener la financiación de USD 1,5 millones destinada al Afganistán (compuesta por el saldo remanente de las dos primeras asignaciones al país) en vista del alto nivel de necesidad que seguía existiendo a raíz de la COVID-19 y de las demás perturbaciones de carácter mundial y nacional. El FIDA trabaja con los donantes de RPSF para obtener su aprobación de cara al futuro y evaluar la posibilidad de conceder más tiempo a este país. Se está procediendo del mismo modo en lo que respecta a la financiación en el Yemen, habida cuenta de las circunstancias singulares y la acuciante necesidad que atraviesa el país.
5. En el cuadro 1 se muestra el reparto aproximado actualizado de los fondos aprobados para el Mecanismo de Estímulo por región y categoría de ingresos del país. Se sigue prestando especial atención a los países de ingreso bajo y mediano bajo, y aproximadamente USD 48,9 millones (el 49 %) se han destinado a países en situaciones de fragilidad<sup>4</sup>.

Cuadro 1

**Financiación aprobada para el Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre por categoría de ingresos del país y región**

(en millones de dólares de los Estados Unidos, para un total de USD 89,0 millones)

<i>Categoría de ingresos</i>		<i>Región</i>	
Ingreso bajo	45,6 (51 %)	Asia y el Pacífico	17,6 (20 %)
Ingreso mediano bajo	39,0 (44 %)	África Oriental y Meridional	27,8 (31 %)
Ingreso mediano alto	4,5 (5 %)	América Latina y el Caribe	4,8 (6 %)
		Cercano Oriente, África del Norte y Europa	11,8 (13 %)
		África Occidental y Central	26,8 (30 %)

6. De los fondos que se han aprobado, se estima que el 40 % se ha asignado a atender las necesidades urgentes de insumos de los agricultores para las próximas temporadas de siembra; el 28 %, a mejorar el acceso a los mercados, también en lo que respecta a almacenamiento y transporte; el 8 %, a financiación rural, y el 24 %, a servicios digitales.
7. En el anexo I figura un desglose detallado de los proyectos respaldados por el Mecanismo de Estímulo.

## **B. Progresos y resultados de los proyectos**

### **Ejecución de los proyectos**

8. A pesar de algunos retrasos, desde la última vez que se brindó información actualizada a la Junta Ejecutiva, en abril de 2022, se han logrado importantes avances en todos los proyectos ejecutados con arreglo al RSPF. En general, la conclusión oportuna del Mecanismo avanza según lo previsto.
9. Desde la última actualización, el monto desembolsado ha aumentado de USD 64 millones a USD 81 millones (el 91 % de los fondos disponibles). Si no se tienen en cuenta los proyectos excepcionales ejecutados en el Afganistán y el Yemen,

2 Las aportaciones complementarias a estos proyectos se combinaron con pequeñas cuantías que no se habían utilizado en proyectos concluidos o reestructurados, lo cual permitió aumentar las asignaciones a más de USD 0,9 millones entre ambos proyectos, tal como se indica en el anexo I.

3 Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre, Información actualizada para los donantes sobre la ejecución. Zoom. 18 de marzo de 2022.

4 Banco Mundial, "FY21 list of fragile and conflict-affected situations", consultado en: <http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf>.

que están siendo examinados junto con los donantes, la cuantía desembolsada asciende al 93 %. Además, actualmente hay varias solicitudes de retiro de fondos en tramitación, conforme se van finalizando las últimas actividades que componen los proyectos o solicitando pagos al FIDA una vez se han cumplido las condiciones para liberar los recursos finales ya empleados en actividades ejecutadas o concluidas (como las auditorías, la elaboración de los informes finales o cualquier otro requisito incluido en los convenios de financiación de los distintos proyectos). Esto entraña que el monto desembolsado siga creciendo de manera constante a medida que los proyectos van llegando a su fin.

10. En líneas generales, a día de hoy, ha concluido la ejecución de todas las actividades en 26 proyectos, que actualmente están centrados en la presentación de información, el ajuste de los pagos y el cierre de las cuentas, según lo previsto. Los proyectos restantes están en vías de finalizar todas sus operaciones antes de que el Mecanismo llegue a su fin, en septiembre.
11. Como se señaló en el anterior informe, la Dirección fijó un plazo a nivel interno para que la mayoría de los proyectos finalizaran en junio de 2022, a más tardar. Este plazo interno se estableció para disponer de un margen de tiempo antes del cierre del Mecanismo. Si bien la mayor parte de los proyectos estaban próximos a satisfacer el plazo fijado o iban por buen camino, se concedieron una serie de prórrogas a varios de ellos para que diera tiempo a finalizar y supervisar debidamente las actividades, garantizando así el mayor impacto y sin incumplir el plazo acordado con los donantes. En concreto, ese margen de tiempo se utilizó para ajustar los plazos o realizar ciertas reasignaciones de menor envergadura a fin de: i) superar los ligeros retrasos en la ejecución (causados a menudo por perturbaciones externas, como las interrupciones en la cadena de suministro derivadas de la crisis en Ucrania), y ii) facilitar los esfuerzos desplegados por varios países del RPSF para ajustar mejor las actividades a las temporadas de siembra. Gran parte de esas iniciativas están en curso y, en vista de la crisis imperante, se antojan más importantes que nunca para maximizar los rendimientos.
12. No obstante, a pesar de la difícil situación en la que se están llevando adelante los proyectos del Mecanismo de Estímulo, la Dirección realiza un seguimiento continuo de todos ellos, lo que le permite intervenir con rapidez en cualquier proyecto ante el riesgo de problemas en la ejecución. Se está prestando mayor atención a un proyecto regional que sufre especial retraso. En este caso, la Dirección está trabajando directamente con el receptor de la donación, y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) están ofreciendo apoyo técnico para acelerar el proceso y corregir las demoras relacionadas con las adquisiciones y las contrataciones. El proyecto cuenta con un plan de trabajo claramente definido, que ha sido acordado por todas las partes, y se facilitará información actualizada en la adición correspondiente al presente informe.
13. A pesar de todo, está previsto que prácticamente todos los proyectos pendientes finalicen, a más tardar, el 31 de agosto, y que tan solo unos pocos lo hagan en septiembre (además de los casos excepcionales de dos proyectos ejecutados en el Afganistán y el Yemen, mencionados anteriormente). La Dirección sigue supervisando estrechamente la cartera del RPSF y está determinada a evitar cualquier retraso más allá de la fecha de finalización del Mecanismo de Estímulo, al tiempo que garantiza el mayor impacto posible.

### **C. RPSF y otras respuestas del FIDA frente a las crisis**

14. Tal y como se señaló en anteriores informes de actualización, si bien el RPSF se inscribió dentro de la respuesta amplia del FIDA frente a la COVID-19, su impacto y enseñanzas resultan de gran utilidad en lo referente a otras perturbaciones externas que afectan a los países vulnerables, así como a la crisis en Ucrania. Pese a que sus

proyectos han sufrido las repercusiones ocasionadas por ciertas perturbaciones, el Mecanismo también ha incidido positivamente en la resiliencia frente a otras perturbaciones.

### **Consecuencias de las perturbaciones en los proyectos respaldados por el RPSF**

15. El impacto de las perturbaciones externas en la aplicación del RPSF difiere entre los 64 proyectos. Con frecuencia, dada la enorme variedad de perturbaciones que pueden afrontar los países en un momento determinado, resulta complicado atribuir esos efectos a un suceso específico. No obstante, el FIDA ha venido haciendo un seguimiento de los impactos de esas perturbaciones, además de emplear un enfoque de gestión adaptativa para minimizar sus efectos en la ejecución, cuando procedía.
16. Por ejemplo, en el marco del proyecto en Somalia, el precio del pienso y del combustible aumentaron como consecuencia de la subida de precios por los efectos de la crisis en Ucrania. A su vez, ello produjo un incremento de los costos de envío de infraestructura destinada a reducir las pérdidas posteriores a la cosecha. Además, también aumentó el costo del proyecto en lo que respecta a la distribución de los insumos agrícolas entre los beneficiarios, al tiempo que los ingresos de estos corrían el riesgo de disminuir por culpa de la subida de los gastos de transporte. A fin de superar esos obstáculos y los problemas asociados a los costos de importación de infraestructura, y para responder al aumento y la urgencia de la demanda de insumos por parte de los productores en pequeña escala y los productores agropastoriles a raíz de la crisis y la cada vez más acuciante sequía, el proyecto reaccionó rápidamente para reasignar los fondos y dar prioridad a la compra de pienso. No obstante, si los precios siguen aumentando, el proyecto corre el riesgo de no lograr sus ambiciosas metas relativas al alcance. Aunque en esta fase del Mecanismo quedan muy pocas actividades por ejecutar, el FIDA sigue examinando la forma en que los proyectos en curso respaldados por el RPSF pueden resolver los problemas a medida que van surgiendo, en caso de que llegasen a plantearse.

### **Impacto del RPSF en la resiliencia frente a otras perturbaciones**

17. El RPSF también ha ayudado a mejorar la resiliencia de las personas pobres de las zonas rurales y les ha permitido superar otras perturbaciones, simplemente por el carácter de sus intervenciones<sup>5</sup>. Por ejemplo, en Malawi, el proyecto respaldado por el RPSF contribuyó a ampliar la escala de las nuevas tecnologías en materia de biofertilizantes y variedades de legumbres bioenriquecidas. Estos resultados son especialmente pertinentes en vista del impacto que ha tenido la crisis en Ucrania en el suministro mundial de fertilizantes. Este país cumple los requisitos para participar en la Iniciativa para Hacer Frente a la Crisis, aprobada recientemente. Gracias a los buenos resultados logrados por el proyecto en curso, el Gobierno ya ha expresado su interés en sacar provecho de estas actividades, así como en reforzar los sistemas de información relativos a los mercados, en caso de que el país reciba la financiación necesaria.

## **II. Incorporación de las enseñanzas extraídas del RPSF**

18. A medida que va finalizando la ejecución de los proyectos, continúa la recopilación de resultados y enseñanzas por parte del FIDA. En el informe provisional de septiembre de 2022 se presentará un resumen exhaustivo de los datos disponibles para los tres niveles de indicadores incluidos en el Marco de Gestión de los Resultados para el RPSF, a saber: i) resultados de desarrollo; ii) alcance y prestación de servicios, y iii) eficiencia y eficacia operacionales, y también se documentarán varias de las enseñanzas extraídas. En el informe final de junio de 2023 se presentarán los resultados definitivos y los análisis exhaustivos de toda la cartera.

<sup>5</sup> El FIDA está evaluando el impacto del RPSF en la resiliencia en lo que respecta a la presentación de información relativa al nivel I. Si bien aún se están recopilando datos sobre varias partes de la muestra, que se compartirán a su debido momento, los primeros resultados indican que el RPSF contribuyó a mantener o mejorar la resiliencia en todas las operaciones que componen actualmente esa muestra.

### **Evaluaciones rápidas del impacto en curso y presentación de información**

19. Por lo que respecta a la información relativa al nivel I, el FIDA ya compartió algunos de los resultados positivos logrados en Djibouti en la adición al anterior informe sobre los progresos realizados<sup>6</sup>. En dicho informe, se presentaron los hallazgos en el marco de la evaluación rápida de la primera ronda de financiación para el proyecto. Desde esa actualización, se están ultimando los datos relativos a los proyectos de Etiopía, Gambia, Rwanda y a un proyecto plurinacional ejecutado por Precision Development en Kenya, Nigeria y el Pakistán. Asimismo, se están evaluando otros ocho proyectos con el apoyo de la División del FIDA de Investigación y Evaluación del Impacto.
20. Los sistemas de seguimiento interno, que recogen continuamente datos para los indicadores de niveles II y III, están arrojando resultados positivos. Por ejemplo, un proyecto concluido recientemente en el Líbano se centró en facilitar insumos y activos básicos de producción y suministró a los agricultores los materiales necesarios para la producción fuera de estación en invernaderos, además de en ayudarlos durante la pandemia, y tras esta. El proyecto se dirigió a los titulares de pequeñas extensiones de tierra, pobres y vulnerables, y los datos recabados una vez concluido muestran que, de hecho, el proyecto superó sus objetivos y benefició al 116 % de los hogares seleccionados. Se mantendrá el seguimiento continuado de los proyectos en ejecución y, en especial, de los que se encuentran próximos a su fin, a fin de conocer mejor el impacto del RPSF.

### **Aprendizaje e intercambio de enseñanzas**

21. Para responder con eficacia a los posibles desafíos a nivel mundial que afectan de manera desproporcionada a la población rural pobre, y fomentar su resiliencia ante perturbaciones futuras, resulta esencial extraer e integrar las enseñanzas del Mecanismo de Estímulo. Dado que prácticamente ha concluido el enfoque centrado en ayudar a los países en la fase de ejecución, el FIDA únicamente seguirá prestando una atención especial a generar enseñanzas y a permitir que los facilitadores, los asociados en la ejecución y los beneficiarios del RPSF intercambien experiencias.
22. El Fondo, rigiéndose por la estrategia de gestión de los conocimientos del RPSF, ya ha elaborado varios productos del conocimiento, como blogs internos y externos, actividades de aprendizaje y notas de aprendizaje sobre esferas como la agricultura digital, los servicios financieros inclusivos y la ejecución de iniciativas plurinacionales. Por ejemplo, a través de un proyecto plurinacional ejecutado en América Latina y el Caribe, el FIDA ha analizado la manera en que las innovaciones pueden contribuir a reducir la pobreza y prestar apoyo a los mercados. Gracias al apoyo de la División de Comunicación y Promoción Global, el Fondo ha logrado describir, en un [video](#), las lecciones aprendidas en el marco de ese proyecto, que contribuyó a la digitalización de los bancos rurales en Honduras. El proyecto muestra la manera en que la tecnología puede empoderar a los pequeños productores facilitando su acceso a los mercados y la financiación rural, sobre todo cuando existen restricciones a la circulación, como las impuestas durante la pandemia de COVID-19, así como la forma en que puede incentivar a los jóvenes del medio rural y brindar oportunidades de sustento en el sector agrícola. Se seguirá extrayendo este tipo de enseñanzas, y se utilizarán para ampliar su escala en toda la cartera del FIDA.
23. El Fondo está continuamente evaluando los buenos resultados y los problemas encontrados en la aplicación del RPSF, y sus constataciones se utilizarán para fundamentar, de manera más general, la respuesta ante situaciones de emergencia. Al diseñar la Iniciativa para Hacer Frente a la Crisis, en respuesta a la crisis en Ucrania, el Fondo se apoyó en los procesos simplificados que se diseñaron en el marco del Mecanismo de Estímulo y contribuyeron a aumentar su agilidad, y

<sup>6</sup> EB 2022/135/R.17/Add.1.

en los que también se aludía a cómo incrementar aún más la eficacia. Por ejemplo, a raíz de su experiencia en los distintos tipos de proyectos respaldados por el RPSF y las tendencias generales, el FIDA observó que debería: i) aprovechar la estructura de ejecución existente y, ocasionalmente, involucrar a terceras partes con una especial ventaja comparativa (como las organizaciones de productores) a fin de responder con mayor agilidad, y ii) dar prioridad al apoyo específico con el objetivo de dotar a las intervenciones de los recursos necesarios, ya que esto es fundamental para la eficacia y para maximizar el impacto en las situaciones de crisis. Hoy en día, el FIDA también está llevando a cabo un análisis de todos los retrasos en la ejecución a fin de seguir perfeccionando las respuestas operacionales frente a emergencias.

24. Las consultas celebradas con los equipos del FIDA en los países, los organismos de ejecución del RPSF y los asociados han sido fundamentales para determinar estas cuestiones. Se seguirán organizando ese tipo de consultas y análisis, que se documentarán en los informes finales.

## Panorama general de las propuestas de financiación aprobadas con cargo al Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre

### Resumen de los proyectos del Mecanismo de Estímulo aprobados hasta la fecha

<i>Plurinacionales</i>		
Asia y el Pacífico: 8 países <sup>7</sup> (proyecto ejecutado de manera independiente por la Asociación de Agricultores de Asia para el Desarrollo Sostenible, una federación de asociaciones de agricultores)	<b>Pilar 1<sup>8</sup>.</b> Proporcionar insumos agrícolas y apoyar la comercialización mediante asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores, actividades que serán intermedias o realizadas por organizaciones de productores rurales.	USD 2,0 millones
África Oriental y Meridional, y África Occidental y Central: 22 países <sup>9</sup> (proyecto ejecutado de manera independiente por la Organización Panafricana de Agricultores, una federación de asociaciones de agricultores)	<b>Pilares 1 a 4.</b> Trabajar por conducto de las organizaciones de agricultores a fin de adaptar y restablecer la producción de alimentos apoyando el acceso a insumos, información, mercados y liquidez, y difundiendo información sobre la disponibilidad e inocuidad de los alimentos.	USD 2,0 millones (más USD 2,2 millones en cofinanciación)
Cuerno de África: Djibouti, Eritrea, Somalia y Sudán del Sur (proyecto ejecutado de manera independiente por Seed Systems Group, una ONG)	<b>Pilar 1.</b> Conceder subdonaciones a las principales empresas de semillas, a los principales agricultores e institutos de investigación para proporcionar semillas y capacitar a los asesores de jóvenes locales en servicios de extensión.	USD 2,9 millones (más USD 0,8 millones en cofinanciación)
Burkina Faso, Malí, Níger (proyecto ejecutado de manera independiente por Réseau Billital Marobé, una red de organizaciones de agricultores)	<b>Pilares 1 y 4.</b> Prestar especial atención a las zonas transfronterizas, proporcionar a las organizaciones ganaderas y agropecuarias piensos, semillas subvencionadas, servicios veterinarios, y ganado vacuno y pequeños rumiantes (para las personas en situación de pobreza extrema). Prestar apoyo para crear una plataforma digital dirigida a supervisar la situación de los ganaderos y las repercusiones de la COVID-19 y ayudar a orientar la formulación de políticas y fomentar la inclusión de este grupo en las nuevas leyes.	USD 1,5 millones (más USD 0,9 millones en cofinanciación)
Kenya, Nigeria y Pakistán (proyecto ejecutado de manera independiente por Precision Development)	<b>Pilar 4.</b> Prestar asesoramiento agrícola personalizado mediante una aplicación de telefonía móvil, estableciendo un canal de información bidireccional para que los agricultores reciban asesoramiento de bajo costo que les permita mejorar las prácticas agrícolas y el acceso a los mercados.	USD 3,2 millones (más USD 1,7 millones en cofinanciación y USD 0,5 millones procedentes de donaciones ordinarias)
Región del Pacífico: Fiji, Islas Salomón, Kiribati, Samoa, Tonga, Vanuatu (proyecto ejecutado de manera independiente por las unidades de gestión de proyectos del FIDA en cada país)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Proporcionar insumos y capital de trabajo para la preparación de la tierra, equipo y capacitación para la producción y el procesamiento y almacenamiento poscosecha. Apoyar también las cadenas de suministro que sean compatibles con las medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19, ayudar a los Gobiernos a recopilar datos sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la vulnerabilidad. Además, facilitar la prestación de servicios de desarrollo empresarial y prestar otros servicios de apoyo a las pequeñas empresas. El equipo del proyecto creará plataformas y tableros de seguimiento de la COVID-19 con el fin de difundir información sobre los progresos realizados, datos de los efectos directos en tiempo real y datos procedentes de aportaciones colectivas sobre la producción y el consumo de alimentos. El proyecto también apoyará el desarrollo y la ampliación de escala de soluciones digitales probadas para crear vínculos con los mercados (como plataformas de comercio electrónico para pymes), el asesoramiento agrícola y la concienciación sobre la nutrición.	USD 3,0 millones (más USD 6,5 millones en cofinanciación)

<sup>7</sup> Lista completa de países: Camboya, Filipinas, Mongolia, Nepal, Pakistán, República Democrática Popular Lao, Sri Lanka, Viet Nam.

<sup>8</sup> Los pilares del RPSF son los siguientes: 1) suministro de insumos y activos básicos para la producción; 2) facilitación del acceso a los mercados; 3) fondos destinados a preservar los servicios, los mercados y los empleos de la población rural pobre, y 4) suministro de información relacionada con la agricultura mediante servicios digitales.

<sup>9</sup> Lista completa de países: Argelia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Djibouti, Eswatini, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malí, Mauritania, Níger, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal, Sudán del Sur, Túnez, Uganda.



Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Perú (proyecto ejecutado de manera independiente por Agriterra, una ONG)	<b>Pilar 4.</b> Crear un amplio conjunto de servicios digitales con actividades que incluyan la provisión de capacitación y equipo conexos; la creación de enlaces entre las organizaciones de productores y los compradores del sector privado y el aumento de su capacidad en materia de comercio electrónico; la prestación de apoyo a los grupos para establecer procedimientos y protocolos certificados sobre bioseguridad y gestión del riesgo, y la provisión de tecnologías digitales a los proveedores locales de servicios financieros a fin de garantizar la continuidad de las operaciones.	USD 2,3 millones (más USD 0,1 millones en cofinanciación)
Estado Plurinacional de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México (proyecto ejecutado de manera independiente por Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation, una ONG)	<b>Pilares 3 y 4.</b> Proporcionar apoyo financiero y técnico a empresas de tecnología financiera y de tecnología agrícola para ayudarlas a adaptar sus modelos de negocio a las necesidades de los pequeños productores rurales, como las cooperativas, las organizaciones de productores rurales y, en particular, las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas.	USD 2,5 millones (más USD 0,7 millones en cofinanciación)
Microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) de África Oriental: Burundi, Kenya, Rwanda, Sudán del Sur, Uganda (proyecto independiente ejecutado por la Autoridad de Coordinación de Tránsito y Transporte del Corredor Norte)	<b>Pilar 2.</b> Mejorar la respuesta a las interrupciones del comercio transfronterizo a lo largo del Corredor Norte mediante el intercambio de información y la coordinación eficaces de las normas fronterizas; la capacitación de organizaciones de agricultores y mipymes a fin de aumentar su poder de negociación colectiva; el apoyo logístico y de almacenamiento a organizaciones de agricultores y mipymes (también a través de la creación de centros de agrupaciones rurales).	USD 1,5 millones (más USD 0,6 millones en cofinanciación)
<i>Nacionales</i>		
Afganistán (proyecto previamente ejecutado de manera independiente por la unidad de gestión del Proyecto de Ganadería y Agricultura Comunitarias financiado por el FIDA y nuevas disposiciones en fase de elaboración)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar insumos y activos básicos para la producción, así como apoyo adicional por medio de las unidades veterinarias sobre el terreno, los bancos forrajeros y las inversiones en curso del FIDA en las cadenas de valor de los productos lácteos.	USD 2,0 millones (más USD 0,3 millones en cofinanciación)
Angola (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Desarrollo y Comercialización de la Producción Agrícola en Pequeña Escala en las Provincias de Cuanza Sul y Huíla)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar paquetes de insumos que incluyan semillas, fertilizantes y un machete, y ofrecer capacitación sobre prácticas agronómicas, sistemas de captación y almacenamiento de agua, COVID-19 y nutrición. Además, proporcionar capital inicial a grupos de jóvenes para la fabricación de jabón para las manos, y difundir información sobre los mercados en la radio, organizar ferias comerciales rurales e impartir cursos de capacitación sobre negociación y <i>marketing</i> . También distribuir máscaras fabricadas por mujeres lugareñas.	USD 1,4 millones (más USD 0,1 millones en cofinanciación)
Bangladesh (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Competitividad de la Agricultura en Pequeña Escala)	<b>Pilar 1.</b> Suministrar insumos de efecto rápido y respaldar la creación de capacidad para la horticultura doméstica de alto valor y rica en nutrientes en las zonas costeras.	USD 2,0 millones (más USD 0,2 millones en cofinanciación)
Benin (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola y el Acceso a los Mercados)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Apoyar las cadenas de valor del arroz mediante el suministro de insumos y maquinaria para la producción, vehículos de tres ruedas para el transporte de mercancías a los mercados y maquinaria para el procesamiento poscosecha.	USD 1,0 millón
Burkina Faso (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Apoyo a la Promoción de las Cadenas de Valor Agrícolas)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Proporcionar insumos subvencionados (como semillas resilientes al clima), equipo, capacitación, y ampliar los servicios digitales de información a las huertas comerciales durante la temporada seca. Establecer una plataforma de comercio digital y un centro de atención telefónica de información sobre los mercados, y promover las asociaciones a lo largo de las cadenas de valor hortícolas.	USD 1,5 millones
Burundi (propuesta ejecutada a través del Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor - Fase II)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar paquetes de insumos compuestos por semillas híbridas, fertilizantes y productos de protección fitosanitaria durante las dos próximas estaciones, impartir capacitación sobre prácticas de producción, y difundir información meteorológica y sobre los mercados.	USD 1,6 millones (más USD 0,3 millones en cofinanciación)

Camboya (propuesta ejecutada a través del Programa de Servicios Agrícolas para el Fomento de las Innovaciones, la Capacidad de Resistencia y la Extensión)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Proporcionar insumos y capacitación digital y acelerar la actual puesta en marcha de una aplicación de telefonía móvil polivalente para los productores en pequeña escala.	USD 1,2 millones (más USD 0,4 millones en cofinanciación y USD 0,5 millones procedentes de donaciones ordinarias)
Camerún (propuesta ejecutada a través del Programa de Promoción de la Iniciativa Empresarial de los Jóvenes en el Sector Agropastoral)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Proporcionar insumos, maquinaria y asistencia técnica para la producción agrícola y ganadera. Respaldar el acceso a los mercados estableciendo mercados provisionales, brindando asistencia en materia de almacenamiento y creando enlaces con los compradores a través de las plataformas digitales.	USD 1,1 millones
República Centroafricana (propuesta ejecutada a través del Proyecto para Revitalizar la Producción Agropecuaria en la Sabana)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Proporcionar paquetes de insumos a los productores de cultivos y lotes de animales (consistentes en pequeños rumiantes) a los agropastores, y prestar asistencia en el arrendamiento de tractores. Asimismo, apoyar a los grupos de productores rurales para que puedan participar en la producción colectiva e impartir capacitación en línea sobre prácticas de producción adaptadas.	USD 1,4 millones (más USD 0,2 millones en cofinanciación)
Chad (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Productividad y Resiliencia de las Explotaciones Agropastorales Familiares)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar insumos, equipo y capacitación a los productores de cultivos, cultivadores de semillas, productores ganaderos y jóvenes empresarios rurales que intervienen en determinadas cadenas de valor. Asimismo, ofrecer apoyo logístico para el transporte de productos agrícolas a los centros de agrupación y los mercados, apoyar la organización de ventas en grupo y proporcionar información técnica y formación para mejorar las capacidades de almacenamiento, envasado y comercialización.	USD 1,8 millones (más USD 0,1 millones en cofinanciación)
Côte d'Ivoire (propuesta ejecutada a través del Programa de Apoyo al Desarrollo de las Cadenas de Valor Agrícolas)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar equipo de producción y poscosecha, incluidos minitractores, y facilitar el transporte a las organizaciones de productores de arroz. Proporcionar también insumos de ganadería y organizar una gran campaña de vacunación.	USD 0,6 millones
Comoras (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Apoyo a la Productividad y la Capacidad de Resistencia de las Explotaciones Agrícolas Familiares)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar insumos y capacitación, en asociación con instituciones de investigación locales, para fomentar la rotación de cultivos y la utilización de variedades mejoradas. Asimismo, mejorar determinadas infraestructuras de mercado para el almacenamiento, la venta y el transporte en zonas rurales y periurbanas.	USD 0,3 millones
Congo (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura Continentales)	<b>Pilar 1.</b> Por conducto de las organizaciones de productores, apoyar la agricultura, la ganadería y la acuicultura proporcionando insumos (como semillas de hortalizas resilientes al cambio climático, alevines, pollitos, pienso y productos veterinarios), pronosticadores meteorológicos climáticamente inteligentes y capacitación sobre prácticas de producción adaptadas.	USD 1,0 millones (más USD 0,3 millones en cofinanciación)
República Democrática del Congo (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Apoyo al Sector Agrícola en la Provincia de Kivu del Norte)	<b>Pilares 1 y 2.</b> En colaboración con las organizaciones de agricultores, proporcionar insumos y capacitación sobre prácticas de producción adaptadas. Contribuir al acceso a los mercados facilitando medios de transporte y mejorando los sistemas de información relativos a los precios y los mercados.	USD 2,7 millones (más USD 0,2 millones en cofinanciación)
Djibouti (propuesta ejecutada a través del Programa de Gestión de Aguas y Suelos)	<b>Pilar 1.</b> Proporcionar diversos insumos a los productores agrícolas, ganaderos y pesqueros, como semillas (semillas forrajeras para regenerar la vegetación y semillas de hortalizas para la agricultura doméstica), fertilizantes y productos de protección de cultivos, bloques minerales para el ganado, productos veterinarios y redes de pesca.	USD 0,4 millones
Eritrea (propuesta ejecutada a través del Proyecto Nacional de Agricultura)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Distribuir semillas y equipo, incluidas bombas de agua para los sistemas de riego, y proporcionar insumos de ganadería y capacitación sobre prácticas de producción adaptadas. Contribuir a la comercialización brindando sacos de almacenamiento, batidoras de leche y asistencia en materia de transporte.	USD 0,3 millones
Eswatini (proyecto ejecutado de manera independiente por la FAO)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar cofinanciación a un proyecto de la FAO y el PMA financiado por el Fondo de las Naciones Unidas de Respuesta a la COVID-19 y Recuperación. El proyecto permitirá suministrar insumos, promover los vínculos comerciales, subvencionar los costos de transporte, proporcionar capital a los proveedores y sensibilizar sobre la COVID-19.	USD 0,3 millones (más USD 0,2 millones en cofinanciación)

Eswatini (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Producción en Pequeña Escala Impulsada por el Mercado)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Subsidiar la compra de insumos para la producción de hortalizas ricas en nutrientes, prestar apoyo técnico a la producción y promover innovaciones agrícolas climáticamente inteligentes. Además, organizar sesiones informativas sobre la COVID-19 y actualizar las plataformas digitales de comercio electrónico. Apoyar las actividades poscosecha proporcionando secadores solares y enseñando a los agricultores a usarlos (recurriendo a jóvenes capacitadores).	USD 0,4 millones
Etiopía (propuesta ejecutada a través del Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña Escala - Fase II)	<b>Pilares 1, 2 y 3.</b> Proporcionar un conjunto de medidas de apoyo, como vales para insumos, planes de dinero por trabajo y facilitación del almacenamiento y el transporte de mercancías, además de brindar equipos de protección e impartir actividades de sensibilización.	USD 2,2 millones
Gabón (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Desarrollo Agrícola y Rural - Fase II)	<b>Pilar 1.</b> Prestar apoyo a las cooperativas avícolas y a los ganaderos de porcino y ovino a través de insumos (como semillas, vivienda y equipo de otro tipo) y capacitación sobre prácticas de producción adaptadas y gestión financiera.	USD 0,4 millones (más USD 49 000 en cofinanciación)
Gambia (propuesta ejecutada a través del Programa de Fomento de la Resiliencia de las Organizaciones para la Transformación de la Agricultura en Pequeña Escala)	<b>Pilares 1 a 4.</b> Centrarse en las mujeres y los jóvenes que trabajan en huertas, proporcionar insumos agrícolas y ganaderos y transferencias digitales de efectivo, respaldar el transporte seguro y en condiciones higiénicas a los mercados y facilitar el equipo necesario para garantizar que todos los agentes del mercado puedan seguir operando. Crear una aplicación multifuncional de telefonía móvil que ofrezca información sobre los mercados y capacitación, entre otros usos.	USD 0,6 millones
Guinea (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Agricultura Familiar, Resiliencia y Mercados en la Alta y Media Guinea)	<b>Pilares 1 a 3.</b> A través de las organizaciones de agricultores, proporcionar materiales de producción en asociación con proveedores privados, así como equipo de producción y protección, asistencia técnica y capacitación sobre prácticas de producción adaptadas y comercialización, e información sobre los mercados. Brindar equipo de transporte y proporcionar liquidez a los proveedores locales de servicios financieros.	USD 1,2 millones
Guinea-Bissau (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Apoyo al Desarrollo Económico de las Regiones del Sur)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar insumos, asistencia técnica, capacitación, equipo de protección y kits de higiene, y crear programas de radio a nivel nacional para informar sobre los precios de mercado y la oferta y la demanda para determinadas cadenas de valor.	USD 0,8 millones
Kenya (proyecto ejecutado de manera independiente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Cooperativas)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Centrarse en los agricultores de papa, proporcionar vales electrónicos para insumos, impartir capacitación en materia de prácticas adaptadas y proporcionar información digital sobre el tiempo y las técnicas de mejora de la producción. Facilitar también la comercialización en grupos, prestar apoyo en materia de almacenamiento y poner en contacto a los agricultores con plataformas digitales de comercialización.	USD 1,9 millones (más USD 1,5 millones en cofinanciación)
Líbano (proyecto ejecutado de manera independiente a través del Proyecto de Agricultura Climáticamente Inteligente: Mejorar la Capacidad de Adaptación de las Comunidades Rurales en el Líbano, financiado por el Fondo de Adaptación y supervisado por el FIDA)	<b>Pilar 1.</b> Proporcionar insumos a los productores de invernadero, entre otras cosas, revestimientos de plástico para la captación del agua de lluvia.	USD 0,2 millones
Lesotho (proyecto ejecutado de manera independiente por el Ministerio de Agricultura y la Asociación Nacional de Productores de Lana y Mohair de Lesotho)	<b>Pilar 1.</b> Proporcionar insumos a los productores de lana y mohair, en particular, insumos de producción para alimentar a los animales y preservar el tamaño y la calidad del rebaño.	USD 0,7 millones (más USD 0,8 millones en cofinanciación)
Liberia (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Ampliación de los Cultivos Arbóreos)	<b>Pilar 1.</b> Proporcionar insumos, equipo y capacitación a favor de la producción de arroz, yuca y hortalizas.	USD 1,1 millones (más USD 0,1 millones en cofinanciación)

Madagascar (proyecto ejecutado de manera independiente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)	<b>Pilares 2 y 4.</b> Mejorar las instalaciones de almacenamiento y comercialización posteriores a la cosecha, establecer un fondo rotatorio para las organizaciones de agricultores a fin de facilitar las ventas colectivas a las zonas urbanas y periurbanas, y establecer una plataforma digital para brindar información sobre los precios y las oportunidades comerciales.	USD 1,8 millones (más USD 59 000 en cofinanciación)
Malawi (propuesta ejecutada a través del Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Proporcionar insumos agrícolas en colaboración con un proveedor privado y prestar apoyo y servicios de extensión en línea al Gobierno para la certificación de las semillas producidas por las organizaciones de agricultores, empleando un sistema digital con miras a aumentar la eficiencia. Proporcionar información sobre los mercados y ayudar a detectar nichos de mercado para los cultivos y el transporte de los productos a los mercados y para la adición de valor. Poner en marcha un programa de transferencia de ganado.	USD 1,4 millones (más USD 69 000 en cofinanciación)
Malí (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Formación Profesional, Inserción y Apoyo a la Capacidad Empresarial de los Jóvenes de las Zonas Rurales)	<b>Pilares 1 a 4.</b> Prestar apoyo a los jóvenes que trabajan en pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, subvencionando el costo de la reprogramación del pago de los intereses asociados a los préstamos de instituciones de microfinanciación y suministrando insumos para tres meses. Asimismo, brindar información sobre los mercados a través de la promoción de las comunidades de prácticas, el intercambio de información sobre las oportunidades comerciales y el asesoramiento técnico a través de WhatsApp.	USD 1,0 millón
Mauritania (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales, los Equipos Comunitarios y la Organización de los Productores Rurales)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Proporcionar semillas certificadas resilientes al clima, equipo, insumos ganaderos y servicios veterinarios, así como apoyo técnico y capacitación sobre prácticas de producción. Además, difundir información sobre la disponibilidad de insumos, servicios veterinarios, así como información sobre los mercados a través de anuncios de radio, mensajes de texto y plataformas digitales.	USD 0,7 millones
Mozambique (propuesta ejecutada a través del Programa de Desarrollo de Cadenas de Valor Agroalimentarias Inclusivas)	<b>Pilares 1 a 4.</b> Proporcionar apoyo de diverso tipo, como insumos ricos en nutrientes, educación nutricional, equipos sanitarios para la comercialización, información sobre el tiempo y el mercado, equipos de almacenamiento, nuevos centros de acopio y asistencia técnica a las organizaciones de agricultores para que puedan elaborar planes de negocios y tener acceso al capital. Favorecer el acceso a los servicios digitales de información.	USD 1,7 millones (más USD 0,1 millones en cofinanciación)
Nepal (proyecto ejecutado de manera independiente por Agriculture Development Bank Limited)	<b>Pilares 3 y 4.</b> Apoyar a los bancos locales para que amplíen sus servicios digitales y pongan en marcha una nueva aplicación de tarjetas de crédito y telefonía móvil para la transferencia de efectivo e información y la tramitación automatizada de préstamos.	USD 1,2 millones (más USD 0,4 millones en cofinanciación)
Níger (propuesta ejecutada a través del Programa de Desarrollo de la Agricultura Familiar en las regiones de Maradi, Tahoua y Zinder)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar insumos, como semillas y equipos de bombeo de agua, así como equipos para el tratamiento y la conservación de los productos agrícolas.	USD 1,5 millones
Nigeria (propuesta ejecutada a través del Programa de Adaptación al Cambio Climático y Apoyo a los Agronegocios en el Cinturón de la Sabana)	<b>Pilar 1.</b> A través de las organizaciones de agricultores, suministrar paquetes que contengan insumos y productos adaptados, incluidas semillas resilientes al clima y de alto rendimiento, ciclo corto y alto valor nutritivo.	USD 0,9 millones (más USD 1,3 millones en concepto de fondos reasignados provenientes del Programa de Adaptación al Cambio Climático y Apoyo a los Agronegocios)
Nigeria (propuesta ejecutada a través del Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Proporcionar paquetes de insumos y medidas de resiliencia y estímulo agrícola y capacitación sobre prácticas de producción a través de las organizaciones de agricultores. También, conectar a los agricultores con la plataforma de comercio electrónico existente.	USD 1,1 millones
Pakistán (proyecto ejecutado de manera independiente por el Ministerio de Seguridad Alimentaria Nacional e Investigación)	<b>Pilares 1, 3 y 4.</b> Efectuar transferencias de efectivo para insumos a través de monederos electrónicos, programados para utilizarse únicamente al comprar insumos a determinados proveedores.	USD 2,4 millones

Palestina (propuesta ejecutada a través del Proyecto para la Gestión de Tierras y Recursos Resilientes)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Distribuir semillas y fertilizantes a los pequeños productores, apoyar la agrupación de cultivos y establecer vínculos entre los agricultores y los compradores.	USD 0,6 millones (más USD 60 000 en cofinanciación)
Papua Nueva Guinea (proyecto ejecutado de manera independiente por la Agencia de Desarrollo de Productos Frescos y el Departamento de Agricultura y Ganadería)	<b>Pilares 1, 3 y 4.</b> Proporcionar insumos gratuitos a las explotaciones, sufragar la contribución del 10 % requerida para acceder a los préstamos concedidos en el marco del Proyecto de Mercados para Agricultores de Aldea, actualmente en curso; brindar capital de trabajo a los operadores locales de transporte para que mantengan sus servicios, y facilitar el acceso a una plataforma digital sobre los precios de mercado.	USD 0,7 millones
Rwanda (proyecto ejecutado de manera independiente por la Junta para Fomentar los Recursos Agrícolas y Pecuarios de Rwanda)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar semillas y fertilizantes para el cultivo de maíz, frijoles y papas, y facilitar el acceso a los mercados ofreciendo compras garantizadas de granos e instalaciones de almacenamiento.	USD 1,4 millones (más USD 0,5 millones en cofinanciación)
Santo Tomé y Príncipe (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Apoyo a la Comercialización, la Producción Agrícola y la Nutrición)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Proporcionar insumos para la producción y las actividades posteriores a la cosecha, así como brindar capacitación sobre producción agrícola, ganadera y pesquera y apoyo en materia de comercialización y comercio electrónicos.	USD 0,4 millones (más USD 0,3 millones en cofinanciación)
Senegal (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Apoyo a Nuevos Jóvenes Empresarios del Medio Rural [Agrijeunes Tekki Ndawñi])	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Proporcionar insumos y pequeños equipos subvencionados a los productores de papas y sandía, y brindar capacitación y asesoramiento a los grupos de productores sobre prácticas de producción hortícola adaptadas y sobre el acceso a los servicios digitales de información relativa a los mercados y los proveedores de insumos.	USD 1,0 millón (más USD 1,1 millones en cofinanciación)
Sierra Leona (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Fomento de las Cadenas de Valor Agrícolas)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Proporcionar insumos (incluidas semillas de germinación rápida y de alto rendimiento) y maquinaria de preparación del suelo, contribuir a la mejora de los centros recolectores y crear una plataforma digital que sirva como repositorio para la provisión de servicios de extensión e información sobre los mercados.	USD 1,1 millones
Somalia (proyecto ejecutado de manera independiente por el Instituto de Resiliencia ante Desastres de Somalia)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar insumos y equipo ligero para la producción agrícola, ganadera y pesquera, así como equipo de otro tipo y capacitación a fin de minimizar las pérdidas poscosecha y agregar valor. Organizar adquisiciones a escala local para los grupos de pequeños agricultores.	USD 2,8 millones (más USD 0,3 millones en cofinanciación)
Sudán del Sur (proyecto ejecutado de manera independiente por Vétérinaires Sans Frontières Germany, una ONG)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar semillas, redes de pesca y equipo e instalaciones poscosecha (trilladoras, silos, bolsas herméticas, equipo de almacenamiento y refrigeradores, entre otros), así como capacitación en tecnologías de producción y prácticas de gestión poscosecha (principales cultivos: mijo, trigo, sorgo, sésamo, maíz, maníes y hortalizas).	USD 1,4 millones
Sudán (proyecto ejecutado de manera independiente por el Ministerio Federal de Agricultura y Recursos Naturales)	<b>Pilares 1 a 3.</b> Proporcionar insumos de producción a los pequeños agricultores, incluidas semillas de hortalizas para que las mujeres las planten en las huertas domésticas, así como capacitación sobre prácticas adaptadas de producción y poscosecha y gestión financiera. Facilitar bolsas herméticas de almacenamiento y brindar apoyo a los centros recolectores, así como divulgar información sobre la producción y los mercados a través de SMS o radio. Proporcionar liquidez a los proveedores locales de servicios financieros a fin de aumentar el acceso al crédito y reforzar la capacidad para enviar y recibir dinero.	USD 1,7 millones (más USD 0,1 millones en cofinanciación)
República Árabe Siria (proyecto ejecutado de manera independiente por el PNUD)	<b>Pilar 1.</b> Proporcionar ovejas embarazadas y piensos, además de semillas y otros insumos y aperos agrícolas esenciales.	USD 0,5 millones (más USD 40 000 en cofinanciación)
República Unida de Tanzania (proyecto ejecutado de manera independiente por el Ministerio de Agricultura)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Apoyar las reuniones de planificación previa a la campaña agrícola de las organizaciones de pequeños productores agrícolas para establecer las necesidades de insumos y los objetivos de comercialización de la campaña. Asimismo, facilitar la compra de granos de maíz a los pequeños agricultores por parte del Gobierno, vincular las organizaciones de agricultores con los compradores y desarrollar una aplicación de telefonía móvil para obtener información de mercado sobre insumos, ventas y capacitación.	USD 2,0 millones

Togo (propuesta ejecutada a través del Proyecto de Promoción de Mecanismos de Incentivos para la Financiación Agrícola Basados en el Reparto de Riesgos)	<b>Pilar 1:</b> Prestar apoyo a los horticultores a través de la provisión de insumos (como equipos de riego) y capacitación.	USD 1,0 millón
Uganda (proyecto ejecutado de manera independiente por la unidad de gestión del Proyecto de Fomento de la Inclusión Financiera en las Zonas Rurales)	<b>Pilares 3 y 4.</b> Respalda a los grupos locales de crédito y ahorro mediante donaciones en efectivo combinadas con la prestación de apoyo a la creación de capacidad en materia de gestión y servicios de extensión en el ámbito de las tecnologías digitales (así como sobre los costos asociados a Internet).	USD 2,1 millones (más USD 53 000 en cofinanciación)
Yemen (proyecto ejecutado de manera independiente por el Fondo Social para el Desarrollo)	<b>Pilar 1.</b> En función de la necesidad, proporcionar insumos y activos gratuitos para la producción hortícola y ganadera, así como capacitación sobre prácticas de producción adaptadas.	USD 0,8 millones
Zambia (propuesta ejecutada a través del Programa Reforzado de Inversión Ganadera en Pequeñas Explotaciones)	<b>Pilares 1, 2 y 4.</b> Proporcionar formación veterinaria a distancia, así como mensajes sobre la COVID-19, junto con otros servicios veterinarios. Asimismo, establecer una plataforma de vigilancia e intercambio de información basada en la web para la prevención de enfermedades del ganado, junto con lotes de conejos, pollos y cabras, bombas de agua alimentadas con energía solar para el lavado de manos y jaulas para conejos. También se apoyará la elaboración de un plan de seguro ganadero basado en índices.	USD 1,5 millones (más USD 0,4 millones en cofinanciación)
Zimbabwe (propuesta ejecutada a través del Programa de Revitalización del Riego de Pequeñas Explotaciones)	<b>Pilares 1 y 2.</b> Proporcionar un paquete de insumos de alto valor nutritivo, junto con equipos de protección personal básicos. Asimismo, establecer vínculos entre los agricultores y los mercados e intermediarios fiables y promover la adopción de tecnologías poscosecha.	USD 1,6 millones (más USD 0,1 millones en cofinanciación)

Nota: Las contribuciones del Mecanismo de Estímulo también se han utilizado para cofinanciar proyectos de mayor envergadura que incluían un componente de respuesta a la COVID-19 en Côte d'Ivoire y Yemen. Se asignaron USD 0,7 millones de los recursos del Mecanismo de Estímulo al Proyecto de Emergencia Agrícola en Côte d'Ivoire y USD 3 millones, al Proyecto de Fomento de los Medios de Vida Rurales en el Yemen.

## Panorama general del apoyo en materia de análisis y políticas

<i>País</i>	<i>Actividades</i>
Bangladesh	Finalización de dos rondas de evaluaciones rápidas de los efectos de la COVID-19 en el sistema alimentario y agrícola de todo el país, en colaboración con la FAO.
Bolivia (Estado Plurinacional de)	Preparación de un diagnóstico de los efectos de la COVID-19 en los sistemas agroalimentarios, a partir de una segmentación sectorial, para diseñar una estrategia de recuperación del sector agroalimentario del país a mediano y largo plazo.
Brasil	Serie de estudios para poner a prueba los enfoques de asistencia técnica a distancia, la inclusión digital y la comercialización durante la pandemia, que sustentarán la formulación de políticas y las operaciones de los proyectos.
Burundi	Preparación por parte de los organismos con sede en Roma (OSR) en Burundi de una evaluación conjunta sobre los efectos de la pandemia de la COVID-19 y formulación de recomendaciones.
China	Evaluación rápida de los efectos socioeconómicos de la COVID-19, en colaboración con el equipo de las Naciones Unidas en el país. El FIDA también dirigió una evaluación de los efectos de la pandemia en la economía rural y ultimó una nota acerca de las repercusiones normativas del metaanálisis efectuado sobre este tema.
Côte d'Ivoire	Análisis y estudio en curso para ayudar a asegurar que la COVID-19 no agrave la crisis del precio de la carne en el país.
Ecuador	Realización de un análisis sobre los efectos de la COVID-19 en la agricultura ecuatoriana, con énfasis en los productores en pequeña escala. Los resultados se pusieron a disposición del Gobierno del Ecuador.
Egipto	Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en el sector agrícola realizada por el FIDA, la FAO, el PMA, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). Asimismo, participación en varios grupos nacionales sobre políticas para dar respuesta a la COVID-19 y contribución a otros análisis en curso.
Eritrea	Apoyo prestado por la FAO y el FIDA al equipo de las Naciones Unidas en el país para preparar el informe "Rapid Assessment: The Socio-economic Impacts of COVID-19 in Eritrea".
Etiopía	Contribución del FIDA a un análisis común sobre el país, junto con la FAO, el PMA, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la ONUDI y el PNUD, que ha servido de base para la elaboración del informe "United Nations Socio-Economic Impact of COVID-19 in Ethiopia".
Fiji	Realización de un estudio del impacto, en colaboración con el Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (CTA) y la Red de Organizaciones Campesinas de las Islas del Pacífico (PIFON).
Filipinas	Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en los medios de vida rurales, las cadenas de los mercados agrícolas y la seguridad alimentaria, en colaboración con la FAO, el PMA y el UNICEF.
Guatemala	Dirección de la preparación de una nota de políticas titulada: "Family Farming and School Feeding, an Effective Synergy for Local Development and Instrument to Respond to the COVID-19 Situation in Guatemala".
Guinea-Bissau	Elaboración de tres capítulos de la evaluación de las Naciones Unidas acerca de las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19, en colaboración con la FAO, el PMA y el PNUD.
Honduras	Estudio conjunto con el Gobierno de Honduras sobre la manera de rehabilitar el sector agroalimentario para que se recupere de la pandemia.
India	Evaluación de los efectos de la COVID-19 en un contexto posterior al confinamiento, en colaboración con la FAO.
Iraq	Edición de una serie de publicaciones sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria, en colaboración con los OSR y el Banco Mundial.
Jordania	Edición de una serie de publicaciones sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria, en colaboración con los OSR y el Banco Mundial.
Kenya	Evaluación rápida de los efectos socioeconómicos de la COVID-19, en colaboración con el equipo de las Naciones Unidas en el país.
Lesotho	Realización de una evaluación rápida de los efectos socioeconómicos de la COVID-19 y un estudio para orientar los nuevos protocolos de seguridad alimentaria, en colaboración con el equipo de las Naciones Unidas en el país.
Marruecos	Estudio económico sobre las repercusiones de la COVID-19 en el sector agrícola, en colaboración con la FAO.

México	Contribuir a la estrategia nacional post-COVID-19 en colaboración con la FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Banco Mundial.
Mozambique	Múltiples estudios para fundamentar la labor de respuesta en las esferas del acceso a los mercados y la producción de pescado, animales pequeños y aves de corral en las zonas rurales y periurbanas.
Myanmar	Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y los medios de vida, en colaboración con el equipo de las Naciones Unidas en el país.
Namibia	Análisis para subsanar el déficit de nutrientes con miras a fundamentar los análisis sobre el país realizado por el equipo de las Naciones Unidas en el país y las iniciativas del Gobierno en apoyo del sector agrícola y los objetivos de desarrollo nacionales, en colaboración con el PMA.
Nigeria	Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en los medios de vida basados en la agricultura, la seguridad alimentaria y los niveles de nutrición de Nigeria, en colaboración con la FAO y el PMA.
Pakistán	El FIDA está trabajando para elaborar varias guías de orientación antes de finales de 2021 a fin de apoyar la recuperación tras la pandemia como parte del grupo de trabajo con el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el FIDA, la FAO y el IFPRI.
Papua Nueva Guinea	El FIDA participa activamente en el módulo de seguridad alimentaria prestando apoyo a la coordinación y la planificación de la respuesta nacional ante la COVID-19, y cofinancia, en cooperación con el IFPRI, la preparación y la publicación de un boletín sobre los precios de los alimentos.
Perú	Preparación de un diagnóstico de los efectos de la COVID-19 en la producción y los sistemas agroalimentarios, y recomendaciones en materia de políticas dirigidas al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Economía y Finanzas, en colaboración con la FAO y el PMA.
República Democrática Popular Lao	Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y los medios de vida, en colaboración con la FAO y el PMA.
República Unida de Tanzania	Síntesis de los datos sobre los efectos de la COVID-19 en los sistemas agrícolas y alimentarios y análisis con los datos sobre los precios para evaluar la repercusión de la COVID-19 en los mercados de cereales.
Samoa	Estudio de las repercusiones basado en datos, en colaboración con el CTA, la PIFON, la Oficina de Estadística de Samoa y la FAO.
Sudáfrica	Evaluación de los efectos de la COVID-19 en los hogares y los pequeños agricultores de las zonas rurales, con el fin de fundamentar la labor del Gobierno y del equipo de las Naciones Unidas en el país.
Sudán del Sur	Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la agricultura.
Tayikistán	Preparación de la evaluación preliminar común para el país en el sector rural con miras a fundamentar la evaluación común multisectorial para el país que conducirá al nuevo Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en colaboración con la FAO.
Tonga	Estudio para evaluar la vulnerabilidad del suministro de alimentos y semillas para el grupo objetivo del Proyecto de Innovación Rural de Tonga – Fase II.
Túnez	Dos estudios sobre los efectos de la COVID-19 en los pequeños productores y las cadenas de valor agrícolas estratégicas, en colaboración con la FAO, el PMA y el Banco Mundial.
Türkiye	Evaluación junto con la FAO y el PNUD de los efectos de la COVID-19 en el sector rural para que el equipo de las Naciones Unidas en el país pueda proporcionar una evaluación más amplia de los efectos multisectoriales, que se publicará próximamente.
Venezuela (República Bolivariana de)	Elaboración de informes sobre políticas y programas dirigidos a orientar las actividades llevadas a cabo por el Gobierno y los asociados del desarrollo para dar respuesta a la COVID-19, haciendo uso de las directrices de la FAO sobre seguimiento, anticipación y evaluación.
Viet Nam	Apoyo al Instituto de Políticas y Estrategias para la Agricultura y el Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para realizar una encuesta de ámbito nacional sobre las repercusiones de la COVID-19 en los pequeños agricultores, en colaboración con el Banco Asiático de Desarrollo.
Zambia	Apoyo a un estudio reciente de las Naciones Unidas, dirigido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), sobre los efectos económicos y sociales de la COVID-19 en el país en esta fase avanzada y las vías más eficaces para la recuperación.



Región del Pacífico (Fiji, Islas Salomón, Samoa, Tonga y Vanuatu)	Colaboración con el PMA en el análisis y la cartografía de la vulnerabilidad con dispositivos móviles, mediante el examen de las herramientas técnicas y la participación de grupos de informantes clave para abordar las repercusiones económicas de la COVID-19 a más largo plazo. Asimismo, realización de un estudio piloto de una aplicación para recopilar datos sobre los efectos de la COVID-19 en los principales productos básicos, en colaboración con el CTA y la empresa TraSeable Solutions en Fiji, Islas Salomón y Samoa.
Región del Pacífico	El FIDA se unió a la FAO, el PMA y UNICEF como parte de la respuesta de las Naciones Unidas para mitigar los efectos de la COVID-19 en los sistemas alimentarios de las islas del Pacífico, con miras a evaluar cómo la inversión en la agricultura podría mejorar los resultados en materia de salud, ofrecer medios de vida alternativos, potenciar la autosuficiencia alimentaria y económica, e incrementar la resiliencia.