

Signatura:	<u>EB 2008/94/R.29</u>
Tema:	<u>13</u>
Fecha:	<u>13 agosto 2008</u>
Distribución:	<u>Pública</u>
Original:	<u>Inglés</u>

**S**



Dar a la población rural  
pobre la oportunidad  
de salir de la pobreza

## **Actividades planificadas en materia de proyectos 2008-2009**

Junta Ejecutiva — 94º período de sesiones  
Roma, 10 y 11 de septiembre de 2008

---

Para **información**

## **Nota para los Directores Ejecutivos**

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva a título informativo.

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva, se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del FIDA que se indica a continuación antes del período de sesiones:

### **Elizabeth Farnosi**

Asesora de Operaciones

Tel.: (+39) 06 5459 2249

Correo electrónico: [e.farnosi@ifad.org](mailto:e.farnosi@ifad.org)

Las preguntas de carácter técnico o acerca de los países se remitirán al director regional correspondiente.

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente período de sesiones deben dirigirse a:

### **Deirdre McGrenra**

Oficial encargada de los Órganos Rectores

Tel.: (+39) 06 5459 2374

Correo electrónico: [d.mcgrenra@ifad.org](mailto:d.mcgrenra@ifad.org)

## Actividades planificadas en materia de proyectos 2008-2009

1. En su segundo período de sesiones, la Junta Ejecutiva convino en que se le presentara periódicamente información relativa a las actividades planificadas en materia de proyectos, de modo que los miembros pudieran mantenerse al corriente de la evolución de la cartera de proyectos y programas en tramitación del FIDA y de las operaciones de préstamo previstas y, si lo desearan, hacer observaciones sobre las actividades planificadas en una etapa apropiada del ciclo de las mismas.
2. A tal efecto, en la primera parte del documento se presenta una lista completa, por región y por fase de elaboración, de todos los proyectos y programas que se han incorporado en las iniciativas en tramitación tras la aprobación de la nota conceptual. Además, según lo acordado por la Junta Ejecutiva en septiembre de 2003, el FIDA ha puesto a disposición en su sitio web información detallada sobre los proyectos y programas que han llegado a una fase avanzada de preparación y que, por consiguiente, se someterán probablemente a la Junta en uno de sus próximos períodos de sesiones (<http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm>). Cada una de esas operaciones se describe en una nota informativa de dos páginas, que se actualiza cada vez que termina una fase importante del ciclo del proyecto. Tras una serie de conversaciones con miembros de la Junta acerca de la conveniencia de recibir con suficiente antelación observaciones sobre las nuevas intervenciones planificadas, se ofrece información sobre las reuniones más importantes que se celebrarán en los países para facilitar los debates y consultas en el ámbito nacional. En el sitio web público del FIDA se ha incluido información provisional sobre las reuniones previstas para los meses de julio, agosto y septiembre de 2008, que se ha actualizado cuando fue preciso en el presente informe. También es posible obtener información adicional sobre futuras reuniones en los países y la documentación relacionada con los proyectos y programas por conducto del contacto principal en el FIDA que se indica en este documento.
3. En septiembre de 2006, la Junta Ejecutiva aprobó un nuevo marco para los programas sobre oportunidades estratégicas nacionales basados en los resultados, que figura en el documento EB 2006/88/R.4. En la segunda parte del presente documento se facilita información relativa a los programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) y los programas sobre oportunidades estratégicas subregionales (SRESOP) que se están planificando y, en caso de estar disponibles, las fechas de las futuras reuniones en el país y/o las reuniones de consulta con los interesados.
4. Como se acordó en el período de sesiones de la Junta Ejecutiva de abril de 2001 (documento EB 2001/72/R.28), en la tercera parte de este documento se facilita información acerca de todos los COSOP y los SRESOP examinados hasta la fecha por el Comité de Estrategia Operacional y Orientación en materia de Políticas (OSC) y los examinados por la Junta.
5. En el presente período de sesiones, la Junta examinará tres programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (Brasil, Burundi y Viet Nam).

# I. Proyectos y programas objeto de examen, clasificados por región y por fase de elaboración (2008-2009)

Región	País	COSOP/ SRESOP examinados por la Junta Ejecutiva	Nombre del proyecto/programa (* indica que es posible acceder a un resumen del proyecto o programa en la siguiente página del sitio web del FIDA: <a href="http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm">http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm</a> )	Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva	Cuantía estimada del préstamo/ donación (en millones de USD) <sup>a</sup>	Fase de diseño del proyecto/programa	Fecha de las reuniones futuras más importantes	Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País
<b>África Occidental y Central</b>								
	Camerún	Sep. 2007	Proyecto de Apoyo al Fomento de la Microfinanciación Rural <sup>b*</sup>	Septiembre 2008	13,5 (préstamo) 0,2 (donación)	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo previstas durante la semana del 28 de julio de 2008.	<a href="mailto:a.barry@ifad.org">a.barry@ifad.org</a>
	Congo	Jun. 2001 (por el OSC)	Proyecto de Desarrollo Rural en los Departamentos de Likouala, Pool y Sangha*	Septiembre 2008	8,6 (donación)	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo previstas del 28 al 30 de julio 2008.	<a href="mailto:l.nsimpasi@ifad.org">l.nsimpasi@ifad.org</a>
	Senegal	Abr. 2004	Proyecto de Apoyo a las Cadenas de Valor de Productos Agrícolas <sup>c*</sup>	Septiembre 2008	14,89 (préstamo) 0,27 (donación)	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo ultimadas entre el 14 y el 16 de julio de 2008.	<a href="mailto:s.marzin@ifad.org">s.marzin@ifad.org</a>
<b>África Oriental y Meridional</b>								
	Madagascar	Dic. 2006	Proyecto de Apoyo a las Organizaciones Profesionales de Agricultores y los Servicios Agrícolas*	Septiembre 2008	18,8 (préstamo) 0,51 (donación)	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo ultimadas entre el 1 y el 4 de julio de 2008.	<a href="mailto:b.thierry@ifad.org">b.thierry@ifad.org</a>
	Mozambique	Sep. 2004	Programa de Promoción de los Mercados Rurales*	Septiembre 2008	31,1 (préstamo)	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo ultimadas entre el 16 y el 18 de julio de 2008.	<a href="mailto:a.marini@ifad.org">a.marini@ifad.org</a>
	Rwanda	Sep. 2007	Proyecto de Ordenación Comunitaria de Cuencas Hidrográficas en Kirehe*	Septiembre 2008	20,45 (donación)	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo previstas del 1 al 3 de septiembre 2008.	<a href="mailto:c.reiner@ifad.org">c.reiner@ifad.org</a>
<b>Asia y el Pacífico</b>								
	Indonesia	Nov. 1998 (por el OSC)	Apoyo del FIDA al Programa Nacional para el Empoderamiento Comunitario en las Zonas Rurales <sup>d*</sup>	Septiembre 2008	68,1 (préstamo) 0,4 (donación)	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo previstas del 4 al 8 de agosto de 2008.	<a href="mailto:y.wang@ifad.org">y.wang@ifad.org</a>

N

Región	País	COSOP/ SRESOP examinados por la Junta Ejecutiva	Nombre del proyecto/programa (* indica que es posible acceder a un resumen del proyecto o programa en la siguiente página del sitio web del FIDA: <a href="http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm">http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm</a> )	Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva	Cuantía estimada del préstamo/ donación (en millones de USD) <sup>a</sup>	Fase de diseño del proyecto/programa	Fecha de las reuniones futuras más importantes	Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País
	Kirguistán	Dic. 2005	Proyecto de Inversiones y Servicios Agropecuarios (iniciado por el Banco Mundial)*	Septiembre 2008	9,0 (donación)	Diseño terminado	Negociaciones ultimadas.	<a href="mailto:y.tian@ifad.org">y.tian@ifad.org</a>
	Tayikistán	Dic. 2005	Proyecto de Apoyo a los Medios de Vida en Khatlon*	Diciembre 2008	12,3 (donación)	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo previstas del 27 al 31 de octubre de 2008.	<a href="mailto:n.brett@ifad.org">n.brett@ifad.org</a>
<b>América Latina y el Caribe</b>								
	Belice	No aplicable	Programa de microfinanciación rural <sup>b</sup> *	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo previstas para noviembre de 2008.	<a href="mailto:m.camagni@ifad.org">m.camagni@ifad.org</a>
	Costa Rica	Dic. 2004	Programa Nacional de Desarrollo Rural y Empresarial*	Septiembre 2008	9,2 (préstamo)	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo previstas para septiembre de 2008.	<a href="mailto:l.rubio@ifad.org">l.rubio@ifad.org</a>
ω	<b>Cercano Oriente y África del Norte</b>							
	Albania	Abr. 2005	Programa de Vinculación de las Zonas Montañosas con los Mercados*	Septiembre 2008	9,2 (préstamo) 0,4 (donación)	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo previstas para agosto de 2008.	<a href="mailto:h.pedersen@ifad.org">h.pedersen@ifad.org</a>
	Moldova	Dic. 2007	Programa de Servicios Financieros y Comercialización en las Zonas Rurales*	Septiembre 2008	12,7 (préstamo) 0,5 (donación)	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo previstas para septiembre de 2008.	<a href="mailto:k.nielsen@ifad.org">k.nielsen@ifad.org</a>
	Sudán	Sep. 2002	Proyecto de Fomento de Medios de Vida en el Sudán Meridional <sup>a</sup> *	Septiembre 2008	13,5 (donación)	Diseño terminado	Negociaciones sobre el préstamo previstas para el 25 de agosto de 2008.	<a href="mailto:r.omar@ifad.org">r.omar@ifad.org</a>
<b>África Occidental y Central</b>								
	República Democrática del Congo	Sep. 2003	Programa integrado de rehabilitación agrícola para la Provincia de Maniema*	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño por terminar	Nueva misión de diseño prevista del 5 al 15 de agosto de 2008, seguida de un examen de la garantía de la calidad en octubre de 2008. Negociaciones sobre el préstamo previstas para fines de octubre de 2008.	<a href="mailto:l.sarr@ifad.org">l.sarr@ifad.org</a>

Región	País	COSOP/ SRESOP examinados por la Junta Ejecutiva	Nombre del proyecto/programa (* indica que es posible acceder a un resumen del proyecto o programa en la siguiente página del sitio web del FIDA: <a href="http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm">http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm</a> )	Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva	Cuantía estimada del préstamo/ donación (en millones de USD) <sup>a</sup>	Fase de diseño del proyecto/programa	Fecha de las reuniones futuras más importantes	Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País
	Mauritania	Sep. 2007	Programa de desarrollo de las cadenas de valor para reducir la pobreza*	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño por terminar	Fecha de las negociaciones sobre el préstamo por confirmar.	<a href="mailto:c.sparacino@ifad.org">c.sparacino@ifad.org</a>
	Níger	Sep. 2005	Proyecto de Iniciativas en favor de la Rehabilitación y el Desarrollo de la Agricultura y el Medio Rural – Fortalecimiento de la capacidad institucional*	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño por terminar	Negociaciones sobre el préstamo previstas para octubre 2008.	<a href="mailto:h.boirard@ifad.org">h.boirard@ifad.org</a>
<b>Asia y el Pacífico</b>								
	China	Dic. 2005	Programa de reducción de la pobreza en la zona de Dabieshan en la provincia de Henan*	Abril 2009	Por determinar	Diseño por terminar	Celebración de una reunión recapitulativa el 11 de julio de 2008.	<a href="mailto:t.rath@ifad.org">t.rath@ifad.org</a>
<b>Cercano Oriente y África del Norte</b>								
4	Líbano	Mayo 2000 (por el OSC)	Proyecto de desarrollo agrícola sostenible en zonas montañosas*	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño por terminar	Negociaciones sobre el préstamo previstas para fines de noviembre de 2008.	<a href="mailto:a.merzouk@ifad.org">a.merzouk@ifad.org</a>
<b>África Occidental y Central</b>								
	Ghana	Abr. 2006	Programa de financiación agrícola y rural*	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño detallado terminado	Terminación del diseño prevista para julio de 2008. Consultas en el país previstas entre el 20 y el 30 de julio de 2008.	<a href="mailto:m.manssouri@ifad.org">m.manssouri@ifad.org</a>
<b>África Oriental y Meridional</b>								
	República Unida de Tanzania	Sep. 2007	Programa de Desarrollo del Sector Agrícola *	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño detallado terminado	Terminación del diseño prevista para julio de 2008. Reunión en el país sobre diseño prevista para julio de 2008.	<a href="mailto:s.eremie@ifad.org">s.eremie@ifad.org</a>
<b>América Latina y el Caribe</b>								
	Ecuador	Abr. 2004	Proyecto de desarrollo en Ibarra-San Lorenzo*	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño detallado terminado	Terminación del diseño prevista para agosto de 2008. Reunión en el país prevista para fines de agosto de 2008.	<a href="mailto:x.flores@ifad.org">x.flores@ifad.org</a>

Región	País	COSOP/ SRESOP examinados por la Junta Ejecutiva	Nombre del proyecto/programa (* indica que es posible acceder a un resumen del proyecto o programa en la siguiente página del sitio web del FIDA: <a href="http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm">http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm</a> )	Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva	Cuantía estimada del préstamo/ donación (en millones de USD) <sup>a</sup>	Fase de diseño del proyecto/programa	Fecha de las reuniones futuras más importantes	Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País
<b>África Occidental y Central</b>								
	Benin	Sep. 2005	Programa de apoyo al crecimiento económico de las zonas rurales	Abril 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para enero de 2009. Reunión en el país prevista para octubre de 2008.	<a href="mailto:m.tounessi@ifad.org">m.tounessi@ifad.org</a>
	Burkina Faso	Sep. 2007	Programa de servicios de fomento de empresas rurales*	Abril 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para noviembre de 2008. Próxima reunión en el país prevista para noviembre de 2008.	<a href="mailto:n.messer@ifad.org">n.messer@ifad.org</a>
	Guinea	Mayo 1999 (por el OSC)	Programa nacional sobre la cadena de productos básicos	Abril 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño. Próxima reunión en el país prevista para el 14 de octubre de 2008.	<a href="mailto:u.demirag@ifad.org">u.demirag@ifad.org</a>
	Malí	Dic. 2007	Programa de financiación rural*	Abril 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para octubre o noviembre de 2008 tras la celebración, a mediados de octubre de 2008, de una reunión en el país.	<a href="mailto:l.sarr@ifad.org">l.sarr@ifad.org</a>
	Sierra Leona	Dic. 2003	Proyecto de desarrollo agrícola y rural	Septiembre 2009 (en reserva)	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para abril o mayo de 2009. Fecha de la próxima reunión en el país por confirmar.	<a href="mailto:h.boirard@ifad.org">h.boirard@ifad.org</a>
<b>África Oriental y Meridional</b>								
	Etiopía	Nov. 1999 (por el OSC)	Proyecto de ordenación comunitaria integrada de los recursos naturales*	Abril 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para septiembre de 2008. Reunión en el país prevista para los días 19 y 20 de julio de 2008.	<a href="mailto:j.gicharu@ifad.org">j.gicharu@ifad.org</a>

Región	País	COSOP/ SRESOP examinados por la Junta Ejecutiva	Nombre del proyecto/programa (* indica que es posible acceder a un resumen del proyecto o programa en la siguiente página del sitio web del FIDA: <a href="http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm">http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm</a> )	Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva	Cuantía estimada del préstamo/ donación (en millones de USD) <sup>a</sup>	Fase de diseño del proyecto/programa	Fecha de las reuniones futuras más importantes	Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País
	Swazilandia	Sep. 2006	Programa de fomento de la financiación y las empresas rurales*	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para julio de 2008. Próxima reunión en el país prevista para noviembre de 2008.	<a href="mailto:l.mcdonald@ifad.org">l.mcdonald@ifad.org</a>
	Uganda	Sep. 2004	Programa de apoyo a la agricultura <sup>9</sup> (iniciado por el Banco Mundial)	Abr. 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para febrero de 2009. Próxima reunión en el país prevista para septiembre de 2008.	<a href="mailto:m.bradley@ifad.org">m.bradley@ifad.org</a>
<b>Asia y el Pacífico</b>								
	Afganistán	Abr. 2008	Programa de innovación en la financiación rural	Abril 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para noviembre de 2008. Próximas reuniones en el país previstas para noviembre de 2008.	<a href="mailto:m.donnat@ifad.org">m.donnat@ifad.org</a>
	Bangladesh	Abr. 2006	Proyecto de desarrollo participativo de los recursos hídricos en pequeña escala (iniciado por el Banco Asiático de Desarrollo)	Abril 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para septiembre de 2008. Fecha de la próxima reunión en el país por confirmar.	<a href="mailto:n.brett@ifad.org">n.brett@ifad.org</a>
	India	Dic. 2005	Proyecto de desarrollo de la zona costera de Bengala Occidental	Diciembre 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para febrero de 2009.	<a href="mailto:m.prayer@ifad.org">m.prayer@ifad.org</a>
	India	Dic. 2005	Programa de convergencia de las intervenciones agrícolas en Maharashtra*	Abril 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para octubre de 2008. Fecha de la próxima reunión en el país por confirmar.	<a href="mailto:m.prayer@ifad.org">m.prayer@ifad.org</a>
	República Democrática Popular Lao	Sep. 2005	Programa de mejora de la capacidad del sector agrícola (iniciado por el Banco Asiático de Desarrollo)	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para septiembre u octubre de 2008. Fecha de la próxima reunión en el país por confirmar.	<a href="mailto:at.toda@ifad.org">at.toda@ifad.org</a>



Región	País	COSOP/ SRESOP examinados por la Junta Ejecutiva	Nombre del proyecto/programa (* indica que es posible acceder a un resumen del proyecto o programa en la siguiente página del sitio web del FIDA: <a href="http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm">http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm</a> )	Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva	Cuantía estimada del préstamo/ donación (en millones de USD) <sup>a</sup>	Fase de diseño del proyecto/programa	Fecha de las reuniones futuras más importantes	Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País
	Mongolia	No aplicable	Proyecto de fomento del acceso de la población rural pobre a los mercados	Diciembre 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para junio de 2008. Fecha de la próxima reunión en el país por confirmar.	<a href="mailto:ar_toda@ifad.org">ar_toda@ifad.org</a>
	Nepal	Dic. 2006	Proyecto de agricultura de valor elevado en las zonas montañosas	Septiembre 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Diseño detallado/terminación del diseño previstos para septiembre de 2008. Próxima reunión en el país prevista para los días 27 y 28 de septiembre de 2008.	<a href="mailto:k.manner@ifad.org">k.manner@ifad.org</a>
	Filipinas	Oct. 1999 (por el OSC)	Programa rápido de mejora de la producción de alimentos*	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para septiembre de 2008. Reunión final en el país prevista para septiembre de 2008.	<a href="mailto:s.jatta@ifad.org">s.jatta@ifad.org</a>
	Viet Nam	Presentación a la Junta Ejecutiva prevista para septiembre de 2008.	Proyecto de asociaciones entre los sectores público y privado a favor de la población pobre de las tierras altas*	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para julio de 2008. Reunión en el país prevista para el 25 de julio de 2008.	<a href="mailto:at.toda@ifad.org">at.toda@ifad.org</a>
<b>América Latina y el Caribe</b>								
	Guatemala	Abr. 2003	Programa nacional de desarrollo rural*	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para agosto de 2008. Reunión en el país prevista para mediados de agosto de 2008.	<a href="mailto:e.murquia@ifad.org">e.murquia@ifad.org</a>
	México	Dic. 2007	Proyecto de desarrollo comunitario forestal en los estados del sur <sup>h*</sup>	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para agosto o septiembre de 2008. Reunión en el país prevista para agosto de 2008.	<a href="mailto:l.rubio@ifad.org">l.rubio@ifad.org</a>

Región	País	COSOP/ SRESOP examinados por la Junta Ejecutiva	Nombre del proyecto/programa (* indica que es posible acceder a un resumen del proyecto o programa en la siguiente página del sitio web del FIDA: <a href="http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm">http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm</a> )	Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva	Cuantía estimada del préstamo/ donación (en millones de USD) <sup>a</sup>	Fase de diseño del proyecto/programa	Fecha de las reuniones futuras más importantes	Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País
	Venezuela (República Bolivariana de)	Sep. 2006	Programa de apoyo a las poblaciones warao del delta del río Orinoco*	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño detallado en curso	Reuniones en el país sobre el diseño previstas para los días 21 y 31 de julio de 2008. Terminación del diseño prevista para mediados de agosto de 2008.	<a href="mailto:f.pichon@ifad.org">f.pichon@ifad.org</a>
<b>Cercano Oriente y África del Norte</b>								
	Bosnia y Herzegovina	Sep. 2005	Proyecto de fomento de los medios de vida rurales*	Diciembre 2008	Por determinar	Diseño detallado en curso	Terminación del diseño prevista para agosto de 2008. Reunión en el país prevista para agosto de 2008.	<a href="mailto:a.merzouk@ifad.org">a.merzouk@ifad.org</a>
∞	Georgia	Dic. 2004	Proyecto de fomento ganadero	Diciembre 2009	Por determinar	Diseño detallado en curso	Reanudación de la labor de diseño una vez que se celebren consultas con el Gobierno a principios de 2009.	<a href="mailto:h.pedersen@ifad.org">h.pedersen@ifad.org</a>
<b>África Occidental y Central</b>								
	Camerún	Sep. 2007	Proyecto de apoyo a la cadena de valor de productos agrícolas	Abril 2010	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado previsto para octubre de 2008. Fecha de la próxima reunión en el país por determinar.	<a href="mailto:a.barry@ifad.org">a.barry@ifad.org</a>
	Chad	Mayo 1999 (por el OSC)	Programa de ordenación de los recursos y el agua para el pastoreo (iniciado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD))	Abril 2009	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado previsto del 28 de agosto al 10 de septiembre de 2008. Fecha de la próxima reunión en el país por determinar.	<a href="mailto:h.haidara@ifad.org">h.haidara@ifad.org</a>
<b>África Oriental y Meridional</b>								
	Burundi	Presentación a la Junta Ejecutiva prevista para septiembre de 2008.	Proyecto de desarrollo rural	Septiembre 2009	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Misión de diseño detallado en septiembre de 2008. Próxima reunión en el país prevista para septiembre de 2008.	<a href="mailto:c.reiner@ifad.org">c.reiner@ifad.org</a>

Región	País	COSOP/ SRESOP examinados por la Junta Ejecutiva	Nombre del proyecto/programa (* indica que es posible acceder a un resumen del proyecto o programa en la siguiente página del sitio web del FIDA: <a href="http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm">http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm</a> )	Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva	Cuantía estimada del préstamo/ donación (en millones de USD) <sup>a</sup>	Fase de diseño del proyecto/programa	Fecha de las reuniones futuras más importantes	Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País
	Burundi	Presentación a la Junta Ejecutiva prevista para septiembre de 2008.	Proyecto de fomento de la cadena de valor y servicios auxiliares	Diciembre 2010	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Por determinar	<a href="mailto:c.reiner@ifad.org">c.reiner@ifad.org</a>
	Rwanda	Sep. 2007	Proyecto de mejora de la economía rural	Por determinar	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Por determinar	<a href="mailto:c.reiner@ifad.org">c.reiner@ifad.org</a>
	Uganda	Sep. 2004	Programa de apoyo al subsector del aceite vegetal	Diciembre 2010	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado previsto para agosto de 2008 y terminación del diseño para marzo de 2009. Próxima reunión en el país prevista para agosto de 2008.	<a href="mailto:m.bradley@ifad.org">m.bradley@ifad.org</a>
	Zambia	Abr. 2004	Proyecto de desarrollo agroindustrial para pequeños productores	Septiembre 2009	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado previsto para septiembre u octubre de 2008. Próxima reunión en el país prevista para septiembre de 2008.	<a href="mailto:c.ferreira@ifad.org">c.ferreira@ifad.org</a>
<b>Asia y el Pacífico</b>								
	Camboya	Dic. 2007	Proyecto de apoyo a los pequeños agricultores y reducción de la pobreza en Tonle Sap (iniciado por el Banco Asiático de Desarrollo)	Abril 2009	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado previsto para agosto o septiembre de 2008. No se dispone aún de la fecha de la próxima reunión en el país. Terminación del diseño prevista para noviembre o diciembre de 2008	<a href="mailto:y.wang@ifad.org">y.wang@ifad.org</a>
	China	Dic. 2005	Proyecto de rehabilitación del sector agrícola en la provincia de Sichuan devastada por el terremoto	Diciembre 2008	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado previsto del 16 al 30 de septiembre de 2008. Reunión preparatoria prevista para el 5 de septiembre de 2008.	<a href="mailto:t.rath@ifad.org">t.rath@ifad.org</a>

Región	País	COSOP/ SRESOP examinados por la Junta Ejecutiva	Nombre del proyecto/programa (* indica que es posible acceder a un resumen del proyecto o programa en la siguiente página del sitio web del FIDA: <a href="http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm">http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm</a> )	Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva	Cuantía estimada del préstamo/ donación (en millones de USD) <sup>a</sup>	Fase de diseño del proyecto/programa	Fecha de las reuniones futuras más importantes	Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País
	Kirguistán	Dic. 2005	Reforestación y comercio de los derechos de emisión de carbono (iniciado por el Banco Mundial)*	Abril 2009	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado previsto para septiembre de 2008 y terminación del proyecto en diciembre de 2008 (actividad de varios donantes)	<a href="mailto:y.tian@ifad.org">y.tian@ifad.org</a>
	Mongolia	No aplicable	Iniciativa de ordenación de los recursos naturales	Por determinar	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado, junto con la Dependencia encargada del medio ambiente y el cambio climático mundiales, previsto para octubre de 2008. Fecha de la reunión en el país por determinar.	<a href="mailto:ar.toda@ifad.org">ar.toda@ifad.org</a>
	Viet Nam	Presentación a la Junta Ejecutiva prevista para septiembre de 2008.	Programa para agilizar la orientación de la agricultura al mercado	Por determinar	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Por determinar	<a href="mailto:at.toda@ifad.org">at.toda@ifad.org</a>
	Viet Nam	Presentación a la Junta Ejecutiva prevista para septiembre de 2008.	Programa de ordenación de las tierras forestales para diversificar la economía de las tierras altas	Por determinar	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Por determinar	<a href="mailto:at.toda@ifad.org">at.toda@ifad.org</a>
<b>América Latina y el Caribe</b>								
	Brasil	Presentación a la Junta Ejecutiva prevista para septiembre de 2008.	Proyecto para la zona semiárida de Piauí	Septiembre 2009	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado previsto para noviembre de 2008. Reunión en el país prevista para fines de julio de 2008.	<a href="mailto:i.cossio@ifad.org">i.cossio@ifad.org</a>

Región	País	COSOP/ SRESOP examinados por la Junta Ejecutiva	Nombre del proyecto/programa (* indica que es posible acceder a un resumen del proyecto o programa en la siguiente página del sitio web del FIDA: <a href="http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm">http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm</a> )	Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva	Cuantía estimada del préstamo/ donación (en millones de USD) <sup>a</sup>	Fase de diseño del proyecto/programa	Fecha de las reuniones futuras más importantes	Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País
	Brasil	Presentación a la Junta Ejecutiva prevista para septiembre de 2008.	Proyecto para la zona semiárida de Paraíba	Septiembre 2009	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado previsto para noviembre de 2008. Reunión en el país prevista para fines de julio de 2008.	<a href="mailto:i.cossio@ifad.org">i.cossio@ifad.org</a>
	República Dominicana	No aplicable	Proyecto de desarrollo rural para comunidades rurales pobres de las regiones del sur, el suroeste y el noroeste	Abril 2009	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado previsto para septiembre u octubre de 2008. Reunión en el país prevista para septiembre u octubre de 2008.	<a href="mailto:m.camagni@ifad.org">m.camagni@ifad.org</a>
<b>Cercano Oriente y África del Norte</b>								
	Egipto	Abr. 2006	Programa de fomento del riego en las explotaciones agrícolas	Diciembre 2009	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado previsto para octubre o noviembre de 2008. Reunión en el país prevista para noviembre de 2008 y febrero de 2009.	<a href="mailto:a.abdouli@ifad.org">a.abdouli@ifad.org</a>
	Jordania	Dic. 2007	Diversificación de los medios de vida rurales en los focos de pobreza	Septiembre 2009	Por determinar	Nota conceptual aprobada	Diseño detallado previsto para noviembre o diciembre de 2008. Reunión en el país prevista para la última semana del diseño del proyecto.	<a href="mailto:t.elzabri@ifad.org">t.elzabri@ifad.org</a>

<sup>a</sup> Las condiciones de financiación y las cifras que se indican están de conformidad con el marco de sostenibilidad de la deuda aprobado por la Junta Ejecutiva en su 90º período de sesiones (abril de 2007).

<sup>b</sup> Antes: Proyecto de apoyo al sector de la microfinanciación.

<sup>c</sup> Antes: Proyecto de creación y consolidación de cadenas productivas locales.

<sup>d</sup> Antes: Programa nacional de empoderamiento comunitario.

<sup>e</sup> Antes: Proyecto de microfinanciación rural.

<sup>f</sup> Antes: Proyecto de fomento de medios de vida en el Sudán meridional.

<sup>g</sup> Antes: Programa de Servicios Nacionales de Asesoramiento Agrícola – II.

<sup>h</sup> Antes: Proyecto de apoyo al grupo étnico warao en el estado Delta Amacuro.

## II. COSOP Y SRESOP planificados para 2008 y 2009

<i>Región</i>	<i>País</i>	<i>Situación</i>	<i>Reuniones anteriores</i>	<i>Fecha de las reuniones futuras más importantes</i>	<i>Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva</i>	<i>Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País</i>
<b>África Occidental y Central</b>						
	Chad <sup>a</sup>	Se actualizará en 2008		Por determinar	Diciembre 2009	<a href="mailto:u.demirag@ifad.org">u.demirag@ifad.org</a>
	Congo	En curso de actualización		Taller de puesta en marcha previsto para enero 2009	Abril 2009	<a href="mailto:l.nsimpasi@ifad.org">l.nsimpasi@ifad.org</a>
	Côte d'Ivoire <sup>a</sup>	Se actualizará en 2009		Por determinar	2010	<a href="mailto:m.tounessi@ifad.org">m.tounessi@ifad.org</a>
	República Democrática del Congo	Se actualizará en septiembre de 2008		Fecha del taller de puesta en marcha por determinar	Septiembre 2009 (con reserva)	<a href="mailto:l.sarr@ifad.org">l.sarr@ifad.org</a>
	Guinea	En curso de actualización		Taller de validación previsto para el 14 de octubre de 2008	Diciembre 2008	<a href="mailto:l.nsimpasi@ifad.org">l.nsimpasi@ifad.org</a>
	Nigeria	Se actualizará en 2008		Por determinar	Diciembre 2009	<a href="mailto:p.saintange@ifad.org">p.saintange@ifad.org</a>
	Senegal	Se actualizará en 2008		Por determinar	Abril 2009	<a href="mailto:s.marzin@ifad.org">s.marzin@ifad.org</a>
<b>África Oriental y Meridional</b>						
	Angola	Se actualizará en 2009	Reunión de donantes en junio de 2007.	En 2008 no se prevé ninguna reunión	Septiembre 2009	<a href="mailto:c.ferreira@ifad.org">c.ferreira@ifad.org</a>
	Burundi	En curso de actualización	Consultas celebradas el 11 de marzo, el 7 de mayo y el 3 de junio de 2008.	Consultas sobre el COSOP terminadas	Septiembre 2008	<a href="mailto:c.reiner@ifad.org">c.reiner@ifad.org</a>
	Etiopía	En curso de actualización	Mayo 2007	Reunión en el país prevista para los días 7 y 8 de agosto de 2008	Diciembre 2008	<a href="mailto:i.gicharu@ifad.org">i.gicharu@ifad.org</a>
	Lesotho	Se actualizará en 2008-2009		Consultas en el país previstas durante el cuarto trimestre de 2008	Septiembre 2009	<a href="mailto:f.nakai@ifad.org">f.nakai@ifad.org</a>
	Malawi	Se actualizará en 2009		Por determinar	Abril 2010	<a href="mailto:m.okongo@ifad.org">m.okongo@ifad.org</a>

<i>Región</i>	<i>País</i>	<i>Situación</i>	<i>Reuniones anteriores</i>	<i>Fecha de las reuniones futuras más importantes</i>	<i>Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva</i>	<i>Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País</i>
	Mozambique	Se actualizará en 2009		Por determinar	Septiembre 2009	<a href="mailto:a.marini@ifad.org">a.marini@ifad.org</a>
	Uganda	La actualización comenzará en 2008		Reunión en el país prevista para noviembre de 2008. La labor con las partes interesadas nacionales se llevará a cabo en 2009	Septiembre 2010	<a href="mailto:m.bradley@ifad.org">m.bradley@ifad.org</a>
	Zambia	Se actualizará en 2009		Por determinar	Septiembre 2010	<a href="mailto:c.ferreira@ifad.org">c.ferreira@ifad.org</a>
<b>Asia y el Pacífico</b>						
	República Popular Democrática de Corea	Por actualizar		Por determinar	Abril 2010	<a href="mailto:g.thapa@ifad.org">g.thapa@ifad.org</a>
	Indonesia	En curso de actualización	Celebración de la reunión en el país el 11 de junio de 2008.	Reunión de validación prevista para octubre o noviembre de 2008	Diciembre 2008	<a href="mailto:y.wang@ifad.org">y.wang@ifad.org</a>
	Pakistán	En curso de actualización		Reunión recapitulativa prevista para noviembre de 2008	Diciembre 2008/Abril 2009	<a href="mailto:y.tian@ifad.org">y.tian@ifad.org</a>
	Filipinas	En curso de actualización	Reuniones de alto nivel con el Gobierno y los donantes el 11 de marzo de 2008.		Por determinar	<a href="mailto:s.jatta@ifad.org">s.jatta@ifad.org</a>
	Sri Lanka	Por actualizar en 2008		En noviembre de 2008 se celebrará una reunión en el país	Septiembre 2009	<a href="mailto:s.jatta@ifad.org">s.jatta@ifad.org</a>
	Viet Nam	En curso de actualización	Celebración de la misión de validación del COSOP del 3 al 17 de abril de 2008. Celebración de consultas con los principales institutos de investigación el 14 de abril de 2008. Celebración de la reunión recapitulativa en Hanoi (consulta en el país) el 17 de abril de 2008.		Septiembre 2008	<a href="mailto:at.toda@ifad.org">at.toda@ifad.org</a>

<i>Región</i>	<i>País</i>	<i>Situación</i>	<i>Reuniones anteriores</i>	<i>Fecha de las reuniones futuras más importantes</i>	<i>Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva</i>	<i>Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País</i>
<b>América Latina y el Caribe</b>						
	Brasil	En curso de actualización	El taller en el país se celebró en noviembre de 2007. El taller de validación se organizó en febrero de 2008.		Septiembre 2008	<a href="mailto:i.cossio@ifad.org">i.cossio@ifad.org</a>
	Ecuador	Se actualizará en 2009		Por determinar	Abril 2010	<a href="mailto:x.flores@ifad.org">x.flores@ifad.org</a>
	El Salvador	Se actualizará en 2009		Por determinar	Diciembre 2009	<a href="mailto:e.murquia@ifad.org">e.murquia@ifad.org</a>
	Guatemala	En curso de actualización		En octubre de 2008 se celebrará una reunión en el país.	Diciembre 2008	<a href="mailto:e.murquia@ifad.org">e.murquia@ifad.org</a>
	Haití	En curso de actualización	Celebración de consultas en el país en septiembre de 2007 y del taller de validación preliminar en febrero de 2008. Participación del FIDA en la misión conjunta (FAO/FIDA/PMA/Banco Mundial) sobre la Iniciativa relativa al aumento de los precios de los alimentos, realizada en Haití del 15 al 27 de junio de 2008 y celebración de la reunión recapitulativa el 27 de junio de 2008. Celebración de consultas con el Gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional.	Revisión y validación del proyecto de COSOP.	Por determinar	<a href="mailto:a.pietikainen@ifad.org">a.pietikainen@ifad.org</a>
	Perú	En curso de actualización	Celebración de la primera reunión con los representantes del Gobierno en marzo de 2008.	Deliberaciones con los representantes del Gobierno y otras partes interesadas previstas para septiembre de 2008 (anteproyecto) y documento final para diciembre 2008.	Abril 2009	<a href="mailto:r.haudry@ifad.org">r.haudry@ifad.org</a>
	Uruguay	En curso de actualización	Celebración de reuniones en el país en mayo y octubre de 2007.	Reunión en el país prevista para el 23 de julio de 2008.	Abril 2009	<a href="mailto:p.silveri@ifad.org">p.silveri@ifad.org</a>



<i>Región</i>	<i>País</i>	<i>Situación</i>	<i>Reuniones anteriores</i>	<i>Fecha de las reuniones futuras más importantes</i>	<i>Fecha prevista de presentación a la Junta Ejecutiva</i>	<i>Contacto principal en el FIDA – Gerente del Programa en el País</i>
<b>Cercano Oriente y África del Norte</b>						
	Azerbaián	Se actualizará en 2009		Por determinar	Abril 2010	<a href="mailto:l.khayasedinova@ifad.org">l.khayasedinova@ifad.org</a>
	Marruecos	En curso de actualización	Celebración del primer taller de consulta los días 11 y 12 de diciembre de 2007.	Segundo taller de consulta programado para julio de 2008. Queda por determinar el taller de validación.	Diciembre 2008	<a href="mailto:m.nourallah@ifad.org">m.nourallah@ifad.org</a>
	Sudán	En curso de actualización	Celebración del taller sobre el COSOP del 6 al 10 de abril de 2008.	El taller final queda sujeto al taller sobre el acuerdo en el punto de culminación de la Oficina de Evaluación.	Abril 2009	<a href="mailto:r.omar@ifad.org">r.omar@ifad.org</a>
	República Árabe Siria	Se actualizará en 2009		Por determinar	Diciembre 2009	<a href="mailto:a.abdouli@ifad.org">a.abdouli@ifad.org</a>

<sup>a</sup> En función de la situación del país.

### III. COSOP y SRESOP examinados por el OSC y la Junta Ejecutiva

(Las fechas entre paréntesis se refieren a las fechas de presentación al OSC; el asterisco (\*) indica los documentos examinados por la Junta Ejecutiva.)

#### África Occidental y Central

1. Benin (junio 2005, versión actualizada)\*
2. Burkina Faso (junio 2007, versión actualizada)\*
3. Camerún (julio 2007, versión actualizada)\*
4. Cabo Verde (octubre 1996)
5. Chad (mayo 1999)
6. Congo (junio 2001, versión actualizada)
7. Côte d'Ivoire (diciembre 1997)
8. República Democrática del Congo (junio 2003)\*
9. Gabón (febrero 2004)
10. Gambia (enero 2003, versión actualizada)\*
11. Ghana (febrero 2006, versión actualizada)\*
12. Guinea (mayo 1999)
13. Guinea-Bissau (diciembre 2002)\*
14. Malí (octubre 2007, versión actualizada)\*
15. Mauritania (julio 2007, versión actualizada)\*
16. Níger (julio 2005, versión actualizada)\*
17. Nigeria (octubre 2000)\*
18. Santo Tomé y Príncipe (octubre 1999)
19. Senegal (febrero 2004, versión actualizada)\*
20. Sierra Leona (enero 2003, versión actualizada)\*

#### África Oriental y Meridional

21. Angola (mayo 2005)\*
22. Botswana (marzo 2006)
23. Burundi (julio 2008, versión actualizada)  
(se prevé presentar la versión actualizada en el período de sesiones de la Junta de septiembre de 2008)
24. Comoras (enero 2002)
25. Eritrea (mayo 2006, versión actualizada)\*
26. Etiopía (noviembre 1999)
27. Kenya (julio 2007, versión actualizada)\*
28. Lesotho (junio 1999)
29. Madagascar (septiembre 2006)\*
30. Malawi (junio 2005, versión actualizada)\*
31. Mauricio (octubre 2005)\*
32. Mozambique (julio 2004, versión actualizada)\*
33. Namibia (mayo 2002)
34. Rwanda (julio 2007, versión actualizada)\*
35. Swazilandia (junio 2006, versión actualizada)\*
36. Uganda (julio 2004, versión actualizada)\*
37. República Unida de Tanzania (julio 2007, versión actualizada)\*
38. Zambia (octubre 2003, versión actualizada)\*
39. Zimbabwe (noviembre 1998)

#### Asia y el Pacífico

40. Afganistán (nuevo, octubre 2007)\*
41. Bangladesh (febrero 2006, versión actualizada)\*
42. Bhután (julio 1996)
43. Camboya (septiembre 2007, versión actualizada)\*
44. Asia Central (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán) (octubre 2005)\*
45. China (junio 2005, versión actualizada)\*
46. República Popular Democrática de Corea (abril 2000)
47. India (octubre 2005, versión actualizada)\*
48. Indonesia (noviembre 1998)

49. Irán (República Islámica del) (agosto 2002)
50. República Democrática Popular Lao (julio 2004, versión actualizada)\*
51. Mongolia (noviembre 1998)
52. Nepal (octubre 2006)\*
53. Estados Insulares del Pacífico: SRESOP (octubre 2004)\*
54. Pakistán (noviembre 2002, versión actualizada)\*
55. Filipinas (octubre 1999)
56. Sri Lanka (noviembre 2002)\*
57. Viet Nam (julio 2008, versión actualizada) (se prevé presentar la versión actualizada en el período de sesiones de la Junta de septiembre de 2008)

#### América Latina y el Caribe

58. Argentina (noviembre 2003)\*
59. Bolivia (octubre 2007, versión actualizada)
60. Brasil (junio 2008, versión actualizada) (se prevé presentar la versión actualizada en el período de sesiones de la Junta de septiembre de 2008)
61. Región del Caribe (marzo 2000)
62. Colombia (abril 2003)\*
63. Costa Rica (septiembre 2004)\*
64. República Dominicana (enero 2002)\*
65. Ecuador (octubre 2003)\*
66. El Salvador (marzo 2001)
67. Guatemala (enero 2003)\*
68. Haití (noviembre 1999)
69. Honduras (febrero 2007, versión actualizada)\*
70. México (septiembre 2007, versión actualizada)\*
71. Nicaragua (septiembre 2005, versión actualizada)\*
72. Panamá (junio 2007, versión actualizada)\*
73. Paraguay (septiembre 2004)\*
74. Perú (noviembre 2001)\*
75. Uruguay (noviembre 1999)
76. Venezuela (República Bolivariana de) (julio 2006, versión actualizada)\*

#### Cercano Oriente y África del Norte

77. Albania (febrero 2005, versión actualizada)\*
78. Argelia (octubre 1999)
79. Armenia (octubre 2003, versión actualizada)\*
80. Azerbaiyán (febrero 2003, versión actualizada)\*
81. Bosnia y Herzegovina (junio 2005)\*
82. Djibouti (noviembre 2001)
83. Egipto (febrero 2006, versión actualizada)\*
84. Gaza y la Ribera Occidental (junio 1997)
85. Georgia (febrero 2003, versión actualizada)\*
86. Jordania (octubre 2007, versión actualizada)\*
87. Líbano (mayo 2000, versión actualizada)
88. Moldova (octubre 2007, versión actualizada)\*
89. Marruecos (noviembre 1999)
90. Rumania (junio 2002)\*
91. Sudán (marzo 2002)\*
92. República Árabe Siria (noviembre 2001)
93. Ex República Yugoslava de Macedonia (noviembre 1999)
94. Túnez (abril 1998)
95. Turquía (abril 2006, versión actualizada)\*
96. Yemen (octubre 2007, versión actualizada)\*

