

Document: EB 2017/LOT/P.16
Date: 29 August 2017
Distribution: Public
Original: English

A



الاستثمار في السكان الريفيين

مذكرة رئيس الصندوق

بشأن تمويل إضافي مقترح تقديمه إلى
جمهورية باكستان الإسلامية من أجل
مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب

مذكرة إلى السادة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي

الأشخاص المرجعيون:

نشر الوثائق:

William Skinner

مدير وحدة شؤون الهيئات الرئاسية
رقم الهاتف: +39 06 5459 2974
البريد الإلكتروني: gb@ifad.org

الأسئلة التقنية:

Hubert Boirard

مدير البرنامج القطري
شعبة آسيا والمحيط الهادي
رقم الهاتف: +39 06 5459 2298
البريد الإلكتروني: h.boirard@ifad.org

للموافقة

توصية بالموافقة

المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة بالتمويل الإضافي المقترح تقديمه في شكل قرض إلى جمهورية باكستان الإسلامية من أجل مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب، على النحو الوارد في الفقرة 26.

تمويل إضافي مقترح تقديمه إلى جمهورية باكستان الإسلامية من أجل مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب

أولاً - الخلفية

- 1- تلتزم هذه المذكرة موافقة المجلس التنفيذي على تمويل إضافي في شكل قرض قيمته 25 مليون دولار أمريكي بشروط تيسيرية للغاية لمشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب. وقد وافق المجلس التنفيذي على المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2010 بقرض قيمته 26.35 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. وبسبب بطء تنفيذ المشروع، حدث إلغاء جزئي بقيمة 7.05 مليون وحدة حقوق سحب خاصة من القرض الأصلي. وعند بدء تنفيذ المشروع مرة أخرى بعد ذلك، وافق المجلس التنفيذي على تمويل إضافي في ديسمبر/كانون الأول 2015، وتم منح قرض قيمته 7.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بنفس شروط الإقراض. ويبلغ مجموع تمويل المشروع المكون من القرض الأصلي والإضافي 26.59 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. وكان من المتوقع أن يكون تاريخ إنجاز المشروع هو 30 سبتمبر/أيلول 2017 وتاريخ الإقفال في 31 مارس/آذار 2018. ومع تقديم التمويل الإضافي، سيجري تمديد تاريخي الإنجاز والإقفال لمدة ثلاث سنوات حتى 30 سبتمبر/أيلول 2020 و 31 مارس/آذار 2021 على التوالي.
- 2- ويتواءم التمويل الإضافي لمشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب مع "مراجعة نهج الصندوق فيما يتعلق باستخدام مبالغ القروض و/أو المنح الموافق عليها والمغاة" (EB 2014/111/R.12/Rev.1)، ويستجيب لطلب حكومة باكستان. وبالتالي، فإن الأموال غير الملتزم بها والمتاحة الآن بسبب إلغاء مشروع الإنتاج الحيواني والوصول إلى الأسواق في البنجاب (بموجب المادة 12.02 من الشروط العامة للصندوق) سيعاد استثمارها في مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب، وسيستكملها تمويل الجهة النظيرة من الحكومة وقدره 4.5 مليون دولار أمريكي تقريباً، ومساهمات من المستفيدين قدرها 0.36 مليون دولار أمريكي.
- 3- وينطوي مقترح التمويل الإضافي على نفس الهدف الإنمائي، والمكونات، والأنشطة الميدانية، والوكالة الرائدة، وموظفي المشروع الرئيسيين وترتيبات التنفيذ الخاصة بمشروع عام 2010. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيدعم تعزيز إنجازات المشروع حتى الآن من خلال: (1) زيادة مدى الوصول من 80 000 أسرة فقيرة إلى 131 000 أسرة فقيرة (أقل بقليل من مليون شخص) في نطاق بطاقة درجات الفقر 0-23؛ (2) توسيع التغطية الجغرافية من أربع إلى 10 مقاطعات؛ (3) وضع الأساس (بما في ذلك الهياكل التنظيمية والتشغيلية) لتوسيع نطاق المشروع في جميع أنحاء المقاطعة من خلال مرحلة ثانية.

ثانياً - المسوغ والأساس المنطقي

- 4- يستوفي المشروع جميع معايير الأهلية للتمويل الإضافي. كما يبرر التمويل الإضافي بما يلي: (1) استجابته ومواءمته مع خطة التنمية الريفية الحكومية وأولوياتها، مثل التخفيف من وطأة الفقر في المناطق الريفية، كجزء من الجهود العامة للنمو الشامل؛ (2) قدرته على الاستفادة من الجهود السابقة لبناء القدرات المؤسسية للمنظمات المجتمعية والقروية من أجل النجاح في توسيع نطاق نماذج التخرج من حالة الفقر والنماذج الريفية المدرة للدخل؛ (3) قدرته على الاستفادة من المعرفة والخبرات المكتسبة من نماذج التخرج من حالة الفقر، واستخدامها لمواصلة العمل بها وتوسيع نطاقها بموجب أطر الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية على المستويين الاتحادي وعلى مستوى الأقاليم.
- 5- وبالإضافة إلى ذلك، اتسم المشروع بقدر كبير من الابتكار والكفاءة في تحقيق نتائج ملموسة وتحظى بالتقدير على مستوى الأسر، ومن حيث إدخال تحسينات على سبل العيش المستدامة. وحتى الآن، دعم مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب أكثر من 4 000 من المنظمات المجتمعية وتجاوز هدف الوصول إلى 80 000 أسرة.
- 6- غير أن القيمة الحقيقية لأداء مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب تكمن في نموذج ذي الصلة والفعال للتمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للأشخاص الفقراء جداً من خلال المزيج التالي من التدخلات: الإسكان، وأصول الثروة الحيوانية، والمهارات وتنمية المشروعات المرتبطة بالتمويل الصغرى والأسواق. وهو نموذج للتخفيف من وطأة الفقر مع التركيز على التعبئة الاجتماعية على النحو الذي يروج له مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب. وقد أسهم في إنشاء مؤسسات محلية مستدامة وناضجة على نحو متزايد (منظمات مجتمعية وقروية) قادرة على المشاركة في التخطيط الإنمائي وتنفيذ الأنشطة التي يدعمها المشروع.
- 7- وتشير التقييمات المرحلية إلى أن استثمارات المشروع حققت مستوى مرض من حيث الأثر: (1) ساعدت عمليات إنشاء الأصول/التحويلات الأسر التي تقع في أدنى نطاق في بطاقة درجات الفقر على التخرج منه والوصول إلى المستوى التالي؛ (2) أدى بناء القدرات والتدريب المهني والتدريب على ريادة الأعمال إلى تحسين القدرة على توظيف الشباب والشابات في المناطق الريفية؛ (3) ساعدت البنية التحتية الإنتاجية، ولا سيما قنوات الري، على زيادة الإنتاجية الزراعية مما أدى إلى تحسين الأمن الغذائي؛ (4) أدت الأنشطة المبتكرة إلى زيادة الوعي البيئي بين المجتمعات المحلية، وأدت إلى زيادة اعتماد نُهج مراعية للمناخ، وشجعت على حفظ الموارد الطبيعية الشحيحة؛ (5) أدى إنشاء وتعزيز المؤسسات المجتمعية ذات الأهداف الطويلة الأجل إلى تمهيد الطريق الذي يتيح للحكومة أن تضيف الطابع المؤسسي على النهج التشاركي للتنمية التي توجهها المجتمعات المحلية.

ثالثاً - وصف مقترح التمويل الإضافي

- 8- لا يغير التمويل الإضافي هيكل الهدف الإنمائي لمشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب، ولكنه يغير مدى وصوله: يتمثل الهدف الإنمائي الجديد في زيادة دخول 131 000 أسرة فقيرة عن طريق تعزيز إمكانيات عاملاتها وزيادة الإنتاجية الزراعية والإنتاج.
- 9- وكما هو الحال مع جميع العمليات الأخرى التي يقدم الصندوق المساعدة إليها في البلد، سيضمن التمويل الإضافي الاستهداف السليم والفعال من خلال استخدام بطاقة درجات الفقر الوطنية، بما يضمن أن تتألف المجموعة

- المستهدفة من المشروع من الأسر المسجلة ضمن نطاق بطاقة درجات الفقر 0-23 (الفقر الشديد والمزمن والانتقالي). غير أنه سيولى اهتمام خاص للأسر الفقيرة للغاية التي تقع ضمن النطاق 0-11.
- 10- وسيمول التمويل الإضافي المقترح مكونين تقنيين ومكون بشأن إدارة المشروع. وتتماشى التدخلات مع الدروس المستفادة من تجربة التنفيذ وتركز على الأنشطة التي حققت نتائج مثبتة.
- 11- **المكون 1: تعزيز سبل العيش.** هناك ثلاثة مكونات فرعية في هذا المكون: (1) إنشاء الأصول للفقراء جداً؛ (2) التدريب المهني والتدريب على ريادة الأعمال (من أجل توليد الدخل)؛ (3) البنية التحتية المادية المجتمعية. وتقتصر المجموعة المستهدفة في إطار هذا المكون بشكل حصري تقريباً على النساء الفقيرات وأسرهن، على الرغم من أن البنية التحتية المجتمعية ستفيد أيضاً معظم سكان المجتمعات المحلية أو القرى. ويغطي هذا المكون مجموعة من الاستثمارات التي تهدف إلى بناء قاعدة الأصول لأفقر مجموعة مستهدفة والنساء. ويشمل ذلك توفير وحدات سكنية صغيرة للنساء المعدمات/المشردات (وأسرهن) اللواتي يقعن في النطاق 0-11، ومجموعات من الماشية/الحيوانات المجترة للنساء اللواتي يقعن في النطاق 0-18. كما أن التمويل الإضافي سيمول أيضاً التدريب المهني والتقني على أساس الطلب المحدد مسبقاً في السوق وفرص توظيف المستفيدين المُدرّبين.
- 12- واستناداً إلى الأولويات التي تحددها المجتمعات المحلية المستفيدة في خططها الإنمائية المجتمعية، يمكن أن يمول المشروع البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية العالية، بما في ذلك: نظم الري؛ ونظم الصرف الصحي؛ ونظم إمدادات المياه الصالحة للشرب؛ وطرق الوصول/الربط والهياكل الصغيرة؛ وغيرها من النظم التي تدعم إدارة الثروة الحيوانية. ومن المتوقع أن تقوم مصادر التمويل الأخرى التي تحددها لجان التنسيق في المقاطعات بتمويل خطط التنمية المجتمعية على المدى الطويل.
- 13- **المكون 2: تنمية الزراعة والثروة الحيوانية.** هذا المكون يستكمل المكون 1 وتم توجيهه بقدر أكبر نحو إضفاء الطابع المؤسسي على نهج التنمية التي توجهها المجتمعات المحلية مع إقامة روابط مباشرة مع تنمية القطاع العام ومرافق تقديم الخدمات بدلاً من التدخلات المباشرة الممولة من المشروع. وسيعزز هذا النهج آفاق استدامة تدخلات المشروع ويعزز الأمن الغذائي والتغذوي لأكثر الناس فقراً وأكثر مجالس النقابات ضعفاً وفقراً (من خلال مصارف الأغذية التي تديرها النساء، وأنشطة التوعية التغذوية، وما إلى ذلك). وبهذا التمويل الإضافي، يعترف المشروع دعم تعزيز 3 000 منظمة مجتمعية إضافية، تعمل بمثابة أداة لتوجيه المشروع ونقطة دخول له. وسيستفيد جميع أعضاء المنظمات المجتمعية (51 000 أسرة) من التدريب على التوعية وتكوين رأس المال الاجتماعي. وستكون خطط التنمية المجتمعية من النتائج الملموسة لنهج التنمية التي توجهها المجتمعات المحلية. وعلى المدى الطويل وكجزء من استراتيجية الخروج، سيكون لدى المنظمات المجتمعية صلة مستدامة بالخدمات العامة والتخطيط الإنمائي وإمكانية الوصول إليها، فضلاً عن روابط بقطاع التمويل الصغري الرسمي.
- 14- **إدارة المشروع وإطاره التنظيمي.** سيستند التمويل الإضافي إلى الترتيبات المؤسسية والتنفيذية القائمة على النحو الذي أكدته استعراض منتصف المدة. وستولى إدارة تنفيذ الأنشطة اليومية وحدة إدارة البرنامج، التي أنشئت تحت إشراف إدارة التخطيط والتنمية التابعة لحكومة البنجاب والتي يقع مقرها في منطقة بهاولپور. وستدعم وحدة إدارة البرنامج وحدات التنسيق في المقاطعات. وستشتمل إدارة المشروع أيضاً على مسوحات أساسية ومسوحات الأثر، والرصد والتقييم، والدعوة والنشر.

رابعاً - تكاليف المشروع وتمويله وفوائده

15- **تكاليف المشروع وتمويله.** فيما يتعلق بالتمويل الإضافي، يقدر مجموع التكاليف الاستثمارية والمتكررة لفترة السنوات الثلاث الإضافية، بما في ذلك الطوارئ المادية والسعرية، بمبلغ 29.86 مليون دولار أمريكي (3.27 مليار روبية باكستانية). وستقدم الأموال ثلاث جهات مشاركة في التمويل: (1) سيقدم الصندوق قرضاً بقيمة 25 مليون دولار أمريكي؛ (2) ستساهم الحكومة بمبلغ 4.5 مليون دولار أمريكي، يوجه أساساً نحو تمويل الهياكل التنظيمية والتشغيلية (الإدارة والتنسيق) لتوسيع النطاق وسداد الضرائب والرسوم الجمركية الضائعة في المستقبل؛ (3) سيساهم المستفيدون بما يقدر بنحو 0.36 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل المساهمة القياسية البالغة 10 في المائة لتمتية البنية التحتية المادية المجتمعية.

الجدول 1

تكاليف المشروع بحسب المكون والجهة الممولة (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المكون	قرض الصندوق		المستفيدون		المقترض/الجهة النظرية		المجموع
	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	
1- تعزيز سبل العيش	20 303	91	360	2	1 516	7	22 179
2- تنمية الزراعة والثروة الحيوانية	2 199	100	-	-	-	-	2 199
3- إدارة المشروع وإطارة التنظيمي	2 498	46	-	-	2 987	54	5 485
المجموع	25 000	84	360	1	4 504	15	29 863

الجدول 2

تكاليف المشروع بحسب فئة الإنفاق والجهة الممولة (بآلاف الدولارات الأمريكية)

فئة الإنفاق	قرض الصندوق		المستفيدون		المقترض/الجهة النظرية		المجموع
	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	
1- الأثغال المدنية	3 263	90	360	10	-	-	3 596
2- المركبات	377	87	-	-	57	13	434
3- المعدات والمواد	143	87	-	-	21	13	164
4- المساعدة التقنية والتدريب والدراسات	6 665	82	-	-	1 516	18	8 182
5- المنح (للمستفيدين)	13 146	100	-	-	-	-	13 146
6- الرواتب والبدلات	1 096	33	-	-	2 224	67	3 320
7- تكاليف التشغيل	337	33	-	-	685	67	1 023
المجموع	25 000	84	360	1	4 504	15	29 863

16- **موجز الفوائد.** سوف ينبع عدد من الفوائد من المساعدة التي يقدمها المشروع: (1) ستساعد الوحدات السكنية الصغيرة الأسر على توفير نفقات الإيجار وإثراء قاعدة أصولها لأن قيمة المنزل ستزيد مع مرور الوقت؛ (2)

ستؤدي الماشية إلى زيادة الدخول السنوية؛ (3) سيؤدي التدريب المهني/التدريب على ريادة الأعمال إلى العمالة والتوظيف الذاتي؛ (4) سيؤدي الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب وخدمات صرف صحي محسنة إلى انخفاض النفقات على الرعاية الصحية وتعزيز النتائج التغذوية؛ (5) ستؤدي طرق الوصول الأفضل إلى خفض تكاليف السفر/النقل؛ (6) ستؤدي حماية نظم الري والأراضي إلى خفض تكاليف الري؛ (7) سوف تلبى تنمية البنية التحتية للاحتياجات الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، في إطار مكون تنمية الزراعة والثروة الحيوانية، ستؤدي مصارف الأغذية - التي وضع نموذجها لخفض إنفاق الأسر على الأغذية - إلى زيادة الأمن الغذائي للأسر.

خامسا - الإدارة المالية

- 17- صنفت جودة الإدارة المالية في بعثتي الإشراف الأخيرتين على أنها مرضية إلى حد ما. وفي بعثة الإشراف الأخيرة التي جرت في فبراير/شباط 2017، أفيد بأن نظم المراقبة الداخلية لا تزال فعالة. وتم تعزيز فريق الإدارة المالية بمساعد إضافي للحسابات. وخلصت البعثة إلى أن معدل الصرف مرض، وأوصى ببعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين؛ ووضعت هذه التوصيات في الاعتبار عند تقييم المخاطر المضطلع به خلال بعثة التصميم.
- 18- وصنفت المخاطر العامة عند التصميم على أنها متوسطة، والمخاطر المتبقية على أنها منخفضة. وسيتم تخفيف أثر المخاطر التي تم تحديدها من خلال التدابير التالية: استكمال وحدة إدارة البرنامج القائمة بوحدة تنسيق في المقاطعات ستكون مسؤولة عن التنفيذ التقني لأنشطة المشروع في المناطق المستهدفة الجديدة؛ وتعزيز هيكل الإدارة المالية القائمة في وحدة إدارة البرنامج، التي تضم حاليا أربعة موظفين عن طريق تعيين موظف مؤهل آخر للتعامل بشكل أفضل مع الزيادة المتوقعة في حجم العمل نتيجة التوسع الجغرافي؛ وإنشاء وظيفة للإبلاغ عن المراجعة الداخلية للحسابات؛ وتحديث دليل تنفيذ المشروع الحالي؛ وتركيب نظام برمجية محاسبة ليحل محل النظام القائم (الذي لا يلبي تماما متطلبات الصندوق بشأن إعداد التقارير)؛ وإجراء رقابة فعالة على الميزانية، سببها جزئيا نظام المحاسبة الجديد الذي سيولد تلقائيا تقارير مالية شهرية ودورية دقيقة وموثوق بها.
- 19- وسيتم الإبقاء على الحساب المخصص المستخدم حاليا للتمويل المقدم من الصندوق واستخدامه لتلقي الأموال في إطار هذا التمويل الإضافي.
- 20- وسيواصل المراجع العام للحسابات في باكستان إجراء المراجعة الخارجية السنوية لحسابات المشروع وفقا للمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. وقدمت تقارير مراجعة الحسابات عن السنتين الماليين الأخيرتين بتأخيرات طفيفة (أقل من شهر واحد بعد الموعد النهائي). وستعد وحدة إدارة البرنامج كل عام اختصاصات مراجعة الحسابات وفقا للمبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوق، وستقدم إلى الصندوق لإبداء عدم الاعتراض المسبق. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم مراجع الحسابات الداخلي بتقييم/استعراض فعالية الضوابط الداخلية؛ وإدارة المخاطر والتسيير؛ والاستخدام الاقتصادي والكفاء لموارد المشروع؛ وموثوقية وسلامة المعلومات المالية؛ وتحقيق الأهداف التشغيلية/المادية؛ وامتثال المشروع لاتفاقية التمويل والقواعد واللوائح المعمول بها. وسيقدم مراجع الحسابات الداخلي تقارير مراجعة الحسابات إلى رئيس لجنة تنسيق المشروع.
- 21- وستغطي الأموال النظرية المقدمة من حكومة البنجاب دفع الضرائب والرسوم.
- 22- وستجري عملية توريد السلع والأشغال والخدمات التي ستمول من عائدات تمويل الصندوق وفقا لقواعد التوريد الحكومية بقدر ما تتسق مع المبادئ التوجيهية للتوريد في الصندوق.

سادسا - الوثائق القانونية والسند القانوني

- 23- بعد موافقة المجلس التنفيذي، سٌعدّل اتفاقية التمويل لإدراج القرض الإضافي في فئات الإنفاق الحالية. ولن ينطوي هذا التمويل الإضافي على أية تغييرات في أهداف المشروع أو المجموعة المستهدفة. وبخلاف توسيع نطاق الدعم، لن تنشأ أنشطة أو فئات إنفاق جديدة. كما سيتضمن تعديل اتفاقية التمويل تمديد تاريخ إنجاز المشروع إلى 30 سبتمبر/أيلول 2020 وتاريخ إقفال القرض إلى 31 مارس/آذار 2021.
- 24- وجمهورية باكستان الإسلامية مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
- 25- وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات التمويل ومعاييره في الصندوق.

سابعا - التوصية

- 26- أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل الإضافي المقترح بموجب القرار التالي:
- قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية باكستان الإسلامية قرضا إضافيا من أجل مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته 25 مليون دولار أمريكي على أن يخضع لأية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

جيلبير أنغبو

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Logical framework

Results Hierarchy	Indicators	Targets				Means of Verification			Assumptions
		Baseline	Progress as at Apr 17	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Resp.	
Goal: To contribute to the reduction of poverty in 10 districts of Punjab	<ul style="list-style-type: none"> Percentage of beneficiary households having graduated to a higher poverty category (based on PSC score) 	0	80% ¹	At least 75%	90%	Impact surveys ²	Mid-term and completion	PMU	
Development Objective: To increase the incomes of poor rural households by enhancing their employment potential and increasing agriculture productivity and production.	<ul style="list-style-type: none"> No. of households receiving project services ^(RIMS 1.a) 	0	82,000	105,000	131,000 <i>Of which at least 60% women and 30% youth³</i>	Implementing Partners' records and progress reports	Quarterly	IPs, PMU	<ul style="list-style-type: none"> No major natural disasters in project districts No major changes in agricultural and livestock prices
	<ul style="list-style-type: none"> Percentage of beneficiary households reporting improved livelihoods' means and incomes 	0	78% ⁴	At least 75%	At least 90%	<ul style="list-style-type: none"> Annual Outcome Surveys Impact surveys 	<ul style="list-style-type: none"> Annually, after mid-term Mid-term and completion 	PMU	<ul style="list-style-type: none"> Stable political, economic and security situation
Outcome 1: Improved living conditions and income-generative capacities for poorest and homeless households and the youth	<ul style="list-style-type: none"> Percentage of persons newly employed/self-employed after receiving vocational or business development training 	0	62% ⁵	At least 50%	At least 75%	<ul style="list-style-type: none"> Annual Outcome Surveys Impact surveys 	<ul style="list-style-type: none"> Annually, after mid-term Mid-term and completion 	PMU	<ul style="list-style-type: none"> Continuing market demand for trained workers No major outbreak of livestock disease in project districts
Outputs: 1.1. Ultra-poor and landless households provided with small housing units and small ruminants packages.	<ul style="list-style-type: none"> No. of poor and ultra-poor women provided small ruminant packages ^(RIMS 1.1.3) 	0	35,000	45,000	55,000	Implementing Partners' records and progress reports	Quarterly	IPs, PMU	<ul style="list-style-type: none"> Availability of transferable land for housing plots Current landlords of underprivileged community members do not oppose project implementation
	<ul style="list-style-type: none"> No. of ultra-poor households provided with a small housing unit 	0	1,400	2,000	2,500				
1.2 Poor entrepreneurs and the youth provided with vocational and enterprise development training	<ul style="list-style-type: none"> No. of persons receiving vocational and business development training ^(RIMS 2.1.2) 	0	18,500	28,500	38,500 <i>(60% are women and 30% are rural youth)</i>	Implementing Partners records and progress reports	Quarterly	PMU IPs	<ul style="list-style-type: none"> Young women and men's motivation to acquire professional skills remains high

¹ Based on a small sample of 68 households

² Using the BISP Poverty Score Card methodology

³ National definition of youth is people aged between 15 to 29

⁴ Based on sample of 68 households

⁵ Idem

Results Hierarchy	Indicators	Targets				Means of Verification			Assumptions
		Baseline	Progress as at Apr 17	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Resp.	
Outcome 2: Strengthened, more inclusive Community Organizations (COs) providing improved services to their members; and improved access to essential community infrastructure in poor communities	<ul style="list-style-type: none"> Number of community organizations (COs) providing new services to their members 	0	N/A	4,000	5,250	<ul style="list-style-type: none"> Annual Outcome Surveys Impact surveys 	<ul style="list-style-type: none"> Annually, after mid-term Mid-term and completion 	PMU	Active community participation in infrastructure operation and maintenance
Outputs: 2.1 Existing and newly-created COs provided with capacity-building support	<ul style="list-style-type: none"> No. of community organizations (COs) supported or newly created 	0	4,000	5,500	7,000	IPs' records and progress reports	Quarterly	IPs, PMU	Poorest community members are willing to join a CO
Outputs: 2.2 Community infrastructure identified using participatory processes, and constructed or rehabilitated	<ul style="list-style-type: none"> No. of community infrastructure schemes constructed 	0	915	1,000	1,200	IPs' records and progress reports	Quarterly	IPs, PMU	Community members are able to provide in kind contribution
Outcome 3: Improved food security in targeted communities	<ul style="list-style-type: none"> Percentage of households reporting improved quality of their diet ^(RIMS 1.2.8) 	0	N/A	75%	90%	<ul style="list-style-type: none"> Annual Outcome Surveys Impact surveys 	<ul style="list-style-type: none"> Annually, after mid-term Mid-term and completion 	PMU	No major natural disasters in project districts
Outputs: 3.1 Food Banks established	<ul style="list-style-type: none"> No. of Food Banks created 	0	4	15	34	IPs' records and progress reports	Quarterly	IPs, PMU	Proper storage infrastructure is available for rent in all targeted UCs
Outcome 4: Strengthened advocacy and dissemination between BISP and the Punjab Government	<ul style="list-style-type: none"> No. of social protection-related regulations, policies or strategies amended or developed ^(Policy 3) 	0	N/A	0	2	Review of policy documents	Completion	PMU	Government's interest to learn from project experience remains high
Outputs: 4.1 Advocacy forums and knowledge sharing platforms established and facilitated	<ul style="list-style-type: none"> No. of policy-relevant knowledge products prepared and disseminated ^(Policy 1) 	0	N/A	2	4	PCU progress reports	Annually	PMU	BISP and Provincial Government's interest to engage in advocacy remains high