

Document: EB 2018/LOT/P.9
Date: 5 April 2018
Distribution: Public
Original: French

A



الاستثمار في السكان الريفيين

تقرير رئيس الصندوق

بشأن منحة مقترح تقديمها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا

مذكرة إلى السادة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي

الأشخاص المرجعيون:

نشر الوثائق:

الأسئلة التقنية:

Alessandra Zusi Bergés

كبيرة موظفي وحدة شؤون الهيئات الرئاسية
رقم الهاتف: +39 06 5459 2092
البريد الإلكتروني: gb@ifad.org

Bernard Hien Mwinyel

مدير الحافظة
شعبة أفريقيا الغربية والوسطى
رقم الهاتف: +237 695169588
البريد الإلكتروني: b.hien@ifad.org

Joseph Rostand Olinga Biwole

مدير البرنامج القطري
رقم الهاتف: +237 698487209
البريد الإلكتروني: j.olingabiwole@ifad.org

للموافقة

المحتويات

iii	خريطة منطقة المشروع
iv	موجز التمويل
1	توصية بالموافقة
1	أولاً- السياق الاستراتيجي والأساس المنطقي
1	ألف- التنمية القطرية والريفية و سياق الفقر
2	باء- الأساس المنطقي والمواءمة مع الأولويات الحكومية وبرنامج الفرص الاستراتيجية القطرية
2	المستند إلى النتائج
2	ثانياً- وصف المشروع
2	ألف- منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة
3	باء- الهدف الإنمائي للمشروع
3	جيم- المكونات/النتائج
5	ثالثاً- تنفيذ المشروع
5	ألف- النهج
5	باء- الإطار التنظيمي
6	جيم- التخطيط، والرصد والتقييم والتعلم وإدارة المعرفة
6	دال- الإدارة المالية والتوريد والتسيير
7	هاء- الإشراف
7	رابعاً- تكاليف المشروع وتمويله وفوائده
7	ألف- تكاليف المشروع
8	باء- تمويل المشروع
9	جيم- تحليل موجز للفوائد والجوانب الاقتصادية
9	دال- الاستدامة
10	هاء- تحديد المخاطر وتخفيف أثرها
10	خامساً- الاعتبارات المؤسسية
10	ألف- الامتثال لسياسات الصندوق
10	باء- المواءمة والتنسيق
10	جيم- الابتكارات وتوسيع النطاق
11	دال- الانخراط في السياسات

11

سادسا- الوثائق القانونية والسند القانوني

11

سابعا- التوصية

الذيول

1

الأول - اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها

11

الثاني - الإطار المنطقي

جمهورية أفريقيا الوسطى مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا

موجز التمويل

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	المؤسسة المبادرة:
جمهورية أفريقيا الوسطى	المتلقي:
وزارة الزراعة والتنمية الريفية وزارة الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية	الوكالة المنفذة:
29.04 مليون دولار أمريكي	التكاليف الإجمالية للمشروع:
12.4 مليون دولار أمريكي	قيمة منحة الصندوق:
منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون	شروط منحة الصندوق:
12.6 مليون دولار أمريكي	فجوة التمويل:
0.966 مليون دولار أمريكي	مساهمة البلد المستفيد من المنحة:
3.077 مليون دولار أمريكي	مساهمة المستفيدين:
الصندوق	المؤسسة المكلفة بالتقدير:
يخضع لإشراف الصندوق المباشر	المؤسسة المتعاونة:

توصية بالموافقة

المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة بالمنحة المقترحة تقديمها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا، على النحو الوارد في الفقرة 39.

منحة مقترحة تقديمها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا

أولاً- السياق الاستراتيجي والأساس المنطقي

ألف- التنمية القطرية والريفية وسياق الفقر

- 1- تُصنف جمهورية أفريقيا الوسطى على أنها دولة ذات أوضاع هشة، ودمرت الأزمة الإنسانية والأمنية الأخيرة في الفترة 2013-2015 الاقتصاد وأجبرت ربع سكان جمهورية أفريقيا الوسطى على ترك منازلهم. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 37 في المائة في عام 2013، واستقر معدل النمو عند حوالي 5 في المائة بين عامي 2014 و2016. ويعتمد حوالي 74 في المائة من السكان على القطاع الزراعي الرعوي الذي يشكل 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان مؤشر التنمية البشرية قدره 0.352 في عام 2016، وبذلك احتلت جمهورية أفريقيا الوسطى المرتبة 188 من بين 188 بلدا¹، وهو ما يعبر بشكل كامل عن الفقر الذي يعاني منه 67 في المائة من إجمالي السكان وتصل نسبته إلى 72 في المائة في المناطق الريفية. والعمر المتوقع عند الولادة قدره 51.5 سنة. ويعد معدل الكثافة السكانية من بين أدنى المعدلات في العالم (5 ملايين نسمة في منطقة تبلغ مساحتها 623 000 كيلومتر مربع). ويعيش حوالي 60 في المائة من السكان في المناطق الريفية. ومعظم السكان من الشباب، ويقف عمر 60 في المائة منهم عن 25 سنة.
- 2- وتشتمل أسباب الفقر الريفي على قلة توافر عوامل الإنتاج الزراعي الرعوي وضعف إدارتها، وتدمير النسيج الاقتصادي وعزلة البلد، ونقص البنية التحتية، وعدم توافر الخدمات العامة وضعفها في المناطق الريفية، ونقص الفرص الاقتصادية، وخاصة للشباب. ولا تزال النزاعات تؤثر تأثيرا سلبيا على الأمن الغذائي. وهناك حوالي عشر جماعات مسلحة نشطة في المناطق الحدودية مع الكاميرون وتشاد وفي الأجزاء الوسطى والشرقية من البلد. وقد فر العديد من المنتجين من أراضيهم، بينما يفتقر آخرون إمكانية الحصول على المدخلات الزراعية والوصول إلى الأسواق الزراعية الرعوية. وقد فقد الرعاة مواشيهم و/أو هاجروا إلى الكاميرون. ومع ذلك، فإن إمكانات التنمية الزراعية في البلد هائلة، حيث يوجد ما يقرب من 15 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة و20 مليون هكتار من المراعي الدائمة، فضلا عن مناخ ملائم. غير أن مواطن الضعف تنطوي على أخطار متطرفة، مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف.

¹ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام 2017.

باء- الأساس المنطقي والمواعمة مع الأولويات الحكومية وبرنامج الفرص الاستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج

- 3- صممت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والصندوق مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا، بالاستناد إلى الدروس المستفادة من مشروع إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية والإنتاج الحيواني على نطاق ضيق في مناطق السافانا، الذي أنجز في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، ويسعى المشروع الجديد إلى تعزيز وتوسيع نطاق إنجازات المشروع السابق. ويتواءم مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا مع الخطة الوطنية للإنعاش وبناء السلام للفترة 2017-2021 التي تحدد أولويات الحكومة والتي كانت موضوع مؤتمر للجهات المانحة عقد في بروكسل في ديسمبر/كانون الأول 2016. وتتألف الخطة الوطنية للإنعاش وبناء السلام من ثلاث ركائز: (1) دعم السلام والأمن والمصالحة؛ (2) تجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والسكان؛ (3) الانتعاش الاقتصادي وتنشيط القطاعات الإنتاجية. وسيسهم مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا في تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتنشيط القطاعات الإنتاجية على النحو الوارد في الركيزة 3.
- 4- وفيما يتعلق بالصندوق، فإن الوثائق المتعلقة بالمواعمة هي الإطار الاستراتيجي للصندوق للفترة 2016-2025 ومذكرة الاستراتيجية القطرية للفترة 2018-2019، الذي يمثل فيها مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا الاستثمار المقرر الوحيد.

ثانيا- وصف المشروع

ألف- منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة

- 5- تغطي منطقة تدخل المشروع المقاطعات الفرعية بوار، وبورو، وبوسمبتيه، وبالوكي، مع إمكانية توسيع النطاق لتشمل بوزوم بعد استعراض منتصف المدة.
- 6- وسوف يستهدف مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا حوالي 30 000 أسرة مستفيدة، أي من المحتمل أن يستفيد ما يقرب من 240 000 شخص من المشروع. والمستفيدون في الأساس هم صغار المنتجين الزراعيين ومنتجي الزراعة الرعوية الفقراء، ولن يقل 50 في المائة منهم من النساء و30 في المائة من الشباب و10 في المائة ممن على رأس أسر ضعيفة جدا. ونظرا لضعف المرأة بشكل خاص في جمهورية أفريقيا الوسطى، سيتم وضع استراتيجية بشأن التمايز بين الجنسين لتعزيز النهوض بقدرتها الاقتصادية. وبالنسبة للشباب، سيدعم المشروع إدماجهم في المجموعات وإنشاء مجموعات من الشباب وزيادة أعمال الشباب حول أنشطة محددة، مثل البستنة أو تربية الماشية الصغيرة أو الأنشطة في بداية أو نهاية عمليات الإنتاج، ولا سيما التسويق والتجهيز، وسلاسل القيمة الخاصة بالبذور وميكنة الزراعة وصيانة الآبار.
- 7- وستنتقل مجموعات مشروع إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية والإنتاج الحيواني على نطاق ضيق في مناطق السافانا البالغ عددها 355 مجموعة إلى مرحلة جديدة من المهنية، في حين سيتم إنشاء 445 مجموعة شعبية جديدة من خلال التدريب والدعم الأولي، ليصل العدد الإجمالي للمجموعات إلى 800 مجموعة، أي

20 000 أسرة مستفيدة. وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد 10 000 أسرة إضافية من الأنشطة المتعلقة بالتغذية، والحصول على مياه الشرب، والنظافة العامة، والنظافة الصحية للحيوانات وتلقيحها، فضلا عن الأنشطة الهيكلية.

باء- الهدف الإنمائي للمشروع

8- يتمثل الهدف العام من مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا في المساهمة في الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي بطريقة مستدامة في المقاطعات الفرعية في بوار، وبورو، وبوسمبتله، وبالوكي. والهدف الإنمائي هو تعزيز إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنشيط الإنتاج النباتي والحيواني من خلال نهج مكيفة لمواجهة آثار تغير المناخ.

جيم- المكونات/النتائج

9- **المكون 1: تعزيز التنمية المجتمعية.** يتمثل الأثر المتوقع الأول في تحسين التنظيم المجتمعي، والتغذية، وإمكانية الحصول على مياه الشرب.

10- **المكون الفرعي 1-1: بناء القدرات التنظيمية.** يتعلق ذلك بتهيئة بيئة مواتية للتنفيذ المستدام للمشروع عن طريق التركيز على توعية السكان وتعبئتهم، والحوار بين الرعاة والمزارعين، وتنظيم المنتجين في مجموعات ومحو الأمية الوظيفية. وتتمثل النتائج الرئيسية المتوقعة للمكون الفرعي 1-1 في: (1) تنظيم 800 مجموعة من خلال التيسير المجتمعي؛ (2) تقديم تدريب تنظيمي إلى 1 600 مندوب تقني من هذه المجموعات؛ (3) تقديم تدريب لمحو أمية 3 200 شخص؛ (4) مشاركة 5 000 من أعضاء المجموعات في أنشطة الادخار والائتمان.

11- **المكون الفرعي 1-2: تعزيز التغذية والحصول على مياه الشرب.** ستنفذ تدخلات التثقيف التغذوي لتحسين السلوكيات التغذوية للمستفيدين جنبا إلى جنب مع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالتغذية للوصول إلى نظام غذائي صحي ومتوازن. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال زيادة توافر الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية ومن خلال تجهيزها. وبالإضافة إلى ذلك، سيعزز المشروع القدرات المؤسسية في مجال التغذية. ويهدف المشروع أيضا إلى استصلاح أو بناء 135 بئرا في منطقة التدخل والاستمرار في ضمان تشغيل 65 بئرا أنشئت في إطار مشروع إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية والإنتاج الحيواني على نطاق ضيق في مناطق السافانا. وسوف يقترن حفر الآبار بتشبيد مراحبض وفقا لنماذج ونهج وضعتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وتتمثل النتائج الرئيسية المتوقعة من هذا المكون الفرعي فيما يلي: (1) بناء قدرات 10 000 شخص على ممارسات التغذية؛ (2) إنشاء 2 500 حديقة منزلية؛ (3) إنشاء 135 بئرا لمياه الشرب وصيانة 65 بئرا قائما أنشئت في إطار مشروع إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية والإنتاج الحيواني على نطاق ضيق في مناطق السافانا؛ (4) إنشاء مستودعين لقطع الغيار؛ (5) تدريب 20 من عمالي الصيانة.

12- **المكون 2: الاستثمارات المنتجة.** الأثر المتوقع الثاني هو تعزيز القدرة التقنية للمنتجين وتطوير وسائل الإنتاج وتجهيز وتسويق أكثر كفاءة وأكثر تكيفا مع آثار تغير المناخ. والمنتجات المستهدفة هي: (1) منتجات البستنة وإنتاج المحاصيل، وخاصة الذرة والكسافا والفول السوداني والفاصولياء الحمراء؛ (2) الإنتاج الحيواني، وخاصة الدواجن والحيوانات الصغيرة (الماعز، والأغنام، والخنازير).

- 13- **المكون الفرعي 2-1: تعزيز توفير الخدمات للمنتجين.** يتعلق ذلك بتحسين تقديم خدمات التوجيه للمزارعين على النحو التالي: (1) نظام فعال للإرشاد والدعم الاستشاري، وتحسين القدرات التقنية واللوجستية للخدمات العامة؛ (2) إضفاء الطابع المهني على سلسلة القيمة الخاصة بالبذور لزيادة إنتاجية سلاسل القيمة المستهدفة؛ (3) حملة تلقح للحيوانات. وتتمثل النتائج المتوقعة في: (1) إعداد مواد وحزم أدوات مواضيعية للإرشاد؛ (2) تدريب 28 من مدربي المدربين؛ (3) تقديم تدريب تقني إلى 1 600 عامل تقني؛ (4) حصول 800 مجموعة على خدمات الإرشاد؛ (5) تزويد معهد أفريقيا الوسطى للبحوث الزراعية في بوليه بمعدات أفضل؛ (6) إعادة تأهيل المدرسة الحقلية (المدرسة الوطنية للثروة الحيوانية في بوار).
- 14- **المكون الفرعي 2-2: دعم الإنتاج والتجهيز والتسويق.** لضمان كفاءة التنفيذ على نطاق واسع في منطقة مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا بأكملها، سيتم استخدام وحدات دعم مختلفة (شبكة منتجي البذور، وإنتاج المحاصيل، والإنتاج الحيواني والبستنة) للمجموعات الثمانمائة. وبالإضافة إلى ذلك، سيدعم مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا 150 وحدة لفائدة 450 شابا في مجالات مثل: (1) تجهيز المنتجات الزراعية؛ (2) النقل والتسويق؛ (3) مخازن المدخلات؛ (4) ميكنة الزراعة. وفي إطار وحدة الإدماج للأسر الضعيفة للغاية، سيقدم مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا لأنسب المجموعات معدات صغيرة ومدخلات لبدء النشاط الزراعي، في حين ستحصل المجموعات التي تنفقر إلى الأيدي العاملة على منحة لبداية المشروع في شكل مجترات صغيرة أو دواجن. وسيتمكنهم بعد ذلك إنشاء مجموعة زراعية أو زراعية رعوية. والنتائج المتوقعة من هذا المكون الفرعي هي: (1) 800 مجموعة معنية بالزراعة والزراعة الرعوية ومنتجات البستنة، وهو ما يمثل 20 000 أسرة تستفيد من وحدات الإنتاج الزراعي والحيواني والنباتي؛ (2) تطوير ثمانية هكتارات من مرافق البساتين وتزويدها بوسائل مبتكرة لسحب المياه، ولا سيما تلك التي تعمل بالطاقة الشمسية؛ (3) إنشاء 12 مستودعا و8 مخازن؛ (4) دعم 450 شابا يعملون في مجال التجهيز أو التسويق أو الخدمات في بداية ونهاية سلسلة القيمة.
- 15- **المكون 3: التنسيق والإدارة والرصد والتقييم وحوار السياسات.** يتمثل الأثر المتوقع من المكون الفرعي 3-3 في تحسين التنسيق والرصد والتقييم للتدخلات في القطاع الريفي وإدارة المعرفة لإجراء حوار مثمر حول السياسات وتحسين البيئة القطاعية من أجل التنمية الزراعية الرعوية المستدامة.
- 16- **المكون الفرعي 3-1: إدارة المعرفة وحوار السياسات.** يتعلق الأمر بإنشاء فريق تنسيق للقطاع الريفي يرتبط بالنظام المؤسسي للإرشاد وتوجيه الخطة الوطنية للإنعاش وبناء السلام. ويخلاف هذا التعزيز وإنشاء إطار لحوار السياسات، سيدعم فريق تنسيق القطاع الريفي وضع نظام الرصد والتقييم للقطاع الريفي بمشاركة الشركاء التقنيين والماليين والمواهمة بينهم. وسوف تستخدم البيانات الناتجة عن نظام الرصد والتقييم في الاستعراضات السنوية للقطاع الريفي فضلا عن موضوعات حوار السياسات، مما سيؤدي إلى وضع سياسات مثل السياسة الوطنية للإرشاد الزراعي.
- 17- **المكون الفرعي 3-2: التنسيق والإدارة والرصد والتقييم.** يهدف هذا المكون الفرعي إلى تنسيق تدخلات المشروع، وضمان إدارة مالية فعالة وشفافة للموارد، وتعزيز التحسين المستمر لأدوات وتجهيز وطرق التدخل للجهات المختلفة، ووضع إطار لعملية الرصد والتقييم يركز على النتائج.

ثالثا - تنفيذ المشروع

ألف - النهج

18- إن الهيئات الحكومية المشاركة في تنفيذ المشروع، على مستوى الأقاليم، والمقاطعات، والمقاطعات الفرعية، هي وكالة أفريقيا الوسطى للتنمية الزراعية، والوكالة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية، ومعهد أفريقيا الوسطى للبحوث الزراعية، والمديريتين الإقليميتين الأولى والثانية للتنمية الريفية، والمديريتين الإقليميتين الغربية والوسطى للثروة الحيوانية، والوحدة المشتركة بين الوزارات لتخطيط وتنسيق الطرق الريفية في المقاطعات. والجهات الفاعلة المعنية على المستوى الوطني هي المديرية العامة للرصد والتقييم في وزارة الزراعة والتنمية الريفية، فضلا عن المديرية العامة لمعهد أفريقيا الوسطى للبحوث الزراعية، ووكالة أفريقيا الوسطى للتنمية الزراعية والوكالة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية.

19- وعلى المستوى الوطني، ستوقع وحدة التنسيق والإدارة اتفاقيات وعقود الأداء مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين في مختلف مجالات تنفيذ المشروع. وستكون الوكالات التقنية (وكالة أفريقيا الوسطى للتنمية الزراعية والوكالة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية ومعهد أفريقيا الوسطى للبحوث الزراعية) مسؤولة عن تنفيذ أنشطة المشروع في مجال الزراعة والثروة الحيوانية من خلال اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة مع وحدة التنسيق والإدارة. وسيتم تنفيذ أنشطة معينة من خلال المساعدة التقنية الوطنية والدولية، من قبل المشغلين ومقدمي الخدمات المختارين من خلال عطاءات تنافسية وسيربطون بالمشروع من خلال عقود الأداء.

باء - الإطار التنظيمي

20- سيكون مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا تحت الإشراف المشترك لوزارة الزراعة والتنمية الريفية ووزارة الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية. وستقوم هاتان الوزارتان بإدارة المشروع بشكل مشترك وستقودان على هذا النحو التفاعلات مع الوزارات القطاعية الأخرى والشركاء التقنيين والماليين. وستسقان أنشطة الرصد والتقييم المتعلقة بالإنعاش وبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى. وستقوم وزارة الاقتصاد والتعاون (الجهة المتلقية) بإدارة جميع الأموال وستكون مسؤولة عن توفير موارد الجهات النظيرة وفي الوقت المناسب وبفعالية.

21- وستتولى لجنة توجيهية وطنية المسؤولية عن المشاورات على المستوى الوطني، وسيتم إنشاؤها بموجب مرسوم مشترك لوزير الزراعة والثروة الحيوانية. وستضم اللجنة التوجيهية الوطنية ممثلين عن الوزارات القطاعية المختلفة المشاركة في تنفيذ مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا، فضلا عن ممثلي منظمات المنتجين. وعلى المستوى اللامركزي، ستجرى هذه المشاورات على مستوى القطاعات الفرعية، في لجان التشاور المنشأة بموجب قرارات مشتركة للوزراء المعنيين بالزراعة والثروة الحيوانية. وسيقدم المكتب الرئيسي لمشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا خدمات الأمانة.

22- وستتولى وحدة تنسيق وإدارة المشروع المسؤولية عن إدارة المشروع وسيكون مقرها في بانغي، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. وسيكون مقر المكتبين الفرعيين المعنيين بالمقاطعات الفرعية في بالوكي وبوار

على التوالي. وتمشيا مع توجيهات الصندوق بشأن تنفيذ المشروعات في السياقات الهشة، سيعمل مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا على تحسين إقامة الشراكات وتعبئة المساعدة التقنية (اليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمعهد الدولي للزراعة المدارية والمركز الدولي للبحوث الزراعية الاقتصادية من أجل التنمية). وسيسمح ذلك بزيادة الأنشطة من السنة الثالثة، وخاصة أنشطة الإمداد بمياه الشرب وأنشطة التدريب والإنتاج.

جيم - التخطيط، والرصد والتقييم والتعلم وإدارة المعرفة

23- سيتم تخطيط وإعداد ميزانية أنشطة مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا من خلال خطط عمل وميزانيات سنوية. وابتداء من السنة الثانية، سيتضمن مشروع وحدة تنسيق وإدارة المشروع ملخصا للنتائج التي تحققت والصعوبات التي صودفت خلال العام السابق. وسيتم تبني نهج مرن للتفويض المحتمل لخطة العمل والميزانية السنوية خلال عملية إعداد الميزانية. وستبدأ عملية التخطيط في بداية شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، بحيث يمكن أن ترسل الحكومة خطة العمل والميزانية السنوية إلى الصندوق في موعد أقصاه 30 نوفمبر/تشرين الثاني. وسيتم وضع نظام للرصد والتقييم، حيث لم يكن موجودا عمليا أثناء تنفيذ برنامج مشروع إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية والإنتاج الحيواني على نطاق ضيق في مناطق السافانا، من أجل تجريب تنفيذ الرصد والتقييم القطاعي، وبالتالي توليد بيانات بشأن حوار السياسات. وسيتيح نظام الرصد والتقييم الخاص بمشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا قياس التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وتأثيراته وأثره على المجموعات المستهدفة، وخاصة من خلال مؤشرات مرجعية لنظام قياس النتائج التشغيلية. وسيجري إعداد دليل للرصد والتقييم. وسيتم تطوير قاعدة بيانات محوسبة خصيصا للمشروع الذي سيتم تزويده أيضا بنظام للمعلومات الجغرافية لرسم خرائط للتدخلات. وسيتم وضع استراتيجية لإدارة المعرفة في بداية المشروع ودعمها بنظام الرصد والتقييم.

دال - الإدارة المالية والتوريد والتسيير

24- سيتم إعداد الميزانيات واعتمادها وفقا لدليل الإدارة. ويجب إعداد ميزانيات مفصلة وإدخال بياناتها في برمجية محاسبية. وسيكون إجراء الصرف المستخدم هو حساب السلف المؤقتة. وسيتم استيفاء الشروط الأساسية قبل صرف أول دفعة. وسيوضح دليل الإدارة جميع أنشطة الرقابة. وسيجري إعداد حسابات مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا على أساس الاستحقاق وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والنظام المحاسبي لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في أفريقيا (SYSCOHADA). وسيتم تعيين مراجع داخلي للحسابات وإحاقه للعمل باللجنة التوجيهية الوطنية للمشروع أو بلجنة مراجعة الحسابات ليقدّم تقاريره إليها. وستجري شركة خاصة مراجعة خارجية للحسابات، وفقا للمبادئ التوجيهية للصندوق.

25- وسيجري التوريد وفقا للمبادئ التوجيهية للصندوق وقانون المشتريات العامة في جمهورية أفريقيا الوسطى. وسيتم تجميع العقود قدر الإمكان بهدف تحفيز مقدمي العطاءات، وتعزيز المنافسة والحصول على أفضل العروض. وفي بداية المشروع، ستقوم وحدة تنسيق وإدارة المشروع بتحديث خطة التوريد لأول 18 شهرا وستقدمها إلى مكتب الصندوق للموافقة عليها. وستحدد خطة التوريد جملة أمور من بينها طريقة التوريد لكل عقد، فضلا عن العتبات والتفضيلات المطبقة في إطار المشروع. وستُدْمَج خطط التوريد للسنوات المتتالية

في خطة العمل والميزانية السنوية، وستقدم إلى اللجنة التوجيهية للموافقة عليها وإلى الصندوق لإبداء عدم الاعتراض. وستحدد في كل خطة من خطط التوريد الإجراءات الواجب اتباعها لضمان توافقها مع المبادئ التوجيهية للصندوق بشأن التوريد. وفيما يتعلق بسياق الأوضاع الهشة، سيتم تخصيص موارد كثيرة للمكتب القطري لإجراء إشراف مستمر ودعم التنفيذ بشكل وثيق.

هاء- الإشراف

26- سيخضع مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا وإدارة شؤونه المالية لإشراف الصندوق المباشر، بمشاركة من ممثلي وزارة الزراعة والتنمية الريفية ووزارة الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية، من خلال بعثتي إشراف في السنة. وستخصص بعثة الإشراف الأولى أساساً لدعم انطلاق المشروع فيما يتعلق بوضع أول خطة عمل وميزانية سنوية، وخاصة خطة التوريد لأول 18 شهراً، ووضع اختصاصات الدراسات الأساسية ومستندات العطاءات. وفيما يتعلق بسياق الهشاشة، سيتم تخصيص موارد معتبرة للمكتب القطري بما يسمح برصد مستمر وبدعم التنفيذ عن كثب.

رابعاً- تكاليف المشروع وتمويله وفوائده

ألف- تكاليف المشروع

27- سيتم تنفيذ مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا لمدة ست سنوات. وسيجري إعادة النظر في هذه المدة في منتصف المدة فيما يتعلق بالأوضاع الهشة في البلد. وتبلغ التكاليف الإجمالية، بما في ذلك مخصصات الطوارئ، 29.04 مليون دولار أمريكي (15.9 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية). وتبلغ التكاليف الأساسية 25.5 مليون دولار أمريكي (14 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية). وتبلغ تكاليف الاستثمارات والنفقات المتكررة للمشروع 23.5 مليون دولار أمريكي (12.9 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية)، أو 92 في المائة من التكاليف الأساسية و1.9 مليون دولار أمريكي (1.1 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية)، على التوالي، أو 8 في المائة من التكاليف الأساسية. وتبلغ مخصصات الطوارئ 3.5 مليون دولار أمريكي (1.9 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية)، بما في ذلك 0.8 مليون دولار أمريكي (0.4 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية) للطوارئ التقنية و2.7 مليون دولار أمريكي (1.5 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية) للطوارئ المالية.

الجدول 1

تكاليف المشروع بحسب الجهة الممولة والمكون
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

المكونات	الصندوق (نظام		فجوة التمويل	المستفيدون		الحكومة		المجموع
	تخصيص الموارد على	أساس الأداء)		المبلغ	%	المبلغ	%	
	2018-2016		المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%
1- تعزيز التنمية المجتمعية								
1-1- بناء القدرات التنظيمية	34	632	1 242.90	66	-	0	-	6.5
2-1- تعزيز التغذية والحصول على مياه الشرب	67	2 440.80	763.7	21	-	431.4	11.9	12.5
المجموع الفرعي	56	3 072.80	2 006.60	36	-	431.4	7.8	19
2- الاستثمارات المنتجة								
1-2- تعزيز توفير الخدمات للمنتجين	63	3 460.40	1 678.00	30	-	376.8	6.8	19
3-2- دعم الإنتاج والتجهيز والتسويق	27	3 645.50	6 902.80	51	22.5	3 077.10	0.4	47.1
المجموع الفرعي	37	7 105.80	8 580.80	45	16	3 077.10	2.3	66.1
3- التنسيق والإدارة والرصد والتقييم وحوار السياسات								
1-3- إدارة المعرفة وحوار السياسات	41	103.6	150.1	59	-	0	-	0.9
2-3- التنسيق والإدارة والرصد والتقييم	52	2 117.80	1 862.50	46	-	101.5	2.5	14.1
المجموع الفرعي	51	2 221.40	2 012.60	46	-	101.5	2.3	14.9
مجموع تكاليف المشروع	43	12 400.00	12 600.00	43	10.6	966.3	3.3	100

باء- تمويل المشروع

28- مصادر تمويل المشروع كما يلي: (1) سيوفر الصندوق 25 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 86 في المائة من التكاليف الإجمالية للمشروع، وسيُحتسب هذا المبلغ على دورتين من دورات تخصيص الموارد بواقع 12.4 مليون دولار أمريكي لدورة تخصيص الموارد على أساس الأداء للفترة 2016-2018 وفجوة تمويل قدرها 12.6 مليون دولار أمريكي من دورة لاحقة لتخصيص الموارد؛ (2) سيسهم المستفيدون من الوحدات بما قيمته 3.1 مليون دولار أمريكي، أو 11 في المائة من التكاليف الإجمالي في شكل مساهمة عينية؛ (3) وستسهم حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بما قيمته 0.97 مليون دولار أمريكي، لمختلف الضرائب المطبقة على السلع والخدمات المقرر شراؤها في إطار المشروع، أو 3 في المائة من التكاليف الإجمالية. ويمكن تمويل فجوة التمويل البالغة 12.6 مليون دولار أمريكي (اثنا عشر مليون وستمائة ألف دولار أمريكي) في إطار دورات نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء القادمة (بشروط تمويل تحدد فيما بعد ورهنا بالإجراءات الداخلية والموافقة اللاحقة للمجلس التنفيذي) أو بموجب تمويل مشترك يحدد أثناء التنفيذ.

الجدول 2

تكاليف المشروع بحسب فئة الإنفاق والجهة الممولة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

فئات الإنفاق	الصندوق (نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء)		فجوة التمويل		المستفيدون		الحكومة		المجموع
	2016	2018	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	
أولاً- نفقات الاستثمار									
ألف- الأشغال الريفية	2 411.1	81.0	-	-	-	565.6	19.0	2 976.6	10.2
باء- المركبات	525.4	69.1	14.6	1.9	-	220.6	29.0	760.6	2.6
جيم- المعدات والمواد	388.1	62.5	53.0	8.5	-	180.2	29.0	621.3	2.1
دال - التدريب وحلقات العمل والندوات	1 368.7	41.2	1 950.4	58.8	-	0.0	-	3 319.1	11.4
هاء- خدمات الاستشارات	2 450.0	58.9	1 706.6	41.1	-	0.0	-	4 156.6	14.3
واو- السلع والمدخلات والخدمات	266.5	40.8	387.4	59.2	-	0.0	-	653.9	2.3
زاي- الدعم والمنح	3 800.2	26.5	7 453.9	52.0	21.5	3 077.1	-	14 331.2	49.3
مجموع نفقات الاستثمار	11 209.9	41.8	11 565.9	43.1	11.5	966.3	3.6	26 819.2	92.3
ثانياً- النفقات الجارية									
ألف - الرواتب والبدلات	1 072.4	55.9	846.5	44.1	-	-	-	1 918.9	6.6
باء- مصاريف التشغيل	117.7	38.6	187.6	61.4	-	0.0	-	305.3	1.1
مجموع النفقات الجارية	1 190.1	53.5	1 034.1	46.5	-	0.0	-	2 224.2	7.7
مجموع تكاليف المشروع	12 400.0	42.7	12 600.0	43.4	10.6	966.3	3.3	29 043.4	100.0

جيم- تحليل موجز للفوائد والجوانب الاقتصادية

29- تبين التحليلات المالية أن الفوائد الصافية الناتجة عن العمليات والمشروعات موجبة وأن الأنشطة التي يشجعها المشروع مربحة. ويبلغ معدل العائد الاقتصادي للمشروع 19.6 في المائة. ويصل صافي القيمة الحالية إلى 19.3 مليون دولار أمريكي، أو 10 590 مليون فرنك من فريكات الجماعة المالية الأفريقية باستخدام سعر خصم قدره 6 في المائة.

دال- الاستدامة

30- لا يتوقع أن يكون لمشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا آثار بيئية واجتماعية سلبية، ولذلك تم تصنيفه في الفئة باء، ضمن المشروعات متوسطة المخاطر المناخية. وتعتبر احتمالات استمرار الإنجازات وتهيئة الظروف المواتية لتنمية الزراعة والثروة الحيوانية في منطقة المشروع جيدة. وسنكفل لجان إدارة الآبار ونقاط توفير المياه لجان إدارة ستنج مياه الشرب على نطاق واسع، مما يقلل أعباء العمل والأمراض المنقولة عن طريق المياه، ويلبي الاحتياجات المختلفة المرتبطة بالاستخدامات المتعددة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تدريب الحرفيين لضمان توافر الصيانة. وسيتم إدراج أكثر الفئات ضعفاً، من خلال وحدات محو الأمية ودعم المشروعات الموجهة لتيسير إمكانية الحصول على عوامل الإنتاج، بطريقة تؤدي إلى تزويد الأسر برأس المال اللازم، وبناء القدرة على الإنتاج والإدارة على المدى المتوسط لضمان الأمن الغذائي والتغذوي.

هاء- تحديد المخاطر وتخفيف أثرها

31- تتمثل المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها، بخلاف المخاطر الائتمانية، في: (1) تفاقم الأزمة السياسية والأمنية في البلد، وانتشارها في منطقة مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا؛ (2) ضعف القدرات التقنية والإدارية لفريق المشروع؛ (3) ضعف قدرات شركاء التنفيذ؛ (4) عدم تنسيق تدخلات الشركاء التقنيين والماليين؛ (5) أحداث المناخ المتطرفة. وقد اقترحت تدابير تخفيف الأثر لكل من المخاطر.

خامسا- الاعتبارات المؤسسية

ألف- الامتثال لسياسات الصندوق

32- يتواءم برنامج مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا مع سياسات الصندوق، ولا سيما: (1) الإطار الاستراتيجي للصندوق للفترة 2016-2025؛ (2) المبادئ التوجيهية للصندوق بشأن الإنعاش المبكر من الكوارث؛ (3) المذكرة الاستراتيجية القطرية للفترة 2017-2018؛ (4) استراتيجية تغير المناخ في الصندوق؛ (5) سياسة إدارة الموارد الطبيعية والبيئية؛ (6) سياسة التمويل الريفي في الصندوق؛ (7) استراتيجية الاستهداف في الصندوق لإدماج صغار المنتجين والفئات الضعيفة في سلاسل القيمة الزراعية؛ (8) سياسة الصندوق بشأن تعزيز التمايز بين الجنسين وتمكين المرأة.

باء- المواءمة والتنسيق

33- يتواءم مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا مع الخطة الوطنية للإنعاش وبناء السلام للفترة 2017-2021. وسوف يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتنشيط القطاعات الإنتاجية، في إطار الركيزة 3. وعلى مستوى الصندوق، فإن الوثائق المتعلقة بالمواءمة هي الإطار الاستراتيجي للصندوق للفترة 2016-2025 ومذكرة الاستراتيجية القطرية للفترة 2018-2019، التي يمثل فيها مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا الاستثمار المقرر الوحيد. ويساهم مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا في تحقيق الهدفين الاستراتيجيين للصندوق 1 بشأن "تعزيز القدرات الإنتاجية لسكان الريف"، و3 بشأن "تعزيز الاستدامة البيئية وزيادة قدرة الأنشطة الاقتصادية لسكان الريف على التكيف مع التغيرات المناخية". ويساهم مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الأهداف 1 (القضاء على الفقر)، و2 (القضاء على الجوع)، و6 (ضمان الحصول على المياه)، و15 (حفظ واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية).

جيم- الابتكارات وتوسيع النطاق

34- ينظر الصندوق إلى الابتكار على أنه عملية لإضافة قيمة أو حل مشكلة بطريقة مبتكرة من خلال حلول جديدة. واستنادا إلى هذا التعريف، ولضمان إمكانية تحقيق الكفاءة في التنفيذ على نطاق واسع في منطقة مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا بأكملها، سيوفر المشروع وحدات قياسية للإنتاج والتجهيز والتسويق وخدمات الدعم عن طريق الإنتاج، مع مراعاة أنسب الابتكارات لمواجهة آثار تغير المناخ، وخاصة فيما يتعلق بالسماد (على سبيل المثال، التدريب على الإدارة المتكاملة لخصوبة التربة وEcoSan).

كما سيواصل مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا تطبيق نهج الإرشاد الذي اتبع في إطار مشروع إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية والإنتاج الحيواني على نطاق ضيق في مناطق السافانا عن طريق إضافة قرى ومجموعات جديدة تدريجياً، وإدراج مقاطعة بوسمبتيله الفرعية.

دال- الانخراط في السياسات

35- يعتمد مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا استخدام بيانات قائمة على الأدلة من التجارب الرائدة لتوجيه عملية صياغة سياسات مواتية للاستثمار العام والخاص فضلاً عن وضع إطار تنظيمي وتشريعي جذاب. ومن خلال مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا، سيدعم الصندوق وضع وتنفيذ سياسة بشأن البذور، ربما في شراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و/أو المركز الدولي للبحوث الزراعية الاقتصادية من أجل التنمية. ولا تمتلك جمهورية أفريقيا الوسطى حتى هذا اليوم سياسة وطنية للإرشاد الزراعي. وسيواصل مشروع تنشيط الإنتاج الزراعي الرعوي في السافانا تطوير نهج الإرشاد الذي اتبعه مشروع إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية والإنتاج الحيواني على نطاق ضيق في مناطق السافانا وتكييفه مع السياق المحلي والوطني. وستستخدم البيانات القائمة على الأدلة التي تم جمعها في نهاية المطاف لوضع السياسة الوطنية للإرشاد الزراعي.

سادسا- الوثائق القانونية والسند القانوني

36- ستشكل اتفاقية تمويل بين جمهورية أفريقيا الوسطى والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى البلد المستفيد. وترفق نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها في الذيل الأول.

37- وجمهورية أفريقيا الوسطى مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

38- وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات التمويل ومعاييرها في الصندوق.

سابعا- التوصية

39- أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي:

قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية أفريقيا الوسطى منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون تعادل قيمتها اثني عشر مليوناً وأربعمائة ألف دولار أمريكي (12 400 000 دولار أمريكي) على أن تخضع لأية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

جيلبير أنغبو

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Accord de financement négocié

(Négociations conclues le 19 février 2018)

Numéro du don: _____

Nom du projet: Projet de relance de la production agropastorale dans les savanes (PREPAS) ("le Projet")

La République centrafricaine ("le Bénéficiaire")

et

Le Fonds international de développement agricole ("le Fonds" ou "le FIDA")

(désigné individuellement par "la Partie" et collectivement par "les Parties")

conviennent par les présentes de ce qui suit:

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le projet est conçu sur une durée de six ans;

ATTENDU QUE le Fonds a accepté d'accorder un don au Bénéficiaire pour contribuer à la première tranche du financement du projet, conformément aux modalités et conditions établies dans le présent accord;

EN FOI DE QUOI, les Parties conviennent par les présentes de ce qui suit:

Section A

1. Le présent accord comprend l'ensemble des documents suivants: le présent document, la description du projet et les dispositions relatives à l'exécution (annexe 1), le tableau d'affectation des fonds (annexe 2).
2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en date du 29 avril 2009, amendées en avril 2014, et toutes éventuelles modifications postérieures ("les Conditions générales") sont annexées au présent document, et l'ensemble des dispositions qu'elles contiennent s'appliquent au présent accord. Aux fins du présent accord, les termes dont la définition figure dans les Conditions générales ont la signification qui y est indiquée.
3. Le Fonds accorde au Bénéficiaire un don ("le financement"), que le Bénéficiaire utilise aux fins de l'exécution du projet conformément aux modalités et conditions énoncées dans le présent accord.

Section B

1. Le montant du don est de douze millions quatre cent mille dollars des États-Unis (12 400 000 USD).
2. L'exercice financier débute le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

3. Un compte désigné en Francs de la communauté financière africaine (FCFA) est ouvert à Bangui auprès d'une banque commerciale crédible pour recevoir les fonds du don, géré selon le mécanisme du compte d'avance temporaire, et mouvementé sur le principe de la double signature par le Coordonnateur et le Responsable Administratif et Financier (RAF) du projet.

4. Un sous-compte d'opérations est ouvert à Bouar au niveau d'une banque commerciale crédible. Ce compte sera mouvementé selon le principe de la double signature par le responsable de l'antenne et l'assistant comptable. Il sera alimenté selon le principe du compte d'avance temporaire, sur la base de plans de trésorerie trimestriels. Il sera réapprovisionné lorsqu'au moins 75% de l'avance auront été utilisés et correctement justifiés.

5. Le Bénéficiaire contribue au projet au titre des fonds de contrepartie pour un montant d'environ 0,9 million d'USD sous forme d'exonération de droits, impôts et taxes grevant les biens et services acquis par le projet.

Section C

1. Le projet est placé sous la cotutelle du Ministère de l'agriculture et du développement rural (MADR) et du Ministère de l'élevage et de la santé animale (MESA).

2. La date d'achèvement du projet est fixée au sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Section D

Le Fonds assure l'administration du financement et la supervision du projet.

Section E

1. Les éléments suivants constituent des conditions spécifiques additionnelles préalables aux retraits supplémentaires:

- i) Le premier Programme de travail et budget annuel (PTBA) et le Plan de passation des marchés (PPM) du projet est approuvé par le FIDA;
- ii) Un logiciel comptable est acquis et paramétré afin de produire des rapports financiers jugés acceptables par le FIDA;
- iii) Le manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet est rédigé par le projet et validé par le FIDA;
- iv) L'Unité de coordination et de gestion (UCG) du projet dotée d'une autonomie administrative et financière est créée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'élevage; et
- v) Le personnel clé de l'UCG, comprenant le Coordonnateur, le Responsable administratif et financier, le Responsable chargé du suivi-évaluation et le Comptable, est recruté sur base compétitive.

2. Toutes les communications ayant trait au présent accord doivent être adressées aux représentants dont le titre et l'adresse figurent ci-dessous:

Pour le Bénéficiaire:

Son Excellence Monsieur Felix Moloua
Ministre de l'économie, du plan et
de la coopération
Rue Martin Luther King, BP 696, Bangui

Tel: +236 21.61.92.85
Email: cabinet@mepc-rca.org

Copies à:

Son Excellence Monsieur Henri Marie
Dondra
Ministre des finances et du budget
BP 912, Bangui

Téléphone: +236 2161 4009

Son Excellence Monsieur Honoré Feizouré
Ministre de l'agriculture et du
développement rural
Avenue de l'Indépendance, BP786, Bangui

Téléphone: +236 2161 4988

Son Excellence Monsieur Youssoufa Yerima
Mandjo
Ministre de l'élevage et
de la santé animale
BP 1509, Bangui

Pour le Fonds:

Président
Fonds international de développement agricole
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italie

Le présent accord, en date du _____, a été établi en langue française en deux (2) exemplaires originaux, un (1) pour le Fonds et un (1) pour le Bénéficiaire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Représentant autorisé
(nom et titre)

FONDS INTERNATIONAL
DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Gilbert F. Hougbo
Président

Annexe 1

Description du projet et Dispositions relatives à l'exécution

I. Description du projet

1. Population cible. Le PREPAS ciblera environ 30 000 ménages bénéficiaires, soit près de 240 000 personnes potentiellement impactées par le projet. Les bénéficiaires sont essentiellement des petits producteurs agricoles et agropastoraux pauvres, dont au moins 50% de femmes, 30% de jeunes et 10% de chefs de famille très vulnérables. Les 355 groupements du Projet de relance des cultures vivrières et du petit élevage dans les savanes (PREVES) seront accompagnés vers une autre étape de professionnalisation, tandis que 445 nouveaux groupements de base seront structurés avec des formations et appuis initiaux, donnant lieu à un nombre total de 800 groupements, soit 20 000 ménages bénéficiaires. De plus, 10 000 ménages supplémentaires bénéficieront des activités de nutrition, d'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement, de la vaccination des animaux et des activités structurantes. Les autres bénéficiaires comprendront les structures publiques concernées par la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques agricoles, les services décentralisés de l'agriculture et de l'élevage, les organisations de producteurs et le secteur privé. Les capacités de ces derniers seront renforcées pour garantir la fourniture de biens et services adaptés aux besoins du groupe cible prioritaire.

2. Zone d'intervention. La zone d'intervention du PREPAS couvre les sous-préfectures de Bouar, Baoro, Bossemtélé et Yaloké, avec une extension éventuelle à Bozoum après la revue à mi-parcours. Ces sous-préfectures se retrouvent dans trois préfectures: Nana Mambere (sous-préfectures de Baoro et Bouar); Ombella Mpoko (sous-préfecture de Yaloke) et l'Ouham Pende (sous-préfectures de Bossemtéle et Bozoum).

3. Objectifs. L'objectif général du PREPAS est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'une manière durable dans les sous-préfectures de Bouar, Baoro, Bossemtélé et Yaloké. L'objectif de développement est de renforcer le cadre de développement socio-économique et relancer la production végétale et animale par des approches adaptées aux effets des changements climatiques.

4. Composantes.

4.1 Composante A. Promotion du développement communautaire. L'effet attendu 1 est l'amélioration de la structuration communautaire, de la nutrition et de l'accès à l'eau potable.

4.1.1 Sous-composante A1. Renforcement des capacités organisationnelles. Il s'agira de créer un environnement favorable à l'exécution durable du projet en mettant l'accent sur la sensibilisation et la mobilisation des populations, le dialogue entre éleveurs et agriculteurs, la structuration des producteurs en groupements, et l'alphabétisation fonctionnelle. Les principaux produits attendus de la sous-composante A1 sont: i) la structuration de 800 groupements par l'animation communautaire; ii) la formation organisationnelle de 1600 délégués techniques au sein de ces groupements; iii) l'alphabétisation de 3200 personnes; et iv) la participation de 5000 membres des groupements aux activités d'épargne-crédit.

4.1.2 Sous-composante A2. Promotion de la nutrition et accès à l'eau potable. Les interventions d'éducation nutritionnelle visant à améliorer les comportements alimentaires des bénéficiaires iront de pair avec les autres activités liées à la nutrition pour atteindre un régime alimentaire sain et équilibré. Cet objectif sera

atteint grâce à une plus grande disponibilité d'aliments à haute valeur nutritive et à leur transformation. De plus, le projet renforcera les capacités institutionnelles en matière de nutrition. Le projet entend également réhabiliter ou construire 135 forages dans la zone d'intervention et continuer à garantir le fonctionnement des 65 forages mis en place par le PREVES. La réalisation de forages sera couplée avec la construction de latrines suivant des modèles et approches vulgarisés par l'UNICEF. Les principaux produits attendus de la sous-composante sont: i) le renforcement des capacités de 10 000 personnes concernant les pratiques nutritionnelles; ii) la mise en place de 2 500 jardins de cases iii) la réalisation de 135 points d'eau potable ainsi que l'entretien des 65 points d'eau réalisés par le PREVES; iv) la mise en place de deux dépôts de pièces de rechange; et v) la formation de 20 artisans-réparateurs.

4.2 Composante B. Investissements productifs. L'effet attendu 2 sera le renforcement technique des producteurs et leur recapitalisation en moyens de production, de transformation et de commercialisation plus efficaces et adaptés aux effets des changements climatiques. Les productions ciblées seront: a) le maraîchage et la production végétale, notamment le maïs, le manioc, l'arachide et le haricot rouge ; et b) la production animale, la volaille et le petit bétail (caprins, ovins, porcins).

4.2.1 Sous-composante B1. Renforcement de l'offre de services aux producteurs. Il s'agira d'améliorer l'offre de services d'encadrement des paysans grâce à: a) un système de vulgarisation et d'appui conseil performant, de meilleures capacités techniques et logistiques des services publics; b) une professionnalisation de la filière semencière pour relever la productivité des filières ciblées; et c) une campagne de vaccination des animaux. Les produits attendus sont: i) le développement de matériel et boîtes à outils thématiques de vulgarisation; ii) la formation de 28 maîtres formateurs; iii) la formation technique de 1 600 délégués techniques; iv) l'encadrement 800 groupements; v) un meilleur équipement de la station de l'ICRA de la Bolée; et vi) la réhabilitation de la ferme école de l'ENEB à Bouar.

4.2.2 Sous-composante B2. Appui à la production, la transformation et la commercialisation. Afin d'assurer une efficacité de la mise en œuvre à grande échelle sur toute la zone du PREPAS, différents modules d'appui seront mis en œuvre (production végétale, réseau REPROSEM, production animale et production maraîchère) pour les 800 groupements. De plus, le PREPAS appuiera 150 modules pour 450 jeunes dans les domaines tels que: i) la transformation agricole; ii) le transport et la commercialisation; iii) les magasins d'intrants; et iv) la mécanisation de l'agriculture. Dans le cadre du module d'inclusion pour les ménages très vulnérables, le PREPAS apportera un début d'équipement en petit matériel et intrants pour commencer une activité agricole pour les plus valides tandis que les bénéficiaires manquant de force de travail recevront une dotation de démarrage en petit ruminants ou volailles. Ils pourront ensuite intégrer un groupement agricole ou agro-pastoral. Les produits attendus de la sous-composante comprennent: i) 800 groupements agricoles, agropastoraux et maraîchers, représentant 20 000 ménages et bénéficiant des modules pour la production agricole, animale et maraîchère; ii) huit hectares d'aménagements maraîchers développés et équipés avec des moyens d'exhaure innovants, notamment solaires; iii) 12 magasins de stockage et huit magasins d'intrants construits; et iv) 450 jeunes appuyés et exerçant une activité de transformation, de commercialisation ou de services en amont et en aval de la filière.

4.3 Composante C. Coordination, gestion, suivi-évaluation et dialogue politique.

4.3.1 Sous-composante C1. Gestion des savoirs et concertation. Le produit attendu de la sous-composante C1 sera une meilleure coordination et suivi-évaluation des interventions dans le secteur rural et une gestion des savoirs qui stimule une concertation fructueuse sur les politiques et améliore l'environnement sectoriel pour le développement agropastoral durable. Il s'agit de créer un Groupe de coordination du secteur rural (GCSR) arrimé au dispositif institutionnel d'orientation et de pilotage du Plan national de relèvement et la consolidation de la paix (PNRCP). Au-delà de ce renforcement et de la création d'un cadre de concertation, le GCSR appuiera particulièrement le développement d'un système de suivi-évaluation du secteur rural avec la participation et l'alignement des partenaires techniques et financiers. Les données du système de suivi-évaluation alimenteront les revues annuelles du secteur rural ainsi que les thèmes de la concertation sur les politiques qui pourront déboucher sur la formulation de politiques telles que la PNVA.

II. Dispositions relatives à l'exécution

A. Organisation et gestion

5. Agent principal. Le projet sera placé sous la cotutelle du Ministère de l'agriculture et du développement rural (MADR) et du Ministère de l'élevage et de la santé animale (MESA), qui assureront la maîtrise d'ouvrage conjointe en tant qu'agence d'exécution.

6. Comité National de Pilotage (CNP). Le CNP assurera la concertation au niveau national et sera créé par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage. Il assurera la supervision opérationnelle du projet et examinera à ce titre les PTBA, les rapports annuels d'exécution et la cohérence des interventions avec les politiques. Il se réunira en séance ordinaire deux fois par an et son secrétariat sera assuré par le Coordonnateur national. Le CNP regroupera les représentants des différents ministères sectoriels concernés par l'action du PREPAS et aussi des représentants des organisations de producteurs.

7. Comités de concertation. Ces comités assureront la concertation au niveau décentralisé à l'échelle sous-préfectorale. Ils seront créés par décision conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage. Ces organes valideront la planification des investissements au niveau sous-préfectoral et superviseront la mise en œuvre afin de développer l'alignement, l'harmonisation et la cohérence avec les stratégies et autres interventions sectorielles. Ils se réuniront trois fois par an. Le secrétariat sera assuré par le chef d'antenne du PREPAS.

8. La gestion du projet sera assurée par une Unité de coordination et de gestion (UCG) du projet, établie à Bangui et disposant de l'autonomie administrative et financière. L'UCG comprendra une coordination nationale et deux antennes sous-préfectorales à Yaloké et à Bouar pour assurer le déroulement technique du projet. La coordination nationale comprendra un Coordonnateur national, un Responsable chargé du suivi-évaluation, un Responsable administratif et financier (RAF), un Responsable de la passation des marchés (RPM), un Responsable en ciblage, gestion des savoirs, genre et communication, un Comptable, un Assistant comptable et le personnel d'appui.

Les deux antennes sous-préfectorales seront basées respectivement à Yaloké et à Bouar. À Yaloké, le siège actuel du PREVES sera réhabilité et transformé en antenne avec des facilités de formation. À Bouar, l'ACDA ou l'ANDE mettront à disposition du Projet les locaux nécessaires. Chaque équipe d'antenne comprendra un Chef d'antenne/superviseur

technique, un Assistant comptable et un Chauffeur. De plus, 25 animateurs seront recrutés pour les deux antennes.

L'UCG sera renforcée par une Assistance technique internationale (ATI) dégressive, assurée par un expert technique en appui aux composantes techniques et un expert en gestion fiduciaire. Une assistance technique internationale au niveau de l'UCG renforcera la coordination et la qualité technique de l'accompagnement, et développera des modules de production et de transformation par production.

Le personnel de l'UCG, des antennes et l'Assistance technique internationale seront recrutés de manière compétitive sur la base d'appels à candidatures et selon des procédures agréées par le FIDA. Un cabinet de recrutement pourra être sollicité à cet effet. Une période probatoire de 6 mois sera observée pour chaque contrat.

B. Mise en œuvre

9. Activités de démarrage. Des activités de démarrage sont proposées immédiatement après la signature de l'accord de financement au moyen d'une avance sur l'allocation du FIDA. Ces activités concernent: i) le recrutement compétitif du personnel clé de l'UCG; ii) le recrutement de l'assistance technique internationale et nationale devant appuyer l'UCG au démarrage; iii) la préparation des manuels administratif et de suivi-évaluation; iv) la mise en place du Comité d'audit à la suite de la mise en œuvre du Comité National de Pilotage (CNP); v) l'élaboration du manuel financier; vi) l'acquisition, paramétrage et formation du personnel du SAFP au logiciel Tom2Pro et Tom2Paie; vii) la préparation de l'exécution technique du projet et les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) pour l'acquisition des équipements de l'UCG; viii) le lancement des appels à manifestation d'intérêt visant le recrutement du cabinet pour la conduite des enquêtes de référence; ix) l'organisation de l'atelier d'actualisation du PTBA et du Plan de passation de marchés (PPM) pour les 18 premiers mois de vie du projet; x) le recrutement des animateurs du projet; et xi) la préparation mandats de l'expert international en charge de l'appui conseil.

10. Mise en œuvre des composantes.

Approche globale. Les services de l'Etat ayant un rôle dans la mise en œuvre du projet sont, au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral, l'ACDA, l'ANDE, l'ICRA, les Directions régionales du développement rural 1 et 2, les Directions régionales Ouest et Centre de l'élevage ainsi que les Services préfectoraux de la Cellule interministérielle de planification et coordination des pistes rurales. Au niveau national, il s'agit des Directions générales de suivi-évaluation du MADR et du MESA, de la Direction générale de l'ICRA, de celles l'ACDA et de l'ANDE.

Au niveau national, l'UCG signera des conventions et contrats de performance avec des partenaires étatiques et non étatiques dans les différents domaines de mise en œuvre du projet. Les agences techniques (ACDA, ANDE, ICRA) seront responsables de la mise en œuvre des activités du projet dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage par le biais de conventions et protocoles de collaboration conclues avec l'UCG. Certaines activités spécifiques seront mises en œuvre au moyen d'une assistance technique nationale et internationale, par des opérateurs et prestataires de services, sélectionnés par un appel à la concurrence et liés au projet par des contrats de performance.

Mise en œuvre de la Composante A. Pour les activités d'information, sensibilisation et communication, le PREPAS signera un contrat de prestation de service avec des radios locales. Les animateurs du PREPAS, les CTA et les chefs de postes vétérinaires (CPV) se rendront dans les villages pour sensibiliser les futurs bénéficiaires et compléter la couverture médiatique assurée par la radio. Ils identifieront également les délégués techniques et les groupements.

Le projet passera des contrats de performance avec des organisations non-gouvernementales (ONG) prestataires pour la structuration des organisations paysannes (OP) faitièrès et la promotion de l'épargne locale et du crédit (tontines pour les groupements de femmes).

La réalisation des sessions d'alphabétisation fonctionnelle sera confiée à un prestataire de service spécialisé. Ses tâches principales consisteront à: i) travailler avec le spécialiste de l'appui conseil du PREPAS pour s'assurer que les formations et la communication (matériel, radio Siriri) soient adaptées aux cibles; et ii) organiser à partir de cela l'alphabétisation fonctionnelle.

La poursuite du partenariat avec l'UNICEF se fera pour le volet eau et assainissement et l'éducation nutritionnelle, notamment la sous-composante A2. Les activités liées à l'éducation nutritionnelle dans les villages seront intégrées dans la formation des comités de gestion qui sera délivré par l'ANEA en partenariat avec l'UNICEF. Pour la mise à l'essai d'un cours d'éducation nutritionnelle et l'appui technique pour l'élaboration des Recommandations alimentaires un partenariat avec la FAO, plus spécifiquement l'équipe ENAF (Éducation nutritionnelle en Afrique francophone), pourrait être envisagé.

Mise en œuvre de la Composante B. Pour l'appui à la production végétale et animale dans la composante B, l'ACDA et l'ANDE seront responsabilisées, formées et renforcées en équipement pour pouvoir suivre le développement du secteur et former les délégués techniques des groupements. Ce dispositif sera complété par 25 animateurs qui seront recrutés. Les coûts de fonctionnement et de déplacement des CTA, CPV et animateurs seront assurés directement par l'UCG du projet.

Pour la mise en œuvre du volet champ école paysan, le projet contractualisera un consultant international ou la FAO pour la préparation du matériel de formation et pour la formation des maîtres formateurs. Il sera donc en charge de: i) réviser les fiches techniques disponibles et les harmoniser partant de l'existant; et ii) organiser le recyclage et la formation des animateurs du PREPAS et des conseillers de l'ACDA, de l'ANDE et de l'ICRA. Le bureau de l'Organisation eau et assainissement pour l'Afrique pourra être mobilisé pour la formation des animateurs à la thématique EcoSan.

Le projet continuera le partenariat avec l'ICRA pour le volet semences. L'ICRA sera chargé de former de nouveaux réseaux REPROSEM, de recycler les anciens et de leur fournir les semences de base. Une assistance technique internationale pourrait être mobilisée pour la planification du volet semences. De plus, le PREPAS signera un accord de partenariat avec l'ENEB qui aura un rôle clé à la fois dans le renforcement des capacités nationales en production animale et la reproduction des géniteurs.

La mise en œuvre des modules d'appui à l'agriculture et l'élevage de la sous-composante B2 repose sur: a) les animateurs recrutés par le projet; b) le personnel des ministères partenaires au niveau des préfectures et des secteurs (sous-préfectures), en particulier les CTA et les CPV. La fourniture du matériel sera planifiée et mise en œuvre par l'équipe du PREPAS. En ce qui concerne le volet maraîchage, le PREPAS recrutera un prestataire pour la planification et la mise en œuvre de: i) l'aménagement des bas-fonds et l'installation des équipements d'exhaure et d'irrigation; et ii) la planification de l'appui aux maraîchers (modules d'appui, magasins d'intrants, formations). Un accord de partenariat sera également signé avec la Fédération des maraîchers.

Mise en œuvre de la sous-composante C1. Avec l'appui du Responsable chargé du suivi-évaluation et du Spécialiste en gestion des savoirs, genre et communication, le Coordonnateur national du Projet pilotera la sous-composante C1. Des conventions annuelles seront passées avec le MADR et le MESA pour l'appui à la coordination et au suivi-évaluation sectoriels. Les résultats et les enseignements tirés du projet seront mis

en valeur et des produits de gestion de savoir utilisés pour la concertation sur les politiques et la visibilité du projet.

11. Missions conjointes de revue. Outre les missions conjointes de supervision menées par le Fonds et le Gouvernement centrafricain, une mission conjointe de revue à mi-parcours sera organisée au terme de la troisième année d'exécution du projet. Les termes de référence de la mission d'examen à mi-parcours seront définis conjointement.

12. Manuel des procédures administratives et financières du projet.

Préparation. Une ébauche de manuel du projet sera préparée par la Coordination, et détaillera notamment: i) les termes de référence et responsabilités du personnel du projet, consultants et tout autre prestataires de service; ii) les relations hiérarchiques et fonctionnelles entre les divers ministères et autres partenaires participant à la mise en œuvre du projet; iii) les critères pour l'évaluation de la performance du personnel-cadre du projet; iv) les critères de sélection des partenaires et prestataires; v) les critères de sélection des bénéficiaires et des projets éligibles au financement; vi) un modèle de convention d'octroi de financement, ainsi que des modèles de fiches; et vii) les modalités et procédures opérationnelles, administratives et financières du projet.

Approbation et Adoption. L'ébauche du manuel du projet sera soumise par l'Agent principal du projet à travers l'UCG, au Fonds pour non-objection et le manuel du projet tel qu'approuvé sera par la suite adopté par le CNP.

Annexe 2

Tableau d'affectation des fonds

1. Affectation du produit du don. a) Le tableau ci-dessous indique les catégories de dépenses admissibles à un financement sur le produit du don, le montant du don affecté à chaque catégorie et la répartition en pourcentage des dépenses à financer pour chacun des postes des différentes catégories:

Catégories	Montant alloué au titre du don (exprimé en USD)	Pourcentage des dépenses autorisées à financer
I. Travaux	2 170 000	100% HT
II. Équipement et matériel	825 000	100% HT
III. Consultations	3 675 000	100% HT
IV. Subventions et dons	3 420 000	100% hors contribution des bénéficiaires
V. Salaires et indemnités	965 000	100%
VI. Coûts de fonctionnement	105 000	100% HT
Non alloué	1 240 000	
TOTAL	12 400 000	

b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit:

- i) La catégorie I Travaux inclut les dépenses relatives au génie rural;
- ii) Les dépenses d'Équipement et matériel relatives à la catégorie II incluent également les dépenses liées aux véhicules;
- iii) La catégorie III Consultations inclut les dépenses relatives à des biens, intrants et services et inclut également les dépenses liées aux ateliers, formations et séminaires.

2. Coûts de démarrage. Les retraits effectués afin de couvrir les coûts de démarrage afférents aux catégories III Consultations et VI Coûts de fonctionnement encourus avant la satisfaction des conditions générales préalables aux retraits ne doivent pas dépasser un montant total équivalant à 191 000 USD.

Cadre logique

Synthèse/Résultats	Indicateurs clés de vérification ^{2&3}				Moyens de vérification			Hypothèses	
	Nom	Référence	Mi-parcours	Fin	Source	Fréquence	Responsabilité		
Objectif général : Contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'une manière durable dans les sous-préfectures de Yaloké, Bossemptélé, Baoro et Bouar	1. Nombre de personnes bénéficiaires d'une mobilité économique* ⁴	0	80 000	160 000	Évaluation d'impact	Années 1, 3 et 6	FIDA & Gouvernement		
	2. Augmentation du pourcentage des personnes en situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone du projet	TBD (48%)	TBD	TBD		Années 1, 3 et 6	FIDA & Gouvernement		
Objectif de développement du projet : Renforcer le cadre du développement socio-économique et relancer la production végétale et animale par des approches adaptées aux effets des changements climatiques	3. Nombre de bénéficiaires recevant les services promus par le projet * (SMRO 1)	0	100 000	240 000	Animateurs, CTA, CPV	Trimestrielle	UCG	Stabilité socio-économique	
	4. Augmentation des rendements agricoles	Manioc (kg/ha)	8400	10800	10800	CTA, ICRA	Années 1, 3 et 6	CTA, ICRA	Faibles capacités techniques et managériales de l'équipe du projet et des partenaires
		Mais (kg/ha)	850	1500	1500				
		Arachide (kg/ha)	460	640	640				
		Haricot rouge (kg/ha)	864	1275	1275				
Composante A. Promotion du développement communautaire Effet 1: Amélioration de la structuration communautaire, de la nutrition et de l'accès à l'eau potable	5. Nombre de groupements formalisés et offrant des services à leurs membres	0	400	800	Animateurs, CTA, CPV	Annuelle	UNICEF	Motivation des groupes cibles	
	6. Proportion de la population des zones d'intervention ayant accès à l'eau potable	AD	50	75					
	7. Nombre de femmes faisant état d'une amélioration de leur régime alimentaire*	0	4000	10000	Enquête UNICEF, FAO	Biannuelle	UNICEF, FAO		
Sous-composante A1. Renforcement des capacités organisationnelles Produit 1.1. Structuration et le renforcement des capacités des groupements	8. Nombre de personnes organisées en groupements	9000	16000	20000	Animateurs, CTA, CPV	Biannuelle	UCG	Choix approprié du partenaire technique	
	9. Nombre de personnes alphabétisées	0	1000	4000	SSE	Trimestrielle	Antenne		
Sous-composante A2. Promotion de la nutrition et accès à l'eau potable	10. Nombre de ménages dont les pratiques nutritionnelles et d'hygiène ont été améliorées	0	4000	10 000	Enquête UNICEF, FAO	Trimestrielle	UNICEF, FAO	Les ménages adoptent les pratiques	

² Désagrégés par genre et âge (hommes, femmes et jeunes filles et garçons de 15-35 ans), et par filière autant que possible.

³ Indicateurs de base du Système de Mesure des Résultats Opérationnels (SMRO, ex-SYGR1).

⁴ Projection fondée sur les évaluations de l'impact du FIDA, concernant le nombre de ruraux dont la situation économique a évolué (10% ou plus), notamment du point de vue des revenus, de la consommation, de la richesse, de la diversité alimentaire ou de la nutrition (Porter le Système de gestion des résultats et de l'impact à l'étape suivante, FIDA, Avril 2017).

Synthèse/Résultats	Indicateurs clés de vérification ^{2&3}				Moyens de vérification			Hypothèses
	Nom	Référence	Mi-parcours	Fin	Source	Fréquence	Responsabilité	
Produit 1.2. Promotion de la nutrition et accès à l'eau potable	11. Nombre de points d'eau fonctionnels	65	200	200	UNICEF	Biannuelle	UNICEF	proposées.
Composante B. Investissements productifs Effet 2 : Renforcement des capacités des producteurs et leur mise en valeur dans des moyens de production, de transformation et de commercialisation plus efficaces et adaptés aux effets des changements climatiques	12. Augmentation des superficies cultivées en ha	0	1000	4000	Enquête	Annuelle	CTA, animateurs	Bonne motivation des agriculteurs et éleveurs
	13. Nombre de ménages qui ont reçu des animaux	0	2000	5400	CPV	Annuelle	CPV, animateurs	
Sous-composante B1 : Renforcement de l'offre de services aux producteurs Produit 2.1 : Renforcement de l'offre de services aux producteurs	14. Nombre de participants aux champs école paysans ou élevage école paysans	0	1500	4000	SSE	Biannuelle	Antenne, CTA, CPV	Bonne capacité des animateurs, CPV et CTA
	15. Nombre de groupements REPROSEM opérationnels	0	100	100	Rapport ICRA	Biannuelle	UCG, ICRA	
Sous-composante B2. Appui à la production, la transformation et la commercialisation Produit 2.2. Appui à la production, la transformation et la commercialisation	16. Nombre de groupements bénéficiaires des modules d'appui à la production agricole, animale et maraîchère	0	450	800	Rapports, CTA, CPV	Biannuelle	Antenne, CTA, CPV	Semences de qualité produites par les REPROSEM Sélection et accompagnement des jeunes avec des critères de motivation et compétence
	17. Nombre de ménages très vulnérables qui sont intégrés dans les groupements	0	1800	1800	Rapports, CTA, CPV	Biannuelle	Antenne, CTA, CPV	
	18. Surfaces aménagées en maraîchage	0	8 ha	8 ha	Suivi interne, rapports CTA	Biannuelle	Antenne, CTA	
	19. Nombre d'emplois pour les jeunes	0	150	450	Rapports	Biannuelle	Antenne	
Composante C. Coordination, gestion, suivi-évaluation et concertation sur les politiques Sous-composante C1. Gestion des savoirs et concertation Produit 3.1. Meilleure coordination et suivi-évaluation des interventions dans le secteur rural et une gestion des savoirs qui stimule une concertation fructueuse sur les politiques et améliore l'environnement sectoriel pour le développement agropastoral durable.	20. Groupe de Coordination du secteur rural (GCSR) créé 20. Système de suivi-évaluation du secteur rural 21. Politique nationale de vulgarisation agricole (PNVA).	0 0 0	1 1 0	1 1 1	Rapports Document de Politique	Biannuelle	Gouvernement	Stabilité socio-économique Volonté politique