

Document: EB 2019/LOT/P.7
Date: 19 August 2019
Distribution: Public
Original: English

A



الاستثمار في السكان الريفيين

مذكرة رئيس الصندوق
بشأن تمويل إضافي مقترح تقديمه إلى
جمهورية سيراليون من أجل
مشروع تنمية سلاسل القيمة الزراعية
رقم المشروع: 2000001544

مذكرة إلى السادة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي

الأشخاص المرجعون:

نشر الوثائق:

الأسئلة التقنية:

Deirdre Mc Grenra

مديرة مكتب الحوكمة المؤسسية
والعلاقات مع الدول الأعضاء
رقم الهاتف: +39 06 5459 2374
البريد الإلكتروني: gb@ifad.org

Lisandro Martin

مدير
شعبة أفريقيا الغربية والوسطى
رقم الهاتف: +39 06 5459 2388
البريد الإلكتروني: Lisandro.martin@ifad.org

Jakob Tuborgh

مدير البرنامج القطري
شعبة أفريقيا الغربية والوسطى
رقم الهاتف: +225 20 23 88 12
البريد الإلكتروني: j.tuborgh@ifad.org

للموافقة

المحتويات	
iii	موجز التمويل
1	توصية بالموافقة
1	أولاً- الخلفية ووصف المشروع
1	ألف- الخلفية
2	باء- وصف المشروع الأصلي
2	ثانياً- مسوغات التمويل الإضافي
2	ألف- الأساس المنطقي للتمويل الإضافي ومسوغاته
3	باء- وصف المنطقة الجغرافية والمجموعات المستهدفة
3	جيم- المكونات/النواتج والأنشطة
4	دال- التكاليف والفوائد والتمويل
11	ثالثاً- مخاطر تنفيذ الأنشطة الإضافية الممولة
11	ألف- مخاطر المشروع وتدابير التخفيف
11	باء- الفئة الاجتماعية والبيئية
12	جيم- تصنيف المخاطر المناخية
12	رابعاً- التنفيذ
12	ألف- المواءمة مع سياسات الصندوق
13	باء- الإطار التنظيمي
14	جيم- الرصد والتقييم، والتعلم، وإدارة المعرفة ونهج الاتصالات الاستراتيجية
15	دال- التعديلات المقترحة إدخالها على اتفاقية تمويل المشروع
15	خامساً- الوثائق القانونية والسند القانوني
15	سادساً- التوصية

الذيول

الذيول الأول - الإطار المنطقي المحدث للمشروع
الذيول الثاني - موجز محدث بشأن التحليل الاقتصادي والمالية

فريق تنفيذ المشروع	
Lisandro Martin	المدير الإقليمي:
Jakob Tuborgh	مدير البرنامج القطري:
Robert Delve	المسؤول التقني في المشروع:
Radu Damianov	موظف الإدارة المالية:
Steven Jonckheere	أخصائي البيئة والمناخ:
Iztia Garcia	الموظفة القانونية:

موجز التمويل

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	المؤسسة المبادرة:
جمهورية سيراليون	المقترض: / المتلقي
وزارة الزراعة والغابات	الوكالة المنفذة:
101.2 مليون دولار أمريكي	التكلفة الكلية للمشروع
11.8 مليون دولار أمريكي	قيمة تمويل الصندوق الأصلي:
50 في المائة منحة في إطار القدرة على تحمل الديون و 50 في المائة قرض بشروط تيسيرية للغاية لمدة 40 عاما، بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات مع تحمل رسم خدمة قدره ثلاثة أرباع الواحد في المائة (0.75 في المائة) سنويا	شروط تمويل الصندوق الأصلي
28.5 مليون دولار أمريكي	قيمة التمويل الإضافي الذي يقدمه الصندوق:
27 في المائة منحة في إطار القدرة على تحمل الديون و 73 في المائة قرض بشروط تيسيرية للغاية لمدة 40 عاما، بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات، مع تحمل رسم خدمة قدره 1.46 في المائة سنويا. ويتم تسديد القرض الأصلي مع فائدة قدرها 4.5 في المائة من المجموع السنوي من السنة 11 إلى السنة 30، وواحد في المائة من المجموع السنوي للسنوات 31 إلى 40.	شروط التمويل الإضافي الذي يقدمه الصندوق:
5.7 ملايين دولار أمريكي	قيمة تمويل المناخ الذي يقدمه الصندوق:*
صندوق التكيف؛ معهد توني بلير	الجهات المشاركة في التمويل:
صندوق التكيف: 9.2 مليون دولار أمريكي (منحة)	قيمة التمويل المشترك:
معهد توني بلير: 0.1 مليون دولار أمريكي (منحة)	
12.3 مليون دولار أمريكي	احتمال توسيع النطاق (تمويل في إطار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق):
14.5 مليون دولار أمريكي (ضرائب ورسوم)	مساهمة المقترض/ المتلقي:
2.7 مليون دولار أمريكي	مساهمة المستفيدين:
2.1 مليون دولار أمريكي	مساهمة القطاع الخاص:

20 مليون دولار أمريكي

الفجوة المالية:

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

المؤسسة المكلّفة بالتقدير:

يخضع لإشراف الصندوق المباشر

المؤسسة المتعاونة:

* وفقاً لمنهجيات المصارف الإنمائية متعددة الأطراف لتتبع تمويل التأقلم مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

توصية بالموافقة

المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الواردة في الفقرة 43.

تمويل إضافي مقترح تقديمه لمشروع تنمية سلاسل القيمة الزراعية

أولاً- الخلفية ووصف المشروع

ألف- الخلفية

- 1- تمت الموافقة على مشروع تنمية سلاسل القيمة الزراعية في جمهورية سيراليون من قبل المجلس التنفيذي للصندوق بموجب إجراء انقضاء المدة في ديسمبر/كانون الأول 2018. وفي تلك المناسبة، تمت الموافقة على تمويل من التجديد العاشر لموارد الصندوق بقيمة 11.8 مليون دولار أمريكي وبلغت قيمة الفجوة التمويلية حوالي 28.5 مليون دولار أمريكي أي المبلغ المتوقع تخصيصه لسيراليون خلال فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.
- 2- وعندما تمت مناقشة هذا الموضوع رسمياً في دورة المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون الأول 2018، اتضح بأن مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق لسيراليون تبلغ 40.8 مليون دولار أمريكي، مما يزيد بحوالي 12.3 مليون دولار أمريكي عن المبلغ الذي كان متوقعا في مرحلة التصميم والذي تبلغ قيمته 28.5 مليون دولار أمريكي.
- 3- وبالتالي، طلبت الحكومة تخصيص جميع موارد التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق التي تبلغ قيمتها 40.8 مليون دولار أمريكي للمشروع. وبالإضافة إلى ذلك، يناقش الصندوق مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية تقديم هذا الأخير تمويلاً بحوالي 20 مليون دولار أمريكي.
- 4- وفي حين لا يشير التمويل الحالي المعروف لموافقة المجلس التنفيذي سوى إلى مبلغ 28.5 مليون دولار أمريكي لتغطية الفجوة التمويلية الأصلية، عمل الفريق القطري لسيراليون التابع للصندوق بالمشاركة مع الحكومة على إعادة وضع أبعاد لتصميم المشروع مما أدى إلى: (1) ظهور فجوة تمويلية جديدة بحوالي 20 مليون دولار أمريكي لاستيعاب التمويل المشترك المخطط من صندوق الأوبك للتنمية الدولية؛ (2) وضع أحكام تقضي بتوسيع نطاق المشروع بواسطة تمويل إضافي من الصندوق بحوالي 12.3 مليون دولار أمريكي يخضع لمعايير توسيع النطاق في مرحلة لاحقة. وتمت إضافة هذه المبالغ على التكاليف الكلية للمشروع. ويتضمن ذلك من بين مظاهر أخرى، تحديث جداول التكاليف والتحليل الاقتصادي والمالية والإطار المنطقي والتقدير الاجتماعي والبيئي والمناخي.

باء- وصف المشروع الأصلي

غاية المشروع وهدفه الإنمائي

- 5- تكمن الغاية الشاملة للمشروع في تحسين سبل عيش الأسر المزارعة الريفية في سيراليون وأمنها الغذائي وقدرتها على الصمود أمام تغير المناخ. أما هدف المشروع الإنمائي فيتمثل في زيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال الترويج للزراعة باعتبارها عملاً.
- 6- وتضم النواتج الرئيسية للمشروع بحسب المكون ما يلي:
- المكون 1: الإنتاج الزراعي الذي يتمتع بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ والذكي مناخياً.** ويتوقع أن تكون نواتج المكون 1 زيادة حجم الإنتاج وقيمته وتعزيز قدرة نظم الإنتاج على الصمود أكثر أمام تغير المناخ.
- المكون 2: تنمية الأسواق الزراعية.** ويتوقع أن تكون نواتج هذا المكون تحسين أداء سلاسل القيمة المختارة وتنظيمها لزيادة إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة وإنتاجيتهم.
- المكون 3: تنسيق المشروع وإدارته.** ويتوقع أن تكون نواتج هذا المكون تنفيذ المشروع على نحو كفوء وفعال مع تعزيز الشفافية وإشراك السياسات في المشروع.

ثانياً - مسوغات التمويل الإضافي

ألف - الأساس المنطقي للتمويل الإضافي ومسوغاته

- 7- يمثل الطلب المقترح بتمويل الفجوة التمويلية الأصلية التي تبلغ 28.5 مليون دولار أمريكي امتثالاً تاماً لمتطلبات التمويل الإضافي وفقاً لما يرد في المبادئ التوجيهية المنقحة للتمويل الإضافي للمشروعات الجارية (PB/2014/01/Rev.1) بما أنه: (1) لا تزال غايات المشروع كما كانت في تصميم المشروع الأصلي؛ (2) تعتبر سيراليون مخولة لتلقي قرض من موارد نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء وتتوفر الموارد لذلك؛ (3) تمثل الأنشطة المقترحة لجميع سياسات الصندوق؛ (4) طلبت حكومة سيراليون رسمياً التمويل الإضافي.
- 8- طلبت الحكومة تخصيص جميع موارد التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق التي تبلغ قيمتها 40.8 مليون دولار أمريكي للمشروع، أي 12.3 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى قيمة الفجوة التمويلية التي تصل إلى 28.5 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت الحكومة حوالي 20 مليون دولار أمريكي من صندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل عملية إعادة تأهيل الطرقات الريفية وصيانتها بشكل أكبر مما يعتبر أولوية لكل من الخطة الإنمائية الوطنية للحكومة على المدى المتوسط للفترة 2019-2023، وبيان الشعب بشأن الاتجاه الجديد الصادر عن الحكومة على حد سواء. ويبرر ذلك إضافة هذه المبالغ على التكاليف الكلية للمشروع.
- 9- ويعتبر المشروع في المرحلة الأولية من بدء التشغيل إذ تم توقيع اتفاقية التمويل بحوالي 11.8 مليون دولار أمريكي والتصديق عليها من قبل برلمان البلاد في يوليو/تموز 2019. وبأشرت وزارة الزراعة والغابات والمكتب القطري للصندوق بالعمليات الضرورية لتشكيل وحدة تنفيذ المشروع، بما فيه تشذيب دليل تنفيذ المشروع.

باء- وصف المنطقة الجغرافية والمجموعات المستهدفة

- 10- سيتم تنفيذ المشروع في جميع مقاطعات سيراليون البالغ عددها 16 مقاطعة. وتتراوح معدلات الفقر في جميع المقاطعات باستثناء المقاطعة الحضرية في المنطقة الغربية (20.7 في المائة) من 50 في المائة إلى 62 في المائة. وتعتبر معدلات الفقر في كل من موباما وتونكوليلي من أعلى معدلات الفقر بحوالي 70.8 في المائة و76.4 في المائة على التوالي. ويبرر الفقر المستشري في البلاد التغطية الجغرافية (الوطنية) للمشروع. وفي حين تنتشر زراعة الأرز في جميع أنحاء البلاد، يتركز إنتاج الكاكاو وزيت النخيل والخضراوات والدرنات في مقاطعات محددة، وبالتالي سيختلف تكوين تدخلات المشروع، وحدتها من مقاطعة إلى أخرى.
- 11- ولم يتم تغيير السكان المستهدفين في التصميم الأصلي الموافق عليه: الرجال والنساء والشباب. ولكن توسع انتشار المشروع مما أدى إلى زيادة عدد المستفيدين منه مباشرة من 204 000 شخص (34 000 أسرة) في تقرير التصميم الأصلي إلى 260 000 شخص (ما يعادل حوالي 43 000 أسرة).

جيم - المكونات/النواتج والأنشطة

- 12- وسيكون لتصميم المشروع بما فيه جميع مصادر التمويل المقترحة الخصائص التالية:
- المكون 1: الإنتاج الزراعي الذي يتمتع بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ والذكي مناخيا.** ويتوقع أن تكون نواتج المكون 1 زيادة حجم الإنتاج وقيمه وتعزيز قدرة نظم الإنتاج على الصمود أكثر أمام تغير المناخ. وسيكون للمكون 1 ثلاثة مكونات فرعية على النحو الآتي:
- (أ) **المكون الفرعي 1-1: دعم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة للأرز وإنتاجيتهم.** كان المشروع سيدعم في الأصل حوالي 10 000 مزارع من مزارعي الأرز من خلال توفير مساعدة فنية من خلال المدارس الحقلية للمزارعين والدعم المالي لتنمية مستقعات الوديان الداخلية للحصول على محاصيل مزدوجة أو ثلاثية من الأرز وتحسين الوصول إلى مدخلات ذات جودة وخدمات الزراعة الميكنة. وبفضل التمويل الإضافي، سيستفيد حوالي 625 مزارعا إضافيا للأرز من المشروع. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عدد أكبر من المزارعين من الوصول إلى نظم الري من خلال الآبار والسدود.
- (ب) **المكون الفرعي 1-2: دعم إنتاج محاصيل الأشجار وإنتاجيتها.** كان التصميم الأصلي للمشروع يشمل العمل مع 13 000 مزارع (5 000 من منتجي الكاكاو و8 000 من منتجي زيت النخيل) وإيصال المساعدة الفنية والدعم لإنشاء قطع أرض بمساحة هكتار واحد على الأراضي الزراعية البور أو المهجورة. ولا يسمح بإزالة الغابات لإفراغ الأرض لزراعات أصحاب الحيازات الصغيرة. ولن يتم دعم الزراعات على مساحات كبيرة. وسيشمل المشروع 2 000 مزارع من مزارعي محاصيل الأشجار.
- (ج) **المكون الفرعي 1-3: دعم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة للخضراوات والدرنات.** يعتبر هذا المكون الفرعي جديدا وسيتم تمويله من خلال عملية توسيع النطاق المقترحة من التمويل الإضافي الذي سيقدمه الصندوق. وسييسر هذا المكون الفرعي زيادة الوصول إلى بذور خضراوات وأسمدة وكيماويات زراعية محسنة، فضلا عن إنشاء شبكات ري ودعم مكثفة عملية إعداد الأراضي وحصادها والتخزين داخل المزرعة وخارجها وتحسين مرافق التجهيز من أجل التخفيف من خسائر ما بعد الحصاد.

المكون 2: تنمية الأسواق الزراعية. يتوقع أن تكون نواتج هذا المكون تحسین أداء سلاسل القيمة المختارة وتنظيمها لزيادة إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة وإنتاجيتهم. ويتألف هذا المكون من مكونين فرعيين، وهما:

(أ) **المكون 2-1: الوصول إلى الأسواق.** سينصب التركيز في هذا المكون الفرعي على تعزيز مهارات الأعمال في مراكز الأعمال الزراعية ومنظمات المزارعين، والمدارس الحقلية للمزارعين، وتيسير منظمات سلاسل القيمة، وعقد الصفقات، من خلال إنشاء منصات لأصحاب المصلحة المتعددين على مستوى المقاطعة. وسيتم إدخال تغييرات بسيطة فقط على هذا المكون الفرعي ليعكس الطلب أكثر على الأموال النظيرة من القطاع الخاص من أجل ضمان الملكية.

(ب) **المكون الفرعي 2-2: بنى تحتية ريفية قادرة على الصمود.** يضم هذا المكون الفرعي في الأصل إعادة تأهيل المستودعات لتحسين تجفيف المنتجات والقدرة على التخزين وتوفير مياه الشرب والمراحيض وإعادة تأهيل الطرق الفرعية وطرق المزارع. وسيزيد المكون بسبب الفجوة التمويلية الطرق الفرعية التي سيعاد تأهيلها من 100 كيلومتر إلى 420 كيلومتر؛ وسيزيد بناء الطرق الزراعية من 150 كيلومتر إلى 350 كيلومتر. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تحسينات في أماكن محددة لحوالي 150 كم من الطرق الرئيسية. وسيتم تمويل بعض الأبنية لتوفير بيوت لموظفي الخطوط الأمامية لوزارة الزراعة والغابات في المناطق التي سيجري فيها تنفيذ أكبر عدد من أنشطة المشروع.

المكون 3: تنسيق المشروع وإدارته. ويكمن هدف هذا المكون في تيسير تنفيذ المشروع ورصده وتقييمه على نحو كفوء وفعال. ومع احتمال توسيع نطاق المشروع، سيتم إضافة تمويل مخصص لزيادة عدد موظفي الخطوط الأمامية ولا سيما المهندسين لتيسير العمل المتعلق بالطرق. وبالإضافة إلى احتمال توسيع نطاق التمويل وهدف تعزيز قدرة وزارة الزراعة والغابات على تحقيق تحول زراعي وأهداف الخطة الإنمائية الوطنية للحكومة على المدى المتوسط للفترة 2019-2023، سينشئ المشروع وحدة تسليم بدعم من معهد توني بليير. للمزيد من المعلومات يرجى النظر إلى الفقرة 31.

دال - التكاليف والفوائد والتمويل

تكاليف المشروع

13- ويقدر استثمار المشروع والتكاليف الإضافية المتكررة بما فيها الطوارئ المادية والسعرية بحوالي 101.2 مليون دولار أمريكي. ويقدم الجدول 1 موجزا لتوزيع التمويل الأصلي والإضافي، في حين يعرض الجدول 2 توزيع التكاليف بحسب المكون والمكون الفرعي للتمويل الإضافي، والتمويل المشترك واحتمال توسيع النطاق. وسيتلقى المكون 1 المعني بالإنتاج الزراعي الذي يتمتع بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ والذكي مناخيا مبلغا إضافيا بحوالي 29.6 مليون دولار أمريكي (43 في المائة من التكاليف الإضافية) بموازاة تلقي المكون 2 المتمثل في تنمية الأسواق الزراعية حوالي 28.6 مليون دولار أمريكي (42 في المائة من التكاليف الإضافية) بالإضافة إلى 10.5 مليون دولار أمريكي مخصص لتنسيق المشروع ومكون الإدارة (15 في المائة من تكاليف المشروع الإضافية). ويعرض الجدول 3 أدناه تكاليف المشروع الإضافية بحسب فئة الإنفاق والجهة الممولة بموازاة عرض الجدول 4 تكاليف المشروع بحسب المكون والسنة.

14- ويساهم المكون 1 المعني بالإنتاج الزراعي الذي يتمتع بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ ولا سيما مكوناته الفرعيين 1.1 و1.2 على حد سواء جزئياً بتمويل المناخ الذي يقدمه الصندوق. وتم احتساب المبلغ الإجمالي لتمويل المناخ في هذا المشروع مبدئياً بحوالي 5 733 532 دولار أمريكي، مما يمثل 20.1 في المائة من استثمار الصندوق.

الجدول 1

موجز التمويل الأصلي والإضافي
(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	توسيع النطاق ²	التمويل الإضافي	التمويل الأصلي ¹	
35 726	9 027	20 805	5 895	تمويل الصندوق
16 929	3 339	7 695	5 895	منحة الصندوق
9 156	-	-	9 156	صندوق التكيف
20 000	-	20 000	-	الفجوة التمويلية ³
145	145	-	-	معهد توني بلير
4 760	1 986	-	2 774	المستفيدين/القطاع الخاص
14 500	6 416	-	8 084	المقترض/النظير
101 215	20 912	48 500	31 084	المجموع

¹ انظر الجدولين 2 و3 في الوثيقة SL-5106 للتوزيع المفصل.

² سيتم عرض التمويل الذي يقدمه الصندوق لتوسيع النطاق للموافقة عليه قبل انتهاء فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، بعد أن يستوفي المشروع معايير توسيع النطاق.

³ وفقا للخطة، سيتم تمويل 20 مليون دولار أمريكي من الفجوة التمويلية من صندوق الأوبك للتنمية الدولية في أوائل عام 2020.

الجدول 2

التمويل الإضافي: تكاليف المشروع بحسب المكون (والمكون الفرعي) والجهة الممولة
(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

إضافي

المكون/المكون الفرعي	قرض الصندوق من التجديد الحادي عشر لموارده		منحة الصندوق من التجديد الحادي عشر لموارده		الفجوة التمويلية ^ب		توسيع النطاق ^ج		معهد توني بلير		القطاع الخاص، المستفيدين		الحكومة		المجموع		
	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	عيني	%	نقدي	%	المبلغ	
1- الإنتاج الزراعي الذي يتمتع بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ																	
1-1 دعم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة للأرز وإنتاجيتهم	17	2455	-	-	-	4 156	28	-	-	-	102	169	2	1 207	8	14 727	21.2
2-1 دعم إنتاج محاصيل الأشجار وإنتاجيتهم	19	2 448	-	-	-	3 215	25	-	-	88	92	2	557	4	13 019	18.8	
3-1 دعم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة للخضراوات والدرنات	-	-	-	-	-	1 743	85	-	-	0	0	-	308	15	2 051	3.0	
المجموع الفرعي	16	4 903	44	13 256	-	9 114	31	-	-	190	261	2	2 072	7	29 797	42.9	
2- تنمية الأسواق الزراعية																	
1-2 الوصول إلى الأسواق	15	411	41	1 112	-	-	-	-	-	-	298	696	37	168	6	2 686	3.9
2-2 بنى تحتية ريفية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ	3	779	8	2 105	76	20 000	-	-	-	363	177	2	2 971	11	26 394	38.0	
المجموع الفرعي	4	1 190	11	3 217	69	20 000	-	-	-	662	873	5	3 139	11	29 080	41.9	
3- تنسيق المشروع وإدارته	15	1 602	41	4 332	-	-	31	3 252	1	145	-	-	0	1 205	11	10 537	15.2
المجموع	30	7 695	30	20 805	29	20 000	18	12 366	0	145	852	1 134	3	6 416	9	69 413	100.0

^أ تم تقديم قرض الصندوق ومنحة بما يعادل حوالي 28.5 مليون دولار أمريكي للموافقة عليه من خلال مذكرة الرئيس هذه.

^ب وفقا للخطة، سيتم تمويل 20 مليون دولار أمريكي من الفجوة التمويلية من صندوق الأونك للتنمية الدولية في أوائل عام 2020.

^ج سيتم عرض التمويل الذي يقدمه الصندوق لتوسيع النطاق للموافقة عليه قبل انتهاء فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، بعد أن يستوفي المشروع معايير توسيع النطاق.

الجدول 3
التمويل الإضافي: تكاليف المشروع بحسب فئة الإنفاق والجهة الممولة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

المكون/المكون الفرعي	قرض الصندوق من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق		منحة الصندوق من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق		الفجوة التمويلية ب		توسيع النطاق المقترح ^د		معهد توني بلير		القطاع الخاص، والمستفيدون		الحكومة		المجموع			
	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	نقدي	عيني	%	نقدي	عيني		
1- تكاليف الاستثمار																		
(1) الأعمال المدنية	8	2 105	3	779	69	17 798	6	1 494	-	-	2	380	216	12	3 130	-	29.9	25 902
(2) السلع والمعدات والمركبات	-	-	-	-	-	-	83	1 782	-	-	-	0	0	17	363	-	3.1	2 145
(3) المساعدة الفنية	30	2 851	11	1 055	23	2 202	14	1 381	2	145	10	282	658	11	1 009	-	16.3	9 582
(4) المنح والإعانات	55	13 081	20	4 838	-	-	19	4 538	-	-	2	213	238	4	999	-	39.0	23 908
مجموع تكاليف الاستثمار	29	18 037	11	6 671	33	20 000	15	9 196	0	145	3	875	1 111	9	5 501	-	88.4	61 537
2- التكاليف المتكررة																		
(1) المرتبات والعلاوات	38	1 940	14	718	-	-	48	2 494	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	5 152
(2) تكاليف التشغيل	30	827	11	306	-	-	25	677	-	-	-	-	-	34	915	-	3.5	2 725
مجموع التكاليف المتكررة	35	2 767	13	1 024	-	-	40	3 171	-	-	-	-	-	12	915	-	11.6	7 876
المجموع	30	20 805	11	7 695	29	20 000	18	12 366	0	145	3	875	1 111	9	6 416	-	100.0	69 413

^أ تم تقديم قرض الصندوق ومنحة بما يعادل حوالي 28.5 مليون دولار أمريكي للموافقة عليهما من خلال مذكرة الرئيس هذه.

^ب وفقا للخطة، سيتم تمويل 20 مليون دولار أمريكي من الفجوة التمويلية من صندوق الأوبك للتنمية الدولية في أوائل عام 2020.

^د سيتم عرض التمويل الذي يقدمه الصندوق لتوسيع النطاق للموافقة عليه قبل انتهاء فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، بعد أن يستوفي المشروع معايير توسيع النطاق.

الجدول 4
تكاليف المشروع بحسب المكون والسنة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

المكون/المكون الفرعي	2025		2024		2023		2022		2021		2020		
	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	
1- الإنتاج الزراعي الذي يتمتع بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ													
1-1 دعم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة للأرز وإنتاجيتهم	28 529	2	705	11	3 047	20	5 699	34	9 764	30	8 646	2	667
2-1 دعم إنتاج محاصيل الأشجار وإنتاجيتها	19 083	-	53	-	53	17	3 174	52	9 917	25	4 830	6	1 058
3-1 دعم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة للخضراوات والدرنات	2 051	-	-	-	-	-	-	13	259	37	764	50	1 028
المجموع الفرعي	49 663	2	758	6	3 100	18	8 873	40	19 940	29	14 240	6	2 752
2- تنمية الأسواق الزراعية													
1-2 الوصول إلى الأسواق	5 875	10	607	10	595	14	795	29	1 337	27	1 579	16	963
2-2 بنى تحتية ريفية قادرة على الصمود	29 413	6	1 651	6	1 785	24	7 093	27	7 978	28	8 178	9	2 727
المجموع الفرعي	35 288	6	2 258	7	2 380	22	7 888	26	9 315	28	9 757	10	3 689
3- تنسيق المشروع وإدارته													
1-3 تنسيق المشروع وإدارته	16 265	13	2 033	12	1 905	16	2 672	16	2 657	16	2 639	27	4 358
المجموع الفرعي	16 265	13	2 033	12	1 905	16	2 672	16	2 657	16	2 639	27	4 358
المجموع	101 215	5	5 049	7	7 385	19	19 432	32	31 912	26	26 636	11	10 800

تمويل الصندوق واستراتيجية التمويل المشترك وخطته

- 15- وافق المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون الأول 2018 على تمويل المشروع بحوالي 11.8 مليون دولار أمريكي وتتضمن قرضا من الصندوق ومنحة من الصندوق تعادل قيمة كل منهما 5.9 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تمويل من صندوق التكيف كتمويل مشترك يعادل 9.2 مليون دولار أمريكي. ويضم التمويل الأصلي الذي يقدمه الصندوق مساهمة من المقترض يعادل 8.1 مليون دولار أمريكي، ومساهمات من المستفيدين والقطاع الخاص بحوالي 2.8 مليون دولار أمريكي.
- 16- وينتظر قرض من الصندوق قيمته 20.8 مليون دولار أمريكي ومنحة من الصندوق في إطار القدرة على تحمل الديون قيمتها 7.7 مليون دولار أمريكي موافقة المجلس التنفيذي عليهما. وأعيد تحديد أبعاد تصميم المشروع لاستيعاب الفجوة التمويلية التي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار أمريكي والتي من المرجح أن يغطيها صندوق الأوبك للتنمية الدولية في أوائل 2020.
- 17- ويتوقع أن يتم تقديم تمويل من الصندوق بقيمة 12.3 مليون دولار أمريكي ليوافق عليه المجلس التنفيذي في الصندوق في عام 2021. ويخضع طلب توسيع نطاق المشروع وفقا لمبادئ الإدارة المستندة إلى النتائج إلى تقدم المشروع عندما مرضيا كما هو محدد في إجراءات توسيع النطاق في الصندوق. ومع احتمال توسيع النطاق، سيوفر معهد توني بلير تمويلا مشتركا بحوالي 0.15 مليون دولار أمريكي بموازاة تقديم الحكومة أموال إضافية نظيرة بحوالي 6.4 مليون دولار أمريكي. وسيوفر المستفيدون والقطاع الخاص مبلغا إضافيا بحوالي مليوني دولار أمريكي كتمويل مشترك.

الصرف

- 18- سيصرف تمويل الصندوق من خلال طلبات سحب مُصدَّق عليها على النحو الواجب بما يتماشى مع إجراءات الصرف في الصندوق. ويمكن أن يتم اتباع أي من إجراءات الصرف الثلاثة لسحب التمويل، وهي: (1) السحب المسبق؛ (2) الدفع المباشر؛ (3) الصرف.
- 19- وسيتم تشغيل الحساب المعين المخصص لتمويل الصندوق وتجديد موارده من خلال اتباع ترتيبات حساب السلفة المستديمة. وسيحدد التخصيص المرخص في رسالة إلى المقترض.
- 20- وسيفتح المقترض حسابات معينة منفصلة بالنيابة عن المشروع في مصرف تجاري لكل مصدر من مصادر التمويل بعملة الدولار الأمريكي. ولن يتم دمج الأموال. وستكون عمليات الصرف محملة مسبقا بحوالي ثلثي الأموال التي سيتم صرفها بحلول منتصف مدة المشروع.

تحليل موجز للفوائد والجوانب الاقتصادية

- 21- تظهر التحاليل الاقتصادية بأن المشروع يتمتع بالقدرة على توليد معدل عائد اقتصادي بحوالي 32 في المائة ضمن إطار زمني يمتد على أكثر من 20 عاما، مع وصول صافي القيمة الحالية إلى 583 734 مليار ليون سيراليوني (أي حوالي 67.3 مليون دولار أمريكي). ونظرا إلى الفوائد العديدة التي لا يمكن قياسها، من المرجح أن يرتفع معدل العائد الاقتصادي ليصبح أعلى من هذه النسبة.

استراتيجية الخروج والاستدامة

- 22- تضم استراتيجية الخروج الشاملة للمشروع تعزيز إنجازات المزارعين الذين استفادوا سابقا من المشروعات التي يدعمها الصندوق. وسيتم تحديد شركاء القطاع الخاص لتوفير منافذ للأسواق لجميع سلاسل القيمة. وسيروج المشروع في المناطق التي لا يوجد فيها مجهزين من القطاع الخاص لعصر الزيوت وطحن الأرز على مستوى صغير والخ، في مواقع استراتيجية مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، سيعزز المشروع منظمات المزارعين ليحفز تخطيط الإنتاج على نحو جماعي وشراء المدخلات وبيع المنتجات من خلال مشاركة القطاع الخاص على نحو مستقر.
- 23- ويسعى المشروع أيضا بالتنسيق مع المرحلة الثانية من برنامج التمويل الريفي والنهوض بالمجتمعات المحلية إلى ضمان وصول منظمات المزارعين إلى خدمات مالية ريفية للحصول على مدخلات على نحو مستدام. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون الاستثمارات المنتجة مقاومة لتغير المناخ بفضل تمويل صندوق التكيف. وأخيرا، سيساهم المشروع من خلال الإشراف بالسياسات في الحفاظ على تركيز الحكومة على الفقراء الريفيين وتيسير دعمها للمجموعة المستهدفة بعد انتهاء المشروع.

ثالثا - مخاطر تنفيذ الأنشطة الإضافية الممولة

ألف - مخاطر المشروع وتدابير التخفيف

- 24- بما أن مسائل التسيير في المشروع قد تعرّض أثره المتوقع على المجتمعات للخطر وترفع تكاليف المشروع، تصنف مخاطر المشروع على أنها مخاطر مرتفعة. ويشكل استيلاء النخبة على المخرجات ولا سيما الأصول المادية - الموجهة إلى مجموعة مستهدفة محددة بشكل واضح - مشكلة أخرى مرتبطة بسوء التسيير. وسيتم التخفيف من هذه المخاطر من خلال رفق مبادرات الحكومة بما يلي: (1) زيادة الشفافية والإعلانات بشأن توزيع المخرجات؛ (2) تدريب الجهات المنفذة على جميع المستويات في الإدارة المالية والتوريد وإجراءات الرصد والتقييم والإبلاغ؛ (3) تنفيذ استراتيجية استهداف واضحة؛ (4) استمرار تحسين آلية المظالم الخاصة بالمستفيدين. وسيطبق خلال تنفيذ المشروع إطار عمل التسيير الجيد التي تمت بلورته لبرنامج إضفاء الطابع التجاري على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بموجب البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي.
- 25- وتعتبر المخاطر المتعلقة بالقدرة المؤسسية على التنفيذ والاستدامة معتدلة. ويشكل فشل تنسيق المشروع خطرا لا سيما بين الجهات الفاعلة غير الحكومية والشركات الزراعية الخاصة وضمنها. ويشير أصحاب المصلحة من القطاع الخاص على نحو متسق بأن المؤسسات التي توفر خدمات دعم حاسمة لمستثمري القطاع الخاص لا تزال ضعيفة نظرا إلى التنسيق المجزأ بينها. وسيخفف المشروع من حدة هذه المخاطر من خلال ضمان اتباع وحدة تنفيذ المشروع آليات واضحة للتنسيق الفعال خلال تنفيذ المشروع.

باء - الفئة الاجتماعية والبيئية

- 26- لا يتوقع أن يكون للمشروع أي أثر سلبي إجمالا على البيئة. ولكن بما أنه قد ينتج عن الأنشطة الزراعية التجارية الصغيرة أثرا متراكما غير متوقعا، تعتبر عملية تصميم نظام رصد ملائم بدقة بالغة أمرا حاسما.

وتتعلق الشواغل الرئيسية بزيادة استخدام الأسمدة والمبيدات التي تنتج بشكل محتمل عن توزيع هذه المنتجات على نحو موسع وأثرها على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان. وتعد التدابير التالية كافية للتخفيف من حدتها: التدريب على استخدام هذه المنتجات على نحو سليم والتخلص منها بعد ذلك، واعتماد مبادئ مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات الآفات واستخدامها لمنظمة الأغذية والزراعة وتصميم نظام رصد بيئي بالشراكة مع وكالة حماية البيئة في سيراليون. وبناء على المعلومات المذكورة أعلاه، تم تصنيف المشروع على أنه من الفئة باء وفقا لمعايير التصنيف في الصندوق.

27- ولا يترتب عن الترويج لزيت النخيل سوى مخاطر محدودة بما أنه سيتم إنشاء مزارع زيت النخيل لأصحاب الحيازات الصغيرة بمساحة هكتار واحد كمساحة قصوى ضمن إطار المشروع. ولن يتم دعم المزارع الكبيرة. وسيتم إنشاء مزارع جديدة لأصحاب الحيازات الصغيرة على الأراضي الزراعية البور أو المهجورة فقط ولن يسمح بإزالة الأشجار. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر زيت النخيل (*Elaeis guineensis*) متوطنا في أفريقيا الغربية وبالتالي فهو جزء من الغطاء النباتي الطبيعي في سيراليون. وسيتم استخدام جزء كبير من زيت النخيل المنتج في الطهو وسيباع في الأسواق المحلية.

جيم - تصنيف المخاطر المناخية

28- صنفت مخاطر المشروع على أنها مرتفعة من الناحية المناخية. ويقدم المشروع فرصة لتحويل قطاع الزراعة السيراليوني إلى نظام زراعة مستدام وذكي بيئيا يعزز الإنتاجية ويحسن قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين على الصمود والتأقلم. وسيحسن تعزيز المكتب المعني بالأرصدة الجوية من خلال بناء القدرات ونشر المعلومات المتعلقة بالمناخ على المزارعين الريفيين أصحاب الحيازات الصغيرة من قدرة الزراعة على الصمود. ولكن يكمن الخطر الأكثر أهمية في تغير المناخ المتوقع، أي أن سيراليون ستعاني على نحو متزايد من انخفاض ملاءمة المناخ لزراعة الكاكاو على مدى السنوات الثلاثين المقبلة. ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة القصوى. في حين لا يتوقع أن يتغير معدل هطول الأمطار بشكل ملحوظ، وقد يؤدي تقلب هطول الأمطار سنويا إلى زيادة احتمال خطر الجفاف وموجات الجفاف خلال موسم الجفاف والعواصف والفيضانات في موسم الأمطار. ويزيد خطر الانسياب السطحي من مخاطر فياضانات الأنهار والانزلاق الأرضي وتضرر البنى التحتية للطرق.

رابعا - التنفيذ

ألف - الموازنة مع سياسات الصندوق

29- يتواءم المشروع مع أولويات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وسياساته في ما يتعلق بمجموعة من المعايير. أولاً، يتطرق المشروع إلى مسائل المساواة بين الجنسين والشباب والتغذية وتغير المناخ وبالتالي فإنه يدعم جدول أعمال التعميم في الصندوق لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وثانياً، تمكن المشروع من استقطاب التمويل المشترك من صندوق التكيف وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (رهنا بالموافقة) وسيساهم بالتالي في أهداف التمويل المشترك للمؤسسة. وثالثاً، تم تصميم المشروع ليتمتع بلامح رئيسية للصرف تتسم بالتحميل المسبق الذي يستند إلى استثمارات هائلة في المعدات ونظم الري فضلا عن

إعادة تأهيل الطرقات وصيانتها في السنوات الأولى مما يساهم في زيادة نسبة صرف الشركات. ورابعاً، يغطي المشروع دورتين من دورات نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء وبالتالي يتواءم مع مفهوم الإيصال على نحو أكبر وأفضل وأذكى.

باء- الإطار التنظيمي

إدارة المشروع وتنسيقه

30- سيتم إنشاء وحدة تنفيذ المشروع ضمن الوحدة الوطنية لتنسيق المشروع التابعة للصندوق في وزارة الزراعة والغابات من أجل تنفيذ المشروع بالشراكة مع الوزارة وكيانات القطاع الخاص الشريكة، وتعاونيات منظمات المزارعين على مستوى القطاع. وتشمل هذه المسؤولية: تخطيط المشروع وإدارته مالياً والتوريد والرصد والتقييم وإدارة الاتصالات والمعرفة والإشراف على أنشطة المشروع على مستوى المقاطعة وتيسير الروابط مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإنمائية، فضلاً عن إدخال الخبرة المستفادة من المشروع في حوار السياسات.

31- وبالإضافة إلى الوحدة الوطنية لتنسيق المشروع التابعة للصندوق، سيتم إنشاء وحدة إيصال النتائج ضمن نطاق وزارة الزراعة والغابات. وسيكمن الهدف الشامل منها في تعزيز قدرة الحكومة على الترويج للتحول الزراعي وتنفيذ الخطة الإنمائية الوطنية للحكومة على المدى المتوسط للفترة 2019-2023. وسيتم تعيين وحدة إيصال النتائج بالتعاون مع معهد توني بلير وسيتمحور عملها حول تحقيق ثلاثة أهداف محددة كما يلي:

- (أ) تنمية القدرات والنظم في وزارة الزراعة والغابات لتنسيق عملية تنفيذ الخطة الإنمائية الوطنية للحكومة على المدى المتوسط للفترة 2019-2023 وبرنامج التحول الوطني الزراعي لعام 2023 ورصدهما وتتبعهما؛
- (ب) توليد نظام مستدام لجمع البيانات الزراعية المستخدمة في صنع القرارات وعملية الرصد والتقييم وإدارتها وتحليلها؛
- (ج) بلورة نظام متكامل ومحسن للإمداد بالمدخلات الزراعية يكون فيه القطاع الخاص في الطليعة وتيسره تكنولوجيات جديدة.

الإدارة المالية، والشراء والتسيير

32- الإدارة المالية. صنفت المخاطر الكامنة في المشروع كمخاطر بالغة. وكنتيجة لذلك، سيتبع المشروع بشكل كبير ترتيبات الإدارة المالية التي سبق أن تم اتباعها في مشروعات الصندوق الجارية مما سيخفف من حدة المخاطر لتصبح متوسطة الخطورة. وستتضمن الترتيبات المالية ما يلي: (1) تعيين مراقب مالي ومحاسب مؤهلين؛ (2) تسجيل جميع تحويلات المشروع في برمجية محاسبة مصممة خصيصاً للمشروع بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على أساس نقدي للمحاسبة؛ (3) الحفاظ على حساب معين بعملة الدولار الأمريكي في مصرف تجاري على ألا يتم دمج أموال تمويل الصندوق مع أموال تمويل الصناديق

الأخرى؛ (4) صرف تمويل الصندوق بما يتماشى مع إجراءات الصرف في الصندوق؛ (5) إعداد الوحدة الوطنية لتنسيق المشروع تقارير مالية فصلية في صيغ يتم الاتفاق بشأنها مع الصندوق. وسيتم مراجعة حسابات القوائم المالية الموحدة سنويا من قبل خدمة مراجعة الحسابات سيراليون في مكتب المراجع العام، بما يتوافق مع متطلبات مراجعة الحسابات للمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والصندوق على حد سواء. وسيتم تقديم تقرير مراجعة الحسابات مع رسالة من الإدارة إلى الصندوق في غضون ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.

33- ويتبع الصندوق سياسة عدم التسامح في ما يتعلق بأعمال التديس والفساد والممارسات التواطؤية أو القسرية في جميع المشروعات التي يمولها من خلال القروض والمنح التي يقدمها. وسيجري تعميم سياسات الصندوق المتبعة لمحاربة الفساد وإجراءات التنبيه على احتمال وقوعه في دليل تنفيذ المشروع.

34- التوريد. تم الإضطلاع بتقدير للتوريد كجزء من تصميم المهمة. وسيتم وفقا للتقدير اتباع إطار العمل القانوني والتنظيمي للتوريد العام في سيراليون لجميع أنشطة التوريد في المشروع باستثناء المناقصات التنافسية الدولية التي ستطبق فيها المبادئ التوجيهية للبنك الدولي وإطار عمله. وبالإضافة إلى ذلك، ستستند خطة التوريد التي يستخدمها المشروع إلى النسخة المقدمة كجزء من دليل التوريد في مشروعات الصندوق.

35- التسيير. ستشرف وزارة الزراعة والغابات على المشروع إشرافا فنيا. وستوفر لجنة توجيه وطنية الإشراف والتوجيه والمشورة لعملية تنفيذ المشروع، وعلى وجه الخصوص ستعطي موافقتها على خطة العمل والميزانية السنوية للمشروع فضلا عن التقارير المرحلية المنتظمة.

جيم - الرصد والتقييم، والتعلم، وإدارة المعرفة ونهج الاتصالات الاستراتيجية

36- التخطيط والرصد والتقييم. سيعدّ المشروع خطة العمل والميزانية السنوية لتوافق عليها لجنة التوجيه الوطنية ثم سيتم تقديمها إلى الصندوق لتخضع لعدم اعتراضه. وتستخدم خطة العمل والميزانية السنوية باعتبارها أساسا لجميع الأعمال التي يجريها المشروع. وسيتم إعداد خطة العمل والميزانية السنوية من خلال مشاورات مع المستفيدين وأصحاب المصلحة الآخرين وستبني على التقدم المحرز في المشروع.

37- وسيكون الإطار المنطقي للمشروع الوثيقة الأساسية لدعم عملية التنفيذ المستندة إلى النتائج التي توجهها الأهداف. وسيبني نظام رصد المشروع وتقييمه على النظام الذي تمت بلورته في برنامج إضفاء الطابع التجاري على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بموجب البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي بما فيه دليل الرصد والتقييم الخاص به. وسيوافق نظام الرصد والتقييم مع متطلبات حكومة سيراليون فضلا عن نظام قياس النتائج التشغيلية للصندوق وسيولد بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والعمر بشأن مخرجات المشروع ونواتجه وأثره.

38- وتعتبر إدارة المعرفة والتعلم عاملين رئيسيين لتحقيق أهداف المشروع، إذ تشكل المعلومات الموثوقة أساسا للإدارة المستندة إلى النتائج. وستتم تغذية وزارة الزراعة والغابات ونظم إدارة المعرفة الإقليمية بأفضل الممارسات والمفاهيم المثبتة. وسيتم إدخال الدروس المستفادة في عملية تحسين الدلائل والمفاهيم

والاستراتيجيات الجارية وسيتم توزيعها على مختلف المجموعات المستهدفة بما فيها الجمهور من خلال استخدام وسائل الاتصال الملائمة.

دال- التعديلات المقترحة إدخالها على اتفاقية تمويل المشروع

39- ستعدل اتفاقية تمويل المشروع لتشمل التمويل الإضافي الذي يقدمه الصندوق بقيمة 28.5 مليون دولار أمريكي¹.

خامسا- الوثائق القانونية والسند القانوني

40- ستشكل رسالة التعديلات بين جمهورية سيراليون والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض.

41- وجمهورية سيراليون مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

42- وإني مقتنع بأن التمويل الإضافي المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات التمويل ومعاييرها في الصندوق.

سادسا- التوصية

43- أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل الإضافي المقترح بموجب القرار التالي:

قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية سيراليون منحة في إطار القدرة على تحمل الديون تعادل قيمتها سبعة ملايين وسبعمائة ألف دولار أمريكي (7.7 مليون دولار أمريكي)، على أن يخضع لأية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية سيراليون قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته عشرين مليوناً وثمانمائة ألف دولار أمريكي (20.8 مليون دولار أمريكي)، على أن يخضع لأية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

جبلبير أنغبو

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

¹ في أوائل عام 2021 سيتم تقديم الجزء الأخير من تمويل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المخصص لسيراليون بقيمة 12.3 مليون دولار أمريكي إلى المجلس التنفيذي. وفي هذه المناسبة، يمكن مراجعة اتفاقية التمويل.