

Cote du document: EB 2015/LOT/P.21
Date: 13 août 2015
Distribution: Publique
Original: Anglais

F



Investir dans les populations rurales

Mémoire du Président

République du Honduras: Proposition
d'affectation au Projet d'appui à la
compétitivité et au développement durable
dans la région frontalière du Sud-Ouest
(PRO-LENCA) des fonds provenant de
l'annulation du projet Horizontes del Norte

Note pour les représentants au Conseil d'administration

Responsables:

Questions techniques:

Joaquin Lozano
Directeur
Division Amérique latine et Caraïbes
téléphone: +39 06 5459 2925
courriel: j.lozano@ifad.org

Transmission des documents:

Alessandra Zusi Bergés
Responsable du
Bureau des organes directeurs
téléphone: +39 06 5459 2092
courriel: gb_office@ifad.org

Pour: Approbation

Recommandation d'approbation

Le Conseil d'administration est invité à approuver la recommandation relative à la proposition d'affectation au PRO-LENCA des fonds provenant de l'annulation du prêt 839-HN, telle qu'elle figure au paragraphe 38. Le financement sera accordé par le biais d'un prêt à des conditions mixtes d'un montant approximatif de 4,51 millions de DTS.

Mémoire du Président

Proposition d'affectation au Projet d'appui à la compétitivité et au développement durable dans la région frontalière du Sud-Ouest (PRO-LENCA) des fonds provenant de l'annulation du projet Horizontes del Norte

I. Généralités et justification

1. Le Projet d'appui à la compétitivité et au développement durable dans la région frontalière du Sud-Ouest (PRO-LENCA) a été approuvé par le Conseil d'administration selon la procédure de défaut d'opposition en septembre 2013¹.
2. En 2014, le Gouvernement hondurien a décidé de remplacer le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) – Honduras par une unité de gestion de projets d'initiative gouvernementale nouvellement créée (UAP, Unidad Administradora de Proyectos) au sein du Ministère de l'agriculture et l'élevage comme prestataire de services pour la gestion des aspects fiduciaires du projet.
3. Le FIDA s'est félicité de cette initiative, car elle offrait un dispositif institutionnel plus efficace pour la mise en œuvre du portefeuille du FIDA au Honduras. Le FIDA a approuvé et a publié les lettres de modification nécessaires aux accords de prêt de façon à prendre en compte le rôle et les responsabilités de l'UAP.
4. À la fin de 2014, en application des limites convenues avec le Fonds monétaire international sur l'augmentation de la dette extérieure, le Gouvernement hondurien a réalisé une évaluation approfondie des accords de financement approuvés qui devaient être mis en œuvre dans le cadre des initiatives de développement du pays. Cette évaluation a couvert non seulement le financement du FIDA, mais aussi le cofinancement de la Banque centraméricaine d'intégration économique (BCIE) et du Fonds de l'OPEP pour le développement international (OFID) pour le projet Horizontes del Norte et le PRO-LENCA, respectivement. Le gouvernement a décidé de conserver ces deux projets avec un financement du FIDA, conformément à la priorité accordée à la réduction de la pauvreté dans le cadre du nouveau plan gouvernemental (2014-2018) et de la nouvelle stratégie nationale de sécurité alimentaire et de nutrition (2010-2022), mais n'a pas procédé à l'officialisation des accords de cofinancement.
5. Le gouvernement a réaffirmé son engagement en faveur de la lutte contre la pauvreté. Dans le but d'établir de nouveaux plafonds d'endettement et une démarche de mise en œuvre des programmes plus centralisée, et conformément aux principes en vigueur au FIDA pour l'utilisation des crédits provenant de l'annulation de prêts et/ou de dons approuvés et leur réaffectation à des programmes (existants ou à de nouveaux programmes) approuvés², en mars 2015,

¹ EB 2013/LOT/P.7

² EB 2014/111/R.12/Rev.1

le Gouvernement hondurien (par le biais du Ministère des finances, son représentant autorisé) a officiellement demandé au FIDA de concentrer les efforts de financement sur le PRO-LENCA, en annulant le restant des fonds de Horizontes del Norte et en les affectant au PRO-LENCA. La démarche et les objectifs d'ensemble du PRO-LENCA resteraient inchangés. Le Ministère des finances a également demandé au FIDA d'engager le processus de réaligement des deux projets pour répondre au déficit de financement qui pèse maintenant sur leurs structures originales. Le cofinancement du projet Horizontes del Norte provenant de la BCIE représentait 38% du coût total du projet; la contribution prévue de l'OFID représentait environ 42% du coût total du PRO-LENCA.

6. Au vu de cette demande, le FIDA et le gouvernement sont convenus de prendre les mesures suivantes afin de présenter au Conseil d'administration une proposition visant à réaffecter les fonds restants de Horizontes del Norte au PRO-LENCA:
 - Réviser le document de conception du PRO-LENCA pour permettre au projet d'absorber les ressources financières résiduelles du FIDA provenant du solde du prêt 839-HN annulé précédemment affectées à Horizontes del Norte, pour un montant d'environ 4,51 millions de DTS. La conception réalignée permettra au PRO-LENCA d'absorber, en plus de sa conception originale, les activités en cours auxquelles Horizontes del Norte s'est déjà engagé.
 - De plus, le FIDA et le gouvernement travaillent en étroite collaboration avec le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) afin de permettre l'affectation au PRO-LENCA des fonds du FEM initialement attribués à Horizontes del Norte.
7. Sur la base de ces réaffectations, le financement externe du PRO-LENCA est maintenant estimé à 23,48 millions d'USD, comparé aux 28,79 millions d'USD de la précédente conception, ce qui représente une réduction globale de 18% dans le financement total du projet.

II. Performance du portefeuille du FIDA au Honduras

8. À compter du 30 juin 2015, le niveau de décaissement du portefeuille du Honduras était le suivant: Programme de développement rural durable dans la région du Sud (Emprende Sur) 30%, Projet de renforcement de la compétitivité de l'économie rurale dans le département de Yoro, (PROMECOM) 72% et Horizontes del Norte 17%. Le PRO-LENCA n'a pas encore commencé le décaissement. En 2014, le taux de décaissement a été affecté par la décision du Gouvernement hondurien de remplacer le PNUD – Honduras par l'UAP nouvellement créée au sein du Ministère de l'agriculture et de l'élevage. En 2014, peu de progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre des projets existants, et dans le démarrage du PRO-LENCA, qui est entré en vigueur le 3 mars 2014. En septembre, toutes les ressources externes disponibles dans le cadre des trois projets ont été gelées pendant que le gouvernement conduisait son évaluation.
9. Depuis sa consolidation en 2015, l'UAP du Ministère de l'agriculture et de l'élevage a redoublé d'efforts pour rationaliser les procédures et accélérer la mise en œuvre du portefeuille. La mise en œuvre des trois projets est en cours depuis juillet 2015 et de nouvelles demandes de retrait seront reçues au fur et à mesure de la progression de la mise en œuvre.

III. Progrès vers les résultats et impact

10. Le PROMECOM a accompli d'importants progrès dans la réalisation des objectifs de développement énoncés dans son cadre logique. Le projet gère actuellement 214 plans d'investissement, 26 plans d'activité, 83 plans de développement organisationnel et 105 plans de gestion communautaire, ce qui représente 85% de l'objectif final. Il bénéficie à 7 631 familles et assure la participation des jeunes (16%) et des femmes (35%). Trente-sept pour cent des groupes d'entreprises participant au projet ont actuellement accès à des marchés formels ou à de

meilleures conditions commerciales, 76% appliquent de bonnes pratiques environnementales et 81% ont de meilleures infrastructures et technologies de production. Des améliorations sensibles ont été enregistrées en matière de sécurité alimentaire pour 1 603 familles, dont 1 200 familles du groupe autochtone Tolupanes, ce qui est bien supérieur à l'objectif original. Par la mise en œuvre des plans d'investissement intégré du projet, 2 306 personnes ont reçu un soutien direct et bénéficié de programmes de formation à la gestion et la production adaptés à leurs besoins. L'action du comité de gestion du projet a permis d'améliorer l'infrastructure sociale pour de nombreuses familles à travers l'installation de 1 034 latrines, 914 fours à biomasse, 1 062 toitures, 239 batteries à eau et 496 silos à grains. Les investissements ont favorisé les groupes vulnérables en permettant d'améliorer la productivité, ce qui se traduit par un meilleur accès à la nourriture, à l'emploi et aux services qui garantissent de meilleures conditions de vie.

11. L'Emprende Sur a été affecté par des facteurs externes, qui ont ralenti sa mise en œuvre l'année dernière. Les retards s'expliquent surtout par le fait que le programme ne pouvait plus compter sur des ressources externes, comme celles de la BCIE, comme expliqué au paragraphe 8. Cependant, les stratégies de mise en œuvre adoptées ont obtenu les résultats suivants: sept organisations ont bénéficié d'un meilleur accès aux marchés et aux ressources financières; 4 181 producteurs ont reçu une assistance technique spécialisée; 16 coopératives d'épargne et de crédit locales ont été renforcées, ce qui a permis à 1 442 personnes d'avoir accès à leurs services; et le capital humain a été amélioré, 931 personnes participant à des programmes de renforcement des capacités et de formation sur la promotion de l'égalité entre les sexes et l'inclusion des organisations de jeunesse, la préservation de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles et d'autres sujets liés aux objectifs de développement du programme. Des résultats remarquables ont été obtenus par la rénovation et l'entretien de 90 km de routes tertiaires. Quand le programme ne pouvait plus compter sur les ressources attendues, des activités préparatoires ont été entreprises.

IV. Soutien continu du bureau de pays du FIDA au Guatemala

12. Le bureau de pays du FIDA au Guatemala offrira un soutien direct en surveillance et en soutenant la mise en œuvre du programme au Honduras, avec pour principal objectif de renforcer les performances administratives et financières de l'UAP du Ministère de l'agriculture et de l'élevage et des unités de gestion de chaque projet. Dans le cadre de ces activités de soutien à la mise en œuvre, un programme de formation portant sur le suivi-évaluation (S&E), la jeunesse et le développement humain a été livré à la mi-juillet 2015. Des outils d'orientation adaptés ont été développés pour chaque projet, afin de faciliter l'exécution et la mise en œuvre. En outre, un dialogue permanent avec les homologues nationaux facilitera l'obtention de leur soutien dans des domaines spécifiques, selon les besoins. Ces mesures se traduiront par un renforcement des performances et de l'impact.
13. Une fois que le PRO-LENCA sera réaligné, il disposera des capacités suffisantes pour accélérer la mise en œuvre et, ainsi, obtenir les résultats escomptés.

V. Justification du projet réaligné

14. La raison d'être du projet n'a pas changé. Le projet continuera de concentrer sa stratégie sur la contribution au développement rural dans une région du Honduras qui n'a pas reçu beaucoup d'attention ces dernières années et qui montre des signes d'un moindre développement par rapport aux autres régions du pays. Le PRO-LENCA continuera également d'accorder la priorité à l'amélioration du niveau de vie des populations rurales qui font face à des niveaux de pauvreté plus élevés et qui sont traditionnellement exclues des opérations de développement.

15. L'un des piliers centraux de la stratégie du projet continuera à être la promotion des riches pratiques et traits culturels du groupe autochtone Lenca, dont la plupart des membres vivent dans les zones rurales ciblées par le projet (la région est appelée la "zone Lenca" ou l'"axe Lenca").
16. En s'appuyant sur cette stratégie et sur les expériences positives de l'Emprende Sur, le PRO-LENCA propose une démarche de financement axée sur la demande (développement à assise communautaire), avec des investissements à caractère participatif visant à améliorer l'autonomie des communautés. Ce mécanisme implique une pleine délégation de la mise en œuvre des plans d'investissement aux organisations bénéficiaires.
17. Les interventions de Horizontes del Norte qui ont déjà été approuvées seront mises en œuvre par le PRO-LENCA réaligné.

VI. Description du projet réaligné

A. Zone d'intervention et groupe cible

18. La zone d'intervention du PRO-LENCA restera la même que dans la conception du projet approuvée par le FIDA en 2013, couvrant une superficie légèrement réduite d'environ 6 000 km² dans les départements de La Paz, Intibucá et Lempira. La seule différence est qu'elle couvrira maintenant 36 municipalités au lieu des 42 sélectionnées précédemment, en raison de la réduction des ressources disponibles. À la suite du réalignement, le PRO-LENCA opérera dans 11 municipalités qui étaient auparavant couvertes par Horizontes del Norte et pour lesquelles il reste des engagements non réglés avec des organisations dans les départements d'Atlántida (quatre municipalités), Cortés (deux) et Santa Barbara (cinq).
19. Le groupe cible du projet n'a pas changé et inclut: i) les petits exploitants agricoles ayant un accès limité aux ressources productives et des degrés divers de compétence d'organisation et d'ouverture du marché; ii) les artisans ruraux et leurs organisations, qui sont peu associés aux marchés émergents; et iii) les entrepreneurs ruraux et les petits entrepreneurs. Le projet prêter une attention particulière aux groupes vulnérables comme les femmes, les jeunes et les populations autochtones.
20. Le nombre de bénéficiaires directs du projet a été révisé à environ 11 000 ménages ruraux pauvres (au lieu de 13 500), dont 826 familles rurales dans les départements d'Atlántida, Cortés et Santa Barbara précédemment associées à Horizontes del Norte. Le nombre de bénéficiaires indirects est maintenant estimé à 22 000 ménages, alors que l'objectif précédent était de 31 500.
21. Le nombre total révisé de bénéficiaires est estimé à 264 000 personnes (contre 360 000), dont 4 130 dans la zone du projet Horizontes del Norte.

B. Objectif de développement et indicateurs d'impact

22. L'objectif de développement du PRO-LENCA n'a pas changé, mais il a été élargi pour intégrer l'absorption possible du don du FEM destiné à Horizontes del Norte. Cet objectif de développement est d'accroître les revenus et les possibilités d'emploi, et d'améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie de la population rurale pauvre, la priorité étant accordée à l'intégration sociale, à l'égalité entre les sexes et la vulnérabilité au changement climatique, afin de réduire la pauvreté et l'extrême pauvreté.
23. Les indicateurs du projet n'ont pas changé, mais certains ont été réduits pour tenir compte de la diminution des ressources aujourd'hui disponibles. Les indicateurs d'impact du projet sont les suivants:
 - a) Environ 11 000 (contre 13 500) familles bénéficient directement du projet, tandis que 22 000 autres familles en bénéficient indirectement. Au total, près

de 264 000 personnes (contre 360 000) seront les bénéficiaires directs et indirects du projet.

- b) Au moins 75% des familles de bénéficiaires directs accroissent d'au moins 25% leur revenu familial brut.
- c) Près de 2 200 nouveaux emplois (agricoles et non agricoles) sont créés, dont au moins 25% pour les jeunes et 25% pour les femmes.
- d) Cinquante pour cent de la population cible qui, à l'heure actuelle, vivent en situation d'insécurité alimentaire ont un accès durable à une alimentation saine et nutritive.
- e) La malnutrition infantile diminue de 10% (passant de 50 à 40%) dans la zone du projet.
- f) Au moins 75% des familles rurales bénéficiaires accroissent de 20% leurs actifs physiques.

C. Résultats/composantes

24. Les composantes du projet n'ont pas changé:

- a) Composante 1: Développement et renforcement des organisations rurales. L'objectif de cette composante est de développer et de renforcer les organisations de ruraux pauvres en améliorant le capital humain de leurs membres. Les activités comprendront la mise en œuvre de plans pour le renforcement organisationnel visant à la structure interne de gouvernance et les procédures administratives, le renforcement des capacités de base en matière de production durable, ainsi que la commercialisation des services financiers ruraux et leur accès.
- b) Composante 2: Développement de la production et des activités commerciales. Cette composante vise à renforcer et consolider les organisations bénéficiaires tout en les transformant en des unités autonomes et compétitives capables de répondre aux exigences du marché. Cette composante vise également à produire des avantages socioéconomiques et environnementaux tangibles pour les organisations et leurs communautés, y compris en fournissant des fonds directement aux organisations bénéficiaires. Le projet mettra à disposition les plans de développement productif et les plans d'activité; ces mécanismes n'ont pas été modifiés.
- c) Composante 3: Amélioration des infrastructures rurales et de la gestion des ressources naturelles. Le principal objectif de cette composante est d'offrir aux familles rurales pauvres, en particulier aux bénéficiaires des plans de développement mis en œuvre dans le cadre de la deuxième composante, de meilleures infrastructures en appui à la production et l'accès aux marchés. Cette composante vise également à améliorer la gestion des ressources naturelles et l'adaptation au changement climatique pour garantir la durabilité de la production et des revenus et améliorer la résilience face aux catastrophes naturelles.
- d) Composante 4: Gestion et coordination du projet. Cette composante englobe toutes les activités relatives à la coordination des activités du projet.

25. Les activités associées au projet Horizontes del Norte ont été intégrées dans la deuxième composante et consistent à développer 18 plans d'activité pour les municipalités des départements d'Atlantis, de Cortés et de Santa Barbara: 16 plans d'activité et 2 plans de développement productif.

26. À la fin du présent document, un cadre logique comparatif illustre les changements dans les objectifs, les activités, les indicateurs clés de performance et les moyens de vérification de la version révisée du document de conception.

VII. Mise en œuvre du projet réaligné

A. Cadre organisationnel

27. La description des activités de mise en œuvre du projet a été mise à jour de manière à rendre compte des changements récents au Ministère de l'agriculture et de l'élevage. Ils sont principalement une réponse aux changements qui ont eu lieu en 2014, après la décision du gouvernement de redéfinir son rôle dans l'exécution des projets de développement agricole financés par des sources extérieures.
28. Avant 2014, les accords de financement de tous les projets du FIDA au Honduras contenaient des dispositions relatives à l'administration des fonds et aux achats de biens et services par le PNUD, qui soutenait les projets financés par le FIDA dans les activités liées à la gestion financière.
29. En mars 2014, le Gouvernement hondurien a demandé officiellement au FIDA de modifier tous ses accords de financement, en remplaçant les services de gestion fournis par le PNUD au Honduras par l'UAP nouvellement créée au sein du Ministère de l'agriculture et de l'élevage.
30. Cette demande fait suite à la décision souveraine prise par le gouvernement après avoir analysé la rentabilité de l'internalisation de la gestion des activités mises en œuvre par le PNUD au Honduras. Le gouvernement a informé le FIDA de son intention de créer l'UAP pour assumer les tâches précédemment prises en charge par le PNUD, afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité de la gestion des activités du projet, tout en renforçant les capacités institutionnelles au niveau gouvernemental.
31. L'UAP du Ministère de l'agriculture et de l'élevage est maintenant l'unité d'exécution au sein du gouvernement qui est chargée de mettre en œuvre le PRO-LENCA et tous les autres projets financés par le FIDA. Ses fonctions et responsabilités sont les suivantes:
- a) s'assurer que toutes les dispositions de gestion financière sont en place et sont mises en œuvre pour tous les projets dont l'exécution relève de sa responsabilité;
 - b) coordonner la préparation des plans de travail et budgets annuels et des plans de passation des marchés avec les unités de gestion du projet (UGP);
 - c) préparer les états financiers du projet à la fin de chaque exercice, avec le soutien des UGP;
 - d) coordonner les activités nécessaires pour la présentation au FIDA des rapports d'audit annuels consolidés dans les six mois suivant la fin de l'exercice;
 - e) planifier, coordonner et surveiller les activités liées à la passation des marchés relatifs au projet;
 - f) coordonner les activités de mise en œuvre du projet avec l'UGP; et
 - g) coordonner le S&E et la gestion des savoirs de tous les projets exécutés au Ministère de l'agriculture et de l'élevage, avec les UGP et le secrétariat à la planification, l'évaluation et la gestion du ministère.
32. Ces changements à la gestion du projet ont déjà été inclus dans l'accord de financement du PRO-LENCA.
33. Le projet aura maintenant un bureau central et deux bureaux régionaux, et non plus un bureau central et trois bureaux régionaux comme initialement prévu, du fait

de la diminution du budget disponible et des efforts de réduction des coûts qui en découlent.

VIII. Coût et financement réalignés du projet

34. Le coût total révisé du projet est maintenant estimé à 27,8 millions d'USD sur six ans. Le coût total se montait auparavant à 34,1 millions d'USD, ce qui signifie une réduction d'environ 18% du coût total. Compte tenu du retard dans la mise en œuvre du projet, le Gouvernement hondurien a déjà demandé une prolongation de deux ans de la période d'exécution.
35. Le FIDA financera 74% du coût total révisé par le biais du prêt existant 899-HN, pour un montant d'environ 14,3 millions d'USD et un nouveau prêt financé par les ressources résiduelles provenant de Horizontes del Norte, pour un montant d'environ 6,2 millions d'USD. Le don du FEM précédemment destiné à Horizonte del Norte contribuera avec 3,0 millions d'USD supplémentaires au financement disponible pour le PRO-LENCA révisé, soit 11% du coût total. Ces investissements doivent aider à combler le déficit de financement causé par la décision du gouvernement de restreindre le financement prévu par l'OFID, pour un montant de 14,5 millions d'USD.
36. Le coût restant sera couvert par le gouvernement, soit 4% ou 1,1 million d'USD sous la forme d'une exonération fiscale (au lieu de 1,3 million d'USD) et par les bénéficiaires, soit 12% ou 3,2 millions d'USD en nature ou sous forme de contributions au financement des plans d'investissement (au lieu de 4 millions d'USD). Les tableaux 1 et 2 présentent en détail les nouveaux coûts indicatifs du projet par catégorie de dépenses et par source de financement.
37. Le prêt du FIDA provenant de l'annulation du prêt 839-HN représente un nouveau financement au Gouvernement hondurien pour le PRO-LENCA et sera assorti de conditions de prêt différentes. Le prêt 839-HN (Horizontes del Norte) a été approuvé à des conditions particulièrement favorables, alors que le nouveau prêt pour le PRO-LENCA sera assorti de conditions mixtes. Ce changement tient compte du reclassement du pays (2013) pour ce qui est des conditions de prêt que le FIDA lui applique, en ligne avec les critères appliqués par la Banque mondiale.

Tableau 1
Coût indicatif du projet par composante et source de financement
(en milliers d'USD)

	Prêt 899-HN du FIDA		Nouveau prêt du FIDA		FEM		Gouvernement hondurien		Bénéficiaires		Total	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
1. Développement et renforcement des organisations rurales	3 010	73	-	-	734	18	356	9	-	-	4 100	15
2. Développement de la production et des activités commerciales	7 832	53	2 221	15	2 116	14	51	-	2 485	17	14 705	53
3. Amélioration des infrastructures rurales et de la gestion des ressources naturelles	667	11	3 847	66	-	-	594	10	743	13	5 851	21
4. Gestion et coordination du projet	2 783	87	124	4	151	5	129	4	-	-	3 187	11
Coût total du projet	14 293	51	6 192	22	3 000	11	1 130	4	3 228	12	27 843	100

Tableau 2

Coût indicatif du projet par catégorie de dépenses et par source de financement
(en milliers d'USD)

	Prêt 899-HN du FIDA		Nouveau prêt du FIDA		FEM		Gouvernement hondurien		Bénéficiaires		Total	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
1. Infrastructure rurale (travaux)	-	-	3 847	74	-	-	577	11	743	14	5 167	19
2. Véhicules et matériel	835	76	-	-	92	8	172	16	-	-	1 099	4
3. Investissements dans des plans d'activité (dons)	3 745	62	824	14	-	-	-	-	1 520	25	6 089	22
4. Investissements dans les plans de développement productif (dons)	3 234	63	1 397	27	-	-	-	-	515	10	5 147	18
5. Investissements pour l'adaptation au changement climatique (dons)	-	-	-	-	1 902	81	-	-	450	19	2 352	8
6. Formation, assistance technique et contrats de service (y compris pour le changement climatique en vertu du FEM)	3 997	78	-	-	863	17	294	6	-	-	5 154	19
7. Salaires	1 895	94	124	6	-	-	-	-	-	-	2 019	7
8. Dépenses de fonctionnement	586	72	-	-	144	18	87	11	-	-	817	3
Coût total du projet	14 293	51	6 192	22	3 000	11	1 130	4	3 228	12	27 843	100

IX. Recommandation

38. Je recommande que le Conseil d'administration approuve la proposition d'affectation des fonds provenant de l'annulation du prêt 839-HN (Horizontes del Norte) au Projet PRO-LENCA, et le plan de réalignement du PRO-LENCA en adoptant les résolutions suivantes:

DÉCIDE: que le Fonds approuvera l'affectation des fonds provenant de l'annulation du prêt 839-HN au PRO-LENCA. Ce financement sera fourni sous la forme d'un prêt à des conditions mixtes pour un montant d'environ 4,51 millions de DTS à la République du Honduras qui sera régi par des modalités et conditions conformes en substance aux modalités et conditions indiquées dans le présent rapport;

DÉCIDE: que le Fonds approuvera la conception réalignée du PRO-LENCA, qui sera régie par des modalités et conditions conformes en substance aux modalités et conditions indiquées dans le présent rapport.

Le Président
Kanayo F. Nwanze