

Signatura: EB 2016/LOT/P.13/Rev.1
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo y donación a la República de Moldova para el Proyecto de Fomento de la Resiliencia Rural

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Tarek Kotb
Gerente del Programa en el País
División de Cercano Oriente, África del Norte y Europa
Tel.: (+39) 06 5459 2965
Correo electrónico: t.kotb@ifad.org

Envío de documentación:

William Skinner
Jefe
Oficina de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2374
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

Para aprobación

Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de la zona del proyecto	iii
Resumen de la financiación	iv
Recomendación de aprobación	1
I. Contexto estratégico y justificación	1
A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza	1
B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP	2
II. Descripción del proyecto	3
A. Zona del proyecto y grupo objetivo	3
B. Objetivo de desarrollo del proyecto	3
C. Componentes/efectos directos	3
III. Ejecución del proyecto	4
A. Enfoque	4
B. Marco organizativo	4
C. Planificación, seguimiento y evaluación y aprendizaje y gestión de los conocimientos	5
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	5
E. Supervisión	6
IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto	6
A. Costos del proyecto	6
B. Financiación del proyecto	6
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	8
D. Sostenibilidad	8
E. Detección y mitigación de riesgos	9
V. Consideraciones institucionales	9
A. Conformidad con las políticas del FIDA	9
B. Armonización y alineación	10
C. Innovación y ampliación de escala	10
D. Actuación normativa	10
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	11
VII. Recomendación	11
Apéndices	
I. Negotiated financing agreement (Convenio de financiación negociado)	
II. Logical framework (Marco lógico)	

Acrónimos y siglas

ASAP	Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala
COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
PIB	producto interno bruto
POA	plan operativo anual
TIRE	tasa interna de rendimiento económico
UE	Unión Europea

Mapa de la zona del proyecto

República de Moldova
Proyecto de Fomento de la Resiliencia Rural



Fuente: FIDA
Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen juicio alguno del FIDA respecto de la demarcación de las fronteras o límites que figuran en él ni acerca de las autoridades competentes.
Mapa elaborado por el FIDA 25-05-2016

República de Moldova

Proyecto de Fomento de la Resiliencia Rural

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	República de Moldova
Organismo de ejecución:	Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria
Costo total del proyecto:	USD 38 735 000
Monto del préstamo del FIDA:	USD 18,2 millones
Monto de la donación del FIDA:	USD 500 000
Condiciones del préstamo del FIDA:	Combinadas: plazo de reembolso de 25 años, incluido un período de gracia de 5, con un tipo de interés fijo del 1,25 % y un cargo por servicios del 0,75 % anual
Otras donaciones:	Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP)
Monto de la donación del ASAP:	USD 5 millones
Contribución del prestatario:	USD 2 946 000
Contribución de los beneficiarios:	USD 9 519 000
Contribución de las instituciones financieras participantes:	USD 2 570 000
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación relativa a la propuesta de financiación a la República de Moldova para el Proyecto de Fomento de la Resiliencia Rural, que figura en el párrafo 41.

Propuesta de préstamo y donación a la República de Moldova para el Proyecto de Fomento de la Resiliencia Rural

I. Contexto estratégico y justificación

A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza

1. La República de Moldova es un país pequeño (33 700 km²) con una población de 3,56 millones de habitantes, de los cuales el 61 % vive en zonas rurales. El país se vio seriamente afectado por la desintegración de la Unión Soviética y su producto interno bruto (PIB) se redujo más de un 50 % entre 1990 y 1994. Solo a principios de siglo se empezó a invertir esta tendencia al descenso y, aunque el crecimiento económico registró un promedio de alrededor del 5 % en el período 2000-2014, en los últimos años el país se ha visto sumido en incertidumbres políticas y de origen climático. La situación se agrava aún más por la prolongada dependencia de Moldova de las remesas procedentes de la Unión Europea (UE), Rusia y otros países, que recientemente han experimentado un crecimiento inestable. Las remesas de particulares han contribuido de manera importante a la reducción de la pobreza y en 2014 representaban en torno al 25 % del PIB, si bien cayeron un 32 % en la segunda mitad de 2015.
2. La pobreza se redujo del 68 % en el año 2000 al 34,5 % en 2006, y posteriormente al 15,8 % en 2013 y al 11,4 % un año más tarde. Este logro fue el resultado del crecimiento económico del país, el aumento de las remesas y la aplicación de programas de asistencia social dirigidos a hogares pobres y extremadamente pobres, junto con la adopción de medidas para la modernización de la agricultura y el fomento de la pequeña y mediana empresa que han creado oportunidades de trabajo en las zonas rurales. La pobreza sigue siendo, con todo, motivo de preocupación y la República de Moldova figura todavía entre los países más pobres de la región.
3. La agricultura representa el 14 % del PIB (más del 20 % si se incluye la elaboración de productos agrícolas) y ofrece empleo al 25 % de la población activa. El sector es asimismo una de las principales fuentes de divisas y los productos agroalimentarios suponen alrededor del 60 % de las exportaciones de mercancías del país. El sector sigue siendo un motor de crecimiento y un vehículo de reducción de la pobreza. Desde el punto de vista estructural, la agricultura y la agroindustria de Moldova afrontan dos importantes obstáculos, a saber, el acceso a los servicios financieros y el acceso a infraestructura resiliente al cambio climático. Los bancos moldavos muestran elevados niveles de aversión al riesgo con respecto a la concesión de préstamos al sector rural y el sector financiero del país cuenta con una de las primas de riesgo más altas en la región, lo que demuestra la falta de confianza en la economía real. En lo que respecta al clima, la República de Moldova se ha visto afectada a lo largo de la historia por sequías, precipitaciones, tormentas de granizo, heladas e inundaciones y se estima que, en el período de 1984 a 2006, las pérdidas anuales ocasionadas por catástrofes naturales ascendieron a USD 61 millones, esto es, entre el 3,5 % y el 7 % del PIB anual.

B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP

4. La principal teoría del cambio en la que se basa el proyecto es que el FIDA puede contribuir a impulsar la transformación de la economía rural mediante la provisión de apoyo para aumentar la resiliencia y la competitividad de los agricultores y los agronegocios rurales que generarán empleo para la población rural pobre y aumentarán asimismo la base tributaria del Gobierno. Esta estrategia principal se complementará con una atención específica a la población rural de bajos ingresos que tiene posibilidades de convertirse en agricultores comerciales.
5. La justificación del proyecto se sustenta en los factores que obstaculizan un crecimiento rural inclusivo. El primero es el acceso limitado a los servicios financieros en las zonas rurales, que se ha determinado como el principal impedimento para el desarrollo agrícola y de la agroindustria. Los empresarios afrontan tres importantes obstáculos para obtener préstamos destinados a inversiones agrícolas, a saber: a) la oferta de financiación a plazo de bancos comerciales; b) el monto requerido en concepto de garantías, y c) el nivel de los tipos de interés. Otro factor es la aceleración del cambio climático. Es probable que la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos vaya en aumento y que el consiguiente calor y estrés hídrico reduzcan los rendimientos de todos los cultivos en el país, a menos que se apliquen medidas de adaptación. Por medio del proyecto se demostrará el potencial de adaptación que presentan las tecnologías y sistemas de producción de cultivos resilientes al cambio climático en lo que se refiere a la conservación de los suelos, el almacenamiento de agua y el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos. Otro factor es la insuficiencia de infraestructura. Se procurará eliminar las trabas en materia de infraestructura que dificultan la creación de empresas rurales, a fin de crear suficientes incentivos para los pequeños agricultores que estén dispuestos a pasar de la agricultura de semisubsistencia a la agricultura comercial, y captar recursos adicionales de los miembros de la familia (remesas, ahorros) para canalizarlos hacia actividades de generación de ingresos con tasas de rendimiento más elevadas.
6. Para el diseño del proyecto se han tenido en cuenta las experiencias de intervenciones anteriores, el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) de 2007 y sus exámenes de 2011 y 2015, así como las conclusiones y recomendaciones de la evaluación del programa en el país llevada a cabo en 2013. Según consta en los objetivos estratégicos del COSOP, el programa del FIDA en el país apoya la creación de vínculos de mercado para los productores agrícolas de las zonas rurales mediante el acceso a servicios financieros rurales, intermediación en los mercados y servicios de respaldo técnico a las empresas e instituciones financieras participantes.
7. A nivel macroeconómico, la Estrategia nacional de Moldova para 2020: siete soluciones para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza pretende reducir la dependencia del modelo de crecimiento impulsado por el consumo y basado en las remesas, que ha sido uno de los motores esenciales durante el anterior decenio, para centrarse en aprovechar los recursos nacionales y extranjeros disponibles para destinarlos a inversiones que alienten la productividad y la competitividad. Esto también se recoge en la Estrategia nacional para la agricultura y el desarrollo rural para el período 2014-2020, cuyo objetivo principal consiste en crear un sector empresarial agroalimentario competitivo, reestructurado y modernizado que pueda elevar los niveles de vida y mejorar las condiciones laborales en las zonas rurales.

II. Descripción del proyecto

A. Zona del proyecto y grupo objetivo

8. Zona del proyecto. En principio, el proyecto propuesto se llevará a cabo en las zonas rurales del país y, dentro de estas zonas, se otorgará prioridad a los agricultores y agronegocios vulnerables al clima, junto con los segmentos más pobres de la sociedad rural. Estos grupos se determinarán según el índice de privación para zonas pequeñas, complementado con los datos de pobreza. La vulnerabilidad al clima se basará en el índice de vulnerabilidad de los medios de vida y otras mediciones del impacto del cambio climático.
9. Grupo objetivo. El proyecto contará con unos 44 145 beneficiarios directos (17 658 hogares). Los principales grupos objetivo son los siguientes:
 - a) Los agronegocios, principalmente pequeñas y medianas empresas. Experiencias anteriores del FIDA en el país demuestran que este grupo impulsa la transformación rural hacia prácticas comerciales más productivas y rentables, al tiempo que genera empleo rural, exportaciones e ingresos susceptibles de ser gravados.
 - b) Los pequeños agricultores, en especial los pequeños agricultores de semisubsistencia y orientados al mercado. La estrategia de autofocalización dirigida a estos agricultores está orientada a ganar terreno en la agricultura comercial o a consolidar inversiones existentes.
 - c) Los emprendedores jóvenes son un grupo objetivo de carácter transversal que afronta retos y oportunidades excepcionales que también requieren estrategias de focalización especialmente adaptadas. Es más probable que provengan de las familias de pequeños agricultores orientadas al mercado y pequeñas empresas.
 - d) Las pequeñas agricultoras pertenecientes a hogares que son vulnerables a la pobreza y al cambio climático constituyen otro grupo objetivo de carácter transversal. Para reforzar la incorporación de la perspectiva de género se fijará la meta global de que al menos el 30 % de los beneficiarios del proyecto sean mujeres.

B. Objetivo de desarrollo del proyecto

10. Por medio del proyecto se procurará mejorar el bienestar de la población rural y contribuir a la reducción de la pobreza. El objetivo de desarrollo consistirá en fortalecer la resiliencia y mejorar las oportunidades económicas de las personas pobres de las zonas rurales. Este objetivo se alcanzará directamente mejorando las habilidades del grupo objetivo, integrándolo de manera más rentable en las cadenas de valor, adaptando sus prácticas contra los efectos del cambio climático y proporcionándoles acceso a infraestructura resiliente al cambio climático y servicios de microfinanciación.

C. Componentes/efectos directos

11. El proyecto tendrá dos componentes básicos con subcomponentes e iniciativas que presentan diversos grados de complementariedad.
12. Componente 1. Mejora de la capacidad de adaptación de pequeños agricultores y agronegocios. Por medio de este componente se procurará mejorar la resiliencia a través de inversiones en agrosistemas e infraestructura rural productiva en el marco de las prioridades de adaptación al cambio climático determinadas por el Gobierno. Las actividades se desarrollarán en torno a dos subcomponentes. Las actividades del subcomponente 1.1 (gestión de recursos hídricos y desarrollo de infraestructura resiliente al cambio climático) apoyarán las inversiones en infraestructura rural productiva a fin de eliminar los obstáculos que dificultan la consolidación y la expansión de las explotaciones agrícolas y los

agronegocios locales competitivos y fomentarán la adopción de tecnologías climáticamente inteligentes. Las actividades del subcomponente 1.2 (adaptación de los agricultores mediante inversiones que promueven la resiliencia al cambio climático) prevén: a) apoyar a los pequeños agricultores para que adopten tecnologías y sistemas de cultivo resilientes al cambio climático por medio de donaciones que respalden inversiones y el apoyo al fomento de la capacidad; b) respaldar la seguridad alimentaria y nutricional y la diversificación de las actividades entre grupos de mujeres en zonas de alta vulnerabilidad al clima y la pobreza, y c) apoyar las inversiones públicas y privadas en medidas de restauración ecológica a fin de reducir los riesgos relacionados con el clima y mejorar los servicios ecosistémicos para la agricultura.

13. Componente 2. Apoyo para el fomento de los agronegocios. Se prevé que el efecto directo de este componente sea la mejora del acceso a los servicios financieros y los mercados en aras de la transformación rural. El componente se organiza en torno a tres subcomponentes. El subcomponente 2.1 prevé otorgar financiación a plazo a las microempresas y pymes con el fin de apoyar sus inversiones (incluido capital operacional hasta el 20 % del préstamo total). El subcomponente 2.2 (garantías de crédito para las microempresas y pymes) prevé brindar asistencia al Gobierno para crear el Fondo de Garantía Crediticia de Moldova, el cual permitirá proporcionar garantías interbancarias para préstamos que concederán las instituciones financieras autorizadas a las microempresas y pymes. El subcomponente 2.3 (apoyo técnico a las microempresas y pymes) conlleva una serie de actividades dirigidas a ampliar y acentuar los efectos de otros componentes y prestar apoyo técnico a los agronegocios, emprendedores jóvenes y asociaciones de ahorro y crédito.

III. Ejecución del proyecto

A. Enfoque

14. Se ha optado por un enfoque de ejecución que buscará fomentar el desarrollo institucional entre los asociados principales. A tal fin: a) se desarrollarán y establecerán sistemas institucionalizados que fomenten prácticas agrícolas y agroindustriales resilientes al cambio climático; b) se aumentará la capacidad de las instituciones financieras participantes, incluidas las asociaciones de ahorro y crédito, el Fondo de Garantía y las instituciones reguladoras, y c) se apoyarán y ampliarán las asociaciones público-privadas en el ámbito de la infraestructura y el sector financiero.

B. Marco organizativo

15. La responsabilidad general de la gestión del proyecto corresponderá al Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria. La gestión y ejecución cotidianas incumbirá a la actual unidad integrada de ejecución del programa, que cuenta con una amplia y reconocida experiencia en la gestión competente y diligente de proyectos. Las principales funciones de dicha unidad serán: llevar a cabo la programación y presupuestación generales de las actividades del proyecto; hacerse cargo de la ejecución en colaboración con los asociados en el desarrollo empresarial y otros proveedores de servicios, contratistas de infraestructura e instituciones beneficiarias como las organizaciones de agricultores y las instituciones financieras participantes, y seguir de cerca y documentar los avances del proyecto. Con la ya de por sí saturada capacidad de la actual unidad de ejecución para asumir tareas adicionales, será cada vez más necesario subcontratar las tareas que no sean básicas a proveedores de servicios idóneos.

C. Planificación, seguimiento y evaluación y aprendizaje y gestión de los conocimientos

16. Planificación. Un instrumento de planificación esencial será el plan operativo anual (POA), en el que se proporcionará un calendario de ejecución para un conjunto de actividades, junto con sus respectivos presupuestos e insumos. El primer POA, conjuntamente con el plan de adquisiciones y contrataciones para los 18 primeros meses del proyecto, se elaborará y se presentará para su examen durante el taller de puesta en marcha, antes de remitirlo al FIDA en el marco de un procedimiento de no objeción. Los POA posteriores deberán elaborarse, examinarse y aprobarse, a más tardar, 60 días antes de que finalice el ejercicio financiero.
17. Seguimiento y evaluación. La unidad de ejecución seguirá de cerca y evaluará los logros del proyecto. El equipo de seguimiento y evaluación recopilará la información pertinente sobre actividades, productos y efectos directos para los grupos beneficiarios. Examinará asimismo los resultados obtenidos en relación con los componentes y los subcomponentes previstos basándose en datos obtenidos sobre el terreno. Se adoptará un enfoque basado en los resultados donde se medirán los avances logrados respecto de los objetivos fijados en el POA, con el apoyo de evaluaciones sistemáticas y periódicas del impacto que el proyecto vaya teniendo en los beneficiarios.
18. Aprendizaje y gestión de los conocimientos. Las actividades de aprendizaje y gestión de los conocimientos comprenderán mecanismos de seguimiento periódico, informes de situación, una evaluación a mitad de período y una evaluación del impacto al final del proyecto. Es probable que el aprendizaje y la gestión de los conocimientos se centren en innovaciones en tecnologías climáticamente inteligentes apropiadas para los pequeños agricultores, sistemas de riego alimentados por estanques, el desarrollo de cadenas de valor impulsadas por los compradores y en las implicaciones para los pequeños productores. En lo que respecta a las finanzas, la experiencia con el Fondo de Garantía generará enseñanzas fundamentales, en particular, en lo que se refiere a formas de garantizar la integridad profesional, la creación de modelos financieros y la repercusión en los requisitos en materia de garantías. Una actividad fundamental serán las sesiones de aprendizaje anuales que permitirán el intercambio de conocimientos y enseñanzas extraídas entre las diferentes partes interesadas.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

19. Gestión financiera. El riesgo financiero nacional de la República de Moldova se califica como bajo. Se considera que la unidad de ejecución cuenta con capacidad suficiente para ocuparse de la gestión financiera de la cartera del país. La Tesorería del Estado, que depende del Ministerio de Finanzas, se ocupa de llevar la contabilidad del presupuesto general de las instituciones públicas y ejecutar los pagos. A estos efectos, el Ministerio de Finanzas ha elaborado un sistema de información sobre la contabilidad y el gasto público de base web. Los pagos de la unidad de ejecución a partir de los fondos procedentes del préstamo del FIDA, la donación del FIDA, la donación del ASAP y la contribución de contrapartida del Gobierno se realizarán a través del sistema del Ministerio de Finanzas en moneda local.
20. Adquisiciones y contrataciones. La contratación de obras, bienes y servicios financiados con el préstamo y las donaciones del FIDA se realizarán conforme a las directrices del Fondo en la materia. La aplicación de este mecanismo en el contexto actual del país es factible ya que los contratos adjudicados en el marco de acuerdos internacionales concertados por la República de Moldova están exentos de las disposiciones de la ley nacional de adquisiciones y contrataciones públicas. La dependencia de adquisiciones y contrataciones de la unidad de ejecución cuenta con la capacidad necesaria para administrar los procesos correspondientes de

conformidad con las directrices del FIDA y, por consiguiente, se le puede asignar la tarea de gestión cotidiana del proyecto en este ámbito, que incluirá la convocatoria de todas las licitaciones y la concesión de los contratos.

21. Auditoría. Los estados financieros consolidados del proyecto serán auditados anualmente por auditores privados independientes con arreglo a las Directrices del FIDA para la auditoría de proyectos. Se auditarán todas las cuentas del proyecto y las fuentes de financiación. La auditoría abarcará las contribuciones en especie realizadas por beneficiarios y las operaciones del Fondo de Garantía, si este llega a establecerse. Los informes anuales de auditoría se presentarán al FIDA en un plazo de seis meses después del cierre de cada ejercicio.

E. Supervisión

22. El FIDA supervisará directamente el proyecto por medio de misiones anuales que serán respaldadas por otras de seguimiento o centradas en un tema concreto, según sea oportuno. Por medio de la supervisión se garantizará una evaluación continua de: a) el desempeño en la ejecución y los avances hacia el logro de resultados; b) la entrega de insumos en lo que respecta a la puntualidad, el lugar, la calidad y la cantidad; c) la ejecución de las actividades y el logro de productos y resultados; d) los requisitos jurídicos; e) la coordinación, la gestión y la ejecución física, así como el seguimiento y la evaluación; f) la focalización y la incorporación de cuestiones de género, y g) el impacto en el medio ambiente.

IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

A. Costos del proyecto

23. El costo total del proyecto, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de los precios, se estima en USD 38,73 millones para un período de ejecución de seis años. Los costos ordinarios, que comprenden los sueldos y costos de funcionamiento incluidos en el componente de gestión del proyecto, ascienden a USD 1,57 millones y representan el 4,1 % del costo total. Las inversiones del proyecto se agrupan por componentes, como sigue: i) mejora de la capacidad de adaptación de los pequeños agricultores (el 35,1 % de los costos); ii) apoyo para el fomento de los agronegocios (el 59,5 %), y iii) gestión del proyecto (el 5,4 %).

B. Financiación del proyecto

24. El proyecto se financiará con un préstamo del FIDA de USD 18,2 millones (el 47 % del total de costos), una donación del FIDA de USD 500 000 (el 1,3 %) y una donación del ASAP de USD 5,0 millones (el 12,9 %). El Gobierno aportará USD 2,94 millones (el 7,6 %) y los beneficiarios USD 9,51 millones (el 24,6 %); las instituciones financieras participantes aportarán en torno a USD 2,57 millones (el 6,6 %).
25. Con el préstamo del FIDA se financiará lo siguiente: i) el subcomponente 1.1: gestión de los recursos hídricos y desarrollo de infraestructura resiliente al cambio climático (USD 4,46 millones); ii) el componente 2: apoyo para el fomento de los agronegocios (USD 12,75 millones), y iii) la gestión del proyecto (USD 0,97 millones). La donación del FIDA se empleará para financiar la asistencia técnica, la creación de capacidad, talleres, actividades de capacitación y estudios en el marco del componente relativo al apoyo para el fomento de los agronegocios (USD 0,34 millones) y el que comprende la gestión del proyecto (USD 0,16 millones). Con la donación del ASAP se financiarán actividades en el marco del componente 1 relativo a la mejora de la capacidad de adaptación de los pequeños agricultores y los agronegocios (USD 4,7 millones). El ASAP también se destinará a solventar una pequeña parte del componente 2 (USD 50 000) para actividades de difusión e inclusión. El total de la contribución del ASAP a las actividades de gestión del proyecto se estima en USD 250 000.

Cuadro 1
Costos del proyecto desglosados por componente y entidad financiadora
(en miles de USD)

Componente	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		ASAP		Instituciones financieras participantes		Beneficiarios		Prestatario/ contraparte		Total
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto
1. Mejora de la capacidad de adaptación de pequeños agricultores y agronegocios													
1.1. Gestión de los recursos hídricos y desarrollo de infraestructura resiliente al cambio climático	4 468	50,7	-	-	909	10,3	-	-	1 673	19,0	1 763	20,0	8 813
1.2. Adaptación de los agricultores mediante inversiones que promueven la resiliencia al cambio climático	-	-	-	-	3 792	79,3	-	-	823	17,2	168	3,5	4 783
Total parcial	4 468	32,9	-	-	4 702	34,6	-	-	2 495	18,4	1 931	14,2	13 596
2. Apoyo para el fomento de los agronegocios	12 746	55,3	343	1,5	50	0,2	2 570	11,1	7 024	30,5	327	1,4	23 060
3. Gestión del proyecto	986	47,4	157	7,6	248	11,9	-	-	-	-	688	33,1	2 079
Total	18 200	47,0	500	1,3	5 000	12,9	2 570	6,6	9 519	24,6	2 946	7,6	38 735

Cuadro 2
Costos del proyecto desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora
(en miles de USD)

Categoría de gastos	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		ASAP		Instituciones financieras participantes		Beneficiarios		Prestatario/ contraparte		Total
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto
1. Servicios de consultoría	772	28,0	275	9,9	1 150	41,6	-	-	34	1,2	531	19,2	2 762
2. Fondo de Garantía Crediticia	11 603	59,8	-	-	-	-	1 322	6,8	6 467	33,3	17	0,1	19 409
3. Materiales y equipos	38	73,9	-	-	3	6,1	-	-	-	-	10	20,0	52
4. Bienes y servicios	10	24,0	-	-	23	56,0	-	-	-	-	8	20,0	41
5. Donación	250	4,2	-	-	3 120	52,5	1 248	21,0	1 322	22,3	-	-	5 940
6. Talleres y capacitación	380	45,2	200	23,8	69	8,2	-	-	24	2,9	168	20,0	841
7. Obras	4 308	53,1	-	-	515	6,3	-	-	1 673	20,6	1 624	20,0	8 120
8. Sueldos y prestaciones	631	52,0	-	-	68	5,6	-	-	-	-	515	42,4	1 214
9. Costos de funcionamiento	207	58,2	26	7,2	52	14,6	-	-	-	-	71	20,0	356
Total	18 200	47,0	500	1,3	5 000	12,9	2 570	6,6	9 519	24,6	2 946	7,6	38 735

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

26. Beneficios. Se prevé que el proyecto mejore los ingresos de las personas pobres de las zonas rurales y aumente las ganancias percibidas por las explotaciones agrícolas y empresas que reciben apoyo. Está previsto que los beneficios se deriven de: i) el aumento de la productividad y la producción en las explotaciones agrícolas, gracias a la adopción de prácticas de conservación y resilientes al cambio climático; ii) el incremento del almacenamiento de carbono mediante actividades resilientes al cambio climático; iii) la reducción de los desperdicios de las cosechas y la disminución de los costos de producción gracias a la mejora de la mecanización y un mayor acceso a servicios financieros para microempresas y pymes y para los negocios de emprendedores jóvenes; iv) un mayor acceso de las empresas y la población rural a infraestructura mejorada, tales como carreteras y sistemas de riego, y v) el incremento de los ingresos fiscales, como consecuencia de un mayor volumen de producción sujeta a impuestos.
27. Modelos financieros. Se elaboraron 13 modelos financieros a fin de ilustrar la viabilidad financiera de las principales inversiones del proyecto. Cinco modelos de cultivo evaluaron la repercusión de las inversiones destinadas al riego y a promover la resiliencia al cambio climático en las actividades de producción (valor por hectárea). Por medio de siete modelos empresariales y de agronegocios se analizaron los beneficios derivados de la mejora del acceso a los servicios financieros para microempresas, pymes y emprendimientos dirigidos por jóvenes. Todos los modelos generaron tasas de rendimiento satisfactorias. Las ganancias netas de todos los modelos sometidos a un análisis del crédito son también positivas a partir del primer año tras la financiación.
28. Tasa interna de rendimiento económico (TIRE). La TIRE del proyecto se estima en un 22 % para la hipótesis básica. El valor actual neto de la corriente neta de beneficios, con una tasa de descuento del 12 %, es de USD 36,0 millones.
29. Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad muestra el impacto económico de una reducción de hasta un 50 % en los beneficios del proyecto sobre la viabilidad del mismo. También muestra la forma en la que la viabilidad económica del proyecto se vería afectada por un aumento de hasta un 50 % en los costos de proyecto, así como por una demora de uno a tres años en la ejecución del mismo. El análisis confirma que la viabilidad económica del proyecto sigue siendo atractiva, ya que en cada caso analizado se conserva un valor actual neto positivo y una TIRE superior al 12 %.

D. Sostenibilidad

30. En lo que respecta al componente 1 (mejora de la capacidad de adaptación de pequeños agricultores y agronegocios), se buscará la sostenibilidad mediante un esfuerzo constante por crear una masa crítica de capacidad para una agricultura resiliente al cambio climático en todo el país y entre todos los participantes, desde el nivel institucional hasta las bases. El empoderamiento de los proveedores de servicios y la creación de una comunidad de agricultores pioneros ayudarán a crear y consolidar una red nacional de profesionales de la agricultura resiliente al cambio climático, que contribuirá a difundir prácticas y técnicas a largo plazo. En cuanto al componente 2 (apoyo para el fomento de los agronegocios), existe un compromiso firme del Ministerio de Finanzas de garantizar que las líneas de crédito de donantes se gestionen a través de la Dirección de Líneas de Crédito, una unidad gubernamental competente, debidamente gestionada y delimitada. El Fondo de Garantía Crediticia continuará funcionando en la medida en que siga siendo sostenible y pueda ofrecer los servicios que se demandan. Partiendo del hecho de que las condiciones económicas generales mejorarán, el Fondo de Garantía está diseñado para poder ajustar sus productos y honorarios de acuerdo con la evolución del mercado, los costos y los riesgos.

E. Detección y mitigación de riesgos

31. A nivel macroeconómico, los riesgos se relacionan con el alto grado de incertidumbre política que ha estado presente en ciertos períodos de la historia de la República de Moldova, riesgos que podrían a su vez afectar a la estabilidad macroeconómica, al proyecto y, en última instancia, demorar el inicio del mismo. Sin embargo, el FIDA tiene una larga y fructífera trayectoria en la gestión de relaciones políticas con un amplio abanico de gobiernos en la República de Moldova, independientemente de su afinidad política. Sus operaciones gozan asimismo del apoyo unánime de todo el espectro político y pueden sobrevivir a cambios de gobierno, como ha quedado ampliamente demostrado en el pasado. El FIDA estará siguiendo de cerca la situación y manteniendo un diálogo continuo con las principales partes interesadas del Gobierno durante el proceso.
32. Otro riesgo transversal se refiere a la desviación de recursos del proyecto a beneficiarios no previstos, por ejemplo a través del acaparamiento de recursos por parte de las élites, a menos que se establezcan las debidas salvaguardias. Varios factores en el diseño del proyecto garantizarán que las actividades estén bien enfocadas e incluyan a los segmentos más vulnerables de la población objetivo. Por ejemplo, la unidad de ejecución contratará un proveedor de servicios para realizar una campaña de divulgación dirigida a potenciales beneficiarios. Dicha campaña comenzará con la difusión de información a la población mediante mensajes de texto y redes sociales, medios de comunicación, folletos y catálogos, y posteriormente seguirá con talleres informativos más detallados que se impartirán en el plano regional. En segundo lugar, se evaluarán las propuestas y se seleccionarán mediante un comité formado por funcionarios públicos, personal de la unidad de ejecución y representantes de organizaciones de la sociedad civil. La información sobre la concesión de donaciones y contratos se publicará en el sitio web del proyecto y en las redes sociales. Las propuestas relativas a obras de infraestructura pública (por ejemplo, caminos de acceso) deberán ser aprobadas por los consejos municipales rurales electos.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

33. El proyecto está en plena consonancia con la Estrategia del FIDA sobre el cambio climático, que tiene por objeto aumentar al máximo el impacto en la pobreza rural en un contexto de condiciones climáticas cambiantes. El proyecto se ejecutará asimismo de acuerdo con la Política del FIDA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a fin de aumentar su impacto en las cuestiones de género. Estará en plena armonía con el programa del FIDA en el país por lo que se refiere a la focalización y seguirá estrictos criterios de focalización. El diseño es acorde al principio fundamental de la Política del FIDA de focalización en los pobres de las zonas rurales, a saber, los recursos deben estar dirigidos al desarrollo rural y agrícola con especial atención a los pequeños agricultores pobres. El desarrollo de sistemas financieros rurales inclusivos y el fomento de innovaciones para mejorar el acceso de los pobres y las mujeres y hombres marginados a una amplia gama de servicios financieros es un elemento fundamental del mandato del FIDA. Es asimismo un rasgo esencial de la Política del FIDA en materia de financiación rural, cuyos principios se reflejan en las actividades del proyecto en diferentes niveles del sector financiero. En colaboración con asociados públicos y privados, el proyecto se centrará en mejorar y gestionar de forma eficaz la infraestructura básica vinculada a los sistemas de producción rurales, en consonancia con el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025).

B. Armonización y alineación

34. El proyecto está en plena consonancia con las estrategias centrales del Gobierno en materia de desarrollo agrícola y rural, así como con sus aspiraciones más amplias de consolidar las relaciones con la UE. Prueba de ello es la atención que el proyecto presta a la creación de empleo, uno de los dos pilares de la estrategia central del Gobierno dirigida a reducir la pobreza rural (el otro se refiere a las transferencias sociales) , en el marco de un proceso que tiene como motor a la transformación rural y donde se fomenta la comercialización, la competitividad y la orientación hacia la UE. Se trata claramente de la forma más sostenible de reducir la pobreza rural en un país de ingresos medios como la República de Moldova, que tiene posibilidades de adhesión a la UE y está llevando a cabo una transformación hacia un estado del bienestar.

C. Innovación y ampliación de escala

35. Se combinará la ampliación de escala de innovaciones que han dado buenos resultados en algunas iniciativas en curso con nuevos programas piloto en las áreas en las que sea necesario. Así pues, se ampliarán las iniciativas relativas a la financiación a plazo y la microfinanciación, y a la infraestructura resiliente al cambio climático, con un mayor hincapié en la inclusión y la focalización. Las innovaciones y programas piloto se centrarán en llegar a los sectores de la población rural más pobres y más vulnerables al clima, conjuntamente con esfuerzos para reducir los requisitos en materia de garantías para los agricultores y los agronegocios a través del establecimiento del Fondo de Garantía Crediticia.
36. El proceso de ampliación de escala se hará a partir de los buenos resultados conseguidos en las inversiones sistemáticas del FIDA en seis proyectos y programas en el país. Su objetivo es aumentar el número de personas que se benefician directa e indirectamente de la mejora de la infraestructura productiva climáticamente inteligente y la provisión de financiación a plazo para micropempresas y pymes. Con el proyecto como principal vía para la ampliación de escala, estas intervenciones garantizarán la existencia de una estrategia de focalización sólida que permita llevar a cabo una amplia campaña de divulgación para informar a la población rural de las oportunidades que brinda el proyecto. Entre los principales elementos impulsores del proceso de ampliación de escala propuesto figuran el aumento de la demanda de crédito por parte del sector privado (incluidas las asociaciones de ahorro y crédito), una visión y estrategia gubernamentales claras, y la posibilidad de acceder al mercado de la UE (el factor "determinante").

D. Actuación normativa

37. El aprendizaje y la gestión de los conocimientos serán esenciales para seleccionar y asimilar mecanismos de actuación normativa en los planos local y nacional. A nivel nacional, la unidad integrada de ejecución ya interviene activamente en el diálogo sobre políticas con el Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria y otros agentes clave, basándose en los datos que han generado los proyectos financiados por el FIDA sobre el terreno, especialmente en lo que se refiere a la mejora del marco reglamentario de las asociaciones de ahorro y crédito. Este diálogo sobre políticas concebido desde la base ya ha hecho posible la ampliación de la escala de enfoques en materia de agricultura de conservación y seguirá impulsándose en el proyecto.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

38. Un convenio de financiación entre la República de Moldova y el FIDA constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. Se adjunta como apéndice I una copia del convenio de financiación negociado
39. La República de Moldova está facultada por su legislación para recibir financiación del FIDA y del Fondo Fiduciario del ASAP, actuando por conducto del FIDA en su calidad de fideicomisario del Fondo Fiduciario del ASAP.
40. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Préstamos del FIDA.

VII. Recomendación

41. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo con los términos de las resoluciones siguientes:

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones combinadas a la República de Moldova, por un monto de dieciocho millones doscientos mil dólares estadounidenses (USD 18 200 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República de Moldova por un monto de quinientos mil dólares estadounidenses (USD 500 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación del ASAP a la República de Moldova, por un monto de cinco millones de dólares estadounidenses (USD 5 000 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

Negotiated financing agreement

Rural Resilience Project

(Negotiations concluded on 15 November 2016)

IFAD Loan Number: _____

IFAD Grant Number: _____

ASAP Trust Grant Number: _____

Project Title: Rural Resilience Project (RRP) ("the Project")

The Republic of Moldova (the "Borrower/Recipient")

and

The International Fund for Agricultural Development (the "Fund" or "IFAD")

and

The Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund ("the ASAP Trust")

(each a "Party" and all of them collectively the "Parties")

HEREBY agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), and the Allocation Table (Schedule 2).

2. The Fund's General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, amended as of April 2014, and as may be amended hereafter from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein.

3. The Fund shall provide a Loan, an IFAD Grant and an ASAP Trust Grant (together the "Financing") to the Borrower/Recipient, which the Borrower/Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1.
 - A. The amount of the Loan is eighteen million two hundred thousand US dollars (USD 18 200 000).
 - B. The amount of the IFAD Grant is five hundred thousand US dollars (USD 500 000).
 - C. The amount of the ASAP Trust Grant is five million US dollars (USD 5 000 000).
2. The Loan shall be subject to interest at a fixed rate of 1.25 per cent and a service charge of 0.75 per cent on the principal amount outstanding, and shall have a maturity period of twenty five (25) years including a grace period of five (5) years starting from the date of approval by the Executive Board.
3. The Loan Service Payment Currency shall be the USD.
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 April and 1 October.
6.
 - (a) There shall be a Loan Designated Account, an IFAD Grant Designated Account and an ASAP Trust Grant Designated Account for the purposes of receiving the proceeds of the Loan, the IFAD Grant and the ASAP Trust Grant respectively and financing the project, all of which shall be denominated in USD and opened by the Borrower/Recipient in the National Bank of Moldova.
 - (b) Project operating accounts for the loan, IFAD grant, ASAP grant and Beneficiaries contributions shall be opened by the State treasury at the National Bank to receive resources from the respective designated accounts and from Beneficiaries
7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project estimated in the amount of two million nine hundred and forty thousand US dollars (USD 2 940 000) by covering all duties and taxes on goods and services procured under the project. The Borrower/Recipient will finance the cost of all taxes on goods procured under the project, or will waive the duties and taxes.

Section C

1. The Ministry of Agriculture and Food Industry is the Lead Project Agency and shall have overall responsibility for the implementation of the project.
2. The following are designated as additional Project Parties: CLD, PFIs, SCAs, NCFM, Local Public Authorities (Primarias), State Association for Soil Protection, State Inspection on Civil Works, State Agency "Apele Moldovei", Water Users Associations (WUA), Research Institute in Forestry, Research Institute in Soil Science, Academy of Science, State Agrarian University of Moldova, consulting and extension service provides NGOs, producer associations UAP, Moldova Fruct, APESM, and the Association of Honey Producers.
3. The Project Completion Date shall be the sixth (6th) anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund.

Section E

1. The following is designated as an additional ground for suspension of this Agreement:
 - (a) The Project Implementation Manual (PIM) referred to in paragraph 8 of Schedule 1 hereto, or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or otherwise modified without the prior consent of the Fund, and the Fund has determined that such waiver, suspension, termination, amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project.
2. The following is designated as an additional general conditions precedent to withdrawal of the part of the Category II "Credit, Guarantee Funds" related to the Credit Guarantee Mechanisms:
 - (a) The specific study to assess the feasibility for and potential of a Credit Guarantee Company (CGC) is completed and shows a clear and appropriate pathway for the credit guarantee scheme.
3. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient The Financing Agreement shall enter into force on the date upon which the International Fund for Agricultural Development dispatches to the Recipient notice of its acceptance of the evidence that the execution and delivery of the Agreement by the Republic of Moldova has been duly authorized by all necessary governmental actions and the Agreement can become effective.
4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any communication related to this Agreement:

For the Borrower/Recipient:

Minister for Finance
of the Republic of Moldova
Ministry of Finance
Cosmonautilor, 7 str, 2005
Chisinau, Republic of Moldova

For the Fund:

President
International Fund for Agricultural Development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

For the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund

President of the International Fund
for Agricultural Development
in its capacity as Trustee
of the Adaptation for Smallholder
Agriculture Programme Trust Fund
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

This Agreement, dated _____, has been prepared in the English language in two (2) original copies, one (1) for the Fund and the ASAP Trust and one (1) for the Borrower/Recipient.

REPUBLIC OF MOLDOVA

Authorized Representative
(Name and title)

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Kanayo F. Nwanze
President

ADAPTATION FOR SMALLHOLDER AGRICULTURE
PROGRAMME TRUST FUND

Kanayo F. Nwanze
President of the International Fund
for Agricultural Development in its capacity as Trustee
of the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme
Trust Fund

Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. **Project Area.** The Project shall be implemented throughout the Borrower/Recipient's territory. Special prioritisation will be given to climate vulnerable farmers and agribusinesses as well as poorer segments of the rural society. This will be determined by the Small Area Deprivation Index, supplemented by poverty data. Climate vulnerability will be based on the Livelihood Vulnerability Index and other measures of the impact of climate change.
2. **Target Population.** In terms of categorisation the major target groups are as following:
 - Agribusiness, mainly small and medium size enterprises.
 - Smallholder farmers, especially semi-subsistence and commercially oriented smallholder farmers.
 - Young entrepreneurs are a crosscutting target group facing unique challenges and opportunities that also require tailor-made targeting strategies.
 - Smallholder women farmers belonging to vulnerable households, sensitive to poverty and climate change, also comprise a crosscutting target group.
3. **Goal.** The overall goal of the Project is to improve the wellbeing of Moldova's rural population and contribute to poverty reduction.
4. **Objective.** The development objective of the Project is to strengthen the resilience and improve economic opportunities for the rural poor.
5. **Components.** The Project will have two core components that envisage a number of complementarities between initiatives and subcomponents.
 - 5.1. **Component 1: Improve smallholders and agribusinesses' adaptive capacity.** This component will aim at enhancing the resilience through investments in productive rural infrastructure and agri-systems. This component will address the Climate Change adaptation priorities identified by the Moldovan government and will operate under two subcomponents:
 - 5.1.1. Climate-resilient water management and infrastructure development will support investments in productive rural infrastructure to remove the bottlenecks hampering the consolidation and expansion of competitive farms and village based agri-business and to foster the adoption of climate smart technologies.
 - 5.1.2. Farmers' adaptation through climate resilient investments will include: (a) support smallholder farmers in the adoption of climate-resilient crop production systems and technologies, through investment grants and capacity development support; (b) support food/nutrition security and business diversification of women groups in high climate- and poverty-vulnerable areas, and (c) support public and private investments in ecological restoration measures aiming to reduce climate-related risks and improve ecosystem services for agriculture.

5.2. Component 2: Agribusiness development support. The expected outcome of the component will be to enhanced access to financial services and markets for rural transformation. The component is set up with three subcomponents:

- 5.2.1. Term finance for Micro, small and medium enterprises (MSMEs) will support the investments (including some working capital up to 20 per cent of the total loan) of MSMEs in Moldova.
- 5.2.2. Credit Guarantees for MSMEs, under which the Government of Moldova will be assisted to create the Moldova Credit Guarantee Fund to provide inter-bank guarantees for loans granted to MSMEs by licensed financial institutions.
- 5.2.3. Technical support to MSMEs, which includes a number of smaller, but important measures to widen and deepen the impacts of other components, comprising technical support to agribusiness, youth entrepreneurs and Saving and Credit Associations.

II. Implementation Arrangements

6. The Lead Project Agency:

6.1. Overall responsibility for the Project management and implementation will rest with the IFAD Programme Steering Committee (IPSC) already established by Government decree and responsible for providing overall policy guidance and oversight for all IFAD-supported projects and programmes in Moldova.

6.2. The Minister of Agriculture and Food Industry will be the Chairperson of the IPSC. Other members include one representative each of the Ministry of Finance, the Aid Coordination Unit under the State Chancellery, the Parliament's Agricultural Committee, the National Bank of Moldova, and representatives from other Project stakeholders, including government agencies and public and private organisations as appropriate. The IPSC membership can be amended depending on programme requirements, with a view to reflect the increased emphasis on climatic adaptation and resilience.

6.3. Day-to-day management and implementation of the Project will rest with the existing Consolidated Programme Implementation Unit (CPIU), which has established a robust and well-recognised track record of competent and diligent programme management of IFAD's previous and ongoing projects.

6.4. The principal functions of the CPIU will be to carry out the overall programming and budgeting of Project activities, take the lead in implementation - in cooperation with business development partners and other services providers, infrastructure contractors, beneficiary institutions, such as farmer-based organisations, participating financial institutions - and to monitor and document Project progress.

6.5. Specifically, the CPIU will assume the responsibility for generating the annual work plans and budgets (AWPBs) to be submitted to the IPSC for review and approval and subsequently to IFAD for final approval. Likewise, the CPIU will take the lead in the procurement of civil works and goods and services.

7. Mid-Term Review. The Fund shall carry out a review of Project implementation no later than the end of the Project's third year. The review shall cover, among other things: (i) physical and financial progress as measured against AWPBs; (ii) performance and financial management of contracted implementing partners; (iii) an assessment of the efficacy of the institutional development and capacity building activities; (iv) progress in infrastructure investments; (v) establishing and

delivering of extension services; (vi) delivering of financial services; and (vii) access to markets. Fund will present a report on mid-term review with conclusions and recommendations for Ministry of Agriculture and Food Industry.

8. Project Implementation Manual (PIM). The CPIU shall prepare a draft PIM acceptable to the Fund and submit it for approval to the IPSC. When so approved, a copy of the PIM shall be provided by the CPIU to the Fund. The PIM may be amended when necessary to introduce clarification in procedures, eliminating constraints for project implementation and for facilitating access of producers to the project services.

Schedule 2

Allocation Table

1. Allocation of Loan, Grant and ASAP Trust Grant Proceeds. (a) The Table below sets forth the Categories of Eligible Expenditures to be financed by the Loan, the Grant and the ASAP Trust Grant, the allocation of the amounts of the Financing to each Category and the percentages of expenditures for items to be financed in each Category:

Category	IFAD Loan Amount Allocated (expressed in USD)	IFAD Grant Amount Allocated (expressed in USD)	ASAP Trust Grant Amount Allocated (expressed in USD)	Percentage
I. Consultancies	695 000	250 000	1 035 000	100% net of taxes
II. Credit, Guarantee Funds	10 445 000			100% net of taxes
III. Equipment, Material, Goods and Services	45 000		25 000	100% net of taxes
IV. Grant	225 000		2 810 000	100% net of taxes
V. Workshops and Trainings	340 000	180 000	60 000	100% net of taxes
VI. Works	3 875 000		465 000	100% net of taxes
VII. Salaries and Allowances	570 000		60 000	100% net of taxes
VIII. Operating costs	185 000	20 000	45 000	100% net of taxes
Unallocated	1 820 000	50 000	500 000	
TOTAL	18 200 000	500 000	5 000 000	

(b) The terms used in the Table above are defined as follows:

- (i) Category I: "Consultancies" include studies and technical assistance.
- (ii) Category II: "Credit, Guarantee Funds" includes term finance and credit guarantees for micro, small and medium enterprises (MSMEs) and expenditure related to the establishment of the credit guarantee scheme.

Logical Framework

Results	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Hierarchy	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	
Goal: Improve the well-being of the Republic of Moldova's rural population and reduce poverty	<ul style="list-style-type: none"> 17,658 HH have increased their asset ownership by at least 30% (RIMS 3rd level mandatory impact indicator) 	TBD at baseline	10%	30%	Mid-term and Completion Survey	MTR and completion	CPIU M&E unit	<ul style="list-style-type: none"> Political stability Macro-economic conditions remain stable or improve
Development Objective: Strengthen the resilience and improve economic opportunities for the rural poor.	<ul style="list-style-type: none"> 17,658 HH have increased their net farm income by at least 20% 	TBD at baseline	10%	20%	Mid-term and Completion survey	MTR and completion	M&E officer	
	<ul style="list-style-type: none"> 120 enterprises report a net increase in revenue by at least 15% 	TBD at baseline	5%	15%	Mid-term and Completion survey	MTR and completion	M&E officer	
	<ul style="list-style-type: none"> Percentage of females receiving project interventions 	TBD at baseline	10%	30%	Mid-term and Completion survey	MTR and completion	M&E officer	
Component 1: Improve smallholders' and agribusinesses' adaptive capacity Outcome 1 Enhanced resilience through investments in productive rural infrastructure and agri-systems	<ul style="list-style-type: none"> 1940 ha showing increase in net return by at least 30% 	TBD at baseline	15%	30%	M&E system Component reports	Annually	M&E officer Component officer	<ul style="list-style-type: none"> Climatic changes are in line with current predictions
	<ul style="list-style-type: none"> \$ Value of new or existing rural infrastructure made climate resilient (ASAP) 	0	\$1.2 m	\$2.5 m	M&E system Component reports	Annually	M&E officer Component officer	
Outputs 1.1 Enhanced resilience of farmers to climate change 1.2 Productive rural infrastructure constructed/rehabilitated	<ul style="list-style-type: none"> 1080 smallholder households supported to cope with effects of climate change 	1 198	1838	2278	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	<ul style="list-style-type: none"> Beneficiaries willingness to participate and contribute
	<ul style="list-style-type: none"> 1440 ha under micro and small scale irrigation schemes constructed/rehabilitated 	4 780.5 ha	5 620.5 ha	6 220.5 ha	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
	<ul style="list-style-type: none"> 24 Kilometres of roads constructed/rehabilitated 	38.8 km	50.8 km	62.8 km	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
	<ul style="list-style-type: none"> 720 households in vulnerable areas with increased water availability for agricultural production and processing 	992	1412	1712	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
Component 2: Agribusiness Development Support Outcome 2: Enhanced access to financial services and markets for rural transformation	<ul style="list-style-type: none"> Collateral coverage requested by PFIs decreased from 360% to 180% 	360%		180%	Statistics of the NBM	Annually	M&E officer Component officer, NBM	<ul style="list-style-type: none"> macro-economic conditions are supportive for doing business Banks use MCGC to obtain partial collateral
	<ul style="list-style-type: none"> 160 value guarantees extended have been repaid 	TBD at baseline	70	160	MSMEs audited reports	Annually	M&E officer Component officer	
	<ul style="list-style-type: none"> 585 youth entrepreneurs, SMEs and micro entrepreneurs trained in business related activities (disaggregated by type and gender) are operating profitably 	3,615	3,974	4,200	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	

Results	Indicators				Means of Verification			Assumptions
	Name	Baseline	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
Hierarchy								
	<ul style="list-style-type: none"> 80 recipients of grants totaling \$1.9 million for diversification activities are operating profitably 	TBD at baseline	80	80	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
Outputs	<ul style="list-style-type: none"> 585 loans valued at \$11.5 million disbursed (disaggregated by type and gender) 	3,615 \$60.0 m	3,974 \$66.7m	4,200 \$71.5m	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
2.1 Loans to youth entrepreneurs, SMEs and micro entrepreneurs provided	<ul style="list-style-type: none"> 920 guarantees valued at \$29.9 million extended 	TBD at baseline	920 \$29.9m	920 \$29.9m	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
2.2 Guarantee fund established sustainably	<ul style="list-style-type: none"> 585 youth entrepreneurs, SMEs and micro entrepreneurs trained in business related activities (of which at least 20% are youth and 30% women) 	3,615	3,974	4,200	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
2.3 Agri-business supported	<ul style="list-style-type: none"> 80 grants valued at \$1.9 million provided for diversification activities 	TBD at baseline	80 \$1997000	80 \$1997000	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	