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Mapa de la zona del proyecto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mapa: Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este 
mapa no suponen juicio alguno del FIDA respecto de la demarcación de las fronteras o límites que 

figuran en él ni acerca de las autoridades competentes.  

Fuente: FIDA | 17-05-2021 
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Resumen de la financiación 

  

Institución iniciadora: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

Prestatario: Estado de Piauí (con una garantía soberana de la 
República Federativa del Brasil) 

Organismo de ejecución: Secretaría de Planificación (SEPLAN) 
 

Costo total del proyecto: USD 147,5 millones 

Monto del préstamo del FIDA: USD 18,0 millones 

Condiciones del préstamo del FIDA:  Ordinarias, con un plazo de reembolso de 18 años y 
un período de gracia de 3 años, a una tasa de interés 
equivalente a la tasa de referencia del FIDA, más un 
diferencial variable 

  

Cofinanciador:  BID  

Monto de la cofinanciación: USD 100 millones  

Condiciones de la cofinanciación:  Préstamo 

Contribución del prestatario: USD 29,5 millones 

Contribución de los beneficiarios: USD 13 millones (la contribución de los beneficiarios 
no se contabilizará en el costo total del proyecto, 
conforme a los procedimientos del BID) 

Monto de la financiación del FIDA para 
el clima: 

USD 13,3 millones 

Institución cooperante: BID 
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Proyecto de Desarrollo Inclusivo y Sostenible de Piauí 

I. Contexto 

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA 
Contexto nacional 

1. El Brasil es un país de ingreso mediano alto que cuenta con alrededor de 
211 millones de habitantes. Pese a ello, presenta desigualdades multidimensionales 
profundas y persistentes. Si bien, entre 2003 y 2012, la pobreza extrema se redujo 

en más del 63 %, esta tendencia se ha invertido en los últimos años. Unos 
52 millones de brasileños (el 24 % de la población nacional) viven actualmente por 
debajo del umbral de pobreza, y 14 millones (el 6,5 %), en condiciones de pobreza 
extrema. Casi la mitad de las personas pobres del Brasil se concentran en la región 
noreste del país, la cual alberga a menos de una tercera parte de la población 
nacional. 

2. En la actualidad, el Brasil está atravesando una crisis de hambre e inseguridad 
alimentaria y nutricional, y ha retrocedido a los niveles de 2004. En 2020, unos 

117 millones de brasileños sufrían algún grado de inseguridad alimentaria, de los 
cuales 43,4 millones no contaban con alimentos suficientes y 19 millones padecían 
hambre. Menos de la mitad de la población de la región del noreste (49,7 %) 
accede plena y regularmente a alimentos de calidad, y en 2020 más de 
7,6 millones de personas se vieron afectadas por una inseguridad alimentaria 

grave. 

3. La agricultura familiar ocupa un lugar estratégico en las políticas nacionales y 
estatales orientadas a reducir la pobreza (Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 

1) y promover la seguridad alimentaria y nutricional (ODS 2), y garantiza los 
medios de vida de la mayoría de las personas de las zonas rurales. El sector 
emplea a tres cuartas partes de la fuerza de trabajo agrícola, representa el 
77 % de las explotaciones agrícolas y genera un tercio de los ingresos agrícolas 
nacionales. Sin embargo, los agricultores familiares tienen poco acceso a recursos 

humanos y financieros, lo que limita su capacidad de adaptación y contribuye a 
aumentar el éxodo rural, la pobreza y la inseguridad alimentaria.  

4. Estado de Piauí. Con una superficie de 251 755 km², Piauí es el tercer estado 

más extenso del noreste del país, y cuenta con una población de 3,2 millones de 
habitantes, de los cuales el 34,2 % habita en zonas rurales. El producto interno 
bruto (PIB) anual per cápita de Piauí, de USD 2 968, es el segundo más bajo de 
todos los estados. Alrededor del 43 % de la población de Piauí vive en condiciones 
de pobreza, y el 15 %, en condiciones de pobreza extrema, lo que hace que sea el 

quinto estado brasileño con peores resultados en esa esfera. Dentro del estado, la 
pobreza se concentra en las zonas rurales semiáridas. El índice de inseguridad 
alimentaria de Piauí es el más alto del Brasil, ya que esta afecta al 44 % de los 
hogares.  
Aspectos específicos relativos a las esferas transversales prioritarias del 

FIDA 

5. En consonancia con los compromisos transversales asumidos en la Duodécima 
Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12), el proyecto ha sido clasificado como 

proyecto que tiene en cuenta lo siguiente: 
☒ la financiación para el clima; 

☒ una perspectiva transformadora de género; 

☒ la nutrición, y 

☒ a los jóvenes. 
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6. Perspectiva transformadora de género. Como parte del marco lógico, se hará 
un seguimiento minucioso del número de hogares que notifiquen una reducción del 
tiempo que dedican a recoger agua. Se prevé difundir información sobre el modo de 

prevenir y abordar la violencia de género. Se procurará lograr la paridad de género 
entre el personal del proyecto sobre el terreno. El indicador de empoderamiento del 
FIDA se medirá en el estudio de referencia, a mitad de período y al finalizar el 
proyecto, lo que permitirá adoptar medidas correctivas, de ser necesario. 

7. Juventud. A partir de la experiencia de otros proyectos respaldados por el FIDA en 
el Brasil, en el Proyecto de Desarrollo Inclusivo y Sostenible de Piauí (PSI) se 
aplicará una perspectiva integral para incluir a la juventud. Por medio del sistema de 
seguimiento y evaluación (SyE) del proyecto se hará un seguimiento del número de 

jóvenes que cuenten con nuevas oportunidades de empleo. 

8. Nutrición. Los puntos de entrada del proyecto para mejorar la nutrición se 
relacionan principalmente con la mejora del acceso al agua para fines de consumo 

doméstico y producción agrícola, tecnologías sociales orientadas a la energía 
renovable, la captación y el almacenamiento de agua para consumo doméstico, y el 
reciclaje de las aguas residuales grises de los hogares para la producción de frutas y 
hortalizas. Estas tecnologías desempeñan un papel crucial para las mujeres y para 
mejorar la resiliencia y la nutrición de los hogares.  

9. Financiación para el clima. La región semiárida del Brasil es una de las regiones 
de América del Sur más vulnerables al cambio climático. El proyecto se contabiliza, 

en parte, como financiación para el clima (alrededor del 74,5 %). De conformidad 
con la metodología que emplean los bancos multilaterales de desarrollo en el 
seguimiento de la financiación para la adaptación al cambio climático y la mitigación 
de sus efectos, se calcula que el monto total de la financiación para el clima 
concedida por el FIDA a este proyecto asciende a USD 13,3 millones.  

Razones que justifican la actuación del FIDA 

10. El Proyecto de Desarrollo Rural Inclusivo y Sostenible de Piauí es la primera 
operación de préstamo cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en el Brasil. En él se aplicarán las normas sociales y ambientales del BID, que 
se ajustan a las normas del FIDA, según lo confirmado mediante un análisis de las 
deficiencias realizado por el Fondo.  

11. La participación del FIDA en el proyecto ha contribuido a lograr un diseño eficaz que 
se basa en las experiencias del Proyecto de Desarrollo Sostenible en el Semiárido 

del Estado de Piauí (PVSA), financiado por el Fondo y actualmente en ejecución, 
incluidos sus enfoques diferenciados para los grupos prioritarios, como los jóvenes, 
las mujeres y las comunidades tradicionales, entre ellas los afrodescendientes y los 
pueblos indígenas, y aborda los cuatro temas transversales del FIDA, ya que 
incorpora una perspectiva transformadora de género, incluye a la juventud y tiene 
en cuenta la nutrición y el clima.  

12. El acuerdo de cofinanciación del Proyecto de Desarrollo Rural Inclusivo y Sostenible 
de Piauí también amplía el alcance del proyecto y maximiza las 

complementariedades entre el FIDA y el BID al aprovechar las ventajas 
comparativas de ambas entidades financiadoras. El acuerdo permite al FIDA 
aprovechar sus recursos y contribuir a los siguientes objetivos: i) movilizar recursos 
adicionales para invertir en la población rural; ii) incrementar el alcance; iii) 
aumentar la inversión pública en pro de la inclusión social y la sostenibilidad; iv) 

reducir los costos administrativos de diseño y supervisión, y v) aprovechar la 
información y los conocimientos especializados complementarios del FIDA y el BID. 

B. Enseñanzas extraídas 
13. El proyecto se beneficiará de las siguientes enseñanzas extraídas de la cartera del 

BID y el FIDA. 
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14. Resiliencia de los sistemas de producción al cambio climático. Los resultados 
positivos de los planes de inversión en la región semiárida ponen de relieve la 
resiliencia de los sistemas productivos, incluida la utilización de tecnologías para el 

almacenamiento y el uso eficiente del agua; la rehabilitación de la cubierta vegetal y 
los mecanismos de captación de agua; la conservación del suelo, y la diversificación 
de las actividades agrícolas y los canales de comercialización, complementándolos 
con actividades no agrarias. 

15. Asistencia técnica. En el Proyecto de Desarrollo Rural Inclusivo y Sostenible de 
Piauí se tienen en cuenta las siguientes enseñanzas: i) además de problemas 
técnicos, la asistencia técnica debería abarcar cuestiones relacionadas con la 
gestión, las finanzas, las adquisiciones y los contratos, de modo que las 

organizaciones rurales puedan gestionar correctamente los planes de inversión; 
ii) es necesaria diversidad en la prestación de la asistencia técnica por medio de 
entidades de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales), empresas 
privadas y organismos públicos de extensión rural; iii) es preciso que las 
disposiciones de asistencia técnica incluyan objetivos acordados contractualmente, y 

iv) los medios de asistencia técnica deben incluir mecanismos a distancia, como el 
uso de teléfonos móviles, Internet y radio. 

16. Tecnologías sociales. El FIDA ha adquirido una amplia experiencia en la aplicación 

de tecnologías sociales adaptadas a la agricultura familiar, cuya escala se ampliará 
en el marco del proyecto. Por ejemplo, cisternas de recolección de agua de lluvia 
para consumo humano y producción, cocinas ecológicas para reducir el consumo de 
leña, biodigestores para diversificar las fuentes de energía, sistemas de reutilización 
de aguas residuales grises para el riego de huertos domésticos y tecnologías de 

energía renovable. 

17. Gestión de los conocimientos, diálogo sobre políticas y cooperación Sur-Sur 
y triangular. El FIDA tiene una importante ventaja comparativa en esta esfera. El 

BID ha utilizado muchos de los productos del conocimiento del Fondo para el diseño 
del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible e Inclusivo de Piauí. La colaboración 
sustancial del FIDA con el estado de Piauí ha dado lugar a la elaboración de 
materiales de gestión de los conocimientos que son pertinentes para el proyecto, y 
que se emplean para el diálogo sobre políticas. Además, la labor del FIDA en cuanto 

al diálogo sobre políticas basado en conocimientos continuará en el marco del 
proyecto. 

II. Descripción del proyecto 

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo 
18. El objetivo del proyecto es mejorar los ingresos, la seguridad alimentaria, el acceso 

a los servicios básicos y la adaptación al cambio climático de la población rural que 
vive en la región semiárida de Piauí. Los objetivos específicos son los siguientes: 
i) mejorar el acceso al agua para uso doméstico y producción; ii) mejorar las 
condiciones ambientales de las familias rurales y sus entornos, y iii) incrementar la 
adopción de tecnologías agrícolas, con hincapié en la adaptación al cambio climático 

y la mitigación de sus efectos, y la integración de los productores en pequeña 
escala, especialmente las mujeres, los jóvenes y los afrodescendientes, en las 
cadenas de valor. 

19. La zona de intervención abarca 138 municipios ubicados en las cuencas de los ríos 
Piauí y Canindé, en la región semiárida de Piauí. El proyecto beneficiará 
directamente a 60 000 hogares (unas 210 000 personas), de los cuales el 
50 % estarán encabezados por mujeres y el 20 %, por jóvenes, y al menos a unos 

4 800 hogares de comunidades tradicionales, principalmente quilombolas 
(afrodescendientes). Unos 31 000 hogares se beneficiarán de las inversiones y la  
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asistencia técnica dirigida a los distintos grupos para mejorar la producción y la 
comercialización, 28 000 hogares, del acceso al agua, y 6 500 hogares, de la mejora 
del saneamiento. 

20. La población objetivo abarca a agricultores familiares pobres y otras poblaciones 
pobres de las zonas rurales, y se dará prioridad a las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades tradicionales. La selección de las comunidades rurales participantes se 

basará en su baja puntuación en el índice de desarrollo humano, la falta de servicios 
hídricos y de saneamiento, las limitaciones de la productividad agrícola, el acceso 
limitado a servicios de asistencia técnica y la situación de degradación ambiental.  

B. Componentes, efectos directos y actividades 
21. En el marco del componente 1 (seguridad hídrica y saneamiento rural), se 

financiarán pequeñas obras de infraestructura en los hogares y comunidades a fin 
de mejorar el suministro de agua potable y el saneamiento básico y para reducir las 
interrupciones del transporte durante la temporada de lluvias. Esto abarca: 
i) pequeñas obras para el agua potable, incluidas cisternas domésticas de 
recolección de agua de lluvia para consumo humano, y sistemas simplificados de 

suministro de agua que lleguen a los hogares y las fuentes comunitarias (recursos 
hídricos superficiales o subterráneos); ii) sistemas simplificados de saneamiento 
básico para los hogares, incluidos sistemas de tratamiento de las aguas residuales, 
sistemas de reutilización de las aguas residuales grises para huertos domésticos y 
hoyos de cultivo, y iii) vados en cursos de agua intermitentes. 

22. A partir del aumento de la disponibilidad de agua, con el componente 2 
(adaptación al cambio climático y recuperación ambiental) se procurará: 
i) incrementar la productividad, la resiliencia al cambio climático y la diversificación 

de las fuentes de alimentos e ingresos, y ii) aumentar la integración de las 
organizaciones de productores en las cadenas de valor y el acceso a mercados más 
remunerativos. Esto se logrará mediante planes de adaptación productiva y planes 
de negocio, con el apoyo de servicios de asistencia técnica. Estas inversiones se 
complementarán con apoyo para la obtención de títulos de propiedad sobre la tierra 

y la inscripción en el Catastro Ambiental Rural, especialmente para las comunidades 
tradicionales afectadas por la inseguridad de la tenencia de la tierra. En el marco de 
este componente se apoyará también la rehabilitación ambiental de las zonas 
necesarias para la recarga de los acuíferos y la protección de los recursos hídricos. 
Esto contribuirá a la sostenibilidad de la infraestructura hídrica y a la restauración de 

los servicios ambientales. 

23. El componente 3 (fortalecimiento institucional) permitirá fomentar las 
capacidades de las secretarías estatales, los organismos gubernamentales y los 

agentes privados para apoyar el desarrollo rural sostenible y la agricultura familiar 
dentro del ámbito de alcance del proyecto. El componente se ejecutará por medio 
de planes de fomento de la capacidad dirigidos a instituciones públicas clave y 
organizaciones comunitarias participantes, como las encargadas del funcionamiento 
y mantenimiento de la infraestructura de agua y saneamiento. Se realizarán 

estudios sobre aspectos técnicos, ambientales y sociales de las cuencas del Piauí-
Canindé, así como sobre la viabilidad de la construcción de presas pequeñas en el 
marco de posibles proyectos futuros. Por último, se pondrán a prueba soluciones 
digitales innovadoras en el ámbito de la agricultura familiar que incluirán servicios 
tecnológicos aplicados a las finanzas y la agricultura. También se reforzará la labor 

en torno a la gestión de los conocimientos y el diálogo sobre políticas. 

C. Teoría del cambio 
24. Las poblaciones rurales que habitan en la zona del proyecto se ven afectadas 

desproporcionadamente por la pobreza, ya que 30 000 hogares agrícolas viven en 
condiciones de pobreza extrema y padecen inseguridad alimentaria y nutricional (el 

44 % de los hogares no tienen garantizado el acceso a los alimentos). Las 
comunidades tradicionales se ven perjudicadas de manera desproporcionada: el 
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78 % de los quilombolas y el 66 % de los hogares indígenas viven en condiciones de 
pobreza extrema. Esto se debe principalmente a los bajos niveles de diversificación 
y los escasos ingresos y productividad agrícolas, junto con la limitada vinculación 

con los mercados y la gran dependencia de ingresos externos, en particular los 
programas sociales de transferencias. La escasez de agua para fines de consumo 
humano y producción es uno de los principales motivos del limitado desarrollo 
económico y social de Piauí, lo que hace que estas poblaciones sean vulnerables a 
las sequías y otros efectos del cambio climático. Además, las deficiencias de los 

servicios básicos de saneamiento y energía y la falta de oportunidades económicas y 
de capacitación han intensificado el éxodo de jóvenes y han originado una gran 
brecha de género en el acceso a los recursos naturales, sociales y económicos (por 
ejemplo, el 76 % de los propietarios de tierras en la zona del proyecto son 
hombres). 

25. Para superar estas limitaciones, el proyecto adoptará una estrategia integrada que 
abarcará tres componentes interrelacionados mencionados supra a fin de alcanzar 
sus objetivos.  

26. A largo plazo, los resultados deberían generar una serie de efectos coherentes con 
el objetivo general de aumentar los ingresos de la población rural, su acceso a los 
servicios básicos y su adaptación al cambio climático. Se prevé que las diversas 

intervenciones contribuyan a i) aumentar los ingresos agrícolas; ii) reducir la 
incidencia de la pobreza en la población beneficiaria; iii) incrementar la diversidad 
alimentaria mínima de las mujeres beneficiarias, y iv) reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, principalmente mediante actividades de restauración 
ambiental. 

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones 
27. El proyecto se ajusta al principio de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás y, en 

particular, a los siguientes ODS: 1 (fin de la pobreza), 2 (hambre cero y agricultura 
sostenible), 5 (igualdad de género), 6 (agua limpia y saneamiento), 7 (energía 
asequible y no contaminante) y 13 (acción por el clima). Además, contribuirá a 

todos los temas transversales de la FIDA12; a los objetivos estratégicos del Marco 
Estratégico del FIDA (2016-2025), a saber, el objetivo estratégico 1 (aumento de la 
producción), el objetivo estratégico 2 (aumento de la participación en los mercados) 
y el objetivo estratégico 3 (aumento de la resiliencia al cambio climático), y a los 
objetivos estratégicos del programa sobre oportunidades estratégicas nacionales 

(COSOP) para el Brasil para el período 2016-2022, en concreto: i) mejorar la 
producción agrícola, la seguridad alimentaria y la nutrición, y potenciar el acceso a 
los mercados; ii) fomentar el desarrollo rural y los programas de reducción de la 
pobreza rural, y iii) fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales 
y las organizaciones de agricultores. 

28. El proyecto se ajusta plenamente a las políticas de desarrollo rural del estado, en 
particular su Plan Plurianual para 2020-2023 y su Plan de Recursos Hídricos, y 
garantiza el sentido de apropiación de las autoridades estatales, con arreglo al 

sistema federativo descentralizado del Brasil. También se ajusta a varios programas 
y políticas nacionales de desarrollo rural sostenible y tiene en cuenta los proyectos 
federales financiados por el FIDA (Coordinación y Diálogo sobre Polític as para 
Reducir la Pobreza y las Desigualdades en la Región Semiárida del Nordeste del 
Brasil (PDHC-II)) y del BID (Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo en el 

Nordeste (AgroNordeste)), ambos ejecutados por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento (MAPA). 
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E. Costos, beneficios, y financiación 
Costos del proyecto 

29. Los costos totales del proyecto ascienden a USD 147,5 millones, lo que corresponde 

principalmente a los costos de los componentes 1 y 2 (40 % y 48 %, 
respectivamente). La gestión del proyecto representará alrededor del 7 % de los 
costos totales. Los costos del proyecto se financiarán con un préstamo del BID de 
USD 100 millones, un préstamo del FIDA (con arreglo al Mecanismo de Acceso a 
Recursos Ajenos (BRAM)) de USD 18 millones, y financiación de contrapartida del 

estado de Piauí por USD 29,5 millones. Además, los beneficiarios del proyecto 
aportarán una contribución en especie por valor de USD 13 millones, que no se han 
incluido en el informe sobre el diseño, de conformidad con los procedimientos del 
BID.  

30. El proyecto será financiado proporcionalmente por el FIDA, el BID y el estado de 
Piauí en lo que respecta a todos sus componentes. Esto garantizará la participación 
y actuación del Fondo en todo el proyecto y su visibilidad durante la ejecución. 

Cuadro 1 

Costos del proyecto desglosados por componente y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente Préstamo del FIDA Préstamo del BID Estado de Piauí Total 

  Monto % Monto % Monto % Monto % 

C1. Seguridad hídrica y saneamiento rural 7 238 40 40 222 40 11 865 40 59 325 40 

C2. Adaptación al cambio climático y 
recuperación ambiental 

8 690 48 48 265 48 14 239 48 71 194 48 

C3. Fortalecimiento institucional 864 5 4 801 5 1 416 5 7 081 5 

Administración, seguimiento y evaluación, y 
auditoría 

1 208 7 6 712 7 1 980 7 9 901 7 

Total 18 000 100 100 000 100 29 500 100 147 500 100 

31. Conforme a las políticas del BID, el cuadro de asignaciones está desglosado por 
componente. A fin de simplificar las disposiciones para la ejecución, el control de los 

presupuestos y los requisitos de presentación de información financiera, el cuadro 
de asignaciones que figura en el convenio de financiación del FIDA se desglosará por 
componente y no por categoría. Por ello, no se incluye el cuadro sobre los costos del 
proyecto desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora. 

Cuadro 2 

Costos del proyecto desglosados por componente y año 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente Primer año 
Segundo 

año 
Tercer año Cuarto año Quinto año Sexto año Total 

  Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto 

C1. Seguridad hídrica y saneamiento rural 2 950   9 687  16 115  17 490  13 083                  -    59 325 

C2. Adaptación al cambio climático y 
recuperación ambiental 

4 144  10 372  17 401  19 503  12 546 7 228  71 194  

C3. Fortalecimiento institucional 
                 

625  
1 610  2 066  1 440  

                 
720  

                 
620  

7 080  

Administración, seguimiento y evaluación, y 
auditoría 

1 301  1 720  1 929  1 929  1 720  1 301  9 901  

Total 9 021 23 389 37 511 40 362 28 067 9 150 147 500 

Desembolsos 
32. El estado de Piauí abrirá una cuenta designada en dólares de los Estados Unidos, 

que se utilizará exclusivamente para los recursos que proporcione el FIDA. Los 
fondos se transferirán en la moneda local de la cuenta designada a las cuentas 
operacionales del estado de Piauí. En el caso de los componentes cofinanciados por 
el BID y el FIDA, se aplicará la cláusula pari passu. El personal del proyecto 

presentará solicitudes de retiro de fondos al BID, el cual las examinará para  
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garantizar que se respeten las disposiciones del convenio de financiación del FIDA y 
confirmará por escrito al Fondo si se han cumplido las condiciones para el 
desembolso y si se autoriza el pago. 

Resumen de los beneficios y análisis económico 
33. El análisis financiero arrojó una tasa interna de rendimiento económico del proyecto 

del 13,66 % y un valor actual neto de USD 7,7 millones. Según un análisis 

comparativo de los costos, los costos de inversión del proyecto son razonables y 
comparables a los de otras inversiones del BID: i) las soluciones de saneamiento 
rural del proyecto cuestan entre USD 493 y USD 684 por hogar, y ii) las inversiones 
para la regularización de las tierras tienen un costo de USD 12,4 por hectárea. 

Estrategia de salida y sostenibilidad 

34. El Proyecto de Desarrollo Rural Inclusivo y Sostenible de Piauí ampliará la escala del 
enfoque del Proyecto de Desarrollo Sostenible en el Semiárido del Estado de Piauí 
orientado a fomentar la capacidad de las organizaciones de productores rurales para 
producir de manera sostenible con un alto nivel de resiliencia al cambio climático y 
para ofrecer servicios duraderos a sus miembros. Además, el componente 

3 permitirá fortalecer las capacidades estatales para garantizar la prestación de 
servicios de calidad a las poblaciones rurales durante y después del período de 
ejecución del proyecto. Como parte de la gestión del proyecto se aplicará una 
estrategia de salida orientada a la sostenibilidad de las intervenciones, lo que se 
sustentará en la labor sobre la gestión de los conocimientos y el diálogo sobre 

políticas. El hecho de que el proyecto sea cofinanciado por el FIDA y el BID también 
implica que la escala de su metodología, sus esferas transversales y sus operaciones 
podría ampliarse en otros proyectos financiados por el BID, el cual tiene una 
importante presencia en el país y la región. 

III. Riesgos 
A. Riesgos y medidas de mitigación 

35. La matriz integrada de riesgos del proyecto se preparó según las directrices del 
FIDA. El riesgo general del proyecto es considerable y el riesgo residual, moderado. 

Cuadro 3 

Riesgos y medidas de mitigación  

Ámbitos de riesgo Calificación del 
riesgo inherente 

Calificación del riesgo 
residual 

Contexto nacional Considerable Moderado 

Estrategias y políticas sectoriales Alto  Moderado 

Medio ambiente y clima Alto Moderado 

Alcance del proyecto Moderado Bajo 

Capacidad institucional de ejecución y 
sostenibilidad 

Considerable  Moderado 

Gestión f inanciera Considerable Bajo 

Adquisiciones y contrataciones Moderado Bajo 

Impacto ambiental, social y climático Considerable  Moderado 

Partes interesadas Moderado Bajo 

Generales Considerable Moderado 

B. Categoría ambiental y social 

36. El FIDA realizó un análisis de las deficiencias en el que comparó el Marco de Política 
Ambiental y Social del BID con la edición de 2021 de los Procedimientos del FIDA 
para la Evaluación Social, Ambiental y Climática. El análisis confirmó que los 

compromisos del FIDA en materia social, ambiental y sobre el cambio climático se 
cumplirán correctamente con el uso del Marco de Política del BID y las 
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correspondientes normas de desempeño. El proyecto ha sido clasificado como de 
categoría B. Los efectos ambientales y sociales que podrían derivarse de la 
ejecución son mínimos. Se prevé realizar un seguimiento y una verificación 

adecuados del cumplimiento de las salvaguardias durante todo el ciclo del proyecto.  

C. Clasificación del riesgo climático 
37. El riesgo climático se ha clasificado como moderado. Se cuenta con toda la 

información considerada de importancia, se han determinado las medidas para 
mitigar los riesgos, y el proyecto incluirá un análisis de los riesgos climáticos y de 

desastres. 

D. Sostenibilidad de la deuda  
38. La deuda del estado de Piauí se calificó como de categoría “A” en 2021, ya que el 

coeficiente de endeudamiento era del 56 %. Además, la calificación de la Secretaría 
del Tesoro Nacional del Ministerio de Economía, que abarca el endeudamiento, los 

ahorros actuales y la liquidez, permite al estado acceder a una garantía soberana 
del Gobierno federal del Brasil. El préstamo estará garantizado por el Gobierno 
federal del Brasil. 

IV. Ejecución 

A. Marco organizativo 

Gestión y coordinación del proyecto 

39. El Proyecto de Desarrollo Rural Inclusivo y Sostenible de Piauí se ejecutará en un 

período de seis años.  El organismo de ejecución será la Secretaría de Planificación 
del estado de Piauí (SEPLAN), en colaboración con la Secretaría de Agricultura 
Familiar (SAF), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hídricos (SEMAR) y el 
Instituto de Tierras de Piauí (INTERPI). Para garantizar una presencia sólida en la 
zona del proyecto, se establecerán una unidad central de gestión del proyecto y 
siete unidades territoriales del proyecto sobre el terreno.  

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza  

40. Gestión financiera. El equipo financiero de la unidad central de gestión del proyecto 
de la Secretaría de Planificación de Piauí se encargará de la gestión financiera del 
proyecto. El BID será nombrado institución cooperante y será responsable de 
gestionar y supervisar la ejecución de la financiación del FIDA. Para ello, se basará 

en lo establecido en una carta de nombramiento que incluirá detalles sobre las 
disposiciones de supervisión, como las misiones, la presentación de informes 
financieros y las auditorías. Para simplificar las disposiciones de ejecución, el FIDA 
aceptará la aplicación de las políticas y los procedimientos financieros del BID, que 
el Fondo ha examinado para confirmar que se ajustan a sus requisitos fiduciarios.  

41. Auditoría externa. Las cuentas y los estados financieros anuales del proyecto 
serán auditados por una empresa privada de auditoría de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría y las políticas y los procedimientos del BID. Los 

estados financieros auditados se presentarán al BID y al FIDA dentro de los seis 
meses posteriores al cierre de cada ejercicio económico. Las disposiciones relativas 
a la gestión financiera, las adquisiciones y contrataciones y la gobernanza se 
describirán en el manual de ejecución del proyecto y se basarán en las directrices 
del BID para la gestión financiera y las adquisiciones y contrataciones en el marco 

del proyecto (GN-2349-15 para la adquisición de bienes y la contratación de obras y 
GN-2350-15 para la contratación de consultores). También tendrán en cuenta la 
experiencia en la ejecución del Proyecto de Desarrollo Sostenible en el Semiárido del 
Estado de Piauí. En el plan de adquisiciones y contrataciones se determinarán los 
bienes sujetos a revisiones ex ante o ex post de las actividades de adquisición y 

contratación. Según el análisis de las deficiencias de las directrices y los 
procedimientos del BID, el Banco aplicará los siguientes procedimientos del FIDA: 
i) la autocertificación de los contratistas y consultores en todos los documentos de 
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licitación y contratos, de conformidad con la Política del FIDA en materia de 
Prevención del Fraude y la Corrupción en sus Actividades y Operaciones y su Política 
sobre Prevención y Respuesta frente al Acoso Sexual y la Explotación y los Abusos 

Sexuales, y ii) el uso de la herramienta de seguimiento de los contratos del Fondo, 
para registrar los contratos firmados y actualizar su estado. 

Participación y observaciones del grupo objetivo del proyecto y resolución 

de reclamaciones 

42. El diseño del proyecto incluyó una consulta con interesados en la que participaron 

250 personas de toda la zona del proyecto. También se creará un comité directivo 
del proyecto que tendrá responsabilidades operacionales y estará integrado por 
representantes del proyecto, los equipos operacionales de la Secretaría de 
Agricultura Familiar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hídricos y el 
Instituto de Tierras de Piauí, y representantes de la sociedad civil y los beneficiarios. 
Además, se celebrarán reuniones y talleres de movilización y consulta sobre el 

terreno para aumentar la participación de los agentes locales y los beneficiarios.  

Resolución de reclamaciones 

43. El mecanismo de reclamación adoptado será el del BID, de conformidad con su 
Marco de Política Ambiental y Social (MPAS), que incluye un mecanismo específico 
de resolución de reclamaciones (Mecanismo de Resolução de Queixas, según la 

terminología del BID en portugués). El mecanismo se establecerá durante las 
consultas y se mantendrá durante la ejecución del proyecto.  

B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión 
de los conocimientos y comunicación 

44. El sistema de planificación y seguimiento y evaluación del proyecto se ajusta al 

marco lógico del FIDA. Los estudios de referencia y del impacto del Proyecto de 
Desarrollo Sostenible en el Semiárido del Estado de Piauí fueron fundamentales para 
orientar la preparación del marco lógico. A fin de ceñirse a los criterios para la 
incorporación de los temas transversales del FIDA, el marco lógico incluye varios 
indicadores básicos del Fondo relativos al alcance, el número de personas con 

nuevos empleos u oportunidades laborales, el porcentaje de mujeres que notifican 
una diversidad alimentaria mínima, los hogares que reciben apoyo específico para 
mejorar su nutrición, el número de hogares que notifican una reducción considerable 
del tiempo que dedican a recoger agua, las toneladas de equivalente de dióxido de 
carbono evitadas o secuestradas, los hogares que informan de haber adoptado 

tecnologías sostenibles desde el punto de vista ambiental y resilientes al cambio 
climático y el indicador de empoderamiento del FIDA. En el marco del proyecto se 
realizarán estudios de referencia, a mitad de período y sobre el impacto.  

Innovación y ampliación de escala 

45. El proyecto puede innovar y ampliar su escala en esferas como el acceso a 

tecnologías digitales en el ámbito de los servicios de extensión en el medio rural. El 
propio proyecto representa una experiencia de ampliación de escala, ya que se basa 
en el Proyecto de Desarrollo Sostenible en el Semiárido del Estado de Piauí, el cual 
es ejecutado por el FIDA y concluirá el 31 de diciembre de 2022. Se prevé que el 
proyecto dé lugar a más operaciones cofinanciadas con el BID y otras entidades 

multilaterales que operan en el Brasil.  

C. Planes para la ejecución 
Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha 

46. El Proyecto de Desarrollo Sostenible en el Semiárido del Estado de Piauí incrementó 
considerablemente la preparación del estado de Piauí para la ejecución del Proyecto 
de Desarrollo Rural Inclusivo y Sostenible de Piauí, lo que permitirá su puesta en 
marcha rápida y sin contratiempos. Además, el BID y el FIDA prepararán una misión 
de puesta en marcha y considerarán financiación retroactiva para apoyar el proceso.  
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Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización 

47. Se realizarán misiones periódicas de supervisión y apoyo a la ejecución, así como 
un examen de mitad de período y una misión de finalización. El BID será nombrado 
institución cooperante del proyecto, y se encargará de administrar el préstamo del 
FIDA conforme al acuerdo de coordinación entre el BID y el Fondo.  

48. En virtud de ese acuerdo, el BID coordinará con el FIDA los planes y mandatos de 
las misiones de supervisión y otras misiones por adelantado, de modo que el Fondo 
pueda contribuir a la preparación y ejecución de las misiones. Durante las misiones 

de supervisión, el FIDA abarcará temas que respondan a las necesidades del 
proyecto, en coordinación con el BID y el estado de Piauí. Habida cuenta de la alta 
calidad de la supervisión y el apoyo a la ejecución que ofrece el FIDA, el BID y el 
Fondo colaborarán estrechamente para hacer un buen uso de los conocimientos y 
la experiencia del FIDA.  

V. Instrumentos jurídicos y facultades 
49. Un convenio de financiación entre el estado de Piauí y el FIDA, y un convenio de 

garantía entre la República Federativa del Brasil y el FIDA constituirán los 

instrumentos jurídicos para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. 
Antes del período de sesiones se distribuirá una copia del convenio de financiación 
negociado. 

50. El estado de Piauí está facultado por su legislación para recibir financiación del 
FIDA. 

51. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio 
Constitutivo del FIDA y en sus Políticas y Criterios en materia de Financiación. 

VI. Recomendación 

52. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo 
con los términos de la resolución siguiente:  

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones ordinarias al 
estado de Piauí con garantía soberana de la República Federativa del Brasil 

por un monto de dieciocho millones de dólares de los Estados Unidos 
(USD 18 000 000) conforme a unos términos y condiciones que se ajusten 
sustancialmente a los presentados en este informe. 

Gilbert F. Houngbo 
Presidente
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Negotiated financing agreement 
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Logical framework 
 

Results Hierarchy Indicators Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-Term End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Outreach 1  Persons receiving services promoted or supported by the project Project M&E Sy stem Semi-annual Project M&E Unit   
Males - Males 0 12000 30000 

Females - Females 0 12000 30000 

Young - Young people 0 4800 12000 
Indigenous people - Indigenous people 0 1920 4800 

Total number of  persons receiving services - 
Number of  people 

0 24000 60000 

1.a  Corresponding number of households reached Project M&E sy stem Semi-annual Project M&E Unit 

Households - Households 0 24000 60000 

1.b  Estimated corresponding total number of households members Project M&E sy stem Semi-annual Project M&E Unit 

Household members - Number of people 0 84000 210000 

Project Goal 
Mejorar los ingresos, el 
acceso a los servicios básicos 
y  la adaptación al cambio 
climático de la población rural 

Índice de Pobreza Multidimensional reducido (Headcount ajustado) 

Impact Survey 
Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Independent consultancy firm 

Continuity of public 
policies and 
programs that 
support rural pov erty 
reduction 

IPM - Percentage (%) 39 35 29 

Development Objective 
Mejorar los ingresos, las 
capacidades de resiliencia y la 
seguridad alimentaria y 
nutricional de las f amilias 
alv os y poblaciones 
v ulnerables. 

1.2.8  Women reporting minimum dietary diversity (MDDW) Outcome (COI) / 
Impact Survey 

Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm 

Maintenance of  
policies and 
incentiv es that favor 
agroecological 
productiv e 
transf ormation; 
Technical assistance 
responds to the 
needs of  the market 
and the Project; 
Cov id19's economic 
crisis shows 
improv ement 

Women (%) - Percentage (%) 0 50 50 

Women (number) - Females 0 1800 7500 
Households (%) - Percentage (%) 0 15 25 

Households (number) - Households 0 3600 15000 

Household members - Number of people 0 12600 52500 
Women-headed households - Households 0 1800 7500 

IE.2.1 Individuals demonstrating an improvement in empowerment Outcome (COI)/ 
Impact Survey 

Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm Total persons - Percentage (%) 0 40 40 

Total persons - Number of people 0 9600 24000 

Females - Percentage (%) 0 70 70 

Females - Females 0 6720 16800 

Males - Percentage (%) 0 30 30 

Males - Males 0 2880 7200 

Ingreso productivo anual de los agricultores familiares aumentado Impact Survey Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm Ingresso productor (R$ / año / productor) - Number 6205 8000 11855 

Ingresso mujeres (R$ / año / productor) - Number 2774 4000 7128 
Ingresso productor - comunidades tradicionales 
(R$ / año / productor) - Number 

4376 5500 6474 

SF.2.1 Households satisfied with project-supported services Outcome (COI) / 
Impact Survey 

Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm Household members - Number of people 0 63000 157500 

Households (%) - Percentage (%) 0 75 75 

Households (number) - Households 0 18000 45000 

Outcome 
1. Acceso al agua para el 
consumo humano y productivo 
mejorado 

Porcentaje de agricultores familiares que utilizaron riego Impact Survey Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm 

Continuidad de las 
políticas y programas 
públicos en el Estado 
de Piauí 

Households - Percentage (%) 20.8 22 25.7 

Tiempo dedicado a la recolección de agua por hogar Impact Survey Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm Tiempo - Horas / persona / mês  - Number 3 2 1 

3.2.3  Households reporting a significant reduction in the time spent for collecting 
water or fuel 

Outcome (COI) / 
Impact Survey 

Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm 

Households - Households 0 3668 9170 

Households - Percentage (%) 0 15 15 
Total household members - Number of people 0 12838 32095 

Women-headed households - Households 0 1834 4585 

Cantidad de agua consumida por hogar Impact Survey Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm Cantidad - Litros / hogar / día  - Number 134 246 280 

Hogares con acceso mejorado al agua potable y saneamiento Impact Survey Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm Households - Number 0 9496 23740 

Se mantiene tasa de mora en pago de tarifa en sistemas comunitarios de 
abastecimiento de agua  

SISAR Piauí / Impact 
Surv ey 

Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm 

Tasa de mora - Percentage (%) 3.8 3.8 3.8 



 

 

A
p
p
e
n
d
ix

 II  
 

E
B
 2

0
2
2
/
1
3
6
/
R
.2

8 
 

3
  

Output 
1.1. Abastecimiento de agua 
para consumo humano 

Familias apoyadas con tecnologías sociales para la recolección, almacenamiento y 
reutilización de agua 

M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  La inf raestructura 
básica y  social 
continúa siendo 
proporcionada por el 
gobierno. 

Households - Number 0 13000 27740 

Output 
1.2. Abastecimiento de agua 
para consumo humano 

Familias apoyadas con tecnologías de saneamiento  M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  

Households - Number 0 3170 6520 

Output 
1.3. Mov ilidad rural 

Número de pasos vados para el tráfico sobre cursos de agua construidas M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  

Pasos v ados - Number 0 30 60 

Outcome 
2. Mejorar las condiciones 
ambientales de las familias 
rurales y  su entorno 

Superficie de las cuencas de Piauí y Canindé con cobertura forestal recuperada M&E sy stem and 
SEMAR 

Mid-Term and End of  
Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm 

Las sequías o el 
cambio climático se 
gestionan con las 
medidas de 
adaptación 

adecuadas 

Hectares - Number 10138079 10100000 10013961 

Percentage de agricultores que reportaron que el espejo de agua tenía un bosque 
ribereño completamente ausente 

Impact Survey Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm 

Households - Percentage (%) 20 17 11 

Superficie de las propiedades rurales registradas en el CAR M&E sy stem and 
SEMAR 

Semi-annual Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm Hectares - Number 0 22000 55000 

SF.2.2 Households reporting they can influence decision-making of local authorities 
and project-supported service providers 

Outcome (COI) / 
Impact Survey 

Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm 

Household members - Number of people 0 63000 157500 

Households (%) - Percentage (%) 0 75 75 

Households (number) - Households 0 18000 45000 

Output 
2.1 Planes de Adaptación 
Productiva (PAD) y Planos de 
Negocio (PN) 

1.1.4  Persons trained in production practices and/or technologies M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit Se mantienen las 
políticas de 
seguridad 
alimentaria; los 
f enómenos 

meteorológicos 
extremos tienen 
ef ectos limitados en 
la producción; Los 
prov eedores de 
serv icios 
proporcionan bienes 
y  servicios de 
calidad. 

Total number of  persons trained by the project - 
Number of  people 

0 9230 9230 

Men trained in crop  - Males 0 4615 4615 
Women trained in crop  - Females 0 4615 4615 

Young people trained in crop  - Young people 0 1846 1846 

Total persons trained in crop - Number of people 0 9230 9230 

Agricultores familiares beneficiados por planes de negocios con cooperativas M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  
Agricultores - Number 0 750 1050 

1.1.8  Households provided with targeted support to improve their nutrition M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit 

Total persons participating - Number of people 0 4112 10280 
Males - Males 0 2056 5140 

Females - Females 0 2056 5140 

Households - Households 0 4112 10280 
Household members benefitted - Number of people 0 14392 35980 

Young - Young people 0 822 2056 

Output 
2.2 Planes de Recuperación 
Ambiental 

Diagnóstico y definición de áreas prioritarias, para bosques ribereños y de cabecera 
realizados 

M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  Continuidad de las 
políticas y programas 
públicos en el Estado 
de Piauí. 

Diagnóstico - Number 0 2 2 

Planes de recuperación ambiental para áreas de 5ha de bosques maduros de los ríos 
Piauí y Canindé y sus afluentes elaborados, implementados y mantenidos 

M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  

Planes - Number 0 70 100 

Planes de Recuperación Ambiental para áreas de 3ha en cabeceras de las cuencas de 
los ríos Piauí y Canindé elaborados, implementados y mantenidos 

M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  

Planes - Number 0 25 33 

Número de técnicos, productores, jóvenes rurales y docentes que participaron en 
acciones de educación ambiental 

M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  

Technical - Number 0 2925 5925 

Número de técnicos y productores que participaron de intercambios M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  

Technical - Number 0 1145 2330 

Output 
2.3. Titulación de tierras y 
regularización ambiental 

1.1.1 Number of beneficiaries gaining increased secure access to land M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit Disponibilidad de 
equipos técnicos 
para garantizar 
serv icios de calidad. 

Males - Males 0 939 3130 
Females - Females 0 939 3130 

Young - Young people 0 94 313 

Total number of  beneficiaries with increased 
secure access to land - Number of people 

0 1878 6260 

Porcentaje de propiedades rurales beneficiadas anualmente con regularización de 
tierras por el Proyecto con CAR realizada y/o rectificada 

M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  

Propiedades rurales - Percentage (%) 0 90 100 

Outcome 
3. Aumentar la adopción de 
tecnologías agropecuarias, 
incluidas las tecnologías de 

2.2.1 Persons with new jobs/employment opportunities Outcome (COI) / 
Impact Survey 

Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm 

Existen mecanismos 
para la adaptación al 
cambio climático. 
Continuidad de las 

Males - Males 0 369 923 

Females - Females 0 369 923 

Young - Young people 0 148 369 
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adaptación y  mitigación del 
cambio climático, y la 
integración de los productores 
en las cadenas de v alor 

Total number of  persons with new 
jobs/employment opportunities - Number of people 

0 738 1846 políticas y programas 
públicos en el Estado 
de Piauí. Los 
prov eedores de 
serv icios 
proporcionan bienes 
y  servicios de 
calidad. 

3.2.2  Households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-
resilient technologies and practices 

Outcome (COI) / 
Impact Survey 

Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm 

Total number of  household members - Number of 
people 

0 6720 28770 

Households - Percentage (%) 0 3.2 13.7 

Women-headed households - Households 0 960 4110 

Households - Households 0 1920 8220 

Porcentaje de agricultores familiares que participaron en asociaciones productivas o 
cooperativas 

Impact Survey Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm 

Households - Percentage (%) 27.7 40 73.4 

Porcentaje de agricultores familiares que vendieron su producción en los mercados Impact Survey Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm Households - Percentage (%) 72.3 80 86.7 

Porcentaje de mujeres que ocuparon cargos directivos en organizaciones rurales Impact Survey Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm Females - Percentage (%) 31.2 40 50 

Agricultores con acceso mejorado a inversiones y servicios agrícolas M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  

Households - Number 0 4112 10280 

Instituciones con capacidades de gestión y tecnología digital reforzadas M&E sy stem reports Annual Project M&E Unit  

Instituciones - Number 0 2 4 

Incremento de la proporción de propietarios en el área de proyecto que se siente 
segura en sus derechos de propiedad 

Impact Survey Baseline, Mid-Term, 
and End of  Project 

Project M&E Unit / 
Independent consultancy firm 

Propietarios - Percentage (%) 63.2 70 84.8 

Output 
3.1 Planes de f ortalecimiento 
de capacidades 

Planes de fortalecimiento de capacidad institucional formulados M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  Se mantienen las 
políticas vigentes de 
f ortalecimiento de los 
serv icios públicos de 
asesoría técnica y 
extensión. 

Planes - Number 0 5 5 

Planes de fortalecimiento de capacidad institucional ejecutados M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  

Planes - Number 0 5 5 

Sistemas de monitoreo y evaluación elaborados  M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  

Sistemas - Number 0 4 4 

Equipos ejecutores y co-ejecutores capacitados en el uso de sistemas de monitoreo y 
evaluación y ejecución de las actividades para los fines del Proyecto  

M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  

Equipos - Number 0 4 4 

Output 
3.2 Estudios y proyectos en la 
cuenca Piauí-Canindé 

Estudios técnicos y socioambientales para el desarrollo de la cuenca, subcuencas y 
de obras de represas elaborados 

M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  Existen mecanismos 
para la adaptación al 
cambio climático. Estudios - Number 0 2 5 

Planes de gestión de las cuencas Canindé/Piauí elaborados e implementados M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  
Planes - Number 0 0 3 

Output 
3.3 Apoy o a la innovación 

Número de diagnósticos sobre la demanda y oferta de servicios de innovación 
tecnológica concluídos 

M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  Continuación de las 
políticas públicas y 
programas de apoyo 
a la comercialización 
de productos de la 
agricultura f amiliar. 

Diagnósticos - Number 0 2 2 

Número de cooperativas apoyadas con acciones de innovación M&E sy stem reports Semi-annual Project M&E Unit  

Cooperativas - Number 0 2 5 

Outcome 3.2.1 Tons of Greenhouse gas emissions (tCO2e) avoided and/or sequestered  Impact Survey - 
Carbon-Balance Tool 
(EX-ACT) 

 Ex ante, mid term 
and f inal Carbon-
Balance Tool (EX-
ACT) 

 Independent consultancy firm   

Hectares of land - Area (ha) 0 0 424 

tCO2e/20 years - Number 0 0 -99805 

tCO2e/ha - Number 0 0 -4990 

tCO2e/ha/year - Number 0 0 -11.77 
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Integrated project risk matrix 

Risk Category / Subcategory  
Inherent 

risk 

 
Residual risk 

Country Context Substantial  Moderate 

Political Commitment Substantial  Moderate 

Governance Moderate  Low 

Macroeconomic Substantial  Moderate 

Fragility and Security Substantial  Moderate 

Sector Strategies and Policies High  Moderate 

Policy alignment High  Moderate 

Policy Development and Implementation Substantial  Moderate 

Environment and Climate Context High  Moderate 

Project vulnerability to environmental conditions High  Moderate 

Project vulnerability to climate change impacts High  Moderate 

Project Scope Moderate  Low 

Project Relevance  
 No risk envisaged - 
not applicable 

Technical Soundness Moderate  Low 

Institutional Capacity for Implementation and 
Sustainability 

Substantial 
 
Moderate 

Implementation Arrangements Substantial  Moderate 

Monitoring and Evaluation Arrangements Moderate  Low 

Project Financial Management Substantial  Low 

Project Organization and Staffing Substantial  Moderate 

Project Budgeting Substantial  Moderate 

Project Funds Flow/Disbursement Arrangements Substantial  Moderate 

Project Internal Controls Substantial  Low 

Project Accounting and Financial Reporting Moderate  Low 

Project External Audit Low  Low 

Project Procurement Moderate  Low 

Legal and Regulatory Framework Moderate  Low 

Accountability and Transparency Low  Low 

Capability in Public Procurement Moderate  Moderate 

Public Procurement Processes Moderate  Low 

Environment, Social and Climate Impact Substantial  Moderate 

Biodiversity Conservation Moderate  Low 
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Risk Category / Subcategory  
Inherent 

risk 
 

Residual risk 

Resource Efficiency and Pollution Prevention Substantial  Moderate 

Cultural Heritage  
 No risk envisaged - 
not applicable 

Indigenous People Low  Low 

Labour and Working Conditions Moderate  Low 

Community Health and Safety  
 No risk envisaged - 

not applicable 

Physical and Economic Resettlement  
 No risk envisaged - 
not applicable 

Greenhouse Gas Emissions Substantial  Moderate 

Vulnerability of target populations and ecosystems 

to climate variability and hazards 
High 

 
Substantial 

Stakeholders Moderate  Low 

Stakeholder Engagement/Coordination Low  Low 

Stakeholder Grievances Moderate  Low 

Overall Substantial  Moderate 

Country Context Substantial Moderate 

Political Commitment Substantial Moderate 

Risk:  

Changes in political authorities at the state and national levels 
are relevant and could alter the executing agency's priorities and 

produce changes in the technical teams, delaying the Project 
implementation. Although PSI enjoys full political support from 
the State Government's current leadership, the result of the 
upcoming 2022 ś elections may slightly change the scenario 

concerning the political commitment to the Project. 

Substantial Moderate 

Mitigations:  

The project responds directly to the state government’s priorities 
and interests. It aligns with programs and public policies that are 
not expected to change in the medium term. The PSI also fits 

the Federal Government's priorities according to the criteria 
established for external financing, as evidenced by the high 
rating of the Project by the Commission for External Financing 
(COFIEX). The risks will be mitigated through the involvement 

of several other partners in PSI development, including public 
state agencies, civil society, private sector. Also, IDB and IFAD 
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will keep a continuous dialogue with state and federal 
counterparts to inform new authorities of Project characteristics 
and benefits, as well as keep participating in policy dialogue 
platforms such as the Forum of State Secretaries and Northeast 
Consortium. IFAD Office in Salvador will play a critical role in 

monitoring changing political scenario.  

Governance Moderate Low 

Risk:  

Weakening of state government secretariats aimed at rural 
development, family farming, environmental conservation, and 
poverty reduction due to increased political power of the 

agribusiness sectors (monoculture for export) may interfere in 
the allocation of resources to rural development. Nevertheless, 
this risk is considered low to moderate, as the country and state 
institutions are solid and exhibit a long-term commitment to 

family farming and poverty alleviation policies targeting the 
poorest and most vulnerable rural populations.  

Moderate Low 

Mitigations:  

The project will adopt a multisectoral approach to tackle the 
main problems affecting the rural populations of the Project 

area. PSI will strengthen, integrate and develop government 
programs and policies related to sustainable rural development. 
Besides, the Project will include a capacity-building component 
to help strengthen key rural development institutions and 

secretariats at the state level. 

  

Macroeconomic Substantial Moderate 

Risk:  

i) Unstable political and economic environment with trends of 
increase in inflation, unemployment, decreasing/low GDP 
growth, and deterioration of public accounts. ii) If the fiscal 

situation worsens due to the lingering economic effects of 
COVID-19 and unfavorable developments in the international 
and national context, this could undermine the state 
government's capacity to mobilize and allocate sufficient 

funding to the Project and could delay implementation. iii) If the 
Brazilian Real appreciates compared to the Dollar, the Program 
costs could increase (in Dollars), and the budget would be 
insufficient to execute the Project activities as planned. iv) The 

Substantial Moderate 
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effects of the Ukraine war in Brazil, and in Piauí as a 
consequence, are the increase in costs of fertilizers imported and 
in commodities prices, particularly corn, wheat, oil and 
sunflower oil, which could affect general food prices. The 
restrictions of the supply – or just the possibility of lower 

availability – already boosted prices and worsen the national 
inflation rates. 

Mitigations:  

i) Close monitoring of the macroeconomic situation and 
policies. ii) Consistent political dialogue at federal and state 

levels. iii) Elaborating PSI action plans, considering the most 
likely future scenarios, and adjusting priority actions and Project 
disbursement according to contextual changes whenever 
necessary. iv) Regarding the impacts of the war in Ukraine, the 

Project will partner with procurement consultants and technical 
assistance (TA) teams to map a wider network of suppliers, how 
their peers are handling the crisis, and support innovative 
solutions to manage the impacts of the war in supply availability 

and costs. Besides, the productive investment plans that will 
benefit producers (ERP, PAPs and BP) will take current and 
future inflation macroeconomic tendencies into consideration in 
their economic feasibility analysis. 

  

Fragility and Security Substantial Moderate 

Risk:  

The economic fragility in the past years, coupled with the 
drastic effects of a pandemic of undetermined duration, led to 
high unemployment rates and an exponential increase in the 
population living below the poverty line in Brazil. That figure, 

which was 9.5 million people in August 2020, tripled to more 
than 27 million in February 2021. With the upsurge of the 
pandemic, the number of people in food insecurity also 
considerably increased, especially in the North and Northeast 

regions. In 2020, food and nutrition insecurity affected 71,9% of 
households in the Northeast region. These trends, along with the 
political tensions that precede the 2022 elections may lead to a 
serious situation of institutional insecurity.  

Substantial Moderate 

Mitigations:    
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PSI ś integrated resilience approach shall help address various 
climate, economic and environmental shocks. Besides activities 
aimed at improving family farmers' ability to recover from 

hazards, Project interventions aim to assure food and nutritional 
security, poverty reduction, and minimization of target groups' 
economic losses to external shocks. The PSI has in its general 
objective food security.  

Sector Strategies and Policies High Moderate 

Policy alignment High Moderate 

Risk:  

There is a risk that possible public policies are not sufficiently 
aligned with IFAD and IDB ś priorities (especially regarding 
access to land, environment, climate, gender, diversity, youth, 

food and nutrition), potentially limiting the scope of PSI’s 
development objectives and operation. In addition, there may be 
discrepancies between state and federal political priorities, 
which may also affect the Project. 

High Moderate 

Mitigations:  

The Project design is fully aligned with Piauí s Pluriannual Plan 
(PPA) for 2020-2023, Piauí’s Water Resources Plan, Pillars of 
Growth and Social Inclusion Project, and Pro Piauí. PSI will be 
implemented at the state level and in an area of poverty 
prevalence, where the water issue is a consensual priority, 

reducing the risks of misalignment. At the federal level, PSI is 
aligned with several policies and programs, such as Braziĺ s 
Determined National Contribution (NDC) objective of 
establishing sustainable agriculture that is resilient to climate 

change; National Adaptation Strategy (ENAAC), and National 
Adaptation Plan to Climate Change (PNA); Cisterns Program, 
National Rural Environmental Registry System (SICAR), 
National Technical Assistance and Rural Extension Policy for 

Family Farming and Agrarian Reform (PNATER), PAA, 
PNAE, and PRONAF. The exceptionally high rating of the 
project by the Commission for External Financing (COFIEX) 
illustrates the sound alignment with federal policies. IFAD and 

IDB will continue dialoguing with the federal agencies to ensure 
their awareness of the project objectives and activities. 

  

Policy Development and Implementation Substantial Moderate 
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Risk:  

The risk that strategies and policies aimed at the rural and 
agricultural sector are not based on solid evidence, do not 

accurately represent rural organizations' views and are 
inadequately supported by a regulatory framework, affecting the 
Project implementation and the achievement of its goals. 

Substantial Moderate 

Mitigations:  

i) The Project will build a solid basis for collaboration with 
research institutions and civil society partners with strong 

experience regarding the semiarid context, besides counting on 
the capacity and experience of a strong M&E system to ensure 
that empirical data and information can guide its 
implementation. ii) PSI will be based on a bottom-up rural 

development approach, facilitating beneficiary participation in 
Project implementation and building the capacity of poor rural 
people and their organizations. iii) The Project’s Steering 
Committee will serve as a participatory mechanism, ensuring 

that there is broad representation in the implementation of the 
Project. iv) IDB and IFAD will ensure PSI receives constant 
feedback on innovative approaches, good practices, and policies 
from other projects in their portfolios. v) The partnership 

between IFAD and the IDB, both international bodies with a 
state and federal impact, will help to minimize the risks. vi) In 
addition, IFAD grants, such as DAKI-Semiárido Vivo, can help 
and support the preparation for Project implementation. vii) 

Finally, IFAD continues to support policy dialogue instruments, 
thus ensuring the effective implementation of the PSI. 

  

Environment and Climate Context High Moderate 

Project vulnerability to environmental conditions High Moderate 

Risk:  

The Project area faces long-term degradation of Caatinga’s 
ecological and productive functions, with 33% of the Piauí 

biome (84.000 km2) affected by moderate desertification 
processes. Degraded riverside areas also affect the hydrological 
functioning of the basin. This context constitutes a risk to the 
productivity of the agricultural activities supported by the 

Project.  

High Moderate 

Mitigations:    
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i) The Project’s interventions include the environmental 
recovery of priority protection areas (riparian forests) to 
improve hydrological services in the Piauí and Canindé 

watersheds, co-benefits for biological corridors, environmental 
regularization initiatives, investments in basic rural sanitation, 
and institutional strengthening in territorial environmental 
management. ii) The PSI productive component will also 

contribute to reducing environmental vulnerability by 
supporting family farmers and communities with technical 
assistance to adopt agroecological and resilient productive 
practices. (i.e. water access technologies, such as household 

cisterns, greywater reuse systems, solar powered desalination 
units, among others) iii) To fulfill the requirements of IDB ś 
Environmental and Social Policy Framework and the provisions 
of the Performance Standards (PS), the executing entity will 

implement an Environmental and Social Management System 
for the PSI and has already elaborated and disclosed a 
preliminary Strategic Environmental and Social Impact 
Assessment. 

Project vulnerability to climate change impacts High Moderate 

Risk:  

Almost all of the project area belongs to the semiarid region. 
Therefore, it is constantly subject to climatic risks and water 
scarcity, both due to the lack of precipitations and high 
evapotranspiration. The increase in temperature and the 

variability of rainfall patterns with more frequent, prolonged, 
and severe droughts present a risk of significant impacts on 
production systems. These climate risks may reduce 
productivity, and family farmers' income, resulting in 

deterioration of target population livelihoods and ecosystems. 
The need for water for crops and animals is increasing in a 
context already characterized by water scarcity and where 
access to water for human consumption still has ample gaps. 

High Moderate 

Mitigations:  

Project will invest in climate change adaptation, environmental 
recovery, and the conservation of areas essential for the 
hydrological functioning of the Piauí and Canindé watershed, 
social technologies for capturing, storing, and recycling water, 
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and supporting the adoption of agroecological practices to 
increase productive systems’ resilience.  

Project Scope Moderate Low 

Project Relevance  
No risk 
envisaged - 

not applicable 

No relevant risk for the project’s objectives and interventions 
being not fully aligned with IFAD’s or the country’s 
development priorities. The Project corresponds to the central 

challenges of production and access to services for the rural 
poor, and the design is also aligned with state policies and 
priorities. Besides, PSI has a participatory approach that will 
allow ownership, relevance, and alignment with target groups’ 

needs and priorities 

  

Technical Soundness Moderate Low 

Risk:  

: There is a low to moderate technical risk in implementation 
due to the current capacities of state-level public institutions as 
Project activities require strong coordination and integrated 
planning.  

Moderate Low 

Mitigations:  

i) Designing the Project based on lessons learned from PVSA 
and IDB projects in the Brazilian Northeast (1633/OC-BR, 
5440/OC-BR, 4723/OC-BR, 4732/OC-BR, ATN/LC-17432-
BR). PSI is highly robust also based on IFAD’s and IDB ś solid 
technical experience. ii) Establishing effective management and 

coordination structure. iii) The Project includes an institutional 
strengthening component of SEMAR, SAF, and EMATER. iv) 
Building alliances with third-party suppliers of technical 
assistance to producers and communities, which are very 

common in IFAD projects in Brazil and have achieved excellent 
results in innovation and technical quality.  

  

Institutional Capacity for Implementation and Sustainability Substantial Moderate 

Implementation Arrangements Substantial Moderate 

Risk:  

i) The execution of the Project by several government entities 
and organizations of rural producers (who manage the 

beneficiaries' investment plans) is the main risk identified. If 

Substantial Moderate 
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there is no adequate coordination between the key institutions, 
execution can be delayed and the technical quality of the Project 
products affected. ii) There is also a risk that the capacities of 
the project executing agency are insufficient for adequate and 
effective Project management, generating delays and lower 

execution quality. iii) For some jobs, such as technical 
assistance and provision of specialized services, as in the 
project's water component, there is a risk of a lack of qualified 
personnel in the state. iv) Lack of clarity in institutional 

responsibilities could delay the execution of water and 
sanitation works and compromise their proper operation and 
maintenance.  

Mitigations:  

i) Establishing a Central Project Management Unit (CPMU) in 
SEPLAN, which will be responsible for the general Project 

coordination and management. This CPMU will coordinate 
planning, financial management and implementation, and will 
report on the technical and financial evolution of the Project. 
Each executing institution with signed investment plans shall 

continuously monitor their implementation by rural 
organizations. ii) Establishing a Coordination Committee made 
up of representatives from the CPMU and the operational teams 
of SAF, SEMAR, and INTERPI that will meet monthly to 

coordinate Project communication activities, the planning of 
community actions, review the progress in the Annual 
Operational Plan, review environmental and social aspects, 
among other themes. iii) The institutional strengthening of 

component 3 will offer training and capacity building and, when 
necessary, the PSI may bring in technical personnel from other 
states, as the PVSA did. IFAD grant projects, such as DAKI-
Semiárido Vivo, will also provide training to teams, mainly TA, 

for climate change adaptation practices and approaches. iv) 
Cooperation agreements will be signed with each municipality 
in which the water and sanitation type of works; training and 
technical assistance will be provided to community 

organizations and beneficiary families to ensure adequate 
management, operation, and maintenance of the project 
investments. 

  

Monitoring and Evaluation Arrangements Moderate Low 

Risk:  Moderate Low 
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The risk of poor M&E performance is considered low because 
PVSA has built a strong M&E capacity, based on which PSI 
will improve and develop the necessary systems. i) As the 

execution of the Project will take place in a decentralized 
manner (by several entities of the public administration), the 
task of monitoring physical progress will be more complex, 
which may result in information loss. ii) The Project may have 

difficulties in composing a specialized M&E team to work at the 
CPMU, as well as in the PMUs of the co-executors, both in the 
state’s professional staff and in hiring specialist consultants.  

Mitigations:  

i) IDB has prepared a robust M&E Plan, which defines key 
aspects and methodologies for monitoring and evaluating PSI 

results. This plan will be updated by the M&E team at the 
beginning of the PSI execution, to include the monitoring 
arrangement to guarantee the fluidity of information between 
the bodies responsible for implementing the Project and define 

each professional’s roles. ii) Although each co-executing entity 
will be responsible for monitoring its activities, SEPLAN will 
consolidate the M&E data of the project as a whole. iii) The 
SIGMA, a system used by the SAF team for the World Bank 

Project (Pillars of Growth - Pilares do Crescimento), will be 
used, adapted, and made available online for the co-executors to 
manage information. There is a budget planned for the system 
improvement and this will be an important legacy for the state. 

iv) Strengthening the M&E team’s capacities in the context of 
developing the institutional capacities of key state entities.  

  

Project Financial Management Substantial Low 

Project Organization and Staffing Substantial Moderate 

Risk:  

Financial team from the Central Project Management Unit 
(CPMU) with limited experience in the financial management of 

IFAD and IDB funded projects, resulting in limited ability to 
fulfil the functional needs of the Project 

Substantial Moderate 

Mitigations:  

Provide training of the financial team, with the support of IFAD 
and IDB, in management processes for the use and reporting of 
external funds 
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Project Budgeting Substantial Moderate 

Risk:  

SEPLAN is the state entity that leads the policies related to 
external financing with multilateral agencies and will be the 
main executing entity. SEPLAN may have little fiscal margin to 
provide counterpart budget and funds on time. 

Substantial Moderate 

Mitigations:  

IFAD and IDB teams will ensure a strong commitment of 
SEPLAN to the Project and its articulation with SEFAZ for 

ensuring the allocation of sufficient counterpart financial 
resources for Project implementation 

  

Project Funds Flow/Disbursement Arrangements Substantial Moderate 

Risk:  

The State Government will maintain a USD denominated bank 
account in order to receive IFAD loan funds. The parri passu 
mechanism will be implemented for the IDB-IFAD cofinanced 

components. Beneficiary organizations, which will manage 
resources and implement investment might have weak 
capability around management of resources, are not able to 
submit timely and quality investments plans and financial 

reporting which might delay implementation. 

Substantial Moderate 

Mitigations:  

Include definition of parri passu arrangement in the Program 
Operating Regulations.  

Financial reporting and accountability mechanism of 
implementing organizations will be clearly established in 
Program Operating Regulations and a model agreement will be 
prepared to be signed with the organizations clearly stating 

responsibilities and mechanisms to be applied.  

Technical assistance will be provided by IDB to implement the 

requirements as per Program Operating Regulations and 
agreements signed. 

  

Project Internal Controls Substantial Low 

Risk:  Substantial Low 
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The project will have an appropriate organizational structure, 
procedures, manuals, systems, established workflows and staff 
responsibilities, segregation of duties, chart of accounts, asset 

control, and audit functions. The area that will require special 
attention is the supervision of the funds transferred to rural 
organizations. If these organizations fail to submit timely and 
adequate accounts to SAF for the resources transferred, 

execution may be delayed 

Mitigations:  

The preliminary Program Operating Regulations were 
elaborated and will be further developed to ensure adequate 
support and supervision of rural organizations. Key aspects will 
be clearly establishing oversight responsibilities of project staff 

and mechanism of supervision; capacity-building plan for rural 
organizations, disbursement and reporting procedures, and 
external auditors' review of rural organization transactions to 
ensure a continuous improvement of rural organizations’ 

management capacities for the adequate use of Project funds. 

  

Project Accounting and Financial Reporting Moderate Low 

Risk:  

The accounting policies used in the State system and acceptable 
and in line with international standards. The State financial 
management system is reliable and suitable for operations; 

however, it does not fully comply with IFAD reporting 
requirements and might lack the capability to produce the 
management reporting needed for proper decision making by 
the project team 

Moderate Low 

Mitigations:  

The project will implement a complementary financial system to 
allow for monitoring of budget and execution by funding source 

component and category which generates reporting as required 
by IFAD and IDB. 

  

Project External Audit Low Low 

Risk:  

The IDB is responsible for the fiduciary oversight of the project. 
The external audit of the project will be carried by an external 

firm acceptable to the IDB (regional audit courts responsible for 

Low Low 
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audits at state level are not accredited by the World bank). As 
per the cooperation agreement audited financial statements will 
be shared by IDB to IFAD no later than 6 months after end of 
fiscal year. 

Mitigations:  

No measures 

  

Project Procurement Moderate Low 

Legal and Regulatory Framework Moderate Low 

Risk:  

The new federal regulatory framework for tenders and 
administrative contracts (Law no. 14.133/2021), establishes 
important changes that will have direct repercussions on State 
public Procurement. Considering the new law will have a 

mandatory application from April 2023, there is a risk of 
possible interruptions and delays in the project procurement 
execution. In addition, the risk linked to changes and 
innovations brought by the new legislation is also highlighted, 
which can directly impact the development of the Project as the 

teams may find it difficult to assimilate and implement the 
changes at the appropriate time. From the data extracted on the 
PEFA program website (Public Expenditure and Financial 
Accountability), it is also possible to identify the risk related to 

the weaknesses of public access to information on purchases 
and contracts, which can generate gaps for irregular practices, 
distrust of the legitimacy of activities, and questioning by the 
control bodies. 

Moderate Low 

Mitigations:  

To reduce the risks inherent to the changes brought by the new 
regulatory framework, it is recommended that the conditions 
and methods peculiar to the selection and contracting contained 
in the IFAD and IDB norms, when applicable, are indicated in 
the Grant Agreement, and their use is subject to a favorable 

opinion from the legal body of the grantee prior to the execution 
of said Agreement. Providing training and retraining on the 
rules applicable to the personnel involved in procurement 
activities and continuous monitoring of the Project's 

procurement team regarding the changes in the new law are also 
strongly recommended. 

  

Accountability and Transparency Low Low 
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Risk:  

In terms of accountability, the absence of clear protocols in the 
National systems can lead to failures in the direction of demands 

and, consequently, impact the investigations and solving any 
irregularities, with a potential risk of questioning the legitimacy 
of some decisions taken under an apparent conflict of interests. 
The inexistence of a 2-tiered system to handle complaints can 

generate a lack of exemption in the evaluation, mistaken 
conclusions and/or ineffective treatment of the information, 
directly impacting the necessary corrective measures and 
affecting the reputation, and culture of the Project. 

Low Low 

Mitigations:  

i) implement specific protocols for receiving/handling 
complaints that include general and exception rules, 
dissemination, training, and communication plans, as well as 
non-retaliation policies against whistle-blowers, among others; 
ii) adopt a 2-tiered system for handling complaints with rules 

well defined in a specific manual; iii) implement an ethics and 
compliance council to deliberate on complaints; iv) adopt the 
practice of conducting prior research in procurement/contracting 
activities (third party due diligence) through consultation of 

federal and state debarred lists and other relevant tools. 

  

Capability in Public Procurement Moderate Moderate 

Risk:  

i) Hiring according to IADB guidelines and procedures is 
unusual for the state government (except for SAF, the executing 
agency of PVSA) and needs specific capabilities in public 
procurement, although executing agencies already have 

professionals with experience in biddings of this nature. ii) 
Acquisitions will be carried out by several government entities 
and by rural organizations that will receive, funds for the 
implementation of PAPs and BP have to carry out a large 

volume of contracts. 

Moderate Moderate 

Mitigations:  

i) Provide training and retraining on the rules applicable to the 
personnel involved in procurement activities. ii) Establish a 
Procurement Management sector at the CPMU to coordinate the 
procurement issues and carry out the primary and more complex 
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selection and acquisition processes, and coordinate the 
operations on the topic of acquisitions with the entities involved 
in Project execution. iii) The PSI should provide training and 
retraining on the applicable rules for all professionals involved 
in procurement activities, including producer organizations  

Public Procurement Processes Moderate Low 

Risk:  

Procurement processes follow a fragmented flow between 
different sectors of the executing agency, showing a low degree 
of communication and interaction between those involved, 
especially regarding the planning phase of activities. This can 

lead to a lack of understanding of the procurement and 
contracting processes, problems with specification and 
identification of needs, difficulties in choosing the applicable 
method, adoption of unrealistic plans, and non-compliance with 

deadlines for each process, among others. Such risks can 
severely impact the efficiency and quality of the Project's 
procurement and contracting activities. Lack of knowledge 
about IADB’s procurement rules represents a risk that can lead 

to delays and failures in the development of activities in the 
area.  

Moderate Low 

Mitigations:  

i) The Project shall adopt participative and integrated planning 
of procurement involving its coordination and the technical and 
financial area; ii) procurement and contracting flows and 

procedures will be clearly described in the Program Operating 
Regulations Manual; iii) the project procurement team will be 
trained in IADB guidelines which are in line with IFAD’s. 

  

Environment, Social and Climate Impact Substantial Moderate 

Biodiversity Conservation Moderate Low 

Risk:  

The PSI is within the Caatinga biome, which, despite the 
adverse conditions, presents great biodiversity, with a high rate 
of fauna and flora endemism. Changes in the water regime may 
affect protected and/or endemic species of both fauna and flora. 

Moderate Low 

Mitigations:    
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Mitigations: i) The Project design has already included the 
prepared and disclosed preliminary Strategic Environmental and 
Social Impact Assessment. ii) Carrying out studies of the biotic 

environment, surveying the existing fauna and flora, and 
proposing periodic monitoring and rescue programs for 
endangered species. ii) Implementing activities to improve 
family farmers' productivity and income exclude critical habitat 

areas. iii) In addition, in line with IDB policies, the PSI will not 
be able to carry out any activities that cause significant 
conversion or degradation of natural habitats. 

Resource Efficiency and Pollution Prevention Substantial Moderate 

Risk:  

i) The development of productive activities generate the risk of 
soil degradation, loss of forest cover, deforestation, burning, 
contamination of soil and water, and the generation of 
solid/liquid waste. ii) The lack of proper sanitation and sewage 
treatment is a leading cause of pollution in the project area. iii) 

The high concentration of salt in soils refers to the natural 
process of salinization of surface and ground waters, a 
characteristic of the Project area. The use of high salinity water 
can lead to a rapid deterioration of soil conditions 

Substantial Moderate 

Mitigations:  

i) The Project will mitigate these possible risks through 
fostering agroecological practices (organic fertilizer, water for 
reuse, recovery of degraded areas, among others), actions to 
strengthen public institutions and the Piauí-Canindé river basin 
committee itself, and activities aimed at training and 

environmental education for fostering ecosystem conservation. 
PSI will help communities (particularly quilombola) obtain land 
titling, strengthening incentives for them to invest in 
conservation practices. Besides, the project will offer financial 

literacy to producers receiving land ownership to ensure land is 
used responsibly and to beneficiaries’ maximum value creation 
and protection. ii) The Project will invest in basic sanitation 
infrastructures, including individual systems for treating 

household sewage, greywater reuse systems, and green pits. iii) 
Unlike other identified risks, this is a permanent one. Still, it can 
be mitigated by implementing technologies to desalinate well 
water and other water sources and periodically monitor the 
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characteristics of irrigated soil. Besides, the project will 
constantly monitor water quality, particularly in the context of 
supervision missions and ad hoc implementation support 
missions, in accordance with national standards. 

Cultural Heritage  
No risk 

envisaged - 
not applicable 

There is no risk the Project may cause significant degradation of 
cultural or physical resources, including threats to resources of 

historical, religious, or cultural importance or their loss. 

  

Indigenous People Low Low 

Risk:  

There is no risk the Project may have a significant physical, 
social, or economic negative impact on indigenous peoples, or 
that it threatens resources of historical or cultural importance to 
them or the loss of these resources. Indigenous peoples will not 

be adversely impacted by PSI actions.  

Low Low 

Mitigations:  

i) Project eligibility/exclusion criteria prohibit the acquisition or 
restriction of land use in areas of indigenous and traditional 
communities. ii) The Environmental and Social Management 
Framework (ESMF) will include a Plan for Disclosure and 

Public Consultations, contemplating the participation of 
quilombola, indigenous and other traditional communities, 
informing about the Project and location of proposed 
interventions in the communities, reporting on the activities and 

location of any intervention in the area bordering the 
demarcated Territory. iii) The ESMF will also include a Social 
Communication and Community Participation program that 
respects and includes forms of documenting and means of 

communication accessible and adequate to the cultural 
specificities of indigenous peoples and traditional communities 
of the Project area. 

  

Labour and Working Conditions Moderate Low 

Risk:  

Risk that the Project may result in abusive labor practices (for 
example, forced or child labor), cases of gender violence, 

discriminatory and unsafe/unhealthy working conditions for 

Moderate Low 
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those employees of the Project, including third parties and large 
suppliers. 

Mitigations:  

All contracts with contractors, suppliers, and third parties to be 
financed with IFAD funds will include provisions that prohibit 
child labor and promote decent work. The Project will recruit a 
social specialist for the CPMU. An action plan for gender 

equality will also be developed, examining measures to prevent 
and combat gender-based violence. 

  

Community Health and Safety  
No risk 
envisaged - 

not applicable 

Risk: There is no risk the Project will have adverse effects on 
the health and safety of the community.  

  

Physical and Economic Resettlement  
No risk 
envisaged - 

not applicable 

The Project’s intervention should not cause the resettlement of 
families.  

  

Greenhouse Gas Emissions Substantial Moderate 

Risk:  

The degradation of the Caatinga biome due to unsustainable 
agricultural practices could lead to rising greenhouse gas (GHG) 

emissions. The setbacks in environmental policy and control in 
recent years point to a tendency for increased emissions. 

Substantial Moderate 

Mitigations:  

PSI’s components of environmental recovery aim to contribute 
to the recovery and conservation of water resources in the Piauí-
Canindé river basin through actions such as the recovery of 

riparian forests and environmental revitalization of springs 
through reforestation with native seedlings. These activities will 
reduce GHG emissions. In fact, they will even sequester carbon. 

  

Vulnerability of target populations and ecosystems to climate 

variability and hazards 
High Substantial 

Risk:  

i) In the semi-arid region, variations of the usual rainfall pattern 
in the semi-arid region are somewhat frequent. This factor 

High Substantial 
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influences the water availability and puts the communities’ 
ability to maintain water supply for drinking and other uses at 
risk. ii) According to the Drought Monitoring System of the 
North-eastern Brazil, the state of Piauí has a wide range of 
drought intensity both in the short and long term: from low-

intensity droughts to extreme droughts. Projections indicate that, 
for the next 30 years, the average increase in temperature in the 
region will be between 0,5o and 1,5oC. In the Project area, 
drought is the main climate threat and, from 2012 to 2018, the 

region has faced the most severe and prolonged drought in a 
hundred years, demonstrating the high vulnerability of the 
populations and their production systems to climate variability 
and hazards. 

Mitigations:  

i) This possible risk can be prevented or mitigated through 
measures focused on sustainable water management and access, 
mainly for human consumption, agricultural production, and the 
safety of children. The installation of small dams may help 
regulate the flow of rivers and recharge the water table. ii) IDB 

has conducted a climate change and disaster analysis that 
concluded that the drought and flood risk management plans to 
be financed by PSI will ensure adequate risk mitigation 
measures.  

  

Stakeholders Moderate Low 

Stakeholder Engagement/Coordination Low Low 

Risk:  

There is a low risk that the main players invited to be part of the 
Project show little interest or commitment toward the project’s 
objectives and activities. Some civil society organizations 
represent different interests relevant to the Project - Movement 

of Landless Workers (MST), COOTAPI, and FETAG of Oeiras. 
The design team met their representatives as part of the 
consultation process for this Project’s concept note. The 
objectives and approaches of the Project align with the interests 

of these organizations. Also, IDB, in line with its Environmental 
and Social Policy Framework (ESPF) has carried out a public 
consultation process.  

Low Low 

Mitigations:    
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SEPLAN coordinates the participation of interested sectorial 
institutions (SEMAR, SAF, EMATER, INTERPI, IDEPI) both 
during Project design and implementation. At the community 

level, the Project will implement a participatory process to 
develop Productive Adaptation Plans (PAP) and Business Plans 
(BP) to ensure the participation and representation of the needs 
and aspirations of the different groups in defining the specific 

supports to be offered by the Project. PSI will also establish 
continuous communication, awareness-raising, and coordination 
with the many partners at all levels (local, state, and federal) 
starting at the project design stage, and activities on visibility 

aimed at promoting and clarifying potential outcomes of project 
activities, both for target groups and partners involved in 
implementation. 

Stakeholder Grievances Moderate Low 

Risk:  

Project implementation may entail the submission of complaints 
by several involved or impacted groups, thus affecting the 
continuity of activities and the established schedule. 

Moderate Low 

Mitigations:  

The Project will incorporate a clear and effective mechanism for 
grievance/complaints redress, to be designed in a participatory 
way in line with IDB methodologies and guidelines 

(Mecanismo de Resolução de Queixas - MRQ). During the 
design, a public consultation was conducted with stakeholders. 
The procedure includes mechanisms to manifest the claim or 
complaint, response time, and resolution spheres. This 

mechanism shall be easily accessible to the population and have 
a speedy resolution, ensuring that submitted complaints are 
quickly reviewed and situations are mutually agreed upon in a 
satisfactory way for the parties involved. 

  

 
 
 


