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Mapa de la zona del programa 

 

 

Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen juicio alguno del FIDA respecto de la 
demarcación de las fronteras o límites que figuran en él ni acerca de las autoridades competentes. 

Fuente: FIDA│28-04-2022 
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Resumen de la financiación 

Institución iniciadora: FIDA 

Prestatario/receptor: República del Camerún 

Organismo de ejecución: Ministerio de Ganadería, Pesca e Industrias Animales 

Costo total del programa: USD 61,6 millones 

Monto del préstamo del FIDA: USD 47 millones 

Condiciones del préstamo del FIDA:  Combinadas 

Cofinanciadores: Sector privado, instituciones financieras 

Monto de la cofinanciación: USD 6,3 millones 

Condiciones de la cofinanciación:  En especie y en efectivo  

Contribución del prestatario/receptor: USD 5,5 millones 

Contribución de los beneficiarios: USD 2,8 millones 

Monto de la financiación del FIDA para 
el clima: 

USD 3,8 millones 
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I. Contexto 

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA 
Contexto nacional 

1. El Camerún es un país de ingreso mediano bajo, situado estratégicamente en el 
Golfo de Guinea y cuyo PIB per cápita era, en 2018, de USD 1 534. Tras un período 
de crecimiento constante y estabilidad política, el crecimiento del PIB real del país 
se ralentizó en 2019 debido a la crisis sociopolítica de los últimos años, marcada 
por atentados terroristas en la zona del lago Chad y en las regiones del noroeste y 
suroeste del país. Esta crisis, combinada con los efectos de la COVID-19 y la crisis 

de Ucrania, ha agravado la ya de por sí frágil situación socioeconómica del país. 
El 45,3 % de sus 25,3 millones de habitantes padece pobreza multidimensional.  

2. El sector agrícola (que incluye la ganadería y la pesca) es el motor del crecimiento 
económico, ya que emplea a más del 50 % de la población económicamente activa 
y representa el 22,3 % del PIB. Sin embargo, el sector de la acuicultura está aún 
poco desarrollado, con escasas inversiones y una débil integración en el mercado, 
pese a que la demanda local de pescado es muy elevada (500 000 toneladas al 

año).  

3. Los otros retos a los que se enfrenta el sector son la inadecuada organización de la 
cadena de valor, la falta de insumos de calidad (alevines y piensos) y la inadecuada 
infraestructura de almacenamiento, elaboración y comercialización. Las 
instituciones financieras no están invirtiendo en un sector cuya rentabilidad y 
riesgos no conocen del todo. Así, existen notables obstáculos para acceder a la 
cadena de valor de la acuicultura, en especial para los jóvenes que no pueden 
reunir el capital inicial necesario para las instalaciones, el equipo y el capital de 
trabajo. 

4. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2020-2030 se centra en la promoción del 
empleo juvenil y la integración de los jóvenes en la actividad económica mediante 
la creación de un entorno propicio para las empresas creadoras de empleo. En el 
marco de la Estrategia de Desarrollo del Sector Rural (2010-2020) y del Plan 
Nacional de Inversión Agrícola (2014-2020), el Gobierno pretende invertir en la 
mejora de la producción, la productividad y la competitividad del sector pesquero, y 
en particular de la acuicultura. 

Aspectos específicos relativos a las esferas transversales prioritarias del 
FIDA 

5. Con un índice de desigualdad de género de 0,566, que lo sitúa en el puesto 140 

de 162 países en 2019, el Camerún se encuentra entre los países más desiguales 
del mundo. El empoderamiento económico de las mujeres se ve obstaculizado por 
su limitado acceso a los activos, las habilidades y las oportunidades, y su exclusión 
general de los procesos de toma de decisiones.  

6. El Camerún sufre inseguridad alimentaria y nutricional aguda y crónica, sobre 
todo en las zonas afectadas por los conflictos y las perturbaciones climáticas, una 

situación agravada por la COVID-19 y la actual crisis de Ucrania. Se estima1 que 
uno de cada cuatro hogares (aproximadamente el 22,9%) padece inseguridad 
alimentaria, el 2,4% de ellos en su forma grave.  

7. Los jóvenes representan un alto porcentaje de entre las categorías más pobres en 
las zonas rurales del Camerún y se caracterizan por su bajo nivel educativo, su 
insuficiente formación y cualificación y su limitado acceso al capital, la financiación 

y la tierra. La falta de oportunidades económicas para los jóvenes es uno de los 
principales motivos por los que son reclutados por grupos extremistas en la región 
camerunesa del Extremo Norte. 

                                         
1 Encuesta nacional sobre seguridad alimentaria y nutricional (abril de 2021). 
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8. Aunque el Camerún es uno de los países más biodiversos del mundo, con una gran 
variedad de ecosistemas y recursos genéticos, los efectos del cambio climático se 
dejan sentir en los sistemas agrícolas y provocan un aumento de la gravedad y la 
frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. 9.  En este contexto, el 
Programa de Desarrollo de la Iniciativa Empresarial en el Ámbito de la Acuicultura 
tiene como objetivo aumentar las oportunidades económicas de los grupos 
vulnerables, las mujeres y los jóvenes mediante el desarrollo de sus capacidades 
empresariales y de gestión, facilitando el acceso a productos financieros y no 
financieros, a infraestructuras de producción y de mercado y a otros factores de 
producción, incluido el crédito.En consonancia con los compromisos transversales 
del FIDA, ha sido validado como programa que: 

☒ incluye la financiación para el clima  

☒ tiene en cuenta la nutrición, y 

☒ tiene en cuenta a los jóvenes  

Razones que justifican la actuación del FIDA 

11. La asociación entre el FIDA y el Camerún en el marco del Proyecto de Fomento de 
la Iniciativa Empresarial en el Ámbito de la Acuicultura, llevado a cabo de manera 
experimental de 2016 a 2019, demostró que las iniciativas empresariales en el 
ámbito de la acuicultura tienen un importante potencial de crecimiento, dada la 
fuerte demanda del mercado. Por ese motivo, la acuicultura se consideró como uno 
de los pilares de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2020-2030 para la 
transformación del sector agropastoral. Esto constituye la base para reforzar la 
cooperación entre el FIDA y el Camerún en el sector de la acuicultura, con un 
aumento de las inversiones en el marco de este programa. El objetivo del programa 
es eliminar los principales obstáculos para la acuicultura y así desencadenar una 
dinámica de producción que responda a las necesidades del mercado en cuanto a 
cantidad y calidad de los productos, al tiempo que aumenta la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

B. Enseñanzas extraídas 
12. El programa se basa en las enseñanzas extraídas de la aplicación experimental del 

Proyecto de Fomento de la Iniciativa Empresarial en el Ámbito de la Acuicultura y 
de los proyectos financiados por el FIDA y sus asociados en materia de pesca y 
acuicultura. De estas enseñanzas se deduce que la acuicultura es una actividad 
muy lucrativa que podría dar lugar a una reducción considerable de la inseguridad 
alimentaria y nutricional, crear oportunidades de agronegocios viables y contribuir a 

afrontar los desequilibrios de poder entre hombres y mujeres. Los datos de la 
encuesta de hogares del Proyecto de Fomento de la Iniciativa Empresarial en el 
Ámbito de la Acuicultura indican que el 73 % de los beneficiarios han 
experimentado una mejora en sus ingresos y en su seguridad alimentaria. 

13. Las actividades de incubación de empresas y de inclusión financiera dirigidas a 
jóvenes en el marco del Programa de Promoción de la Iniciativa Empresarial de los 

Jóvenes en el Sector Agropastoral en el Camerún, el Proyecto de Apoyo a Nuevos 
Jóvenes Empresarios del Medio Rural en el Senegal y el Proyecto de Empresas 
Familiares para la Mejora de los Medios de Vida en el Delta del Níger en Nigeria han 
demostrado que el acceso a las instalaciones de incubación y los vínculos con las 
instituciones financieras son destacados elementos impulsores para el 
empoderamiento de los jóvenes y el desarrollo de las empresas rurales. Los grupos 
vulnerables, como las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y los 
Pueblos Indígenas, emprendieron pequeñas actividades que luego evolucionaron 
hasta convertirse en iniciativas empresariales. 

14. No cabe duda de que el enfoque de desarrollo de la cadena de valor aporta 
resultados que son más prometedores y sostenibles. Los beneficiarios de la cadena 
de valor y los agentes clave recibieron una capacitación sólida en materia de 
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organización y reestructuración, lo que ha permitido mejorar las relaciones, la 
calidad de la prestación de los servicios y las infraestructuras (producción, 
almacenamiento, elaboración y comercialización). Este enfoque también contribuye 
a evitar el acaparamiento de los beneficios por las élites en todos los puntos de la 
cadena de valor, dando prioridad a los grupos más vulnerables a la hora de realizar 
inversiones y fomentando al mismo tiempo el desarrollo del sector privado.  

II. Descripción del programa 

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo 
15. El objetivo de desarrollo del programa es mejorar los ingresos, el empleo, la 

seguridad alimentaria y nutricional y la resiliencia de las personas pobres de las 
zonas rurales, especialmente las mujeres y los jóvenes, mediante el desarrollo de la 
capacidad empresarial en la acuicultura.  

16. El programa se ejecutará en cinco regiones: Centro, Litoral, Sur, Extremo Norte y 
Oeste. La zona de intervención del programa se centra principalmente en la cuenca 
del lago Chad y está drenada por los ríos Chari, Logone, Sanaga, Noun, Wouri, 
Nyong y Dibamba y su red de afluentes y otros cursos de agua. Abarca el 40 % del 
territorio y en ella vive el 63,4 % de la población general y el 62 % de la población 
joven, con una elevada tasa de pobreza. 

17. Estrategia de focalización. La focalización geográfica tendrá en cuenta: i) la 
incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y 
nutricional y al cambio climático; ii) las condiciones favorables para el desarrollo de 
la acuicultura y la integración de los jóvenes y las mujeres, y iii) la necesidad de 

concentrar las intervenciones del FIDA y crear sinergias y complementariedades con 
otras intervenciones en la zona a fin de lograr un mayor impacto. En cuanto a la 
focalización económica, se considerará el mercado como un punto de entrada para 
estimular la producción y satisfacer al mismo tiempo las necesidades de la 
demanda.  

18. Grupo objetivo. El apoyo del programa beneficiará directamente a 

unos 23 000 hogares del medio rural, sumando un total de 30 000 personas, con 
un 40 % de mujeres y un 50 % de jóvenes. El grupo objetivo está formado por 
acuicultores, cooperativas y grupos de mujeres y jóvenes con potencial de 
integración económica y profesional en la cadena de valor de la acuicultura. 
También se dirigirá a los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad y 
los Pueblos Indígenas, en consonancia con la Política del FIDA de Focalización en los 
Pobres de las Zonas Rurales y los objetivos relativos a los ámbitos de incorporación 

sistemática. 

B. Componentes, efectos directos y actividades 
19. El programa tendrá los componentes siguientes: i) Mejora de la productividad y la 

resiliencia de los sistemas acuícolas; ii) Desarrollo de la cadena de valor de la 
acuicultura, y iii) Diálogo sobre políticas y coordinación del programa.  

20. El componente 1, “Mejora de la productividad y la resiliencia de los 

sistemas acuícolas”, tiene como objetivo impulsar la productividad y la resiliencia 
de la producción acuícola.  

21. Las actividades de este componente contribuirán a mejorar la disponibilidad de 
insumos de calidad y a promover un sector acuícola resiliente mediante: i) el 
suministro de alevines de calidad; ii) el acceso a piensos completos de calidad; 
iii) el asesoramiento en acuicultura, y iv) una nutrición de calidad. 

22. Se espera que el componente 2, “Desarrollo de la cadena de valor de la 
acuicultura”, aumente el valor añadido creado por la acuicultura.  

23. Además, contribuirá a la aparición de un sector acuícola, prestando apoyo a: i) la 
promoción de las oportunidades de mercado y la facilitación del acceso al mercado 
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de los pequeños productores; ii) el desarrollo de mecanismos de financiación 
adaptados a las necesidades del sector de la acuicultura y de asociaciones 
empresariales con el sector privado, y iii) el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y empresariales. 

24. El componente 3, “Diálogo sobre políticas y coordinación del programa”, 
contribuirá a mejorar el marco normativo y a promover una gobernanza sectorial 
inclusiva mediante una participación ciudadana transparente.  

C. Teoría del cambio 
25. El contexto camerunés está marcado por el declive de la actividad pesquera 

marítima y continental, con un consumo de pescado per cápita que disminuye una 
media de un kilo al año. De un consumo de 18 kg en 2012 se pasó a 11 kg 
en 2019, una cifra muy por debajo del nivel medio de consumo mundial (20,8 kg). 
Dado que el pescado representa alrededor del 40 % de la ingesta de proteínas 
animales y el 9,5 % de las necesidades totales de la población2, el déficit continuo 
de productos pesqueros es una fuente de inseguridad alimentaria y nutricional y de 
pobreza rural. La decisión estratégica de promover la iniciativa empresarial en el 
ámbito de la acuicultura en el Camerún contribuirá a reducir la inseguridad 
alimentaria y nutricional de la población y a mejorar sus ingresos, su empleo y su 
resiliencia al cambio climático. La orientación empresarial en el centro de la 
estrategia abarca a todos los agentes de la cadena de valor de la acuicultura y 
presta una atención particular a la igualdad y la equidad de género. 

26. El programa contribuirá a una transformación considerable del sector de la 
acuicultura gracias a las iniciativas para afrontar sus principales limitaciones. Las 

inversiones del programa apoyarán: i) los sistemas de producción resilientes; ii) la 
promoción de iniciativas de fomento empresarial para las explotaciones familiares, 
las mujeres y los jóvenes, y los grupos y las cooperativas; iii) el acceso a los 
servicios financieros; iv) el desarrollo de infraestructuras de producción y de 
mercado resilientes, y v) la mejora de la nutrición y la protección del medio 
ambiente. Al final del ciclo del programa se espera alcanzar los siguientes 
resultados: i) un incremento de la producción acuícola anual de 25 000 toneladas; 
ii) un aumento de los ingresos y los beneficios en el 75 % de las iniciativas 
promovidas; iii) la creación y el desarrollo de unas 3 200 iniciativas empresariales 
que darán empleo a más de 9 000 beneficiarios y entre cuyos participantes habrá 
un 40 % de mujeres y un 50 % de jóvenes, y iv) la mayor diversificación de la 
dieta del 30 % de los hogares respaldados, 1 500 de los cuales recibirán además un 
apoyo específico para mejorar su nutrición. 

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones 
27. Armonización. El programa contribuirá al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 1, 2, 5, 8, 10 y 13. Es coherente con los objetivos de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2020-2030 y del correspondiente Programa Nacional de 
Inversiones Agrícolas. También está en consonancia con el Programa sobre 
Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP) 2019-2024 y el Marco Estratégico 
del FIDA (2016-2025). 

28. Sentido de apropiación. El programa será ejecutado bajo la dirección del 
Ministerio de Ganadería, Pesca e Industrias Animales. También contará con el apoyo 
de otros departamentos ministeriales cuyos mandatos están relacionados con la 
agricultura, el medio ambiente, el agua, los bosques y la creación de empresas. 

                                         
2 Ministerio de Ganadería, Pesca e Industrias Animales, 2009. 
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29. Asociaciones. Se prevén sinergias con los programas de acuicultura ejecutados 
con el apoyo de asociados técnicos y financieros en el Camerún, tales como i) la 
Unión Europea, ii) el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), en relación con los 
mecanismos de inclusión financiera, y iii) la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en lo tocante a diversos aspectos de 
asistencia técnica, como la bioseguridad.  

30. Los componentes 1, 2 y 3 del programa se contabilizan, en parte, como financiación 
para el clima. De conformidad con las metodologías que emplean los bancos 
multilaterales de desarrollo en el seguimiento de la financiación para la adaptación 
al cambio climático y la mitigación de sus efectos, el cálculo provisional del monto 

total de la financiación para el clima concedida por el FIDA a este programa se 
eleva a USD 3,803 millones, lo que representa el 6,2 % del monto total otorgado 
por el FIDA al programa.  

E. Costos, beneficios y financiación 
31. Costos totales. El costo total del programa para un período de ocho años 

(2023-2030), incluidos los imprevistos de orden físico y financiero, asciende a 

USD 61,6 millones.  

32. Costos por componente. El desglose de los costos básicos totales 
(USD 61,6 millones) es el siguiente: i) Mejora de la productividad y la resiliencia de 
los sistemas acuícolas: USD 16,8 millones, es decir, el 27,3 %; ii) Desarrollo de la 
cadena de valor de la acuicultura: USD 32,6 millones, lo que equivale al 53 %, y 
iii) Diálogo sobre políticas y coordinación del programa: USD 11,1 millones, es 
decir, el 18 %. El monto de USD 1 millón en concepto de financiación de 

instrumentos para agilizar la puesta en marcha del proyecto representa el 2 % de 
los costos básicos totales. 
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Cuadro 1 
Costos del programa desglosados por componente, subcomponente y entidad financiadora 
(en millones de dólares de los Estados Unidos) 

 FIDA   Gobierno  Sector privado  

Instituciones 

financieras  Beneficiarios  Total 

Componente/subcomponente Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

1. Mejora de la productividad y la resiliencia de 

los sistemas acuícolas 

 

Sistema de suministro de insumos, 

asesoramiento agrícola y educación nutricional 3,0 88,4 0,4 11,6 - - - - - - 3,4 5,5 

 Instalaciones de producción y comercialización 11,0 96,0 0,5 4,0 - - - - - - 11,4 18,6 

 

Fortalecimiento institucional y medidas 

complementarias 0,8 38,6 1,2 61,4 - - - - - - 2,0 3,2 

 Subtotal 14,8 87,7 2,1 12,3 - - - - - - 16,8 27,3 

2. Desarrollo de la cadena de valor de la 

acuicultura  

 Acuicultura comercial e inclusiva 13,0 56,3 1,0 4,4 3,1 13,3 3,2 13,8 2,8 12,1 23,2 37,6 

 Mecanismos de financiación de la acuicultura 4,4 95,5 0,2 4,5 - - - - - - 4,6 7,5 

 

Capacitación y creación de capacidad técnica y 

empresarial 4,0 82,1 0,9 17,9 - - - - - - 4,8 7,9 

 Subtotal 21,4 65,7 2,1 6,4 3,1 9,5 3,2 9,8 2,8 8,6 32,6 53,0 

3. Diálogo sobre políticas y coordinación del 

programa  

 

Exámenes sectoriales inclusivos y diálogo sobre 

políticas 0,9 81,0 0,2 19,0 - - - - - - 1,1 1,8 

 

Coordinación, gestión, y seguimiento y 

evaluación (SyE) 9,1 90,5 0,9 9,5 - - - - - - 10,0 16,3 

 

Instrumentos para agilizar la puesta en marcha 

de los proyectos 0,9 83,9 0,2 16,1 - - - - - - 1,0 1,7 

 Subtotal 10,8 89,1 1,3 10,9 - - - - - - 12,1 19,7 

Costo total del programa 47,0 76,3 5,5 8,9 3,1 5,0 3,2 5,2 2,8 4,6 61,6 100,0 
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Cuadro 2 
Costo del programa, por categoría de gasto y entidad financiadora 
(en millones de dólares de los Estados Unidos) 

 FIDA Gobierno  Sector privado  Instituciones financieras Beneficiarios Total  

Categoría de gasto Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

1. Costos de inversión            

 A. Obras 1,6 81,0 0,4 19,0 - - - - - - 2,0 3,2 

 B. Bienes, equipo y materiales 4,2 81,0 1,0 19,0 - - - - - - 5,1 8,4 

 C. Consultores 3,9 80,5 0,9 19,5 - - - - - - 4,8 7,8 

 D. Capacitación y talleres 4,9 73,5 1,8 26,5 - - - - - - 6,6 10,7 

 E. Servicios relacionados con infraestructuras 2,9 71,8 1,1 28,2 - - - - - - 4,0 6,5 

 F. Donaciones  20,8 69,6 0,0 - 3,1 10,3 3,2 10,7 2,8 9,4 29,9 48,6 

 

G. Instrumentos para agilizar la puesta en 

marcha de los proyectos - - - - - - - - - - - - 

 Total de costos de inversión 38,2 72,8 5,2 9,9 3,1 5,9 3,2 6,1 2,8 5,3 52,5 85,2 

2. Gastos periódicos  

 A. Sueldos y prestaciones 7,4 100,0 - - - - - - - - 7,4 12,0 

 B. Mantenimiento y funcionamiento 1,4 81,0 0,3 19,0 - - - - - - 1,7 2,8 

 Total de gastos recurrentes 8,8 96,5 0,3 3,5 - - - - - - 9,1 14,8 

Costo total del programa 47,0 76,3 5,5 8,9 3,1 5,0 3,2 5,2 2,8 4,6 61,6 100,0 
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Cuadro 3 
Costos del programa desglosados por componente, subcomponente y año del programa 
(en millones de dólares de los Estados Unidos) 

Componente/subcomponente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

1. Mejora de la productividad y la 
resiliencia de los sistemas 

acuícolas  

 

Sistema de suministro de insumos, 
asesoramiento agrícola y 

educación nutricional 0,8 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 3,4 

 

Instalaciones de producción y 

comercialización 0,2 3,0 4,4 3,2 0,2 0,2 0,2 0,0 11,4 

 

Fortalecimiento institucional y 

medidas complementarias 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0 

 Subtotal 1,2 3,9 5,4 3,8 0,8 0,8 0,7 0,3 16,8 

2. Desarrollo de la cadena de valor 

de la acuicultura     

 Acuicultura comercial e inclusiva 0,2 5,2 7,5 6,1 3,0 0,4 0,5 0,3 23,2 

 

Mecanismos de financiación de la 

acuicultura 0,1 1,6 2,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 4,6 

 

Capacitación y creación de 

capacidad técnica y empresarial 0,7 1,0 1,0 0,8 0,7 0,3 0,2 0,1 4,8 

 Subtotal 0,9 7,8 11,1 7,0 3,8 0,8 0,8 0,5 32,6 

3. Diálogo sobre políticas y 

coordinación del programa     

 

Exámenes sectoriales inclusivos y 

diálogo sobre políticas 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 

 Coordinación, gestión y SyE 1,7 1,0 1,1 1,2 2,0 1,1 1,3 0,5 10,0 

 

Instrumentos para agilizar la 

puesta en marcha de los proyectos 1,0 - - - - - - - 1,0 

Subtotal 2,9 1,2 1,2 1,3 2,2 1,2 1,5 0,7 12,1 

Costo total del programa 5,0 12,8 17,6 12,1 6,7 2,8 3,0 1,5 61,6 

 

Estrategia y plan de financiación y cofinanciación 

33. Financiación del programa. El plan de financiación del programa es el siguiente: 
i) FIDA, USD 47,0 millones (76,3 %); ii) Gobierno, USD 5,5 millones (8,9 %); 
iii) beneficiarios, USD 2,8 millones (4,6 %); iv) sector acuícola privado, 
USD 3,1 millones (5,0 %), y v) instituciones financieras, USD 3,2 millones (5,2 %). 
La cofinanciación paralela será de USD 5 millones por parte del BAfD y de 

USD 2 millones por parte de otros asociados para el desarrollo que actúan en el 
sector acuícola, como la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), la 
Unión Europea, la FAO y la Organización Internacional del Trabajo. 

Desembolso 

34. Se abrirá una cuenta designada a nombre del programa en francos CFA en un 
banco comercial aprobado por el FIDA, que funcionará según el principio de la firma 
conjunta. La cuenta designada se financiará según la modalidad de fondo rotatorio. 

El desembolso de los fondos del FIDA se realizará desde una cuenta designada 
previa presentación de las debidas solicitudes de retiro de fondos, de conformidad 
con los procedimientos pertinentes actualizados del FIDA. Los detalles relativos a 
los métodos de desembolso, incluidas las modalidades de desembolso respaldadas 
por informes, se indicarán en la carta sobre la gestión financiera del proyecto y las 
disposiciones relativas al control financiero y en el convenio de financiación. Los 
umbrales propuestos para los pagos directos se describirán en la citada carta sobre 

la gestión financiera del proyecto y las disposiciones relativas al control financiero. 
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35. El importe autorizado será suficiente para cubrir los primeros seis meses de gastos 
admisibles incluidos en el primer plan operacional anual y presupuesto. Sobre la 
base de dicho plan operacional anual o de las previsiones de gastos, se concederán 
nuevos adelantos, siempre que se haya justificado plenamente al menos el 75 % 

del adelanto inmediatamente anterior y el 100 % de todos los adelantos anteriores.  

Resumen de los beneficios y análisis económico 

36. Análisis financiero. Los resultados y los principales indicadores financieros 
muestran que los diferentes modelos de negocio acuícolas elaborados son 
rentables, con márgenes netos adicionales y una atractiva rentabilidad de la 
inversión, además de un valor actual neto y una relación costo-beneficio superior a 

uno. 

37. Análisis económico, incluidos los beneficios ambientales. En general, los 
resultados del análisis económico demuestran que el programa es rentable, con una 
tasa interna de rendimiento económico básica del 15,4 % y un valor actual neto de 
USD 19 millones o CFA 11 000 millones.  

Estrategia de salida y sostenibilidad 

38. La ejecución seguirá estas etapas: i) fase previa a la puesta en marcha, durante la 
cual se movilizarán y gastarán los recursos de los instrumentos para agilizar la 
puesta en marcha del proyecto en relación con las actividades enumeradas en el 
apéndice III; ii) fase preparatoria, en la que se movilizará asistencia técnica diversa 
para configurar sistemas de producción acuícola y establecer parques acuícolas 
(años 1 a 3); iii) fase de promoción de empresas acuícolas (años 4 a 6), y iv) fase 
de consolidación y fortalecimiento de la viabilidad (años 7 y 8). La estrategia de 

intervención del programa está diseñada para favorecer la maduración, 
consolidación y apropiación de los logros. A lo largo de su ciclo, el programa 
aplicará un plan de transferencia que garantizará su afianzamiento en las 
instituciones nacionales y locales a largo plazo.  

III. Gestión de riesgos 

A. Riesgos y medidas de mitigación 
39. El diseño del programa prevé, entre otras, las siguientes medidas para mitigar los 

riesgos percibidos: i) medidas de seguridad de la tenencia de la tierra para 
promover la participación de los pequeños agricultores, las mujeres y los jóvenes; 
ii) la bioseguridad de los sistemas de producción mediante el control sanitario local; 
iii) condiciones preferenciales a favor de los pequeños acuicultores en la 
formalización de asociaciones productivas con los grandes operadores; iv) la 

intermediación financiera con financiación rural, y v) el establecimiento de un 
sistema de ejecución sólido y reforzado mediante la movilización de competencias 
técnicas para el rápido desarrollo de este subsector. El riesgo fiduciario inherente 
del Camerún se considera alto, y se mitigará mediante el uso limitado de los 
sistemas del país y actividades periódicas de capacitación y de seguimiento y 
evaluación del programa.  
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Cuadro 4 
Calificación general de los riesgos  

Tipo de riesgo Calificación del riesgo 

inherente 

Calificación del riesgo 

residual 

Contexto nacional Alto Bajo 

Políticas y estrategias sectoriales Considerable Moderado 

Medio ambiente y clima Moderado Bajo 

Alcance del proyecto Considerable Moderado 

Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad Moderado Bajo 

Gestión financiera Considerable Moderado 

Adquisiciones y contrataciones Moderado Bajo 

Impacto ambiental, social y climático Bajo Bajo 

Partes interesadas Considerable Bajo 

Generales Considerable Bajo 

B. Categoría ambiental y social 
40. El riesgo en la categoría socioambiental del programa se ha clasificado como 

moderado debido a la escasa disponibilidad de aguas superficiales en la región del 
Extremo Norte. Teniendo en cuenta los posibles impactos negativos sobre el 
terreno, que podrían ser irreversibles, se proponen medidas de prevención y 
mitigación. Se elaborará un marco de gestión ambiental y social para definir los 
principios, normas, directrices y procedimientos para evaluar los riesgos e impactos 
ambientales y sociales del programa.  

C. Clasificación del riesgo climático 
41. El programa ha sido clasificado como de riesgo climático moderado. Las 

proyecciones climáticas para el Camerún muestran una perspectiva favorable 
entre 2020 y 2030, un período durante la cual el cambio climático tendrá efectos 
negativos limitados. El programa velará por que los productores adopten 
estrategias eficaces de gestión del agua y tecnologías acuícolas que aumenten su 
resiliencia al cambio climático y a los fenómenos meteorológicos extremos. 

D. Sostenibilidad de la deuda  
42. El análisis conjunto del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

sobre la sostenibilidad de la deuda realizado en agosto de 2021 indica que el 
volumen total de la deuda externa del Camerún es del 35,35 % del ingreso nacional 
bruto de 2020. La deuda del Camerún se mantiene estable y, según el FMI, el país 
sigue expuesto a un riesgo elevado de sobreendeudamiento, ya que la relación 

entre el servicio de la deuda y las exportaciones supera el umbral aceptado de 
forma constante hasta 2025, y de manera considerable hasta 2022. La puntuación 
del indicador compuesto del Camerún, basada en las Perspectivas de la economía 
mundial de abril de 2021 y en los datos de la evaluación de las políticas e 
instituciones nacionales de 2019 del Banco Mundial, es de 2,65, lo que indica una 
débil capacidad de endeudamiento. El perfil general de la deuda del país ha 
mejorado en comparación con el anterior análisis de sostenibilidad de la deuda, y 
los niveles de deuda y servicio de la deuda son inferiores a los del pasado reciente. 
Según el informe, esa calificación podría verse afectada por los riesgos de deterioro 
de la situación, entre los que se encuentran la prolongación y el agravamiento de 
las perturbaciones debidas a la pandemia, el intento infructuoso de reestructuración 
de la deuda de la compañía petrolera pública SONARA y la reaparición de tensiones 
sociopolíticas.  
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IV. Ejecución 

A. Marco organizativo 
Gestión y coordinación del programa 

43. El programa estará bajo la supervisión del Ministerio de Ganadería, Pesca e 
Industrias Animales y contará con un comité directivo del programa inclusivo, con 
base en el Departamento de Pesca, Acuicultura e Industrias Pesqueras, que 
aprobará el plan operacional anual y supervisará la ejecución y la aplicación de las 
recomendaciones formuladas por las misiones conjuntas del FIDA y el Ministerio de 
Ganadería, Pesca e Industrias Animales.  

44. Se creará una unidad de gestión del programa (UGP) en Yaundé, que será 
responsable de las funciones de planificación y ejecución técnica, administrativa y 
fiduciaria. La coordinación, que se realizará en cada una de las cinco regiones, 
correrá a cargo de unidades alojadas en la central regional de acuicultura (u otro 
organismo adscrito al Ministerio de Ganadería, Pesca e Industrias Animales en las 
regiones donde no haya central regional de acuicultura).  

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza  

45. Gestión financiera. Los procedimientos de gestión administrativa y financiera se 
detallarán en la carta al prestatario/receptor y en el manual de procedimientos del 
programa. El sistema de gestión contará con un manual administrativo y financiero.  

46. En la fase de diseño, el riesgo de la gestión financiera se juzga considerable debido 
a las limitaciones en materia de controles internos, y se establecerán medidas de 
mitigación para reducir el riesgo a un nivel moderado. Los procedimientos de 

control interno se detallarán en el manual de procedimientos de gestión 
administrativa, contable y financiera. El coordinador del programa será responsable 
del establecimiento de un entorno de control interno adecuado. En el manual se 
definirán también las funciones de los agentes, las herramientas de ejecución y los 
plazos. 

47. Adquisiciones y contrataciones. Las adquisiciones y contrataciones se llevarán a 

cabo con arreglo a las directrices del FIDA y al código de contratación pública de la 
República del Camerún, en la medida en que las disposiciones de dicho código sean 
compatibles con las directrices del FIDA. La carta de compromiso sobre las 
adquisiciones y contrataciones se enviará al Gobierno al inicio del programa. En la 
medida de lo posible, los contratos se agruparán a fin de atraer a los licitantes, 
fomentar la competencia y obtener mejores ofertas.  

Participación y observaciones del grupo objetivo y resolución de 

reclamaciones 

48. El enfoque inclusivo del programa favorece la participación de las partes 
interesadas del ámbito de la acuicultura en las actividades de los distintos 
componentes. El primer nivel de participación de los beneficiarios viene definido por 
una estrategia de focalización tridimensional: i) la focalización geográfica de las 
cuencas de producción y la focalización socioeconómica; ii) la focalización directa, y 
iii) la autofocalización, todo ello respaldado por medidas de facilitación y 
empoderamiento para promover la capacidad empresarial en las zonas rurales y 
aumentar las posibilidades de incluir a las personas vulnerables en actividades 
económicas que puedan contribuir a mejorar su bienestar. El segundo nivel de 
participación está vinculado a los órganos de gobierno en los que los agentes 
estarán representados como partes interesadas de pleno derecho. El tercer nivel 
corresponde al establecimiento de plataformas regionales y la participación de las 

partes interesadas en la acuicultura en las actividades de examen de políticas y 
estrategias para el subsector. 
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Resolución de reclamaciones.  

49. Para cada región de intervención, el programa preverá un mecanismo tanto formal 
como informal de gestión de las quejas y reclamaciones de los beneficiarios que 
sistematizará y hará más transparente y eficaz su gestión. Dicho mecanismo será 

accesible para todos los beneficiarios y permitirá la presentación y el seguimiento 
de quejas por parte de los órganos de gobierno de cada comunidad o cooperativa, 
bajo la supervisión de la unidad de gestión del programa. 

B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión 

de los conocimientos y comunicación 
50. Plan operacional anual y presupuesto. El programa se ejecutará sobre la base 

de planes operacionales anuales segmentados en tramos trimestrales a fin de 
facilitar la ejecución y el seguimiento. Tales planes se prepararán partiendo desde la 
base, empezando por las regiones y terminando con un programa nacional que se 
presentará para su aprobación al comité directivo y al FIDA en estricto 
cumplimiento de los plazos acordados. 

51. Seguimiento y evaluación, gestión de los conocimientos y comunicación. El 

sistema de seguimiento y evaluación del programa estará vinculado al mecanismo 
nacional de seguimiento y evaluación de los resultados del desarrollo. Dicho 
sistema estará respaldado por un manual y tendrá la forma de una aplicación web 
multifuncional con una base de datos que se configurará en función de las 
necesidades del programa. El programa desarrollará un plan de gestión de los 
conocimientos y de comunicación. 

Innovación y ampliación de escala 

52. El programa adopta un enfoque innovador de la acuicultura contractual mediante un 
concepto de mercado estructurado inclusivo. Los mercados estructurados permiten 
desarrollar asociaciones productivas en las que todos ganan, ofreciendo a los 
promotores acuícolas en pequeña escala oportunidades que garantizan el desarrollo 
de la cadena de valor, la rentabilidad y la generación de ingresos. Este enfoque 
puede aprovecharse como modelo que podría reproducirse en otros contextos 

africanos. 

C. Planes para la ejecución 

Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha 

53. Tan pronto como entre en vigor el programa, se pondrá a disposición un anticipo 
inicial de alrededor de USD 1 millón para cubrir los gastos relacionados con las 
actividades preparatorias de puesta en marcha.  

Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización 

54. El FIDA y el Gobierno llevarán a cabo misiones de supervisión y seguimiento a lo 
largo de todo el año, incluido un examen a mitad de período en el cuarto año.  

V. Instrumentos jurídicos y facultades 
55. Un convenio de financiación entre la República del Camerún y el FIDA constituye el 

instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al 
prestatario/receptor. Antes del período de sesiones, se distribuirá una copia del 
convenio de financiación negociado. 

56. La República del Camerún está facultada por su legislación para recibir financiación 
del FIDA. 
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57. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio 
Constitutivo del FIDA y en sus Políticas y Criterios en materia de Financiación. 

VI. Recomendación 
58. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo 

con los términos de la resolución siguiente: 

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones combinadas a 
la República del Camerún por un monto de cuarenta y siete millones de 
dólares de los Estados Unidos (USD 47 000 000), conforme a unos términos y 
condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este 

documento. 

 

Álvaro Lario 
Presidente 
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Negotiated financing agreement 

(To be made available prior to the session) 
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Logical framework 

Results 
Key indicators3 Means of verification Assumptions 

Name Reference Mi-term Fin Source Frequency Responsability  

Outreach 
 

 

1. Number of people receiving services promoted by 
the program 4 

0 12 000 30 000 

M&E  Annual PMU  & IFAD  
Good 
implementation 

capacity 

1.a Corresponding number of households reached 
 

0 9 200 23 000 

1.b. Estimated corresponding total number of 
households members 

0 50 600 
126 
500 

Project Goal : Contribute to 

improving livelihoods and reducing 
rural poverty 

2. Incidence of rural poverty (medium)  66% 
 

- 
60%5  SMART Survey 

Year 7 
PMU , MINEPIA 

& FIDA 

 
Favourable 

national 
institutional 
framework  

Developpement Objective : 
Improve incomes, employment, food 
and nutrition security and resilience 

of the rural poor, especially for 
women and youth through 
aquaculture entrepreneurship 

  

3. National aquaculture production 10 000 T 15 000 T 
25 000 

T 
  

4. Number of new jobs created 
 ² (CI 2.2.1) 

0 3 500   8 600 IFAD COI Survey 

 Baseline /Mid 

term and 
Completion  

PMU, MINEPIA 
& IFAD 

 

5. Woman declaring minimum dietary diversity 

 (CI 1.2.8) 
0 20% 50% IFAD COI Survey 

Efficient adoption 
of nutrition 

practices  

6. Percentage of households satisfied with the 
services provided by the program 

 (SF 2.1) 

0 40% 75%  IFAD COI Survey 

Access and 
utilisation of 

programme 
activities  

Outcome 1 : Productivity and 

resilience of aquaculture production 

systems are improved 

 

7. Households reporting an increase in production  
(CI 1.2.4) 

0  30%  75% 

M&E 

Survey and Annual 
outcome survey  

 

 
IFAD COI Survey 

 
Baseline /Mid 

term and 

Completion  

PMU, MINEPIA 
& IFAD 

Environmental and 

climate conditions 
are favorable in 
the target 

production basins 

8. Increase of yields    

• Clarias in pond (t/ha/cycle)  6  12  18 

• Clarias in tray (kg/m3/cycle) 30  60  100 

• Tilapia (cage kg/m3/cycle) 100 100 125 

9. Percentage of supported households reporting 

adoption of techniques, technologies and practices 
 (1.2.2) 

0 30% 80% 

                                         
3 Indicateurs de base de FIDA sont inclus.  
4(=) Indicateurs à ventiler par sexe : homme adulte (HA), femme adulte (FA) jeune homme (JH) et jeune femme (JF) et personnes en situation d’handicap (binôme personne handicapé plus 

son accompagnent) avec un ciblage croisé d'au moins 40 % FA et 30 % jeunes (70 %) JH + 30 % JF) ; Tous les indicateurs se référant à des groupes devront compter le nombre de 
membres par sexe, et le nombre de groupes ayant des femmes dans leurs organes directeurs  
5 Dans la zone d’intervention du PDEA 
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Results 
Key indicators3 Means of verification Assumptions 

Name Reference Mi-term Fin Source Frequency Responsability  

Output 1.1: Aquaculturists have 

access to inputs, efficient and 
Resilient advisory services and 
improved nutrition 

10. Number of people trained in aquaculture 

production practices and/or techniques (1.1.4)² 
0 12 500 30 000 M&E 

Annual from year  

2  
PMU 

11. Households provided with targeted support to 
improve their nutrition (CI 1.1.8) 

0 500 1 500 M&E 
Annual from year  

2 
PMU 

Output 1.2: Structuring and resilient 
infrastructures for production and 

marketing are developed 

12. Number of ponds developed/rehabilitated to 

environmental and climatic standards 
0  700  1 500 M&E 

Annual from year  
2 

PMU 

Effective 
Procurement 

process  13. Number of aquaparks established. 0 1 5 M&E 

Output 1.3 : Facilitation mechanisms 
of the aquaculture production system 
are strengthened 

  

14. Number of strategic and facilitation partnerships 0 5 8 M&E Partners  

 
Interest in the 
results based 

partnership 

Outcome 2: The added value 
generated by aquaculture is 

increased 

15.  Supported rural enterprises declaring an 
increase in profit of at least 30%* (2.2.2)²  0 30% 75% 

 
IFAD COI Survey 

Baseline /Mid 
term and 

Completion 

PMU, MINEPIA 
& IFAD 

The inclusive 
partnership with 

the private sector 
is functional in the 
market model 

disputes 

16. Number of households accessing the market 
 (CI 2.2.6) 

0 329 785 IFAD COI Survey 

Baseline /Mid 

term and 
Completion 

PMU, MINEPIA 
& IFAD 

Output 2.1: Profitable aquaculture 

entrepreneurial initiatives are 

promoted 

17. Percentage of supported aquastart initiatives that 

are viable after 3 years² 
0  65% M&E Survey 

M&E report (quarterly, 
annual) 

Year 4 and 7 

PMU 
18. Market, processing or storage facilities 
constructed or rehabilitated (2.1.6) 

0 5 15 
Annual from year  

2 

Output 2.2 : Appropriate financing 

mechanisms are established 

19. Number of aquaculture entrepreneurial initiatives 
funded by financial institutions² 

 0 600 1200 

M&E IFP 
Annual from year  

2 
PMU 

IFP conquering 

the aquaculture 
demand market 20. Evolution of outstanding credit 0 0,8 MUsd 

3,5MUs
d 

Output 2.3 : The technical and 

entrepreneurial capacities of actors 

are strengthened 

21. Number of aquastart and aquadev promoters 
trained 

 3 200 7 578 
M&E Partners 

Annual from year  

2 
PMU 

 
Good adaptation 

capacity of 
partners  22. Number of support structures strengthened 0 15 25 

23. People trained in income-generating activities or 
business management (CI 2.1.2) 

0 1 000 2 200 
M&E rapport 

(quarterly, annual) 
Quarterly/ annual 

PMU, MINEPIA 
& IFAD 

 

24. Rural aquaculture producers organizations 

supported 
0 5 15 

M&E rapport 

(quarterly, annual) 
Quarterly/ annual 

PMU, MINEPIA 

& IFAD 
 

Effet 3 : The regulatory framework 
and inclusive promotion of the 

aquaculture sub-sector is improved 

25. Increase in the volume of membership in the 
aquaculture profession (%) 

0 10 % 20% M&E SYGIAC Year 4 and 7 PMU 
Political will of 
MINEPIA and 
good level of 

engagement by 
stakeholders   

Output 3.1:  Updated sub-sector 
strategic plans and policy dialogue 

26. Strategy and development plan of aquaculture 
updated  

0 1 2 M&E MINEPIA Year 2 and 7 PMU MINEPIA 
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Results 
Key indicators3 Means of verification Assumptions 

Name Reference Mi-term Fin Source Frequency Responsability  

facilitate sustainable promotion of 

commercial and inclusive 
aquaculture 
 Updated sub-sector strategic plans 

and policy dialogue facilitate the 
sustainable promotion of commercial 
and inclusive aquaculture 

27. Number of multi-stakeholder consultations and 

citizen engagement initiatives organized 
0 4 10 M&E 

 
28. Knowledge products relevant to completed 
policies (CI Policy 1)  

0 4 12 
M&E rapport 

(quarterly, annual) 
Quarterly/ annual 

PMU, MINEPIA 
& IFAD 
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List of FIPS activities  

Activities Amount (FCFA) 

1. Diagnostic and Feasability study 140 000 000 

2. Thematic and technical studies 65 000 000 

3. Staff recrutement   31 000 000 

4. Development of AWPB for 2023 20 000 000 

5. Development of the Procurement Plan (PPM) - 

6. Development of the Administrative and financial manual 5 000 000 

7. Establishment of fiduciary and monitoring-evaluation systems 55 000 000 

8. procurement of goods and services necessary for the pre-start-up of the program 217 405 000 

Total 533 405 000 
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Integrated programme risk matrix (IPRM) 

Sommaire general 

Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque 
inherent 

Risque résiduel 

Contexte national Élevé Faible 

Engagement politique Moyen Faible 

Gouvernance Élevé Moyen 

Macroéconomie Élevé Moyen 

Fragilité et sécurité Élevé Moyen 

Stratégies et politiques sectorielles Substantiel Moyen 

Alignement des politiques Moyen Faible 

Élaboration et mise en œuvre des politiques Élevé Moyen 

Contexte environnemental et climatique Moyen Faible 

Vulnérabilité du projet aux conditions environnementales Moyen Faible 

Vulnérabilité du projet aux impacts des changements climatiques Moyen Faible 

Portée du projet Substantiel Moyen 

Pertinence du projet Substantiel Moyen 

Solidité technique Moyen Faible 

Capacités institutionnelles d’exécution et de viabilité Moyen Faible 

Modalités d’exécution Moyen Faible 

Suivi-évaluation des dispositifs Moyen Faible 

Gestion financière du projet Substantiel Moyen 

Organisation et dotation en personnel du projet Élevé Substantiel 

Budgétisation du projet Moyen Faible 

Flux de fonds et procédures de décaissement du projet Élevé Substantiel 

Contrôles internes du projet Élevé Substantiel 

Information comptable et financière du projet Moyen Faible 

Audit externe du projet Substantiel Moyen 

Passation des marchés relatifs au projet Moyen Faible 

Cadre juridique et réglementaire Moyen Faible 

Responsabilité et transparence Moyen Faible 

Capacités en matière de passation des marchés publics Moyen Faible 

Processus de passation des marchés publics Moyen Faible 
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Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque 
inherent 

Risque résiduel 

Impact environnemental, social et climatique Faible Faible 

Conservation de la biodiversité Moyen Faible 

Efficience des ressources et prévention de la pollution Moyen Moyen 

Patrimoine culturel Faible Faible 

Peuples autochtones Faible Faible 

Conditions de travail Faible Faible 

Santé et sécurité communautaires Moyen Faible 

Réinstallation et réinsertion économique des populations Faible Faible 

Émissions de gaz à effet de serre Faible Faible 

Vulnérabilité des populations cibles et des écosystèmes aux fluctuations et 
aléas climatiques 

Moyen Faible 

Parties prenantes Substantiel Faible 

Coordination/participation des parties prenantes Substantiel Faible 

Doléances des parties prenantes Substantiel Faible 

Risque global Substantiel Faible 

Contexte national Élevé Faible 

Engagement politique Moyen Faible 

Risque: 
Dispersion des interventions des partenaires et communication insuffisante 

entre les ministères sectoriels concernés et les Partenaires Techniques et 
Financiers(PTF) 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
Appuyer le MINEPIA à renforcer la coordination du secteur rural, la 
concertation et le dialogue en revitalisant les cadres et comités existants ( 
AgSWGs, plateformes des acteurs, etc…). 

    

Risque: 
Léthargie décisionnelle dans la relecture du cadre règlementaire de 
l’aquaculture Faible orientation du leadership sur le processus 
d’actualisation de la stratégie et le plan d’action du sous-secteur aquacole 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Influencer le MINEPIA et les autres ministères connexes à la définition 
d’un agenda et provision de ressources conséquentes pour les revues 
sectorielles et les initiatives envisagées pour la contextualisation du cadre 
réglementaire et l’actualisation des orientations stratégiques du sous-
secteur aquacole 
 
2) Facilitation de la mobilisation des partenaires au développement dans 
des groupes de revues sectorielles sous le leadership du MINEPIA 
 
3) Faciliter un engagement citoyen adéquat au travers d'une participation 

des OPs et secteur privé dans la définition et mise en œuvre des politiques 
et programmes sectoriels 

    

Gouvernance Élevé Moyen 

Risque: 
 
Faible priorisation des plus pauvres dans le ciblage social et capture d'élite 
dans les appuis cibles du projet couplée avec l’interférence des segments 
politiques et risques d’accaparement 

Élevé Moyen 
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Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque 
inherent 

Risque résiduel 

 
Mesures d'atténuation: 
 

1) Mettre en place et opérationnaliser une stratégie de ciblage inclusive pro-
pauvre et qui contrecarre la capture d’élite et faible priorisation des plus 
pauvres 
 
2) Veiller à la mise en place démocratique des organes de gestion des 
coopératives respectueuses des principes d’équité, d’efficience et d’égalité 
de genre 
 

3) Renforcer l’esprit de corps et la défense des intérêts collectifs  
 
4) Elaborer le plan opérationnel de ciblage avec l'ensemble des acteurs, 
appui à la mise en œuvre en matière de ciblage social 

    

Risque: 
 
Mal gouvernance des ressources du projet, donnant lieu à des fraudes et 
corruption en violation de la politique de tolérance zéro du Gouvernement et 
du FIDA 

 
Non-respect des procédures d’administration des ressources et tendance à 
l’utilisation fongible des ressources avec des risques de non-éligibilité 

Élevé Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Conduire des formations de mise à niveau sur les procédures au niveau 
pilotage stratégique et de l’Unité d’exécution du PDEA (UEP)  
 

2) Toujours s’assurer du respect des procédures administratives et 
financières et de la pertinence des demandes de Non-objections avec 
possibilité d’objection du FIDA 
 
3) Mettre en œuvre des mécanismes de retour d’information et de gestion 
des plaintes et faciliter l’opérationnalisation de comités locaux inclusifs et 
processus de sélection basée sur des critères de Mécanisme de gestion 
des plaintes 

 
4) Conduire un Audit interne trimestriellement par un auditeur interne 
recruté avec reporting line direct aux ministres de l'économie et de 
l'agriculture, et au Directeur Pays du FIDA pour renforcer la gestion et la 
gouvernance fiduciaire du projet; 
 
5) Mise en place d'un comité d’audit qui se réuni trimestriellement; 
 
6) Formation et appropriation du personnel du projet sur la politique 

anticorruption du FIDA et de ses procédures 
 
Responsable: PMU/FIDA 

    

Macroéconomie Élevé Moyen 

Risque: 
 
Dépendance accrue des importations de produits alimentaires suite à 
l'inopérationalisation de la stratégie d’import-substitution due à l’absence 

d’accompagnement des producteurs et opérateurs locaux 

Élevé Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 
Mise en œuvre effective du projet PDEA avec un suivi rigoureux pour 
contribuer substantiellement à la réduction des importations du poisson de 
table traduite par une augmentation de la production aquacole à 25 000 
tonnes par an et avec impact sur la croissance du sous-secteur 
Responsable: MINEPIA/PMU 

    

Risque: 
 
Contribution structurellement modique de l’aquaculture au produit intérieur 
brut 

Élevé Moyen 
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Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque 
inherent 

Risque résiduel 

Mesures d'atténuation: 
 
Conduire des réunions sectorielles avec les opérateurs du secteur aquacole 

pour évaluer la mise en œuvre de la politique d’exonérations des 
acquisitions des équipements de production aquacole 
Responsable: MINEPIA 

    

Fragilité et sécurité Élevé Moyen 

Risque: 
 
Conditions sécuritaires défavorables à la mise en œuvre du PDEA dans la 

région de l’Extrême-nord en raison de la prépondérance des incursions et 
attaques du groupe Boko Haram 
Effets collatéraux de l’insécurité occasionnée par la rébellion sécessionniste 
dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest 

Élevé Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Conduire des évaluations périodiques de la criticité pour guider les 

activités sur le terrain. 
 
2) Donner des briefing réguliers aux équipes projets et staff du FIDA pour 
éviter les zones à haut risque 
 
3) Suivre les procédures d’habilitation sécuritaire données par UNDSS pour 
les missions de supervision et de suivi conjointement initiées par le FIDA et 
le MINEPIA 
 

4) Conjointement avec les équipes PDEA et l’administration locale, faire des 
évaluations périodiques de l’état sécuritaire et fragilité dans les zones à 
risques et mettre en place des plans de réponses et gestion de risques 
appropriées à la situation 
 
5) Mobiliser les opérateurs de proximité ayant un avantage comparatif sur 
les interventions dans les zones d’alerte tout le long de la mise en œuvre du 
PDEA 

 
Responsabilité: PMU/FIDA/MINEPIA 

    

Stratégies et politiques sectorielles Substantiel Moyen 

Alignement des politiques Moyen Faible 

Risque: 
 
Mise en œuvre du PDEA dans un contexte marqué par un vide 
d’orientations stratégiques et de plan d’action actualisés  
Nouveaux enjeux et défis de l’aquaculture dans les orientations à venir  

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Initiation de revues sous-sectorielles inclusives et facilitation du 
processus de définition de la stratégie et du plan d’action aquacole 
2) Conduire des revues à mi-parcours pour des éventuels réajustements 
d’approche opérationnelle du PDEA 

    

Élaboration et mise en œuvre des politiques Élevé Moyen 

Risque: 
 
Faible adéquation avec les sous-secteurs connexes : eau, environnement, 
agriculture 

Élevé Moyen 
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Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque 
inherent 

Risque résiduel 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Définir une stratégie holistique basée sur la complémentarité des 

mesures environnementales et de gestion de l’eau 
2) Promotion par le MINEPIA (en collaboration avec les autres Ministères 
clés) des pratiques aquacoles sensibles à l’environnement et au respect 
des normes en matière d’utilisation de l’eau et d’assainissement  

    

Risque: 
 
Problèmes d’accès au foncier et éventuels conflits susceptibles d’entraver 

l’installation des petites exploitations, des femmes et des jeune 
entrepreneurs 

Élevé Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Accompagner le MINEPIA et les structures décentralisées dans le 
processus de la sécurisation foncière des espaces dédiés à l’aquaculture et 
mise à disposition des terres aux aquaculteurs par le MINEPIA et les 
collectivités territoriales, 
 

2) Mesures d’acquisition formelle mais aussi via les autorités coutumières  
 
3) Renforcement des capacités sur le foncier et vérification du statut foncier 
avant investissement 
 
4) Sensibilisation des parties prenantes sur le projet et impact pour 
l’attribution des terres et partage des eaux de productions  
 

5) Partenariat avec ILC pour conseils et accompagnement 

    

Contexte environnemental et climatique Substantiel Moyen 

Vulnérabilité du projet aux conditions environnementales Moyen Faible 

Risque: 
 
Sensibilité élevée aux conditions environnementales dans la région de 
l'Extrême- Nord et faible disponibilité en eau de surface. 

 
Pollution et dégradation des sols et biodiversité due aux aménagements 
aquacoles 
 
Note: Voir en annexe 5 la note SECAP qui détaille les risques 
environnementaux et climatiques ainsi que les mesures d’atténuation 
préconisées par le PDEA 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

1) Pratique de l’aquaculture uniquement sur les bassins et rivières et éviter 
les sites de productions avec forages 
 
2) Conduire les études d'impact sur l'environnement et sociale pour les 
fermes commerciales et les entités de transformation si besoin. 
 
3) Appuyer les services techniques dans la mise aux normes 
environnementales et mesures d’adaptations aux changements climatiques 
les plans d’affaires aquadev. 
 
4) Conduire les études appropriées pour identifier les sites écologiquement 
et socialement appropriés pour le développement de l'aquaculture dans 
chaque département cible conformément à la réglementation 
environnementale nationale et au SECAP du FIDA. 
 
5) Donner des primes environnementales pour la mise à niveau des 
entreprises en développement 

 
6) Gestion des pollutions aquacoles et des déchets avec des procédés 
adaptés 

    

Vulnérabilité du projet aux impacts des changements climatiques Moyen Faible 
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Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque 
inherent 

Risque résiduel 

Risque: 
 
Les évènements extrêmes (sècheresse, inondations) pouvant affecter les 

capacités de production et partant la productivité et compétitivité 
Risque d’inondations dues au changement climatique ou à la variabilité 
climatique. 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Construction de tranchées le long des étangs pour détourner l'excès 
d'eau pendant l'inondation vers des étangs ou des réservoirs asséchés pour 
stocker l'excès d'eau 

 
2) Adopter des mesures d’adaptation dont la gestion efficiente de l'eau, 
creusement d’étang et mise en forme des terrains, introduction d’espèces 
de poissons adaptées, enclos à petite échelle, gestion durable des bassins 
de pièges, les pratiques comme l’approfondissement des étangs et 
renforcement des élévations de la hauteur des digues et des technologies 
aquacoles qui augmenteront leur résilience au changement climatique et 
aux phénomènes météorologiques extrêmes. 
 

Autres mesures d’adaptation proposées dans le ESMCF 

    

Portée du projet Substantiel Moyen 

Pertinence du projet Substantiel Moyen 

Risque: 
 

Porosité des mesures protectionnistes interdisant l’important du clarias et 
du tilapia entrainant des importations frauduleuses des espèces (clarias et 
tilapia) promues par l’aquaculture 

Substantiel Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 
Développer des partenariats stratégiques visant à impliquer les importateurs 
dans la promotion de l’aquaculture 

    

Risque: 
 
Faible compétitivité du sous-secteur aquacole face à la concurrence des 
produits halieutiques importés 

Substantiel Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Mettre en place une stratégie de maîtrise progressive des coûts de 
production 

2) Promotion de dispositifs locaux d’approvisionnement en aliments de 
poisson à coûts abordables 

    

Solidité technique Moyen Faible 

Risque: 
 
Cloisonnement offre et demande de produits aquacoles 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
Assurer une planification de la production basée sur une estimation de la 
demande du marché 

    

Risque: 
 
Faible appropriation des écosystèmes favorables à l’aquaculture 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 

 
Mise en place des systèmes de production selon la caractérisation et les 
référentiels techniques pour les différents espèces  

    

Capacités institutionnelles d’exécution et de viabilité Moyen Faible 
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Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque 
inherent 

Risque résiduel 

Modalités d’exécution Moyen Faible 

Risque: 

 
Capacités techniques et opérationnelles nationales déficitaires contribuant à 
la dispersion des interventions des partenaires. 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Mettre en place une Unité d’exécution aux compétences ciblées sur les 
fonctions techniques et d’ingénierie adaptées aux interventions du PDEA 
 
2) Mobiliser des assistances techniques internationales spécialisées 
 
3) Définir la stratégie de renforcement de capacités à tous les niveaux de 
mise en œuvre du projet 
 
4) Assurer une synergie et complémentarité avec les autres intervenants du 
secteur au travers des revues conjointes des investissements et plans 
d’action y relatifs 

    

Risque: 
 
Retard dans le démarrage des projets affectant l'efficience du PP 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
Mise en œuvre anticipées du FIPS ( mécanisme d'avance de fonds du 
FIDA) 

    

Risque: 
 
Faible capacité de mise en œuvre des projets 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Appui et implication du FIDA dans le processus de recrutement du 
personnel du projet qui se doit d’être transparent équitable et basé sur la 
compétence 
 
2) Instituer des contrats annuels de performance du personnel et 
partenaires de mise en œuvre renouvelés sous réserve d'évaluation 
satisfaisante 

    

Suivi-évaluation des dispositifs Moyen Faible 

Risque: 
 
Le système de suivi-évaluation faible dans la collecte, analyse et 

documentation et diffusion des résultats pour apprécier la contribution réelle 
du projet aux ODDs 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Mettre en place un système informatisé de suivi-évaluation muni d’une 
base de données régulièrement renseignée 
 
2) Renforcer les capacités institutionnelles de suivi de la performance, de 

coordination, supervision, et gestion des résultats, en tirant parti des 
initiatives du FIDA (Delivery Unit, AVANTI, PRIME, Citizen engagement)  

    

Gestion financière du projet Substantiel Moyen 

Organisation et dotation en personnel du projet Élevé Substantiel 

Risque: 
 
Manque de personnel qualifié en gestion financière, en particulier lorsque le 
RAF 
ou le comptable n'a pas d'expérience dans d'autres projets du FIDA.  

Élevé Substantiel 
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Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque 
inherent 

Risque résiduel 

Mesures d'atténuation: 
 
• Renforcer des termes de référence du personnel du projet pour s'assurer 

que des experts qualifiés en gestion financière sont recrutés et maintenus. 
• Former périodiquement le personnel en charge des finances par le 
Département des services de gestion financière (FMD) du FIDA. 
• Elaborer un manuel des procédures de gestion précisant notamment les 
attributions du personnel. 

    

Budgétisation du projet Moyen Faible 

Risque: 
 
• Retard dans la mise en œuvre du calendrier budgétaire. 
• Présentation de PTBA peu réaliste. 
• Exécution de dépenses non autorisées. 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
• PTBA N+1 non objecté au plus tard le 31 décembre N 

• Mener un processus budgétaire plus participatif et basé sur les capacités 
réelles du programme. 
• Mettre en place un système de contrôle budgétaire adéquat.  

    

Flux de fonds et procédures de décaissement du projet Élevé Substantiel 

Risque: 
 

• Non disponibilité de trésorerie suffisante pour les besoins du programme.  
• Importance du niveau des avances non justifiées au niveau des 
partenaires d’exécution. 
• Non prise en compte des contributions des bénéficiaires en nature.  

Élevé Substantiel 

Mesures d'atténuation: 
 
• Elaborer un plan de trésorerie trimestriel sur le compte désigné, à 
actualiser régulièrement. 

• Former les partenaires d’exécution sur les procédures de 
décaissement/justifications des subventions accordées par le projet. 
• Décaisser les fonds des conventions de partenariat sur la base d’un plan 
d’activités trimestriel à renouveler à hauteur du montant justifié par le 
partenaire. 
• Mettre en place un guide de justification des avances.  
• Mise en place d’une commission d’évaluation des contributions en nature 
composé du jeune bénéficiaire, des coachs, du représentant du PDEA et du 
représentant de l’IMF 

    

Contrôles internes du projet Élevé Substantiel 

Risque: 
 
• Non-respect des dispositions du manuel des procédures de gestion. 
• Cumul de tâches incompatibles 
• Faibles capacités des partenaires d’exécution. 

• Restrictions dans les interventions de l’auditeur interne 

Élevé Substantiel 

Mesures d'atténuation: 
 
• Respecter les procédures du manuel de gestion sur l’exécution des 
dépenses du programme. 
• Respecter les règles de séparation des tâches incomptables.  
• Evaluer les dispositifs fiduciaires des partenaires d’exécution avant 
contractualisation. 

• Permettre à l’auditeur interne d’étendre son contrôle à l’ensemble des 
activités du programme. 

    

Information comptable et financière du projet Moyen Faible 
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Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque 
inherent 

Risque résiduel 

Risque: 
 
• Retard dans la mise en place du système de comptabilité. 

• Capacité insuffisante dans l’utilisation du logiciel comptable. 
• Plan comptable non adapté au contexte du programme. 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
• Procéder à l’acquisition du logiciel de gestion financière le plus rapidement 
possible et former les utilisateurs à son utilisation. 
• Prévoir dans le contrat d’acquisition du logiciel, une assistance comptable 

sur une période d’une année. 
• Présenter le plan comptable conformément au SYSCOHADA révisé mais 
adapté aux spécificités du PDEA. 

    

Audit externe du projet Substantiel Moyen 

Risque: 
 
• Inadéquation du mandat de l’auditeur externe. 
• Retard dans la soumission des rapports d’audit externe.  

Substantiel Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 
• Soumettre les termes de référence de l’auditeur externe à la validation du 
FIDA. 
• Procéder au recrutement de l’auditeur interne le plus rapidement possible. 

    

Passation des marchés relatifs au projet Moyen Faible 

Cadre juridique et réglementaire Moyen Faible 

Risque: 
 
Incompatibilité du cadre réglementaire national avec celui du FIDA 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
Recours alternatifs aux directives du FIDA selon le cas 

    

Responsabilité et transparence Moyen Faible 

Risque: 
 
Non-respect des règles et procédures de passation de marchés  

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Faire des formation régulières de l’Unité d’exécution du programme, des 
instances officielles établies et impliquées dans la passation des marchés 
ainsi que des partenaires de mise en œuvre 
 
2) Assurer un suivi rigoureux des principes et règles et des impératifs de 
non- objection du FIDA 

    

Capacités en matière de passation des marchés publics Moyen Faible 

Risque: 
 
Faible capacité de maîtrise d’œuvre en passation de marchés 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Recrutement d’assistant(s) spécialisé(s) en passation de marchés en 
plus du responsable en passation de marchés 

2) Mise en place (par arrêté du Ministre délégué à la Présidence de la 
République chargé des marchés publics) d’une commission spéciale de 
passation de marchés pour le PDEA 

    

Processus de passation des marchés publics Moyen Faible 
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Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque 
inherent 

Risque résiduel 

Risque: 
 
Défaillance dans la mise en œuvre du processus de passation de marchés 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
1) Etablissement d’un Plan Annuel de Passation de Marchés (pour l’Année 
N) à la fin de l’année N-1 avec un suivi mensuel et une mise-en-œuvre 
rigoureuse 
 
2) Appuyer les équipes projets dans la mise à jour et suivi des plans de 

passation de marchés 
 
3) Suivi rigoureux du processus selon les étapes définies dans le manuel de 
procédures et la lettre d’arrangement du PDEA en PPM 

    

Impact environnemental, social et climatique Faible Faible 

Conservation de la biodiversité Moyen Faible 

Risque: 
 
Pressions anthropiques sur les aires protégées et la biodiversité 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
Aucune activité dans les aires protégés 
Etude de faisabilité multidimensionnelle avant l’installation des activités et 
des aménagements 
Exploitation de sites dédiés et propices 
Respect de normes 
Choix des espèces de poissons 

    

Efficience des ressources et prévention de la pollution Moyen Moyen 

Risque: 
 

Pollution des plans d'eau due aux activités aquacoles 
Pollution des masses d'eau par rejet d'effluents des étangs ou des fermes 
commerciales et des installations de traitement 

Moyen Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 
Sensibilisation des agriculteurs par la formation 
Surveillance régulière de la qualité de l'eau et prévention de toute forme de 
contamination 

Évaluations d'impact environnemental et social pour les fermes 
commerciales et les unités de transformation 
Coordination avec MINEPDED et MINEE pour assurer un suivi continu des 
eaux souterraines 
Installation des systèmes de surveillance de l'eau et des mesures 
périodiques des eaux souterraines 
Mise en œuvre du système de gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE) Application des mesures de gestion de gestion des risques 
sanitaires décrites dans le CGES 

    

Patrimoine culturel Faible Faible 

Risque: 
 
Conflits potentiels sur les sites propices abritant des installations relevant du 
patrimoine culturel 

Faible Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
Approche de ciblage inclusif et participatif 
Non-exploitation de sites protégés 
Non exploitation sur des sites relevant du patrimoine culturel  
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Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque 
inherent 

Risque résiduel 

Peuples autochtones Faible Faible 

Risque: 

 
Risque de marginalisation des peuples autochtones et des autres minorités 

Faible Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
Le projet n’aura pas des interventions dans les zones a populations 
indigènes 

    

Conditions de travail Faible Faible 

Risque: 
 
Non-respect de la législation en matière d’emploi 
Précarité et sous-emplois 

Faible Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

Promotion de modèles économiques rentables et viables (aquastart et 
aquadev) Promotion d’opportunités d’emplois décents 
Application des règles d'emplois décents 

    

Santé et sécurité communautaires Moyen Faible 

Risque: 
 
Non-respect des mesures d’hygiène et d’assainissement sur les lieux de 
production 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
Aménagement de nouveaux étangs respectueux des normes d’hygiène et 
d’assainissement 
 
Mise à niveau des étangs existants 
 
Partenariat institutionnel avec le MINEE et MINEPDED pour le suivi du 
respect des normes 
 
Formation et sensibilisation des acteurs 
 
Mise en œuvre de plan de sante du projet tel que décrit dans le ESMF 

    

Réinstallation et réinsertion économique des populations Faible Faible 

Risque: 
 
Risque que le projet puisse avoir un impact physique, social, culturel ou 
économique négatif important, notamment auprès des groupes 
marginalisés, du fait de l’acquisition de terres et de la perte involontaire de 
terres, d’actifs, d’accès aux actifs, de sources de revenus ou de moyens 
d’existence. 

Faible Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
Mise en œuvre des recommandations du ESMF 

    

Émissions de gaz à effet de serre Faible Faible 

Risque: 
 
Atteinte du seuil d’alerte en matière d’émission de gaz à effet de serre 

Faible Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
Promotion de technologies et de techniques à basse consommation 
d’énergie et d’émission de gaz 
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Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque 
inherent 

Risque résiduel 

Vulnérabilité des populations cibles et des écosystèmes aux 
fluctuations et aléas climatiques 

Moyen Faible 

Risque: 
 
Vulnérabilité des aquaculteurs aux risques climatiques et environnementaux 
en raison de connaissances limitées 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
Mise en œuvre des recommandations du ESMF 

Développement de systèmes d'alerte précoce ciblés sur les aquaculteurs. 
Éducation et formation environnementales intégrées des aquaculteurs dans 
les 
interventions de formation 
 
Mise en œuvre d'activités d'adaptation 

    

Parties prenantes Substantiel Faible 

Coordination/participation des parties prenantes Substantiel Faible 

Risque: 
 
Faible participation des petits aquaculteurs, des femmes et des jeunes dans 
les instances de planification et de décision 

Substantiel Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

Mise en place de comités inclusifs pour la gouvernance des aménagements 
aquacoles 
 
Partenariat avec l’interprofession de l’aquaculture au Cameroun (IPAC) 
regroupant les différentes familles de la chaine des valeurs 
 
Mise en place et appui à l’animation des plateformes multi acteurs 
Soutien au dialogue politique inclusif 

    

Doléances des parties prenantes Substantiel Faible 

Risque: 
 
Absence de voie de recours pour les aquaculteurs 

Substantiel Faible 

Mesures d'atténuation: 
 
Partenariats productifs soutenus par des contrats incluant des clauses sur 

les voies de recours 
 
Appui aux initiatives de veille et d’engagement citoyens  
Implication actives des promoteurs aquastart et aquadev dans les activités 
de dialogue politique 
 
Mise en place d’un système d’expression et de gestion des plaintes 

    

 

 

 


