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Resumen de la financiación 

Institución iniciadora: FIDA 

Prestatario/receptor: Burkina Faso 

Organismo de ejecución: Ministerio de Agricultura y de Recursos Animales y 
Pesqueros 

Costo total del programa: EUR 106,4 millones (equivalente a 
USD 116,19 millones, aproximadamente) 

Monto del primer préstamo del FIDA: EUR 46,16 millones (equivalente a 
USD 50,15 millones, aproximadamente) 

Condiciones del primer préstamo del 
FIDA:  

Condiciones muy favorables, con cargo al Sistema de 
Asignación de Recursos Basado en los Resultados  

Monto del segundo préstamo del FIDA: EUR 9,20 millones (equivalente a 
USD 10,00 millones, aproximadamente) 

Condiciones del segundo préstamo del 
FIDA: 

Condiciones ordinarias, con cargo al Mecanismo de 
Acceso a Recursos Ajenos (BRAM) 

Cofinanciadores: Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional 
(OFID), Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), Programa de Adaptación para la Agricultura 
en Pequeña Escala (ASAP+) 

Monto de la cofinanciación: OFID: USD 25 millones 

FMAM: USD 10 millones 

ASAP+: USD 7 millones 

  

Contribución del prestatario/receptor: USD 13,45 millones 

Contribución de los beneficiarios: USD 1,5 millones 

Monto de la financiación del FIDA para 
el clima: 

USD 45,628 millones (de los cuales 
USD 37,965 millones de financiación para la 
adaptación al cambio climático y USD 7,663 millones 
de financiación para la mitigación de sus efectos) 
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I. Contexto 

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA 

Contexto nacional 

1. Burkina Faso es un país de ingresos bajos situado en el Sahel, vulnerable al cambio 

climático, cuyos recursos naturales son limitados. Su economía y desarrollo 

dependen de la agricultura, que constituye el 25 % del producto interno bruto (PIB) 

y emplea a más del 63,2 % de la población activa1. 

2. El país se enfrenta a una crisis multidimensional; su fragilidad obedece a una serie 

de causas estructurales, como la inseguridad, la inestabilidad política, los altos 

índices de pobreza (que contrastan con el fuerte crecimiento demográfico) y la 

vulnerabilidad al cambio climático. 

3. Cambio climático. El contexto ambiental está condicionado por el crecimiento 

demográfico, la pobreza crónica, la degradación de la tierra y el cambio climático, 

cuya frecuencia y gravedad van en aumento. Según las simulaciones efectuadas, se 

prevé que las temperaturas medias aumentarán 0,8 °C de aquí a 2025 y 1,7 °C de 

aquí a 2050, y que la disminución relativa de las precipitaciones será del -3,4 % de 

aquí a 2025 y del -7,3 % de aquí a 2050.  

4. Género. En el sector agrícola, las mujeres representan el 55 % de la fuerza de 

trabajo y participan en la comercialización de cerca del 40 % de los productos 

agrícolas. Sin embargo, en los regímenes de tenencia de la tierra tradicionales, las 

mujeres, la gente joven y otros grupos desfavorecidos solo disfrutan de derechos 

de uso precarios, generalmente en tierras degradadas.  

5. Jóvenes. La población burkinesa es mayoritariamente joven: el 77,9 % de la 

población tiene menos de 35 años. La tasa de desempleo general es del 4,0 %, 

pero varía en función del nivel de instrucción.  

6. Nutrición. La malnutrición sigue siendo un obstáculo para el desarrollo del 

potencial físico e intelectual de muchos niños burkineses. Las dos regiones en las 

que interviene el programa (el Norte y el Centro-Oeste) registran altas tasas de 

malnutrición crónica (un 23,6 % y un 22,3 %, respectivamente) y la tasa de 

emaciación se sitúa en el 10,5 % y el 9,1 %, respectivamente.  

7. En consonancia con los compromisos transversales asumidos por el FIDA, el 

proyecto ha recibido las clasificaciones que se detallan a continuación: 

☒ abarca la financiación para el clima;  

☒ incluye una perspectiva transformadora en materia de género; 

☒ es sensible a la nutrición;  

☒ tiene en cuenta a la gente joven, y 

☒ tiene en cuenta la capacidad de adaptación.  

Razones que justifican la intervención del FIDA 

8. Teniendo en cuenta que más del 40 % de la población vive por debajo del umbral 

de pobreza, el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 relativo a la 

eliminación de la pobreza de aquí a 2030 supone un gran desafío para el país. En 

2021, el país ocupaba el puesto 184º de entre 191 países en el índice de desarrollo 

humano, y el puesto 27º entre los países más vulnerables al cambio climático. El 

actual contexto de fragilidad exige considerables esfuerzos de desarrollo  

                                           
1 Censo general de población y vivienda (2019). 
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socioeconómico, en particular en el medio rural, donde una persona de cada dos 

(51 %) vive por debajo del umbral de pobreza, lo que representa el 92 % de la 

población pobre del país. 

9. A la luz de las enseñanzas extraídas del proyecto Neer-Tamba (2014-2023) y de su 

apropiación por los beneficiarios, sería interesante ampliar la escala de la gestión 

participativa de los recursos naturales dada la situación de fragilidad persistente. El 

compromiso del FIDA en favor del clima se refleja en el apoyo a la consecución del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (lucha contra el cambio climático) y a la 

implementación de las medidas previstas en las contribuciones determinadas a 

nivel nacional para las poblaciones especialmente vulnerables.  

B. Enseñanzas extraídas 

10. Dispositivo de intervención resiliente. A pesar de la inseguridad y de las 

constantes amenazas conexas, los proyectos del FIDA, garantía de resiliencia, han 

logrado resultados importantes. Los equipos siguen operando y mantienen un cierto 

volumen de actividad en las zonas sensibles, valiéndose con éxito de dispositivos de 

prestación de servicios integrados en el ámbito local.  

11. Enfoque de desarrollo territorial inclusivo. El Programa Nacional de Ordenación 

Territorial (1992-2018) puso de relieve la importancia de responsabilizar a las 

comunidades para conocer sus necesidades y asegurar la sostenibilidad de las 

inversiones. En respuesta a las prioridades de inversión indicadas por los 

beneficiarios, el Programa de Fortalecimiento de la Resiliencia de los Pequeños 

Productores al Cambio Climático (RESI-2P) aplicará un enfoque territorial inclusivo, 

centrado en la resiliencia. 

12. Securitización2. La experiencia ha demostrado que los acuerdos de tenencia de la 

tierra pueden constituir una buena alternativa a la securitización en lo que respecta 

a las obras de ordenación territorial. Este método se adoptó en el marco del 

proyecto Neer-Tamba y fue replicado por los equipos del Proyecto de Apoyo a la 

Promoción de las Cadenas de Valor Agrícolas (PAPFA) y del Proyecto de Apoyo a la 

Promoción de las Cadenas de Valor Agrícolas en las Regiones Suroeste,  

Hauts-Bassins, Cascades y Boucle du Mouhoun (PAFA-4R) en los procesos de 

ordenación territorial. 

13. Capacidad de implementación de inversiones estructurales. El éxito del 

proyecto Neer-Tamba, el Proyecto de Apoyo a la Promoción de las Cadenas de Valor 

Agrícolas y el Proyecto de Apoyo a la Promoción de las Cadenas de Valor Agrícolas 

en las Regiones Suroeste, Hauts-Bassins, Cascades y Boucle du Mouhoun se debe a 

que los dispositivos de ejecución están bien estructurados y descentralizados y se 

basan en la seguridad de la tenencia de la tierra, la delegación de 

responsabilidades, la combinación de ingeniería social e ingeniería civil y la 

promoción de proyectos intensivos en empleo.  

II. Descripción del programa 

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo 

14. Objetivo. El objetivo de desarrollo del programa es fortalecer la resiliencia de los 

pequeños agricultores pobres, en particular las mujeres, la gente joven, las 

personas con discapacidad y las personas desplazadas dentro del país. 

                                           
2 La ley n.º 034-2009 relativa a la tenencia de la tierra rural reconoce los derechos consuetudinarios y transfiere la 
gestión de la tenencia de la tierra a los municipios rurales. Los derechos consuetudinarios pueden oficializarse 
mediante certificados de posesión de la tierra rural y convenios de préstamo. Estos certificados son documentos 
jurídicos y legales que garantizan la securitización de la tenencia de la tierra y posibilitan la realización de obras de 
ordenación territorial. Sin embargo, el plazo de obtención de los certificados no se adecua a la necesidad de iniciar las 
obras, teniendo en cuenta los plazos previstos en los proyectos correspondientes. 
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15. Zona de intervención. Los equipos del programa RESI-2P intervendrán en dos 

regiones, el Norte y el Centro-Oeste, según una doble lógica de focalización que 

tiene por finalidad: i) consolidar los logros de la cartera en un contexto de fragilidad 

que pone en peligro la sostenibilidad de las inversiones (región del Norte), y 

ii) establecer un enfoque innovador y eficiente centrado en la resiliencia, inspirado 

de las enseñanzas extraídas del proyecto Neer-Tamba, con objeto de reproducirlo 

en nuevas zonas menos expuestas a la inseguridad (región Centro-Oeste). 

16. Grupos objetivo. En ambas regiones, el programa beneficiará directamente a 

109 000 habitantes del medio rural (49 050 mujeres y 54 500 jóvenes), 

distribuidos en 36 556 hogares3 (16 945 en el Norte y 19 611 en el Centro-Oeste). 

A través de los beneficiarios directos, el programa llegará a 208 635 personas 

(94 890 en el Norte y 113 745 en el Centro-Oeste) Estas cifras incluyen a las 

personas desplazadas dentro del país, cuyo número se estima en 13 096 

(12 336 en el Norte y 760 en el Centro-Oeste), y a las personas con discapacidad 

(1 097 personas, de las cuales 439 en el Norte y 658 en el Centro-Oeste)4. En 

general, el proyecto beneficiará a un 45 % de mujeres y un 50 % de jóvenes. 

B. Componentes, efectos directos y actividades 

17. El programa tendrá una duración de ocho años y constará de tres componentes 

interdependientes: i) fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas de producción; 

ii) facilitación del acceso al mercado, y iii) gestión, coordinación, seguimiento y 

evaluación, y gestión de los conocimientos. 

Componente A. Fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas de 

producción (USD 71,46 millones, 61 %). 

18. Efecto directo previsto: Mejora de la resiliencia de los sistemas de producción y 

alimentación de los pequeños productores en las cadenas de valor seleccionadas. 

19. Al finalizar el programa: i) el 70 % de los hogares indica un incremento del 20 % 

en su resiliencia; ii) se evitan o se almacenan más de 4 millones de toneladas de 

emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 equivalente) o de carbono, 

respectivamente5, y iii) el 80 % de las mujeres que han recibido apoyo señalan una 

mejora de su régimen alimentario. 

20. Tres subcomponentes vinculados a productos específicos definidos en la estructura 

del programa favorecerán la consecución de este efecto directo: i) infraestructuras 

innovadoras y resilientes; ii) intensificación y diversificación de la producción, y 

iii) fortalecimiento de las partes interesadas y educación ambiental. 

Componente B. Facilitación del acceso al mercado (USD 24,93 millones, 

22 %). 

21. Efecto directo previsto: En las cadenas de valor seleccionadas, se promueven la 

valorización y la competitividad basadas en soluciones sostenibles. 

22. El objetivo de este componente es fomentar de manera sostenible la adición de 

valor y el desarrollo de relaciones de mercado en las cadenas de valor 

seleccionadas mediante el aumento de la capacidad de inversión, la promoción del 

emprendimiento y la mejora del acceso a la financiación y a los mercados. En lo 

que respecta a los indicadores que está previsto alcanzar al finalizar el programa:  

                                           
3 Esta estimación se basa en el supuesto de que en cada hogar tres personas se beneficiarán de los distintos servicios 
promovidos en el marco del proyecto (2,98 personas en promedio por hogar, sobre la base de las experiencias 
consultadas para los proyectos). Este supuesto permite eliminar duplicaciones en el conteo de los hogares. 
4 Las bases de cálculo para las estimaciones relativas al tamaño de los hogares y al número de personas desplazadas 
dentro del país y personas con discapacidad se remiten a las fuentes estadísticas oficiales, es decir, el Censo general 
de población y vivienda (2019) y, en el caso de las personas desplazadas, el Consejo Nacional de Emergencias y 
Rehabilitación. 
5 Estimación del balance de carbono con la herramienta EX-ACT, presentada en el análisis económico y financiero 
publicado en el anexo 4 del informe de diseño del proyecto. 
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i) el 40 % de las organizaciones de productores declaran un incremento mínimo del 

20 % del volumen de productos comercializados, y ii) la comercialización de 

productos elaborados aumenta un 40 %. 

23. Este componente se divide en tres subcomponentes: i) infraestructuras y equipos 

de apoyo a la elaboración y comercialización; ii) comercialización, emprendimiento 

y acceso a la financiación, y iii) apoyo a la gobernanza de las cadenas de valor 

seleccionadas.  

Componente C. Gestión, coordinación, seguimiento y evaluación, y gestión 

de los conocimientos (USD 19,79 millones, 17 %)  

24. Este componente engloba el conjunto de mecanismos de planificación técnica y 

coordinación operacional, gestión administrativa y fiduciaria, seguimiento y 

evaluación, comunicación y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos. 

C. Teoría del cambio 

25. Burkina Faso está expuesto a episodios de sequía e inundaciones que afectan a los 

sistemas de producción de alimentos. Desde 2015, esta situación de fragilidad se 

ha visto agravada por una crisis de seguridad persistente. La presión antrópica 

sobre los recursos naturales provocada por las prácticas agrícolas degrada los 

suelos y la biodiversidad y agota los recursos hídricos, lo cual afecta a la eficacia y 

sostenibilidad de los sistemas de producción. Estos fenómenos agudizan los 

problemas ambientales y climáticos y aumentan la vulnerabilidad de los pequeños 

productores, en particular de las mujeres.  

26. La teoría del cambio del programa RESI-2P sitúa el fortalecimiento de la resiliencia 

de los pequeños productores como pilar estratégico transversal frente a los efectos 

del cambio climático. Las intervenciones tienen por objeto generar un cambio de 

paradigma mediante la promoción de una agricultura más sostenible y de cadenas 

de valor que pongan el acento en los productos. Las inversiones se basarán en 

planes participativos elaborados a nivel municipal, con arreglo a una visión 

compartida de gestión sostenible del territorio.  

27. La implementación del programa contribuirá a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 1 (fin de la pobreza), 2 (hambre cero), 5 (igualdad de género), 

7 (energía asequible y no contaminante), 10 (reducción de las desigualdades) y 

13 (acción por el clima). 

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones 

28. Armonización. El programa se inscribe en el marco del segundo Plan Nacional de 

Desarrollo Económico y Social (2021-2025), los documentos estratégicos nacionales 

y la acción conjunta del sistema de las Naciones Unidas, esto es, el Plan de Acción 

Provisional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de apoyar la transición, 

y el Plan de Acción de Estabilización y Desarrollo. Está en consonancia con el Marco 

Estratégico del FIDA (2016-2025) y en particular con el programa sobre 

oportunidades estratégicas nacionales para el período 2019-2023 y las prioridades 

del ciclo de la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12). 

29. Sentido de apropiación. El calendario de ejecución prevé una secuencia de 

consolidación, acompañada de una estrategia de salida, a fin de garantizar que se 

tienen debidamente en cuenta los logros obtenidos en el marco del programa en los 

dispositivos institucionales de ámbito nacional y local, así como en los sistemas de 

gobernanza inclusiva en los que participan los beneficiarios. 
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30. Asociaciones. Estas se establecerán a distintos niveles, con: i) las organizaciones 

de productores e interprofesionales de las distintas cadenas de valor seleccionadas; 

ii) los gobiernos subnacionales descentralizados, y iii) los proyectos y programas 

que operan en las dos regiones de intervención6 y que, habida cuenta de sus 

grandes ejes, se prestan a la realización de una acción sinérgica y complementaria.  

E. Costos, beneficios y financiación 

31. Costos del programa. Se estima que el costo total del programa para un ciclo de 

ocho años, incluidos los imprevistos de orden físico y financiero, ascenderá a 

USD 116,19 millones, lo que equivale a FCFA (XOF) 71 730 millones, a razón de 

USD 105,13 millones para inversiones y USD 11,06 para costos recurrentes 

(el 90,5 % y el 9,5 % del costo total, respectivamente). Los costos por componente 

se distribuyen de la siguiente manera: componente A (fortalecimiento de la 

resiliencia de los sistemas de producción): USD 71,46 millones 

(XOF 44 120 millones), esto es, el 61,5 % del costo total; componente B 

(facilitación del acceso al mercado): USD 24,93 millones (XOF 15 390 millones), 

esto es, el 21,46 % del costo total; componente C (gestión, coordinación, 

seguimiento y evaluación, y gestión de los conocimientos): USD 19,79 millones, de 

los cuales USD 12,39 millones (XOF 7 650 millones) corresponden a los costos 

operacionales y a los sueldos, esto es, el 9,38 % del costo total del programa. 

                                           
6En aras de la sinergia y la complementariedad, el programa RESI-2P evitará la duplicación de intervenciones con otros 
asociados técnicos y financieros, cuyos programas (en curso o previstos) ha tomado en consideración: Banco Africano 
de Desarrollo, Unión Europea, Banco Mundial, Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Programa Mundial de Alimentos, Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional, Enabel (Agencia de Cooperación de Bélgica), Dinamarca, Servicio Holandés de 
Cooperación al Desarrollo, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Embajada de los Países Bajos, Alianza 
para una Revolución Verde en África, Agencia Neerlandesa para las Empresas y Plataforma para la Gestión de 
Riesgos Agrícolas. 
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Cuadro 1 
Costos del programa desglosados por componente, subcomponente y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

 

 

  

 

Instituciones 
financieras: 

Beneficiarios FMAM FIDA12 ASAP+ OFID FIDA (BRAM) Gobierno Total 

Componente/subcomponente Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

A. Fortalecimiento de la resiliencia de los 
sistemas de producción 

                  

A.1. Infraestructuras innovadoras y 
resilientes 

– – – – – – 31 330,6 54,9 298,2 0,5 16 495,6 28,9 1 450,8 2,5 7 543,1 13,2 57 118,2 49,2 

A.2. Intensificación y diversificación de la 
producción 

– – – – 6 841,7 68,9 64,5 0,6 2 555,5 25,7 – – – – 472,2 4,8 9 933,9 8,5 

A.3. Fortalecimiento de las partes 
interesadas y educación ambiental 

– – – – – – – – 4 146,3 94,1 – – – – 261,6 5,9 4 407,9 3,8 

Subtotal - - - - 6 841,7 9,6 31 395,0 43,9 7 000,0 9,8 16 495,6 23,1 1 450,8 2,0 8 277,0 11,6 71 460,1 61,5 

B. Facilitación del acceso al mercado                   

B.1. Infraestructuras y equipos de apoyo a 
la elaboración y la comercialización 

– – – – – – 78,3 0,7 – – 5 821,3 50,4 4 092,9 35,4 1 568,4 13,6 11 560,9 10,0 

B.2. Comercialización, emprendimiento y 
acceso a la financiación 

145,8 1,2 1 500,3 12,0 2 090,7 16,7 3 627,9 29,1 – – – – 4 456,3 35,7 666,6 5,3 12 487,7 10,7 

B.3. Apoyo a la gobernanza de las cadenas 
de valor seleccionadas 

– – – – – – 762,3 85,9 – – – – – – 124,7 14,1 887,0 0,8 

Subtotal 145,8 0,6 1 500,3 6,0 2 090,7 8,4 4 468,5 17,9 – – 5 821,3 23,3 8 549,2 34,3 2 359,7 9,5 24 935,6 21,5 

C. Gestión, coordinación, seguimiento y 
evaluación, y gestión de los conocimientos 

– – – – – – 14 291,6 72,2 – – 2 683,2 13,6 – – 2 818,5 14,2 19 793,3 17,0 

      Total 145,8 0,1 1 500,3 1,3 8 932,4 7,7 50 155,2 43,2 7 000,0 6,0 25 000,0 21,5 10 000,0 8,6 13 455,2 11,6 116 189,0 100,0 
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Cuadro 2 
Costos del programa desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 
 

  

 

Instituciones 
financieras: 

Beneficiarios FMAM FIDA12 ASAP+ OFID FIDA (BRAM) Gobierno Total 

Categoría de gasto Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

I. Gastos de inversión                   

A. Obras de ingeniería rural y civil – – – – 194,3 0,4 20 330,8 41,0 72,2 0,1 18 039,9 36,4 3 364,4 6,8 7 560,3 15,3 49 561,9 42,7 

B. Subvenciones y donaciones 145,8 0,7 1 500,3 7,5 3 632,3 18,3 8 183,5 41,2 2 044,1 10,3 1 111,7 5,6 3 262,7 16,4 0,0 – 19 880,4 17,1 

C. Vehículos – – – – 12,2 2,7 277,8 62,7 – – 44,3 10,0 26,1 5,9 82,9 18,7 443,2 0,4 

D. Equipo y material – – – – 278,6 12,5 140,9 6,3 1 062,0 47,6 88,1 3,9 244,2 10,9 417,2 18,7 2 230,9 1,9 

E. Consultorías – – – – 1 823,7 8,8 9 756,7 47,2 442,6 2,1 3 105,8 15,0 2 398,7 11,6 3 155,0 15,3 20 682,5 17,8 

F. Capacitación y talleres – – – – 2 462,8 28,3 1 873,6 21,5 3 093,7 35,5 663,1 7,6 613,0 7,0 0,0 – 8 706,2 7,5 

G. Costos operacionales – – – – 528,5 14,7 1 692,3 47,0 285,4 7,9 455,5 12,6 90,9 2,5 549,5 15,3 3 602,2 3,1 

H. Gastos de personal – – – – – – 15,2 62,9 – – 5,3 21,9 – – 3,7 15,3 24,2 – 

Total costos de inversión 145,8 0,1 1 500,3 1,4 8 932,4 8,5 42 270,8 40,2 7 000,0 6,7 23 513,7 22,4 10 000,0 9,5 11 768,5 11,2 105 131,5 90,5 

II. Gastos recurrentes                   

A. Costos operacionales – – – – – – 1 341,1 71,3 – – 252,8 13,4 – – 286,9 15,3 1 880,8 1,6 

B. Sueldos – – – – – – 6 543,4 71,3 – – 1 233,5 13,4 – – 1 399,8 15,3 9 176,7 7,9 

Total gastos recurrentes – – – – – – 7 884,5 71,3 – – 1 486,3 13,4 – – 1 686,7 15,3 11 057,5 9,5 

Total 145,8 0,1 1 500,3 1,3 8 932,4 7,7 50 155,2 43,2 7 000,0 6,0 25 000,0 21,5 10 000,0 8,6 13 455,2 11,6 116 189,0 100,0 
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Cuadro 3 
Costos del programa desglosados por componente, subcomponente y año del proyecto 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 
 

Componente/subcomponente (incluidas las asignaciones para imprevistos) 
  

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total 

A. Fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas de producción          

A.1. Infraestructuras innovadoras y resilientes 2 141,7 13 004,2 15 805,2 12 868,6 7 730,5 4 481,5 1 061,4 25,1 57 118,2 

A.2. Intensificación y diversificación de la producción 556,4 1 150,6 2 584,1 2 360,0 1 799,7 922,8 396,1 164,1 9 933,9 

A.3. Fortalecimiento de las partes interesadas y educación ambiental 255,8 856,9 888,3 785,9 648,7 551,2 236,1 185,1 4 407,9 

Total parcial 2 953,9 15 011,7 19 277,6 16 014,5 10 178,9 5 955,5 1 693,6 374,3 71 460,1 

B. Facilitación del acceso al mercado          

B.1. Infraestructuras y equipos de apoyo a la elaboración y la comercialización 504,6 1 996,7 3 228,2 2 881,6 1 392,9 544,1 557,1 455,6 11 560,9 

B.2. Comercialización, emprendimiento y acceso a la financiación 1 434,4 1 806,0 2 113,2 2 340,7 2 423,4 2 062,6 211,1 96,2 12 487,7 

B.3. Apoyo a la gobernanza de las cadenas de valor seleccionadas 17,9 261,6 266,0 229,8 81,1 30,6 – – 887,0 

Total parcial 1 956,9 4 064,4 5 607,5 5 452,1 3 897,5 2 637,3 768,2 551,7 24 935,6 

C. Gestión, coordinación, seguimiento y evaluación, y gestión de los 
conocimientos 

3 390,1 2 165,7 2 062,2 2 855,5 2 169,9 2 389,1 2 143,8 2 617,1 19 793,3 

Total 8 300,9 21 241,7 26 947,3 24 322,1 16 246,2 10 981,9 4 605,7 3 543,1 116 189,0 
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Estrategia y plan de financiación y cofinanciación 

32. El programa cuenta con ocho fuentes de financiación: i) FIDA: 

USD 50,155 millones, o XOF 30 960 millones (43,2 %); ii) OFID: 

USD 25,0 millones, o XOF 15 430 millones (21,5 %); iii) FIDA (BRAM): 

USD 10,0 millones, o XOF 6 170 millones (8,6 %); iv) FMAM: USD 8,93 millones, o 

XOF 5 510 millones (7,7 %); v) ASAP+: USD 7,0 millones, o XOF 4 300 millones 

(6,0 %); vi) Gobierno: USD 13,45 millones, o XOF 8 300 millones (11,6 %); 

vii) instituciones financieras: USD 0,15 millones, o XOF 92,6 millones (0,1 %), y 

viii) beneficiarios: USD 1,5 millones, o XOF 930 millones (1,3 %). 

Desembolsos 

33. La separación entre los desembolsos y la gestión de fondos procedentes de 

distintos cofinanciadores se garantizará mediante el establecimiento de sistemas 

distintos para la gestión de fondos. Se establecerá un sistema de control interno de 

conformidad con las reglas y procedimientos del FIDA y con arreglo a lo dispuesto 

en el convenio de financiación. Se implementará y configurará un software de 

gestión y contabilidad. Además, se efectuará una auditoría externa anual, conforme 

a los requisitos del FIDA. 

Resumen de los beneficios y análisis económico  

34. Del análisis de costos-beneficios se desprende que el programa RESI-2P, cuyo costo 

total asciende a USD 116,19 millones, generará un valor actual neto de 

USD 49,72 millones (XOF 30 700 millones) y tendrá una tasa interna de 

rendimiento del 11,5 %, una relación beneficio-costo de 1,54 y un período de 

amortización de siete años. Se considera que el programa es viable desde el punto 

de vista financiero cuando el valor actual neto es positivo, la tasa interna de 

rendimiento es superior al costo de oportunidad del capital (6,3 %) y la relación 

beneficio-costo es superior a uno. Desde una perspectiva macroeconómica, el 

programa registra un valor actual neto de USD 164,86 millones 

(XOF 304 790 millones), una tasa de rendimiento económico del 22,2 % y un 

período de recuperación de la inversión de cuatro años. Sin embargo, estos 

resultados no toman en consideración la evaluación de las externalidades, como el 

almacenamiento de CO2 o la emisión de gases de efecto invernadero. El balance de 

carbono, calculado mediante la herramienta EX-ACT, indica que el programa tiene 

un impacto positivo en el medio ambiente (potencial de almacenamiento de 

4 092 220 toneladas de CO2 equivalente), con lo que el valor actual neto 

ascendería a USD 304,79 millones y la tasa de rendimiento económico sería del 

56,9 %. 

Estrategia de salida y sostenibilidad 

35. Los equipos del programa identificarán los dispositivos institucionales y las partes 

interesadas organizadas que podrían participar en la estrategia de salida, que se 

llevará a cabo gradualmente, en función de las siguientes actividades: i) las 

actividades puntuales, respecto de las cuales no es necesario ningún relevo 

institucional ni es necesario que se produzca una apropiación a largo plazo; ii) las 

actividades que deben integrarse en los dispositivos existentes, para lo cual 

necesitan un acompañamiento y una apropiación progresivos, y iii) las actividades 

cuya implementación es competencia de operadores especializados o estructuras 

estatales competentes, cuya continuidad al finalizar el programa es indispensable 

para la sostenibilidad de éste.  

III. Gestión de riesgos 

A. Riesgos y medidas de mitigación 

36. La situación de fragilidad en la que se encuentra el país requiere la instauración de 

un sistema de seguimiento y evaluación eficaz y apropiado a fin de obtener las 

condiciones propicias para que las actividades lleguen a los beneficiarios. Durante 

su ejecución, el programa estará expuesto a una serie de riesgos, entre ellos: i) el 
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riesgo de que se produzca una interpretación incompatible con el contenido y el 

enfoque del programa; ii) la resistencia al cambio, que podría retrasar o 

comprometer la adopción de buenas prácticas de resiliencia; iii) el rechazo 

persistente de las instituciones financieras a la financiación de empresas agrícolas 

promovidas por el programa RESI-2P; iv) el riesgo de retirada al concluir el 

programa, y v) la fluctuación de los precios de los alimentos y los insumos.  

37. Estos riesgos se mitigarán mediante: i) el establecimiento de un marco inicial para 

delimitar los ejes principales y las líneas generales de las asociaciones; ii) la 

participación de todos los actores y la responsabilización de las autoridades locales; 

iii) la apropiación de la visión y el enfoque del programa por los beneficiarios; iv) la 

difusión de buenas prácticas; v) la participación de las instituciones financieras; 

vi) una ejecución gradual que deje tiempo suficiente para consolidar el programa y 

asegurar su sostenibilidad, y vii) el aumento de la resiliencia frente a las 

perturbaciones económicas. 

Cuadro 4 
Calificación general de los riesgos  

Tipo de riesgo Calificación del riesgo 
inherente 

Calificación del riesgo 
residual 

Contexto nacional Alto Alto 

Estrategias y políticas sectoriales Considerable Considerable 

Medio ambiente y clima Considerable Considerable 

Alcance del programa Considerable Moderado 

Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad Moderado Moderado 

Gestión financiera Considerable Moderado 

Adquisiciones y contrataciones en el marco del programa Considerable Moderado 

Impacto ambiental, social y climático Considerable Moderado 

Partes interesadas Considerable Moderado 

General Considerable Moderado 

 

B. Categoría ambiental y social 

38. Se considera que el programa RESI-2P presenta un riesgo ambiental y social 

considerable. Los riesgos identificados están relacionados con la conservación de 

la biodiversidad, la utilización eficiente de los recursos y la prevención de la 

contaminación, el trabajo y las condiciones laborales, y la salud y seguridad de las 

poblaciones. Para subsanar estos riesgos se tomarán medidas de mitigación a fin de 

fortalecer las capacidades de adaptación de los pequeños productores a través de 

inversiones en infraestructuras resilientes basadas en técnicas y prácticas 

climáticamente inteligentes, el fomento de soluciones basadas en la naturaleza y de 

energías renovables como la energía solar, la diversificación de la producción y 

acciones que tengan en cuenta el género y la nutrición para los grupos más 

vulnerables. 

C. Clasificación del riesgo climático 

39. Se considera que el riesgo climático es considerable. La zona de intervención 

del programa está expuesta a riesgos climáticos, tales como inundaciones, 

episodios de calor extremo, sequía debido a la escasez de agua, además de 

incendios. Se prevén efectos negativos en la producción agrícola, la productividad 

del ganado, la productividad forestal y la biodiversidad, así como en las cadenas de 

valor agrícolas y las infraestructuras rurales. Las medidas propuestas para 

fortalecer la resiliencia de los pequeños productores incluyen entre otras cosas la 

diversificación y la asociación de cultivos, la introducción de variedades resilientes, 

los seguros agrícolas basados en índices, las técnicas agrícolas de conservación y la 

agrosilvicultura, la producción y difusión de información meteorológica, el 

seguimiento del nivel freático y el suministro de tecnologías adaptadas.  
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D. Sostenibilidad de la deuda  

40. La tasa de endeudamiento, calculada sobre la base del PIB a 31 de diciembre de 

2022, era del 53,9 % a finales de diciembre de 2022.  

IV. Ejecución 

A. Marco organizativo 

Gestión y coordinación del programa 

41. Integración institucional y coordinación. El programa estará bajo la 

supervisión administrativa y técnica del Ministerio de Agricultura y de Recursos 

Animales y Pesqueros y se incluirá en la partida presupuestaria 075, 

Infraestructuras hidroagrícolas y regadío. El Ministerio de Economía, Finanzas y 

Fomento se encargará de la supervisión financiera. Se constituirá un comité 

directivo7 por orden ministerial que estará presidido por el responsable de la partida 

presupuestaria conexa. Se prevé organizar talleres anuales de planificación y 

diálogo en cada región para asegurar que se tengan en cuenta las prioridades 

regionales definidas en los planes de resiliencia, efectuar el seguimiento de la 

ejecución y validar los programas de trabajo. 

42. Se establecerá una coordinadora nacional que se encargará de las principales 

funciones de ingeniería del proyecto en los ámbitos administrativo y financiero y en 

materia de seguimiento y evaluación, de gestión de los conocimientos y de la 

comunicación, así como de las funciones técnicas esenciales. En el terreno, se 

crearán dos unidades de ejecución regionales para desplegar las actividades a 

través de los operadores y los asociados en la ejecución. 

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza  

43. Gestión financiera. El programa dispondrá de personal cualificado para garantizar 

la eficacia de su gestión. Se establecerá un sistema de control interno de 

conformidad con las reglas y procedimientos del FIDA y con arreglo a lo dispuesto 

en el convenio de financiación. Se implementará un programa de gestión y 

contabilidad para garantizar la fiabilidad de la información financiera y la 

presentación puntual de los correspondientes informes al FIDA. Se efectuará una 

auditoría externa anual, conforme a los requisitos del FIDA. 

44. Adquisiciones y contrataciones. Se llevarán a cabo de conformidad con las 

directrices del FIDA en la materia y con el Código de Contratos del Sector Público 

de Burkina Faso. En el manual de ejecución se detallarán los procedimientos de 

licitación. Se elaborará un plan de adquisiciones y contrataciones para los primeros 

18 meses de ejecución, que se someterá al FIDA para que dé su visto bueno.  

45. Gobernanza. Burkina Faso ha obtenido una puntuación de 42 y ocupa la 

77ª posición sobre 180 países en el índice de percepción de la corrupción 2022. En 

conjunto, el desempeño de Burkina Faso en lo que respecta a la gestión ha 

empeorado entre la evaluación de 2013 y la de 2017. La puntuación del país en la 

evaluación de las políticas e instituciones nacionales8 de 2021, atribuida por el 

Banco Mundial, es de 3,5, cifra que supera el promedio global de África Occidental y 

Central, que es de 3. La política de lucha contra la exclusión social y la promoción 

de la igualdad, con una puntuación de 4, se considera satisfactoria. 

Participación y observaciones del grupo objetivo y resolución de 

reclamaciones 

46. Los equipos mantendrán el diálogo con el grupo objetivo durante toda la vigencia 

del programa y favorecerán la retroalimentación en relación con sus intervenciones. 

Este diálogo se llevará a cabo de diversas formas: i) la participación activa de los 

                                           
7 El comité directivo estará compuesto de representantes de organizaciones profesionales, mujeres y jóvenes del medio 
rural, gobiernos subnacionales, el sector agroindustrial, etc. 
8 Evaluación de las políticas e instituciones nacionales. 
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grupos objetivo del programa en la elaboración de los planes de resiliencia; ii) la 

transmisión de información de los beneficiarios a través de sus organizaciones, 

fortalecidas por el programa; iii) los comités de gestión de las infraestructuras 

establecidas; iv) la participación en los talleres de evaluación y planificación 

participativas del programa; v) las encuestas de satisfacción de los beneficiarios; 

vi) la plataforma de vigilancia ciudadana, y vii) los mecanismos de tramitación de 

quejas establecidos en el marco del programa. 

Resolución de reclamaciones 

47. Debe establecerse un mecanismo adecuado de resolución de quejas para que los 

beneficiarios puedan expresar sus preocupaciones. La tramitación de las quejas 

deberá estar supervisada y ser objeto de los correspondientes informes; se 

designará a un punto focal a nivel de la coordinadora nacional y dos unidades de 

ejecución regionales para dar seguimiento al procedimiento. 

B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión 

de los conocimientos y comunicación 

48. La planificación se efectuará mediante planes operacionales anuales y 

presupuestos correspondientes, elaborados de forma participativa, en los que se 

definirán los objetivos y resultados previstos con sus correspondientes actividades y 

los presupuestos oportunos. En cada región, los planes operacionales anuales y 

presupuestos correspondientes se basarán en planes de resiliencia a nivel municipal 

y seguirán las orientaciones de los talleres de planificación y diálogo regionales; 

posteriormente, se consolidarán a nivel nacional antes de presentarlos al comité 

directivo para su validación y de transmitirlos al FIDA para que dé su visto bueno.  

49. Seguimiento y evaluación. El programa RESI-2P desarrollará un sistema de 

seguimiento y evaluación eficaz y eficiente que tendrá en cuenta las experiencias y 

las enseñanzas extraídas de la implementación de diversos proyectos financiados 

por el FIDA en Burkina Faso. Este sistema generará periódicamente una 

información útil, completa y fiable que facilitará la toma de decisiones y el 

aprendizaje a lo largo del programa.  

50. Gestión de los conocimientos y comunicación. Se elaborará una estrategia de 

gestión de los conocimientos y de comunicación. Estará acompañada de planes de 

acción anuales con sus correspondientes presupuestos, e integrará las experiencias, 

visitas e intercambios diversos, incluido el intercambio entre países en desarrollo en 

el marco de la cooperación Sur-Sur y triangular. 

Innovación y ampliación de escala 

51. El enfoque de resiliencia mediante la planificación facilitará la contribución de todas 

las partes interesadas en el análisis de los desafíos en el ámbito de la seguridad y el 

cambio climático y favorecerá una mayor focalización de las inversiones y una 

asignación de recursos más eficiente, conforme a las prioridades definidas de 

manera inclusiva.  

52. La promoción de soluciones digitales para valorizar las infraestructuras, establecer 

asociaciones comerciales y desarrollar iniciativas empresariales contribuirá a una 

mejora sostenible de la productividad y al desarrollo de los mercados. 

53. Apoyándose en los logros del proyecto Neer-Tamba en el Norte del país, el 

programa favorecerá la apropiación de buenas prácticas y soluciones técnicas 

sostenibles por los gobiernos subnacionales en el marco de la implementación de 

los planes de resiliencia. 

C. Planes para la ejecución 

54. Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha. En el 

apéndice figura un programa de trabajo y presupuesto para un período de 

18 meses que servirá para la puesta en funcionamiento del programa desde su  
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entrada en vigor. Asimismo, se ha preparado un plan de actividades de puesta en 

marcha (apéndice IV) en el que se enumeran las prioridades de la fase de 

preparación para la puesta en marcha del programa.  

55. Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización. El FIDA y 

el Gobierno se encargarán conjuntamente de la supervisión del programa. Se 

efectuarán misiones de supervisión y apoyo a la ejecución para que el FIDA y el 

Gobierno puedan realizar un seguimiento de los resultados del programa. En el 

cuarto año se llevará a cabo un examen de mitad de período para medir los 

progresos alcanzados y el logro de los efectos previstos, y realizar los ajustes 

necesarios. Al final del programa se organizará una misión de finalización para 

evaluar el impacto del programa y extraer enseñanzas de su ejecución. 

V. Instrumentos jurídicos y facultades 

56. Un convenio de financiación entre Burkina Faso y el FIDA constituye el instrumento 

jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario/receptor. Antes 

del período de sesiones, se distribuirá una copia del convenio de financiación 

negociado. 

57. Burkina Faso está facultado por su legislación para recibir financiación del FIDA. 

58. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio 

Constitutivo del FIDA y en sus Políticas y Criterios en materia de Financiación. 

VI. Recomendación 
59. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta con arreglo 

a lo dispuesto en la siguiente resolución: 

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables 

a Burkina Faso por un monto equivalente a cincuenta millones ciento 

cincuenta mil dólares de los Estados Unidos (USD 50 150 000), conforme a 

unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los 

presentados en este informe. 

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones 

ordinarias a Burkina Faso por un monto de diez millones de dólares de los 

Estados Unidos (USD 10 000 000), conforme a unos términos y condiciones 

que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe. 

 

Álvaro Lario 

Presidente 
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Accord de financement négocié 
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Cadre logique 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs clés de vérification Moyens de vérification 

Hypothèses 
Nom9 Référence 

Mi-
parcours 

Fin Source Fréquence Responsabilité 

Portée  

1. # de personnes recevant des 
services promus ou soutenus par 
le projet  

 63 000 
109 
000 

SSE RÉSI-2P Trimestrielle 
Unité de 
coordination 

 

Dont hommes (55%)  34 650 
59 
950 

Dont femmes (45%)  28 350 
49 
050 

Dont jeunes (50%)  35 500 
54 

500 

Dont personnes 
déplacées internes (PDI) 

0 5 500 
13 
096 

Dont personnes en 
situation de handicap 
(PSH) 

0 450 1 097 

1a. # de ménages correspondant  21 053 
36 
556 

1b. # de personnes au sein des 
ménages 

 120 000 
208 
635 

1.1. Membres de ménages de 
petits exploitants pauvres aidés à 
faire face aux effets du 
changement climatique (ASAP+ 1) 

 120 000 
208 
635 

1.2. Personnes bénéficiant 
d’investissements financés par le 
FEM (GEF CI 11) 

 11 000 
20 
000 

Objectif global : 
Consolider les 
capacités 
d’adaptation des 
populations rurales 
aux chocs externes 
et aux effets du 
changement 
climatique 

2. Incidence de la pauvreté et de 
la vulnérabilité au climat dans les 
régions d’intervention10 

TBD -5% -10% 

Enquête de 
référence, 
Enquêtes 
d’évaluation 
des effets, 
évaluation 
d’impact 

Année 1, mi-
parcours et 
fin 

Gouvernement 
et FIDA 

 

Objectif de 
développement : 
Renforcer la 

3. % de personnes ayant 
augmenté d’au moins 20% la 
valeur de leur indice de résilience 

0% 30% 70% 
RDMT Index 
results 

Année 4 et 8 
Gouvernement 
et FIDA 

Dispositifs et 
capacités 
d’exécution établis 

                                           
9 Ensemble des indicateurs à désagréger par genre et par âge 
10 Prise de décision des autorités locales et des prestataires de services soutenus par le projet 
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Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs clés de vérification Moyens de vérification 

Hypothèses 
Nom9 Référence 

Mi-
parcours 

Fin Source Fréquence Responsabilité 

résilience des petits 
exploitants, en 
particulier des 
femmes et des 
jeunes, par des 
investissements 
durables visant la 
sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et 
l’augmentation des 
revenus 

à la fin projet et performants 
face au contexte de 
crise 

4. % producteurs déclarant une 
augmentation de revenus d’au 
moins 30% 

0 25% 60% 
Enquêtes 
d’évaluation 
des effets 

Annuelle à 
partir de 
l’année 3 

Gouvernement 
et FIDA 

5. % de ménages se déclarant 
satisfaits des services du projet 
(SF 2.1) 

0 45% 75% 
Enquêtes 
d’évaluation 
des effets 

Début – Mi-
parcours et 
achèvement 

Unité de 
coordination 

 

5.1 % de ménages déclarant avoir 
de l’influence dans la prise de 
décision (SF 2.2) 

0 20% 50% 
Enquêtes 
d’évaluation 
des effets 

Début – Mi-
parcours et 
achèvement 
 

Unité de 
coordination 

 

6. % de personnes présentant une 
amélioration de l’autonomisation 
(IB IE – 2.1) 

0% 25% 70% 1) Rapport 
d’enquête de 
base, 2) Moyen 
terme, 3) Fin 
de 
parcours/étude 
d’impact 

Gouvernement 
et FIDA 

 
Total 0 15 750 

76 
300 

Hommes (55%) 0 8 662 
41 
965 

Femmes (45%) 0 7 088 
34 
335 

Effet 1 : La 
résilience des 
systèmes de 
production et 
l’alimentation des 
petits producteurs 
dans les filières-
cibles sont 
améliorées 

7. % de personnes appuyées 
déclarant l’adoption de 

technologies et de pratiques 
écologiquement viables et 
résilientes face au climat (CI 
3.2.2) 

0% 35% 70% 
Etude COI 
FIDA, RDMT 
Index adoption 

Début – Mi-
parcours et 
achèvement 

Unité de 
coordination 

Evolution du climat 
conforme ou plus 
favorable que les 
prévisions du GIEC 

Nombre de ménages 
correspondant 

0 3 868 
13 
386 

% de ménages correspondant 0% 18% 37% 

7.1. % de personnes appuyées 
déclarant l’adoption de 
technologies et de pratiques 
écologiquement viables et 
résilientes face au climat (ASAP+ 
2) 

0% 35% 70% 
Enquêtes 
d’évaluation 
des effets, 
RDMT Index 
adoption 

Annuelle à 
partir de 
l’année 3 

Unité de 
coordination 

Nombre de ménages 
correspondant 

0 3 868 
13 
386 

% de ménages correspondant 0% 18% 37% 

8. # de tonnes d’émissions de gaz 
à effet de serre (CO2) évitées ou 
de carbone fixé (CI 3.2.1)11 

0 
2 500 
000 

4 000 
000 

Calcul à base 
du logiciel 
ExAct 

Début – Mi-
parcours et 
achèvement 

Unité de 
coordination 

                                           
11 Même indicateur valable pour GEF (CI6) 
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Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs clés de vérification Moyens de vérification 

Hypothèses 
Nom9 Référence 

Mi-
parcours 

Fin Source Fréquence Responsabilité 

Etude COI 
FIDA 

8.1 # de tonnes de GES (CO2e) 
évitées ou séquestrées (ASAP+ 
12) 

0 
2 500 
000 

4 000 
000 

Calcul à base 
du logiciel 
ExAct 

Année 4 et 8 
Unité de 
coordination 

 

9. % de femmes faisant état d’une 

amélioration de la qualité de leur 
régime alimentaire (CI 1.2.8) 

0 25% 80% 

Etude COI 

FIDA 

Annuelle à 
partir de 
l’année 3 

Unité de 

coordination 

Ménages et 
communautés 
ouverts à 

l’amélioration de 
l’alimentation des 
femmes 

 

Total 0 7 087 
39 
240 

% ménages 0 11% 36% 

Nombre ménages 0 2 362 
13 
080 

Membres ménages 
correspondant 

0 13 463 
74 
556 

Produit 1.1 : Des 
bassins de 
production sensibles 
au changement 
climatique sont 
aménagés  

10. Nbre de bassins versants 
aménagés et gérés avec des plans 
de résilience participatifs 

0 36 36 SSE RÉSI-2P Semestrielle 
Unité de 
coordination 

Expertise de 
qualité disponible 
pour construction 
des 
aménagements 
résilients 

11. #d’ha de terres agricoles 
dotées d’infrastructures 
hydrauliques construites/remises 
en état (CI 1.1.2) 

0 2 717 2 917 SSE RÉSI-2P Semestrielle 
Unité de 
coordination 

12. # d’ha de terres soumises à 
une gestion résiliente au climat (CI 
3.1.4) 

0 23 087 
30 
802 

SSE RÉSI-2P 
Semestrielle 

Unité de 
coordination 

12.1 # d’ha de terres soumises à 
une gestion résiliente au climat 
(ASAP+ 7) 

0 6 000 
15 
000 

SSE RÉSI-2P 
Semestrielle 

Unité de 
coordination 

13. Superficie des terres et des 
écosystèmes en cours de 
restauration (GEF CI 3) = CI 3.1.4  

0 18 000 ha 
27 
885 ha 

SSE RÉSI-2P 
Semestrielle 

Unité de 
coordination 

Produit 1.2 : Des 
pratiques innovantes 
et résilientes et des 
bonnes pratiques 
d’alimentation sont 
adoptées 

14. # de producteurs ruraux ayant 
accès à des intrants et 
technologies résilientes (CI 1.1.3) 

0 21 500 
35 
700 

SSE RÉSI-2P Semestrielle 
Unité de 
coordination 

Intérêt des 
partenaires et 
appropriation par 
les structures 
régaliennes  

Dont hommes (55%) 0 11 825 
19 
635 

Dont femmes (45%) 0 9 675 
17 
850 

Dont jeunes (50%) 0 10 750 
17 
850 

15. # d’OP soutenus dans la 
gestion durable des ressources 

0 400 700 SSE RÉSI-2P Semestrielle 
Unité de 
coordination 
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Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs clés de vérification Moyens de vérification 

Hypothèses 
Nom9 Référence 

Mi-
parcours 

Fin Source Fréquence Responsabilité 

naturelles et des risques liés au 
climat (CI 3.1.1) 

15.1. Nombre de groupes aidés à 
gérer durablement les ressources 
naturelles et les risques liés au 
climat (ASAP+ 5) 

0 400 700 SSE RÉSI-2P Semestrielle 
Unité de 
coordination 

16. # de personnes recevant un 
soutien ciblé pour améliorer leur 
nutrition (CI 1.1.8) 

0 19 500 
33 
750 

SSE RÉSI-2P Semestrielle 
Unité de 
coordination 

Dont hommes (55%) 0 10 725 
18 
562 

Dont femmes (45%) 0 8 775 
15 
188 

Dont jeunes (50%) 0 9 750 
16 
875 

Produit 1.3 : Les 
capacités des OP, 
des institutions et 
structures 
d’encadrement sont 
renforcées 

17. % d’OP fonctionnelles 
renforcées dans les filières-cibles 

0 20% 60% SSE RÉSI-2P Semestrielle 
Unité de 
coordination 

Effet 2 : Les bases 
de la valorisation et 
de la compétitivité 
fondées sur des 
solutions durables 

sont développées 
dans les filières-
cibles 

18. % d’OP déclarant une 
augmentation des volumes 
commercialisées d’au moins 20%  

0% 25% 40% 
Enquêtes 
d’évaluation 
des effets 

Annuelle à 
partir de 
l’année 3 

Unité de 
coordination 

Ouverture des 
consommateurs à 
consommer 

"Burkinabè" 

19. % d’augmentation des 
produits transformés 
commercialisés dans les filières-
cibles 

0% 15% 40% 
Enquêtes 
d’évaluation 
des effets 

Annuelle à 
partir de 
l’année 3 

Unité de 
coordination 

20 # d’emplois créés pour les 
jeunes 

0 120 660 

Etude COI 
FIDA 

Début – Mi-
parcours et 
achèvement 

Unité de 
coordination 

Dont emplois jeunes gens 
(55%) 

0 66 363 

Dont emploi jeunes 
femmes (45%) 

0 54 297 

Produit 2.1 : Des 
infrastructures et 
équipements 
adaptés améliorent 
la transformation et 
la commercialisation 
des produits dans les 
filières promues 

21. # d’installations de 
commercialisation, transformation 
et stockage construites ou remises 
en état (CI 2.1.6)  

0 42 63 

SSE RÉSI-2P 

Semestrielle 
Unité de 
coordination 

Stabilisation de la 
situation 
sécuritaire 
permettant 
l’exploitation 
optimum des 
infrastructures 

22. #de kilomètres de 
routes/pistes rurales remises en 
état ou améliorées (CI 2.1.5) 

0 75 75 

SSE RÉSI-2P 

Semestrielle 
Unité de 
coordination 
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Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs clés de vérification Moyens de vérification 

Hypothèses 
Nom9 Référence 

Mi-
parcours 

Fin Source Fréquence Responsabilité 

Produit 2.2: 
L’entrepreneuriat et 
les partenariats 
productifs facilitent 
l’accès des petits 
producteurs dans 
des marchés 
rémunérateurs 

23. # d’entreprises rurales ayant 
accès à des services de 
développement des entreprises 
(CI 2.1.1) 

0 825 1 650 SSE RÉSI-2P Semestrielle 
Unité de 
coordination 

- Volonté du 
Gouvernement à 
promouvoir un 
environnement 
favorable à 
l’entrepreneuriat 
- Co-
investissement des 
opérateurs de 
marchés dans les 
filières cibles 

24. # de partenariats 
commerciaux actifs 

0 18 30 SSE RÉSI-2P Semestrielle 
Unité de 
coordination 

Produit 2.3 : La 
gouvernance des 

filières-cibles est 
renforcée 

25. Nombre de plans de 
renforcement de la gouvernance 

mis en œuvre dans les filières 
ciblées 

0 5 5 SSE RÉSI-2P Semestrielle 
Unité de 

coordination 

Volonté des 
acteurs à 
collaborer dans la 

durée de manière 
équitable et 
transparente 
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Matrice intégrée des risques du programme  

 

Catégories et sous-catégories de risques 
Risques 

inhérents 
Risques 

résiduels 
Responsable 

Contexte national    

Engagement politique    

 Risque : Rallongement de la période de la transition due à la 

persistance de l’insécurité ou changement de gouvernement à la 

suite de la transition qui pourrait avoir des priorités différentes 

pour le développement agricole 

E  MARAH 

 Risque : Contexte national impropre à la mise en œuvre et au 

suivi des politiques et stratégies de développement du secteur 

agricole 

E   

Gouvernance    

Risques: 

 Exclusion des communautés locales des processus de préparation 

et de mise en œuvre des plans directeurs d’aménagement et de 

gestion des bassins versants RESI-2P 

 Non-conformité aux procédures d’administration des ressources 

et tendance à l’utilisation fongible des ressources avec des 

risques de non-éligibilité 

S  UGP 

Mesures d’atténuation:  
 Valorisation des savoir-faire locaux et régionaux en matière de 

préparation et de mise en œuvre des plans directeurs 

d’aménagement et de gestion des bassins versants  

 Mise en œuvre approche d’ingénierie sociale 

 Suivi mise en place des organes de gestion communautaires avec 

respect des principes d’équité, d’efficience et d’égalité 

 Formations de mise à niveau sur les procédures de bonne 

gouvernance  

 Demande systématique d’avis de non-objection pour conformité 

et respect vis-à-vis des procédures administratives et financières 

 Mécanisme de retour d’information et de gestion des plaintes  

 Audit interne périodique 

 Suivi de la tutelle   

 M 

UGP 
MARAH 

 
FIDA 

Macroéconomie    

Risque(s):  
 Faiblesse du taux de croissance économique liée notamment à la 

détérioration de la situation sécuritaire, la fermeture d’industries, 

et la perturbation des circuits de commercialisation 

 Persistance du déséquilibre de la balance des paiements du fait 

de sorties importantes de devises pour importation de céréales  

E  Gouvernement 

Mesures d’atténuation:  
Suivi des objectifs de productivité 
Investissements massifs dans les bassins de production afin de 
stimuler la croissance agricole 

 M 
MARAH 

UGP 

Fragilité et sécurité    

Risque(s):  
 Conditions sécuritaires défavorables à la mise en œuvre du projet 

RESI-2P   

 Recrudescence des attaques terroristes et menaces sur le 

déploiement des activités 

E   

Mesures d’atténuation:  
 Ciblage géographique situe le projet en dehors des zones rouges 

 Approche prudentielle dans le déploiement des activités 

 Recours aux expertises localement ancrées et mobilisation des 

mécanismes endogènes expérimentés dans le cadre du PAPFA et 

du PAFA-4R pour assurer un service minimum sur le terrain 

lorsque la menace est avérée. 

 E 

UGP 
Partenaires 

MARAH 
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Catégories et sous-catégories de risques 
Risques 

inhérents 
Risques 

résiduels 
Responsable 

 Pour les travaux pouvant être exécutés par les populations 

locales, appliquer l’approche d’exécution par les communautés, 

en veillant au préalable à leur capacitation et la mise sur pied 

d’un système de contrôle de l’évolution des travaux pour en 

garantir la qualité. Ces derniers devront être suffisamment 

outillés (capacités, équipements, etc.) pour assurer ces 

responsabilités. Pour les autres travaux, s’appuyer sur 

partenaires ayant des tentacules et une apprise sociale au sein 

des communautés cibles 

Stratégies et politiques sectorielles    

Alignement des politiques    

Risque(s):  
 Choix alternatifs de mise en œuvre incompatibles avec les 

priorités nationales 

 Nouvelles orientations incompatibles avec l’objectif de 

développement du projet RESI-2P 

S   

Mesures d’atténuation:  
 Alignement des objectifs et investissements du RESI 2P sur les 

priorités de la transition 

 Initiation de revues périodiques inclusives et facilitation 

 Ajustements stratégiques à la revue à mi-parcours  

 M 
MARAH 

UGP 

Élaboration et mise en œuvre des politiques    

Risque(s):  
 Faible opérationnalité du cadre institutionnel au niveau 

déconcentré pour le suivi de la préparation et de la mise en 

œuvre des orientations sectorielles 

M   

Mesures d’atténuation:  
 Partenariats institutionnels axés sur les enjeux de résilience au 

niveau déconcentré et au niveau décentralisé  

 Collaboration étroite avec les directions techniques  

 Appui aux revues périodiques et à la mise en jour des 

orientations stratégiques 

 F 

MARAH et 
directions 

déconcentrées 
Unité de gestion 

du projet 
Communes 

Contexte environnemental et climatique 

Vulnérabilité aux conditions environnementales    

Risque(s):  
 Perturbation de l’approvisionnement en intrants en raison d’une 

catastrophe liée au climat. 
S   

Mesures d’atténuation:  
 Agriculture de conservation et la gestion intégrée de la fertilité 

des sols (GIFS) et les activités de lutte intégrée contre les 

ravageurs contribueront à réduire la dépendance aux engrais 

synthétiques, aux herbicides et aux pesticides. 

 Renforcement de la production communautaire de semences et 

les processus post-récolte (renforcement des capacités, système 

d’irrigation/banque de semences tout au long de l’année, etc.) 

afin de réduire la dépendance vis-à-vis du réseau externe de 

distribution de semences. 

 Fourniture de prévisions saisonnières et à court terme dans des 

formats utilisables et accessibles par les agriculteurs. 

 M 
 

UGP 

Vulnérabilité  à l’impact des changements climatiques    

Risque(s):  
 Déficit hydrique élevé avec des niveaux de pluviométrie 

largement inférieurs à la moyenne 

 Des revenus plus élevés provenant des chaînes de valeur 

peuvent inciter à un plus grand défrichement des terres, 

affectant ainsi le microclimat local et aggravant les aléas 

climatiques. 

 Défis liés à la gestion de l’eau (Évapotranspiration accrue des 

cultures; perte d’eau du sol; changements dans quantité et 

S  
UGP 

MARAH 
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Catégories et sous-catégories de risques 
Risques 

inhérents 
Risques 

résiduels 
Responsable 

moment des précipitations; ruissellement fluvial plus variable; 

recharge réduite des eaux souterraines; etc.) 

 La monoculture rend les agriculteurs vulnérables aux pertes 

environnementales et climatiques 

 Certaines infrastructures localisées (champs, systèmes 

d’irrigation, etc.) sont exposées aux inondations, aux incendies 

de forêt, aux vents violents, etc. 

 Les événements climatiques extrêmes (tels que les inondations, 

les vagues de chaleur, les tempêtes) peuvent endommager les 

installations de transformation. 

 La hausse des températures et de l’humidité peut augmenter ou 

diminuer les pertes et le gaspillage post-récolte, ainsi qu’avoir un 

impact sur la sécurité alimentaire 

 Des approvisionnements en eau en baisse et plus irréguliers ; 

Concurrence croissante avec d’autres utilisateurs domestiques ou 

industriels 

Mesures d’atténuation:  
 Investissements de la maitrise de l’eau et périmètres irrigués 

 Augmenter la capacité de stockage et de distribution de l’eau 

(récupération de l’eau, étangs communaux, recharge des nappes 

phréatiques) ; introduire des mesures d’efficacité de l’eau du côté 

de la demande ; soutenir la résolution des conflits pour différents 

utilisateurs de l’eau (par exemple, les groupes d’utilisateurs de 

l’eau) 

 Entreprendre une cartographie participative et une planification 

de l’utilisation des terres ; et entreprendre une surveillance du 

paysage basée sur la télédétection 

 Adopter des mesures de conservation et d’efficacité de l’eau 

telles que la collecte de l’eau, une infrastructure d’irrigation 

efficace, des barrages de contrôle, la gestion des inondations et 

le drainage. 

 Lorsque des sources d’eau souterraines sont utilisées pour 

l’irrigation, elles doivent être intégrées à des technologies 

d’utilisation efficaces ainsi qu’à des mesures de reconstitution de 

la nappe phréatique 

 L’eau d’irrigation provenant de sources de surface à proximité 

des sites miniers doit être pré-testée pour déterminer le niveau 

de contamination. 

 Si des marais doivent être aménagés pour le riz paddy, le projet 

doit également intégrer la gestion durable du mini-bassin versant 

associé 

 Promouvoir une intensification durable et des systèmes de 

culture diversifiés par la rotation des cultures, les cultures 

intercalaires, l’agroforesterie et les systèmes mixtes 

culture/élevage 

 Inclure des structures de gestion des risques physiques au 

niveau de l’exploitation (par exemple, des brise-vent, des digues 

anti-inondation, des pare-feu) ; moderniser ou déplacer des 

infrastructures sensibles, etc. 

 Utiliser des cartes d’exposition aux dangers et d’adéquation des 

cultures pour informer l’emplacement des installations de 

transformation ; moderniser les installations de traitement avec 

des dispositifs de protection ; Faciliter la mise en place d’un 

régime d’assurance des installations de transformation contre les 

événements climatiques extrêmes 

 Concevoir des matériaux d’emballage adaptés en parallèle avec 

des stratégies de gestion des déchets et de stockage ; Pour la 

contamination par l’aflatoxine du maïs et des arachides, intégrez 

Aflasafe dans une stratégie complète de gestion des produits 

avant et après récolte 

  

 M 
UGP 

MARAH 

Champ du projet RESI-2P    

Pertinence du programme     
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Catégories et sous-catégories de risques 
Risques 

inhérents 
Risques 

résiduels 
Responsable 

Risque(s):  
 Conservatisme des petits producteurs et résistance au 

changement pour adopter les pratiques résilientes face aux 

changements climatiques 

M   

Mesures d’atténuation:  
 Approche champs-écoles producteurs 

 Suivi-accompagnement 

 F 
UGP 

Partenaires 

Solidité technique     

Risque(s):  
 Hostilité des groupes-cibles concernant l’approche résiliente de 

gestion des bassins versants 

 Défaillance des entreprises de contrôle 

 Utilisation de techniques culturales traditionnelles non-adaptées au 

contexte de changement climatique et affectant le rendement, 

l’autosuffisance et les revenus des exploitations 

 Coûts prohibitifs d’accès aux intrants  

 Méconnaissance des enjeux du changement climatique sur la 

production agricole 

M  
UGP 

Partenaires 
MARAH 

Mesures d’atténuation:  
Approche inclusive de préparation et de mise en œuvre des plans 
directeurs  
Au cas où la présence d’entreprises défaillantes échappe à la 
maille de la passation des marchés, un redressement de la 
performance est envisageable par la présence d’un dispositif de 
contrôle et de supervision efficient. Ce dispositif doit être à la 
hauteur de la gestion du contrat de l’entreprise et le gérer plutôt 
que de laisser l’entreprise gérer son contrat. En général, la stricte 
application des clauses contractuelles contribue à réduire la faible 
performance des entreprises, par l’émission des signaux en 
temps favorable pour éviter d’atteindre des niveaux critiques 
d’évolution et des situations irréversibles. Ceci commence depuis 
le démarrage des travaux avec la vérification de la conformité 
des moyens humains, matériels et logistiques qui ont été 
déclarés par l’entreprise dans son offre. Une ressource (humaine 
ou matérielle) absente doit se faire substituer par une autre de 
même niveau de compétente et d’expérience. 
L’allotissement des travaux tiendra compte du volume des 
travaux et de la répartition géographique des sites. Aucune 
entreprise ne devra recevoir plus de deux lots à la fois, pour 
éviter la surcharge, la dispersion, le non-respect des 
engagements et délais, qui entraîneront la défaillance des 
entreprises 
Promotion de la production et utilisation de semences de variétés 
performantes et résilientes (certifiés et paysannes). 
Approche CEAP pour l’apprentissage et l’adoption des pratiques 
d’agriculture intelligentes, d’agroécologie et d’agroforesterie 
Déploiement d’animateurs/conseillers à l’exploitation au sein des 
Op et des villages/Communes 

 F  

Capacités institutionnelles d’exécution et durabilité    

Modalités d’exécution    

Risque(s):  
 Capacités techniques et opérationnelles nationales déficitaires 

 Déficit de synergie et de complémentarité sur le terrain 

 Faible capacité en matière d’ingénierie sociale 

 Stratégie de co-investissement du projet visant la contribution des 

MER et des membres des PC. Dans le cas où le co-investissement ne 

se matérialise pas, cela peut entraîner des retards dans la mise en 

œuvre du projet ou même arrêter le soutien du projet aux PC et MER 

 Faible capacité des opérateurs (CREER, CEM, etc.) disponibles pour 

soutenir l’entreprenariat rural dans les provinces cibles peut menacer 

la capacité du projet à créer/soutenir des PC et OPB solides 

 Faible disponibilité de staff compétents pour la PMU 

E   

Mesures d’atténuation:  
 Unité d’exécution aux compétences ciblées sur les fonctions 

techniques et d’ingénierie adaptées aux interventions du projet 

 E 
MARAH 

 
FIDA 
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Catégories et sous-catégories de risques 
Risques 

inhérents 
Risques 

résiduels 
Responsable 

 Partenariats stratégiques avec les directions déconcentrées 

 Assistances techniques internationales spécialisées  

 Stratégie de renforcement de capacités à tous les niveaux de 

mise en œuvre du projet  

 Synergie et complémentarité avec les autres intervenants du 

secteur 

 Suivi des prestations en ingénierie sociale par le projet. 

L’ingénierie devra intervenir suffisamment tôt avant la réalisation 

des travaux, pour définir les bases d’une participation effective 

des bénéficiaires à la réalisation des travaux. Avant les travaux, il 

appuiera les bénéficiaires directs à se constituer en comités ad 

hoc, qui servira d’interface entre les entreprises et les 

populations dans la mobilisation, la sensibilisation et l’implication 

des populations dans le processus des travaux 

 Veiller à ce que le projet mette en œuvre un mécanisme 

permettant d’évaluer à un stade précoce la conformité des OPB 

et des MER avec les exigences du projet en matière de 

contribution des bénéficiaires. 

 Faciliter également l’accès des PC et des MER à des financements 

supplémentaires de la part des IMF 

 Privilégier la mise en place d’un mécanisme pérenne de financement 

pour la formation et les services d’appui aux entreprises rurales. 

Renforcer les capacités des fournisseurs de formation e des services à 

lever des partenariats à travers leur projet d’établissement 

 Veiller à ce que le personnel compétent des projets antérieurs soit 

maintenu dans le nouveau projet et b) identifier le personnel 

compétent avant les processus de recrutement et en veiller à ce 

qu’il postule aux postes. 

Risques :  
 Retard dans le démarrage des projets affectant la performance  

M   

Mesures d’atténuation: 
  Mise en œuvre anticipées du FIPS ( mécanisme d’avance de 

fonds du FIDA) 
 M 

FIDA 
MARAH 

Risque : Faible capacité de mise en œuvre des projets  M   

 Mesures d’atténuation :  
 Appui et implication du FIDA dans le processus de recrutement 

du personnel du projet basé sur la compétence 

 Contrats annuels de performance du personnel et partenaires de 

mise en œuvre renouvelés sous réserve d’évaluation satisfaisante   

 F  

Dispositifs de suivi-évaluation    

Risque(s):  
 Système de suivi-évaluation faible lacunaire 

M   

Mesures d’atténuation:  
 Mettre en place un système informatisé de suivi-évaluation muni 

d’une base de données régulièrement renseignée 

 Renforcer les capacités institutionnelles de suivi de la 

performance, de coordination, supervision, et gestion des 

résultats, etc. 

 F 
UGP 
FIDA 

Passation des marchés    

Cadre légal et réglementaire    

Risque(s):  
 Incompatibilité du cadre réglementaire national avec celui du 

FIDA 

 Litige foncier 

M  MARAH 

Mesures d’atténuation:  
 Recours alternatifs aux directives du FIDA selon le cas 

 Mise en place et formation des instances de gestion foncière 

locale au niveau des communes et des villages 

 F  

Responsabilité et transparence    
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Catégories et sous-catégories de risques 
Risques 

inhérents 
Risques 

résiduels 
Responsable 

Risque(s):  
 Non-respect des règles et procédures de passation de marchés 

S   

Mesures d’atténuation:  
 Faire des formations régulières de l’Unité d’exécution du 

programme, des instances officielles établies et impliquées dans 

la passation des marchés ainsi que des partenaires de mise en 

œuvre  

 assurer un suivi rigoureux des principes et règles et des 

impératifs de non-objection du FIDA 

 M 
UGP 

 
FIDA 

Capacités en matière de passation des marchés publics    

Risque(s):  
 Faible capacité de maîtrise d’œuvre en passation de marchés 

S   

Mesures d’atténuation:  
 Recrutement d’expertise spécialisée en passation de marchés 

 

 S 
MARAH 
FIDA 
UGP 

Processus de passation des marchés publics    

Risque(s):  
 Défaillance dans la mise en œuvre du processus de passation de 

marchés 
M   

Mesures d’atténuation:  
 Etablissement d’un Plan annuel de passation de marchés (pour 

l’Année N) à la fin de l’année N-1 avec un suivi mensuel et une 

mise-en-œuvre rigoureuse  

 Appui dans la mise à jour et suivi des plans de passation de 

marchés 

 Suivi rigoureux du processus selon les étapes définies dans le 

manuel de procédures 

 M 
UGP 
FIDA 

Gestion financière    

Organisation et dotation en personnel     

Risque(s):  
 Compétences déficitaires en gestion financière des projets 

E   

Mesures d’atténuation:  
 Termes de référence : décrire clairement les tâches du personnel 

du programme s’assurer que des experts qualifiés en gestion 

financière sont recrutés et maintenus. 

 Etudier la possibilité de considérer le personnel des anciens 

projets FIDA ayant démonté une bonne performance pour les 

nouveaux projets FIDA.  

 Identifier les bons profils des candidats avant l’initiation du 

processus de recrutement et s’assurer qu’ils posent leurs 

candidatures pour les postes à pourvoir 

 Processus de recrutement et s’assurer qu’ils posent leurs 

candidatures pour les postes à pourvoir.  

 Formations périodiques du personnel en charge des finances par 

le Département des services de gestion financière (FMD) du 

FIDA. 

 Manuel des procédures de gestion précisant notamment les 

attributions du personnel 

 Cahiers des charges du personnel 

 Session d’information et d’appropriation du manuel par 

l’ensemble du Personnel du projet 

 S 
MARAH 

UGP 
FIDA 

Processus budgétaire    

Risque(s):  
 Retard dans la mise en œuvre du calendrier budgétaire. 

 Présentation de PTBA peu réaliste. 

 Exécution de dépenses non autorisées 

M   

Mesures d’atténuation:  
 S’assurer que le PTBA N+1 non objecté au plus tard le 31 

décembre N 

 F 
UGP 
FIDA 



Appendice III  EB 2023/139/R.5 

13 

Catégories et sous-catégories de risques 
Risques 

inhérents 
Risques 

résiduels 
Responsable 

 Conduire des processus budgétaires participatifs et basés sur les 

capacités réelles du projet. 

 Mettre en place un système de contrôle budgétaire adéquat 

Flux de fonds et dispositions en matière de décaissement    

Risque(s): 
 Fonds de contrepartie au financement des plans d’affaires ne 

sont pas totalement mobilisés ou sont décaissés en retard.  

 Trésorerie insuffisante pour les besoins du projet. 

 Importance du niveau des avances non justifiées au niveau des 

partenaires d’exécution. 

 Non prise en compte des contributions des bénéficiaires en 

nature 

M    

Mesures d’atténuation:  
 Inscrire pro activement le cofinancement du gouvernement dans 

les   lois de finance et adopter comme bonne pratique le 

décaissement des FCP pour préparer le démarrage des projets. 

 Mettre en place un système de surveillance des différents types 

de cofinancement pour assurer la disponibilité continue des 

fonds. 

 Etablir un plan de trésorerie trimestriel sur le compte désigné 

actualisé régulièrement. 

 Formation des partenaires d’exécution sur les procédures de 

décaissement/justifications des subventions accordées par le 

programme. 

 Décaissement des fonds des conventions de partenariat sur la 

base d’un plan d’activités trimestriel à renouveler à hauteur du 

montant justifié par le partenaire. 

 Mise en place d’un guide de justification des avances. 

 Mise en place d’une commission d’évaluation des contributions en 

nature composé du bénéficiaire, du représentant du projet RESI-

2P et du représentant de l’institution financière partenaire 

 M 
MARAH 

 
UGP 

Contrôles internes    

Risque(s):  
 Non-respect des dispositions du manuel des procédures de 

gestion. 

 Cumul de tâches incompatibles 

 Faibles capacités des partenaires d’exécution. 

 Restrictions dans les interventions de l’auditeur interne 

E   

Mesures d’atténuation:  
 Respect des procédures du manuel de gestion sur l’exécution des 

dépenses du programme. 

 Respect des règles de séparation des tâches incompatibles. 

 Evaluation des dispositifs fiduciaires des partenaires d’exécution 

avant contractualisation. 

 Extension du contrôle de l’auditeur interne à l’ensemble des 

activités du programme. 

 Visite périodique des UCRs et contrôles inopinés 

 S 
MARAH 

UGP 
 

Comptabilité et rapports financiers    

Risque(s):  
 Retard dans la mise en place du système de comptabilité. 

 Capacité insuffisante dans l’utilisation du logiciel comptable. 

 Plan comptable non adapté au contexte du programme 

M   

Mesures d’atténuation:  
 Acquisition du logiciel de gestion financière le plus rapidement 

possible et former les utilisateurs à son utilisation. 

 Assistance d’une année prévue dans le contrat d’acquisition du 

logiciel  

 Plan comptable conforme au SYSCOHADA révisé mais adapté aux 

spécificités au projet RESI-2P 

 F UGP 

Audit externe    

Risque(s):  S   



Appendice III  EB 2023/139/R.5 

14 

Catégories et sous-catégories de risques 
Risques 

inhérents 
Risques 

résiduels 
Responsable 

 Inadéquation du mandat de l’auditeur externe. 

 Retard dans la soumission des rapports d’audit externe 

Mesures d’atténuation:  
 Soumettre les termes de référence de l’auditeur externe à la 

validation du FIDA.  

 Procéder au recrutement de l’auditeur interne le plus rapidement 

possible 

 M UGP 

Impact environnemental, social et climatique    

Conservation de la biodiversité     

Risque(s):  
Pressions anthropiques sur les aires protégées et la biodiversité 

M   

Mesures d’atténuation:  
Etude de faisabilité multidimensionnelle avant l’installation des 
activités 
Exploitation de sites dédiés et propices 
Respect de normes  

 F UGP 

Utilisation efficiente des ressources et prévention de la pollution    

Risque(s):  
Pollution de l’environnement 

S   

Mesures d’atténuation:  
Sensibilisation des agriculteurs par la formation 
Surveillance régulière des bassins 
Évaluations d’impact environnemental et social pour les 
initiatives entrepreneuriales 
Système de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 

 M 
UGP 

 
MARAH 

Patrimoine culturel    

Risque(s):  
Conflits potentiels sur les sites propices abritant des installations 
relevant du patrimoine culturel 

M  
MARAH 

 
Partenaires 

Mesures d’atténuation:  
Approche de ciblage inclusif et participatif 
Non-exploitation de sites protégés 

 F  

Santé et sécurité de la population locale    

Risque(s):  
Non-respect des mesures d’hygiène et d’assainissement sur les 
lieux de production 

S   

Mesures d’atténuation:  
Aménagement respectueux des normes d’hygiène et 
d’assainissement dans les unités de transformation 
Suivi du respect des normes 

 F 

MARAH et 
structures 
techniques 

déconcentrées 
UGP 

Emploi et conditions de travail    

Risque(s):  
Non-respect de la législation en matière d’emploi 
Précarité et sous-emplois 

M   

Mesures d’atténuation:  
Ciblage des personnes en âge de travailler 
Promotion de modèles économiques rentables et viables pour les 
entreprises et les partenariats productifs 
Promotion d’opportunités d’emplois décents 

 F UGP 

Réinstallation physique et économique des populations    

Risque(s):  
Sans objet 

   

Mesures d’atténuation:  
Sans objet 

   

Émissions de gaz à effet de serre    

Risque(s):  
Atteinte du seuil d’alerte en matière d’émission de gaz à effet de 
serre  

M   

Mesures d’atténuation:  
Promotion de technologies et de techniques à basse 
consommation d’énergie et d’émission de gaz 

 F UGP 
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Catégories et sous-catégories de risques 
Risques 

inhérents 
Risques 

résiduels 
Responsable 

Vulnérabilité des populations cibles et des écosystèmes aux 
fluctuations et aléas climatiques 

   

Risque(s):  
Vulnérabilité des petits producteurs aux risques climatiques et 
environnementaux en raison de connaissances limitées 

S   

Mesures d’atténuation:  
Développement de systèmes d’alerte précoce. 
Éducation et formation environnementales intégrées des 
producteurs dans les interventions de formation  

 F UGP 

Parties prenantes    

Participation et coordination des parties prenantes    

Risque(s):  
Faible participation des petits producteurs, des femmes et des 
jeunes dans les instances de planification et de décision 

M   

Mesures d’atténuation:  
Mise en place de comités inclusifs pour la gouvernance des 
bassins versants aménagés 
Mise en place et appui à l’animation des plateformes multi 
acteurs 
Soutien au dialogue politique inclusif 

 F 
MARAH 

UGP 

Plaintes des parties prenantes     

Risque(s):  
Absence de voie de recours 

S   

Mesures d’atténuation:  
Appui aux initiatives de veille et d’engagement citoyens 
Mise en place d’un système d’expression et de gestion des 
plaintes 

 F UGP 
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Plan d’activités de démarrage 

 

 

Rubriques Montant en FCFA Montant en USD

Manuels et documents de stratégie 47 500 000                76 940                       

Procédures administratives, comptables et financière 15 000 000                24 297                       

Procédures de passation de marchés 4 000 000                  6 479                          

Manuel d’exécution technique (finalisation) 3 500 000                  5 669                          

Stratégie de ciblage 15 000 000                24 297                       

Stratégie genre 5 000 000                  8 099                          

Stratégie de communication 5 000 000                  8 099                          

Etude de base clés 190 000 000              307 757                     

Situation de référence 40 000 000                64 791                       

Caractérisation des bassins 50 000 000                80 989                       

Etudes APS-APD aménagements et pistes 100 000 000              161 977                     

Acquisiton du logiciel de suivi et évaluation

Unité de coordination 165 000 000              267 252                     

Location siège et mobilier 115 000 000              186 263                     

Recrutement du personnel clé 5 000 000                  8 099                          

Parc informatique et bureautique 40 000 000                64 791                       

Acquisition et paramétrage d'un logiciel de gestion et 

formation du personnel

Location de voitures 5 000 000                  8 099                          

Total 402 500 000              651 949                     


