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  خطة عمل بهدف تعزيز نظام التقييم الذاتي

  مقدمة ومعلومات أساسية - أولا

س التنفيذي، أجري استعراض أقران لمكتب التقييم المستقل في الصندوق بناء على طلب من المجل -1

 وبعد 2010.1نيسان /ووظيفة التقييم فيه، وعرض تقييم نهائي بهذا الشأن على المجلس في أبريل

خطة استعراض معمق، خرج فريق خبراء استعراض الأقران بعدد من التوصيات، بما فيها إعداد وتقديم 

الأولويات وتقدم الأسباب  وسوف تضع خطة العمل هذه 2.لتعزيز نظام التقييم الذاتيف عمل محددة التكالي

 من وقت الموظفين في إطار معقول للموارد بغية المزيد من التمويل وتخصيص المزيدالموجبة لتوفير 

تم وقد .  الإنمائيةتحقيق النتائج نظام التقييم الذاتي بحيث يتزايد استخدامه في المساعدة على تعزيز

معظم مكونات نظام التقييم الذاتي "...الخروج بهذه التوصية في سياق النتيجة التي تم التوصل إليها بأن 

وبالتالي فقد ركز ." إنجازا كبيرايمثل مما ، 2006 منذ عام تعزيزاًًً كبيراأو شهدت قد بدأ العمل بها 

 على تدعيم نظام التقييم  يركزأن ذاتي يجباستعراض الأقران على أن التحسن المقترح في نظام التقييم ال

 . عليهالكبيرةمزيد من التغييرات الإدخال  عوضا عن  وتحسينه وزيادة الدقة فيهأصلاالذاتي الموجود 

 )109الفقرة (

خطة عمل محددة التكاليف لتخصيص وفي استجابتها، وافقت إدارة الصندوق على أن تقوم بإعداد  -2

إدارة وخاصة من خلال تحسين  لتعزيز نظم التقييم الذاتي،  وقت الموظفين منالتمويل الإضافي والمزيد

 وقد تم إعداد هذه الورقة استجابة لتوصية 3إنجاز المشروعاتعملية تقارير استخدام  جودةالمعرفة و

ولدى عرض خطة العمل محددة التكاليف، ستوفر هذه .فريق الخبراء ووافقت إدارة الصندوق عليها 

، وتحليلا للمجالات التي )2المقطع (اضاً لنظم التقييم الذاتي الموجودة أصلا في الصندوق الورقة استعر

، )4المقطع (، وتقديرات التكاليف )3المقطع (تحتاج إلى إدخال تحسينات عليها أو زيادة الدقة فيها 

 ). 5المقطع (ومصفوفة توجز الإجراءات المقترحة وغيرها من التكاليف ذات الصلة 

  أدوات التقييم الذاتي– اثاني

وبدء ). انظر الملحق لمزيد من التفاصيل(تطور نظام التقييم الذاتي في الصندوق على مدى السنين  -3

بوضع بعض الأدوات مثل تقارير وضع المشروعات وعملية استعراض الحافظة في أواخر التسعينات 

 للتدخلات التي يمولها الصندوق في عام  كذلك فقد تم تطوير نظام إدارة النتائج والأثر،من القرن الماضي

إلا أن هذه النظم خضعت لتحسينات معتبرة على مدى السنين وخاصة بعد تبني سياسة التقييم . 2004

وانطوت هذه التحسينات على تعزيز عملية استعراض . 2003واستقلالية مكتب التقييم في الصندوق عام 

                                                      
1 EB 2010/99/R.6،صندوق استعراض الأقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في ال.  
اءت التوصيات بإعادة التأكيد على استقلالية وظيفة التقييم في الصندوق، وتعزيز الإشراف والمساءلة لمكتب التقييم المستقل،  ج2

وتحسين تشغيل نظام التقييم الذاتي من خلال خلق الاتساق بين منهجية التقييم في الصندوق ومنهجية فريق التعاون في مجال التقييم 
ارف التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز حلقة التعلم والتغذية الراجعة، واستخدام نطاق أوسع من نهج ومنهجيات التقييم، التابع لمص

  .وتحسين كفاءة مكتب التقييم المستقل وإدخال مزيد من التعزيز على نظام التقييم الذاتي
3 EB 2010/99/R.6/Add.2 16، الفقرة.  
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، 2004وصيات التقييم التي وافقت عليها إدارة الصندوق عام الحافظة، وعلى عملية جديدة لمتابعة تنفيذ ت

وفي أعقاب التقييم الخارجي المستقل، تم إعداد إطار استراتيجي . واستخدام تقارير إنجاز المشروعات

 إدخال عمليتي تعزيز الجودة وضمان الجودة 2008، وتبع ذلك عام 2007جديد وإطار لقياس النتائج عام 

 من خلال إدماج 2009فقد تم توسيع وتحسين إطار إدارة النتائج بصورة كبيرة عام كذلك . عند الدخول

النتائج المتحصل عليها من عملية الجودة عند الدخول وتقارير وضع المشروعات ونتائج المشروعات 

ر الأثر المبلغ عنها من خلال تقاري/المبلغ عنها من خلال نظام إدارة النتائج والأثر ونتائج المشروعات

 .إنجاز المشروعات

يعتبر نظام التقييم الذاتي في الصندوق جزءاً لا يتجزأ من إطار قياس النتائج الذي يتم من خلاله إدماج  -4

كذلك فإنه يربط الأنشطة التشغيلية والإدارية وأنشطة . تركيز النتائج في جميع مظاهر عمل الصندوق

وأما المظهران الرئيسيان لإطار . ى في الصندوقالدعم بالأهداف الإنمائية الاستراتيجية الأعلى مستو

) 2( قياس جميع مظاهر دورة المشروع وليس فقط الأنشطة عند نهاية الحلقة، )1: (قياس النتائج فهما

وتأتي معظم المعلومات ذات الصلة بمشروعات . ربط أنشطة إدارة ودعم العمليات بالأهداف الإنمائية

 التقييم الذاتي، وعندما يكون ذلك ممكناً، تتم مقارنة النتائج بتلك التي الصندوق وبرامجه القطرية من نظام

 .خرج بها مكتب التقييم المستقل

 والمبادرة بالحضور القطري للصندوق وتوسيعه منذ عام 2007لعب إدخال الإشراف المباشر في عام  -5

ق معلومات أحدث عن  أدوراً هامة في تعزيز نظم التقييم الذاتي، إذ وفرت الأداتان للصندو2004

المشروعات التي يمولها والتي بدورها ساعدت على تعزيز نظام التقييم الذاتي كذلك فقد خضعت عمليات 

التقييم الذاتي وبخاصة تقارير إنجاز المشروعات إلى اتفاقية الاتساق بين دائرة إدارة البرامج ومكتب 

 بعد 2011 وتم تحديثها في عام 2006 عام نيسان/ التي وقعت أول الأمر في أبريل4التقييم المستقل

التوصية التي خرج بها استعراض الأقران والقائلة بأن على مكتب التقييم المستقل أن يعتمد أكثر على 

  .تقارير إنجاز المشروعات التي تم التثبت من صحتها للإبلاغ عن نتائج التقييم

 :ر الأداء يمكن تصنيفها في ثلاث مراحل رئيسيةوفي إطار التقييم الذاتي، فإن الأدوات الأساسية لتقدي -6

  تعزيز الجودة وضمان الجودة قبل الموافقة؛: التصميم  )أ (

 الرصد والتقييم، والإشراف، ونظام إدارة النتائج والأثر واستعراضات الحافظة؛: التنفيذ  )ب (
ل من تقارير إنجاز المشروعات واستعراض الأخذ بتوصيات التقييم التي وافقت عليها ك: الإنجاز  )ج (

 .حكومة وإدارة الصندوق

 .ويرد أدناه وصف موجز للأدوات المختلفة -7

                                                      
  .2006 نيسان/رامج ومكتب التقييم حول اتساق نظم التقييم الذاتي والتقييم المستقل في الصندوق، أبريلاتفاقية بين دائرة إدارة الب  4
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   تعزيز الجودة وضمان الجودة- ألف

 استعراض ضمان الجودة الذي 5: هما عملية التصميم والموافقةخلالالأداتان الرئيسيتان للتقييم الذاتي  -8

. سقه مكتب الرئيس ونائب الرئيستديره شعبة السياسات والمشورة التقنية، وعملية ضمان الجودة الذي ين

وتهدف العمليتان إلى تحسين تصميم المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب المشروعات والدروس 

المشابهة المستقاة خلال التنفيذ، وقد تم إدخال هاتين الأداتين في وقت ليس ببعيد وبالتالي فهما ليستا 

ومع البقاء ضمن . جهما في خطة العمل محددة التكاليفبحاجة لأية تحسينات كبيرة، ولذا لم يتم إدرا

حدود الموارد المتاحة حاليا فربما تنظر إدارة الصندوق في إمكانية المواءمة أكثر بين مؤشرات تصنيف 

 .تعزيز الأداء مع أجزاء أخرى من نظامي التقييم الذاتي والمستقل

    نظام رصد وتقييم المشروعات- باء

 رصد وتقييم المشروعات التي يمولهاة لأية مؤسسة مالية دولية أخرى، يشكل كما هي الحال بالنسب -9

وعلى الرغم من أن جودة الرصد والتقييم .  أساس نظم الصندوق لرصد النتائج والإبلاغ عنهاالصندوق

على مستوى المشروعات قد أظهرت بعض التحسن مع مرور الوقت، إلا أن أداء المشروعات التي 

ليست مرضية على نحو متساوٍ، كما هو الحال بالنسبة للمشروعات التي تدعمها يدعمها الصندوق 

مع " المانح"إذ ينظر إلى مهمة الرصد على الغالب كمطلب من مطالب . المؤسسات الدولية المالية الأخرى

لية  بتنفيذ المشروعات، وغالباً ما تعتبر عملية خارجة عن عملية التنفيذ وعلى أنها مسؤولهاصلة ضعيفة 

وحتى عندما تكون المعلومات متاحة، لا يتم استخدامها . شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص

وتتضمن بعض المشاكل المتكررة والمتعلقة بالرصد . على الدوام لتحسين أداء المشروعات أو تخطيطها

 : والتقييم ما يلي

 ذلك من عدم كفاية الميزانية  ضعف الأولوية المعطاة لوظيفة الرصد والتقييم مع ما ينتج عن  )أ (

  .المخصصة لعملياتها

الافتقار إلى الموظفين المؤهلين حيث لا يتمتع العديد منهم إلا بفهم محدود للرصد والتقييم وأطر   )ب (

 .النتائج
 .ضعف إدماج عملية الرصد والتقييم في عمليات الإدارة بما في ذلك التخطيط السنوي للعمل  )ج (
 .أو سرعة تغييرهم/ وانعزال موظفي الرصد والتقييم  )د (
 .التركيز على جمع البيانات مع عدم القيام بأي تحليل لها أو القيام بتحليل محدود فقط  )ه (

 2002استمر الصندوق باستخدام المبادئ التوجيهية الشاملة التي أصدرها مكتب التقييم المستقل عام  -10

لتوجيهية لرصد وتقييم وتغطي المبادئ ا. للمساعدة على الرصد والتقييم على مستوى المشروعات

تطرق أيضاً إلى وسائل تالمشروعات جميع مظاهر الرصد والتقييم من التصميم إلى الإنجاز، كما أنها 

وتلتزم إدارة الصندوق بمساعدة الحكومات المقترضة على تحسين نظم . مختلفة لجمع المعلومات وتحليلها

ه الغاية يتضمن تمويل الصندوق ولتحقيق هذ. الرصد والتقييم خاصة على مستوى المشروعات

                                                      
  . استعراض فريق إدارة البرنامج القطري وهو شكل من أشكال استعراض الأقران يجرى أيضاً خلال التصميم 5
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للمشروعات على الدوام تقريباً تكاليف تقديرية تتعلق بتطوير نظام للرصد والتقييم والتنفيذ، بالإضافة إلا 

 .ذلك فإن الشعب الإقليمية تساعد المشروعات بمنح مخصوصة ومشورة تقنية ودعم تقني للرصد والتقييم

   نظام إدارة النتائج والأثر- جيم

 وقد تم .2003كانون الأول / في ديسمبر6 المجلس التنفيذي على إطار نظام إدارة النتائج والأثروافق -11

وأثر المشروعات ) الإجمالية(لسماح للصندوق بالقيام بالرصد والإبلاغ الأفضل لنتائج لتطوير هذا النظام 

ستويات لسلسلة النتائج  وتشمل مؤشرات نظام النتائج والأثر ثلاثة م7.والبرامج التي يدعمها الصندوق

ويؤشر هذا الدمج بين نظام إدارة النتائج والأثر في .  والأثرالنواتجتعكس على وجه العموم المخرجات و

 أن مؤشرات هذا النظام لا تشكل إلا جزءاً فقط من أنظمة الرصد  إلا،نظم رصد وتقييم المشروعات

 .تحققها المشروعاتوالتقييم، وبالتالي فإنها لا تغطي جميع النتائج التي 

مثل عدد الهكتارات التي ( وهي الإجراءات الكمية للتقدم المادي )المخرجات(نتائج المستوى الأول  -12

طرق الوصل /عدد الكيلومترات من الطرقوالمعاد إعمارها، /تغطيها مخططات الري المشادة

 الأشخاص الذين تم أي مثلاً( وأما المؤشرات التي تقيس عدد الأشخاص .)المعاد إعمارها/المشادة

ويطلب من المشروعات . فيتم تقسيمها وفقاً للجنس) المحصولي/تدريبهم على تقنيات الإنتاج الحيواني

الجارية التي هي قيد التنفيذ لمدة عام واحد على الأقل أن تبلغ عن نتائج المستوى الأول، وقد كان الإبلاغ 

 حيث أبلغ .ثر متسقاً في السنوات القليلة الماضيةالخاص بالمستوى الأول من نظام إدارة النتائج والأ

 2010من المشروعات التي يطلب منها القيام بالإبلاغ عن المستوى الأول عام في المائة  85حوالي 

 ).2009للسنة التقويمية (

 التغيير الوظيفي أو السلوكي وتنظر إلى مدى كون  تحسن وهي تقيس)النواتج(نتائج المستوى الثاني  -13

تقدير الفعالية، مثل فعالية الخدمات المالية (ات المشروع ناجحة في الوصول إلى نواتج معينة مبادر

تقدير الاستدامة، مثلاً احتمالية (توقف دعمه بعد ومدى احتمالية استمرار فوائد المشروع ) المحسنة

. 6 إلى 1تدرج من  باستخدام سلم مكيفيةوهي تمثل حكما مستنيراً ذا طبيعة ). استدامة البنى الأساسية

 كمية عن "براهين"ويتم ترك خيار أساس التصنيف للمشروعات، على الرغم من الطلب منها توفير 

ويطلب الإبلاغ عن نتائج المستوى الثاني بعد استعراض منتصف المدة أو بعد أن تكون . التصنيف

 مشروعا بقليل 90كثر من  وفر أ2010وفي عام . المشروعات قيد التنفيذ لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات

 .تصنيفات على المستوى الثاني

 وهي تقيس التأثيرات المتضافرة لتدخلات المشروع على سوء تغذية )الأثر(نتائج المستوى الثالث  -14

 8،)، والمزمن، وانخفاض الوزنسوء التغذية الحاد: على خلفية ثلاثة مؤشرات فرعية وهي(الأطفال 

 بين الرجال(الأمية : وبين المؤشرات الأخرى. للدخل والأصول الأسريةكمؤشر بحد ذاته أو كقياس بديل 

وبدءاً . وعلى مرافق المراحيض، ، والحصول على مياه الشرب الآمنة"موسم الجوع"، وطول )والنساء

                                                      
6  EB 2003/80/R.6/Rev.1.  
  .بها الصندوق بموجب نظام إدارة النتائج والأثر التي يبادر يقتصر الطلب على المشروعات  7
  .في المائة 10 لا يتم الإبلاغ عن سوء تغذية الأطفال للمشروعات التي يكون فيها تفشي سوء التغذية بين الأطفال أقل من  8
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 مشروعاً مسوحات أثر معيارية، وأجرت ستة مشروعات مسوحات 68 أجرى 2011شباط /من فبراير

أجرت تسعة مشروعات مسوحات منتصف المدة، وقد تم تحويل مسح ، بالإضافة إلى ذلك. إنجاز

 .منتصف المدة إلى إجراء اختياري بناء على توصية من استعراض الأقران

يتم اختيار المؤشرات المطبقة على المشروعات على المستويين الأول والثاني من مؤشرات شاملة في  -15

ويعكس العديد من هذه المؤشرات الأطر . ده الصندوقنظام إدارة النتائج والأثر التي يوفرها دليل أع

  وعند استهلال المشروع يتم الاتفاق على المؤشرات.المنطقية التي يتم إعدادها أثناء تصميم المشروعات

كذلك يتم تحديد أهداف .  سيبلغ عنها بموجب نظام إدارة النتائج والأثر بين المشروع والصندوقالتي

آذار بصورة /في نهاية شهر مارس( آنذاك وتقوم المشروعات بالإبلاغ سنويا تقدير المؤشرات وتسجيلها

، بما في ذلك عن كل من أهداف خطة العمل السنوية والميزانية )تغطي الأشهر الاثني عشر الماضية

ويساعد الربط بين التقدم المادي وخطط العمل والميزانيات السنوية على . السنوية والتقدم الفعلي المحرز

 . وتنفيذهية توجيه النتائج في تحديد خطط عمل المشروع وميزانيته السنويةتقو

    استعراضات إنجاز المشروعات- دال

كما نصت عليه الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية، تعد الحكومة المقترضة تقرير إنجاز المشروع  -16

معايير موحدة لإعداد تقارير وبهدف وضع .  المشروعإنجازالذي ترفعه عادة في غضون ستة أشهر من 

إنجاز المشروعات عبر الحافظة بأسرها، فقد أصدر الصندوق إطاراً مفاهيمياً ومخططاً مفصلاً عام 

والهدف هو وضع معايير .  وفيما بعد أصدر المبادئ التوجيهية المفصلة لإنجاز المشروعات2000،9

ارنة النتائج مع تلك التي ولدتها نظم التقييم موحدة لإعداد تقارير إنجاز المشروعات، وضمان إمكانية مق

وقد تم التأكيد على الحاجة للسماح لجميع . نجاز على وجه العموملإالذاتي الأخرى، وتوجيه عملية ا

أصحاب المصلحة بالاطلاع الكامل على إنجازات مشروع أو برنامج معين، بالإضافة إلى أن الإبلاغ 

 . الصندوق بما يتمشى مع الإطار المنهجي للتقييم في الصندوقركز على فعالية وكفاءة وأثر عمليات

، أجرت دائرة إدارة البرامج استعراضاً سنوياً لتقارير إنجاز المشروعات المعروضة على 2006منذ عام  -17

ومع أنه تم لحظ بعض التأخيرات في استلام التقارير، إلا أن جميع . إدارة الصندوق خلال هذه الفترة

ويغطي الاستعراض جميع المشروعات . تكملة من الناحية العملية رفعت تقارير إنجازالمشروعات المس

ويتم تقدير المشروعات . المستكملة، ولذا يمكن بهذا المعنى اعتباره شاملاً لجهة تغطيته لحافظة الصندوق

 :فيما يخص

 ؛)ة والتنفيذ، الأهمية، الفعالية، الكفاء،الأداء الإجمالي، جودة التصميم(الأداء   )أ (
الصندوق، الحكومة، المؤسسة المتعاونة، الجهات المشاركة في التمويل، المنظمات (أداء الشركاء   )ب (

 ؛)غير الحكومية
 ؛)10تقدير مؤشرات الأثر الرئيسية السبعة( الأثر على التخفيف من حدة الفقر الريفي  )ج (

                                                      
9  EB 2000/69/R.14.  

ية والبيئة، ورأس المال الاجتماعي والبشري الدخل والأصول الأسرية، والأمن الغذائي، والإنتاجية الزراعية، والمواد الطبيع  10
  .والتمكين، والمؤسسات والسياسات، والأسواق
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تدامة، الاستهداف الابتكار، إمكانية التكرار وتوسيع النطاق، الاس(الأثر على المظاهر الجامعة   )د (

 ).والتمايز بين الجنسين

ولوضع معايير واحدة لعملية وإعداد تصنيفات قابلة للمقارنة تم تستخدام صيغة لتقدير جميع تقارير إنجاز  -18

وقد تم تنقيح صيغة التقدير لمواءمتها مع المعايير والتصنيفات . المشروعات على خلفية نفس المعايير

 وتساعد المبادئ التوجيهية المختصة للتقدير على ضمان أن يتمتع جميع .مالواردة في آخر دليل للتقيي

ونتيجة لتوصية فريق خبراء استعراض الأقران وبدءاً من عام . المقيمون بنفس الفهم لجميع المعايير

 ونتيجة . والأثرالنواتج سوف يستخدم الصندوق تقرير إنجاز المشروع كأساس أولي للإبلاغ عن 2011

 .تقارير إنجاز المشروعات تتمتع الآن بدور هام حاسم سواء للتقييمات المستقلة أو الذاتيةلذلك فإن 

عملية ما زالت فيها  إلا أن هنالك مجالات ،على مدى السنين تحسنت جودة تقارير إنجاز المشروعات -19

ارير إنجاز  فإن عملية تق، على وجه العموم. لمزيد من التحسينات بحاجةإعداد تقارير إنجاز المشروعات

زالت تفتقر إلى الموارد الكافية، وتعتمد إلى حد كبير على الموارد على مستوى  المشروعات ما

وتتضمن المجالات التي تتطلب إدخال . المشروعات والتي يرفدها دعم محدود نسبياً من الصندوق

 :تحسينات عليها ما يلي

عكس تقارير إنجاز المشروعات لا النتائج تحتاج المشروعات إلى فهم أكبر لمعايير التقييم، بحيث ت  )أ (

  . والآثارالنواتجالتي حققتها هذه المشروعات فقط، وإنما أيضاً 

وهنالك تركيز محدود للغاية على قضية نسب ، يتم توفير مزاعم الأثر دون دعمها ببيانات كافية  )ب (

الداخلي الاقتصادي على وفيما يتعلق بالكفاءة لا يتم إجراء تقدير لاحق لمعدل العائد . هذه البيانات

 .الغالب
لا يتم التعبير بصورة واضحة عن العلاقات السببية في عدد من تقارير إنجاز المشروعات   )ج (

 النتائج إلا أن الأسباب أو العوامل المتشابكة التي أدت إلى تحقيقها دسروبالتالي وفي حين أنه يتم 

نتيجة لذلك فإن من الصعب . اضحتبقى مبهمة بدون الإفصاح عنها بشكل و) أو عدم تحقيقها(

 .تبيان الأداء أو عدم الأداء
 بما فيها بيانات نظام إدارة النتائج – المصادر المختلفة تثليثهنالك حاجة لإثبات الحجج من خلال   )د (

 وعلى وجه العموم فإن بيانات الرصد والتقييم لا . ومسوحات الأثرالنواتجوالأثر على مستوى 

  .التثبت من المزاعمتستخدم بصورة كافية في 

  استعراض الأداء والإبلاغ عنه –هاء 

دائرة إدارة البرامج والإدارة العليا ستخدمها تتعتبر عملية استعراض الحافظة أداة الإدارة الرئيسية التي  -20

تضمن قياس المخرجات هي ت و.التقدير الذاتيوإجراء  الصندوق وإدارته العليا لرصد أداء الحافظة في

 ، والتخفيف من التوجهات المتدهورة، وتحديد المشاكل والحلول الملائمة،لية والكفاءة والأثروتقدير الفعا

ويتم تداول المبادئ التوجيهية المحدثة سنويا إلا أنه وفي السنوات الأخيرة . تقاء الدروس من الخبرةسوا

 .كانت التغييرات محدودة
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 والتي تعد أداة هامة للتثبت ،مشروعات وتنفيذها عملية استعراض الحافظة بعملية الإشراف على الوتتحدد -21

من النتائج واتخاذ الإجراءات التصحيحية كما هو ضروري لضمان تحقيق غايات المشروع بصورة فعالة 

 وضع، مترافقة بتقرير 11.فهو المذكرةوأما الناتج الأساسي للإشراف من منظور التعلم المؤسسي . وكفؤة

 صممتو.  أثناء تنفيذ المشروعالبارزةمن التقدم المحرز والقضايا  سريعة تلمحايضم المشروع الذي 

عملية استعراض الحافظة لإدماج المعلومات من مصادر متنوعة وتوفير استعراض منتظم على مستويات 

 هذا الاستعراض ويبلغ. البرنامج القطري، والمستوى الإقليمي والمؤسسيوالمشروع، مستوى  - مختلفة

مناقشة الممارسات الجيدة لد بين الشعبة ونائب الرئيس المساعد لشؤون البرامج ذروته باجتماع يعق

 عن تقارير سنوية تعد الشُعب الإقليمية ، ولتيسير هذه العملية.الإقليميةوالقضايا ذات الصلة بالحافظة 

ير عملية استعراض الحافظة بشكل مباشر في تقار، تسهم  وفيما يتعلق بالإبلاغ.الحافظة الإقليمية

 .استعراض الحوافظ على مستوى الشعبة والمؤسسة والتقرير الخاص بالفعالية الإنمائية للصندوق

  المتابعة والإبلاغ عن توصيات التقييم المتفق عليها –واو 

تبني لرئيس الصندوق  كفالة على مطلب 12، 2011كما تم تعديلها عام  ،الصندوقفي أبقت سياسة التقييم  -22

، وإبلاغ  تنفيذها وتتبع، المتفق عليها بين الحكومة وإدارة الصندوق بعد كل تقييميةالمجدلتقييم اتوصيات 

 عن وضع تنفيذ توصيات الصندوقتقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نتائج إجراءات المتابعة من خلال 

ند نقطة  عالاتفاق التوصيات الواردة في لاستيعاب ويمثل هذا التقرير تحليلا .الإدارة وتدابيرالتقييم 

وتوصياته واقتراحاتهم عكس فهم أصحاب المصلحة واتفاقهم على نتائج التقييم ي والذي 13الإنجاز

 .والتزامهم بتنفيذها

  التحسينات المستقبلية المقترحة –ثالثا 

وبالنسبة .  والتعلمالمساءلة: لتحقيق غايتين اثنتينأساسا  في الصندوق  الذاتي من وظيفة التقييميستفاد -23

 ،داء خلال عملية استعراض الحافظة لمراحل متعددة من ضبط الجودةتقديرات الأة تخضع للمساءل

تقرير رئيس الصندوق إعداد  عملية تضمن ،بالإضافة إلى ذلكو.  تضمن متانة التصنيفاتفهيوبالتالي 

 هذه وتعتبر.  الإدارة متابعة توصيات التقييم على أساس منتظمتدابير وضع تنفيذ توصيات التقييم وعن

وضع تنفيذ حول استعراض الحافظة وتقرير رئيس الصندوق (نظام التقييم الذاتي الخاصة بالمظاهر 

 متينة ولا تتطلب أية موارد إضافية في المستقبل المنظور لتحسين جودة ) الإدارةتدابيرتوصيات التقييم و

مليتان حديثتا التصميم  الجودة هما عضمان الجودة وتعزيز فإن عمليتي ، وكما أنف ذكره.امخرجاته

بقاء ضمن موارد المع و .عليهاتحسينات رئيسية فورية دخال  وبالتالي ليس هناك حاجة لإ،نسبيا

 لتعزيز جودة تقدير أداء ، على أية حال، هنالك حاجة، والعمليات المؤسسية المحددةالمتاحةالموظفين 

                                                      
كذلك يمكن أن تشكل الملاحق التقنية مصدرا هاما للتعلم، ولكنها في الأساس موجهة للقضايا التنفيذية المخصوصة بالمشروع بحد  11

  .ذاته
12 EB 2003/78/R.17/Rev.1،و، سياسة التقييم في الصندوق EB 2011/102/R.7/Rev.1 ،سياسة التقييم المعدلة في الصندوق.  

 إيضاح وتعميق فهم التوصيات، وتوثيق التوصيات التي تم اعتبارها) 1: ( يتمثل الهدفان الرئيسيان من الاتفاق عند نقطة الإنجاز في13
 لفت الأنظار إلى اللمحات الثاقبة للتقييم )2(؛ ةمقبولة ومجدية وبالتالي توليد الاستجابة من أصحاب المصلحة حول إجراءات المتابع

  .وفرضيات التعلم لإثارة النقاشات والجدل حولها لاحقا
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وأداء الأنشطة الواحد، مختلفة ضمن البلد  وبخاصة تقدير الانسجام بين المشروعات ال،البرامج القطرية

 يتم استخدام عملية استعراض الحافظة للرصد الداخلي وتعزيز عملية ، وبصورة مشابهة.غير الإقراضية

  .الإبلاغ بشأن مجالات مواضيعية حساسة مثل التمايز بين الجنسين والقطاع الخاص

 أفضل  وبخاصة فيما يتعلق بنسبٍ، إضافياهنالك عوامل أخرى في نظام التقييم الذاتي تتطلب تعزيزا -24

ذلك أساسا من خلال ويتم  . لتحسين التصميمات المستقبليةالمولدةللنتائج المتحققة واستخدام المعرفة 

 وقياسات النتائج في نظام إدارة النتائج والأثر على المستويين الثاني  المشروعاترصد وتقييمتعزيز 

للأثر أكبر تحليلات لاستكمالها ب التقديرات وتقارير إنجاز المشروعات جتحتا ، بالإضافة إلى ذلك.والثالث

  .استنادا إلى الأدلة والبراهين

على أية حال من الاعتراف بالملاحظة العامة التي خرج بها لا بد  ،وعند اقتراح توجه وحجم التغييرات -25

موجودة أو أنه قد تم تعزيزها أن معظم مكونات نظام التقييم الذاتي وهي فريق خبراء استعراض الأقران 

 المستقبلية أساسا على التغييراتتركز  س،الخبراء وبما يتفق مع توصية فريق .)1الفقرة (بصورة معتبرة 

 وسيتم رفد هذه الإجراءات بما .تحسين إدارة المعرفة وجودة واستخدام عملية تقارير إنجاز المشروعات

 :يلي

د جهودها فة والمشروعات التي يدعمها الصندوق ورتوفير مساعدة إضافية للبلدان المقترض  )أ (

هي مسعى إنما لتحسين الرصد والتقييم على مستوى المشروعات مع الاعتراف بأن هذه العملية 

 ؛ الأمدطويل
مكتب التقييم أدوات بهدف خلق الانسجام والاتساق بينه وبين استعراض نظام إدارة النتائج والأثر   )ب (

 ؛المدةي ذلك الاستغناء عن تقييم الأثر عند منتصف بما فدائرة إدارة البرامج و
 الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين جودة واستخدام تقارير إنجاز المشروعات؛  )ج (
رة  البرامج القطرية وأفرقة إداراءلمدمتاحة المشروعات الدروس الموثقة في تقارير إنجاز جعل   )د (

وبرامج الفرص الجديدة المشروعات صياغة ينخرطون في ن م وغيرهم مالبرامج القطرية

 ؛ وتغطية عمليتي تعزيز الجودة وضمان الجودة لهذه الدروس، الجديدة القطريةستراتيجيةلاا
تحديد السبل لاستخلاص المعرفة بصورة منتظمة لجعل نظام التقييم الذاتي أكثر فائدة في دعم   )ه (

 .لقطرية والمشروعات الجديدةالاستراتيجيات والسياسات وبرامج الفرص الاستراتيجية ا

  الرصد والتقييم على مستوى المشروعات –ألف 

تعتمد جودة أي نظام للتقييم الذاتي في نهاية المطاف على جودة نظام الرصد والتقييم على مستوى  -26

 فعلى مستوى المشروع هنالك حاجة أكبر لتدريب موظفي إدارة المشروع وشركاء التنفيذ .المشروع

ولا . لأدوارهم ومسؤولياتهم في تصميم وتنفيذ نظم الرصد والتقييمأدق  بالإضافة إلى فهم ،وبناء قدراتهم

والتركيز ) من، ماذا، لماذا(بد من إيلاء اهتمام أكبر لديناميات الرصد والتقييم خلال تصميم المشروع 

 تجنب المبالغة في أنه يتوجبإلا  .على الصلة بين الرصد والتقييم وتحقيق النتائج خلال مرحلة التصميم

  .الطموح وتعقيد نظم الرصد والتقييم



  EB 2011/103/R.6 

9 

كذلك لا بد من إيلاء الاعتبار لإرسال خبراء الرصد والتقييم للميدان خلال بعثات الإشراف، وخاصة  -27

 استهلال المشروع أو التنفيذ الأولى بهدف العمل مع موظفي المشروع للوصول ندعوبصورة أكثر حسما 

 على الميدانية وسيكون تركيز الزيارات .لتقييم في عمليات تنفيذ المشروعإلى إدماج أفضل للرصد وا

وجود خطة للرصد من الرصد والتقييم والتأكد عن  جميع موظفي المشروع بالمسؤولية شعورضمان 

وكالات التنفيذ بالإضافة إلى /موفري الخدمات من كذلك هنالك حاجة لتحديد المعلومات المطلوبة. والتقييم

لا بد من أن يمضي موظفو الرصد والتقييم ،  وعلى وجه العموم.تراتها الزمنية والاتفاق عليهاتحديد ف

 لا بد من ،ذلكعلاوة على  .المزيد من الوقت في تحليل البيانات واستخدامها في عمليات صنع القرارات

 الأنشطة أو  والأثر دون اقتصارها على مستوىالنواتجالتركيز على التحليل والإبلاغ على مستويي 

  .مستوى المخرجات

 سيركز الصندوق على ،وفيما يتعلق بتوفير المدخلات لتعزيز الرصد والتقييم على مستوى المشروعات -28

 :ما يلي

وجود خبير للرصد والتقييم في بعثة تصميم واحدة على الأقل لكل  العمل بصورة منتظمة على  )أ (

 ص لتصميم المشروع؛ود حاليا والمخصمشروع لاستخدام مظروف الموارد الموج
 وتوفير الميزانية الكاملة للقيام ،صلة بالرصد والتقييمالوظائف ذات للد خطة المشروع يضمان تحد  )ب (

 بهذه الأنشطة؛
 استهلال المشروع أو عنددعم الرصد والتقييم في الميدان لثة تخصيص موارد إضافية لإرسال بع  )ج (

 والقيام ،لرصد والتقييملع على إعداد خطة في المراحل الأولية من تنفيذه لمساعدة إدارة المشرو

 دراسات خط الأساس؛/بمسوحات خط الأساس
الزيارات الميدانية بين موظفي المشروعات المختلفة مع التركيز على التعلم وتقاسم تبادل تيسير   )د (

 .يميخبرات الرصد والتق

  نظام إدارة النتائج والأثر –باء 

قدم ، بحيث  إلا أنه وفي السنوات الأخيرة تغير الوضع، متدرجا استهلال نظام إدارة النتائج والأثرجاء -29

شهدت كذلك فإن جودة هذه النتائج المقدمة .  بالمائة من المشروعات نتائج المستوى الأول85حوالي 

 يحتاج الإبلاغ ،وكبداية.  ولكن ما زال هنالك بعض التحديات فيما يتعلق بالإبلاغ عن الأثر.تحسناً كبيراً

وفيما يتعلق .  الأخرىالمستقل والذاتيمع عمليات التقييم له دارة النتائج والأثر إلى إدماج أكبر عن نظام إ

 وفي حال تمت متابعة هذه المسوحات . مسوحات خط الأساس مشروعا65ً حوالي  استكمل،برصد الأثر

لأثر الذي يتمكن الصندوق من الحصول على تقدير جيد إلى حد ما لس ،لأثرلبصورة ملائمة بمسوحات 

  .حدثه على مستوى المستفيدين من مشروعاتهي

 ومن الخيارات التي من شأنها أن تساعد على خلق الروابط .تعزيز منهجية مسح الأثرزيادة ، يمكن ثانياً -30

 . التركيز على التقديرات النوعية لتدخلات المشروعات ومخرجاتها،على الأقل ،جزئياً ،في سلسلة النتائج

 بعض أجريت وفي الواقع .المسوحات في مناطق المشروعاتإجراء لك من خلال ويمكن القيام بذ

السلبية النواتج /قياس التغييرات) 1: (المسوحات الصغيرة السنوية في إقليم آسيا والمحيط الهادي بغرض
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 مبكرة عن نجاح المشروع أو براهينتوفير ) 2(؛ بصورة أكبر انتظاماً أو الإيجابية على مستوى الأسرة

الحصول على معلومات عن الأداء في الوقت المناسب بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات ) 3(شله؛ ف

  14. لتقدير كفاءة الاستهداف، كان ذلك مطلوباًفي حال ،التصحيحية

 فهم أفضل للسلسلة إلىستكون هذه المسوحات أقل تكلفة نسبيا ومن شأنها أن تساعد الموظفين للوصول  -31

يدة أيضا لاختبار استخدام مجموعة معيارية للمقارنة عند استكمال المشروع كذلك قد تكون مف. السببية

  ).مجمعة سكانية في بيئة مشابهة لمنطقة المشروع ولكنها غير منخرطة في أنشطته(

 ر بيانات الأثري ستتخذ إدارة الصندوق الإجراءات التالية لتحسين توف،وعلى ضوء ما ورد أعلاه -32

 .وجودتها

 وهي ، المشروع إنجاز بمسوحات الأثر عند، إن لم يكن كلها،مشروعاتضمان قيام معظم ال  )أ (

 وتحقيق ذلك من خلال المتابعة النشطة ،المشروعات التي قامت أساسا بمسوحات خط الأساس

 ؛ بهالمشروعاتاللمشروعات والحكومات المقترضة وتوفير بعض الدعم في مجال بناء قدرات 
لنتائج والأثر بغرض إدخال بعض التحسينات الممكنة استعراض منهجية مسوحات نظام إدارة ا  )ب (

وبخاصة من خلال اتباع نهج أكثر انتظاما للوصول إلى التقديرات النوعية أو من خلال اختبار 

 ؛للمقارنة في نهاية فترة المشروع خلق مجموعة معيارية
 موارد مخصصة توفير المساعدة التقنية بصورة انتقائية في الحالات التي لا تتوفر فيها أساسا  )ج (

 ؛للمسوحات
  .تجربة المنهجية المتبناة بغرض تعزيز زخم مسوحات الأثر  )د (

 شراكات مع غيره إرساء يمكن للصندوق أن يستفيد من ،النواتج وإلى حد أقل ،وفيما يتعلق بقياس الأثر -33

 أو  وذلك إما لضمان الوصول إلى المسوحات التي تقوم بها هذه الجهات، والشركاءةعونممن وكالات ال

 الأمم منظمة البنك الدولي ويجريفعلى سبيل المثال . المشاركة معها في القيام بمثل هذه المسوحات

 ويمكن . وسوء التغذية بين الأطفال والدخلسبل العيشل منتظمة مسوحات) اليونيسيف(المتحدة للطفولة 

بخاصة البيانات الخام  و،للمشروعات التي يدعمها المشروع أن تستفيد من الوصول إلى هذه البيانات

 في تعزيز  كذلك يمكن للنهج المستند إلى الشراكات أن يكون مفيداً.المقسمة ذات الصلة بمجال عملياتها

 من شراكة مع باحثين مختارين الوسطى حالياًالغربية و تعقد شعبة أفريقيا ، فعلى سبيل المثال.تقييم الأثر

) للتمكين المستند إلى التمايز بين الجنسين(يين في موريتانيا  تقييمين مبدأبشأنجامعات أوروبية وأمريكية 

 ، وفي حين أن العمل البحثي الفعلي يتم تمويله من مصادر خارجية.)لات المخازنولوص(وفي سيراليون 

. مون مساهمة عينية من خلال تخصيص بعض من وقتهم للتقييماتقدإلا أن موظفي المشروعات ي

 أرست شعبة آسيا والمحيط الهادي شراكة مع وحدة تقدير الهشاشة ووضع الخرائط لها ،وبصورة مشابهة

بها، إذا تسنى  في القيام أو التشارك ،في برنامج الأغذية العالمي في الهند لتقاسم مسوحات خط الأساس

  .يتسغ ويمكن تحري شراكات مماثلة مع مؤسسة بيل وميليندا .ذلك

                                                      
أسرة مختارة بصورة  200هو مسح أسري بسيط يقوم به موظفو المشروع سنويا ويغطي عينة صغيرة من " المسح السنوي للنواتج" 14

ي استهدفها المشروع أو في المشروعات المشاركة في تدخلات المشروع ويتضمن تم القيام به بصورة حصرية في القرى الت. عشوائية
  ).حيث يستخدم غير المستفيدين كمجموعة معيارية للمقارنة(كلا من المستفيدين من المشروع وغير المستفيدين منه 
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  ت واستعراضهاتقارير إنجاز المشروعا –جيم 

بعض مع تجاوز  ،في السنوات الأخيرة ازداد معدل تقديم تقارير إنجاز المشروعات بصورة ملحوظة -34

وفي حين أن جودة تقارير إنجاز .  تقريبا بالمائة100 إلى ، ليصلالتأخيرات في تقديم هذه التقارير

 ولا ، وزخم هذه التقارير إلا أن هناك حاجة واضحة للمزيد من تعزيز جودة،المشروعات تتحسن أيضاً

الأشد صلابة صياغة ال و،بد من القيام بهذه التحسينات أساسا من خلال استخدام المزيد من بيانات الأثر

كان الأداء  ،‘لماذا‘شرح لأي (استخدام براهين يمكن الاعتماد عليها في التعامل مع العلاقة السببية ب لها

 ومع مرور .يمكن استخدامها في التصاميم المستقبليةواستخلاص الدروس التي ؛ )على ما هو عليه

 إلا . مواءمة مع المبادئ التوجيهية أكثر فأكثر المحتوى الهيكلي لتقارير إنجاز المشروعاتغدا ،الوقت

 وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي تقوم ،أن هنالك حاجة لإدخال تحسينات على هذا المظهر أيضاً

  .تقديرها والإشراف عليهاجهات مشاركة في التمويل ب

 من الجدير بالذكر أن معظم التكاليف المتعلقة بعملية ،، وفيما يتعلق بجودة تقارير إنجاز المشروعاتأولاً -35

 وقد كان الصندوق يخصص 15. المشروع يجب أن تتحملها إدارة المشروع أو الحكومات المقترضةإنجاز

 في نحصر ذلك أساساً، ولهذا الغرض ارة المشروع للغاية من موارده لمساعدة إدا محدوداًفقط جزءاً

  .تقارير إنجاز المشروعات إلى مستوى مقبولإيصال للمساعدة في توفير المشورة التقنية 

 من قبل المكتب الأمامي لدائرة إدارة البرامج  مركزياً، عملية تقارير إنجاز المشروعاتتدار، ثانياً -36

فوض  ، إضافة إلى ذلك.كلها الحوافظ الإقليمية عبرلنتائج لضمان إمكانية المقارنة المتبادلة بين ا

ومع . العمليةفي هذه لموظفي الصندوق  بدون أي انخراط مستشارون مستقلون لإجراء التصنيفات

 على إدارة المعرفة وجعل هذه ينصبر التركيز بحيث يجب تغيتوي ،ة الحالية إلى النضجوصول العملي

اء على الدور الذي يلعبه المكتب الأمامي لدائرة إدارة البرامج في التنسيق العملية أكثر تشاركية مع الإبق

 تعمقاً ستنخرط الشُعب الإقليمية في استعراضات أكثر ،وعلى وجه الخصوص. الإجمالي وضبط الجودة

 أدخلت ، وفي حقيقة الأمر.تقارير إنجاز المشروعات وستقوم بوضع التصنيفات الأولية للأداءلمسودات 

لشعب بالفعل آليات لضبط الجودة تتضمن استعراض أقران أو استعراض تقوم به أفرقة إدارة بعض ا

  .البرامج القطرية

لا بد من عكس بعض التغييرات الأخيرة في منهجية التقييم وفي طبيعة ، ، وعلى المستوى المؤسسيثالثاً -37

تضمن المواءمة بين المبادئ وهي ت. حافظة الصندوق في المبادئ التوجيهية لتقارير إنجاز المشروعات

تعلق بإطار ت هنالك حاجة لإدخال تغييرات حديثة ، وبالإضافة إلى ذلك16.التوجيهية مع دليل التقييم الجديد

 .نجاز المشروعاتإقياس النتائج وإدماج أكبر لنتائج نظام إدارة النتائج والأثر في عملية إعداد تقارير 

  .دئ التوجيهيةويمكن تحقيق ذلك من خلال تنقيح المبا

                                                      
  .بتزويد الصندوق بتقرير إنجاز المشروعالمقترض /من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية على قيام المتلقي 16-7 تنص المادة 15

  .)2009، مكتب التقييم: روما(المنهجية والعمليات : دليل التقييم.  الصندوق16
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 ،التي تم التثبت منها  المتخذ باستخدام مكتب التقييم المستقل لتقارير إنجاز المشروعاتالقرار، ومع رابعاً -38

تتسم بتكلفة  على مدار العام مستمرةغدا استعراض دائرة إدارة البرامج لتقارير إنجاز المشروعات عملية 

  17.أكبر وتكثيف أكثر

  : المشروعاتإنجاز عملية علىالتعديلات التالية إدخال م اقتراح  ت،وعلى ضوء ما تقدم أعلاه -39

 دولار 35 000زيادة الميزانية المخصصة لتقارير إنجاز المشروعات لكل مشروع بحيث تبلغ   )أ (

 18.الآن إلى الموارد الكافيةتفتقر  إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه العملية ،أمريكي بالمتوسط

.  دولار أمريكي لكل تقرير إنجاز مشروع15 000ة في حدود ويعني ذلك ضمنا تكلفة إضافي

 لضمان نشر الدروس المستقاة من عملية إعداد تقرير إنجاز المشروع الزيادةويمكن استخدام هذه 

 .بصورة واسعة بين أصحاب المصلحة القطريين
 تعزيز الجودة وتقاسم المعرفة باستخدام وسائل مثل استعراض الأقران لتقارير إنجاز  )ب (

 . أخرى في دائرة إدارة البرامجلتشمل جهات وتعميق وتوسيع العملية ،المشروعات
إيلاء المسؤولية في التصنيفات الأولية لمدراء البرامج القطرية الذين يعملون بشكل وثيق مع   )ج (

 ويمكن استكمال هذه التصنيفات فيما بعد مع الأخذ بعين الاعتبار ،أصحاب المصلحة القطريين

 .مكانية المقارنة المتقاطعة لكل التصنيفاتالحاجة إلى إ
تخصيص موارد إضافية محدودة لدعم استعراض تقارير إنجاز المشروعات على مدار العام   )د (

لها مكتب التقييم المستقلكجزء من عملية التثبت الميدانية والمكتبية التي أص. 
حة منها بحلول تحديث المبادئ التوجيهية لتقارير إنجاز المشروعات وإصدار نسخة منق  )ه (

أيضاً التركيز و ،دائرة إدارة البرامجل واستخدام الموارد الموجودة المتاحة ،2012آذار /مارس

بحيث يتم ضمان فيها ار تقارير إنجاز المشروعات على إعداد خطة سنوية لكل شعبة لإصد

  .استكمالها وتقاسمها في الوقت المحدد

)a( إدارة المعرفة  

 وبالتالي لعبت دورا ،خطوات عديدة لضمان الاتساق والزخم في عملياتهااتخذت وظيفة التقييم الذاتي  -40

. حاسما في الحصول على معلومات موثوقة لاتخاذ القرارات ولتعزيز المساءلة عن النتائج بصورة عامة

 من وبالتالي فإن التوصية المقدمة .ن يبقى كبيراً، إلا أن بالإمكان تحسينهإو ،إلا أن مساهماتها في التعلم

تحديد السبل لاستقاء المعرفة تنص على  و،فريق خبراء استعراض الأقران ذات صلة إلى حد كبير

بصورة منتظمة لجعل نظام التقييم الذاتي أكثر فائدة في دعم الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع 

  .وبرامج الفرص الاستراتيجية القطرية الجديدة

 :لتعزيز تقاسم المعرفة عبر الشعب وهي ة العمليات التاليإرساءوقد تم بالفعل  -41

                                                      
ويتضمن ذلك الموارد الموفرة للمستشارين المستقلين لتمكينهم من استعراض لا تقارير إنجاز المشروعات فقط وإنما غيرها من  17

تقارير الإشراف وتقارير وضع المشروعات، واستعراضات منتصف المدة إلى آخره بحيث تغدو الوثائق الداعمة، بما في ذلك آخر 
  .عملية الاستعراض متينة من خلال تأصيل نتائج المشروع على طول فترة عمره

 ألف دولار 20وعلى وجه العموم كان وسطي التكلفة أقل بقليل من . تتفاوت النفقات التي يتحملها الصندوق بهذا الصدد بشكل كبير 18
الحكومة على ضمان الجودة /وينفق هذا المبلغ لمساعدة المشروع. أمريكي لتقارير إنجاز المشروعات المستكملة في السنتين الأخيرتين

  .أما تكلفة إعداد تقرير إنجاز المشروع فتتحملها عادة ميزانية المشروع فيما يتعدى كل ذلك. وتقاسم المعرفة
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 على البرامج هنالك عدد من الأدوات المتاحة لدائرة إدارة ،فيما يتعلق بالبنى الأساسية للمعرفة  )أ (

 ،روعاتششبكة الإنترنت مما تم تطويره في السنوات الأخيرة بما في ذلك إتاحة تقارير وضع الم

 وتسمح هذه . على الشبكةمليات وأداة متابعة العمليات ومكتبة الع، نظام إدارة النتائج والأثروأيضاً

مختلفة المظاهر الالأدوات لجميع مستخدمي موقع الصندوق بالوصول إلى معلومات محدثة عن 

 .لحافظةل
مشاركين من شعب ذات صلة خارج على الغالب اجتماعات استعراض حوافظ الشعب والتي تضم   )ب (

 .ايا المشتركة بين الدوائردائرة إدارة البرامج بحيث يتم تحري القض
 ،الاستعراض السنوي لأداء الحافظة الذي يتضمن معلومات مسهبة حول المشروعات المستكملة  )ج (

 وقد تم عرض تقرير . النشطة حالياالمشروعاتبالإضافة إلى ثروة من البيانات عن أداء حافظة 

 حلقة نظمت فقد 2010 وبالنسبة لاستعراض عام . في المنظمة بأسرهاعلى الموظفين 2009عام 

 للأدوات المختلفة أكشاك عرض بما في ذلك ،عمل ومعرض معرفي على مدى نصف يوم

  ).مثل تقاسم قصص النجاح( ومن الميدان الخبراتوالقضايا الناشئة عن 

جمعت بين موظفي للتنفيذ حلقات عمل إقليمية الإقليمية كلها ، نظمت الشعب وبالنسبة للشعب الإقليمية -42

 وشكلت حلقات العمل هذه فرصا ممتازة لتقاسم المعرفة والتعلم .من جميع البرامج الجاريةالمشروعات 

 عن بعضهم البعض منالتعلم والاستفادة بالمشروعات موظفي الصندوق وموظفي  لكل من تلأنها سمح

  .يواجهونهاالتحديات التي 

لمعرفة كجزء لا يتجزأ من عملية  هنالك حاجة للمزيد من التركيز على إدارة ا،إلا أنه وكما ذكر آنفا -43

اقتناص المعرفة بشكل أكثر فعالية من النظم القائمة بهدف إذ يتوجب عليها أن تركز على . التقييم الذاتي

كذلك يمكن استخدام المعرفة المستقاة من تقارير إنجاز . دعم الإجراءات والتصاميم المستقبلية

 في تصميم المشروعات في المستقبل وفي عرض المشروعات على وجه الخصوص بصورة أكثر فعالية

إدارة البرامج  ستضع دائرة ،هذه الغايةل وتحقيقاً . ولتعزيز أكبر لعملية التقييم،نتائج حافظة الصندوق

 تقارير إنجاز المشروعات ومواجزها والتصنيفات المتاحة في صيغة يسهل الوصول إليهاقاعدة بيانات 

بالإضافة إلى ذلك ستقوم بتقاسم المعلومات والبيانات . 2011 الأول كانون/ بحلول ديسمبرللمستخدمين

  .بصورة أوسع للسماح للمزيد من المقارنات الأفقية عبر وحدات المنظمة بأسرها

 هنالك حاجة لتبادل المعرفة والمعلومات عبر شعب دائرة إدارة ،وفيما يتعلق بعملية استعراض الحافظة -44

 وبالإجمال سيتم تعزيز .لممارسات أو الدروس المستقاة على حد سواء سواء بالنسبة لأفضل االبرامج

 :حلقة التعلم بصورة كبيرة من خلال جملة متتابعة من الأدوات بالتركيز على مستويين اثنين

 لا بد من نشر الدروس المستقاة من الإبلاغ السنوي عن نظام إدارة .أصحاب المصلحة الداخليين  )أ (

 التقييم توصيات عن وضع الجديدة الناشئة عن تقرير رئيس الصندوق  والقضايا،النتائج والأثر

 والخصائص والمشاكل الجديدة في الحافظة الناجمة عن عملية استعراضها بشكل ،وتدابير الإدارة

والمستشارين المنخرطين ،  وأفرقة إدارة البرامج القطرية، البرامج القطرية مدراءعلىأكثر فعالية 

عمليات الحاسمة وشعبة المشورة التقنية بحيث يمكن تأصيل هذه الدروس في بصورة منتظمة في ال

 .التصاميم المستقبلية
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 سيتم توفير التغذية الراجعة عن الدروس المستقاة من عمليات .أصحاب المصلحة الخارجيين  )ب (

 ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات ، والحكومات،التقييم الذاتي لسلطات المشروعات

نشر بين ال لا بد من أن يكون التركيز على ،عند نشر النتائج والقصص من الميدان و.الشريكة

  .ةالنشر على مستوى المؤسسأهمية نفس قدر بالبلدان 

 سيقوم الموظفون من دائرة إدارة البرامج بزيارة واحدة ،علاوة على ذلك، وكجزء من عملية التقييم الذاتي -45

ا تم تصنيفها في تقارير وضع المشروعات لتحديد أفضل أو اثنتين للمشروعات الأفضل والأسوأ كم

 الدروس لاستنباط وستكون هذه الزيارات عالية التركيز .الممارسات المتعلقة بالأداء وإدارة النتائج

 وستتم إتاحة نسخ من حالات . كما سيتم إيجاز النتائج في تقارير استعراض الحافظة للسنة التالية،المستقاة

  .ات العمليات ذات الصلةالدراسة في مكتب

  استعراض مكونات نظام التقييم الذاتي –دال 

 عززت إدارة الصندوق بصورة إضافية المبادئ التوجيهية ،منذ اختتام عملية استعراض الأقران -46

افظ السنوية عبر الشعب والحعقد المقارنات بين استعراضات ستعراض الحافظة بهدف تحسين إمكانية لا

بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت مجددا على التزامها بمساعدة وتيسير . ستعراض الأقرانكما اقترحه تقرير ا

عمل مكتب التقييم المستقل في تحديد الأولويات وتسلسل الطلبات لإجراء تقييم منتظم للمكونات المختلفة 

  . في الوقت الفعليعالية التركيزلنظام التقييم الذاتي واستخدام التقييمات 

  ات التكاليف وترتيبات التنفيذتقدير –رابعا 

 أخذت إدارة الصندوق عاملين بعين ،أنشطة تعزيز نظام التقييم الذاتي وتقدير التكاليفعند اقتراح  -47

 عوضا عن إدخال تغييرات كبيرة؛ زيادة المتانة والدقة تعزيز العملية على تركيزوجوب ) 1: (الاعتبار

تقييم على مستوى المشروعات مما من شأنه أن يؤدي  في تعزيز الرصد والبصورة أكبرالاستثمار ) 2(

 أنشطة هذه المبادئ تطبيق  مصفوفةالصفحات التاليةوتوضح . إلى نتائج أفضل على المدى البعيد

  .والتكاليف المتعلقة بها

 دولار 910 000 بما يعادل حوالي  المطلوبةضافيةالإنفقات ال تبلغ هذه ،وكما هو وراد في هذه المصفوفة -48

 وسيتم استخدام . دولار أمريكي65 000رفدها تكلفة لمرة واحدة بما يعادل ت ،ي على أساس سنويأمريك

نظم الرصد والتقييم على مستوى المشروعات من خلال توفير ) 1: (هذا الانفاق الإضافي أساسا لتعزيز

 دولار 350 000(لإرساء نظام الرصد والتقييم المساعدة التقنية في مرحلة مبكرة من تنفيذ المشروع 

 000(مسوحات اختبار عينات ) 3(؛ ) دولار أمريكي450 000( المشروعات إنجازعملية ) 2(؛ )أمريكي

  ). دولار أمريكي40 000 (عملية انتقائية للتثبت الميداني) 4(؛ ) دولار أمريكي60

ا لتحويل كذلك سيستفيد نظام التقييم الذاتي على مستوى مقر الصندوق من الإجراءات المتخذة حديث -49

 وبالتالي ، ومن شأن ذلك أن يساعد على إدارة أفضل للوثائق.المناصب الاستشارية إلى مناصب وظيفية

وسيتم صرف معظم هذه الميزانية المقترحة على . على دعم تقاسم المعرفة والإبلاغ عن أثر المشروعات
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ما قارناها بقيمة الحافظة  وإذا .تعزيز النظم على مستوى المشروعات في البلدان العضوة المقترضة

 . متواضعاًد يعمبلغ الميزانيةفإن ،  مليار دولار أمريكي4.8الحالية البالغة 
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  )مع تقدير التكاليف(موجز خطة العمل لرفع كفاءة نظام التقدير الذاتي في الصندوق  – خامسا
 التوقيت يةالتراكم التكاليف آثار التحسينات العمليات/الحالية الأدوات/التركيز مجال

 مستوى على والتقييم الرصد لتحسين عملية سبل تصميم  -ألف
  المشروعات

 وتقييم لرصد دليل – الريفية التنمية في الأثر إدارة )1(
  المشروعات

 لمشروعات الإقليمي والتقييم الرصد عملية دعم )2(
  بمنح ممولة

 تصميمات في والتقييم الرصد لإدراج الملائمة الميزانية توفر ضمان )1(
  المشروعات

 بعثات في أو الاستهلال مرحلة في والتقييم الرصد خبرات إدراج )2(
  الأولية الإشراف

  والتقييم الرصد على تركز المشروعات بين ميدانية زيارات تيسير )3(

  التصميم مرحلة خلال الاسمية التراكمية التكلفة )1(
  للمشروعات أمريكي دولار 19 350 000 )2(
 التيسير تكلفة المشروع؛ ميزانية من تلبى )3(

 للصندوق الاسمية

   2012 في تبدأ )1(
 في عليها يوافق التي للمشروعات )2(

2012  
 2012 عام في تبدأ )3(

 في المستخدمة النُهج مع والأثر النتائج إدارة نظام مواءمة -باء
  والمستقل الذاتي التقييم نظم
 المستوى وحمس عن والأثر النتائج إدارة نظام تقرير
 الأثر ومسوح والثاني الأول

 متابعة الإنجاز؛ نقطة عند الأثر مسوح بإجراء المشروعات قيام ضمان )1(
  القدرات لبناء الدعم وتوفير المشروعات

 المشروع، دورة طوال والأثر النتائج قياس نظام بيانات استخدام ضمان )2(
 التوجيهية بادئوالم الحافظة واستعراض التصميم كفاءة رفع/ومراجعة
   الداخلية الإحالة وتحسين المشروعات، لإنجاز

  المختلفة المنهجية الاختيارات وتحليل النتائج، قياس تعزيز )3(
 على بالاعتماد كيفية، أو كمية أساليب باستخدام تجريبية تدابير اتخاذ )4(

  عليها المتفق المنهجية
 إنجاز مرحلة عند رنةالمقا مجموعة بمسح القيام في المشروعات دعم  )5(

 الأساس خط مسوح لها تجرى التي للمشروعات بالنسبة المشروعات،

 في والمساعدة للمتابعة للموظفين مخصص وقت )1(
  الأثر مسح

  أساسا للموظفين مخصص وقت )2(
 الخيارات لتحديد للموظفين مخصص وقت  )3(

 25 000 بمبلغ الاستشارية والخدمات الممكنة
  أمريكي دولار

  أمريكي دولار 40 000 )4(
 تتحملها (السنة/أمريكي دولار 60 000 )5(

 20 )المشروعات

)1( 2011-2015 
  2012 الأول كانون/ديسمبر بحلول )2(
  2012 حزيران/يونيو بحلول )3(
)4( 2012-2013  
)5( 2012-2015 

 تقارير جودة تحسين إلى الرامية التدابير تطبيق مواصلة -جيم
   خدامهاواست المشروعات إنجاز
   المشروع إنجاز لتقرير ميزانية المشروعات معظم في ترد
 في التنفيذ دعم ميزانية من الإنجاز دعم تمويل يمكن

   الصندوق
 المشروعات إنجاز تقارير من التحقق عملية في البدء تم

  المستقل التقييم مكتب يجريها التي
 البرامج إدارة دائرة في مستقل استعراض إجراء

 جميع في المشروع إنجاز لتقرير محدد ميزانية خط راجإد ضمان )1(
  المشروعات تصميمات

 في التنفيذ دعم ميزانية من الإنجاز لعملية إضافية موارد تخصيص )2(
  الصندوق

 تعكس بحيث المشروعات إنجاز لتقرير التوجيهية المبادئ تحديث )3(
 أفضل نحو على القائمة المؤسسية العمليات

  الأقران استعراض/الجودة لمراقبة ظمن إنشاء/تحسين )4(
 السواء على والمحتوى النطاق حيث من مستقلة استعراض عملية تعزيز )5(

  للموظفين الإضافي الوقت بعض تخصيص )1(
  أمريكي دولار 21 450 000 )2(
 يجري للموظفين، إضافي وقت تخصيص )3(

  القائم الميزانية خط خلال من التمويل
  للموظفين لإضافيا الوقت بعض تخصيص )4(
  للموظفين الإضافي الوقت بعض تخصيص )5(

  للاستشاريين إضافي وقت تخصيص
 أمريكي دولار 10 000

 يوافق التي للمشروعات بالنسبة )1(
  2012 في عليها

 في تنجز التي للمشروعات بالنسبة )2(
2012  

  2012 آذار/مارس )3(
  2012 الثاني كانون/يناير في البدء )4(
 في التعزيز يبدأ/نفيذالت جاري )5(

2012 

                                                      
  .دولار أمريكي x 000 10 لسنةا/استهلال لمشروعات 35 19
 .دولار أمريكي x 000 12 السنة/خمسة مسوح اختبارية 20
 .دولار أمريكي لكل تقرير x 000 15  من تقارير إنجاز المشروعاتاًتقرير 30 21
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 نظام لجعل منهجية بصورة المعرفة لاشتقاق طرق تحديد -دال
 والسياسات الاستراتيجيات دعم في إفادة أكثر الذاتي التقييم
 والمشروعاتالقطرية  الاستراتيجية الفرص وبرامج
  .الجديدة
) عمليات مكتبات (الإلكترونية للوثائق مستودعات إعداد
  بالمشروعات الصلة ذات والوثائق لقطريةا الوثائق تضم

 الجودة ضمان/الجودة تعزيز عمليات

 من مختارة لمجموعة دينامية أسئلة وإعداد البحث وظيفية تحسين )1(
  المواضيعية المجالات

  إليها الوصول يسهل بصيغة المعلومات توفر ضمان )2(
 بصورة روعاتالمش إنجاز تقارير باستخدام المعرفة، لتبادل جلسة تنظيم )3(

  حصرية وليست أساسية
 من المستخلصة الدروس لتحديد ميدانية تثبت لزيارات الموظفين إجراء )4(

  أداء الأطراف أسوأ/أفضل

 الوثائق إدارة لدعم كامل بدوام موظفين تعيين )1(
 مظروف في المتبقي -  البرامج إدارة دائرة في

  الإجمالية الميزانية
 إلى المؤقت) افظةالح محلل (منصب تحويل )2(

 التكلفة من الأدنى بالحد كامل بدوام منصب
  الإضافية

  أساسية بصورة للموظفين مخصص وقت )3(
 22أمريكي دولار 40 000  )4(

  2011 عام منتصف )1(
 بحلول التعيين استكمل) 3(و )2(

 2011 الأول تشرين/أكتوبر
 منتظمة مواعيد وتحدد
 المعلومات تبادل لجلسات
  2012 من ابتداء

  2012 من بدءا )3(
  2012 من بدءا )4(
 

 التقييمات لإجراء الزمني والتسلسل الأولويات تحديد -ءها
 تقييمات باستخدام الذاتي، التقدير نظام لمكونات المنهجية
  الفعلي الوقت وفي مركزة

 منهجيات وتصميم ذاتي استعراض بإجراء البرامج إدارة دائرة تقوم )1(
  المشروعات إنجاز

 مكتب يقترحه استعراض أي وتيسير بمناقشة البرامج إدارة دائرة قومت )2(
 المستقل التقييم

  أساسية بصورة للموظفين مخصص وقت )1(
  أساسية بصورة للموظفين مخصص وقت )2(
 

  2012 إلى 2011 من )1(
 التقييم مكتب يطلبه وقتما )2(

 المستقل

  

  

                                                      
 دولار أمريكي 40 000=   دولار أمريكي4 000  خمسة أقاليم، بواقع x بلدان اثنان 22
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  الذاتي التقييم نظام تطور

 لحافظةا استعراض نظام  - ألف

 السمات الرئيسية  الأداءمراحل السنة

 تقرير وضع المشروع ستحدثشعبة أفريقيا الغربية والوسطى ت 1996
 .  على أساس تجريبيواستعراض الحافظة على مستوى الشُعب

إعداد تقارير وضع المشروع لجميع المشروعات السارية؛ وعقد 
رية؛ وعقد اجتماعات لاستعراض الحافظة مع مديري البرامج القط
 اجتماع لاستعراض الحافظة على مستوى الشُعب سنويا

توفير الأسس المنطقية للانخراط القُطري؛ التركيز على المشروعات  استحداث برامج الفرص الاستراتيجية القطرية 1997
 الاستثمارية

م بإطلاق صحيفة قضايا  تقوشعبة أفريقيا الغربية والوسطى 1998
 أساس تجريبيالبرامج القطرية على 

إعداد أوراق قضايا البرامج القطرية لجميع البلدان النشطة ومناقشتها 
 خلال اجتماعات استعراض الحافظة 

تنفيذ نظام استعراض الحافظة في جميع الشُعب الإقليمية؛  1998
 وإعداد مبادئ توجيهية محددة لهذا الغرض

مناقشة إعداد تقارير وضع المشروع لجميع المشروعات السارية؛ و
  عب مع شعبة أفريقياالتقارير الصادرة عن الشُ

تقديم التقرير المرحلي الأول عن تنفيذ المشروعات للمجلس  1998
 التنفيذي

محاولة أولى لتحليل أداء الحافظة؛ استعراض لقضايا التنفيذ 
 ومجموعة مختارة من جوانب الحافظة

وعات للمجلس تقديم التقرير المرحلي الأول عن حافظة المشر 1999
 التنفيذي

 إعداد تقرير سنوي عن سلامة الحافظة

 استعراض الجوانب القُطرية المضافة إلى العملية تنفيذ أوراق قضايا البرامج القطرية عبر دائرة إدارة البرامج 2003
 ضمان ملكية العملية عبر دائرة إدارة البرامج إنشاء فريق استعراض الحافظة 2005
مواءمة بين دائرة إدارة البرامج ومكتب التقييم المستقل، اتفاقية ال 2006

 2006نيسان / أبريل6
 وضع معايير مشتركة لوظائف التقييم الذاتي والتقييم المستقل

تعتمد طريقة الإبلاغ على التحليل واستخدام البيانات التجريبية؛  التقرير الأول عن أداء الحافظة  2006
ستوى دائرة إدارة البرامج بقدر تعزيز عملية الاستعراض على مو

 .كبير
تحويل تقرير أداء الحافظة إلى التقرير السنوي عن أداء  2008

 الحافظة
 الأخيرة لتقديم التقرير إلى المجلس التنفيذي، ومنذ ذلك الحينالسنة 

  التقرير السنوي عن أداء الحافظة–ثيقة لاستعراض الإدارة و
لمجلس التنفيذي عن أداء الحافظة من خلال تقديم تقرير سنوي ل مائية للصندوق استحداث تقرير الفعالية الإن 2008

 تقرير الفعالية الإنمائية للصندوق
تعزيز التقرير السنوي عن أداء الحافظة وتقرير الفعالية  2009

 الإنمائية للصندوق
إيراد نتائج المستوى الأول لنظام إدارة النتائج والأثر في كل من 

 وي عن أداء الحافظة وتقرير الفعالية الإنمائية للصندوقالتقرير السن

  والأثر النتائج إدارة نظام  - باء

 التحسينات الرئيسية السمات السنة

2003-

2004 

 من التنفيذ لتنسيق فريق وإنشاء والأثر النتائج إدارة نظام إطلاق
 أفضل بصورة والاستجابة والأثر النتائج إدارة نظام دعم أجل
 والتقييد صدالر لنظم

 الأول كانون/ديسمبر (مرة لأول والأثر النتائج إدارة نظام عرض
2003( 

 بلدان خمسة في تجريبي أساس على مسوحال منهجية استحداث 2005
 2005-2004 في

 الخبرات أساس على الاستبيانات تعديل الأثر؛ مسح دليل تصميم
 التجريبية

2006-

2007 
 والثاني الأول المستويين نتائج دليل إعداد الثاني المستوى من التقدير إطار إتمام

 اتساقا أكثر نحو على واالثاني الأول المستويين نتائج عن الإبلاغ المشروعات عن الصادرة التقارير زيادة 2008
 الاهتمام وزيادة المشروعات؛ عن الصادرة التقارير زيادة 2009

 قُطرية عمل تحلقا وعقد منح وإعداد واتساقها؛ البيانات بجودة
 المشروعات مستوى على والتقييم الرصد نظم لتعزيز

 النتائج إدارة نظام نسخة وتصميم المسوح؛ تحليل برمجيات تحسين
 نتائح وعرض المصاحبة؛ الأدلة وإعداد الإنترنت؛ على والأثر

 الفعالية وتقرير الحافظة أداء عن السنوي التقرير في الأول المستوى
 للصندوق الإنمائية
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 السمات الرئيسية الأداة السنة

الإطار المفاهيمي والمخطط المفصل لإنجاز المشروعات،  2000
EB 2000/69/R.14 

 المحاولة الأولى لتوحيد عملية إعداد تقارير إنجاز المشروعات

عقد اتفاقية مواءمة بين دائرة إدارة البرامج ومكتب التقييم،  2006
 2006نيسان / أبريل6

 وضع معايير مشتركة لوظائف التقييم الذاتي والمستقل

حزيران /المبادئ التوجيهية لإنجاز المشروعات، يونيو 2006
2006 

تصميم إطار للنهج الموحد إزاء إنجاز المشروعات؛ وتعزيز وظيفة 
تقرير إنجاز المشروع؛ ومواءمة المخرجات الرئيسية والمصدر 

 والمعلومات المتعلقة بالمشروع باستخدام الإطار الرئيسي للمعرفة
 المنهجي للتقييم

  التقدير والاستعراض السنويان لتقارير إنجاز المشروعات 2006 منذ 
 

تضمين استعراض تقارير إنجاز المشروعات في نظام التقييم الذاتي؛ 
إمكانية مقارنة النتائج بنتائج التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 

 ندوق وغيرها من مخرجات مكتب التقييم المستقلالص
 إنجاز تقاريرإدخال التقدير والاستعراض السنويين ل 2011

 من تقارير إنجاز المشروعات في عملية التثبت
 المشروعات التي يقوم بها مكتب التقييم المستقل 

تبادل تصنيفات دائرة إدارة البرامج مع مكتب التقييم المستقل بشأن 
ت الإفرادية؛ وتغطية الوثائق الداعمة من أمثال تقرير المشروعا

 الإشراف واستعراض منتصف المدة

  الإدارة وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقرير  - دال

 التحسينات الرئيسية السمات السنة

 توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق لرئيس ولالأ التقرير عرض التنفيذ لعملية الرئيسية والملامح الشاملة؛ الموضوعات 2004
 الإدارة وتدابير التقييم

 والاستعراض التوصيات، وطبيعة التقييم، تغطية 2005
 المواضيعي

 والموضوع؛ التوصيات وطبيعة الكيان حسب التوصيات تصنيف
 كبيرة بصورة التقرير تعزيزو

 والاستعراض التوصيات، وطبيعة التقييم، تغطية 2006
 في المتابعة وضع المجموعات؛ حسب مقسمة عيالمواضي
 الأربع الفئات

 عملية تحسين في للمساعدة المستخدمة المتابعة تدابير تصنيف
 المجموعات واستخدام للكيانات؛ دقة أكثر تصنيف وإجراء التعقب؛

 المواضيعية
 والاستعراض التوصيات، وطبيعة التقييم، تغطية 2007

 الست الفئات في يذالتنف وضع متابعة المواضيعي؛
 أفضل؛ بصورة المشروع حقائق إظهار بغرض المتابعة فئات تحسين

 بغرض الاستجابات مصدر إدراجو المواضيعي؛ الاستعراضو
 المساءلة تعزيز

 والاستعراض التوصيات، وطبيعة التقييم، تغطية 2008
 التنفيذ وضع متابعةو المواضيعي؛

 والتركيز المواضيعية؛ لفئاتا وتبسيط الإقليمية؛ المقارنة استحداث
 وأثر نتائج عن السنوي التقرير في المشمولة التعلم موضوعات على

 الصندوق عمليات
 للعام التنفيذ ووضع التوصيات، وطبيعة التقييم، تغطية 2009

 موضوعات ذلك في بما المواضيعي والاستعراض الجاري،
 الموجز للاستعراض قسم إدراجو التعلم؛

 والاستجابات التوصيات بشأن الموجز لاستعراضل قسم استحداث
 التحليل وإتاحة الأجل طويل منظور بتوفير سنوات، أربع مدى على

 الإحصائي
 وأثر لنتائج السنوي التقرير لتوصيات الاستجابة إدراج 2010

 الصندوق عمليات
 وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقرير
 وأثر نتائج عن السنوي التقرير لتوصيات ستجابةالا في يبدأ الإدارة
 الصندوق عمليات

عن وضع تنفيذ  الصندوق رئيس تقرير محتوى توسيع 2011
 توصيات التقييم وتدابير الإدارة 

 الصحراء جنوب أفريقيا في الأداء استعراض إضافة

  


