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I. Cifras más recientes sobre los fondos y desembolsos 
aprobados del Mecanismo de Estímulo para la 
Población Rural Pobre (RPSF) 

1. Desde la preparación del informe sobre los progresos realizados en la aplicación del 

Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre, se ha aprobado otro 

proyecto regional. Por consiguiente, el monto total aprobado asciende a 

USD 86 millones y solo queda un remanente de USD 3,1 millones. Las solicitudes 

para utilizar los fondos restantes como financiación adicional para los proyectos en 

curso del Mecanismo de Estímulo, se examinarán y aprobarán antes de finales de 

noviembre. 

2. El nuevo proyecto está dirigido a prestar apoyo a microempresas y pequeñas y 

medianas empresas del sector agropecuario y organizaciones de productores 

rurales afectadas por la COVID-19 en Burundi, Kenya, Sudán del Sur y Uganda. El 

objetivo principal del proyecto es ayudar a la recuperación de los ingresos 

afectados por la pandemia mediante la promoción del comercio transfronterizo a 

través de una serie de servicios de apoyo, como el acceso al crédito, la creación de 

capacidades, y el diálogo y la coordinación en torno a las normas transfronterizas. 

3. En lo que respecta a la ejecución de los proyectos del Mecanismo de Estímulo, se 

han desembolsado otros USD 6,4 millones desde la publicación del informe sobre 

los progresos realizados, por lo que el monto total desembolsado asciende a 

USD 45,4 millones, es decir el 53 % de los fondos aprobados. Como se menciona 

en el informe sobre los progresos realizados, los proyectos van por buen camino 

para completarse antes de la fecha establecida para su cierre en junio de 2022, sin 

embargo, la Dirección sigue supervisando la cartera para asegurarse de que así 

sea. 


