
 

 

Questions techniques:  

Donal Brown 
Vice-Président adjoint 
Département de la gestion des programmes 
courriel: d.brown@ifad.org 

Ashley Anne Davidson 
Chargée d’appui au programme (Mécanisme de 
relance en faveur des populations rurales pauvres) 
courriel: a.davidson@ifad.org 

Pour en savoir plus sur le Mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres, 

veuillez consulter la page https://www.ifad.org/fr/rpsf.  

 
Fonds international de développement agricole – www.ifad.org 

 

Conseil d’administration  
Cent trente-sixième session 

Rome, 13-15 septembre 2022 

 

 

 

Informations actualisées sur la mise en œuvre du 
Mécanisme de relance en faveur des populations 
rurales pauvres 

 

Cote du document: EB 2022/136/R.21/Add.1 

Point de l’ordre du jour: 12 a) 

Date: 6 septembre 2022 

Distribution: Publique  

Original: Anglais  

POUR: EXAMEN  

Mesures à prendre: Le Conseil d’administration est invité à examiner les 

informations actualisées sur la mise en œuvre du Mécanisme de relance en 

faveur des populations rurales pauvres.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.ifad.org/fr/rpsf
http://www.ifad.org/


EB 2022/136/R.21/Add.1 

1 

Informations actualisées sur la mise en œuvre du 
Mécanisme de relance en faveur des populations rurales 
pauvres 

I. Informations actualisées et chiffres  

A. État d’avancement et performance des projets 

1. La date d'achèvement du Mécanisme de relance en faveur des populations rurales 

pauvres (Mécanisme de relance) étant fixée au 30 septembre 2022, tous les 

projets, sauf huit, étaient officiellement achevés au 31 août 2022. Tous les projets 

achevés, à l'exception d'un seul (examiné plus en détail ci-dessous), devraient 

avoir été pleinement mis en œuvre. Tous les autres projets sont en cours et 

devraient être achevés au plus tard le 30 septembre, à l’exception des deux projets 

en Afghanistan et au Yémen, qui ont déjà été signalés dans le septième compte 

rendu actualisé sur la mise en œuvre du Mécanisme de relance1.  

2. En termes de progrès réalisés depuis la diffusion du rapport principal, un montant 

supplémentaire de 0,7 million d’USD a été décaissé, ce qui porte le montant total 

décaissé à 81,7 millions d’USD et correspond à 92% des fonds approuvés. (Si l'on 

ne tient pas compte des projets en Afghanistan et au Yémen, le taux de 

décaissement s'élève à 94%.) D'autres demandes de retrait sont également en 

cours de traitement à mesure que les dernières activités des projets non achevés 

arrivent à leur terme et que le paiement des projets achevés est demandé après 

présentation des justificatifs fiduciaires nécessaires pour les activités déjà mises en 

œuvre.  

3. Pour les autres projets en cours d’exécution, certains fonds décaissés devront être 

restitués s'il s'avère qu’un projet n’utilise pas la totalité de ses fonds. Une exécution 

incomplète peut être due à des problèmes comme des chocs dans les chaînes 

d'approvisionnement mondiales ou la lenteur des approbations par les autorités 

publiques compétentes. Dans ces cas et pour maximiser l’impact, la direction du 

FIDA est, dans la mesure du possible, directement impliquée dans l'avancement 

des projets et de leurs activités au cours de ces dernières semaines.  

4. En ce qui concerne le projet retardé qui avait été signalé dans le rapport principal2, 

il est désormais confirmé que, malgré les efforts intenses déployés par le personnel 

du FIDA, le bénéficiaire et autres partenaires d’exécution, toutes ses activités n’ont 

pas pu être terminées à sa date d'achèvement. Le FIDA et ses partenaires 

s'emploient actuellement à clore les activités du projet de la manière la plus 

efficace possible et à s’assurer que les fonds non utilisés restants sont restitués au 

FIDA. Pour tirer parti des efforts déjà consentis, les équipes réfléchissent également 

à la manière dont le portefeuille de projets en cours du FIDA dans la région peut 

tirer des enseignements de ces activités ou intégrer des activités similaires dans 

des conceptions ou des projets évolutifs qui continuent de jouer un rôle important 

pour répondre aux besoins des pays. 

5. Par ailleurs, des projets achevés peuvent présenter des soldes résiduels de faible 

montant à mesure que les paiements sont effectués pour des activités achevées. 

Dans les projets de plusieurs pays, de légères différences ont été constatées par 

rapport aux coûts prévus en raison des récentes fluctuations monétaires qui ont été 

exacerbées par les événements mondiaux récents. Grâce à une gestion attentive et 

adaptative, la majorité de ces soldes ont été soit éliminés, soit limités et investis 

dans la consolidation des activités des projets. Certains subsistent néanmoins. 

Actuellement, les projets finalisent tous les paiements, clôturent les comptes et 

                                           
1 EB 2022/136/R.21. 
2 EB 2022/136/R.21. 
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déterminent les fonds à restituer au FIDA dans le cadre de l'établissement du 

rapport final.  

6. Une fois que les demandes de retrait restantes auront été soumises pour clôture et 

que les petits montants éventuels auront été restitués, le FIDA communiquera le 

solde du Mécanisme aux donateurs dans le cadre de l’établissement de son rapport 

final convenu.   

B. Prolongation exceptionnelle des projets du Mécanisme de 
relance en Afghanistan et au Yémen 

7. Le FIDA remercie les donateurs du Mécanisme de relance d'avoir accepté de 

prolonger de 12 mois le projet du Mécanisme en Afghanistan et d'utiliser 

3,0 millions d’USD de fonds pour contribuer à la composante de riposte à la 

COVID-19 du Projet d'amélioration des moyens d’existence en milieu rural au 

Yémen. Cette marge de manœuvre permettra au FIDA de maintenir les allocations 

initiales dans ces pays encore confrontés aux répercussions de la COVID-19 et à 

d'autres chocs.  

8. En Afghanistan, le FIDA n'a pas pu poursuivre la mise en œuvre du projet de 

1,5 million d’USD après l’arrivée au pouvoir des Talibans. Depuis, il a trouvé une 

ONG qualifiée possédant une grande expérience dans le pays pour poursuivre les 

activités. Au Yémen, le FIDA intervient dans les deux gouvernorats les plus exposés 

à l'insécurité alimentaire du pays et doit faire face à des retards dus à des 

problèmes de sécurité. Cette prolongation permettrait d'accorder une attention 

particulière à la mise en œuvre et au contrôle du respect du principe « ne pas 

nuire ». Des informations actualisées sur la mise en œuvre de ces deux projets 

seront communiquées aux donateurs dans le rapport intermédiaire et le rapport 

définitif du Mécanisme. 

II. Établissement de rapports et enseignements tirés du 

Mécanisme de relance 
9. Comme cela est indiqué dans le rapport de situation, le FIDA s'attache à tirer les 

enseignements de ses expériences dans la mise en œuvre du Mécanisme de 

relance. Cela s'explique par l'importance que revêt ce mécanisme pour maintenir la 

résilience des populations rurales pauvres et les gains de développement de son 

portefeuille en cours pendant la pandémie mondiale sans précédent, et par sa 

pertinence en tant que riposte à d'autres chocs mondiaux, comme la crise en 

Ukraine. 

10. Pour rappel, le rapport intérimaire de septembre 2022 présentera un aperçu des 

données disponibles pour les indicateurs relevant des trois niveaux du cadre de 

gestion des résultats du Mécanisme de relance, à savoir: i) les résultats en matière 

de développement; ii) la portée et la prestation de services; iii) l’efficience et 

l’efficacité opérationnelles. Il réunira, par ailleurs, des informations sur plusieurs 

enseignements tirés. Le rapport d’achèvement, qui sera publié en juin 2023, 

présentera les résultats et l’analyse détaillés de l'ensemble du portefeuille. Le FIDA 

conviendra avec les donateurs des dispositions à prendre pour l’établissement des 

rapports d’achèvement des activités en cours en Afghanistan et au Yémen. 


