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Información actualizada sobre la ejecución del 
Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre 

I. Introducción 
1. Este es el séptimo y último informe sobre los progresos realizados que se 

presenta a la Junta Ejecutiva en relación con la ejecución del Mecanismo de 

Estímulo para la Población Rural Pobre (en lo sucesivo, el Mecanismo de Estímulo 

o RPSF), cuya finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2022. En él 

se brinda información actualizada sobre la financiación aprobada y la ejecución de 

los proyectos. Si bien en anteriores informes sobre los progresos realizados 

también se aportó información sobre las medidas adoptadas en las operaciones 

del FIDA en respuesta a la pandemia de COVID-19, incluida la reasignación de las 

inversiones en curso del Fondo, actualmente estas son limitadas, habida cuenta 

del tiempo transcurrido desde que comenzó la pandemia. Por ende, el presente 

informe se centra únicamente en el Mecanismo de Estímulo y en la manera en que 

este contribuye a la respuesta del FIDA frente a las crisis y perturbaciones 

emergentes. Como es habitual, se publicará una adición al presente informe poco 

antes del próximo período de sesiones de la Junta, a fin de garantizar que se 

pongan a disposición las últimas cifras y datos referentes a la ejecución y los 

resultados del Mecanismo, sobre todo si se tiene en cuenta la fase avanzada en 

que se encuentra. 

2. Tras su conclusión, se brindará información más exhaustiva sobre el RPSF. Según 

lo acordado con los donantes del Mecanismo de Estímulo, antes del 30 de 

septiembre de 2022 se llevará a cabo un examen intermedio pormenorizado del 

Mecanismo. Sobre la base de la información actualizada que ya se encuentra a 

disposición de los miembros de la Junta, así como de los informes finales y de 

supervisión ya recopilados, en este informe provisional se resume la ejecución del 

Mecanismo de Estímulo, se dan a conocer las enseñanzas extraídas y se 

presentan los resultados iniciales comparándolos con el Marco de Gestión de los 

Resultados del RPSF. En 2023 se preparará un informe final en el que se cotejarán 

los resultados definitivos y las enseñanzas extraídas de todos los informes finales 

de los proyectos respaldados por el RPSF, a fin de ofrecer un panorama completo 

del Mecanismo.  

A. Financiación aprobada hasta la fecha 

3. De los USD 89,0 millones disponibles para el Mecanismo de Estímulo, el 100 % se ha 

aprobado para 55 proyectos nacionales y nueve plurinacionales, junto con una 

cofinanciación valorada en más de USD 23,0 millones. En el sexto informe de 

actualización1, el FIDA señaló que se estaba examinando una propuesta en la 

República Democrática del Congo valorada en USD 1,5 millones. Desde entonces, 

esos fondos se han asignado según lo previsto y las actividades se encuentran en 

vías de ejecución. Además, el Fondo observó que era necesario asignar fondos 

adicionales por valor de USD 0,9 millones, compuestos de varios montos de menor 

cuantía correspondientes a asignaciones a países que no se habían llegado a utilizar. 

Dicha suma se asignó satisfactoriamente a proyectos que obtenían buenos 

resultados, habían demostrado su capacidad de rápido desembolso y contaban con 

intervenciones que ya estaban generando un gran impacto y resultados sólidos. En 

concreto, esos fondos contribuyeron a complementar la cuantía tanto de un proyecto 

del RPSF en Somalia, que tenía un buen desempeño en lo que respecta a la inclusión 

de las cuestiones de género y los jóvenes, lo que permitió aportar insumos muy  

necesarios y mejorar el acceso a los mercados, como de un proyecto regional  

  

                                           
1 EB 2022/135/R.17.  
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ejecutado en el Cuerno de África, que estaba obteniendo buenos resultados de la 

coordinación a escala regional para proporcionar variedades mejoradas de semillas 

resilientes al clima y de la creación oportunidades de sustento para los jóvenes2. 

4. Además, el FIDA planteó la necesidad de tratar la cuestión de los fondos que en un 

principio se habían asignado al Afganistán antes de la crisis política y las sanciones 

impuestas tras lo ocurrido en agosto de 2021. Tras señalar esas circunstancias 

excepcionales a la atención de los donantes del RPSF3, la Dirección dispuso nuevos 

acuerdos a fin de mantener la financiación de USD 1,5 millones destinada al 

Afganistán (compuesta por el saldo remanente de las dos primeras asignaciones 

al país) en vista del alto nivel de necesidad que seguía existiendo a raíz de la COVID-

19 y de las demás perturbaciones de carácter mundial y nacional. El FIDA trabaja con 

los donantes de RPSF para obtener su aprobación de cara al futuro y evaluar la 

posibilidad de conceder más tiempo a este país. Se está procediendo del mismo 

modo en lo que respecta a la financiación en el Yemen, habida cuenta de las 

circunstancias singulares y la acuciante necesidad que atraviesa el país. 

5. En el cuadro 1 se muestra el reparto aproximado actualizado de los fondos aprobados 

para el Mecanismo de Estímulo por región y categoría de ingresos del país. Se sigue 

prestando especial atención a los países de ingreso bajo y mediano bajo, y 

aproximadamente USD 48,9 millones (el 49 %) se han destinado a países en 

situaciones de fragilidad4.  

Cuadro 1 
Financiación aprobada para el Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre por categoría 
de ingresos del país y región 
(en millones de dólares de los Estados Unidos, para un total de USD 89,0 millones) 

Categoría de ingresos   Región  

Ingreso bajo 45,6 (51 %)  Asia y el Pacífico 17,6 (20 %) 

Ingreso mediano bajo 39,0 (44 %)  África Oriental y Meridional 27,8 (31 %) 

Ingreso mediano alto 4,5 (5 %)  América Latina y el Caribe 4,8 (6 %) 

   Cercano Oriente, África del Norte y Europa 11,8 (13 %) 

   África Occidental y Central 26,8 (30 %) 

6. De los fondos que se han aprobado, se estima que el 40 % se ha asignado a atender 

las necesidades urgentes de insumos de los agricultores para las próximas 

temporadas de siembra; el 28 %, a mejorar el acceso a los mercados, también en lo 

que respecta a almacenamiento y transporte; el 8 %, a financiación rural, y el 24 %, 

a servicios digitales.  

7. En el anexo I figura un desglose detallado de los proyectos respaldados por el 

Mecanismo de Estímulo.  

B. Progresos y resultados de los proyectos 

Ejecución de los proyectos 

8. A pesar de algunos retrasos, desde la última vez que se brindó información 

actualizada a la Junta Ejecutiva, en abril de 2022, se han logrado importantes 

avances en todos los proyectos ejecutados con arreglo al RSPF. En general, la 

conclusión oportuna del Mecanismo avanza según lo previsto.  

9. Desde la última actualización, el monto desembolsado ha aumentado de 

USD 64 millones a USD 81 millones (el 91 % de los fondos disponibles). Si no se 

tienen en cuenta los proyectos excepcionales ejecutados en el Afganistán y el Yemen, 

                                           
2 Las aportaciones complementarias a estos proyectos se combinaron con pequeñas cuantías que no se habían 
utilizado en proyectos concluidos o reestructurados, lo cual permitió aumentar las asignaciones a más de 
USD 0,9 millones entre ambos proyectos, tal como se indica en el anexo I. 
3 Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre, Información actualizada para los donantes sobre la ejecución. 
Zoom. 18 de marzo de 2022. 
4 Banco Mundial, “FY21 list of fragile and conflict-affected situations”, consultado en: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf
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que están siendo examinados junto con los donantes, la cuantía desembolsada 

asciende al 93 %. Además, actualmente hay varias solicitudes de retiro de fondos en 

tramitación, conforme se van finalizando las últimas actividades que componen los 

proyectos o solicitando pagos al FIDA una vez se han cumplido las condiciones para 

liberar los recursos finales ya empleados en actividades ejecutadas o concluidas 

(como las auditorías, la elaboración de los informes finales o cualquier otro requisito 

incluido en los convenios de financiación de los distintos proyectos). Esto entraña que 

el monto desembolsado siga creciendo de manera constante a medida que los 

proyectos van llegando a su fin. 

10. En líneas generales, a día de hoy, ha concluido la ejecución de todas las actividades 

en 26 proyectos, que actualmente están centrados en la presentación de 

información, el ajuste de los pagos y el cierre de las cuentas, según lo previsto. Los 

proyectos restantes están en vías de finalizar todas sus operaciones antes de que el 

Mecanismo llegue a su fin, en septiembre. 

11. Como se señaló en el anterior informe, la Dirección fijó un plazo a nivel interno para 

que la mayoría de los proyectos finalizaran en junio de 2022, a más tardar. Este 

plazo interno se estableció para disponer de un margen de tiempo antes del cierre 

del Mecanismo. Si bien la mayor parte de los proyectos estaban próximos a satisfacer 

el plazo fijado o iban por buen camino, se concedieron una serie de prórrogas a 

varios de ellos para que diera tiempo a finalizar y supervisar debidamente las 

actividades, garantizando así el mayor impacto y sin incumplir el plazo acordado con 

los donantes. En concreto, ese margen de tiempo se utilizó para ajustar los plazos o 

realizar ciertas reasignaciones de menor envergadura a fin de: i) superar los ligeros 

retrasos en la ejecución (causados a menudo por perturbaciones externas, como las 

disrupciones en la cadena de suministro derivadas de la crisis en Ucrania), y ii) 

facilitar los esfuerzos desplegados por varios países del RPSF para ajustar mejor las 

actividades a las temporadas de siembra. Gran parte de esas iniciativas están en 

curso y, en vista de la crisis imperante, se antojan más importantes que nunca para 

maximizar los rendimientos.  

12. No obstante, a pesar de la difícil situación en la que se están llevando adelante los 

proyectos del Mecanismo de Estímulo, la Dirección realiza un seguimiento continuo 

de todos ellos, lo que le permite intervenir con rapidez en cualquier proyecto ante el 

riesgo de problemas en la ejecución. Se está prestando mayor atención a un 

proyecto regional que sufre especial retraso. En este caso, la Dirección está 

trabajando directamente con el receptor de la donación, y el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) están ofreciendo apoyo técnico para acelerar el proceso y corregir 

las demoras relacionadas con las adquisiciones y las contrataciones. El proyecto 

cuenta con un plan de trabajo claramente definido, que ha sido acordado por todas 

las partes, y se facilitará información actualizada en la adición correspondiente al 

presente informe. 

13. A pesar de todo, está previsto que prácticamente todos los proyectos pendientes 

finalicen, a más tardar, el 31 de agosto, y que tan solo unos pocos lo hagan en 

septiembre (además de los casos excepcionales de dos proyectos ejecutados en el 

Afganistán y el Yemen, mencionados anteriormente). La Dirección sigue supervisando 

estrechamente la cartera del RPSF y está determinada a evitar cualquier retraso más 

allá de la fecha de finalización del Mecanismo de Estímulo, al tiempo que garantiza el 

mayor impacto posible. 

C. RPSF y otras respuestas del FIDA frente a las crisis 

14. Tal y como se señaló en anteriores informes de actualización, si bien el RPSF se 

inscribió dentro de la respuesta amplia del FIDA frente a la COVID-19, su impacto y 

enseñanzas resultan de gran utilidad en lo referente a otras perturbaciones externas 

que afectan a los países vulnerables, así como a la crisis en Ucrania. Pese a que sus  
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proyectos han sufrido las repercusiones ocasionadas por ciertas perturbaciones, el 

Mecanismo también ha incidido positivamente en la resiliencia frente a otras 

perturbaciones. 

Consecuencias de las perturbaciones en los proyectos respaldados por el 

RPSF  

15. El impacto de las perturbaciones externas en la aplicación del RPSF difiere entre los 

64 proyectos. Con frecuencia, dada la enorme variedad de perturbaciones que 

pueden afrontar los países en un momento determinado, resulta complicado atribuir 

esos efectos a un suceso específico. No obstante, el FIDA ha venido haciendo un 

seguimiento de los impactos de esas perturbaciones, además de emplear un enfoque 

de gestión adaptativa para minimizar sus efectos en la ejecución, cuando procedía.  

16. Por ejemplo, en el marco del proyecto en Somalia, el precio del pienso y del 

combustible aumentaron como consecuencia de la subida de precios por los efectos 

de la crisis en Ucrania. A su vez, ello produjo un incremento de los costos de envío de 

infraestructura destinada a reducir las pérdidas posteriores a la cosecha. Además, 

también aumentó el costo del proyecto en lo que respecta a la distribución de los 

insumos agrícolas entre los beneficiarios, al tiempo que los ingresos de estos corrían 

el riesgo de disminuir por culpa de la subida de los gastos de transporte. A fin de 

superar esos obstáculos y los problemas asociados a los costos de importación de 

infraestructura, y para responder al aumento y la urgencia de la demanda de 

insumos por parte de los productores en pequeña escala y los productores 

agropastoriles a raíz de la crisis y la cada vez más acuciante sequía, el proyecto 

reaccionó rápidamente para reasignar los fondos y dar prioridad a la compra de 

pienso. No obstante, si los precios siguen aumentando, el proyecto corre el riesgo de 

no lograr sus ambiciosas metas relativas al alcance. Aunque en esta fase del 

Mecanismo quedan muy pocas actividades por ejecutar, el FIDA sigue examinando la 

forma en que los proyectos en curso respaldados por el RPSF pueden resolver los 

problemas a medida que van surgiendo, en caso de que llegasen a plantearse.  

Impacto del RPSF en la resiliencia frente a otras perturbaciones 

17. El RPSF también ha ayudado a mejorar la resiliencia de las personas pobres de las 

zonas rurales y les ha permitido superar otras perturbaciones, simplemente por el 

carácter de sus intervenciones5. Por ejemplo, en Malawi, el proyecto respaldado por 

el RPSF contribuyó a ampliar la escala de las nuevas tecnologías en materia de 

biofertilizantes y variedades de legumbres bioenriquecidas. Estos resultados son 

especialmente pertinentes en vista del impacto que ha tenido la crisis en Ucrania en 

el suministro mundial de fertilizantes. Este país cumple los requisitos para participar 

en la Iniciativa para Hacer Frente a la Crisis, aprobada recientemente. Gracias a los 

buenos resultados logrados por el proyecto en curso, el Gobierno ya ha expresado su 

interés en sacar provecho de estas actividades, así como en reforzar los sistemas de 

información relativos a los mercados, en caso de que el país reciba la financiación 

necesaria. 

II. Incorporación de las enseñanzas extraídas del RPSF 
18. A medida que va finalizando la ejecución de los proyectos, continúa la recopilación de 

resultados y enseñanzas por parte del FIDA. En el informe provisional de septiembre 

de 2022 se presentará un resumen exhaustivo de los datos disponibles para los tres 

niveles de indicadores incluidos en el Marco de Gestión de los Resultados para el 

RPSF, a saber: i) resultados de desarrollo; ii) alcance y prestación de servicios, y iii) 

eficiencia y eficacia operacionales, y también se documentarán varias de las 

enseñanzas extraídas. En el informe final de junio de 2023 se presentarán los 

resultados definitivos y los análisis exhaustivos de toda la cartera.  

                                           
5 El FIDA está evaluando el impacto del RPSF en la resiliencia en lo que respecta a la presentación de información 
relativa al nivel I. Si bien aún se están recopilando datos sobre varias partes de la muestra, que se compartirán a su 
debido momento, los primeros resultados indican que el RPSF contribuyó a mantener o mejorar la resiliencia en todas 
las operaciones que componen actualmente esa muestra.  
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Evaluaciones rápidas del impacto en curso y presentación de información  

19. Por lo que respecta a la información relativa al nivel I, el FIDA ya compartió algunos 

de los resultados positivos logrados en Djibouti en la adición al anterior informe 

sobre los progresos realizados6. En dicho informe, se presentaron los hallazgos en 

el marco de la evaluación rápida de la primera ronda de financiación para el 

proyecto. Desde esa actualización, se están ultimando los datos relativos a los 

proyectos de Etiopía, Gambia, Rwanda y a un proyecto plurinacional ejecutado por 

Precision Development en Kenya, Nigeria y el Pakistán. Asimismo, se están 

evaluando otros ocho proyectos con el apoyo de la División del FIDA de 

Investigación y Evaluación del Impacto.  

20. Los sistemas de seguimiento interno, que recogen continuamente datos para los 

indicadores de niveles II y III, están arrojando resultados positivos. Por ejemplo, 

un proyecto concluido recientemente en el Líbano se centró en facilitar insumos y 

activos básicos de producción y suministró a los agricultores los materiales 

necesarios para la producción fuera de estación en invernaderos, además de en 

ayudarlos durante la pandemia, y tras esta. El proyecto se dirigió a los titulares de 

pequeñas extensiones de tierra, pobres y vulnerables, y los datos recabados una 

vez concluido muestran que, de hecho, el proyecto superó sus objetivos y benefició 

al 116 % de los hogares seleccionados. Se mantendrá el seguimiento continuado de 

los proyectos en ejecución y, en especial, de los que se encuentran próximos a su 

fin, a fin de conocer mejor el impacto del RPSF.  

Aprendizaje e intercambio de enseñanzas 

21. Para responder con eficacia a los posibles desafíos a nivel mundial que afectan de 

manera desproporcionada a la población rural pobre, y fomentar su resiliencia ante 

perturbaciones futuras, resulta esencial extraer e integrar las enseñanzas del 

Mecanismo de Estímulo. Dado que prácticamente ha concluido el enfoque centrado 

en ayudar a los países en la fase de ejecución, el FIDA únicamente seguirá 

prestando una atención especial a generar enseñanzas y a permitir que los 

facilitadores, los asociados en la ejecución y los beneficiarios del RPSF intercambien 

experiencias. 

22. El Fondo, rigiéndose por la estrategia de gestión de los conocimientos del RPSF, ya 

ha elaborado varios productos del conocimiento, como blogs internos y externos, 

actividades de aprendizaje y notas de aprendizaje sobre esferas como la agricultura 

digital, los servicios financieros inclusivos y la ejecución de iniciativas 

plurinacionales. Por ejemplo, a través de un proyecto plurinacional ejecutado en 

América Latina y el Caribe, el FIDA ha analizado la manera en que las innovaciones 

pueden contribuir a reducir la pobreza y prestar apoyo a los mercados. Gracias al 

apoyo de la División de Comunicación y Promoción Global, el Fondo ha logrado 

describir, en un video, las lecciones aprendidas en el marco de ese proyecto, que 

contribuyó a la digitalización de los bancos rurales en Honduras. El proyecto 

muestra la manera en que la tecnología puede empoderar a los pequeños 

productores facilitando su acceso a los mercados y la financiación rural, sobre todo 

cuando existen restricciones a la circulación, como las impuestas durante la 

pandemia de COVID-19, así como la forma en que puede incentivar a los jóvenes 

del medio rural y brindar oportunidades de sustento en el sector agrícola. Se 

seguirá extrayendo este tipo de enseñanzas, y se utilizarán para ampliar su escala 

en toda la cartera del FIDA. 

23. El Fondo está continuamente evaluando los buenos resultados y los problemas 

encontrados en la aplicación del RPSF, y sus constataciones se utilizarán para 

fundamentar, de manera más general, la respuesta ante situaciones de 

emergencia. Al diseñar la Iniciativa para Hacer Frente a la Crisis, en respuesta a la 

crisis en Ucrania, el Fondo se apoyó en los procesos simplificados que se diseñaron 

en el marco del Mecanismo de Estímulo y contribuyeron a aumentar su agilidad, y 

                                           
6 EB 2022/135/R.17/Add.1. 

https://www.ifad.org/es/web/latest/-/rural-saving-banks-go-digital-in-honduras
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en los que también se aludía a cómo incrementar aún más la eficacia. Por ejemplo, 

a raíz de su experiencia en los distintos tipos de proyectos respaldados por el RPSF 

y las tendencias generales, el FIDA observó que debería: i) aprovechar la 

estructura de ejecución existente y, ocasionalmente, involucrar a terceras partes 

con una especial ventaja comparativa (como las organizaciones de productores) a 

fin de responder con mayor agilidad, y ii) dar prioridad al apoyo específico con el 

objetivo de dotar a las intervenciones de los recursos necesarios, ya que esto es 

fundamental para la eficacia y para maximizar el impacto en las situaciones de 

crisis. Hoy en día, el FIDA también está llevando a cabo un análisis de todos los 

retrasos en la ejecución a fin de seguir perfeccionando las respuestas operacionales 

frente a emergencias.  

24. Las consultas celebradas con los equipos del FIDA en los países, los organismos de 

ejecución del RPSF y los asociados han sido fundamentales para determinar estas 

cuestiones. Se seguirán organizando ese tipo de consultas y análisis, que se 

documentarán en los informes finales.
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Panorama general de las propuestas de financiación 

aprobadas con cargo al Mecanismo de Estímulo para la 
Población Rural Pobre 
Resumen de los proyectos del Mecanismo de Estímulo aprobados hasta la fecha 

Plurinacionales  

Asia y el Pacífico: 8 países7 
(proyecto ejecutado de manera 
independiente por la Asociación 
de Agricultores de Asia para el 
Desarrollo Rural Sostenible, 
una federación de asociaciones 
de agricultores) 

Pilar 18. Proporcionar insumos agrícolas y apoyar la 
comercialización mediante asociaciones entre el sector público, el 
sector privado y los productores, actividades que serán 
intermediadas o realizadas por organizaciones de productores 
rurales. 

USD 2,0 millones 

África Oriental y Meridional, y 
África Occidental y Central: 22 
países9 (proyecto ejecutado de 
manera independiente por la 
Organización Panafricana de 
Agricultores, una federación de 
asociaciones de agricultores) 

Pilares 1 a 4. Trabajar por conducto de las organizaciones de 
agricultores a fin de adaptar y restablecer la producción de 
alimentos apoyando el acceso a insumos, información, mercados y 
liquidez, y difundiendo información sobre la disponibilidad e 
inocuidad de los alimentos. 

USD 2,0 millones  
(más USD 2,2 millones 
en cofinanciación) 

Cuerno de África: Djibouti, 
Eritrea, Somalia y Sudán del 
Sur (proyecto ejecutado de 
manera independiente por Seed 
Systems Group, una ONG) 

Pilar 1. Conceder subdonaciones a las principales empresas de 
semillas, a los principales agricultores e institutos de investigación 
para proporcionar semillas y capacitar a los asesores de jóvenes 
locales en servicios de extensión. 

USD 2,9 millones  
(más USD 0,8 millones 
en cofinanciación) 

Burkina Faso, Malí, Níger 
(proyecto ejecutado de manera 
independiente por Réseau 
Billital Maroobé, una red de 
organizaciones de agricultores) 

Pilares 1 y 4. Prestar especial atención a las zonas 
transfronterizas, proporcionar a las organizaciones ganaderas y 
agropecuarias piensos, semillas subvencionadas, servicios 
veterinarios, y ganado vacuno y pequeños rumiantes (para las 
personas en situación de pobreza extrema). Prestar apoyo para 
crear una plataforma digital dirigida a supervisar la situación de los 
ganaderos y las repercusiones de la COVID-19 y ayudar a orientar 
la formulación de políticas y fomentar la inclusión de este grupo en 
las nuevas leyes. 

USD 1,5 millones  
(más USD 0,9 millones 
en cofinanciación) 

Kenya, Nigeria y Pakistán 
(proyecto ejecutado de manera 
independiente por Precision 
Development) 

Pilar 4. Prestar asesoramiento agrícola personalizado mediante 
una aplicación de telefonía móvil, estableciendo un canal de 
información bidireccional para que los agricultores reciban 
asesoramiento de bajo costo que les permita mejorar las prácticas 
agrícolas y el acceso a los mercados. 

USD 3,2 millones  
(más USD 1,7 millones 
en cofinanciación y 
USD 0,5 millones 
procedentes de 
donaciones ordinarias) 

Región del Pacífico: Fiji, Islas 
Salomón, Kiribati, Samoa, 
Tonga, Vanuatu (proyecto 
ejecutado de manera 
independiente por las unidades 
de gestión de proyectos del 
FIDA en cada país) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos y capital de trabajo para la 
preparación de la tierra, equipo y capacitación para la producción y 
el procesamiento y almacenamiento poscosecha. Apoyar también 
las cadenas de suministro que sean compatibles con las medidas 
adoptadas para hacer frente a la COVID-19, ayudar a los 
Gobiernos a recopilar datos sobre los efectos de la COVID-19 en 
la seguridad alimentaria y la vulnerabilidad. Además, facilitar la 
prestación de servicios de desarrollo empresarial y prestar otros 
servicios de apoyo a las pequeñas empresas. El equipo del 
proyecto creará plataformas y tableros de seguimiento de la 
COVID-19 con el fin de difundir información sobre los progresos 
realizados, datos de los efectos directos en tiempo real y datos 
procedentes de aportaciones colectivas sobre la producción y el 
consumo de alimentos. El proyecto también apoyará el desarrollo y 
la ampliación de escala de soluciones digitales probadas para 
crear vínculos con los mercados (como plataformas de comercio 
electrónico para pymes), el asesoramiento agrícola y la 
concienciación sobre la nutrición. 

USD 3,0 millones  
(más USD 6,5 millones 
en cofinanciación) 

                                           
7 Lista completa de países: Camboya, Filipinas, Mongolia, Nepal, Pakistán, República Democrática Popular Lao, Sri 
Lanka, Viet Nam. 
8Los pilares del RPSF son los siguientes: 1) suministro de insumos y activos básicos para la producción; 2) facilitación 
del acceso a los mercados; 3) fondos destinados a preservar los servicios, los mercados y los empleos de la población 
rural pobre, y 4) suministro de información relacionada con la agricultura mediante servicios digitales. 
9 Lista completa de países: Argelia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Djibouti, Eswatini, Kenya, 
Lesotho, Madagascar, Malí, Mauritania, Níger, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, 
Rwanda, Senegal, Sudán del Sur, Túnez, Uganda. 
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Estado Plurinacional de Bolivia, 
Guatemala, Haití, Honduras, 
Perú (proyecto ejecutado de 
manera independiente por 
Agriterra, una ONG) 

Pilar 4. Crear un amplio conjunto de servicios digitales con 
actividades que incluyan la provisión de capacitación y equipo 
conexos; la creación de enlaces entre las organizaciones de 
productores y los compradores del sector privado y el aumento de 
su capacidad en materia de comercio electrónico; la prestación de 
apoyo a los grupos para establecer procedimientos y protocolos 
certificados sobre bioseguridad y gestión del riesgo, y la provisión 
de tecnologías digitales a los proveedores locales de servicios 
financieros a fin de garantizar la continuidad de las operaciones. 

USD 2,3 millones  
(más USD 0,1 millones 
en cofinanciación) 

Estado Plurinacional de Bolivia, 
El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México (proyecto 
ejecutado de manera 
independiente por 
Sparkassenstiftung für 
Internationale Kooperation, una 
ONG) 

Pilares 3 y 4. Proporcionar apoyo financiero y técnico a empresas 
de tecnología financiera y de tecnología agrícola para ayudarlas a 
adaptar sus modelos de negocio a las necesidades de los 
pequeños productores rurales, como las cooperativas, las 
organizaciones de productores rurales y, en particular, las mujeres, 
los jóvenes y los pueblos indígenas. 

USD 2,5 millones  
(más USD 0,7 millones 
en cofinanciación) 

Microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) 
de África Oriental: Burundi, 
Kenya, Rwanda, Sudán del Sur, 
Uganda (proyecto 
independiente ejecutado por la 
Autoridad de Coordinación de 
Tránsito y Transporte del 
Corredor Norte) 

Pilar 2. Mejorar la respuesta a las interrupciones del comercio 
transfronterizo a lo largo del Corredor Norte mediante el 
intercambio de información y la coordinación eficaces de las 
normas fronterizas; la capacitación de organizaciones de 
agricultores y mipymes a fin de aumentar su poder de negociación 
colectiva; el apoyo logístico y de almacenamiento a organizaciones 
de agricultores y mipymes (también a través de la creación de 
centros de agrupaciones rurales). 

USD 1,5 millones  
(más USD 0,6 millones 
en cofinanciación) 

Nacionales 

Afganistán (proyecto 
previamente ejecutado de 
manera independiente por la 
unidad de gestión del Proyecto 
de Ganadería y Agricultura 
Comunitarias financiado por el 
FIDA y nuevas disposiciones en 
fase de elaboración) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar insumos y activos básicos para la 
producción, así como apoyo adicional por medio de las unidades 
veterinarias sobre el terreno, los bancos forrajeros y las 
inversiones en curso del FIDA en las cadenas de valor de los 
productos lácteos. 

USD 2,0 millones  
(más USD 0,3 millones 
en cofinanciación) 

Angola (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de 
Desarrollo y Comercialización 
de la Producción Agrícola en 
Pequeña Escala en las 
Provincias de Cuanza Sul y 
Huíla) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar paquetes de insumos que incluyan 
semillas, fertilizantes y un machete, y ofrecer capacitación sobre 
prácticas agronómicas, sistemas de captación y almacenamiento 
de agua, COVID-19 y nutrición. Además, proporcionar capital 
inicial a grupos de jóvenes para la fabricación de jabón para las 
manos, y difundir información sobre los mercados en la radio, 
organizar ferias comerciales rurales e impartir cursos de 
capacitación sobre negociación y marketing. También distribuir 
máscaras fabricadas por mujeres lugareñas. 

USD 1,4 millones  
(más USD 0,1 millones 
en cofinanciación) 

Bangladesh (propuesta 
ejecutada a través del Proyecto 
de Competitividad de la 
Agricultura en Pequeña Escala) 

Pilar 1. Suministrar insumos de efecto rápido y respaldar la 
creación de capacidad para la horticultura doméstica de alto valor 
y rica en nutrientes en las zonas costeras. 

USD 2,0 millones  
(más USD 0,2 millones 
en cofinanciación) 

Benin (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de Apoyo al 
Desarrollo Agrícola y el Acceso 
a los Mercados) 

Pilares 1 y 2. Apoyar las cadenas de valor del arroz mediante el 
suministro de insumos y maquinaria para la producción, vehículos 
de tres ruedas para el transporte de mercancías a los mercados y 
maquinaria para el procesamiento poscosecha. 

USD 1,0 millón 

Burkina Faso (propuesta 
ejecutada a través del Proyecto 
de Apoyo a la Promoción de las 
Cadenas de Valor Agrícolas) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos subvencionados (como 
semillas resilientes al clima), equipo, capacitación, y ampliar los 
servicios digitales de información a las huertas comerciales 
durante la temporada seca. Establecer una plataforma de 
comercio digital y un centro de atención telefónica de información 
sobre los mercados, y promover las asociaciones a lo largo de las 
cadenas de valor hortícolas. 

USD 1,5 millones 

Burundi (propuesta ejecutada a 
través del Programa de 
Desarrollo de las Cadenas de 
Valor - Fase II) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar paquetes de insumos compuestos por 
semillas híbridas, fertilizantes y productos de protección 
fitosanitaria durante las dos próximas estaciones, impartir 
capacitación sobre prácticas de producción, y difundir información 
meteorológica y sobre los mercados. 

USD 1,6 millones  
(más USD 0,3 millones 
en cofinanciación) 



Anexo I  EB 2022/136/R.21 

9 

Camboya (propuesta ejecutada 
a través del Programa de 
Servicios Agrícolas para el 
Fomento de las Innovaciones, 
la Capacidad de Resistencia y 
la Extensión) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos y capacitación digital y 
acelerar la actual puesta en marcha de una aplicación de telefonía 
móvil polivalente para los productores en pequeña escala. 

USD 1,2 millones  
(más USD 0,4 millones 
en cofinanciación y 
USD 0,5 millones 
procedentes de 
donaciones ordinarias) 

Camerún (propuesta ejecutada 
a través del Programa de 
Promoción de la Iniciativa 
Empresarial de los Jóvenes en 
el Sector Agropastoral) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos, maquinaria y asistencia 
técnica para la producción agrícola y ganadera. Respaldar el 
acceso a los mercados estableciendo mercados provisionales, 
brindando asistencia en materia de almacenamiento y creando 
enlaces con los compradores a través de las plataformas digitales. 

USD 1,1 millones 

República Centroafricana 
(propuesta ejecutada a través 
del Proyecto para Revitalizar la 
Producción Agropecuaria en la 
Sabana)  

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar paquetes de insumos a los 
productores de cultivos y lotes de animales (consistentes en 
pequeños rumiantes) a los agropastores, y prestar asistencia en el 
arrendamiento de tractores. Asimismo, apoyar a los grupos de 
productores rurales para que puedan participar en la producción 
colectiva e impartir capacitación en línea sobre prácticas de 
producción adaptadas. 

USD 1,4 millones  
(más USD 0,2 millones 
en cofinanciación) 

Chad (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de 
Fortalecimiento de la 
Productividad y Resiliencia de 
las Explotaciones 
Agropastorales Familiares) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar insumos, equipo y capacitación a los 
productores de cultivos, cultivadores de semillas, productores 
ganaderos y jóvenes empresarios rurales que intervienen en 
determinadas cadenas de valor. Asimismo, ofrecer apoyo logístico 
para el transporte de productos agrícolas a los centros de 
agrupación y los mercados, apoyar la organización de ventas en 
grupo y proporcionar información técnica y formación para mejorar 
las capacidades de almacenamiento, envasado y comercialización.  

USD 1,8 millones  
(más USD 0,1 millones 
en cofinanciación) 

Côte d'Ivoire (propuesta 
ejecutada a través del 
Programa de Apoyo al 
Desarrollo de las Cadenas de 
Valor Agrícolas) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar equipo de producción y poscosecha, 
incluidos minitractores, y facilitar el transporte a las organizaciones 
de productores de arroz. Proporcionar también insumos de 
ganadería y organizar una gran campaña de vacunación.  

USD 0,6 millones 

Comoras (propuesta ejecutada 
a través del Proyecto de Apoyo 
a la Productividad y la 
Capacidad de Resistencia de 
las Explotaciones Agrícolas 
Familiares) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar insumos y capacitación, en asociación 
con instituciones de investigación locales, para fomentar la 
rotación de cultivos y la utilización de variedades mejoradas. 
Asimismo, mejorar determinadas infraestructuras de mercado para 
el almacenamiento, la venta y el transporte en zonas rurales y 
periurbanas. 

USD 0,3 millones 

Congo (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de 
Desarrollo de la Pesca y la 
Acuicultura Continentales) 

Pilar 1. Por conducto de las organizaciones de productores, 
apoyar la agricultura, la ganadería y la acuicultura proporcionando 
insumos (como semillas de hortalizas resilientes al cambio 
climático, alevines, pollitos, pienso y productos veterinarios), 
pronosticadores meteorológicos climáticamente inteligentes y 
capacitación sobre prácticas de producción adaptadas. 

USD 1,0 millones  
(más USD 0,3 millones 
en cofinanciación) 

República Democrática del 
Congo (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de Apoyo al 
Sector Agrícola en la Provincia 
de Kivu del Norte) 

Pilares 1 y 2. En colaboración con las organizaciones de 
agricultores, proporcionar insumos y capacitación sobre prácticas 
de producción adaptadas. Contribuir al acceso a los mercados 
facilitando medios de transporte y mejorando los sistemas de 
información relativos a los precios y los mercados. 

USD 2,7 millones  
(más USD 0,2 millones 
en cofinanciación) 

Djibouti (propuesta ejecutada a 
través del Programa de Gestión 
de Aguas y Suelos) 

Pilar 1. Proporcionar diversos insumos a los productores 
agrícolas, ganaderos y pesqueros, como semillas (semillas 
forrajeras para regenerar la vegetación y semillas de hortalizas 
para la agricultura doméstica), fertilizantes y productos de 
protección de cultivos, bloques minerales para el ganado, 
productos veterinarios y redes de pesca.  

USD 0,4 millones 

Eritrea (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto Nacional de 
Agricultura) 

Pilares 1 y 2. Distribuir semillas y equipo, incluidas bombas de 
agua para los sistemas de riego, y proporcionar insumos de 
ganadería y capacitación sobre prácticas de producción 
adaptadas. Contribuir a la comercialización brindando sacos de 
almacenamiento, batidoras de leche y asistencia en materia de 
transporte.  

USD 0,3 millones 

Eswatini (proyecto ejecutado de 
manera independiente por la 
FAO) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar cofinanciación a un proyecto de la FAO 
y el PMA financiado por el Fondo de las Naciones Unidas de 
Respuesta a la COVID-19 y Recuperación. El proyecto permitirá 
suministrar insumos, promover los vínculos comerciales, 
subvencionar los costos de transporte, proporcionar capital a los 
proveedores y sensibilizar sobre la COVID-19. 

USD 0,3 millones  
(más USD 0,2 millones 
en cofinanciación) 
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Eswatini (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de 
Producción en Pequeña Escala 
Impulsada por el Mercado) 

Pilares 1, 2 y 4. Subsidiar la compra de insumos para la 
producción de hortalizas ricas en nutrientes, prestar apoyo técnico 
a la producción y promover innovaciones agrícolas climáticamente 
inteligentes. Además, organizar sesiones informativas sobre la 
COVID-19 y actualizar las plataformas digitales de comercio 
electrónico. Apoyar las actividades poscosecha proporcionando 
secadores solares y enseñando a los agricultores a usarlos 
(recurriendo a jóvenes capacitadores).  

USD 0,4 millones 

Etiopía (propuesta ejecutada a 
través del Programa de 
Desarrollo Participativo del 
Riego en Pequeña Escala - 
Fase II) 

Pilares 1, 2 y 3. Proporcionar un conjunto de medidas de apoyo, 
como vales para insumos, planes de dinero por trabajo y 
facilitación del almacenamiento y el transporte de mercancías, 
además de brindar equipos de protección e impartir actividades de 
sensibilización. 

USD 2,2 millones 

Gabón (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de 
Desarrollo Agrícola y Rural - 
Fase II) 

Pilar 1. Prestar apoyo a las cooperativas avícolas y a los 
ganaderos de porcino y ovino a través de insumos (como semillas, 
vivienda y equipo de otro tipo) y capacitación sobre prácticas de 
producción adaptadas y gestión financiera. 

USD 0,4 millones  
(más USD 49 000 en 
cofinanciación) 

Gambia (propuesta ejecutada a 
través del Programa de 
Fomento de la Resiliencia de 
las Organizaciones para la 
Transformación de la 
Agricultura en Pequeña Escala) 

Pilares 1 a 4. Centrarse en las mujeres y los jóvenes que trabajan 
en huertas, proporcionar insumos agrícolas y ganaderos y 
transferencias digitales de efectivo, respaldar el transporte seguro 
y en condiciones higiénicas a los mercados y facilitar el equipo 
necesario para garantizar que todos los agentes del mercado 
puedan seguir operando. Crear una aplicación multifuncional de 
telefonía móvil que ofrezca información sobre los mercados y 
capacitación, entre otros usos. 

USD 0,6 millones 

Guinea (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de 
Agricultura Familiar, Resiliencia 
y Mercados en la Alta y Media 
Guinea) 

Pilares 1 a 3. A través de las organizaciones de agricultores, 
proporcionar materiales de producción en asociación con 
proveedores privados, así como equipo de producción y 
protección, asistencia técnica y capacitación sobre prácticas de 
producción adaptadas y comercialización, e información sobre los 
mercados. Brindar equipo de transporte y proporcionar liquidez a 
los proveedores locales de servicios financieros.  

USD 1,2 millones 

Guinea-Bissau (propuesta 
ejecutada a través del Proyecto 
de Apoyo al Desarrollo 
Económico de las Regiones del 
Sur) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar insumos, asistencia técnica, 
capacitación, equipo de protección y kits de higiene, y crear 
programas de radio a nivel nacional para informar sobre los 
precios de mercado y la oferta y la demanda para determinadas 
cadenas de valor. 

USD 0,8 millones 

Kenya (proyecto ejecutado de 
manera independiente por el 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 
Cooperativas) 

Pilares 1, 2 y 4. Centrarse en los agricultores de papa, 
proporcionar vales electrónicos para insumos, impartir 
capacitación en materia de prácticas adaptadas y proporcionar 
información digital sobre el tiempo y las técnicas de mejora de la 
producción. Facilitar también la comercialización en grupos, 
prestar apoyo en materia de almacenamiento y poner en contacto 
a los agricultores con plataformas digitales de comercialización. 

USD 1,9 millones  
(más USD 1,5 millones 
en cofinanciación) 

Líbano (proyecto ejecutado de 
manera independiente a través 
del Proyecto de Agricultura 
Climáticamente Inteligente: 
Mejorar la Capacidad de 
Adaptación de las 
Comunidades Rurales en el 
Líbano, financiado por el Fondo 
de Adaptación y supervisado 
por el FIDA) 

Pilar 1. Proporcionar insumos a los productores de invernadero, 
entre otras cosas, revestimientos de plástico para la captación del 
agua de lluvia. 

USD 0,2 millones 

Lesotho (proyecto ejecutado de 
manera independiente por el 
Ministerio de Agricultura y la 
Asociación Nacional de 
Productores de Lana y Mohair 
de Lesotho) 

Pilar 1. Proporcionar insumos a los productores de lana y mohair, 
en particular, insumos de producción para alimentar a los animales 
y preservar el tamaño y la calidad del rebaño. 

USD 0,7 millones  
(más USD 0,8 millones 
en cofinanciación) 

Liberia (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de 
Ampliación de los Cultivos 
Arbóreos) 

Pilar 1. Proporcionar insumos, equipo y capacitación a favor de la 
producción de arroz, yuca y hortalizas. 

USD 1,1 millones  
(más USD 0,1 millones 
en cofinanciación) 
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Madagascar (proyecto 
ejecutado de manera 
independiente por el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 
Pesca) 

Pilares 2 y 4. Mejorar las instalaciones de almacenamiento y 
comercialización posteriores a la cosecha, establecer un fondo 
rotatorio para las organizaciones de agricultores a fin de facilitar 
las ventas colectivas a las zonas urbanas y periurbanas, y 
establecer una plataforma digital para brindar información sobre 
los precios y las oportunidades comerciales. 

USD 1,8 millones  
(más USD 59 000 en 
cofinanciación) 

Malawi (propuesta ejecutada a 
través del Programa de 
Fomento de la Producción 
Agrícola Sostenible) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos agrícolas en colaboración 
con un proveedor privado y prestar apoyo y servicios de extensión 
en línea al Gobierno para la certificación de las semillas 
producidas por las organizaciones de agricultores, empleando un 
sistema digital con miras a aumentar la eficiencia. Proporcionar 
información sobre los mercados y ayudar a detectar nichos de 
mercado para los cultivos y el transporte de los productos a los 
mercados y para la adición de valor. Poner en marcha un 
programa de transferencia de ganado. 

USD 1,4 millones  
(más USD 69 000 en 
cofinanciación) 

Malí (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de 
Formación Profesional, 
Inserción y Apoyo a la 
Capacidad Empresarial de los 
Jóvenes de las Zonas Rurales) 

Pilares 1 a 4. Prestar apoyo a los jóvenes que trabajan en 
pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, subvencionando el 
costo de la reprogramación del pago de los intereses asociados a 
los préstamos de instituciones de microfinanciación y 
suministrando insumos para tres meses. Asimismo, brindar 
información sobre los mercados a través de la promoción de las 
comunidades de prácticas, el intercambio de información sobre las 
oportunidades comerciales y el asesoramiento técnico a través de 
WhatsApp. 

USD 1,0 millón 

Mauritania (propuesta ejecutada 
a través del Proyecto de 
Gestión Sostenible de los 
Recursos Naturales, los 
Equipos Comunitarios y la 
Organización de los 
Productores Rurales) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar semillas certificadas resilientes al 
clima, equipo, insumos ganaderos y servicios veterinarios, así 
como apoyo técnico y capacitación sobre prácticas de producción. 
Además, difundir información sobre la disponibilidad de insumos, 
servicios veterinarios, así como información sobre los mercados a 
través de anuncios de radio, mensajes de texto y plataformas 
digitales. 

USD 0,7 millones 

Mozambique (propuesta 
ejecutada a través del 
Programa de Desarrollo de 
Cadenas de Valor 
Agroalimentarias Inclusivas) 

Pilares 1 a 4. Proporcionar apoyo de diverso tipo, como insumos 
ricos en nutrientes, educación nutricional, equipos sanitarios para 
la comercialización, información sobre el tiempo y el mercado, 
equipos de almacenamiento, nuevos centros de acopio y 
asistencia técnica a las organizaciones de agricultores para que 
puedan elaborar planes de negocios y tener acceso al capital. 
Favorecer el acceso a los servicios digitales de información. 

USD 1,7 millones  
(más USD 0,1 millones 
en cofinanciación) 

Nepal (proyecto ejecutado de 
manera independiente por 
Agriculture Development Bank 
Limited) 

Pilares 3 y 4. Apoyar a los bancos locales para que amplíen sus 
servicios digitales y pongan en marcha una nueva aplicación de 
tarjetas de crédito y telefonía móvil para la transferencia de 
efectivo e información y la tramitación automatizada de préstamos. 

USD 1,2 millones  
(más USD 0,4 millones 
en cofinanciación) 

Níger (propuesta ejecutada a 
través del Programa de 
Desarrollo de la Agricultura 
Familiar en las regiones de 
Maradi, Tahoua y Zinder) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar insumos, como semillas y equipos de 
bombeo de agua, así como equipos para el tratamiento y la 
conservación de los productos agrícolas. 

USD 1,5 millones 

Nigeria (propuesta ejecutada a 
través del Programa de 
Adaptación al Cambio Climático 
y Apoyo a los Agronegocios en 
el Cinturón de la Sabana) 

Pilar 1. A través de las organizaciones de agricultores, suministrar 
paquetes que contengan insumos y productos adaptados, 
incluidas semillas resilientes al clima y de alto rendimiento, ciclo 
corto y alto valor nutritivo. 

USD 0,9 millones  
(más USD 1,3 millones 
en concepto de fondos 
reasignados 
provenientes del 
Programa de 
Adaptación al Cambio 
Climático y Apoyo a los 
Agronegocios) 

Nigeria (propuesta ejecutada a 
través del Programa de 
Desarrollo de las Cadenas de 
Valor) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar paquetes de insumos y medidas de 
resiliencia y estímulo agrícola y capacitación sobre prácticas de 
producción a través de las organizaciones de agricultores. 
También, conectar a los agricultores con la plataforma de comercio 
electrónico existente. 

USD 1,1 millones  

Pakistán (proyecto ejecutado de 
manera independiente por el 
Ministerio de Seguridad 
Alimentaria Nacional e 
Investigación) 

Pilares 1, 3 y 4. Efectuar transferencias de efectivo para insumos 
a través de monederos electrónicos, programados para utilizarse 
únicamente al comprar insumos a determinados proveedores. 

USD 2,4 millones 
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Palestina (propuesta ejecutada 
a través del Proyecto para la 
Gestión de Tierras y Recursos 
Resilientes) 

Pilares 1 y 2. Distribuir semillas y fertilizantes a los pequeños 
productores, apoyar la agrupación de cultivos y establecer vínculos 
entre los agricultores y los compradores. 

USD 0,6 millones  
(más USD 60 000 en 
cofinanciación) 

Papua Nueva Guinea (proyecto 
ejecutado de manera 
independiente por la Agencia de 
Desarrollo de Productos 
Frescos y el Departamento de 
Agricultura y Ganadería) 

Pilares 1, 3 y 4. Proporcionar insumos gratuitos a las 
explotaciones, sufragar la contribución del 10 % requerida para 
acceder a los préstamos concedidos en el marco del Proyecto de 
Mercados para Agricultores de Aldea, actualmente en curso; 
brindar capital de trabajo a los operadores locales de transporte 
para que mantengan sus servicios, y facilitar el acceso a una 
plataforma digital sobre los precios de mercado. 

USD 0,7 millones 

Rwanda (proyecto ejecutado de 
manera independiente por la 
Junta para Fomentar los 
Recursos Agrícolas y Pecuarios 
de Rwanda) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar semillas y fertilizantes para el cultivo 
de maíz, frijoles y papas, y facilitar el acceso a los mercados 
ofreciendo compras garantizadas de granos e instalaciones de 
almacenamiento. 

USD 1,4 millones  
(más USD 0,5 millones 
en cofinanciación) 

Santo Tomé y Príncipe 
(propuesta ejecutada a través 
del Proyecto de Apoyo a la 
Comercialización, la Producción 
Agrícola y la Nutrición) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos para la producción y las 
actividades posteriores a la cosecha, así como brindar 
capacitación sobre producción agrícola, ganadera y pesquera y 
apoyo en materia de comercialización y comercio electrónicos. 

USD 0,4 millones  
(más USD 0,3 millones 
en cofinanciación) 

Senegal (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de Apoyo a 
Nuevos Jóvenes Empresarios 
del Medio Rural [Agrijeunes 
Tekki Ndawñi]) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos y pequeños equipos 
subvencionados a los productores de papas y sandía, y brindar 
capacitación y asesoramiento a los grupos de productores sobre 
prácticas de producción hortícola adaptadas y sobre el acceso a 
los servicios digitales de información relativa a los mercados y los 
proveedores de insumos. 

USD 1,0 millón  
(más USD 1,1 millones 
en cofinanciación) 

Sierra Leona (propuesta 
ejecutada a través del Proyecto 
de Fomento de las Cadenas de 
Valor Agrícolas) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos (incluidas semillas de 
germinación rápida y de alto rendimiento) y maquinaria de 
preparación del suelo, contribuir a la mejora de los centros 
recolectores y crear una plataforma digital que sirva como 
repositorio para la provisión de servicios de extensión e 
información sobre los mercados. 

USD 1,1 millones 

Somalia (proyecto ejecutado de 
manera independiente por el 
Instituto de Resiliencia ante 
Desastres de Somalia) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar insumos y equipo ligero para la 
producción agrícola, ganadera y pesquera, así como equipo de 
otro tipo y capacitación a fin de minimizar las pérdidas poscosecha 
y agregar valor. Organizar adquisiciones a escala local para los 
grupos de pequeños agricultores. 

USD 2,8 millones  
(más USD 0,3 millones 
en cofinanciación) 

Sudán del Sur (proyecto 
ejecutado de manera 
independiente por Vétérinaires 
Sans Frontières Germany, una 
ONG) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar semillas, redes de pesca y equipo e 
instalaciones poscosecha (trilladoras, silos, bolsas herméticas, 
equipo de almacenamiento y refrigeradores, entre otros), así como 
capacitación en tecnologías de producción y prácticas de gestión 
poscosecha (principales cultivos: mijo, trigo, sorgo, sésamo, maíz, 
maníes y hortalizas). 

USD 1,4 millones 

Sudán (proyecto ejecutado de 
manera independiente por el 
Ministerio Federal de 
Agricultura y Recursos 
Naturales) 

Pilares 1 a 3. Proporcionar insumos de producción a los pequeños 
agricultores, incluidas semillas de hortalizas para que las mujeres 
las planten en las huertas domésticas, así como capacitación 
sobre prácticas adaptadas de producción y poscosecha y gestión 
financiera. Facilitar bolsas herméticas de almacenamiento y 
brindar apoyo a los centros recolectores, así como divulgar 
información sobre la producción y los mercados a través de SMS o 
radio. Proporcionar liquidez a los proveedores locales de servicios 
financieros a fin de aumentar el acceso al crédito y reforzar la 
capacidad para enviar y recibir dinero. 

USD 1,7 millones  
(más USD 0,1 millones 
en cofinanciación) 

República Árabe Siria (proyecto 
ejecutado de manera 
independiente por el PNUD) 

Pilar 1. Proporcionar ovejas embarazadas y piensos, además de 
semillas y otros insumos y aperos agrícolas esenciales.  

USD 0,5 millones  
(más USD 40 000 en 
cofinanciación) 

República Unida de Tanzanía 
(proyecto ejecutado de manera 
independiente por el Ministerio 
de Agricultura)  

Pilares 1, 2 y 4. Apoyar las reuniones de planificación previa a la 
campaña agrícola de las organizaciones de pequeños productores 
agrícolas para establecer las necesidades de insumos y los 
objetivos de comercialización de la campaña. Asimismo, facilitar la 
compra de granos de maíz a los pequeños agricultores por parte 
del Gobierno, vincular las organizaciones de agricultores con los 
compradores y desarrollar una aplicación de telefonía móvil para 
obtener información de mercado sobre insumos, ventas y 
capacitación. 

USD 2,0 millones 
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Togo (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de 
Promoción de Mecanismos de 
Incentivos para la Financiación 
Agrícola Basados en el Reparto 
de Riesgos) 

Pilar 1: Prestar apoyo a los horticultores a través de la provisión 

de insumos (como equipos de riego) y capacitación. 
USD 1,0 millón 

Uganda (proyecto ejecutado de 
manera independiente por la 
unidad de gestión del Proyecto 
de Fomento de la Inclusión 
Financiera en las Zonas 
Rurales) 

Pilares 3 y 4. Respaldar a los grupos locales de crédito y ahorro 
mediante donaciones en efectivo combinadas con la prestación de 
apoyo a la creación de capacidad en materia de gestión y servicios 
de extensión en el ámbito de las tecnologías digitales (así como 
sobre los costos asociados a Internet). 

USD 2,1 millones  
(más USD 53 000 en 
cofinanciación) 

Yemen (proyecto ejecutado de 
manera independiente por el 
Fondo Social para el Desarrollo) 

Pilar 1. En función de la necesidad, proporcionar insumos y 
activos gratuitos para la producción hortícola y ganadera, así como 
capacitación sobre prácticas de producción adaptadas. 

USD 0,8 millones 

Zambia (propuesta ejecutada a 
través del Programa Reforzado 
de Inversión Ganadera en 
Pequeñas Explotaciones)  

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar formación veterinaria a distancia, así 
como mensajes sobre la COVID-19, junto con otros servicios 
veterinarios. Asimismo, establecer una plataforma de vigilancia e 
intercambio de información basada en la web para la prevención 
de enfermedades del ganado, junto con lotes de conejos, pollos y 
cabras, bombas de agua alimentadas con energía solar para el 
lavado de manos y jaulas para conejos. También se apoyará la 
elaboración de un plan de seguro ganadero basado en índices. 

USD 1,5 millones  
(más USD 0,4 millones 
en cofinanciación) 

Zimbabwe (propuesta ejecutada 
a través del Programa de 
Revitalización del Riego de 
Pequeñas Explotaciones)  

Pilares 1 y 2. Proporcionar un paquete de insumos de alto valor 
nutritivo, junto con equipos de protección personal básicos. 
Asimismo, establecer vínculos entre los agricultores y los 
mercados e intermediarios fiables y promover la adopción de 
tecnologías poscosecha. 

USD 1,6 millones  
(más USD 0,1 millones 
en cofinanciación) 

Nota: Las contribuciones del Mecanismo de Estímulo también se han utilizado para cofinanciar proyectos de mayor 
envergadura que incluían un componente de respuesta a la COVID-19 en Côte d’Ivoire y Yemen. Se asignaron USD 0,7 
millones de los recursos del Mecanismo de Estímulo al Proyecto de Emergencia Agrícola en Côte d’Ivoire y USD 3 millones, al 
Proyecto de Fomento de los Medios de Vida Rurales en el Yemen. 
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Panorama general del apoyo en materia de análisis y 

políticas 
 

País Actividades 

Bangladesh 
Finalización de dos rondas de evaluaciones rápidas de los efectos de la COVID-19 en el sistema 
alimentario y agrícola de todo el país, en colaboración con la FAO. 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

Preparación de un diagnóstico de los efectos de la COVID-19 en los sistemas agroalimentarios, a 
partir de una segmentación sectorial, para diseñar una estrategia de recuperación del sector 
agroalimentario del país a mediano y largo plazo. 

Brasil 
Serie de estudios para poner a prueba los enfoques de asistencia técnica a distancia, la inclusión 
digital y la comercialización durante la pandemia, que sustentarán la formulación de políticas y las 
operaciones de los proyectos. 

Burundi 
Preparación por parte de los organismos con sede en Roma (OSR) en Burundi de una evaluación 
conjunta sobre los efectos de la pandemia de la COVID-19 y formulación de recomendaciones.  

China 

Evaluación rápida de los efectos socioeconómicos de la COVID-19, en colaboración con el 
equipo de las Naciones Unidas en el país. El FIDA también dirigió una evaluación de los efectos 
de la pandemia en la economía rural y ultimó una nota acerca de las repercusiones normativas 
del metaanálisis efectuado sobre este tema.  

Côte d’Ivoire 
Análisis y estudio en curso para ayudar a asegurar que la COVID-19 no agrave la crisis del precio 
de la carne en el país. 

Ecuador 
Realización de un análisis sobre los efectos de la COVID-19 en la agricultura ecuatoriana, con 
énfasis en los productores en pequeña escala. Los resultados se pusieron a disposición del 
Gobierno del Ecuador. 

Egipto 

Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en el sector agrícola realizada por el FIDA, la 
FAO, el PMA, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el 
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). Asimismo, 
participación en varios grupos nacionales sobre políticas para dar respuesta a la COVID-19 y 
contribución a otros análisis en curso. 

Eritrea 
Apoyo prestado por la FAO y el FIDA al equipo de las Naciones Unidas en el país para preparar 
el informe “Rapid Assessment: The Socio-economic Impacts of COVID-19 in Eritrea”. 

Etiopía 
Contribución del FIDA a un análisis común sobre el país, junto con la FAO, el PMA, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la ONUDI y el PNUD, que ha servido de base para 
la elaboración del informe “United Nations Socio-Economic Impact of COVID-19 in Ethiopia”. 

Fiji 
Realización de un estudio del impacto, en colaboración con el Centro Técnico de Cooperación 
Agrícola y Rural (CTA) y la Red de Organizaciones Campesinas de las Islas del Pacífico (PIFON). 

Filipinas 
Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en los medios de vida rurales, las cadenas de 
los mercados agrícolas y la seguridad alimentaria, en colaboración con la FAO, el PMA y el 
UNICEF. 

Guatemala 
Dirección de la preparación de una nota de políticas titulada: “Family Farming and School 
Feeding, an Effective Synergy for Local Development and Instrument to Respond to the COVID-
19 Situation in Guatemala”. 

Guinea-Bissau 
Elaboración de tres capítulos de la evaluación de las Naciones Unidas acerca de las 
repercusiones socioeconómicas de la COVID-19, en colaboración con la FAO, el PMA y el PNUD. 

Honduras 
Estudio conjunto con el Gobierno de Honduras sobre la manera de rehabilitar el sector 
agroalimentario para que se recupere de la pandemia. 

India 
Evaluación de los efectos de la COVID-19 en un contexto posterior al confinamiento, en 
colaboración con la FAO. 

Iraq 
Edición de una serie de publicaciones sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad 
alimentaria, en colaboración con los OSR y el Banco Mundial. 

Jordania 
Edición de una serie de publicaciones sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad 
alimentaria, en colaboración con los OSR y el Banco Mundial. 

Kenya 
Evaluación rápida de los efectos socioeconómicos de la COVID-19, en colaboración con el 
equipo de las Naciones Unidas en el país. 

Lesotho 
Realización de una evaluación rápida de los efectos socioeconómicos de la COVID-19 y un 
estudio para orientar los nuevos protocolos de seguridad alimentaria, en colaboración con el 
equipo de las Naciones Unidas en el país. 

Marruecos 
Estudio económico sobre las repercusiones de la COVID-19 en el sector agrícola, en 
colaboración con la FAO. 
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México 
Contribuir a la estrategia nacional post-COVID-19 en colaboración con la FAO, el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Banco Mundial. 

Mozambique 
Múltiples estudios para fundamentar la labor de respuesta en las esferas del acceso a los 
mercados y la producción de pescado, animales pequeños y aves de corral en las zonas rurales y 
periurbanas. 

Myanmar 
Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y los medios de 
vida, en colaboración con el equipo de las Naciones Unidas en el país. 

Namibia 
Análisis para subsanar el déficit de nutrientes con miras a fundamentar los análisis sobre el país 
realizado por el equipo de las Naciones Unidas en el país y las iniciativas del Gobierno en apoyo 
del sector agrícola y los objetivos de desarrollo nacionales, en colaboración con el PMA. 

Nigeria 
Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en los medios de vida basados en la agricultura, 
la seguridad alimentaria y los niveles de nutrición de Nigeria, en colaboración con la FAO y el 
PMA. 

Pakistán 
El FIDA está trabajando para elaborar varias guías de orientación antes de finales de 2021 a fin 
de apoyar la recuperación tras la pandemia como parte del grupo de trabajo con el Banco 
Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el FIDA, la FAO y el IFPRI. 

Papua Nueva Guinea 

El FIDA participa activamente en el módulo de seguridad alimentaria prestando apoyo a la 
coordinación y la planificación de la respuesta nacional ante la COVID-19, y cofinancia, en 
cooperación con el IFPRI, la preparación y la publicación de un boletín sobre los precios de los 
alimentos. 

Perú 
Preparación de un diagnóstico de los efectos de la COVID-19 en la producción y los sistemas 
agroalimentarios, y recomendaciones en materia de políticas dirigidas al Ministerio de Agricultura 
y al Ministerio de Economía y Finanzas, en colaboración con la FAO y el PMA. 

República 
Democrática Popular 
Lao 

Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y los medios de 
vida, en colaboración con la FAO y el PMA. 

República Unida de 
Tanzanía 

Síntesis de los datos sobre los efectos de la COVID-19 en los sistemas agrícolas y alimentarios y 
análisis con los datos sobre los precios para evaluar la repercusión de la COVID-19 en los 
mercados de cereales. 

Samoa 
Estudio de las repercusiones basado en datos, en colaboración con el CTA, la PIFON, la Oficina 
de Estadística de Samoa y la FAO. 

Sudáfrica 
Evaluación de los efectos de la COVID-19 en los hogares y los pequeños agricultores de las 
zonas rurales, con el fin de fundamentar la labor del Gobierno y del equipo de las Naciones 
Unidas en el país. 

Sudán del Sur Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la agricultura. 

Tayikistán 
Preparación de la evaluación preliminar común para el país en el sector rural con miras a 
fundamentar la evaluación común multisectorial para el país que conducirá al nuevo Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en colaboración con la FAO. 

Tonga 
Estudio para evaluar la vulnerabilidad del suministro de alimentos y semillas para el grupo 
objetivo del Proyecto de Innovación Rural de Tonga – Fase II. 

Túnez 
Dos estudios sobre los efectos de la COVID-19 en los pequeños productores y las cadenas de 
valor agrícolas estratégicas, en colaboración con la FAO, el PMA y el Banco Mundial. 

Türkiye 
Evaluación junto con la FAO y el PNUD de los efectos de la COVID-19 en el sector rural para que 
el equipo de las Naciones Unidas en el país pueda proporcionar una evaluación más amplia de 
los efectos multisectoriales, que se publicará próximamente. 

Venezuela (República 
Bolivariana de) 

Elaboración de informes sobre políticas y programas dirigidos a orientar las actividades llevadas a 
cabo por el Gobierno y los asociados del desarrollo para dar respuesta a la COVID-19, haciendo 
uso de las directrices de la FAO sobre seguimiento, anticipación y evaluación. 

Viet Nam 

Apoyo al Instituto de Políticas y Estrategias para la Agricultura y el Desarrollo Rural del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural para realizar una encuesta de ámbito nacional sobre las 
repercusiones de la COVID-19 en los pequeños agricultores, en colaboración con el Banco 
Asiático de Desarrollo. 

Zambia 
Apoyo a un estudio reciente de las Naciones Unidas, dirigido por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), sobre los efectos económicos y sociales de la 
COVID-19 en el país en esta fase avanzada y las vías más eficaces para la recuperación. 



Anexo II  EB 2022/136/R.21 

16 

Región del Pacífico 
(Fiji, Islas Salomón, 
Samoa, Tonga y 
Vanuatu) 

Colaboración con el PMA en el análisis y la cartografía de la vulnerabilidad con dispositivos 
móviles, mediante el examen de las herramientas técnicas y la participación de grupos de 
informantes clave para abordar las repercusiones económicas de la COVID-19 a más largo plazo. 
Asimismo, realización de un estudio piloto de una aplicación para recopilar datos sobre los 
efectos de la COVID-19 en los principales productos básicos, en colaboración con el CTA y la 
empresa TraSeable Solutions en Fiji, Islas Salomón y Samoa. 

Región del Pacífico  

El FIDA se unió a la FAO, el PMA y UNICEF como parte de la respuesta de las Naciones Unidas 
para mitigar los efectos de la COVID-19 en los sistemas alimentarios de las islas del Pacífico, con 
miras a evaluar cómo la inversión en la agricultura podría mejorar los resultados en materia de 
salud, ofrecer medios de vida alternativos, potenciar la autosuficiencia alimentaria y económica, e 
incrementar la resiliencia.  

 

 

 

 

 


