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 التمويل موجز

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  المؤسسة المُبادِرة:

 الاقتصاد والمالية وزارة  المقترض/المتلقي:

والتدريب  والتوظيف ريادة الأعمال الوطنيةوزارة   الوكالة المنفذة:

 المهني

مليون دولار  100مليون يورو )ما يعادل  99.1  التكلفة الكلية للمشروع:

 تقريبا( أمريكي

شروط المقدم من الصندوق ) 1القرض  قيمة

 (:فائقة التيسيرية

مليون دولار  31.2مليون يورو )ما يعادل  30.9 

 تقريبا( أمريكي

شروط المقدم من الصندوق ) 2قيمة القرض 

 (:تيسيرية للغاية

دولار  مليون 7.8مليون يورو )ما يعادل  7.73 

 تقريبا( أمريكي

سنة، بما في ذلك فترة  50: فائقة التيسيريةشروط   من الصندوق: ينالمقدمالقرضين شروط 

 قدرهرسم خدمة ويتحمل سنوات،  10مدتها سماح 

في المائة سنويا )تعديلات للقروض بعملة  0.10

 واحدة(

سنة، بما في ذلك فترة  40شروط تيسيرية للغاية: 

 قدرهرسم خدمة  ويتحملسنوات،  10مدتها سماح 

للقروض بعملة  تعديلاتفي المائة سنويا ) 0.75

 واحدة(

 في ماليالبالغ الصغر مؤسسات التمويل   في التمويل: المحلية المشاركة ةالجه

مليون دولار  8.4مليون يورو )ما يعادل  8.34  قيمة التمويل المشترك:

 تقريبا( أمريكي

 بأسعار فائدة تجارية البالغة الصغرالقروض   شروط التمويل المشترك:

مليون دولار  7.4يورو )ما يعادل مليون  7.3  مساهمة المقترض/المتلقي:

 أمريكي تقريبا(

مليون دولار  5.6يورو )ما يعادل مليون  5.6  مساهمة المستفيدين:

 أمريكي تقريبا(

مليون دولار  39.6يورو )ما يعادل مليون  39.6  فجوة التمويل:

 أمريكي تقريبا(

مليون دولار  15.28يورو )ما يعادل مليون  15.1  قيمة التمويل المناخي الذي يقدمه الصندوق:

 أمريكي تقريبا(
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 السياق -أولا

 الصندوق تدخل غاتومسو ِ  الوطني السياق -ألف

 جماليالإمحلي ال ويبلغ نصيب الفرد من الناتج مالي بلد منخفض الدخل عانى مؤخرا من نكسات اقتصادية. -1

ارتفع وعد مالي من بين أقل البلدان دخلا في العالم. ت   وبذلك ،2020دولارا أمريكيا للفرد في عام  858.92

في المائة في عام  6.1إلى  2019في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام  1.8عجز الميزانية من 

 علىمدرج و وضع هشفي  بلدية. كما أن مالي ، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الإيرادات الضريب2020

لا يزال معدل انتشار الفقر في مالي و 1الشدة. ةمتوسط نزاعات تشهدالتي قائمة البنك الدولي المنسقة للبلدان 

 .مرتفعا ويتركز في المناطق الريفية

يتسم تعزيز عمالة الشباب بأهمية قصوى وينعكس في معظم السياسات  مع الأولويات الوطنية.المواءمة  -2

 لدعم التدريب المهني، والعمالة وريادة الأعمال لشباب الريفالمقترح المشروع الثاني سيسهم والقطاعية. 

أهداف الأمن الغذائي الوطنية وكذلك تلك المرتبطة  تحقيقفي  )ويشار إليه فيما بعد باسم "المشروع الثاني"(

 .بالتخفيف من آثار تغير المناخ والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين

الخدمات  مقدميستشمل الجهات الفاعلة الرئيسية  الجهات الفاعلة الرئيسية والترتيبات المؤسسية. -3

بالإضافة إلى منظمات  -المرحلة الأولى في  بعض من أفضل مقدمي الخدمات أداء  وهم  -المتخصصين 

اختيارهم على أساس تنافسي،  وسيجريالمزارعين والشباب على مختلف المستويات والمنظمات المجتمعية. 

 وستكون عقودهم قائمة على الأداء.

 بأولويات التعميم المؤسسي في الصندوقالمتعلقة الجوانب الخاصة 

ب شا 300 000، يدخل حوالي سنةفي كل وسنة.  35في المائة من سكان مالي عن  80تقل أعمار أكثر من  -4

وبيئة سياسية غير مواتية يتخللها  19-جائحة كوفيدمؤخرا  تهإلى سوق العمل في سياق اقتصادي ضعيف، قوض

شيا اتمو. الناقصة، البطالة والعمالة الضعيفالريف، ومعظمهم من ذوي التدريب يواجه شباب وانعدام الأمن. 

ن ِّف مع التزامات التعميم في الصندوق،   :على أنهالثاني  مشروعالص 

 يراعي الشباب ☒

 ولوية للأشخاص ذوي الإعاقةالأيعطي  ☒

 يتمويل المناخاليشمل  ☒

 يشمل القدرة التكيفية ☒

 170من أصل  155المرتبة  تشغل، مما يجعلها 0.613في مالي  الجنسينتبلغ قيمة مؤشر عدم المساواة بين و -5

، في للنزاعزاد الضغط على الموارد الطبيعية لاستدامة الأنشطة الزراعية كمصدر و 2021.2في عام  ابلد

لمبادرة لوفقا و. اتالريفي للنساءبالنسبة  للغايةحين أن الوصول إلى الأنشطة غير الزراعية لا يزال صعبا 

يتعلق بتغير  فيملضعفا  شد البلدانلأمالي المرتبة السابعة  تشغل، العالمية للتكي ف التابعة لجامعة نوتردام

 لصدمات المناخية.للتصدي لالمناخ، والسابعة والثلاثين من حيث استعدادها 

                                                   
 .FY22.pdf (worldbank.org)-FCSList. قائمة الحالات الهشة والمتأثرة بالنزاعات. 2022البنك الدولي.  1
 .2022 ،المتحدة الإنمائي الأممبرنامج  2

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/bb52765f38156924d682486726f422d4-0090082021/original/FCSList-FY22.pdf
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 الصندوق تدخلغات مسو ِ 

ي يس ر مما ، هموتدريبفي مالي في تحديد رواد الأعمال الشباب  إلى حد ماسجل طويل وناجح ب ع الصندوقتيتم -6

إنشاء أكثر  جرى، مشروعالهذا خلال المرحلة الأولى من ووصولهم إلى الخدمات المالية وربطهم بالأسواق. 

الثاني المشروع سيعمل و. قرى 1 504مدر للدخل بقيادة الشباب في  بالغ الصغر ومؤسسةنشاط  13 000من 

عالية الإمكانات وعدد قليل الفي العديد من سلاسل القيمة الزراعية نطاقها  وتوسيععلى تعزيز هذه الإنجازات 

الثاني المشروع سيحفز . والشباب إدماجمن سلاسل القيمة غير الزراعية، بناء على فرص السوق وإمكانات 

 .مستغلة إلى حد كبير حتى الآنالإمكانات الريادية للشابات على وجه الخصوص، والتي ظلت غير 

 المستفادة الدروس -باء

رون بناء على الخبرة المكتسبة في المرحلة الأولى، أصبح الميس   والتوجه الوظيفي. يالاستهداف المجتمع -7

المعينون محليا جزءا لا يتجزأ من نهج شفاف وتشاركي حقيقي لتحديد  على مستوى القاعدة الشعبية نالعاملو

 .الشباب وتطلعاتهم، مما أدى إلى ملكية قوية للمشروعيواجهها التي قيود ال

 بالطلب.أكثر مدفوعا  البالغة الصغر المؤسساتفرص العمل على أساس نماذج تنمية  خلقأن يكون  يتعين -8

 في سياق ربط الشباب بسلاسل القيمة. ، ولا سيمايجب أن تؤخذ الاحتياجات المحددة لسوق العمل في الاعتبارو

مشروع النجحت المرحلة الأولى من  لفقراء.ل المناصرةوفورات الحجم والاستدامة في تقديم الخدمات المالية  -9

بموجبه استخدام الودائع لأجل كضمان للشباب المستهدف على أساس فردي. وقد أدى  يجريفي تجربة نظام 

 مشروعال نشئي  لن للتعويض عن هذا القصور، و؛ البالغ الصغرذلك إلى الحد من انتشار مؤسسات التمويل 

من شأنه أن  تحت إدارة مهنيةنشئ أيضا صندوق ضمان ي  آلية تشجع المدخرات المحسنة فحسب، بل س الثاني

 .من العملاء الشباب حافظتهاتنمية ب البالغ الصغرلمؤسسات التمويل  يسمح

تمكين مقدمي  وينبغي النتائج مع ضمان الاستمرارية. إلى مستندة اتالخدم مقدميأن تكون عقود  يتعين -10

 .الخدمات من التخطيط على المدى الطويل، والذي لا يعفيهم من تقييمات الأداء السنوية )شرط لتجديد العقد(

 وسيتبنى أدى النهج المكون من مرحلتين لتوسيع منطقة المشروع في إطار المرحلة الأولى إلى تأخير التنفيذ. -11

الامتداد التدريجي إلى مناطق جديدة عندما تسمح الظروف ب سيسمح اتنهجا موجها نحو العمليالثاني مشروع ال

 .بذلك، ولا سيما الوضع الأمني

 يؤدي ربط الشباب المستهدف بسلاسل القيمة جيدة التنظيم إلى زيادة احتمالية استدامة أنشطتهم الاقتصادية. -12

المشتريات في  بالمشاركةيمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز نوع التطوير التنظيمي الذي يسمح للشباب و

 وانضباطا.والمبيعات بالجملة على طول بعض سلاسل القيمة الأكثر تنظيما 

 مشروعال وصف -اثاني

 المستهدفة والمجموعات ،للتدخل الجغرافية لمنطقةوا ،الأهداف -ألف

الاقتصادي  الإدماجفي المناطق الريفية وتيسير  المشروعاتهو تشجيع تنظيم  الثاني مشروعلل الهدف الإنمائي -13

للشباب في سلاسل القيمة الزراعية والقطاعات الفرعية غير الزراعية. وبالتالي سيسهم المشروع في تحقيق 

منتجين أصحاب : تعزيز وصول الوهو الهدف الاستراتيجي الثاني لبرنامج الفرص الاستراتيجية القطرية

 .الحيازات الصغيرة إلى الأسواق
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التي تشمل ومع استراتيجية استهداف برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية،  ةالتدخل الجغرافي منطقةتوافق تو -14

في البلد والتي تقع مقاطعة  12سيبدأ التنفيذ في الجنوب ذي الكثافة السكانية العالية، في أفقر وثماني مناطق. 

بعد تغطية "مناطق التركيز" هذه )التي سبق تغطيتها في المرحلة وكوليكورو وسيكاسو وكايس وسيغو. في 

او وتومبوكتو غموبتي و نطاقه إلى "مناطق الامتداد" )بما في ذلك مناطقالثاني  مشروعالالأولى(، قد يوسع 

 الأمنية. الشواغل، ولا سيما بها ءالوفاالشروط التي يتعين مجموعة من ب رهنا(، كيدالو

سيجري  التعميم. وأهداف الاستهداف في الصندوق سياسةمع اختيار المجموعات المستهدفة متسقا  وسيكون -15

من خلال مقدمي  لهم ه الوظيفييالتوجخدمات و المشورةخدمات  تقديمو تسجيل شباب الريف المؤهلين

 15شاب ريفي تتراوح أعمارهم بين  60 000سيستفيد حوالي وومنظمات المنتجين.  ينالخدمات المتخصص

أو العمل  البالغة الصغرالاقتصادي من خلال ريادة الأعمال  الإدماجمن التدريب المهني و/أو  سنة 40و

في المائة من  40نسبة  ستكون؛ وبصفة عامة، مدادشاب ريفي بسلاسل الإ 9 000 ربط وسيجري، بمرتبات

 المستفيدين من النساء.

 والأنشطةوالحصائل  ،المكونات -باء

 ريادة أعمالالاقتصادية المواتية لتعزيز و( تحسين البيئة المؤسسية والاجتماعية 1هي: ) مكونات المشروع -16

دخل لائق من خلال الوصول المستدام إلى الخدمات  توليد( دعم شباب الريف في 2شباب الريف؛ )وعمالة 

 .تهوإدار ( تنسيق المشروع3) المالية وغير المالية المتوافقة مع تطلعاتهم ومتطلبات السوق؛

 للنتائج المتوقعة حسب المكون. ملخصويرد أدناه  -17

  مالةأعمال وعريادة  لتعزيزاقتصادية أكثر ملاءمة وإلى بيئة مؤسسية واجتماعية  سيؤدي 1المكون 

تعزيز قدرات وزارة  - 1-1-1 ستكون هذه هي النتيجة المجمعة للنشاطوالشباب في المناطق الريفية. 

بناء قدرات مراكز  - 2-1-1النشاط ووالتدريب المهني وفروعها؛  والتوظيفريادة الأعمال الوطنية 

ديم الخدمات التي تلبي احتياجات التدريب المهني والجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية المسؤولة عن تق

لشباب الريف والمنظمات والوكالات  الاتحاديةبناء قدرات المنظمات  - 3-1-1 شباب الريف؛ والنشاط

 .الأخرى المماثلة، وكذلك فروعها الشعبيةالجامعة 

  ( في العديد من برواتبن ووالعاملن لحسابهم الخاص والشباب )العامل عمالةسيؤدي إلى  2المكون

استهداف شباب الريف  - 1-1-2ستكون هذه هي النتيجة المجمعة للنشاط وقطاعات سلسلة القيمة. 

ستقوم وحدة إدارة المشروع، على أساس والتوجيه الوظيفي. خدمات وتزويدهم بالخدمات الاستشارية و

ستوقع ومشغلين استشاريين. كتنافسي، بتعيين المنظمات غير الحكومية كمشغلين للتواصل مع الشباب و

 يجريمحددة للمزارعين،  ةأيضا عقود شراكة استراتيجية مع منظمات جامع إدارة المشروعوحدة 

تزويد شباب الريف  - 2-1-2 النشاطوعلى تقديم الخدمات المطلوبة؛  ااختيارها بناء على تقييم لقدراته

ستتعاقد والتخلص منها تدريجيا.  سيجريي الأعمال وخدمات المتابعة، والت وتنميةبالتدريب المناسب 

لتدريب الشباب ودعمهم، بما في  ةتنافسي بصورةمع مقدمي الخدمات المختارين  إدارة المشروعوحدة 

شباب  إدماج - 3-1-2 ؛ والنشاط1-1تعزيزها بموجب المكون الفرعي  جرىذلك الوكالات التي 

 .الريف المدربين في سلاسل القيمة الزراعية وغير الزراعية

  والتوريدسيضمن وجود مشروع جيد التنسيق والإدارة. وستشمل الأنشطة الإدارة المالية،  3المكون ،

 والرصد والتقييم، وإدارة المعرفة.
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 التغيير نظرية -جيم

العرض من التدريب المهني والبنية التحتية ( على جانب 1: )يعززان بعضهما البعضاتباع مسارين  سيجري -18

على  (2) ؛الاستراتيجية الصغيرة الحجم، رفع مستوى جودتها وزيادة توافرها وملاءمتها للشباب المستهدف

 لإقامةودعم الوصول إلى هذه الخدمات ها وتجميعجانب الطلب، تحديد احتياجات الخدمات المالية وغير المالية 

التي يقودها الشباب، وعن طريق توجيه الدعم  مدادالإ لسلاسلالفرعية  المشروعاتالسوق من خلال بروابط 

 .شباب الريفلإلى المهن غير الزراعية الرئيسية ذات الأهمية 

تشمل الافتراضات اهتمام الشباب الحقيقي بالتعلم، وحوافز قوية بما فيه الكفاية لمقدمي الخدمات للالتزام و -19

غات ب ِّ  .أن يظل الوضع الأمني مستقرا على الأقل، إن لم يتحسن عينيتلمشروع. كما امسو 

 والشراكات ،والملكية المواءمة -دال

ومع السياسة الزراعية  2025،3-2016مع الإطار الاستراتيجي للصندوق للفترة الثاني المشروع  يتواءم -20

. 2028-2019 في إطار البرنامج العشري الثاني لتطوير التعليم والتدريب المهني وسي نفذ المشروعالوطنية. 

 .وسيعتمد المشروع على شراكات البرامج القطرية الجارية

 والتمويل ،والفوائد ،التكاليف – هاء

ة على مدى سبع سنوات، وتتألف من التكاليف الأساسية البالغ يورومليون  99.1بمبلغ  تكاليف المشروعتقدر  -21

 يورومليون  8.7المائة من إجمالي التكاليف( والطوارئ المادية والسعرية بمبلغ في  91.2) يورومليون  90.4

في المائة في  2.6المائة من إجمالي التكاليف(. وتستند هذه التكاليف إلى معدل تضخم وطني يبلغ  في 8.8)

في المائة لبعض  5في المائة في السنة؛ وحالات طوارئ مادية حتى مستوى  2السنة ومعدل تضخم دولي يبلغ 

المائة من التكاليف في  88تمثل تكاليف الاستثمار ولى تجربة البرنامج القطري الأخيرة. إ استنادافئات الإنفاق، 

 .(يورومليون  10.4المائة )في  12تكاليف التشغيل منها  وتمثل، يورومليون  80الأساسية، أي 

 اللاحقة دوراتالمليون دولار أمريكي من خلال  39.6فجوة التمويل الكبيرة البالغة تدبير موارد لسد يمكن و -22

)بموجب  الحصول على الموارد المقترضةالأداء و/أو من خلال آلية  تخصيص الموارد على أساسنظام ل

التنفيذي اللاحقة( أو عن طريق تحديد لإجراءات الداخلية وموافقة المجلس ورهنا با تحدد لاحقاشروط تمويل 

 .التمويل المشترك أثناء التنفيذ

ن جزئيا ي حسبو -23 . يعلى أنه تمويل مناخ القادرة على الصمودللمشروع بشأن البنية التحتية  2-1الفرعي  المكوِّ 

لتتبع تمويل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من  مصارف الإنمائية المتعددة الأطرافت الوفقا لمنهجياو

قدمتمويل المناخل، يقدر المبلغ الإجمالي لآثاره  يورو.مليون  15.1من الصندوق لهذا المشروع بمبلغ  ي الم 

 

                                                   
(؛ والقضاء التام على الجوع )هدف 1سيسهم المشروع في أهداف التنمية المستدامة التالية: القضاء على الفقر )هدف التنمية المستدامة  3

و (؛ والعمل اللائق ونم5المساواة بين الجنسين )هدف التنمية المستدامة و(؛ 4)هدف التنمية المستدامة  الجيد (؛ والتعليم2التنمية المستدامة 

(؛ والعمل المناخي )هدف التنمية المستدامة 10(؛ والحد من أوجه عدم المساواة )هدف التنمية المستدامة 8الاقتصاد )هدف التنمية المستدامة 

13.) 
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 1الجدول 

 والجهة الممولةوالمكون الفرعي حسب المكون  مشروعتكاليف ال

 )بآلاف الدولارات الأمريكية(

 المكون الفرعي/المكونات

قرض الصندوق بشروط 
 فائقة التيسيرية

قرض الصندوق 
 بشروط تيسيرية للغاية

مؤسسات التمويل البالغ 
 المجموع فجوة التمويل الحكومة المستفيدون الصغر

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 شباب الريفلعمالة التحسين البيئة المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية المواتية لتعزيز ريادة الأعمال و -1
لمؤسسات العامة ابناء قدرات  1-1

 والخاصة
2 841.6 55.2 270.9 5.3   102.9 2 1 070.2 20.8 860.3 16.7 5 145.9 5.2 

على  تحتية ضخمة قادرةبنية  1-2
 الصمود لشباب الريف

5 977.6 33.7 43.6 0.2   1 307.8 7.4 3 793.5 21.4 6 605.8 37.3 17 728.3 17.9 

 23.1 874.2 22 32.6 466.1 7 21.3 863.7 4 6.2 410.6 1   1.4 314.5 38.6 819.3 8 المجموع الفرعي 

 توليد الدخل اللائق من خلال الوصول المستدام إلى الخدمات المالية وغير المالية المتوافقة مع تطلعاتهم ومتطلبات السوقفي دعم شباب الريف  -2
دعم شباب الريف في اختيار  2-1

 مسار وظيفي مهني
9 927.8 43.7 392.3 1.7   3.5 - 446.1 2 11 932.3 52.6 22 702 22.9 

دعم وصول شباب الريف إلى  2-2
 الخدمات المالية المناسبة

7 264.7 18.6 6 330.9 16.2 8 336.5 21.3 4 170.5 10.7 54.1 0.1 12 953.1 33.1 39 109.9 39.4 

 62.3 811.9 61 40.3 885.4 24 0.8 500.4 6.8 174 4 13.5 336.5 8 9;10 723.3 6 27.8 192.5 17 المجموع الفرعي 

 14.6 453.9 14 47.8 906 6 13.3 917.2 1     4.9 709.4 34 921.3 4 وإدارته تنسيق المشروع -3

 100 140 99 39.6 257.6 39 7.3 281.2 7 5.6 584.7 5 8.4 336.5 8 7.8 747.2 7 31.2 933 30 المجموع
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 2الجدول 

 والجهة الممولة فئة الإنفاقحسب  مشروعتكاليف ال

 الأمريكية( )بآلاف الدولارات

 فئة الإنفاق

قرض الصندوق بشروط 

 فائقة التيسيرية

قرض الصندوق بشروط 

 تيسيرية للغاية

مؤسسات التمويل البالغ 

 المجموع فجوة التمويل الحكومة المستفيدون الصغر

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ 

               تكاليف الاستثمار

 16.1 941.4 15 36.1 749.5 5 18 869.4 2 8.8 410.6 1    - 37.1 911.8 5 الأشغال المدنية -1

 2.9 832.3 2 5.9 166.8       42.4 199.5 1 51.8 466.1 1 أموال الضمان -2

أموال لإعادة تمويل الصندوق  -3

 الاجتماعي للتنمية 
1 800.4 64 850.9 30.2     11.5 0.8 151.6 5.4 2 814.4 2.8 

 4.2 150.8 4 17.7 735.9 40 660.3 1      - 42.3 754.6 1 المعدات -4

 1.2 141.8 1 19.5 222.6 40 456.7     19.2 219.1 21.3 243.5 المركبات -5

 33.5 260.8 33 39.7 604 12   12.5 174 4 25.1 336.5 8 12.9 278.8 4 11.6 867.5 3 النظيرةالمنح  -6

 1.3 312.2 1 23.3 305.2 18 236.3     11.7 154.2 47 616.7 الخدمات الاستشارية -7

 4.2 186.2 4 42.8 787.8 1 18 753.6     12.2 511.7 27.1 133.3 1 خدمات أخرى -8

التدريب والمعلومات والتعليم   -9

 حملات التوعيةوالتواصل و
10 267.1 47.3 -        11 421 52.7 21 688.2 21.9 

 0.4 398.9 29.2 116.6       28.9 115.2 41.9 167.2 حلقات العمل -10

 88.5 727.1 87 37.9 260.9 33 6.8 987.8 5 6.4 584.7 5 9.5 336.5 8 8.4 329.3 7 31 228 27 المجموع الفرعي

               التكاليف المتكررة

 9.6 510.9 9 53.4 074.1 5 10 951.1     3.7 348.6 33 137.2 3 تكاليف الموظفين -1

 1.9 902 1 48.5 922.6 18 342.3     3.6 69.2 29.9 567.9 التكاليف التشغيلية -2

 11.5 413 11  996.7 5  293.5 1  -  -  417.8  705.1 3 المجموع الفرعي

  100 140 99 39.6 257.6 39 7.3 281.2 7 5.6 584.7 5 8.4 336.5 8 7.8 747.2 7 31.2 933 30 المجموع
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 3الجدول 

 مشروعوسنة ال والمكون الفرعي حسب المكون مشروعتكاليف ال

 )بآلاف الدولارات الأمريكية(

 المكون/المكون الفرعي

 المجموع السنة السابعة للمشروع للمشروعالسنة السادسة  السنة الخامسة للمشروع السنة الرابعة للمشروع السنة الثالثة للمشروع السنة الثانية للمشروع السنة الأولى للمشروع

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 شباب الريفلعمالة التحسين البيئة المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية المواتية لتعزيز ريادة الأعمال و -1

لمؤسسات العامة ابناء قدرات  1-1

 والخاصة
1 239.1 24.1 2 237.8 43.5 636.3 12.4 438 8.5 455 8.8 135.8 2.6 4 0.1 5 145.9 5.2 

على  قادرة ضخمةتحتية بنية  1-2

 الصمود لشباب الريف
30.1 0.2 3 155.8 17.8 5 306.5 29.9 4 831.8 27.3 4 369.9 24.6 17 0.1 17.3 0.1 17 728.3 17.9 

 23.1 2874.2 2 0.1 21.3 0.7 152.9 21.1 824.8 4 23 269.8 5 26 942.6 5 23.6 393.6 5 5.5 269.2 1 المجموع الفرعي 

 توليد الدخل اللائق من خلال الوصول المستدام إلى الخدمات المالية وغير المالية المتوافقة مع تطلعاتهم ومتطلبات السوقفي دعم شباب الريف  -2

دعم شباب الريف في اختيار  2-1

 مسار وظيفي مهني
1 877.8 8.3 3 230 14.2 3 846.7 16.9 4 497 19.8 4 285.3 18.9 3 223.6 14.2 1 741.5 7.7 22 702 22.9 

دعم وصول شباب الريف إلى  2-2

 الخدمات المالية المناسبة
5 429.9 13.9 8 199.7 21 4 841.5 12.4 4 962.8 12.7 5 091.8 13 5 224.2 13.4 5 360 13.7 39 109.9 39.4 

 62.3 811.9 61 11.5 101.5 7 13.7 447.9 8 15.2 377.2 9 15.3 459.8 9 14.1 688.2 8 18.5 429.6 11 11.8 307.7 7 الفرعي مجموعال

 14.6 453.9 14 13.6 972 1 12.6 827.2 1 15.1 182 2 13.6 966.8 1 12.7 836.3 1 12.6 819.7 1 19.7 849.7 2 تهوإدار تنسيق المشروع -3

 100 140 99 9.2 094.8 9 10.5 427.9 10 16.5 384 16 16.8 696.5 16 16.6 467.3 16 18.8 642.9 18 11.5 426.7 11 المجموع
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 استراتيجية وخطة التمويل والتمويل المشترك

مليون  31.2في المائة من تمويل الصندوق، منها  39( 1ستكون الاستراتيجية والخطة على النحو التالي: ) -24

للغاية؛  تيسيريوقرض  التيسيريةمليون دولار أمريكي على التوالي في شكل قرض فائق  7.8دولار أمريكي و

في المائة من مؤسسات  8.4( 3(؛ )لاحقا ت حددتمويل أخرى )مشاركة في الفي المائة من جهات  39.6( 2)

صرف  وسيجريفي المائة من الحكومة.  7.3( 5في المائة من المستفيدين؛ ) 5.6( 4؛ )البالغ الصغرالتمويل 

 مشاركة في تمويل الصندوق خلال السنوات الثلاث الأولى من التنفيذ، بينما تحدد الحكومة والصندوق جهات

التمويل  تعبئة تإذا تعذرومليون دولار أمريكي.  39.6البالغة  تمويل أخرى لسد فجوة التمويل الكبيرةال

الحصول على آلية و/أو  اللاحقة استخدام دورة نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء سيجريالمشترك، 

 الإنمائيينشركاء ال)إذا أصبحت مالي مؤهلة(. وقد بدأت المناقشات الأولية مع العديد من  الموارد المقترضة

الانتقال السلس من المرحلة  لاستهلال المشروعاتالتنفيذ الأسرع  ترتيبات ضمنتسومتابعتها قريبا.  وستجري

 .الأولى إلى المرحلة الثانية وبدء التشغيل المبكر

 الصرف

بمجرد دخول مختلف الأدوات المالية حيز التنفيذ، ستتبع تعبئة الأموال التي يديرها الصندوق مباشرة مبدأ  -25

بعمليات السحب على  وسي سمح. المرحليةإلى التقارير المالية الأموال  صرفستند يوس المتجددةالصناديق 

 فصل.يوما بعد نهاية كل  45المشروع في موعد أقصاه  التي ي قدمها المرحليةأساس التقارير المالية 

 موجز للفوائد والتحليل الاقتصادي

مليون  24.7صافي القيمة الحالية يبلغ في المائة و 14.8يبلغ معدل العائد الداخلي الاقتصادي للحالة الأساسية  -26

معدل العائد الداخلي يؤكد تحليل الحساسية أن وفي المائة.  8دولار أمريكي باستخدام معدل خصم بنسبة 

في المائة،  30في المائة و 20في المائة و 10ة إذا زادت تكاليف الاستثمار بنسبفقويان.  وصافي القيمة الحالية

في المائة على التوالي مع صافي قيم  10.6في المائة و 11.8في المائة و 13.2تكون معدلات العائد الداخلي 

مليون دولار أمريكي  11.2مليون دولار أمريكي و 15.7مليون دولار أمريكي و 20.2 قدرها موجبةحالية 

العائد  لاتمعد تكونفي المائة،  30في المائة و 20في المائة و 10إذا انخفضت الأرباح بنسبة وعلى التوالي. 

مليون  17.7 قدرها في المائة على التوالي مع صافي قيم حالية 9.2في المائة و 11.7في المائة و 13الداخلي 

 الفوائدإذا تأخرت ولي. مليون دولار أمريكي على التوا 3.8مليون دولار أمريكي و 10.8دولار أمريكي و

ما يقابلها  على التوالي مع في المائة 10.8و في المائة 12.7معدل العائد الداخلي سيبلغ ، ينسنتأو  سنةلمدة 

ي ظهر ومليون دولار أمريكي على التوالي.  10.8مليون دولار أمريكي و 18.1 بقيمة صافي قيم حالية من

 .اقتصاديا جد  م  تحليل هذه المؤشرات الاقتصادية أن المشروع 

 استراتيجية الخروج والاستدامة

إلى أربعة عناصر متتالية معروضة في دليل تنفيذ المشروع، تبدأ  استراتيجية الخروج من المشروعستستند  -27

( استخدام المؤسسات الريفية المختارة 1من خلال: ) استدامة المشروع وست كفلمن إقفال المشروع.  سنتينقبل 

سلاسل القيمة، مع تدريب  امتداد( الترتيبات المؤسسية والاقتصادية المبتكرة على 2الموجودة مسبقا للتنفيذ؛ )

( إشراك المؤسسات الوطنية في إدارة طرائق تقديم التمويل 3خبراء متعاقدين؛ ) على يد ةالفاعلالجهات 

( دعم إدماج الشباب في سلاسل القيمة 5خيارات التدريب المرتبطة بفرص السوق؛ ) تعزيز( 4الريفي؛ )

 جيدة التنظيم وتعزيز الترتيبات التعاقدية مع وكلاء اقتصاديين راسخين في المراحل الأولى والنهائية؛ ال

 .ة الإيكولوجية وسلاسل القيمةيممارسات الزراعال( تعزيز 7)
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  مخاطرالإدارة  -اثالث

 هامن تخفيفال وتدابير مخاطرال -ألف

، شأنه في ذلك شأن تصنيف المخاطر المتبقية. متوسطافي المشروع  المتأصلةالتصنيف العام للمخاطر  عدي   -28

الشاغل  (1)واستدامتها هي:  الإنمائية الحصائلوتحقيق  يمكن أن تؤثر على التنفيذ المخاطرأهم ثلاثة عوامل و

 الإرهاب والتمرد والجماعات الإجرامية )لا سيما في الشمال والوسط الشمالي(؛  الناجم عنالأمني للبلد 

البيئة والمناخ، نظرا لكون مالي من أكثر البلدان تعرضا في جميع أنحاء العالم للكوارث الطبيعية وتغير  (2)

مسائل الإدارة  (3)؛ قلباط هطول الأمطار الشديدة التوتعتمد على أنمبعلية  هازراعتمعظم المناخ، ونظرا لأن 

المالية بسبب الافتقار إلى القدرات، ولا سيما في المكاتب الميدانية، وضعف تخطيط الميزانية ورصدها، وعدم 

 كفاية الضوابط الداخلية.

كيف استعراض منتصف المدة طرائق قد ي   - السياق القطري( 1) :بما يليالمخاطر المتعلقة آثار للتخفيف من و -29

مقدمي م الأمر، على سبيل المثال عن طريق زيادة الاعتماد على المنظمات المجتمعية بدلا من التنفيذ إذا لز

تعزيز التكنولوجيات الذكية مناخيا، والسعي إلى  سيجري - المخاطر المتعلقة بالبيئة والمناخ( 2، )الخدمات

المخاطر ( 3ة الإيكولوجية، وريادة الأعمال الخضراء، والوظائف غير الزراعية؛ )يممارسات الزراعالاتباع 

خصصين للإدارة تبموظفين م المنتجينومنظمات تزويد المكاتب الميدانية  سيجري - المتعلقة بالإدارة المالية

كجزء من وبخبرات خارجية؛  خطة العمل والميزانية السنويةدعم تخطيط اية في البدوسيجري المالية؛ 

لموارد بين اتكامل المزيد من الاستعراض منتصف المدة لبرنامج الفرص الاستراتيجية القطرية والتطور نحو 

ضمان الالتزام بالممارسات الجيدة  وسيجريتعزيز وظيفة الرقابة الداخلية؛  سيزدادمج القطري، ناالبشرية للبر

 .واضحةالمساءلة البما في ذلك فصل السلطات وخطوط 

 4دول الج

 موجز عام للمخاطر

 تصنيف المخاطر المتبقية تصنيف المخاطر المتأصلة مجالات المخاطر

 متوسطة كبيرة السياق القطري

 متوسطة كبيرة الاستراتيجيات والسياسات القطاعية

 متوسطة مرتفعة السياق البيئي والمناخي

 ضعيفة متوسطة نطاق المشروع

 متوسطة متوسطة وتحقيق الاستدامةالقدرة المؤسسية على التنفيذ 

 متوسطة كبيرة الإدارة المالية

 ضعيفة متوسطة التوريد في المشروعات

 ضعيفة ضعيفة الأثر البيئي والاجتماعي والمناخي

 ضعيفة ضعيفة أصحاب المصلحة

 متوسطة متوسطة المخاطر الإجمالية

 والاجتماعية البيئية الفئة -باء

عدد من الدراسات، بما  سي جرى، على ذلكوبناء . كبيرةعلى أنها  للمشروعالبيئية والاجتماعية  الآثارت صنف  -30

. هوتقييم إجراءات إدارة العمل وست تبعمناخية، الجتماعية والابيئية والدارة للإمختصران في ذلك إطار وخطة 

ريادة الأعمال الخضراء والوظائف المتعلقة بالطاقة الشمسية، وتطوير السوق العضوية،  تعزيز وسي قترح

 وست عالجللبيئة من أجل ممارسات أكثر استدامة.  الصديقةواستخدام الطاقة الشمسية ومواد التعبئة والتغليف 

، علاجتماعية الخاصة بالموقالآثار السلبية المحتملة لتطوير البنية التحتية من خلال خطط الإدارة البيئية وا
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تقييم لنظام  سي جرىفي حالة التعاون مع الوسطاء الماليين، وتطويرها أثناء تنفيذ المشروع.  سيجريوالتي 

فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، تتعلق المخاطر المحددة باستبعاد الفئات الأكثر والإدارة البيئية والاجتماعية. 

التقاسم غير المنصف وسلاسل القيمة المختارة(؛  امتدادالإعاقة على ضعفا )الشباب والنساء والأشخاص ذوو 

اجتماعي  أثرع بين الجهات الفاعلة. ومع ذلك، سيكون للمشرو والنزاعاتللقيمة المضافة من هذه السلاسل؛ 

في سلاسل القيمة، ومن خلال تطوير ريادة  إدماجهمإيجابي من خلال استهداف الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز 

جراءات التقدير لإ تدابير التخفيف المقترحة بعد الفحص البيئي والاجتماعيل الجيد تنفيذاللضمان والأعمال. 

 .المشروع موظفي، سينضم خبير متخصص إلى البيئي والاجتماعي والمناخي

 المناخية المخاطر تصنيف -جيم

 كملحقوالتكيف لتقدير الضعف دراسة  إدراج. ونتيجة لذلك، يجب مرتفعةعلى أنها  يةمخاطر المناخالصنف ت   -31

آثار تغير  وجهالبلد في  ضعفتشير البيانات والتوقعات المناخية التاريخية إلى ولتقرير تصميم المشروع. 

في المائة  22( انخفاض تدريجي في هطول الأمطار )انخفاض بنسبة 1) :إلى يةتوقعات المناخالتشير والمناخ. 

( 2100درجات مئوية بحلول عام  3( زيادة في درجة الحرارة )+ 2) ؛(2100في هطول الأمطار بحلول عام 

وبناء على وية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات. ( زيادة الظواهر الج3مما يؤدي إلى زيادة احتمال التبخر؛ )

لتقليل الآثار و. الثاني المشروع منطقةفي  ، ولا سيما، من المتوقع حدوث انخفاض في الغلات الزراعيةذلك

لتكيف، بما في ذلك تطوير البنية لخيارات  ست قترح، إلى أدنى حد السلبية لتغير المناخ على أنشطة المشروع

لمناخ، واعتماد لتغير االبذور المقاومة  وتعزيزسلاسل القيمة،  على نطاقفي  القادرة على الصمودالتحتية 

 .ذكية مناخيا تكنولوجياتممارسات و

 الديون تحمل على لقدرةا -دال

بسبب الانخفاض في ولكنه ظل مرتفعا. وتقلص عجز الميزانية  حيث، 2021الدين العام لمالي في عام  ارتفع -32

، جفت مصادر التمويل الأجنبية، وشكلت إصدارات السندات الجديدة في الجهات المانحةالمقدم من تمويل ال

رصيد الدين العام في مالي إجمالي ، ارتفع 2021بحلول نهاية عام والسوق الإقليمية غالبية تمويل العجز. 

الناتج المحلي الإجمالي.  في المائة من 52نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى  4.6بمقدار 

الوصول إلى مديونية  لا يزال احتمالوفي المائة من الدين الجديد محليا.  80أكثر من  وجرى الحصول على

، مر البلد بتغيرات اقتصادية وتغيرات أخرى كبيرة، وتواصل في 2021منذ عام و 4معتدلا. البلدفي  حرجة

مرحلة ما مع مختلف الدائنين، بما في ذلك الصندوق، بأنه لم يعد قادرا على خدمة ديونه. ومع ذلك، وعلى 

من خلال البلد  حسن نيةتجلت  وقدالرغم من الوضع، التزمت مالي بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه الصندوق. 

، بمجرد رفع العقوبات الإقليمية، ومن خلال 2022 تموز/الحكومة في يوليو أجرتهالسداد السريع للديون الذي 

 .المساهمات الأخيرة في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

 التنفيذ -ارابع

 التنظيمي الإطار -ألف

 وتنسيقه مشروعإدارة ال

وفيما يتعلق والتدريب المهني.  والتوظيفالوطنية الأعمال ريادة ستكون الوكالة الحكومية الرائدة هي وزارة  -33

. الثاني المشروعوقيادة قانون إداري، الترتيبات الخاصة بتوجيه  بموجب، ستضع الوزارة الرائدة، بالإشراف
                                                   

 .2021التحليل المشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للقدرة على تحمل الديون، فبراير/شباط  4
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لجنة  وست نشأمن تحقيق الأهداف واحترام استراتيجية التدخل.  أكدوتتلجنة توجيهية وطنية حالة التنفيذ،  وست قي م

ستتمتع ستنشئ الوزارة المضيفة وحدة التنسيق الوطنية، التي واستشارية إقليمية في كل منطقة مستهدفة. 

إقليمية  ، ستعمل وحدة تنسيقةفي كل منطقة مستهدفواستقلالية إدارية، وستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع. ب

التنمية والتدريب المهني مستشاري للمجلس الإقليمي، ولا سيما  التقنيينوثيق مع المستشارين الاون تعبال

 الاقتصادية الإقليمية.

وحدة التنسيق ستوقع و. ا من خلال العقود مع مقدمي الخدماتأساسالثاني المشروع سيعمل  الشركاء المنفذون. -34

ن، والمنظمات الجامعة للشباب و)المنظمات غير الحكومية والمزارع مقدمي الخدماتعقودا مع الوطنية 

المشروع قائمة من المشغلين الأكفاء ومقدمي  وسي عدوتقديم التوجيه.  الاستهدافعن  ينوالنساء( المسؤول

 سنتين.تحديث القائمة كل  وسيجريالخدمات حسب المنطقة من خلال دعوة للتعبير عن الاهتمام. 

 والحوكمة ،والتوريد ،ةالإدارة المالي

 وسيجريباستقلالية إدارية ومالية، مع تعيين جميع الموظفين على أساس تنافسي.  إدارة المشروعستتمتع وحدة  -35

 القوائمإعداد  وسيجري. فصليا الصندوق، مقبول لدىغير المراجعة، في شكل  المرحليةإعداد التقارير المالية 

المالية السنوية غير المراجعة وتقديمها إلى الصندوق في غضون أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية، طوال 

سنويا ويقدم تقرير الثاني مشروع الوفقا للمبادئ التوجيهية للصندوق، ستراجع حسابات وفترة تنفيذ المشروع. 

الثاني المشروع ستراعي محاسبة وة. المراجعة إلى الصندوق في موعد أقصاه ستة أشهر بعد كل سنة مالي

 .SYSCOHADA نظام معايير محاسبة

وفقا للوائح الوطنية  الثاني المشروعوالإمدادات والخدمات المطلوبة لتنفيذ  الأشغال تسليم سيجري .التوريد -36

ستكون طرق و الخاصة بالصندوق. للتوريدالمعمول بها في مالي، بقدر ما تتوافق مع المبادئ التوجيهية 

( شراء المركبات من خلال 1الحالات التالية: )في مفتوحة باستثناء المنافسة هي الالمستخدمة عموما  التوريد

المحاسبة والرصد/التقييم  برمجيات مداد( التشاور الدولي المقي د لإ2وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة؛ )

ة على تقديم خدمات يقدرتها الفعللعقد شراكة مع منظمات المنتجين على أساس تقييم  (3ونظام المحاسبة؛ )

، سيعتمد المشروع على معالجة عملياته SigMap برمجيةمن خلال  التوريدعمليات لتحسين معالجة ومعينة. 

 البرمجيةهذه تثبيت  جرىحيث  التمويل الشمولي في سلاسل القيمة الزراعية في ماليمن خلال مشروع 

 .بالفعل

، على أساس خطة العمل السنوية والميزانية، سنويا على المستويين توريدوضع خطة  سيجري .التوريدخطة  -37

م والتكاليف التقديرية والتوقيت وما إلى ذلك. وستقد   التوريدستحدد هذه الخطة طرق والوطني والإقليمي. 

 .تعراضها مسبقاالخطة الموحدة، وكذلك أي تحديثات، إلى الصندوق لاس

وفقا لمؤشر مدركات ومصدر قلق في مالي.  الحوكمةزال تبالنظر إلى سياق الأزمة السياسية، لا  الحوكمة. -38

 ويوجد. بلدا 180من بين  136المرتبة  دالبل يشغل، 2021الفساد الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية لعام 

( المكتب المركزي لمكافحة 1: )في مزاعم الفسادهيكلان مسؤولان عن مكافحة الفساد في مالي والتحقيق 

يزيد عدد ومرضية تماما.  وأ( مكتب المراجع العام، لكن استقلاليتهما غير مضمونة 2الإثراء غير المشروع )

إبلاغ جميع المستفيدين  سيجري( 1للتخفيف من هذه المخاطر: )و. الحوكمةمن مخاطر سوء  المشروعاتعقود 

 تحسينسيجري ( 2، )في أنشطته وعملياته والفساد التدليسمن موارد المشروع بسياسة الصندوق بشأن منع 

 معني بالتوريد خبير درجسي  ( 3مادي لعقود دعم الشباب مع أصحاب المصلحة غير التشغيليين، )الرصد ال

 .لمشروعل الخارجية المراجعاتلرئيسيين للشركة المسؤولة عن الموظفين ا ضمن

 ومعالجة التظلمات هاوتعقيبات مشروعالالتي يستهدفها  شراك المجموعاتإ

وتنفيذها لتعزيز الشفافية وضمان علاقات سلسة مع أصحاب  خطة إشراك أصحاب المصلحةإعداد  سيجري -39

ستركز الحملات الإعلامية على أهداف المشروع وإجراءاته، ولا سيما الآليات التشغيلية لتوجيه والمصلحة. 
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لحصول على ا وسي لتمسالشباب وتدريبهم وتوجيههم وتمويلهم في بدء و/أو تعزيز أنشطتهم الاقتصادية. 

 .وعمن المستفيدين والشركاء من خلال قنوات مختلفة موضحة في دليل تنفيذ المشر تعقيبات

آلية إدارة التظلمات التي تسمح لأي مواطن أو شريك بنقل شكاواهم الثاني سي نفذ المشروع  .معالجة التظلمات -40

( توجيه 2أو عبر مكتب إقليمي؛ )وحدة التنسيق الوطنية ( الكتابة مباشرة إلى 1من خلال ثلاث قنوات: )

ذات الصلة، مع  يةإلى وحدة التنسيق الإقليمشكواهم المكتوبة/الشفوية إلى سلطة محلية مسؤولة عن إحالتها 

الدعم القانوني  الحصول على( التأكد من أن مقدم الشكوى يعرف مكان 3؛ )التنسيق الوطنيةنسخة إلى وحدة 

 .إذا لزم الأمر

 والتواصل ،المعرفة وإدارة والتعل م، والتقييم، الرصدو التخطيط، -باء

، ل زمنيجدوتنفيذها، إلى جانب  المقررعرض الأنشطة تخطة عمل وميزانية سنوية الثاني المشروع  دعِّ سي   -41

خطة العمل تقسيم  وسيجريالمقابلة.  التوريدوخطة  والميزانيةأصحاب المصلحة المسؤولين، بوقائمة 

مسؤول الرصد والتقييم لتمكين وحدة  جانبخضع لرصد دائم من تحسب المنطقة وسبوالميزانية السنوية 

 من تقييم مستوى تنفيذها واستخدام الموارد. التنسيق الوطنية

نظاما للإدارة القائمة على النتائج للرصد والتقييم يمتثل لمتطلبات  وتشغل وحدة التنسيق الوطنيةستنشئ و -42

تحقيق النتائج المتوقعة ويتحقق من صحة نظرية التغيير  والتقييمالرصد سيقيس نظام و الصندوق والحكومة.

الثاني المشروع  سيستفيدو. ويستمد الدروس من التجربة المكتسبة من التنفيذاتخاذ القرار  يسروي  في المشروع، 

من تكنولوجيا المعلومات والرقمنة لتحسين إنتاج البيانات وتدفق المعلومات بين مختلف الجهات الفاعلة. 

الذي و( مستخدم بالفعل في البرنامج القطري RUCHE) حاسوبيربط نظام الرصد والتقييم بتطبيق  وسيجري

بإطار إدارة نتائج برنامج الثاني  المشروعالنظام أيضا  وسيربطالدقيق لعمليات المشروع.  بالرصديسمح 

 .الفرص الاستراتيجية القطرية لتحسين الرصد

بين مختلف الجهات وتقاسمها  الدراية، سيشجع المشروع تبادل والتواصلالتعلم وإدارة المعرفة كجزء من و -43

فيما يتعلق  االمعلومات المتولدة والاستفادة من خبراته الاستفادة بشكل أفضل منعلى  ايساعدهسالفاعلة و

الصندوق الأخرى التي تعمل على موضوع  مشروعاتحوارا مع المشروع قيم يبالتدريب ودعم الشباب. وس

فرص العمل لشباب الريف.  إيجادشارك في المنتديات الإقليمية لتبادل الخبرات بشأن يالشباب وسعمالة 

بالأنشطة  المعرفةربط خطة إدارة  سيجريإدارة المعرفة مع حوار السياسات،  أفضل عن على نحو وللتعبير

 .المتعلقة بالسياسات

 الابتكار وتوسيع النطاق

لا سيما المنظمات وتمكين الجهات الفاعلة على المستويين الوطني والإقليمي )( 1) علىالثاني  المشروع سيعمل -44

بعد انتهاء  تولي المسؤوليةومساهمة في تعزيز عمالة الشباب للالجامعة للشباب والنساء ومراكز التدريب( 

 على نحو ةدارالم   يينالاقتصاد والتسويق ( توفير وصول آمن ومستدام إلى البنية التحتية للإنتاج2المشروع؛ )

الوصول إلى بعض هذه البنية التحتية؛  في المرأة لصالحالتمييز الإيجابي في  المضي( 3سليم للشباب، )

تعاونية مشتركة  مشروعاتالتي يقودها القطاع الخاص من خلال  مدادإدراج شباب الريف في سلاسل الإ (4)

 المشروع ويوسع( ترسيخ استدامة آلية التمويل. 5مستدام بأسواق المدخلات والمخرجات؛ ) على نحوتربطهم 

مواصلة كبرنامج يمكن للحكومة، في الوقت المناسب،  ص ممالمرحلة الأولى من المشروع، وقد  نطاق الثاني

 .توسيع نطاقه
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 التنفيذ خطط -جيم

 جاهزية التنفيذ وخطط الاستهلال

في الأنشطة التحضيرية التالية:  وحدة التنسيق الوطنية ستشارك، واستهلاله الثاني المشروعبين الموافقة على  -45

غير الملباة؛  ماحتياجاته ست عالج الذينالطلبات المقدمة من الشباب من المرحلة الأولى  استعراض( 1)

في  الثاني المشروعمات ( تقييم قدرة منظمات المنتجين على تقديم خد3إنشاء الآليات المالية للمشروع؛ ) (2)

( تحديد البنية التحتية الضخمة واستكمال دراسات الجدوى؛ 5الضخم؛ ) التيسير( تعيين مشغل 4الميدان؛ )

الفرعية  المشروعاتالمرحلة الأولى الذين يمكن تجميعهم في إطار تحديد المستفيدين من الشباب في  (6)

 .في كل منطقة مستهدفة مدادلسلاسل الإ

 واستعراض منتصف المدة، وخطط الإنجازالإشراف، 

ستشارك ، وسنويا للإشرافمن خلال بعثتين  المشروعالإشراف على هذا في الصندوق والحكومة  سيشترك -46

أربع بعثات  وست نظمدعم التنفيذ، رهنا بتقدم الأنشطة. لبعثات  إرسالوسيجري فيهما المجالس الإقليمية أيضا. 

( سنويا. وسيجري استعراض منتصف المدة قبل نهاية السنة فصلية للحساباتمراجعات للرقابة الإدارية )

 .الرابعة من التنفيذ

 القانوني والسند القانونية الوثائق -اخامس

يقوم على  التي القانونية الوثيقة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ماليجمهورية بين  ستشكل اتفاقية تمويل -47

ي الذيل فنسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها  درتو. المتلقي/قترضتقديم التمويل المقترح إلى الم اأساسه

 .ولالأ

 .فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الساريةمخولة بموجب القوانين  وجمهورية مالي -48

اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات  أحكاميتفق مع  المقترحوإني مقتنع بأن التمويل  -49

 .ومعاييرهالصندوق  المقدم من التمويل

 التوصية -سادسا

 التالي: القرار بموجب المقترح التمويل على التنفيذي المجلس يوافق بأن أوصي -50

للغاية بقيمة سبعة ملايين وسبعمائة  أن يقدم الصندوق إلى جمهورية مالي قرضا بشروط تيسيرية قرر:

(، على أن يخضع لأية شروط وأحكام تكون مطابقة على يورو 000 733 7وثلاثة وثلاثين ألف يورو )

 نحو أساسي للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

ليونا أن يقدم الصندوق إلى جمهورية مالي قرضا بشروط فائقة التيسيرية بقيمة ثلاثين م قرر أيضا:

يورو(، على أن يخضع لأية شروط وأحكام تكون  30 932 000وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف يورو )

 .مطابقة على نحو أساسي للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة

 

 ألفرو لاريو

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق رئيس
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Accord de financement négocié : 

Deuxième Projet de Formation professionnelle, insertion 
et appui à l’entrepreneuriat des jeunes ruraux-FIER II 
 

(Négociations conclues le 21 novembre 2022) 

 

 

Prêt No. __________ 

Prêt No. __________ 

 

Nom du Projet: Deuxième Projet de Formation professionnelle, insertion et appui à 

l’entrepreneuriat des jeunes ruraux-FIER II (« le Projet ») 

 

La République du Mali (l’« Emprunteur ») 

 

Et 

 

Le Fonds international de développement agricole (le « Fonds » ou le « FIDA ») 

 

(Désignés individuellement par une « Partie » et collectivement par les « Parties ») 

 

 

ATTENDU QUE: 

 

A. L’Emprunteur a sollicité du Fonds deux prêts pour le financement du Projet décrit à 

l’Annexe 1 du présent accord; 

 

B. L’Emprunteur s’est engagé à fournir un soutien supplémentaire, financier ou en 

nature, qui pourrait être nécessaire au Projet. 

 

Considérant que le Fonds a accepté de financer le Projet; 

 

Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit: 

 

 

Section A 

 

1. Le présent accord de financement (l’« Accord ») comprend l’ensemble des documents 

suivants: le présent document, la description du Projet et les dispositions relatives à 

l’exécution (Annexe 1), le tableau d’affectation des fonds (Annexe 2) et les clauses 

particulières (Annexe 3). 

 

2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en 

date du 29 avril 2009, telles que modifiées en décembre 2020 et toutes éventuelles 

modifications postérieures (les « Conditions générales ») sont annexées au présent 

document, et l’ensemble des dispositions qu’elles contiennent s’appliquent au présent 

Accord. Aux fins du présent Accord, les termes dont la définition figure dans les Conditions 

générales ont la signification qui y est indiquée. 

 

3. Le Fonds accorde à l’Emprunteur deux prêts (le « Financement »), que l’Emprunteur 

utilise aux fins de l’exécution du Projet, conformément aux modalités et conditions 

énoncées dans le présent Accord. 
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Section B 

 

1. Le montant du prêt éligible à de conditions extrêmement favorables (le « Prêt A ») 

s’élève à trente millions neuf cent trente-deux mille euro (30 932 000 EUR). 

 

2. Le montant du prêt éligible à de conditions particulièrement favorables (le « Prêt B ») 

s’élève à sept millions sept cent trente-trois mille euro (7 733 000 EUR). 

 

3. Le Prêt A: 

 

i) Ne porte pas d’intérêt mais il est assorti d’une commission de service fixe, 

déterminée par le Fonds à la date d’approbation du Prêt A par le Conseil 

d’administration du Fonds, payable semestriellement dans la monnaie de 

paiement du service du Prêt A; 

 

ii) Il aura une durée de cinquante (50) ans, y compris un délai de grâce de dix (10) 

ans à compter de la date d’approbation du Prêt A par le Conseil d’administration 

du Fonds; et  

 

iii) Il sera remboursé à raison de deux et demi pour cent (2,5%) du total du 

principal par an pendant les années onze (11) à cinquante (50). 

 

4. Le Prêt B: 

 

i) Est exempt d’intérêt mais porte une commission de service fixe telle que 

déterminée par le Fonds à la date d’approbation du Prêt B par le Conseil 

d’administration du Fonds, payable semestriellement dans la monnaie de 

paiement du service du Prêt B; 

 

ii) Il aura une durée de quarante (40) ans, y compris un délai de grâce de dix (10) 

ans à compter de la date d’approbation du Prêt B par le Conseil d’administration 

du Fonds; et 

 

iii) Il sera remboursé à raison de deux pour cent (2%) du total du principal par an 

pour les années onze (11) à vingt (20), et de quatre pour cent (4%) du total 

du principal par an pour les années vingt et un (21) à quarante (40). 

 

5. La monnaie de paiement au titre du service du Financement est en euro (EUR).  

 

6. L’exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

 

7. Le remboursement du principal et le paiement de la commission de service du 

Financement sont exigibles le 15 mai et le 15 novembre. 

 

8. Il y aura un compte désigné au nom du Projet libellé en Francs de la communauté 

financière africaine de l’Afrique de l’Ouest (XOF), afin de recevoir le Financement, pour 

l’utilisation exclusive du Projet ouvert à Bamako dans une banque commerciale agréée par 

le FIDA. L’Emprunteur doit informer le Fonds des personnes autorisées à exploiter le 

compte désigné. 

 

9. Il y aura un compte d’opération en Francs CFA de l’Afrique de l’Ouest (XOF) qui sera 

alimenté à partir du compte désigné ouvert pour le Financement au profit du Projet. Les 

fonds de ce compte seront mouvementés par le même personnel désigné à cet effet au 

sein du Projet FIER II selon les modalités définies dans les Manuels du Projet.  
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10. L’Emprunteur fournira des fonds de contrepartie en nature aux fins du Projet d’un 

montant de sept millions trois cent trente-six mille euro (7 336 000 EUR) sous forme, y 

compris, mais sans s’y restreindre, d’impôt, de salaires et de coûts de fonctionnement pour 

le Projet.  

 

 

Section C 

 

1. L’Agent principal du Projet est le Ministère en charge de l’Emploi.  

 

2. Il pourrait y avoir des parties supplémentaires pour la mise en œuvre du Projet qui 

seront choisies compétitivement par l’Agent principal du Projet en collaboration avec le 

FIDA. 

 

3.  Un examen à mi-parcours sera effectué conformément aux dispositions des 

alinéas 8.03 b) et c) des Conditions générales. Toutefois, les Parties peuvent convenir 

d’une date différente pour l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre du Projet. 

 

4. La date d’achèvement du Projet est fixée au septième anniversaire de la date d’entrée 

en vigueur du présent Accord et la date de clôture du Financement sera six (6) mois plus 

tard, ou toute autre date désignée par le Fonds par notification à l’Emprunteur 

conformément aux Conditions générales. 

 

5. L’acquisition de biens, travaux et services financés par l’Accord sera régie par les 

procédures conformes aux Directives du FIDA pour la passation des marchés relatifs aux 

projets. Un plan de passation des marchés basé sur le Plan de travail et budget annuel 

sera élaboré chaque année. Ce plan spécifiera, entre autres, les méthodes de passation, 

les coûts estimatifs, l’échéancier. 

 

 

Section D 

 

1. Le Fonds administrera le Financement et supervisera le Projet. 

 

 

Section E 

 

1. Les éléments suivants sont désignés comme des motifs supplémentaires de 

suspension du présent Accord: 

 

a) Le manuel de mise en œuvre du Projet et/ou l’une de ses dispositions a fait 

l’objet d’une renonciation, d’une suspension, d’une résiliation, d’une 

modification ou d’un amendement sans l’accord préalable du Fonds, et le Fonds, 

après consultation avec l’Emprunteur, a déterminé qu’il a eu, ou est susceptible 

d’avoir, un effet préjudiciable important sur le Projet; et 

 

b) Dans le cas où l’Emprunteur, sans justification valable, n’a pas demandé le 

décaissement du Financement pendant une période d’au moins douze (12) mois 

consécutifs. 

 

2. Les éléments suivants sont désignés comme des motifs supplémentaires d’annulation 

du présent Accord: 

 

a) Dans le cas où l’Emprunteur, sans justification valable, n’a pas demandé le 

décaissement du Financement pendant une période d’au moins douze (12) mois 

consécutifs.  
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3. Les éléments suivants constituent des conditions additionnelles préalables aux 

décaissements:  

a) La non-objection du FIDA sur le manuel de mise en œuvre du Projet; 

b) Le personnel clé du Projet comme défini au paragraphe 8, Section I, de 

l’Annexe 3 du présent Accord a été recruté compétitivement. Si applicable, la 

ré-confirmation du personnel clé du FIER sera basée sur une évaluation 

indépendante conduite par le FIDA en collaboration avec l’Agent principal du 

Projet;  

c) La mise en place de logiciels de gestion financière et comptable et de 

suivi-évaluation; 

d) La création par l’Agent principal du Projet du Comité de pilotage pour le Projet; 

et  

e) La préparation du premier PTBA par l’Emprunteur/Agent principal du Projet et 

l’obtention de la non-objection du FIDA sur ledit document. 

4. Cet Accord est soumis à la ratification de l’Emprunteur. 

5. Toutes les communications ayant trait au présent Accord doivent être adressées aux 

représentants dont le titre et l’adresse figurent ci-dessous: 

Pour l’Emprunteur: 

[cliquez et tapez le titre du représentant] 

[cliquez et tapez le nom et l’adresse du ministère] 

Pour le Fonds: 

Le Président 

Fonds international de développement agricole 

Via Paolo di Dono 44 

00142 Rome, Italie 

Le cas échéant, les Parties acceptent la validité de toute signature électronique qualifiée 

utilisée pour la signature du présent Accord et reconnaissent cette dernière comme 

équivalente à une signature manuscrite. 

Le présent Accord, [en date du ___________], a été établi en langue française en 

deux (2) exemplaires originaux, un (1) pour le Fonds et un (1) pour l’Emprunteur. 

 

REPUBLIQUE DU MALI 

 

 

  

["(Nom du Représentant autorisé)"] 

["(Titre du Représentant autorisé)"] 

Date:   

 

 

FONDS INTERNATIONAL DE 

  DEVELOPPEMENT AGRICOLE  

 

 

  

Alvaro Lario Hervas 

Président 

Date:    
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Annexe 1 

 

Description du Projet et dispositions relatives à l’exécution 

 

 

I. Description du Projet 

 

1. Population cible. Les jeunes ruraux, femmes et hommes (F&H) âgés de 15 à 40 ans 

et issus de ménages à faibles revenus, constituent le groupe cible du Projet. Parmi eux, 

les jeunes de 15 à 18 ans auront accès à des opportunités de formation professionnelle, 

puis seront intégrés individuellement ou collectivement dans l’économie locale.  

2. Zone d’intervention du Projet. Le Projet interviendra dans huit (8) régions du Mali. 

En premier lieu, il interviendra dans les régions sud du pays où les densités de population 

sont supérieures à la moyenne nationale et où les problèmes d’insécurité sont moins 

intenses, avec une focalisation sur les zones qui présentent des niveaux de pauvreté 

élevés. Il s’agit des régions de Koulikoro, Sikasso, Kayes et Ségou, avec les 12 cercles 

retenus, des villages pré-identifiés, et une première liste de 2 000 jeunes dont les projets 

sont prêts ou en attente de financement car ils ont été accompagnés par FIER. Les régions 

qui ont été couvertes durant la mise en œuvre de FIER seront dénommées les zones de 

concentration. Les zones d’extension seront constituées de bassins de production dans les 

régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal.  

3. Finalité. La finalité du Projet est la réalisation des objectifs de développement durable 

(ODD) ci-après: éradication de la pauvreté (1); lutte contre la faim (2); accès à une 

éducation de qualité (4); égalité entre les sexes (5); accès à des emplois décents (8); 

réduction des inégalités (10); lutte contre les changements climatiques (13).  

4. Objectifs. L’objectif du Projet est de contribuer à la création de richesses et à la 

réduction de la pauvreté pour les jeunes ruraux du Mali. L’objectif de développement est 

de promouvoir l’esprit d’entreprise en milieu rural et de faciliter l’intégration économique 

des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles et les métiers non agricoles.  

5. Composantes. Le Projet comporte les composants ci-après:  

5.1 Composante 1. Rendre l’environnement institutionnel et socio-économique favorable 

à la promotion de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes ruraux 

L’effet attendu est un environnement institutionnel et socio-économique plus favorable 

pour la promotion de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes en milieu rural. Cet effet 

sera le résultat combiné de la mise en œuvre des activités prévues dans les deux 

sous-composantes détaillées ci-dessous. 

5.1.1 Sous-composante 1.1. Renforcer les capacités institutionnelles publiques et privées 

pour la formation et l’insertion économique des jeunes ruraux 

En vue d’assurer le renforcement des capacités des institutions publiques et privées pour 

la formation et l’insertion économique des jeunes, les trois activités ci-après seront 

conduites: 

a) Renforcer les capacités du Ministère en charge de l’Emploi et de ses 

démembrements. Les structures ciblées seront entre autres: la cellule de 

planification et de statistiques en charge du secteur de l’Emploi 

(le « CPS/Emploi »); le Cabinet du Ministre; la Direction Nationale de l’Emploi 

(DNE); la Direction Nationale de la Formation Professionnelle (DNFP); 

les Directions Régionales; l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 

(ONEF); l’Institut National d’Ingénierie de Formation Professionnelle (INIFORP); 

et l’Agence pour la Promotion de l’Emploi Jeune (APEJ). 

b) Renforcer les capacités des centres de formation professionnelle et des acteurs 

régionaux et locaux chargés de fournir des services adaptés aux besoins des 

jeunes ruraux.  
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c) Renforcer les capacités des organisations fédératives des jeunes et des femmes 

rurales, et autres faîtières, filières et agences similaires, ainsi que leurs 

démembrements à la base.  

5.1.2 Sous-composante 1.2. Réalisation d’infrastructures économiques agrégatives 

résilientes pour les jeunes mises en exploitation et gérées de façon durable 

Le produit attendu est la réalisation d’infrastructures économiques agrégatives (pour les 

jeunes), avec des arrangements institutionnels novateurs pour leur mise en exploitation 

durable, en relation avec des chaînes d’approvisionnement. 

a) Réaliser les infrastructures agrégatives résilientes de production, de 

transformation et de commercialisation au profit des jeunes. Le Projet investira 

dans des infrastructures qui ont pour vocation i) soit de valoriser la production 

d’organisations de jeunes H&F dans des filières avec des marchés bien 

identifiés, ii) soit de faciliter l’organisation/la structuration des jeunes H&F pour 

les connecter aux marchés des intrants et des produits.  

b) Promouvoir des arrangements institutionnels inclusifs pour les jeunes ruraux, 

pour l’exploitation durable des infrastructures agrégatives réalisées.  

5.2 Composante 2. Appuyer les jeunes ruraux à générer des revenus décents par un 

accès durable à des services financiers et non financiers adaptés à leurs besoins et aux 

exigences du marché 

L’effet attendu est la création d’emplois jeunes (indépendant, salarié) dans tous les 

segments des chaînes de valeur du fait de la mise en œuvre des activités suivantes, qui 

permettront de lever les contraintes liées à l’offre et à la demande d’emploi: (SC.2.1) 

appuyer les jeunes ruraux dans le choix de leur trajectoire professionnelle et à accéder à 

des services non financiers adaptés; et (SC.2.2) promouvoir l’accès des jeunes ruraux à 

des services financiers adaptés. 

5.2.1 Sous-composante 2.1. Appuyer les jeunes ruraux dans le choix de leur trajectoire 

professionnelle et à accéder à des services non financiers adaptés 

a) Cibler les jeunes ruraux et leur fournir des services d’orientation et de conseil.  

b) Fournir aux jeunes ruraux des services appropriés de formation et de création 

d’entreprises avec un suivi dégressif.  

c) Intégrer les jeunes ruraux formés dans des chaînes de valeur agricoles et non 

agricoles.  

5.2.2 Sous-composante 2.2. Promouvoir l’accès des jeunes ruraux à des services 

financiers adaptés 

Le produit attendu est que les jeunes ruraux, individuellement ou collectivement ont accès 

à de services financiers adaptés, à travers la mise en œuvre des activités décrites 

ci-dessous: 

a) Établir des mécanismes durables de partage des risques et de financement des 

jeunes ruraux.  

b) Promouvoir l’accès des jeunes ruraux aux services financiers. 

 

 

II. Dispositions relatives à l’exécution 

 

6. L’agent principal du Projet. Le Ministère en charge de l’Emploi, en sa qualité d’Agent 

principal du Projet, assume la responsabilité de l’exécution du Projet, à travers l’Unité de 

coordination nationale. 
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7. Comités de pilotage. 

7.1 Création et Composition. Un Comité national de pilotage (le « CNP ») sera créé et  

sera composé par des représentants: des Ministères clés en charge (Finance/Economie; 

Développement Rural/Agriculture; Entrepreneuriat, Emploi et Formation Professionnelle; 

Jeunesse, etc.); des agences spécialisées en matière de formation et de promotion des 

emplois jeunes; des faîtières des organisations paysannes incluant celles des jeunes et des 

femmes; du Conseil National des Jeunes; les Chambres consulaires (CCIM, APCMM, 

APCAM), le Patronat et Conseils Régionaux. 

7.2 Responsabilités. Le CNP aura pour mandat de vérifier l’état d’avancement du Projet 

et de veiller à l’atteinte de ses objectifs et au respect de sa stratégie d’intervention à 

travers les tâches suivantes: 1) approuver les Programmes de travail et budgets annuels 

(PTBA); 2) approuver les rapports annuels d’exécution; 3) veiller à la mise en œuvre des 

recommandations des missions de supervision et d’audit; et 4) veiller à la cohérence du 

Projet et de ses PTBA avec les stratégies, politiques et projets en cours. Dans chaque 

région d’intervention, un Comité régional de concertation (CRC) sera institué et aura pour 

mandats de: 1) approuver les PTBA préparés par l’Unité régionale de coordination du Projet 

en collaboration avec l’Unité technique du conseil régional; 2) veiller à la mise en œuvre 

des recommandations des missions de supervision; 3) veiller à la cohérence du Projet, de 

ses PTBA avec la stratégie de développement économique régionale; 4) veiller à une 

cohérence dans les approches de mise en œuvre des différents projets et maximiser les 

complémentarités et synergies entre eux; 5) informer toutes les parties prenantes sur 

l’exécution du Projet, discuter les rapports d’évaluation, enquêtes d’impact et rapports de 

supervision du Projet pour améliorer progressivement sa mise en œuvre; et 6) constituer 

un forum d’échanges sur les expériences et les actions à mener. 

8. Unité de coordination nationale (UCN) 

8.1 Création et Composition. Une Unité de coordination nationale (l’« UCN ») sera créée 

et sera composée, entre autres, par: 1) un coordinateur national; 2) un expert en 

promotion de l’emploi des jeunes ruraux; 3) un expert en formation professionnelle; 4) une 

spécialiste genre; 5) un ingénieur en génie rural; 6) un spécialiste en finance rurale; 7) un 

responsable du Suivi/Évaluation assisté par 8) un spécialiste en gestion des savoirs et 

communication; 9) un responsable administratif et financier; 10) un spécialiste en 

passation des marchés; 11) un assistant administratif; 12) un comptable; et 

13) trois chauffeurs. 

8.2 Responsabilités. L’UCN disposera de l’autonomie de gestion, et sera chargée de la 

mise en œuvre du Projet: 1) gestion des ressources et patrimoine; 2) gestion du personnel; 

3) gestion des contrats de partenariat et d’exécution. L’UNC assurera les relations avec la 

tutelle ainsi que le Ministère en charge des Finances, agissant au nom de l’Emprunteur (le 

Gouvernement malien). Elle organisera les missions de supervision et de revue, et veillera 

aux relations avec les autres projets financés par le FIDA ou d’autres partenaires 

techniques et financiers. En ce qui concerne, la gestion opérationnelle, l’UCN accomplira 

les tâches ci-après: 1) l’élaboration du PTBA; 2) le suivi-évaluation des activités des PTBA; 

3) la préparation, en concertation avec les services techniques concernés, des dossiers 

d’appel d’offres des travaux, des fournitures et des services et la passation des marchés; 

4) le suivi technique et budgétaire des activités et des résultats; 5) la préparation des 

rapports trimestriels et annuels d’activités, ainsi que la gestion des connaissances et des 

savoirs; 6) la coordination des actions transversales du Projet (formation, études, 

missions, etc.); 7) l’organisation de la circulation de l’information entre les différents 

partenaires concernés (services techniques, opérateurs privés, société civile, etc.); 8) 

l’assistance, l’appui technique, le suivi des Unités de coordination régionales du Projet dans 

la mise en œuvre des différentes activités; 9) le contrôle de la qualité des réalisations et 

de la performance des prestataires de service (ONG, acteurs privés, fédérations de 

producteurs); 10) le suivi de la mise en œuvre des orientations instruites par le Comité 

national de pilotage, la mise en cohérence et la coordination avec les autres projets 
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financés par le FIDA et les partenaires techniques et financiers au niveau national; et 11) 

la conduite de la phase d’achèvement du Projet. 

9. Unités de coordination régionales (UCR)  

9.1 Création et Composition. Une Unité de coordination régionale (l’« UCR ») sera créée 

au niveau de chaque région d’intervention du Projet, et chaque UCR sera constituée d’un 

coordinateur régional qui sera assisté par un spécialiste en formation professionnelle; un 

spécialiste de l’insertion économique des jeunes ruraux; un assistant en suivi évaluation; 

un comptable; un assistant administratif; et deux chauffeurs. 

9.2 Responsabilités. Sous la coordination de l’UCN, les UCR disposeront d’une autonomie 

de gestion administrative et financière et auront pour mandat: 1) la coordination du Projet 

à l’échelle régionale; 2) les liens avec le Conseil régional et l’Administration déconcentrée; 

3) la coordination, la passation des marchés locaux; 4) l’évaluation des contrats de 

performance avec les prestataires de services locaux; 5) le suivi rapproché des activités 

mises en œuvre dans le cadre du Projet par les différents acteurs (OP2, ONG, services 

publics déconcentrés, prestataires privés). 

10. Partenaires stratégiques. FIER II travaillera selon le principe du faire-faire. L’UCN 

signera des contrats avec des opérateurs de ciblage et d’orientation des jeunes (OCO). Il 

s’agit des bureaux d’études et des ONG sélectionnés sur une base compétitive, mais aussi 

des organisations faîtières des producteurs, des jeunes et des femmes, avec lesquels l’UNC 

pourra signer des contrats de partenariat stratégique. A cette fin, avec l’appui des centres 

de ressources, le Projet mettra en place un fichier restreint d’opérateurs et de prestataires 

compétents par région. Ce fichier sera établi dans le cadre d’un appel à manifestation 

d’intérêt et sera mis à jour tous les deux ans. Dans les régions de démarrage, une liste 

indicative de partenaires potentiels de mise en œuvre sera établie en fonction du mandat 

envisagé et des capacités desdits partenaires à réaliser le mandat. Par ailleurs, l’UCN 

contractualisera avec un opérateur de facilitation de l’agrégation (OFA) disposant d’une 

expérience internationale en la matière, pour faciliter l’insertion des jeunes ruraux au sein 

de chaînes d’approvisionnement connectées aux marchés. La réalisation des 

infrastructures agrégatives résilientes sera confiée à des entreprises sélectionnées aussi 

sur une base compétitive. Le Projet développera un partenariat avec les services 

techniques, pour la préparation des dossiers techniques et le suivi contrôle des travaux de 

génie civil (aménagements de périmètre, constructions, etc.), ainsi que pour la mise en 

œuvre des dispositifs de formation professionnelle, et l’accompagnement technique des 

jeunes bénéficiaires. 

11. Suivi et évaluation. Un Système de suivi et d’évaluation (SSE) sera mis en place au 

sein de l’UCN, conformément aux exigences du FIDA et de l’Emprunteur. Le SSE sera basé 

sur les principes de la gestion axée sur les résultats. Il fournira des éléments pour mesurer 

l’atteinte des résultats escomptés et valider la théorie du changement du Projet. Il facilitera 

la prise de décisions, le pilotage et la capitalisation. Chaque acteur du SSE sera 

responsabilisé pour la collecte, l’analyse et le partage des données. Le SSE dépassera le 

cadre strict du Projet pour également servir les intérêts de chaque partie prenante. Le 

Projet saisira l’opportunité qu’offrent les technologies de l’information et la digitalisation 

pour améliorer la production de données et les flux d’information entre les différents 

acteurs, en ayant recours: 1) aux appareils mobiles tels que tablettes ou smartphones pour 

recueillir les données sur le terrain; et 2) à l’utilisation de formulaires électroniques et de 

serveurs en ligne. Le SSE sera relié à une application informatique déjà utilisée par FIER1 

(RUCHE) et adopté par le programme-pays qui permet un suivi rapproché du PTBA, du 

PPM, des ANO, des DRF, et du registre des contrats et conventions du Projet. Le système 

permettra aussi de relier FIER II au cadre de gestion des résultats du COSOP afin d’en 

améliorer le suivi. 
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12. Gestion des connaissances. Le responsable en gestion des savoirs et connaissance 

(GSC) aura pour objectif de disséminer une véritable culture de l’apprentissage et du 

partage des savoirs qui seront étayés par des données factuelles émanant du SSE. Il sera 

en charge: 1) de développer une stratégie pour la GSC et sa mise en œuvre concrète sur 

le terrain sur la base de la stratégie du programme-pays; 2) d’assurer la planification et la 

coordination de l’ensemble des activités de GSC; 3) d’établir un plan de renforcement de 

capacités sur les méthodologies et les différentes manières de systématiser la gestion des 

connaissances en fonction des besoins et attentes des différentes parties prenantes; et 4) 

de mettre en place et de gérer une bibliothèque électronique. Le Projet participera aux 

dispositifs d’échanges et de partage de savoir-faire déjà existants au niveau des différents 

acteurs du Projet et les aidera à mieux capitaliser l’information générée et mieux valoriser 

leurs expériences en matière d’offre de formation et d’accompagnement des jeunes. Le 

Projet instituera un dialogue avec les autres projets FIDA travaillant sur la thématique de 

l’emploi des jeunes et participera aux plateformes régionales comme com ou 

youthtools.org ainsi qu’aux espaces de concertation comme le ROPPA qui rassemblent 

énormément d’expériences sur la création d’emplois pour les jeunes ruraux et à partir 

duquel le Projet pourra à la fois s’inspirer et contribuer, et où il pourra mettre en avant de 

jeunes entrepreneurs « champions ». 

13. Manuel de mise en œuvre du Projet. Un manuel de mise en œuvre dans le cadre de 

FIER II devra également être élaboré. 
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Annexe 2 

 

Tableau d’affectation des fonds 

 

 

1. Affectation du produit du Prêt A et Prêt B.  a)  Le tableau ci-dessous indique les 

catégories de dépenses admissibles à un financement sur le paiement du Prêt A et Prêt B 

ainsi que le montant du Prêt A et Prêt B affecté à chaque catégorie et la répartition en 

pourcentage des dépenses à financer pour chacun des postes des différentes catégories: 

 

Catégories 

Montant alloué 

au titre du Prêt A 

exprimé en EUR 

Montant alloué 

au titre du Prêt B 

exprimé en EUR 

Pourcentage des 

dépenses autorisées 

à financer 

I. Travaux 5 321 000 - 100% HT 

 

II. Biens, services et 

intrants 

 

12 764 000 892 000 100% HT 

III. Crédits, fonds de 

garantie 

 

2 940 000 1 844 000 100% HT 

IV. Dons et 

subventions 

 

3 480 000 3 847 000 100% HT 

V. Coûts de 

fonctionnements 

 

3 334 000 377 000 100% HT 

Non alloué 3 093 000 773 000 100% HT 

 

TOTAL 30 932 000 7 733 000  

 

b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit: 

i) Les dépenses relatives à la catégorie II - Biens, services et intrants, 

comprennent également les dépenses liées aux Véhicules, Services de 

consultant, Services de non consultant, Formations et Ateliers. 

ii) Les dépenses relatives à la catégorie III - Crédits, fonds de garantie, inclus 

également les fonds de refinancement des SFD (les « Systèmes financiers 

décentralisés »). 

iii) Les dépenses relatives à la catégorie V - Coûts de fonctionnements, 

comprennent les dépenses liées aux Salaires et Indemnités et celles liées 

aux Entretien et Fonctionnement. 

 

2. Modalités de décaissement.  a)  Frais de démarrage. Les retraits relatifs aux 

dépenses de démarrage engagés avant la satisfaction des conditions générales de retrait 

ne doivent pas dépasser un montant total de quatre cent quarante-six mille euro 

(446 000 EUR). Les activités à financer au titre des coûts de démarrage nécessiteront un 

accord préalable du FIDA pour être considérées comme autorisées. 

 

b) Modalités d’audit. Le Projet utilisera l’auditeur interne national engagé sous le 

Projet INCLUSIF qui rendra compte directement au Comité de pilotage du Projet FIER II 

comme détaillé dans le manuel de procédure.  
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Annexe 3 

 

Clauses particulières 

 

 

I. Dispositions générales 

 

Conformément aux dispositions de la section 12.01 a) xxiii) des Conditions générales, le 

Fonds peut suspendre, en tout ou partie, le droit de l’Emprunteur de solliciter des retraits 

du compte du Prêt du Fonds si l’Emprunteur n’a pas respecté l’une quelconque des clauses 

énoncées ci-dessous, et si le FIDA a établi que ladite défaillance a eu, ou risque d’avoir, un 

effet préjudiciable important sur le Projet: 

 

1. Logiciel de comptabilité. L’Emprunteur assurera la disponibilité et le bon 

fonctionnement du logiciel de comptabilité personnalisé acquis lors du Projet FIER, 

conformément aux pratiques en vigueur dans les projets soutenus par le FIDA, afin de 

satisfaire aux normes comptables internationales et aux exigences du FIDA. 

 

2. Planification, suivi et évaluation. L’Emprunteur veillera à ce que i) un système de 

Planification, de suivi et d’évaluation (PM&E) soit mis en place dans les douze (12) mois à 

compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 

 

3. Genre. L’Emprunteur prendra les mesures adéquates pour se conformer à la politique 

de genre du FIDA et veillera, à compétence égale, à adopter des mesures de discrimination 

positive en faveur des jeunes filles visant à valoriser et à réaliser leur potentiel 

entrepreneurial. 

 

4. Mesures anticorruption. L’Emprunteur doit se conformer à la politique du FIDA en 

matière de prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et 

opérations. 

 

5. Harcèlement sexuel, exploitation sexuelle et abus. L’Emprunteur et les parties au 

Projet doivent s’assurer que le Projet est exécuté conformément aux dispositions de la 

politique du FIDA en matière de prévention du harcèlement sexuel, de l’exploitation 

sexuelle et des abus sexuels, qui peut être modifiée de temps à autre. 

 

6. Utilisation des véhicules du Projet et autres équipements, si applicable. L’Emprunteur 

doit s’assurer que: 

a) Tous les véhicules et autres équipements, si applicable, achetés dans le cadre 

du Projet sont affectés à l’UCN et aux autres agents d’exécution pour la mise 

en œuvre du Projet; 

b) Les types de véhicules et autres équipements, si applicable, achetés dans le 

cadre du Projet sont adaptés aux besoins du Projet; et 

c) Tous les véhicules et autres équipements transférés ou achetés dans le cadre 

du Projet sont exclusivement destinés à une utilisation pour le Projet. 

 

7. Outil de suivi des contrats au sein du portail client du FIDA (ICP). L’Emprunteur doit 

s’assurer qu’une demande pour accéder à l’Outil de suivi des contrats du Projet sur le 

portail client du FIDA (ICP) est envoyée au FIDA. L’Emprunteur doit s’assurer que tous les 

contrats, protocoles d’accord, bons de commande et paiements connexes sont enregistrés 

dans l’Outil de suivi des contrats sur ICP en ce qui concerne la passation de marchés de 

biens, de travaux, de services, de services de conseil, de services autres que de conseil, 

de contrats communautaires, de dons et de contrats de financement. L’Emprunteur doit 

s’assurer que les données sur les contrats sont mises à jour sur une base trimestrielle 

pendant la mise en œuvre du Projet. 
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8. Le personnel clé du Projet est: i) le coordinateur national, ii) le responsable 

administratif et financier (RAF) et iii) le responsable de suivi et évaluation. Afin d’aider à 

la mise en œuvre du Projet, l’UCN, sauf accord contraire avec le FIDA, emploiera ou fera 

employer, selon les besoins, du personnel clé dont les qualifications, l’expérience et les 

termes de référence sont satisfaisants pour le FIDA. Le personnel clé du Projet sera détaché 

auprès de l’UCN s’il s’agit de fonctionnaires ou des personnes recrutées dans le cadre d’un 

contrat de consultant selon la méthode de sélection des consultants individuels décrite 

dans le Manuel de passation des marchés du FIDA, ou selon toute méthode de sélection 

équivalente dans le système national de passation des marchés acceptable pour le FIDA. 

Le recrutement et le licenciement du personnel clé du Projet est soumis à l’examen 

préalable du FIDA. Le personnel clé du Projet est soumis à une évaluation annuelle et le 

renouvellement de son contrat est soumis à une performance satisfaisante. Tout contrat 

signé par le personnel clé du Projet doit être conforme à la réglementation nationale du 

travail ou aux normes internationales du travail de l’OIT (la plus stricte des deux 

s’appliquant) afin de satisfaire aux conditions du SECAP 2021 du FIDA. Le renouvellement 

répété de contrats à court terme doit être évité, à moins qu’il ne soit justifié de manière 

appropriée par les circonstances du Projet. 

 

 

II. Dispositions SECAP 

 

1. L’Emprunteur doit réaliser la préparation, la conception, la construction, la mise en 

œuvre et l’exploitation du Projet conformément aux neuf standards et autres mesures et 

exigences énoncées dans les Procédures actualisées d’évaluation sociale, 

environnementale et climatique du FIDA (« SECAP Edition 2021 »), ainsi qu’à toutes les 

lois et réglementations applicables à l’Emprunteur et/ou aux entités relatives aux questions 

sociales, environnementales et de changement climatique d’une manière et sur un fond 

satisfaisants pour le FIDA. L’Emprunteur ne devra pas amender, modifier ou renoncer aux 

dispositions du SECAP Edition 2021, sauf accord écrit du Fonds dans l’Accord de 

financement et/ou dans le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant. 

 

2. Pour les projets présentant des risques sociaux, environnementaux et climatiques 

élevés ou substantiels, l’Emprunteur devra procéder à la mise en œuvre du Projet 

conformément aux mesures et exigences énoncées dans les évaluations d’impact 

environnemental et social stratégiques (EIES) et PGESC pour les projets à risque 

substantiel et Plans de consentement libre (le(s) « Plan(s) de gestion »), selon le cas, pris 

conformément aux exigences du SECAP tel que mis à jour de temps en temps par le Fonds.  

L’Emprunteur ne doit pas amender, modifier ou renoncer aux dispositions des PGESC et 

du/des Plan(s) de gestion, sauf accord écrit du Fonds, et si l’Emprunteur a respecté les 

mêmes exigences que celles applicables à l’adoption initiale des PGESC et du/des Plan(s) 

de gestion.  

 

3. L’Emprunteur ainsi que, l’Agent principal du Projet, tous ses entrepreneurs, ses 

sous-traitants et ses fournisseurs ne doivent pas commencer la mise en œuvre de travaux, 

à moins que toutes les personnes affectées par le Projet n’aient été indemnisées et/ou 

réinstallées conformément au P/CAR / version abrégée du P/CAR abrégé, au PCPI et/ou au 

calendrier de travaux et d’indemnisation convenu.  

 

4. L’Emprunteur doit faire en sorte que l’Agent principal du Projet se conforme à tout 

moment, pendant l’exécution du Projet, aux normes, mesures et exigences énoncées dans 

le SECAP Edition 2021 et le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant. 

 

5. L’Emprunteur divulguera le projet et le rapport final de l’EIES et tout autre Plan de 

gestion pertinent avec les parties prenantes du Projet et les parties prenantes dans un 

endroit accessible dans la zone affectée par le Projet, sous une forme et dans une langue 

compréhensible par les personnes affectées par le Projet et les autres parties prenantes. 
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La communication tiendra compte de tout besoin d’information spécifique de la 

communauté (par exemple, culture, handicap, alphabétisation, mobilité ou sexe). 

 

6. L’Emprunteur s’assure ou fait en sorte que l’Agent principal du Projet s’assure que 

tous les documents d’appel d’offres et les contrats pour les biens, les travaux et les services 

contiennent des dispositions qui exigent que les entrepreneurs, les sous-traitants et les 

fournisseurs se conforment à tout moment dans l’exécution du Projet aux normes, mesures 

et exigences énoncées dans le SECAP Edition 2021, les CGESC et le(s) Plan(s) de gestion, 

le cas échéant. 

 

7. L’Emprunteur veillera à ce qu’un mécanisme de réclamation au niveau du Projet soit 

établi, facilement accessible, culturellement approprié, disponible dans les langues locales, 

et adapté à la nature de l’activité du Projet et à ses impacts potentiels, afin de recevoir et 

de résoudre rapidement les préoccupations et les plaintes (ex. compensation, réinstallation 

ou restauration des moyens de subsistance) liées à l’exécution environnementale et sociale 

du Projet pour les personnes qui peuvent être indûment et défavorablement affectées ou 

potentiellement blessées si le Projet ne respecte pas les normes SECAP et les politiques 

connexes. Le mécanisme de règlement des griefs au niveau du Projet doit tenir compte 

des personnes affectées, de leur droit coutumier et des processus de résolution des conflits. 

Les mécanismes traditionnels ou informels de règlement des litiges des personnes 

affectées doivent être utilisés dans toute la mesure du possible.  

 

8. Cette section s’applique à tout événement lié à de graves incidents 

environnementaux, sociaux, de santé et de sécurité (tel que ce terme est défini 

ci-dessous), à des problèmes de main-d’œuvre ou à des populations adjacentes pendant 

la mise en œuvre du Projet, qui, en ce qui concerne le Projet FIDA concerné: 

i) a un effet négatif matériel direct ou potentiel; 

ii) a attiré de manière significative l’attention négative de parties extérieures ou a 

créé des rapports négatifs importants dans la presse nationale ou les médias; 

ou 

iii) donne lieu à des responsabilités potentielles importantes. 

 

Dans l’éventualité d’un tel événement, l’Emprunteur devra: 

 informer rapidement le FIDA; 

 fournir des informations sur ces risques, impacts et accidents; 

 consulter les parties prenantes par le Projet sur la manière d’atténuer les 

risques et les impacts;  

 effectuer, le cas échéant, des évaluations supplémentaires et des engagements 

des parties prenantes conformément aux exigences du SECAP; 

 ajuster, le cas échéant, le mécanisme de règlement des griefs au niveau du 

Projet conformément aux exigences du SECAP; et 

 proposer des changements, y compris des mesures correctives au(x) Plan(s) 

de gestion (le cas échéant), conformément aux résultats de cette évaluation et 

de ces consultations, pour approbation par le FIDA. 

 

Un Incident ESHS grave signifie un incident, un accident, une plainte grave concernant 

des questions environnementales, sociales (y compris le travail et la communauté), de 

santé et de sécurité (ESSS) qui se produisent dans le cadre du Prêt ou des activités de 

l’Emprunteur. Les incidents ESSS graves peuvent comprendre des incidents de nature: 

i) environnementale, ii) professionnelle, iii) de santé et de sécurité publiques, ou 

iv) sociale, ainsi que des plaintes et griefs matériels adressés à l’Emprunteur (par ex. toute 

explosion, tout déversement ou tout accident du travail entraînant la mort, des blessures 
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graves ou multiples ou une contamination matérielle de l’environnement, les accidents de 

membres du public/des communautés locales entraînant la mort ou des blessures graves 

ou multiples, le harcèlement sexuel et la violence impliquant la main-d’œuvre du Projet ou 

en rapport avec des menaces graves pour la santé et la sécurité publiques, une 

compensation de réinstallation inadéquate, perturbations des écosystèmes naturels, 

pratiques discriminatoires dans la consultation et l’engagement des parties prenantes (y 

compris le droit des personnes affectées à un consentement libre, préalable et éclairé), 

toute allégation nécessitant l’intervention de la police ou d’autres autorités chargées de 

l’application de la loi, comme des pertes de vies humaines, des violences sexuelles ou des 

abus sur des enfants, qui i) ont, ou sont susceptibles d’avoir un effet négatif important; ou 

ii) ont attiré, ou sont susceptibles d’attirer une attention négative substantielle de parties 

extérieures; ou iii) de créer des rapports médiatiques/de presse négatifs substantiels; ou 

iv) donnent, ou sont susceptibles de donner lieu à des responsabilités potentielles 

importantes. 

 

9. L’Emprunteur s’assure ou fait en sorte que l’Agent principal du Projet, les 

contractants, les sous-traitants et les fournisseurs s’assurent que les processus pertinents 

définis dans le SECAP Edition 2021 ainsi que dans les PGESC et le(s) Plan(s) de gestion (le 

cas échéant) sont respectés. 

 

10. Sans limitation de ses autres obligations de signalement en vertu de la présente 

convention, l’Emprunteur doit fournir au Fonds: 

 des rapports sur l’état de conformité avec les normes, mesures et exigences 

énoncées dans le SECAP Edition 2021, les PCSE et le Plan de gestion (le cas 

échéant) sur une base semestrielle - ou à toute autre fréquence convenue avec 

le Fonds; 

 des rapports sur tout incident et/ou accident social, environnemental, de santé 

et de sécurité survenu pendant la phase de conception, la mise en œuvre du 

Projet et proposer des mesures correctives. L’Emprunteur divulguera les 

informations pertinentes de ces rapports aux personnes affectées dans les plus 

brefs délais dès la soumission desdits rapports; et 

 les rapports sur tout manquement aux normes, mesures et exigences énoncées 

dans le SECAP Edition 2021 et le(s) Plan(s) de gestion (le cas échéant), 

rapidement après avoir pris connaissance d’un tel manquement.  

 

11. L’Emprunteur devra coopérer pleinement avec le Fonds concernant les missions de 

supervision, les examens à mi-parcours, les visites sur le terrain, les audits et les visites 

de suivi à entreprendre conformément aux exigences du SECAP Edition 2021 et du/des 

Plan(s) de gestion (le cas échéant), comme le Fonds le juge approprié en fonction de 

l’échelle, de la nature et des risques du Projet. 

 

12. En cas de contradiction/conflit entre le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant, et 

l’Accord de financement, l’Accord de financement prévaudra. 

 

 



Appendix II                                                                                                                                                                                EB 2022/137/R.37/Rev.1 
   

15 

Logical framework 

Results hierarchy Indicators Targets Means of verification Hypotheses 

 
Base-
line 

Mid-line End-line Source Frequency Responsibi
lity 

 

OUTREACH 

 Persons receiving services promoted or supported 
by the project  

(IB5 1)6 

0 30 000 60 000  

M&E System 

 

Twice per 

year 

 

NCU 
(national 

Coordination 

Unit)  

-Youth are interested in the services offered through the 
project 

 

-Number of young women (40 per cent) 0 12 000 24 000 

-Number of young men (60%) 0 18 000 36 000 

Corresponding number of households reached (CI 
1.a) 

0 30 000 60 000 NCU 

Estimated corresponding total number of 
households members (CI 1.b) 

0 30 000 x 
average 

hh size 

60 000 x 
average 

hh size 

NCU 

 Households satisfied with  
project-supported services (SF 2.1) 

 

0 80% 
 

80% COI survey/ 
MTR/ 

completion 

Years 1, 3 and 
7 

NCU  

 Households reporting they can  
influence decision-making of local  

authorities and project-supported service  

providers (SF 2.2) 

Base-
line 

survey 

70% 
 

70% Years 1, 3 and 
7 

NCU 

Contribute to wealth 

creation and a reduction 
in poverty of rural youth 

in Mali 

Number of persons [youths] with increased 

incomes (IFAD12 2.1.1) 
 

Base-

line 
survey 

25 000 50 000 COI survey/ 

MTR/ 
completion 

Years 1, 3 and 

7 

NCU -Economic growth is not too strongly impacted by the security 

crisis  
 

Number of persons [youths] with strengthened 

resilience (IFAD12 2.1.4) 

Base-

line 
survey 

40 000 60 000 Years 1, 3 and 

7 

NCU 

Decrease in food insecurity by 10% as measured 

by FAO’s FIES (IFAD12 1.2.1) 
 

Base-

line 
survey 

 10% COI survey –

FIES Module 
(Food 

Insecurity 

Experience 
Scale) 

  

DEVELOPMENT OBJECTIVE 
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Results hierarchy Indicators Targets Means of verification Hypotheses 

 
Base-

line 

Mid-line End-line Source Frequency Responsibi

lity 

 

Promoting 

entrepreneurial acumen 
in rural areas and 

facilitating the economic 

integration of youth in 
agricultural value chains 

and non-agricultural 

sub-sectors 

Supported rural enterprises reporting an increase 

in profit (CI 2.2.2) 
- Lead by young men 

- Lead by young women 

 
 

 

 
 

0 

0 

 

 
 

70% 

70% 
 

 

 

 
 

70% 

70% 
 

COI survey/ 

MTR/ 
completion 

and M&E 

System 

Years 1, 3 and 

7 

NCU -Youth are interested in investing in the agricultural value chains 

and non-agricultural sub-sectors fostered under the project 
 

-Microenterprises and IGAs are profitable and meet market 

demands 
 

-Markets are not saturated 

EFFETS ET PRODUITS 

Outcome 1.  

An institutional and 
socio-economic 

environment more 

conducive to promoting 
rural youth 

entrepreneurship and 

employment in rural 
areas 

 

Number of supported rural producers’ 

organization members  
reporting new or improved services (for youth) 

provided by their organization (CI 2.2.4) 

0 Tbd Tbd 

COI survey/ 
MTR/ 

completion 

Years 1, 3 and 

7 and/or 
annually 

starting in 

year 2 

NCU, SPs  

-Institutional stability and political will to implement pro-youth 

policies and strategies 
 

-Public sector budget allocations are sufficient to meet youth 

training needs and to allow for their economic integration 
 

-Awareness on the part of sectoral actors about the importance 

of vocational training for youth 
 

-Sectoral actors are enabled by clearly assigned roles and 

functions 

[Youths’] Households reporting improved physical 
access to markets, processing  

and storage facilities (CI 2.2.6) 

Base-
line 

survey 

25 000 55 000 

Percentage increase of youth membership in 

organisations/groups/associations (IS) 

Base-

line 

survey 

30% 40% 

Output 1.1. The capacities 

of public and private 

institutions dealing with 
vocational training and 

economic integration of 

youth, are strengthened  

Number of persons who are members of 

institutions and organisations promoting youth 

entrepreneurship in rural areas who have been 
trained (IS) 

-National agencies or institutions 

-Resource centres 
-Vocational training centres 

-Federations or apex organisations of 

producers 
-Farmer organisations 

0 Tbd Tbd M&E System Half-yearly NCU, SPs -Les centres de formation ont la volonté et la capacité de 

déployer des approches modernes et appropriées répondant 

aux besoins des jeunes et du marché 

Output 1.2. Bulking 
infrastructure is 

constructed and is 

operational to the benefit 
of rural youth and their 

sustainable integration in 

agricultural value chains 

 

Market, processing or storage facilities 
constructed or rehabilitated (CI 2.1.6) 

-Marketing 

-Processing 
-Storage 

0 123 
 

Tbd 

  
88 

 

Tbd 

175 
 

Tbd 

 
125 

 

Tbd 

M&E System 

Quarterly 

NCU, SPs 
 

-Infrastructure management is not subject to élite capture 
 

-Infrastructure management models are performant 

 
-Socio-cultural constraints to the participation of youth and 

women are overcome 

Farmland under water-related infrastructure  
constructed/rehabilitated (CI 1.1.2) 

0 1365 1950 M&E System Quarterly 
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Results hierarchy Indicators Targets Means of verification Hypotheses 

 
Base-

line 

Mid-line End-line Source Frequency Responsibi

lity 

 

Outcome 2. Jobs (self-

employed or salaried) 
are created to the 

benefit of youth along 

all agricultural value 
chain segments and in 

non-agricultural sub-

sectors 

 

Beneficiaries with new jobs/employment 

opportunities (CI 2.2.1) 
of which 60% young men 

of which 40% young women 

 

0 30 000 

 
 

15 000 

12 000 

60 000 

 
 

36 000 

24 000 

COI survey/ 

MTR/ 
completion 

Years 1, 3 and 

7 and/or 
annually 

starting in 

year 2 

NCU -Selected agricultural value chains are conducive to sustainable 

youth employment 
 

-Private sector absorption capacity of new entrants is assured 

 
-The security crisis does not lead to a deterioration of the 

training environment and does not pose an obstacle to youth 

accessing project services 

 
[Youths’] Households reporting using rural 
financial services (CI 1.2.5) 

Base-
line 

survey 

30 000 50 000 

 
[Youths’] Households reporting improved access 
to land, forests, water or water bodies  

for production purposes (CI 1.2.1) 

Base-
line 

survey 

Tbd Tbd 

Output 2.1. Rural youth 

are supported to identify 
a professional career 

path and have access to 

appropriate non financial 
BDS services 

Rural enterprises accessing business 

development services (CI 2.1.1) 

Base-

line 
survey 

25 000 45 000     

Persons trained in income-generating activities or 
business management (CI 2.1.2) 

- Young men 

- Young women 

0 30 000 60 000 NCU, SPs Quarterly NCU -Training is fully in line with market requirements and are 
accessible to rural youth 

 

-The opportunity cost of participating in a training is lower than 

that of participating in household activities aimed at ensuring 
food security 

Number of supply chain service agreements 
signed 

0 3 000 12 000    

Output 2.2. Rural youth 
are supported to identify 

a professional career 

path and have access to 

appropriate financial 

BDS services 

 

Persons in rural areas accessing financial services 
(savings, credit, insurance,  

remittances) (CI 1.1.5) 

- Young men 

- Young women 

Base-
line 

survey 

25 000 40 000 MFI reports, 
M&E System 

Quarterly NCU, MFIs -Willingness of youth to take out loans 
 

-Terms and conditions for youth loans are reasonable  

 

-Enterprises are profitable enough to allow loan repayments 
 

-MFIs accompany youth taking out loans 

Financial service providers supported in delivering 
outreach strategies, financial  

products and services to rural areas (CI 1.1.6) 

0 5 11 M&E System Yearly NCU 

Persons in rural areas trained in financial literacy 

and/or use of financial  
products and services (CI 1.1.7) 

- Young men 

- Young women 

0 30 000 60 000 M&E System, 

SP reports 

Quarterly NCU 
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Integrated project risk matrix 

Contexte national Substantiel Moyen 

Engagement politique Substantiel Moyen 

Risque: 
 

At present, the political situation of Mali is rather difficult, but expected to improve in 
the coming months as the government is likely to succeed in negotiating a 
softening of sanctions with ECOWAS (there is broad consensus that the current 
sanctions are in principle justified but exaggerated). Should this fail, counterpart 
funding will be unlikely to materialise. On the positive side, political turnover or 
changing political priorities are unlikely. Currently, project ownership is very strong, 
both at central and at decentralised level. With respect to the former, the first phase 
represented the government of Mali's flagship project for addressing rural youth 
issues successfully (culminating in the November 2021 National Forum on Youth 
Entrepreneurship, which provided a lot of visibility to the project, and which featured 
recommendations for a second phase formulated by youth groups themselves and 
endorsed by national policymakers). With respect to the latter, Regional Councils 
and elected representatives see the project as their most promising vehicle to fight 
against youth unemployment, out-migration, and the continued emergence of new 
violent and extremist groups (which pay youths monthly stipends to join them). 

Substantiel Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 

IFAD continues to monitor the situation closely. To the best of our knowledge, DPs 
(UN and IFIs) continue to fund development activities in Mali, and have adopted a 
wait-and-see attitude - with the exception of the EU, which has stopped its direct 
budget support to government. As part of the exit strategy of first phase 
(completion 28 Feb 2022; closing 30 Sept 2022), remaining core PMU staff will 
continue to further increase political ownership and policy engagement, by 

showcasing project successes and deploying an extensive communication strategy. 
Many project activities are directly channelled to the private sector (e.g., 
microfinance institutions) and service providers (private and NGO). Together with 
farmer and civil society organisations, rural youths organisations have been 
showing very strong ownership over, and commitment to, the project, creating a 
dynamic and momentum that government will find almost impossible to ignore. In 
sum, political pressure in favour of a second phase of the project is likely to prevail 
over potential political U-turns. As a case in point, the project (through its national 
coordinator) and IFAD, have both been nominated by 'Barometre' magazine, Mali's 
main civil society watchdog/citizen jury, as winners of their 2021 prize for service to 
the country (see attachment). 

  

Co-financements   

Risque: 
 

The current financing gap of USD 39 million is significant. Unless it can be filled, 
the project cannot be implemented as conceived. 

 

  

Mesures d'atténuation: 
 

IFAD will continue to work jointly with Government of Mali in a quest to mobilise 
additional co-financing. The fall-back option will be to use IFAD resources from the 
next PBAS cycle. 

 

  

Gouvernance Moyen Moyen 

Risque: 
 

Although there is relatively weak governance at central government level, IFAD 
supported projects are situated at arm's length and are largely ringfenced against 
the intrusion of bad practices and political interference. Which does not mean that 
there are no issues: the still ongoing country programme audit by AUO has 
uncovered many of them, including with respect to contract management, reporting, 
etc. However, the audit arguably confirms that although there is a lot of room for 
improvement, there are no major shortfalls, and thus no major governance risks 
during project implementation. In fact, given the country context, the IFAD country 
programme has been doing remarkably well (better than many other DP country 
programmes) and is one of the best in WCA, on most performance criteria. 

Moyen Moyen 
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Mesures d'atténuation: 
 

The project will be implemented through a PMU with decision-making and financial 
autonomy (which has served past IFAD supported projects very well). Audits will 
continue to be performed by private firms (with a track record over the last decade 
or so, of unqualified auditor opinions and of reports submitted before the 30 June 
deadline). Procurement will continue to be subjected to low thresholds for IFAD's 
prior review. As an integral part of the country programme and further fine-tuning 
the country programme approach, a specialised procurement expert will be hired as 
a PMU staff member on a full time basis. 

  

Macroéconomie Moyen Faible 

Risque: 
 

The macroeconomic impact of the current political situation has in part been 

outlined in the 'engagement politique' section above. If the sanctions continue 
unchanged, Mali will no doubt encounter fiscal, debt management/sustainability 
problems, and will not be able to service its debt to IFAD. Whilst local (agricultural) 
value chains and markets are likely to suffer more from the continuing impact of the 
Covid-19 pandemic than from the ECOWAS sanctions, there are risks related to 
exports with the closing of borders to most neighbouring countries. This will affect 
especially cotton producers and severely impact their incomes, purchasing power, 
livelihoods, and food security. Yet, the bulk of agricultural production (in particular 
rice and maize) is sold locally and contributes to household food security. The 
World Bank, AfDB, and West African Development Bank have been commissioned 
by the DP rural development WG to assess the macroeconomic impact on Mali's 
economy, and this work is currently ongoing. Prices for the main staple foods are 
however expected to remain stable, at least in the short term. 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

In addition to promoting food crop production and value chains, which will continue 

to enjoy strong local demand notwithstanding possible macroeconomic shocks, the 
second phase will add the non-agricultural sector to its menu of interventions, 
promoting local job creation delinked from, e.g., agricultural exports. 

  

Fragilité et sécurité Substantiel Moyen 

Risque: 
 

Fragility and insecurity have unfortunately been a feature of Mali over the last 
decade or so, since the beginning of the emergence of jihadist and other extremist 
groups, as well as opportunistic criminal gangs and activities such as illegal gold 
mining. During the first phase, FIER could therefore not be implemented in the 
entirety of the planned project area. Climate change, soil erosion and natural 
calamities (droughts and floods) continue to be another risk factor. 

Substantiel Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 

As during the first phase, the project will deploy a cautious strategy of expanding 
into areas that may not be secure. Specialised private sector and NGO service 
providers will be able to work in some of these areas, once the minimum condition 
for doing so, are met. Learning from the first phase, mitigation actions in this 
respect will include: 1) de-emphasising implementation through third party service 
providers and emphasising implementation through pre-existing, endogenous 
organisations (national youth, women, and farmer federations and their sub-national 
member organisations, national and sub-national trade associations, CBOs, MFIs, 
etc.); 2) diversification: within the agricultural sector, and with the addition of the 
non-agricultural sector; 3) investments in irrigation and climate smart agriculture; 
and 4) community-based youth champions advocating for local development and 
raising awareness about the existence of income-generating opportunities). 

  

Stratégies et politiques sectorielles Substantiel Moyen 

Alignement des politiques Moyen Faible 
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Risque: 
 

The main policy environment and sectoral strategies in Mali are sufficiently pro- 
poor, pro-youth, gender-sensitive, and supportive of smallholder farming; they are 
reasonably well-aligned with IFAD policies and strategic objectives. On the other 
hand, however, some of the laws (e.g., those related to organisational 
development, agricultural cooperatives, value chain related organisations, 
community development committees, etc.) are obsolete or non-existent. This has, 
however, not proven to be a substantial constraint to implementing IFAD projects 
successfully so far; rather, the sustainability of benefits is in part hindered by this 
out-dated and/or incomplete legal framework/enabling environment. Although sub- 
optimal, both the policy and legal basis for empowering IFAD target groups in the 
medium to longer term, can, however, in sum be deemed to be solid enough for 
IFAD's practical purposes related to country programme implementation. 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

The project will continue to lead by example, implementing existing policies at 
central and, in particular, at decentralised level, where local government units are 
mostly ill prepared to do so by themselves, lacking both (financial and human) 
resources and guidance. IFAD will take advantage of its sound reputation with 
Government of Mali to continue to pursue increasingly close alignment with, and 
further fine-tuning of, national policies, especially those related to youth and 
gender. Under this second phase, endogenous youth organisations will play a 
prominent role in policy advocacy, informed, inter alia, by project experience and 
exposure to good practices. 

  

Élaboration et mise en œuvre des politiques Substantiel Moyen 

Risque: 
 

Like in many countries in the sub-region, the policy preparation process is still 
mostly driven by DPs, although it is also, increasingly, led by regional organisations 
such as ECOWAS and AU. The main risk in this connection is that the many well- 
intended policies are not implemented as intended, because of a lack of funding, or 
sufficient detail and clarity on 'how' to implement them (rather like laws that are 
'dormant' because they lack the necessary by-laws to guide their implementation). 
In the specific case of this project, policies to promote vocational training for youth, 
e.g., exist and are adequate. The main risk is in the broader enabling environment 
within which these policies are supposed to achieve positive outcomes (e.g., 
government bureaucracy related to business start-ups, lack of qualified non- 
financial business development services in rural areas, inappropriate loan products 
from microfinance institutions, cultural issues related to girls' emancipation, etc.). 

Substantiel Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 

FIER 2 will support the Government of Mali in implementing some of the policies 

mentioned above, and will seek to address gender equality (the target objectives 
are 50 percent male and 50 percent female beneficiaries). It will in particular 
contribute to improve the enabling environment, through policy dialogue (e.g., the 
project will explore the possibility of setting up a National Youth Employment Fund, 
and its affiliated Resource Centres could eventually become 'one-stop shops' for 
registering microenterprises, as is the case in a number of countries in the region 
(referred to as 'guichet unique', e.g., in Burkina Faso). Continuing the work that 
started under the first phase, it will continue to roll out its approach to working with 
'special' target groups such as under-age girls and young women, and collaborate 

with microfinance institutions to develop new, pro-youth loan products, micro- 
leasing, etc.). 

  

Contexte environnemental et climatique Élevé Moyen 

Vulnérabilité du projet aux conditions environnementales Élevé Moyen 

Risque: 
 

Mali's agricultural sector and value chains are vulnerable to climate change and the 
risk of natural disasters. Most agriculture is rainfed, and rainfall patterns are highly 
variable both from year to year as well as within seasons. 

Élevé Moyen 
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Mesures d'atténuation: 
 

FIER 2 will conduct/update existing agricultural value chain related studies that will 
assess the vulnerability of value chains to vulnerability to environmental conditions. 
Only those agricultural value chains with reasonable exposure will be supported, 
and small-scale irrigation as well as climate smart agricultural practices will be 
promoted. The second phase will also include job creation in the non-agricultural 
sector, which will contribute to further limit project vulnerability to environmental 
conditions. 

  

Vulnérabilité du projet aux impacts des changements climatiques Substantiel Moyen 

Risque: 
 

Mali is a country that is very vulnerable to the effects of climate change, and one of 
the least well prepared to deal with them. According to the ND-GAIN index, it is the 
7th most vulnerable country (out of 182), but occupies only the 39th place in terms 
of its preparedness. 

Substantiel Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 

See above. 

  

Portée du projet Moyen Faible 

Pertinence du projet Faible Faible 

Risque: 
 

The first phase has shown that the project is highly relevant to government 
priorities and its target groups. It is the host ministry's flagship project to address 
the continuously worsening situation of under- and unemployment of rural youth. 
Under FIER, demand for project services far exceeded supply, with more than 2 
500 youth projects that are ready but could not be supported because of a lack of 
sufficient funds, and many more that were stopped earlier on in the process, to 
avoid further disappointment among target youth. 

Faible Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

No mitigation action is necessary, as the project is very likely to remain sufficiently 

relevant and responsive to the needs and priorities of intended target groups 
throughout its lifespan of 7 years. 

  

Solidité technique Moyen Faible 

Risque: 
 

As a second phase project, FIER 2 rests on solid and tested technical foundations, 
as its approaches have been adjusted, adapted, fine-tuned and scaled up over the 
last 7 years. Its complexity is for the most part only apparent, and is justified by the 
need for enhanced project relevance, i.e., a sophisticated enough response that 
does justice to the complexity of rural youth issues and the diversity of their 
individual situations and ambitions. Under the first phase, the PMU did an excellent 
job of implementing FIER, and lived up to the task of matching the range of different 
project interventions with the different expectations and possibilities of target 
groups. 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

Supervision missions will closely monitor implementation capacity and the need to 
possibly simply some aspects of project design. The MTR will be an opportunity to 
validate/fine-tune or simplify/redesign certain components and sub-components. 

  

Capacités institutionnelles d’exécution et de viabilité Moyen Moyen 

Modalités d’exécution Moyen Faible 
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Risque: 
 

As explained above, FIER 2 is a second phase of a well performing project with 
tested implementation arrangements. The lessons learned section of the PCN 
already features several items related to this matter, and will be further detailed 
during design. One of the lessons not mentioned in that section refers to the need 
for realistic budgeting of activities, as FIER has run out of financial resources during 
the first phase because the costs of successfully setting up youth IGAs and RMEs 
from scratch were underestimated. 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

The second phase will ensure that realistic budgets are allocated to youth IGAs and 

RMEs. The main rationale of the project, i.e., addressing the under- and 
unemployment of rural youth, is an area of interest to most if not all DPs, and the 
design mission will explore co-financing options in this regard. 

  

Suivi-évaluation des dispositifs Moyen Moyen 

Risque: 
 

The risk that the project executing agency’s M&E processes and systems are weak 
or inefficient are minimal. During its first phase, FIER has been able to successfully 
address many issues that arose during implementation, in a gradual but timely 
manner. The project has managed to fine-tune its approaches based on evidence 
underpinned by quantitative and qualitative data collected in the field. The PMU's 
M&E expert under the first phase is a very experienced professional with a strong 
technical background, and he has been able to set up a relatively rigorous data 
collection system that channels information and knowledge from the community 
level upwards through the meso-level to the national level. 

Moyen Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 

The design mission of the second phase will take a closer look at what worked and 
what didn't work in FIER's M&E system, including its M&E manual. Adopting a 
country programme approach, FIER 2 will seek to further improve the system's 
function as a management tool and as a way of increasing our knowledge of 
current rural youth issues - many of which are expected to be relevant beyond Mali, 
in a number of countries. 

  

Gestion financière du projet Substantiel Moyen 

Organisation et dotation en personnel du projet Substantiel Moyen 

Risque: 
 

• Des capacités et des expériences insuffisantes qui pèseraient sur la capacité du 
SAF à délivrer des informations fiables et exhaustives sur l’exécution financière 
• des dysfonctionnements dans les inter-actions entre le Siege et des Antennes, 
des relations hiérarchiques conflictuelles et une répartition inadaptée des tâches 
qui affecteraient la mise en œuvre des interventions, les décaissements et les 
reconstitutions de fonds 

Elevé Substantiel 

Mesures d'atténuation: 
 

• recrutement d’un Responsable de l’Appui Fiduciaire aux OPA qui aura à charge 
la gestion financière des conventions avec les partenaires de mise en œuvre et la 
supervision financière des subventions accordés aux Bénéficiaires. 
• recrutement d’un assistant administratif dans les antennes, en charge des 
questions administratives et de la gestion de la caisse 
• mise en place par le RAF de FIER 2, d’un cadre d’échange d’informations et de 
mise en commun des ressources. 

  

Budgétisation du projet Substantiel Moyen 
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Risque: 
 

• des difficultés de planification, d’organisation du travail et coordination interne 
entre les entités d’implémentation de FIER 2 qui affecteraient l’exercice de 
budgétisation annuel; 
• un cadrage budgétaire annuel qui ne tient pas compte de toute la période 
d’exécution de FIER, et un suivi non rigoureux et non exhaustif des engagements 
budgétaires annuels qui pourraient induire une consommation des fonds anticipée 
sur les guichets de financement 

• budget annuel prévu pour les partenaires de mise en œuvre n’est pas en phase 
avec leurs capacités d’exécution; 

Substantiel Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 

• Le Manuel de Mise en Œuvre du Projet fera la ségrégation des obligations et 
définira les rôles et responsabilités des entités d’implémentation dans le processus 
d’élaboration du PTBA 
• le Budget annuel du PTBA fera l’objet d’une planification financière rigoureuse 
avec un plan de décaissement prévisionnel adossé au Budget annuel lors de 
l’élaboration du PTBA afin d’étaler les décaissements sur toute la période prévue 
pour l’exécution du projet 
• Nécessité d’une bonne exploitation des données sur les décaissements des 
partenaires, durant les exercices budgétaires précédentes, lors du processus de 
budgétisation; 

  

Flux de fonds et procédures de décaissement du projet Elevé Substantiel 

Risque: 
 

• Insuffisance de ressources financières pour assurer la continuité de l’exécution 
du projet qui pourrait entrainer une clôture anticipée 
• Des modalités de gestion des fonds mal définies dans les conventions et les 
contrats avec les Partenaires d’exécutions et prestataires qui pourraient conduire à 
des mises à disposition de fonds inadaptées et influer sur la mise en œuvre sur le 
terrain 

Elevé Substantiel 

Mesures d'atténuation: 
 

• En plus du FIDA, d’autres bailleurs de fonds ont d’ores et déjà marqué leur intérêt 
pour le financement de FIER 2, limitant ainsi le risque lié au bouclage du 
financement; 
• Pour les flux de fonds vers les partenaires, les décaissements de fonds seront 
effectués sur la base d’avance de fonds renouvelables pour mitiger le risque de 
surliquidité au niveau des partenaires de mise en œuvre. 

  

Contrôles internes du projet Substantiel Moyen 

Risque: 
 

• Processus et des procédures de contrôle interne faibles et/ou inadaptées pour un 

projet impliquant plusieurs agences d’exécution dans la gestion fonds qui 
impacteraient sur la recevabilité et l’éligibilité des dépenses du Projet 
• Une séparation insuffisante des taches et un cumul préjudiciable sur le contrôle 
interne au niveau des antennes, 
• Contrôle financier insuffisant sur les dépenses des Partenaires d’exécution et 

l’utilisation faite des fonds du projet sur le terrain; 

Substantiel Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 

• Les activités de contrôle interne dans le manuel fiduciaire prendront en compte 
les spécificités d’une gestion décentralisée, la périodicité et les acteurs 
responsables seront bien détaillés; 
• Les rôles et responsabilités des assistants- comptables et assistants 
administratifs des antennes seront clarifiés; 
• procédure dans le manuel fiduciaire sur la justification et le recouvrement des 
avances de fonds aux Partenaires de mise en œuvre; 
• Plan Annuel d’Audit interne qui prendra en compte la vérification de l’utilisation 
faite des fonds du Projet sur le terrain; 
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Information comptable et financière du projet Substantiel Moyen 

Risque: 
 

• Absence d’un système d’information financière intégré dans un contexte de gestion 
financière décentralisée affecterait la transparence sur les dépenses 
• Un reporting financier peu orienté sur les analyses de performances et d’efficience et 
qui ne serait pas utile à la prise de décision 
• Retards dans la soumission des Rapports Financiers Intérimaires et les états financiers 
annuels du projet au FIDA. 

Substantiel Moyen 

Mesures d'atténuation: 
 

• Le système d’informations financières, grâce à une utilisation efficace des fonctionnalités du 
logiciel de gestion financière, va apporter une lisibilité sur les dépenses par centre de coûts 
(UGP, Antennes, Partenaires de mise en œuvre, situation financière consolidée); 
• Le reporting financier sera axé sur le profil des dépenses afin d’évaluer l’impact financier réel 
du Projet sur les bénéficiaires. Des indicateurs de performance et d’efficience seront 
déterminés à partir des prévisions de coûts du PTBA et rapprochés à l’exécution financière de 
FIER 2 

• Responsabilité du SAF de transmettre au FIDA les RFI, les Etats Financiers non audités et les 
rapports d’audit externe de FIER 2 suivant le calendrier prévu dans la LTB 

  

Audit externe du projet Moyen Faible 

Risque: 
 

• Expériences insuffisantes des cabinets d’expertises comptables et retard dans le processus de 

sélection et la réalisation des travaux d’audit qui pénaliserait la capacité du Projet à transmettre 
son rapport d’audit avant le 30 juin 
• Le champ de l’audit ne couvre pas les fonds accordés aux Partenaires d’Exécution, 

aux Microprojets des bénéficiaires 
• Faible application des recommandations formulées par l’auditeur externe 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

• Ouverture de la Consultation de cabinet d’audit au niveau régional et respect des clauses de la 
LTB et des Directives du FIDA en matière d’Audit; 
• TdR obligatoirement non objecté par le FIDA; 
• L’auditeur interne sera chargé du suivi de la mise en œuvre des plans d'actions. 

  

Passation des marchés relatifs au projet Moyen Faible 

Cadre juridique et réglementaire Moyen Faible 

Risque : l’insuffisance des données sur les acquisitions de faible montant (inférieures à 5.000.000 
FCFA) sur le système SIGMAP risque de ne pas permettre (i) un suivi effectif de la passation de 
marchés et (ii) un registre exhaustif des contrats. Les petits contrats issus des partenariats, dont le 
nombre est très élevé, risquent de ne pas être bien suivi et enregistrés/comptabilisés dans les 
registres des contrats   

Moyen Faible 

Mesure d’atténuation : Le projet FIER 2 devra tout mettre en œuvre pour que le PPM soit le plus 
exhaustif possible pour permettre le suivi de la passation de marchés, quel que soit le montant. De 
plus, le projet devra utiliser la nouvelle plateforme de bout en bout (PETE) en lien avec le PPM et 
le CMT/NOTUS 

  

Risque: Compte tenu des spécificités de certaines prestations (partenaire de mise en œuvre, 
encadrement et accompagnement des  jeunes, appui de proximité,…), l’utilisation des méthodes 
de passation de marchés non concurrentielles risque d’être fréquente 

 

Moyen Moyen 

Mesures d'atténuation : Le projet FIER 2 devra, dans la mesure du possible, recourir à la mise 
en concurrence ouverte, pour respecter le principe de libre accès à la commande publique, et 
limiter au maximum l'utilisation des méthodes non concurrentielles à 25% (en nombre et en 
montant). Il est également recommandé de recourir à des supports de publications appropriées (i) 
pour assurer un nombre suffisant de candidats répondant (ii) pour faire jouer la concurrence en 
faveur du prix et de la qualité (iii) pour éviter les procédures infructueuses par manque de 
candidats, et qui mènent à l'utilisation des procédures non concurrentielles 

  

Responsabilité et transparence Substantiel Moyen 
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Risque : avec un indice de perception de la corruption élevé du pays (score : 29/100 en 2021), la 
corruption risque d’affecter l’intégrité du processus de passation de marchés et de gestion des 
contrats  

Substantiel  Moyen 

Mesures d’atténuation : Le projet FIER 2 devra mettre en œuvre les dispositions visant à 
promouvoir la transparence et l’intégrité dans le processus de passation de marchés :  
(i)  l'application effective des dispositions du décret 2016-0888/P-RM portant code de l'éthique et 
de déontologie dans les marchés publics  
(ii) l’Information, la sensibilisation, et la mise en application des dispositions de la Politique du 
FIDA en matière de prévention de la fraude et de la corruption à l’endroit tous les intervenants à la 
mise en œuvre du projet et à tous les bénéficiaires des ressources du projet.  
(iii) le renforcement de la transparence : publication des adjudications de contrat et des rapports 
d’avancement du projet et provenant des entités d’exécution (partenaires de mise en œuvre) sur le 
site web du projet et celui du Ministère de tutelle  
(iv) la conduite de l’audit externe avec l’intervention d’un expert en passation de marchés parmi le 
personnel du cabinet d’audit - inspection physique d’un échantillon représentatif de tous les 
contrats mis en œuvre par le projet  
(v) la mise en place au sein du projet d’un mécanisme de gestion des plaintes 
 

  

Capacité en matière de passation de marchés publics Moyen Moyen 

Risque : Le projet a prévu de recruter un seul responsable en passation de marchés (RPM) au 
niveau central, sans assistant. Il n’est pas prévu de responsable en passation de marchés au 
niveau régional. Ce qui présente un risque d’insuffisance d’effectif et de cumul de fonction 
incompatible 
 

Moyen Moyen 

Mesure d’atténuation : Le manuel des procédures du projet devra prévoir un arrangement au 
niveau central et régional pour diminuer le risque : identification de responsables fonctionnaires 
centraux et régionaux pour compléter les effectifs. 
La disposition prévue sera à évaluer à la première mission de supervision, et le renfort d’effectif 
sera décidé si cette faiblesse affecte la bonne marche des acquisitions 

  

Processus de passation de marchés 
Moyen Faible 

Risque : Sur la base des pratiques existantes, il y a un risque de retard dans les passations de 
marché : (i) le traitement des processus au niveau du Ministère de tutelle (validation PPM, 
validation DAO, approbation des rapports d’évaluation, circuit de signature…) peut entrainer des 
retards dans la passation de marchés; (ii) Certains intervenants (projet, ministères…)  devant 
participer à la passation de marchés à travers les différentes étapes (ouverture des plis, 
évaluation des offres….) peuvent ne pas bien connaître les procédures nationales et/ou celles du 
FIDA;  

Moyen Moyen 

Mesures d’atténuation :  
(i) Le FIDA et le Ministère de tutelle (point focal FIDA) fera un suivi étroit des échéanciers prévus 
dans le PPM, allant de la préparation des dossiers d’appel d’offres jusqu’à l’adjudication des 
contrats.  
(ii) Formation intensive en passation de marchés (procédures nationales/FIDA) pour le personnel 
du projet et du gouvernement participant à la passation des marchés, ainsi que pour les 
partenaires de mise en œuvre; formation à mettre en œuvre au démarrage du projet et en cas de 
besoin  
(iii) Saisie des opérations sur SIGMAP à effectuer au niveau du projet INCLUSIF. 

  

Risques : La non-participation du RPM au processus d’établissement des PTBA, constitue un 
risque sur la cohérence PTBA/PPM et sur le calendrier de mise en oeuvre 

Substantiel Faible 

Mesures d’atténuation : La coordination du projet et le Ministère de tutelle devra assurer à ce 
que le RPM fasse partie intégrante du processus d'élaboration du PTBA; notamment pour 
assurer un arbitrage sur les coûts des prestations et les délais de passation de marchés à 
prendre en compte dans les calendriers de mise en œuvre des activités planifiées 
 

  

Risques : L’utilisation des méthodes de passation de marchés non alignées aux pratiques 
internationales et aux Directives du FIDA pour les marchés de prestations intellectuelles (DRPR : 
Demande de renseignement de prix restreint, DC : Demande de cotations) risquent de conduire à 
des passations de marchés non conformes 

Substantiel Faible 

Mesures d’atténuation : Le FIER 2 devra veiller au respect strict des méthodes de sélection 
adéquates aux prestations intellectuelles et aux services de consultant, celles prescrites dans le 
guide de passation de marchés du FIDA. 
Assurer un renforcement de capacité des responsables du projet, du Ministère de tutelle, ainsi 
que des partenaires de mise en œuvre au démarrage du projet, et en cours de mise en œuvre 
selon les besoins 

  

Administration et gestion des contrats Moyen Faible 
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Risque : Les procédures de gestion, de suivi et d’administration des contrats risquent de ne pas 
être adéquates pour assurer (i) l’exécution efficace des contrats dans les délais impartis suivant 
les termes et conditions des contrats, et (ii) l’atteinte des objectifs visés 

 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation : 
(i) Renforcement des conditions sur la gestion appropriée des contrats et renforcement de la 
formation y afférente;  
ii) Suivi et inspections physiques régulières, vérifications de conformité et contrôle qualité des 
biens/travaux/services livrables par l’équipe du projet et du Ministère de tutelle 
(iii) Audit externe avec l’intervention d’un expert en passation de marchés parmi le personnel du 
cabinet d’audit - inspection physique d’un échantillon représentatif de tous les contrats mis en 
œuvre par le projet 

 
 

  

Impact environnemental, social et climatique Faible Faible 

Conservation de la biodiversité Faible Faible 

Risque: 
 

Given the nature of the project, this risk is low. 

Faible Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

These risks are mitigated, amongst other things, by the project's strong emphasis on the use of 
innovative climate smart technologies and state-of-the-art agribusiness solutions. The IGAs and 
RMEs being promoted need in large part to focus on serving niche markets of good quality and 
nutritious food products. GAP and 'green technologies' will be promoted under the project. 

  

Efficience des ressources et prévention de la pollution Moyen Faible 

Risque: 
 

There is only a low risk that there will be 'significant' pollution to air, water, and land, and that it 
would promote an inefficient use of finite resources. Within agricultural value chains, some of the 
transportation and processing activities in particular may potentially be polluting; their small scale, 
however, will ensure that this risk is only low. 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

These risks are mitigated, amongst other things, by the project's strong emphasis on the use of 

innovative climate smart technologies and state-of-the-art agribusiness solutions. The IGAs and 
RMEs being promoted need in large part to focus on serving niche markets of good quality and 
nutritious food products. GHP and 'green technologies' will be promoted under the project. NGOs 
working as service providers with the project will follow due diligence protocols and a 'do-no- 
harm' approach when engaging with communities and microentrepreneurs. The latter's activities 
are too small-scale to pose any serious threat of pollution, and are furthermore encouraged to take 
up 'green' technologies such as, e.g., solar panel powered equipment. 

  

Patrimoine culturel Faible Faible 

Risque: 
 

In the case of this particular project, this risk is so low that it is practically zero. The only risk to 
cultural heritage could be though the promotion of imported cheap food products of low nutritious 
quality. 

Faible Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

The project will promote local agricultural value chains and niche markets of higher value, nutritious 

food products. To the extent possible, this will include NUS (neglected and underutilised species), 
such as certain pulses and grains. 

  

Peuples autochtones Faible Faible 
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Risque: 
 

The Tuareg (Tamazight speakers), Moors (Arabic speakers), and Songhai and Peulh (Fulani) are 
the main "indigenous groups" present in the northern part of the country. The Malian state does not 
recognise the existence of “Indigenous Peoples”, as defined by the UNDRIP and ILO Convention 
169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. 

Faible Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

There are very few such groups to be found in the project area. The project will be implemented in 
the field by endogenous CBOs that are inclusive of these groups where they are present, and by 
NGOs which follow due diligence protocols and a 'do- no-harm' approach when engaging with 
communities and microentrepreneurs. 

  

Conditions de travail Substantiel Faible 

Risque: 
 

In very poor remote rural areas, exploitative labour practices, discriminatory and 
unsafe/unhealthy working conditions for people employed, are, unfortunately, generally rather 
common and widespread. Gender based violence is an entirely different risk over which IFAD 
has even less influence. But the risk of any of this occurring specifically in relation to the project, 
including third parties and primary suppliers, is low. 

Substantiel Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

In the field, the project will in part be implemented by NGOs which follow due diligence protocols 
and a 'do-no-harm' approach when engaging with communities and microentrepreneurs; this 
includes respect of the 'decent work' agenda principles. Also, the project promotes labour-saving 
technologies, as well as the registration of formerly informal income-generating activities, thus 
further diminishing this risk somewhat. 

  

Santé et sécurité communautaires Moyen Faible 

Risque: 
 

In the case of this project, the only risk that has a (low) likelihood of materialising is the one linked to 

GBV at intra-household level, which can happen, e.g., when women microentrepreneurs start to 
increase their earn income up to a certain level and beyond. 

Moyen Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

The project will be implemented in the field by endogenous CBOs and NGOs with a robust track 

record of dealing with gender issues, as part of the 'inclusive finance' approach to 
microfinance/microenterprise development. IFAD can also in case there is enough need/interest, 
deploy its household methodologies to counteract this risk and maximise the positive impact of 
income gains at family level. 

  

Réinstallation et réinsertion économique des populations Faible Faible 

Risque: 
 

Not applicable. 

Faible Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

Not applicable. 

  

Émissions de gaz à effet de serre Faible Faible 

Risque: 
 

The economic activities of the microentrepreneurs supported by this project are unlikely to have 

much impact on greenhouse gas emissions. It should however be noted that there is a lack of 
expertise at the crossroads of climate change adaptation and private sector development. 

Faible Faible 
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Mesures d'atténuation: 
 

As mentioned above, the project will pay explicit attention to the promotion of 'green' technologies 
and environmentally friendly innovations. Also, as part of the country programme approach with its 
emphasis on enhanced KM, and with the newly approved COSOP, there are a number of positive 
experiences (e.g., by GIZ), to be capitalised upon in Mali. 

  

Vulnérabilité des populations cibles et des écosystèmes aux fluctuations et aléas 
climatiques 

Faible Faible 

Risque: 
 

The risk that the project may significantly increase the exposure or vulnerability of target 
populations’ livelihoods, ecosystems, economic assets or infrastructure to climate variability and 
hazards, is low. 

Faible Faible 



Appendix III                                                                                                          EB 2022/137/R.37/Rev.1 

 

29 

Mesures d'atténuation: 
 

Climate smart agriculture will be part of the training curricula of partner CBOs and 
NGOs. Greater value addition downstream from agricultural production coupled 
with increases in agricultural productivity will indirectly decrease exposure to 
climate variability and hazards. 

  

Parties prenantes Faible Faible 

Coordination/participation des parties prenantes Faible Faible 

Risque: 
 

As a second phase project with a good track record of stakeholder coordination and 
participation, this risk is low. 

Faible Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

During FIER 2, this risk will be even lower, given the new emphasis of involving 
endogenous organisations at all levels, and the prominent role for CBOs that are 
representative of grassroots stakeholders. In terms of private sector stakeholders, 
the second phase will also see the addition of Mali's Chamber of Commerce and 
Industry and of Mali's Chamber of Trades. 

  

Doléances des parties prenantes Faible Faible 

Risque: 
 

The project will be implemented at decentralised level (including through Regional 

Consultative Committees) and in the field by a number of inclusive endogenous 
organisations and CBOs, as well as national and local NGOs, which ensures closer 
proximity to target groups and easier access to several ways of expressing 
grievances and lodging complaints. The latter comprise ways of recourse as 
foreseen by Mali's statutory laws and sectoral policies, through elected citizen 
representatives at various levels of local government units, as well as customary 
mechanisms of expressing concerns, in particular with regard to natural resources 
management However, the risk that project stakeholders do not know how express 
their grievances remains. 

Faible Faible 

Mesures d'atténuation: 
 

The project will include awareness raising sessions about existing grievances and 
complaints mechanisms and how to use them, and will furthermore set up a 
complementary project related grievance redress mechanism. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


