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Mapa de la zona del programa 
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Resumen de la financiación

Institución iniciadora: Ministerio de Economía y Finanzas 

Prestatario/receptor: República de Madagascar 

Organismo de ejecución: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Costo total del programa: USD 120 millones 

Monto del préstamo A del FIDA: EUR 59,88 millones  
(equivalente a USD 60,4 millones) 

Condiciones del préstamo A del FIDA: Ultrafavorables 

Monto del préstamo B del FIDA: EUR 14,97 millones  
(equivalente a USD 15,1 millones) 

Condiciones del préstamo B del FIDA: Muy favorables 

Monto del préstamo C del FIDA: EUR 7,93 millones  
(equivalente a USD 8 millones) 

Condiciones del préstamo C del FIDA: Ordinarias 

Cofinanciador: Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional 

Monto de la cofinanciación: USD 3 millones 

Condiciones de la cofinanciación: Financiación paralela 

Contribución del prestatario: USD 9 millones 

Contribución de los beneficiarios: USD 4,5 millones 

Déficit de financiación: USD 20 millones 

Monto de la financiación del FIDA para 
el clima: 

USD 25,127 millones 
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I. Contexto 

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA 

Contexto nacional 

1. La República de Madagascar (en adelante, Madagascar) es la cuarta isla más 

grande del mundo en superficie. Desde su independencia en 1960, la inestabilidad 

política ha mermado las capacidades institucionales y ha socavado las iniciativas de 

desarrollo. La zona meridional sigue caracterizándose por la presencia de 

importantes factores de fragilidad climática, ambiental y socioeconómica. La 

economía malgache creció de media un 2,95 % entre 2010 y 2019. En 2020, la 

pandemia de COVID-19 provocó una recesión económica, y el producto interno 

bruto (PIB) del país se contrajo un 4 %. En 2022, los efectos combinados de una 

tercera ola de COVID-19, diversas perturbaciones climáticas y la crisis de Ucrania 

interrumpieron la recuperación económica iniciada en 2021. 

2. El índice de desarrollo humano de Madagascar en 2021 fue de 0,501, lo que situó 

al país en el 173.er puesto de 191 países. En 2019, el 85 % de las poblaciones 

rurales vivía en condiciones de pobreza, y las regiones meridionales eran las 

más afectadas por la inseguridad alimentaria, razón por la cual Madagascar se 

encuentra entre los focos del hambre. La Iniciativa para la Emergencia de 

Madagascar (IEM 2019-2023), constituye el marco estratégico de desarrollo del 

país. Los objetivos del sector agrícola, que representa el 24 % del PIB y concentra 

el 68 % de los empleos, son la autosuficiencia alimentaria, la gestión sostenible de 

los recursos naturales, la creación de empleo decente y la autonomía territorial. El 

Ministerio de Agricultura y Ganadería es la autoridad responsable del desarrollo 

rural sostenible. El principal proveedor de empleo mal remunerado y sin protección 

social sigue siendo el sector informal agrícola.  

Aspectos específicos relativos a las esferas transversales prioritarias del 

FIDA 

3. En consonancia con los compromisos transversales asumidos por el FIDA, el 

programa ha recibido las clasificaciones que se detallan a continuación: 

☒ abarca la financiación para el clima; 

☒ incluye una perspectiva transformadora de género; 

☒ es sensible a la nutrición;☒ tiene en cuenta a los jóvenes;☒ otorga prioridad a 

las personas con discapacidad, y☒ tiene en cuenta la capacidad de 

adaptación.Jóvenes: Todo malgache con una edad comprendida entre los 14 y los 

30 años se considera “joven”1. Los jóvenes, con una excesiva representación en el 

sector informal, sufren las consecuencias de su falta de formación, acceso a la 

tierra y financiación. 

5. Género: Según el Informe mundial sobre la brecha de género de 2021 (solo 

disponible en inglés), Madagascar, con una puntuación de 0,725, ocupa 

el 57.o puesto de 156 países en materia de desigualdad de género. Los ingresos de 

las mujeres de las zonas rurales siguen siendo inferiores a los de los hombres. 

6. Personas con discapacidad: Las personas con discapacidad representan 

el 0,6 % de la población, y el 82 % de ellas reside en el medio rural. Estas personas 

siguen sufriendo marginación debido a las dificultades que afrontan para acceder a 

educación, salud y empleo. 

                                           
1 Política Nacional de la Juventud (2016). 
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7. Nutrición: La inseguridad alimentaria y nutricional es endémica en el sur debido al 

insuficiente nivel de producción y los malos hábitos alimentarios. Asimismo, el nivel 

de malnutrición continúa siendo preocupante: la tasa de mortalidad infantil 

asociada a la desnutrición es del 44 %. 

8. Cambio climático: En 2019 Madagascar ocupó el 165.º puesto de 181 países en lo 

referente a la adaptación al cambio climático2. El país ocupa la 24.ª posición de la 

clasificación de países más vulnerables y la 17.ª de la clasificación de países menos 

preparados frente al cambio climático. 

Razones que justifican la intervención del FIDA 

9. El Gobierno de Madagascar ha solicitado el apoyo del FIDA para ejecutar el 

Programa para Mejorar la Iniciativa Empresarial Sostenible y Respaldar la 

Integración Económica de la Juventud de las Zonas Rurales (PROGRES), con el 

objetivo de dinamizar la iniciativa empresarial, el empleo de los jóvenes de las 

zonas rurales y las principales cadenas de valor prioritarias3, así como consolidar las 

instituciones locales y las organizaciones de productores. La evaluación de la 

estrategia y el programa en el país realizada por el FIDA correspondientes al 

período 2013-2019 confirmó que los proyectos respondían a las necesidades de los 

grupos objetivo y estaban en plena consonancia con las prioridades del FIDA y el 

Gobierno de Madagascar. Es preciso centrar la atención en el apoyo a los grupos 

más vulnerables. 

10. El FIDA ha logrado resultados alentadores y dispone de una ventaja comparativa en 

lo que respecta a la mejora del acceso a la tenencia de la tierra y los sistemas de 

riego, la capacitación y la divulgación, los servicios de apoyo a la producción, el 

emprendimiento rural y los mercados. El programa es coherente con la IEM y las 

conclusiones de la Conferencia Nacional para la Autosuficiencia Alimentaria (2022). 

B. Enseñanzas extraídas 

11. Las enseñanzas que se han tenido en cuenta para su aplicación en el marco del 

PROGRES proceden principalmente de intervenciones concluidas y en curso: 

 Los equipos del PROGRES adoptarán métodos que ayudarán en igual medida 

a mujeres y hombres jóvenes a acceder a un empleo productivo, decente y 

sostenible, en particular a través de iniciativas empresariales sostenibles. 

 En el marco de la cartera de proyectos del FIDA en el país, se concibieron 

herramientas para apoyar a los jóvenes del medio rural, en particular a través 

del Programa de Apoyo a los Polos de Microempresas Rurales y a las 

Economías Regionales (PROSPERER)4 (desarrollo de vínculos entre las 

organizaciones de productores, y los mercados, los servicios financieros y los 

servicios a empresas), el Proyecto de Apoyo al Desarrollo en las Regiones de 

Menabe y Melaky – Fase II (AD2M-II)5 (cadenas de valor y régimen de 

tenencia de la tierra), el Programa de Formación Profesional y Mejora de la 

Productividad Agrícola (FORMAPROD)6 (centros de capacitación agrícola y 

rural, capacitación de jóvenes y desarrollo de empresas) y el Programa de 

Desarrollo de Cadenas de Valor Inclusivas (DEFIS)7 (multiplicación de 

semillas, desarrollo de infraestructuras y desarrollo de cadenas de valor). 

                                           
2 Índice mundial de adaptación de la Universidad de Nutre Dame. 
3 Arroz, maíz, yuca, miel, maní, cebolla y pequeños rumiantes. 
4 Programa de Apoyo a los Centros de Microempresas Rurales y a las Economías Regionales. 
5 Proyecto de Apoyo al Desarrollo en las Regiones de Menabe y Melaky (Fase II). 
6 Programa de Formación Profesional y Mejora de la Productividad Agrícola. 
7 Programa de Desarrollo de Cadenas de Valor Inclusivas. 
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II. Descripción del programa 

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo 

12. El objetivo general del PROGRES es contribuir a la reducción de la pobreza y la 

creación de oportunidades de empleo en las comunidades rurales. El objetivo de 

desarrollo del programa es promover el emprendimiento inclusivo y sostenible, de 

forma prioritaria entre los jóvenes y en particular a través del desarrollo de cadenas 

de valor resilientes al cambio climático. 

13. El programa abarcará 12 regiones (Amoron’i Mania, Androy, Anosy,  

Atsimo-Andrefana, Atsimo-Atsinanana, Bongolava, Fitovinany, Haute Matsiatra, 

Ihorombe, Melaky, Menabe y Vatovavy) que se caracterizan por su extrema pobreza 

y se benefician de proyectos financiados por el FIDA que han contribuido a ofrecer 

oportunidades de desarrollo empresarial. 

14. El programa beneficiará a 130 000 hogares rurales pobres, es decir, a 

unas 650 000 personas, de las cuales al menos el 40 % serán mujeres y el 60 %, 

jóvenes. Estos últimos estarán representados a partes iguales por hombres y 

mujeres. Los jóvenes procederán de al menos 50 000 hogares diferentes y se 

beneficiarán de las actividades de desarrollo de empresas. Además, 75 000 hogares 

se beneficiarán del apoyo a las cadenas de valor con fines de seguridad alimentaria 

y nutricional y 5 000 hogares participarán en las actividades previstas a través de 

asociaciones. 

B. Componentes, efectos directos y actividades 

15. El programa presenta tres componentes: i) fomento de la iniciativa empresarial de 

los jóvenes de las zonas rurales; ii) desarrollo de sistemas alimentarios en favor de 

los pobres, y iii) fortalecimiento institucional y gestión del programa. 

Componente 1: Fomento de la iniciativa empresarial de los jóvenes de las 

zonas rurales. Este componente, que constará de dos subcomponentes, tiene por 

objeto prestar apoyo a los jóvenes para favorecer la creación o el desarrollo de al 

menos 21 200 empresas rurales en las cadenas de valor agrícolas, en función de las 

oportunidades que ofrezcan los mercados. Estas empresas rurales, de las cuales 

el 30 % contribuirá a la creación de empleos verdes con carácter prioritario y 

el 20 % se centrará en las cuestiones relacionadas con la nutrición, serán 

gestionadas por 50 000 jóvenes. 

Componente 2: Desarrollo de sistemas alimentarios en favor de los pobres. 

Este componente, que también comprenderá dos subcomponentes, se centra en la 

integración de 75 000 hogares rurales pobres en sistemas alimentarios resilientes al 

cambio climático y sensibles a la nutrición. Las actividades relativas a la seguridad 

alimentaria se pondrán en marcha en los 13 distritos no abarcados por los 

proyectos en curso y se llevarán a cabo en sinergia con estos proyectos en los 

distritos de las regiones que sí cuentan con proyectos en curso. Los 

subcomponentes relativos al acceso a la tierra y al desarrollo de infraestructuras 

vertebradoras para la creación de empresas, incluido el acceso a los mercados, se 

implementarán en sinergia con el componente 1. 

Componente 3: Fortalecimiento institucional y gestión del programa. Este 

componente, que constará de dos subcomponentes, se centrará en el 

fortalecimiento institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería y otros 

agentes —en particular en lo referido a las cuestiones de género—, el apoyo al 

programa FANOITRA del Ministerio de Juventud y Deporte, las políticas de acceso a 

la tierra y a financiación rural, las agrupaciones agrarias y el acceso de los 

productores a los mercados. 
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C. Teoría del cambio 

16. La teoría del cambio se vertebra en torno a la necesidad de proporcionar a los 

jóvenes, hombres y mujeres por igual e incluidas las personas con discapacidad, los 

medios necesarios para aprovechar las oportunidades que ofrece el ecosistema 

empresarial en el sector agroalimentario y apoyar la integración de los más pobres 

en sistemas alimentarios sostenibles. Los jóvenes serán movilizados de manera 

individual o por medio de asociaciones y cooperativas para la elaboración de planes 

de negocios, cuyo fin será crear empleo, mejorar los ingresos, incrementar la 

seguridad alimentaria y frenar la malnutrición. El plan de negocios servirá para el 

desarrollo de empresas existentes o la creación de nuevas empresas y se financiará 

por medio de subvenciones basadas en la participación en la financiación de los 

gastos. Además, se ha previsto una capacitación sobre la integración de las 

cuestiones de género (Sistema de Aprendizaje Activo de Género o GALS) y la 

inclusión de las personas con discapacidad. 

17. El PROGRES ayudará a los más pobres a alcanzar la seguridad alimentaria y 

proporcionará las infraestructuras públicas y colectivas necesarias. También 

movilizará fuentes de energía renovable para favorecer el desarrollo de empresas 

resilientes al cambio climático. Asimismo, comprenderá apoyo estratégico, que se 

centrará principalmente en el plan nacional de desarrollo agrícola y las actividades 

de creación de capacidad, lo que permitirá al Ministerio de Agricultura y Ganadería 

promover la transformación del sistema alimentario apoyándose en datos. 

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones 

18. El PROGRES es coherente con las prioridades nacionales definidas en la IEM y las 

políticas aplicables, en particular las relativas a la juventud, el empleo, el cambio 

climático y la nutrición. El programa, que contribuirá al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 1, 2, 3, 8 y 13, se ajusta al Marco de Cooperación de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS) en Madagascar, que 

abarca el período 2021-2023. Además, está en consonancia con los tres objetivos 

estratégicos del FIDA y con los objetivos del programa sobre oportunidades 

estratégicas nacionales (COSOP) del Fondo para Madagascar (2022-2026). 

19. El PROGRES se pondrá en marcha en asociación y en sinergia con los grandes 

programas estratégicos del Gobierno de Madagascar, a saber, la creación de centros 

agrícolas, la iniciativa “Títulos Verdes” y el programa FANOITRA. El programa 

también se beneficiará de la colaboración con diversos organismos de las Naciones 

Unidas, como el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la 

Capitalización (FNUDC) —para acceder a servicios financieros—, la Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT) —en particular el proyecto ProAgro YOUTH—, la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA). Además, se aprovechará la asociación existente entre la FAO y el 

programa DEFIS. En cuanto a las personas con discapacidad, se han previsto 

asociaciones con Humanité & Inclusion, y se establecerán asociaciones con la 

Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) y la organización Solidarité 

des Intervenants sur le Foncier (SIF) para mejorar el acceso de los jóvenes y los 

productores vulnerables a la tierra, así como con SOFIARY, para fomentar sinergias 

en el acceso al mercado. 

E. Costos, beneficios y financiación 

20. El déficit de financiación de USD 20 millones podría sufragarse con fondos de 

cofinanciación obtenidos durante la ejecución o saldarse en el marco de futuros 

ciclos del Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados (PBAS) o del 

Mecanismo de Acceso a Recursos Ajenos (BRAM) (con arreglo a las condiciones de 

financiación que se determinen y con sujeción a los procedimientos internos y a la 

posterior aprobación de la Junta Ejecutiva). 
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21. Los dos componentes técnicos, i) fomento de la iniciativa empresarial de los 

jóvenes de las zonas rurales y ii) desarrollo de sistemas alimentarios en favor de 

los pobres, guardan cierta relación con la acción climática. El monto total 

asignado por el FIDA en concepto de financiación para el clima se estima en 

USD 25,127 millones, lo que representa el 30,1 % de la financiación del Fondo. 

Costo del programa 

22. El costo total del PROGRES, que abarcará un período de ocho años (2023-2030), se 

ha establecido en USD 120 millones (MGA 532 960 millones), incluidos imprevistos. 

El costo básico ascenderá a USD 107,79 millones (MGA 440 740 millones) y se 

calcula que los imprevistos serán de USD 12,2 millones (MGA 92 200 millones), es 

decir, el 11,3 % del costo básico. 
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Cuadro 1 
Costos del programa desglosados por componente, subcomponente y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente/subcomponente 

Préstamo A del 
FIDA 

Préstamo B 
del FIDA 

Préstamo C del 
FIDA (BRAM*) 

Déficit de 
financiación 

Fondo de la 
OPEP para el 

Desarrollo 
Internacional Beneficiarios Gobierno Total 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

1. Fomento de la iniciativa empresarial de los 
jóvenes de las zonas rurales 

                
1.1. Promoción de las empresas de los jóvenes 
de las zonas rurales 22 538 79,6 5 635 20 - - - - - - - - 119 0,4 28 292 23,6 

1.2. Desarrollo de empresas rurales resilientes 14 230 51 3 557 12,8 8 000 28,7 - - - - 2 109 7,6 0 - 27 896 23,2 

Subtotal 36 768 65,4 9 192 16,4 8 000 14,2 - - - - 2 109 3,8 119 0,2 56 188 46,8 

2. Desarrollo de sistemas alimentarios en 
favor de los pobres 

                
2.1. Promoción de una producción agrícola 
sostenible 4 810 13 1 203 3,3 - - 20 000 54,1 1 528 4,1 1 611 4,4 7 846 21,2 36 998 30,8 

2.2. Desarrollo de infraestructuras para acceder 
a los mercados de forma resiliente 5 745 60,9 1 436 15,2 - - - - 1 472 15,6 777 8,2 - - 9 430 7,9 

Subtotal 10 555 22,7 2 639 5,7 - - 20 000 43,1 3 000 6,5 2 388 5,1 7 846 16,9 46 428 38,7 

3. Fortalecimiento institucional y gestión del 
programa 

                
3.1. Apoyo en materia de políticas y 
fortalecimiento institucional 565 80 141 20 - - - - - - - - - - 706 0,6 

3.2. Gestión y coordinación del programa 12 513 75 3 129 18,8 - - - - - - - - 1 037 6,2 16 679 13,9 

Subtotal 13 078 75,2 3 270 18,3 - - - - - - - - 1 037 6,0 17 385 14,5 

Total 60 401 50,3 15 101 12,6 8 000 6,7 20 000 16,6 3 000 2,5 4 497 3,7 9 002 7,5 120 000 100,0 

 
* Mecanismo de Acceso a Recursos Ajenos. 
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Cuadro 2 
Costos del programa desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Categoría de gastos 

Préstamo A 
del FIDA 

Préstamo B del 
FIDA 

Préstamo C 
del FIDA 
(BRAM) 

Déficit de 
financiación 

Fondo de la 
OPEP para el 

Desarrollo 
Internacional Beneficiarios Gobierno Total 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

Costos de inversión 
                

A. Ingeniería civil 5 940 30,3 1 485 7,6 - 
 

4 793 24,4 3 000 15,3 1 457 7,4 2 924 14,9 19 600 16,3 

B. Equipos y materiales 
                

1. Medios de transporte 272,8 80 68,2 20 - - - - - - - - - - 341 0,3 

2. Material y equipo de oficina 1 147 58,8 287 14,7 - - 16 0,8 - - - - 502 25,7 1 952 1,6 

3. Insumos agrícolas 780 3,9 195 1 - - 13 423 67 - - 929 4,6 4 705 23,5 20 031 16,7 

Subtotal de equipos y materiales 2 200 9,9 550 2,4 - - 13 439 60,2 - - 929 4,2 5 207 23,3 22 323 18,6 

C. Estudios 3 130 79,1 782 19,7 46 1,2 - - - - - - - - 3 959 3,3 

D. Capacitación y talleres 18 272 75,4 4 568 18,9 - - 1 388 5,7 - - 2 - - - 24 230 20,2 

E. Asistencia técnica 
                

1. Asistencia técnica internacional 126 80 31 20 - - - - - - - - - - 157 0,1 

2. Asistencia técnica nacional 2 550 80 638 20 - - - - - - - - - - 3 188 2,7 

Subtotal de asistencia técnica 2 676 80 669 20 - - - - - - - - - - 3 345 2,8 

F. Contratos de prestación de servicios 891 59,3 223 14,8 9 0,6 379 - - - - - - - 1 501 1,3 

G. Subvenciones FDA* 13 486 57 3 372 14,2 4 698 19,9 - - - - 2 109 8,9 - - 23 665 19,7 

H. Dispositivos FIR FGP IMF** - - - - 3 196 100 - - - - - - - - 3 196 2,7 

Total de costos de inversión 46 595 45,8 11 650 11,4 7 948 7,8 20 000 19,6 3 000 2,9 4 497 4,4 8 131 8,0 101 820 84,9 

Gastos recurrentes 
                

A. Funcionamiento de los vehículos - - - - - - - - - - - - - - - - 

B. Funcionamiento de las oficinas 6 200 71,5 1 549 17,9 52 0,6 - - - - - - 871 10,0 8 673 7,2 

C. Sueldos y prestaciones 7 606 80 1 902 20 - - - - - - - - - - 9 508 7,9 

Total de gastos recurrentes 13 806 75,9 3 451 18,9 - - - - - - - - 871 4,8 18 179 15,1 

Total 60 401 50,3 15 101 12,6 8 000 6,7 20 000 16,6 3 000 2,5 4 497 3,7 9 002 7,5 120 000 100,0 

 

* FDA = Fondo de Desarrollo Agrícola. 

** FIR = Fondo de Inversión Rural; FGP = fondo de garantía de préstamos; IMF = instituciones de microfinanciación. 
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Cuadro 3 
Costos del programa desglosados por componente, subcomponente y año del programa 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente/subcomponente 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

A. Fomento de la iniciativa empresarial de los jóvenes de 
las zonas rurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Promoción de las empresas de los jóvenes de las zonas 
rurales 727 

 
1 941 

 
3 607 

 
5 286 

 
6 523 

 
5 145 

 
3 782 

 
1 281 

 
28 292 

 

2. Desarrollo de empresas rurales resilientes 1 672  2 942  3 769  3 941  3 710  3 728  3 984  4 154  27 899  

Subtotal 2 399  4 882  7 376  9 227  10 233  8 873  7 766  5 435  56 191  

B. Desarrollo de sistemas alimentarios en favor de los 
pobres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Promoción de una producción agrícola sostenible 267  2 706  7 169  8 278  8 152  6 309  3 696  418  36 996  

2. Desarrollo de infraestructuras para acceder a los 
mercados de forma resiliente 20 

 
204 

 
1 420 

 
2 215 

 
2 290 

 
1 992 

 
1 288 

 
- 

 
9 429 

 

Subtotal 287  2 911  8 589  10 493  10 442  8 301  4 984  418  46 424  

C. Fortalecimiento institucional y gestión del programa 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Apoyo en materia de políticas y fortalecimiento institucional -  62  93  108  159  164  120  -  706  

2. Gestión y coordinación del programa 2 490  1 877  1 917  2 312  2 039  1 887  1 929  2 228  16 679  

Subtotal 2 490  1 939  2 010  2 420  2 197  2 051  2 049  2 228  17 385  

Total 5 176  9 732  17 975  22 140  22 872  19 224  14 799  8 081  120 000  
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Estrategia y plan de financiación y cofinanciación 

23. El PROGRES se financiará mediante fondos asignados con arreglo al PBAS en el 

marco de la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA (2022-2024) por valor 

de USD 60,4 millones y USD 15,1 millones, respectivamente, y fondos procedentes 

del BRAM por un monto de USD 8 millones. El Gobierno de Madagascar aportará 

USD 9 millones, un monto que permitirá cubrir los derechos e impuestos de 

importación, una parte de sus recursos propios internos, incluidas contribuciones en 

efectivo o en especie, y una contribución destinada a sufragar los gastos de 

funcionamiento del PROGRES. La contribución de los beneficiarios se estima en 

USD 4,5 millones. A fin de garantizar la resiliencia al cambio climático prevista en el 

marco del componente 2, el programa movilizará cofinanciación a través de los 

siguientes mecanismos: el Fondo de Adaptación (USD 10 millones), la ampliación 

del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP+) 

(USD 7 millones), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

(USD 3 millones) y el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional 

(USD 3 millones). La labor de movilización de fondos proseguirá, especialmente por 

parte de la Unión Europea con miras a reforzar el apoyo prestado a los jóvenes, en 

especial en lo que respecta al acceso a financiación. 

Desembolsos 

24. Se abrirán cuentas designadas en el Banco Central de Madagascar para recibir los 

fondos del FIDA y la cofinanciación, según proceda. También se abrirán cuentas de 

operaciones en moneda local en los bancos primarios del país y en diferentes 

niveles de intervención (nacional e interregional). Los desembolsos de recursos del 

FIDA se administrarán conforme a la modalidad de cuentas de anticipos y se harán 

efectivos sobre la base de los informes provisionales, lo que incluye las previsiones 

de tesorería. Los gastos periódicos representan el 15 % de los costos de inversión. 

Este porcentaje relativamente alto de gastos periódicos se debe a las distancias, 

más largas, las dificultades asociadas al transporte de carretera y la necesidad de 

poner en marcha un sistema de control eficaz en todos los niveles. 

Resumen de los beneficios y análisis económico 

25. El análisis económico demuestra que el PROGRES es una inversión económicamente 

viable. La tasa interna de rendimiento económico (TIRE) básica se sitúa en el 15 % 

y el valor actual neto (VAN), calculado a partir de una tasa de descuento económica 

del 3 %, asciende a USD 66 millones (MGA 289,1 millones). Estos resultados 

indican que, con un costo de oportunidad del capital del 3 % y sin tener en cuenta 

las ventajas asociadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, el programa es capaz de generar una TIRE y un VAN sólidos. El 

PROGRES reportará beneficios económicos mundiales gracias a una reducción neta 

de las emisiones de gases de efecto invernadero de aproximadamente 

84 680 toneladas de CO2 equivalente a lo largo de 20 años.  

Estrategia de salida y sostenibilidad 

26. El diseño, la planificación y la ejecución del PROGRES se basarán en un enfoque 

participativo e inclusivo. El apoyo prestado a los emprendedores comprenderá la 

viabilidad comercial y la sostenibilidad. La promoción de una producción resiliente 

al cambio climático permitirá lograr mejoras sostenibles en materia de producción. 

El programa prestará especial atención a la gestión sostenible de las 

infraestructuras por medio de la apropiación de estas infraestructuras por parte de 

las comunidades locales, las autoridades locales y las dependencias técnicas de los 

ministerios. Las modalidades de gestión y conservación de las infraestructuras se 

concretarán antes de que se aprueben las inversiones. Las instituciones públicas 

participarán en el proceso, desde la planificación hasta la evaluación final. 
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III. Gestión de riesgos 

A. Riesgos y medidas de mitigación 

27. El nivel general de riesgo inherente es considerable, y el nivel general de riesgo 

residual, moderado. En el caso del PROGRES, estas son las categorías de riesgos 

inherentes clasificados como “altos” o “considerables”: 1) contexto nacional; 

2) estrategias y políticas sectoriales; 3) medio ambiente y clima; 4) capacidad 

institucional de ejecución y sostenibilidad, y 5) gestión financiera del programa. Se 

han definido, entre otras, las siguientes medidas de mitigación: i) el diálogo sobre 

políticas y el fortalecimiento institucional; ii) la adopción de prácticas resilientes, y 

iii) la contratación de personal competente, la colaboración activa con las partes 

interesadas de la gestión financiera y la mejora de los controles internos. 

Cuadro 4 
Resumen de los riesgos  

Esfera de riesgo Calificación del riesgo 
inherente 

Calificación del riesgo 
residual 

Contexto nacional Alto Considerable 

Estrategias y políticas sectoriales Considerable  Moderado 

Medio ambiente y clima Alto Considerable 

Alcance del proyecto Moderado Moderado 

Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad Considerable Moderado 

Gestión financiera Considerable Considerable8 

Adquisiciones y contrataciones Moderado Moderado 

Impacto ambiental, social y climático Moderado Bajo 

Partes interesadas Moderado Moderado 

Riesgo general Considerable Moderado 

 

B. Categoría ambiental y social 

28. No se prevé que el PROGRES produzca efectos negativos significativos en los planos 

ambiental y social, por lo que está clasificado como programa de riesgo 

moderado. No se llevará a cabo ninguna actividad en zonas protegidas o en sitios 

incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR). El 

proyecto adoptará un enfoque integrado que fomente la restauración de las tierras, 

el desarrollo de la agroecología y la promoción de la agrosilvicultura. Los principales 

riesgos sociales son los relacionados con el trabajo infantil, la COVID-19, la crisis de 

Ucrania, y el acceso de los jóvenes, las mujeres y las personas jóvenes con 

discapacidad a los recursos productivos (tierras, agua, semillas e insumos). Se ha 

elaborado y se ha incorporado al documento de diseño del programa una nota 

sobre los Procedimientos del FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática 

(PESAC), en la que se proponen medidas de atenuación encaminadas a reducir el 

efecto negativo de las actividades que se llevan a cabo en el medio natural. La nota 

contiene el plan de gestión ambiental, social y climática general. 

C. Clasificación del riesgo climático 

29. El PROGRES reúne las condiciones para incrementar la resiliencia climática y 

ambiental. El balance de carbono calculado utilizando la herramienta de evaluación 

ex ante indica que el programa contribuirá a evitar que se emitan gases de efecto 

invernadero, en concreto, 84 680 toneladas de CO2 equivalente al año a lo largo de 

20 años. Sin embargo, el PROGRES presenta un riesgo climático alto. Se llevó a 

cabo una evaluación del impacto, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación a 

los riesgos climáticos, que se incluyó en la nota de los PESAC. Además, la  

  

                                           
8 Se mantiene el nivel de riesgo ya que depende de las medidas previstas por el Gobierno. 
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evaluación pormenorizada del riesgo climático de la región meridional en favor del 

proyecto DEFIS se utilizará en el marco del PROGRES. Durante la fase de ejecución, 

se llevará a cabo una evaluación pormenorizada del riesgo climático del resto de 

regiones que abarca el PROGRES. 

D. Sostenibilidad de la deuda  

30. En 2021, la deuda pública de Madagascar se situó en el 42,3 % del PIB. La 

capacidad de absorción de la deuda se considera moderada, y el país se encuentra 

expuesto a un riesgo moderado de sobreendeudamiento externo. Madagascar 

cuenta con cierto margen de maniobra para absorber las perturbaciones, y su 

riesgo de sobreendeudamiento general es moderado. 

IV. Ejecución 

A. Marco organizativo 

Gestión y coordinación del programa 

31. El Ministerio de Economía y Finanzas representará al prestatario y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería se ocupará de la ejecución del programa. Un comité 

directivo nacional validará los planes de trabajo anuales y presupuesto, así como su 

coherencia con las estrategias del sector rural. A nivel regional, habrá comités 

regionales de orientación y seguimiento que velarán por el cumplimiento de las 

estrategias y prioridades de desarrollo regional. 

32. La gestión del PROGRES recaerá en la unidad nacional de coordinación del 

programa (UCP), dotada de autonomía administrativa y financiera. La UCP se 

encargará de las siguientes tareas: i) la ejecución de las actividades del PROGRES; 

ii) el cumplimiento de las disposiciones del convenio de financiación durante la 

gestión cotidiana del programa, y iii) la observancia de los procedimientos descritos 

en los manuales del programa (procedimientos, operaciones y gestión fiduciaria). 

33. Se crearán cuatro unidades interregionales de facilitación (URF), que se encargarán 

de la planificación, la supervisión y la coordinación de las actividades a nivel 

regional. Las URF se establecerán en Ambovombe (para las regiones de Androy, 

Anosy y Atsimo-Andrefana), Fianarantsoa (Amoron’i Mania, Haute Matsiatra e 

Ihorombe), Manakara (Atsimo-Atsinanana, Fitovinany y Vatovavy) y Morondava 

(Melaky y Menabe). La UCP se hará cargo de las actividades que se lleven a cabo 

en Bongolava. 

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza 

34. El mecanismo de gestión financiera del PROGRES seguirá el modelo ya bien 

consolidado de los proyectos del FIDA en Madagascar y tendrá en cuenta asimismo 

las enseñanzas y los conocimientos adquiridos. Este mecanismo se apoyará en un 

sistema descentralizado, que incorpora la consolidación de la información financiera 

en el plano nacional. Como preconizan las buenas prácticas en la materia, se dotará 

a las unidades de gestión nacionales y regionales del personal adicional necesario 

en el ámbito de las finanzas para garantizar la separación de tareas, así como un 

control financiero riguroso en todos los niveles, en particular en los acuerdos con 

los asociados. 

35. Las herramientas de gestión (manual de procedimientos de gestión administrativa, 

contable y financiera, adquisición y configuración del programa informático de 

contabilidad) se implementarán durante la puesta en marcha del programa. 

Durante la ejecución, se podrá recurrir puntualmente a especialistas técnicos para 

acompañar al equipo del programa y garantizar un control eficaz en materia de 

gestión fiduciaria. A nivel regional, se reforzará el personal de servicios 

administrativos y financieros para facilitar las labores de verificación ex ante y 

ex post de la ejecución efectiva de las actividades. 
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36. Las adquisiciones de bienes y las contrataciones de obras y servicios financiados 

por el FIDA se realizarán de conformidad con las disposiciones reglamentarias del 

prestatario en materia de adquisición y contratación, en la medida en que estas 

sean compatibles con las directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la 

contratación de obras y servicios en el ámbito de los proyectos, publicadas el 17 de 

septiembre de 2010 y revisadas en diciembre de 2019. Todos los planes de trabajo 

anuales y presupuesto comprenderán un plan de adquisiciones y contrataciones en 

el que se indicarán los procedimientos que el prestatario deberá aplicar para 

ajustarse a las directrices del FIDA. El PROGRES se ejecutará con arreglo a lo 

dispuesto en la Política del FIDA en materia de Prevención del Fraude y la 

Corrupción en sus Actividades y Operaciones, así como en la legislación nacional 

vigente en materia de buena gobernanza. 

Participación y observaciones del grupo objetivo, y mecanismo de 

resolución de reclamaciones 

37. Se procurará fomentar la participación activa y constante del grupo objetivo en el 

PROGRES, así como recabar sus observaciones a lo largo de todo el ciclo del 

programa, para lo cual se utilizarán diferentes medios: i) planes de gestión 

comunitarios de instalaciones e infraestructuras; ii) organizaciones de productores, 

cooperativas y escuelas de campo para agricultores; iii) comités de gestión, y 

iv) talleres participativos sobre seguimiento y evaluación. 

Mecanismo de resolución de reclamaciones 

38. Se pondrá en marcha un mecanismo para gestionar las denuncias y quejas. Las 

personas y comunidades podrán ponerse directamente en contacto con el FIDA y 

presentar una denuncia o queja. El PROGRES se ajustará a las políticas sociales y 

ambientales del FIDA y a las disposiciones obligatorias de los PESAC. 

B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión 
de los conocimientos y comunicación 

39. La planificación será de carácter participativo y se apoyará en los planes de trabajo 

anuales y presupuesto. El equipo del programa desarrollará un sistema de 

seguimiento y evaluación eficaz. En el momento de la puesta en marcha, también 

elaborará una estrategia de gestión de los conocimientos. Además, definirá una 

estrategia de comunicación para el desarrollo. La unidad de apoyo a los programas 

financiados por el FIDA prestará servicios comunes al programa del FIDA en el país 

y apoyará las actividades de gestión de conocimientos y comunicación. 

Innovaciones y ampliación de escala 

40. El equipo del PROGRES introducirá innovaciones, en particular innovaciones 

ecológicas y respetuosas con el clima que tengan en cuenta la nutrición. Se 

promoverá el uso de tecnologías que recurran a fuentes de energía renovable y 

permitan mejorar la rentabilidad de las empresas rurales. En lo referido al 

emprendimiento, se utilizarán con carácter prioritario las herramientas concebidas 

por la OIT y las desarrolladas en el marco del Programa de Formación Profesional y 

Mejora de la Productividad Agrícola (FORMAPROD), así como el GALS. La 

sostenibilidad y la ampliación de escala de los programas concluidos y los 

programas en curso ocupan un lugar central en las actividades conexas propuestas. 

C. Planes para la ejecución 

Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha 

41. Tras la entrada en vigor del convenio de financiación, se llevarán a cabo actividades 

previas a la puesta en marcha haciendo uso de un anticipo de fondos concedido por 

el FIDA, a saber: i) contratación de una empresa internacional para garantizar la 

contratación de personal; ii) contratación del personal mediante un proceso de 

selección competitivo; iii) finalización de los manuales administrativo y financiero y 

del manual de puesta en marcha; iv) finalización de los expedientes de licitación 

para la adquisición de equipos; v) solicitud de manifestaciones de interés para 

realizar encuestas de referencia; vi) actualización del plan de trabajo anual y 



EB 2022/137/R.33/Rev.1 

13 

presupuesto y del plan de adquisiciones y contrataciones para los 

primeros 18 meses; vii) realización de evaluaciones del impacto ambiental y social; 

viii) evaluación independiente de operadores y proveedores, y ix) preparación de 

los acuerdos con los asociados estratégicos. 

Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización 

42. El FIDA se encargará de la labor de supervisión. Las misiones de supervisión 

permitirán dar seguimiento a la ejecución, los resultados y el impacto del 

programa. A lo largo del cuarto año, se llevará a cabo un examen de mitad de 

período para introducir ajustes. Asimismo, se organizará una misión de finalización. 

V. Instrumentos jurídicos y facultades 

43. Un convenio de financiación entre la República de Madagascar y el FIDA constituye 

el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al 

prestatario/receptor. Se adjunta como apéndice I una copia del convenio de 

financiación negociado. 

44. La República de Madagascar está facultada por su legislación para recibir 

financiación del FIDA. 

45. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio 

Constitutivo del FIDA y en sus Políticas y Criterios en materia de Financiación. 

VI. Recomendación 
46. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta con arreglo 

a lo dispuesto en la siguiente resolución: 

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones ultrafavorables 

a la República de Madagascar por un monto equivalente a cincuenta y nueve 

millones ochocientos ochenta mil euros (EUR 59 880 000), conforme a unos 

términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en 

este informe. 

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy 

favorables a la República de Madagascar por un monto equivalente a catorce 

millones novecientos setenta mil euros (EUR 14 970 000), conforme a unos 

términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en 

este informe. 

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones 

ordinarias a la República de Madagascar por un monto equivalente a siete 

millones novecientos treinta mil euros (EUR 7 930 000), conforme a unos 

términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en 

este informe. 

 

 

Álvaro Lario 

Presidente 
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Accord de financement négocié 

Programme de renforcement de l’entrepreneuriat 
durable et de soutien à l’insertion économique des 
jeunes ruraux (PROGRES) 
 

(Négociations conclues le 7 novembre 2022) 

 

 

Prêt No. ___________ 

Prêt No. ___________ 

Prêt No. ___________ 

 

Nom du Projet: « Programme de Renforcement de l’Entrepreneuriat durable et de Soutien 

à l’Insertion Economique des Jeunes Ruraux » (le « PROGRES » ou le « Projet »)  

 

La République de Madagascar (l’« Emprunteur ») 

 

Et  

 

Le Fonds international de développement agricole (le « Fonds » ou le « FIDA »); 

 

désignés individuellement par une « Partie » et collectivement par les « Parties ». 

 

ATTENDU QUE 

 
A. L’Emprunteur a sollicité du Fonds trois prêts pour le financement du Projet comme décrit à 

l’Annexe 1 du présent accord; 
 
B. Le Projet sera cofinancé par le Fonds de l’OPEP pour le Développement International 

(l’« OFID »). Il est envisagé que l’Emprunteur et l’OFID concluront un accord de financement pour 
le financement du Projet décrit à l’Annexe 1 du présent accord; et  

 
C. Le Bénéficiaire s’est engagé à fournir un soutien supplémentaire d’un montant équivalent à neuf 

millions de dollars des États-Unis (9 000 000 USD), qui pourrait être nécessaire au Projet.  

 

Considérant que le Fonds a accepté de financer le Projet; 

 

Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit: 

 

Section A 

 

1. Le présent accord de financement (l’« Accord ») comprend l’ensemble des documents 

suivants: le présent document, la description du Projet et les dispositions relatives à 

l’exécution (Annexe 1), le tableau d’affectation des fonds (Annexe 2) et les clauses 

particulières (Annexe 3). 

 

2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en 

date du 29 avril 2009, telles que modifiées en décembre 2020 et toutes éventuelles 

modifications postérieures (les « Conditions générales ») sont annexées au présent 

document, et l’ensemble des dispositions qu’elles contiennent s’appliquent au présent 

Accord. Aux fins du présent Accord, les termes dont la définition figure dans les Conditions 

générales ont la signification qui y est indiquée. 
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3. Le Fonds accorde à l’Emprunteur trois prêts (le « Financement »), que l’Emprunteur 

utilise aux fins de l’exécution du Projet, conformément aux modalités et conditions 

énoncées dans le présent Accord. 

 

 

Section B 

 

1. a) Le montant du prêt à des conditions extrêmement favorables (le « Prêt A »)  

est de cinquante-neuf millions huit cent quatre-vingt mille euro 

(59 880 000 EUR); 

 

 b) Le montant du prêt à des conditions particulièrement favorables (le « Prêt B ») 

est de quatorze millions neuf cent soixante-dix mille euro (14 970 000 EUR); 

et 

 

 c) Le montant du prêt à des conditions ordinaires (le « Prêt C ») est de sept 

millions neuf cent trente mille euro (7 930 000 EUR). 

 

2. a) Le Prêt A est accordé à des conditions extrêmement favorables et ne porte 

aucun intérêt, mais porte une commission de service déterminée par le FIDA à 

la date d’approbation du Prêt par le Conseil d’administration du Fonds et sera 

payable semestriellement au titre du service du Prêt.  

 

 b) L’emprunt aura une échéance de cinquante (50) ans, y compris un différé 

d’amortissement de dix (10) ans à compter de la date d’approbation de 

l’emprunt par le Conseil d’administration du Fonds. Le principal de l’emprunt 

sera remboursé à raison de deux pour cent et demi (2,5%) du principal total 

par an pour les années onze (11) à cinquante (50). 

 

3. a) Le Prêt B est accordé à des conditions particulièrement favorables et ne porte 

aucun intérêt, mais porte une commission de service déterminée par le FIDA à 

la date d’approbation du Prêt par le Conseil d’administration du Fonds et sera 

payable semestriellement au titre du service du Prêt.  

 

 b) L’emprunt aura une échéance de quarante (40) ans, y compris un différé 

d’amortissement de dix (10) ans à compter de la date d’approbation de 

l’emprunt par le Conseil d’administration du Fonds. Le principal de l’emprunt 

sera remboursé à raison de deux pour cent (2%) du principal total par an pour 

les années onze (11) à vingt (20) et quatre pour cent (4%) du principal total 

par an pour les années vingt-et-un (21) à quarante (40). 

 

4. a) Le Prêt C est accordé à des conditions ordinaires, et est assorti d’un taux 

d’intérêt sur le montant de l’encours en principal égal au taux d’intérêt de 

référence du FIDA, y compris une marge variable, payable semestriellement 

dans la monnaie de paiement du service du Prêt, et assorti d’un délai de 

remboursement de vingt-neuf (29) ans, y compris un différé d’amortissement 

de dix (10) ans, à compter de la date à laquelle le Fonds a déterminé que toutes 

les conditions préalables au retrait ont été remplies. 

 

5. Le remboursement du principal et le paiement des intérêts et des commissions de 

service des prêts sont exigibles le 1er avril et le 1er octobre. 

 

6. Il y aura un compte désigné en EUR, pour l’utilisation exclusive du Projet ouvert à la 

Banque Centrale de Madagascar. L’Emprunteur doit informer le Fonds des responsables 

autorisés à exploiter le compte désigné. 
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7. Un compte primaire d’opérations en monnaie locale sera ouvert auprès d’une banque 

primaire. Si applicable, l’Emprunteur peut ouvrir des sous comptes aux différents niveaux 

de la mise en œuvre (UCP, URFs). 

 

8. L’Emprunteur fournira des fonds de contrepartie aux fins du Projet d’un montant 

équivalent de neuf millions d’euros (9 000 000 EUR) comprenant les Droits et taxes à 

l’importation (DTI), des Ressources propres internes (RPI) ainsi que des contributions en 

numéraire ou nature, et une contribution au fonctionnement de PROGRES. 

 

 

Section C 

 
1. L’Agent principal du Projet (l’« APP ») est le Ministère de l’agriculture et de l’élevage (le 
« MINAE »). 

 

2. Les entités suivantes sont désignées comme parties supplémentaires au Projet: OFID 

et Fonds de développement agricole (FDA). Les autres parties au Projet sont décrites dans 

l’Annexe 1. 

 

3. Un examen à mi-parcours sera effectué conformément aux dispositions des alinéas 

8.03 b) et c) des Conditions générales. Toutefois, les Parties peuvent convenir d’une date 

différente pour l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre du Projet. 

 

4. La date d’achèvement du Projet est fixée au huitième anniversaire de la date d’entrée 

en vigueur du présent Accord et la date de clôture du Financement sera six (6) mois plus 

tard, ou toute autre date désignée par le Fonds par notification à l’Emprunteur, fixée 

conformément aux Conditions générales. 

 

5. L’acquisition de biens, travaux et services financés par le Financement est effectuée 

conformément aux dispositions de la réglementation de l’Emprunteur en matière de 

passation des marchés, dans la mesure où elles sont conformes aux Directives pour la 

passation des marchés relatifs aux projets du FIDA. Les documents standards du FIDA 

seront utilisés pour toutes les procédures de passation des marchés. 

 

 

Section D 

 

1. Le Fonds administrera le Financement et supervisera le Projet. 

 

 

Section E 

 

1. Les éléments suivants sont désignés comme des motifs supplémentaires de 

suspension du présent Accord: 

 
a) Le manuel de mise en œuvre et/ou l’une de ses dispositions a fait l’objet d’une renonciation, 

d’une suspension, d’une résiliation, d’une modification ou d’un amendement sans l’accord 
préalable du Fonds, et le Fonds, après consultation avec l’Emprunteur, a déterminé qu’il a 
eu, ou est susceptible d’avoir, un effet préjudiciable important sur le Projet; 

 
b) Dans le cas où l’Emprunteur, sans justification valable, n’a pas demandé le décaissement 

du Financement pendant une période d’au moins douze (12) mois consécutifs; et 
 
c) Si les dix-huit (18) mois après la mise en vigueur du présent Accord, l’Emprunteur n’a pas 

mis en place des mesures visant à faciliter le processus d’appel de fonds à la satisfaction 
du FIDA.  
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2. Les éléments suivants sont désignés comme des motifs supplémentaires d’annulation 

du présent Accord:  

 
a) Dans le cas où l’Emprunteur, sans justification valable, n’a pas demandé le décaissement 

du Financement pendant une période d’au moins douze (12) mois consécutifs.  

 

3. Les éléments suivants constituent des conditions additionnelles préalables aux 

décaissements:  

 
a) La non-objection du FIDA à l’égard du manuel de mise en œuvre du Projet (le « MOP ») 

intégrant des manuels administratif et financier ainsi que de passation des marchés;  
 
b) La non-objection du FIDA au recrutement compétitif du personnel clé du Projet par un 

Cabinet International, conformément au paragraphe 9, Section I, de l’Annexe 3 du présent 
Accord; 

 
c) L’actualisation du PTBA et du PPM pour les 18 premiers mois après l’entrée en vigueur du 

présent Accord; 
 
d) Pour la catégorie des dépenses « Subventions » comme définie dans l’Annexe 2 du 

présent Accord, la non-objection du FIDA à l’égard de l’Accord-cadre entre PROGRES et 
le FDA;  

 
e) L’Emprunteur a mis en place le Comité national de pilotage du Projet, en concertation avec 

le FIDA. 

 

4. Cet Accord est soumis à la ratification de l’Emprunteur. 

 

5. Toutes les communications ayant trait au présent Accord doivent être adressées aux 

représentants dont le titre et l’adresse figurent ci-dessous: 

 

 

Pour l’Emprunteur: 

 

Ministre de l’économie et des finances 

Ministère de l’économie et des finances 

14, Rue Rabehevitra Antaninarenina 

Antananarivo 101 

République de Madagascar 

 

 

Pour le Fonds: 

 

Le Président 

Fonds international de développement agricole 

Via Paolo di Dono 44 

00142 Rome, Italie 

 

 

Le cas échéant, les Parties acceptent la validité de toute signature électronique qualifiée 

utilisée pour la signature du présent Accord et reconnaissent cette dernière comme 

équivalente à une signature manuscrite. 

 

Le présent Accord, en date du ___________, a été établi en langue française en deux (2) 

exemplaires originaux, un (1) pour le Fonds et un (1) pour l’Emprunteur. 
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RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR 

 

 

 

 

  

Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison 

Ministre de l’économie et des finances 

 

 

Date:   

 

 

 

 

 

 

FONDS INTERNATIONAL DE 

  DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

 

 

 

 

  

Alvaro Lario Hervas 

Président 

 

 

Date:   
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Annexe 1 

 

Description du Projet et dispositions relatives à l’exécution 

 

 

I. Description du Projet 

 

1. Population cible. Le PROGRES visera 130 000 ménages ruraux pauvres, soit environ 

650 000 personnes, dont au moins 40% seront des femmes, et 60% seront des jeunes, 

avec une représentation égale de femmes et d’hommes. Cinquante mille 

(50 000) ménages seront touchés à travers les jeunes femmes et hommes, incluant 

5 000 bénéficiaires de FORMAPROD, ciblés pour le développement des entreprises; 

75 000 ménages seront appuyés à travers les activités de développement des chaînes de 

valeur, et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. De plus, 5 000 ménages bénéficieront 

de la participation aux activités du Projet grâce à divers partenariats, les fournisseurs de 

services, les centres de formation, etc. 

 

2. Zone d’intervention du Projet. PROGRES couvrira 12 régions dont les six régions dans 

la « ceinture du sud » qui sont particulièrement exposées à l’insécurité alimentaire 

(Androy, Atsimo-Andrefana, Anosy, Atsimo-Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany); ainsi que 

trois régions de l’Ouest (Bongolava, Melaky et Menabe) et trois régions des hautes terres 

centrales (Ihorombe, Haute Matsiatra et Amoron’i Mania); régions caractérisées par 

l’extrême pauvreté.  

 

3. Finalité. La finalité du Projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et la 

création d’opportunités d’emploi dans les communautés rurales. 

 

4. Objectifs. L’objectif de développement de Projet (ODP) est de promouvoir 

l’entrepreneuriat inclusif et durable, en particulier des jeunes, notamment par le 

développement des chaînes de valeur résilientes aux changements climatiques. 

 

5. Composantes. Le Projet comprends les composantes ci-après: 

 

Le PROGRES comprendra trois composantes intégrées qui se renforcent mutuellement.  

 

Composante 1: Développement de l’entrepreneuriat des jeunes ruraux 

Composante 2: Développement de systèmes alimentaires pro-pauvres 

Composante 3: Renforcement institutionnel et gestion du Projet 

 

Avec une approche de réponse à la demande et étant donné les vulnérabilités du pays 

notamment au changement climatique, PROGRES sera flexible pour ajuster ses opérations. 

 

Composante 1: Développement de l’entrepreneuriat des jeunes ruraux 

 

Cette composante fournira aux jeunes hommes et femmes des appuis pour créer ou 

développer leur entreprise rurale (ER) dans les chaînes de valeurs agricoles (CVA) sur la 

base des opportunités de marché. PROGRES s’inspirera des expériences de PROSPERER et 

de FORMAPROD en matière de formation professionnelle, insertion et entrepreneuriat des 

jeunes et valorisera leurs acquis et réalisations. Les jeunes entrepreneurs qui seront 

appuyés dans cette composante seront soutenus par les actions menées dans la 

composante 2 notamment car ils auront besoin, par exemple, d’approvisionnement en 

matières premières pour la transformation des produits, mais les bénéficiaires de la 

composante 2 constitueront une clientèle pour leurs produits finis ou encore du matériel 

végétal qu’ils produiront dans le cadre des emplois verts.  
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Sous-composante (SC) 1.1: Promotion des entreprises de jeunes ruraux. L’objectif 

de cette SC est de préparer, de former et d’orienter 75 000 jeunes hommes (37 500) et 

femmes (37 500) pour le développement (12 000 jeunes) ou la création (63 000 jeunes) 

de leur ER, ainsi qu’à saisir des opportunités d’emploi dans des entreprises agricoles (les 

25 000 qui ne seront pas impliqués dans la promotion et le développement des 

entreprises). Ceux dont les plans d’affaires seront financés sont estimés à 50 000 incluant 

5 000 bénéficiaires de FORMAPROD. PROGRES s’inscrira initialement dans l’approche des 

pôles de développement mise en place par DEFIS et appuiera l’émergence des ER sur tous 

les maillons des CVA prioritaires où des opportunités existent, en particulier les services à 

la production et la petite transformation. 

 

Sous-composante 1.2: Développement d’entreprises rurales résilientes. Cette SC 

fournira aux jeunes et aux femmes les moyens et l’encadrement pour démarrer et 

développer leurs ER, ainsi que leur insertion dans les CVA. L’objectif est d’appuyer la 

création et le développement de 21 200 ER par 50 000 jeunes et femmes ainsi que les 

jeunes handicapés. Au moins 30% des ER cibleront des emplois verts et 20% seront 

sensibles à la nutrition. 

 

Encadrement des entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs sélectionnés bénéficieront du 

business coaching de proximité à travers les pools de coaches existants au niveau des 

districts et mobilisés par les structures de formation/incubation, ainsi qu’éventuellement 

par les chefs des entreprises référentes. Ils auront accès à un appui-conseil régulier et 

intensif, surtout lors de la phase de démarrage. 

 

Accès aux services financiers ruraux. PROGRES mettra en place un mécanisme de 

subvention à coûts partagés à travers un guichet spécifique logé au sein du Fonds de 

développement agricole (FDA). Le mécanisme de subvention comprendra deux volets: 

I) dédié aux entreprises individuelles et collectives en création et II) dédié aux entreprises 

individuelles ou collectives déjà établies. Les critères généraux d’éligibilité des candidats 

et des promoteurs des ER établies sont présentés dans le manuel de mise en œuvre et 

comportent des engagements et mesures de déblocage progressifs de nature à décourager 

la capture d’élite. La priorité sera accordée aux femmes, filles, jeunes hommes et 

personnes handicapées. Les établissements de financement décentralisé partenaires de 

PROGRES et parties prenantes des processus de sélection retiendront des entreprises à 

accompagner parmi celles dont les PAs auront été validés. 

 

Composante 2: Développement de systèmes alimentaires pro-pauvres 

 

Cette composante vise à insérer 75 000 ménages ruraux pauvres dans des systèmes 

alimentaires résilients au climat et sensibles à la nutrition. Les activités de sécurité 

alimentaire relevant de cette composante démarreront dans les 13 districts non appuyés 

par les projets en cours et en synergie avec les programmes en cours dans les districts des 

autres régions déjà couvertes. La mise en œuvre des volets d’accès à la terre et 

développement des infrastructures se fera en synergie avec la composante 1. 

 

Sous-composante 2.1: Promotion d’une production agricole durable. La SC 

facilitera l’insertion des jeunes femmes et hommes dans les systèmes alimentaires 

sensibles à la nutrition, leur permettant de bénéficier d’une production agricole et animale 

plus élevée. Les interventions se concentrent sur trois domaines: i) l’accès à la terre; 

ii) la promotion d’une agriculture climato-intelligente (ACI); et iii) l’amélioration de la 

nutrition. Cette SC est essentiellement dédiée à l’appui aux EAF vulnérables, selon une 

approche graduelle, pour qu’elles puissent sortir de la pauvreté et évoluer vers 

l’entrepreneuriat rural. Les activités de cette composante apporteront le soutien nécessaire 

aux jeunes entrepreneurs de la composante 1 notamment dans leurs difficultés d’accès à 

la terre, aux infrastructures communautaires de production et d’accès aux marches. 
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Accès à la terre. PROGRES travaillera en étroite collaboration avec les parties prenantes 

(responsables gouvernementaux, autorités administratives, etc.) pour faciliter l’accès des 

pauvres et des jeunes agri-preneurs à la terre, en se basant sur les expériences en cours. 

 

Promotion d’une ACI et des systèmes d’élevage résilients. PROGRES veillera à ce que les 

terres disponibles soient placées sous une gestion résiliente au climat, et assurera la 

diversification des cultures qui présentent des avantages en matière de nutrition. Les 

technologies agricoles seront promues à travers les champs écoles paysan (CEP), en se 

basant sur les expériences du Programme-pays du FIDA. Les OPR assureront la mise en 

œuvre des CEP, avec une assistance technique de la FAO. 

 

PROGRES appuiera le développement d’infrastructures durables et des aménagements 

hydro-agricoles. Ces aménagements hydro-agricoles permettront à PROGRES d’installer 

des jeunes dans les périmètres irrigués pour qu’ils puissent augmenter leur production et 

améliorer leur revenu à travers la mise en œuvre de leur plan d’affaires. Dans les régions 

du Grand Sud, en dehors des zones couvertes par DEFIS, le Projet fera des investissements 

complémentaires. La mise en œuvre de la SC reposera sur le renforcement des dispositifs 

existants et promus par le Ministère de tutelle. 

 

Amélioration de la Nutrition. L’objectif visé sera d’améliorer la disponibilité, l’accès, la 

stabilité et l’utilisation des aliments à haute valeur nutritive pour les groupes spécifiques 

dont les jeunes et femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) chef de ménages en insécurité 

alimentaire et nutritionnelle, des ménages avec un enfant de moins de cinq ans malnutris. 

Au bout de huit ans de mise en œuvre, environ 110 500 ménages ruraux 

(552 500 personnes) recevront des appuis ciblés pour améliorer leur nutrition, et 60% des 

femmes âgées de (15-49 ans) auront une amélioration de leur régime alimentaire.  

 

Sous-composante 2.2: Développement d’infrastructures pour un accès résilient 

aux marchés. PROGRES soutiendra le développement d’infrastructures publiques 

(marchés, infrastructures de connectivité et de désenclavement, infrastructures 

d’élevage), ainsi que des infrastructures collectives structurantes pour le conditionnement, 

stockage, transformation des produits. La mise en place des infrastructures rentrera dans 

le développement des chaînes de valeur et activités des jeunes et femmes cibles de 

PROGRES en concertation avec les services techniques du Ministère de l’agriculture et de 

l’élevage (MINAE). 

 

PROGRES facilitera la catégorisation des infrastructures au niveau du Ministère de 

l’environnement et la mise en œuvre des Etudes d’impact environnemental et social (EIES). 

La mise en place des Comités interministériels de suivi et de contrôle des infrastructures 

(CISCI) national et régionaux, selon le modèle développé par PROSPERER, permettra de 

transmettre un droit d’usage sécurisé aux bénéficiaires finaux après une évaluation positive 

des critères de transférabilité. PROGRES s’assurera de la dotation du terrain 

d’emplacement des infrastructures au MINAE. 

 

Composante 3: Renforcement institutionnel et gestion du Projet 

 

Sous-composante 3.1: Appui aux politiques et renforcement institutionnel. La SC 

soutiendra le renforcement institutionnel du MINAE et des parties prenantes dans le cadre 

du « Plan national de développement agricole » pour la transformation rurale et la sécurité 

alimentaire, en particulier i) l’intégration de l’entrepreneuriat rural dans les programmes 

de formation; ii) l’amélioration des cadres juridiques et réglementaires pour lever les 

contraintes auxquelles sont confrontés les jeunes entrepreneurs; iii) l’amélioration de la 

participation des femmes et des jeunes au dialogue politique; iv) la promotion des 

politiques sensibles à la nutrition; v) la promotion des politiques relatives au genre pour 

l’autonomisation et l’inclusion sociale des jeunes et des femmes; vi) la mise en œuvre de 

la future Politique nationale de l’égalité homme-femme, en appuyant la préparation d’un 

plan d’action par le MINAE; et vii) l’appui au Programme FANOITRA du Ministère de la 
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jeunesse et des sports. Les appuis aux politiques porteront également sur l’accès à la terre 

notamment dans le cadre de la législation incluant celle sur les propriétés non titrées avec 

l’appui de la Coalition internationale pour l’accès à la terre (ILC) et l’Association solidarité 

des intervenants du foncier (SIF); les questions de finance rurale avec l’appui du Fonds 

d’équipement des Nations Unies (FENU) ainsi que la mise en application de la loi sur 

l’agrégation agricole en lien avec l’agriculture contractuelle ainsi que plus globalement sur 

l’accès des petits producteurs au marché.  

 

Le soutien institutionnel comprendra des actions au niveau central et décentralisé.  

 

Sous-composante 3.2: Gestion et coordination du Projet. Cette SC assurera la 

coordination et financera les moyens logistiques, les salaires et activités de coordination et 

de gestion, de suivi-évaluation, des coûts d’opération, de gestion des savoirs et de conduite 

d’études et d’enquêtes. 

 

 

II. Dispositions relatives à l’exécution 

 

6. L’Agent principal du Projet. Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage (MINAE) est 

l’Agent principal de PROGRES assurant la responsabilité de sa mise en œuvre. Un texte du 

MINAE portera création du Projet PROGRES dès la ratification par l’Emprunteur. 

 

Le Représentant de l’Emprunteur sera le Ministère de l’économie et des finances (MEF). Le 

pilotage du Projet sera assuré par le Comité national de pilotage (CNP) présidé par le 

Secrétaire général du MINAE et comprenant au moins: un représentant du Ministère de 

l’environnement et du développement durable, un représentant du MEF, un représentant 

du Ministère de la jeunesse et des sports, un représentant du Ministère en charge de 

l’aménagement du territoire, etc. Un texte du MINAE précisera la composition, les rôles et 

responsabilités du CNP dès la ratification par l’Emprunteur. Il en sera de même pour les 

Comités régionaux d’orientation et de suivi (CROS) qui seront mis en place au niveau 

régional pour veiller au respect des stratégies et des priorités de développement régional.  

 

7. Comité de surveillance du Projet. PROGRES favorisera l’engagement régulier du 

groupe cible et la rétroaction tout au long de son cycle, à travers: a) les plans 

communautaires de gestion des aménagements et des infrastructures; b) la création et/ou 

le renforcement des OPs, coopératives et de CEP; c) la mise en place des Comités de 

gestion; et d) des ateliers participatifs de suivi-évaluation. Un mécanisme de gestion des 

plaintes sera mis en place. La résolution des griefs devra être surveillée et rapportée au 

niveau régional et national de coordination du PROGRES. Le coordonnateur du Projet aura 

la responsabilité globale de répondre aux préoccupations portées à l’attention du point 

focal concernant tout impact environnemental et/ou social dû à l’intervention de la 

population cible.  

 

8. Unité de gestion du Projet. PROGRES sera administré par l’Unité nationale de 

coordination du Projet (UCP), dotée d’une autonomie administrative et financière. L’UCP 

assurera: i) la mise en œuvre des activités de PROGRES; ii) le respect des dispositions de 

l’Accord de financement dans la gestion quotidienne du Projet; et iii) le respect des 

procédures décrites dans les Manuels de Projet (Procédures, Opérations, et Gestion 

fiduciaire). 

 

Quatre Unités interrégionales de facilitation (URF) seront établies au niveau régional et 

seront responsables de la planification, de la supervision et de la coordination des activités 

au niveau régional. Les URF seront situées à Fianarantsoa couvrant Ihorombe, 

Haute Matsiatra et Amoron’i Mania; à Manakara, couvrant Vatovavy, Fitovinany et 

Atsimo-Atsinanana; à Ambovombe, couvrant Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana; et à 

Morondava couvrant Menabe et Melaky. L’UCP couvrira les activités à Bongolava. 
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9. Partenaires stratégiques. PROGRES sera mis en œuvre en partenariat et synergie 

avec de grands programmes stratégiques de l’Emprunteur notamment le développement 

des agropoles, l’initiative ‘Titre Verts’ et le Programme FANOITRA.  

 

Un partenariat est prévu avec le FDA dans le cadre de l’accès des jeunes aux financements. 

La concrétisation de ce partenariat est tributaire de l’audit de performance du FDA assorti 

d’un plan d’amélioration des performances qui sera mis en œuvre avec des cibles claires. 

Le renouvellement des conventions annuelles sera conditionné par la mise en œuvre de ce 

plan. Des partenariats sont également prévus notamment avec i) des centres 

internationaux de recherche agricole pour promouvoir des innovations intelligentes face au 

climat et sensibles à la nutrition; ii) des agences des Nations Unies: FENU pour le 

renforcement du FDA et l’accès aux services financiers pour les jeunes et les femmes, FAO, 

PAM, BIT, ONUDI, et FNUAP; iii) Humanité et Inclusion pour mieux toucher les personnes 

handicapées; iv) la ILC et la SIF pour appuyer l’accès des jeunes et des producteurs 

vulnérables à la terre. 

 

10. Suivi et évaluation. PROGRES développera un système de suivi-évaluation efficace et 

efficient, tenant compte des enseignements tirés de divers projets financés par le FIDA à 

Madagascar. Ce système de S&E évolutif génèrera des informations utiles, complètes, 

périodiques et fiables, qui permettront d’analyser la performance et les résultats du Projet 

et de soutenir ainsi la prise de décision dans une perspective de gestion axée sur les 

résultats et l’apprentissage. Etant un Projet sensible aux jeunes, au genre, à la nutrition, 

à l’inclusion des personnes handicapées, axé au climat, le système de S&E comprendra des 

indicateurs clés relatifs à ces aspects. Il renseignera les indicateurs de suivi du Programme-

pays (COSOP 2021-2024), consolidé au niveau de la CAPFIDA. L’enquête sur les 

Indicateurs de base sera mesurée au niveau de référence, à mi-parcours et à l’achèvement 

de tous les indicateurs de résultats pertinents dans le cadre logique, conformément aux 

lignes directrices du FIDA. Le système de S&E mettra en place un mécanisme d’évaluation 

participative avec les bénéficiaires et la communauté. 

 

11. Gestion des connaissances. PROGRES capitalisera ses expériences et innovations, et 

mettra en place un système de partage de connaissances afin de favoriser leur mise à 

l’échelle. Dès son démarrage, PROGRES élaborera une stratégie de gestion des 

connaissances. Il développera une stratégie de communication pour le développement 

(C4D) afin de renforcer l’implication des bénéficiaires, des acteurs clés et des partenaires 

et soutenir la mise en œuvre. Des plans annuels de communication seront élaborés, 

budgétisés et mis en œuvre au niveau national et régional. La CAPFIDA fournira des 

services communs au Programme-pays du FIDA et soutiendra les activités de gestion des 

connaissances et de communication. PROGRES poursuivra la collaboration initiée par 

FORMAPROD avec des partenaires spécialisés (PROCASUR, Université d’Antananarivo, etc.) 

pour renforcer et renforcer les capacités en matière de gestion des connaissances et de 

communication. 

 

12. Manuel de mise en œuvre du Projet. Le manuel de mise en œuvre préparé durant la 

conception sera affiné afin de faciliter la mise en œuvre de ses activités. Des ateliers 

d’appropriation des stratégies et des mécanismes opérationnels avec les parties prenantes 

du Projet seront organisés au démarrage. Le PROGRES se référera aussi à la valorisation 

des expériences des autres projets, notamment ceux des programmes FORMAPROD et 

DEFIS.  
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Annexe 2 

 

Tableau d’affectation des fonds 

 

1. Affectation du produit des Prêts.  a)  Le tableau ci-dessous indique les catégories de 

dépenses admissibles à un financement sur le paiement des Prêts ainsi que le montant des 

Prêts affecté à chaque catégorie et la répartition en pourcentage des dépenses à financer 

pour chacun des postes des différentes catégories: 

Catégories Montant alloué 

au titre du Prêt A 

(exprimé en Euro) 

Montant alloué 

au titre du Prêt B 

(exprimé en Euro) 

Montant alloué 

au titre du Prêt C 

(exprimé en Euro) 

1. Travaux 

 
2. Equipements et 

matériels 

 
3. Formation et 

accompagnement des 
jeunes 

 
4. Contrats de prestation 

de services 

 
5. Subventions 

 
6. Coûts opérationnels 

 

Non alloué 

5 300 000 

 

1 960 000 

 

 

16 300 000 

 

 

 

5 980 000 

 

 

 

12 030 000 

 

12 320 000 

 

5 990 000 

1 330 000 

 

490 000 

 

 

4 070 000 

 

 

 

1 490 000 

 

 

 

3 010 000 

 

3 080 000 

 

1 500 000 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

50 000 

 

 

 

7 040000 

 

50 000 

 

790 000 

TOTAL 59 880 000 14 970 000 7 930 000 

Les montants reportés dans le tableau ci-dessus sont 100% hors contribution de 

l’Emprunteur et des éventuels co-financiers. Les droits et taxes sur l’importation sont à la 

charge de l’Emprunteur. 

b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit: 

i) La catégorie Equipements et matériels inclut les intrants agricoles; 

ii) La catégorie Contrats de prestation de services inclut l’assistance technique 
internationale et nationale, les études, enquêtes et autres contrats de prestation 
de services;  

iii) La catégorie Subventions inclut les appuis au Fonds de développement agricole 
(FDA), ainsi que le Fonds d’appui institutionnel, le Fonds de garantie partielle 
(FGP) et le Fonds d’investissement rural (FIR), tous gérés par le FDA; 

iv) La catégorie Coûts opérationnels inclut les salaires et indemnités, et les coûts de 
fonctionnement. 

2. Modalités de décaissement. Avance de démarrage. Les retraits relatifs aux dépenses 

de démarrage (dans les catégories 2, 4 et 6) engagés avant la satisfaction des conditions 

générales de retrait ne doivent pas dépasser un montant total de 500 000 EUR. Les 

activités à financer au titre des coûts de démarrage nécessiteront un accord préalable du 

FIDA pour être considérées comme autorisées.  
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Annexe 3 

 

Clauses particulières 

 

I. Dispositions générales 
 

Conformément aux dispositions de la section 12.01 a) xxiii) des Conditions générales, le 

Fonds peut suspendre, en tout ou partie, le droit de l’Emprunteur de solliciter des retraits 

du compte du Financement si l’Emprunteur n’a pas respecté l’une quelconque des clauses 

énoncées ci-dessous, et si le FIDA a établi que ladite défaillance a eu, ou risque d’avoir, un 

effet préjudiciable important sur le Projet:  

 

1. Dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, le Projet achètera et 

installera un logiciel de comptabilité personnalisé, conformément aux pratiques en vigueur 

dans les projets soutenus par le FIDA, afin de satisfaire aux normes comptables 

internationales et aux exigences du FIDA. 

 

2. Dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, le Projet conclura un 

protocole d’accord avec les partenaires de mise en œuvre qui structurera la collaboration, 

définira les rôles, les responsabilités et les devoirs en matière de mise en œuvre et de 

gestion financière, comptabilité et rapport. 

 

3. Planification, suivi et évaluation. L’Emprunteur veillera à ce que i) un système de 

Planification, de suivi et d’évaluation (PM&E) soit mis en place dans les douze (12) mois à 

compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 

 

4. Genre. L’Emprunteur veillera à ce que les hommes et les femmes reçoivent une 

rémunération égale pour un travail de valeur égale au titre du Projet; les mesures incluses 

dans la stratégie et le plan d’action pour l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes 

et l’inclusion des jeunes préparés pour le Projet sont entreprises et les ressources 

nécessaires à leur mise en œuvre sont mises à disposition en temps utile; toutes les 

mesures nécessaires et appropriées pour mettre en œuvre la stratégie et le plan d’action 

en faveur de l’égalité des sexes, afin de garantir que les femmes puissent participer et 

bénéficier équitablement du Projet, sont dûment prises. Toutes les mesures nécessaires et 

appropriées pour les analyses de référence de base, à mi-parcours et de fin inclusives de 

l’indice d’autonomisation sont dûment prises. Les indicateurs sont collectés et analysés 

désagrégés par sexes et âges.  

 

5. Mesures anticorruption. L’Emprunteur doit se conformer à politique du FIDA en 

matière de prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et 

opérations. 

6. Harcèlement sexuel, exploitation sexuelle et abus. L’Emprunteur et les parties au 

Projet doivent s’assurer que le Projet est exécuté conformément aux dispositions de la 

politique du FIDA en matière de prévention du harcèlement sexuel, de l’exploitation 

sexuelle et des abus sexuels, qui peut être modifiée de temps à autre. 

7. Utilisation des véhicules du Projet et autres équipements. L’Emprunteur doit s’assurer 

que: 

a) tous les véhicules et autres équipements achetés dans le cadre du Projet sont affectés aux 
Unités de gestion et aux autres agents d’exécution pour la mise en œuvre du Projet; 

b) Les types de véhicules et autres équipements achetés dans le cadre du Programme sont 
adaptés aux besoins du Projet; et 

c) Tous les véhicules et autres équipements transférés ou achetés dans le cadre du 
Programme sont exclusivement destinés à une utilisation pour le Projet. 
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8. Outil de suivi des contrats au sein du portail client du FIDA (ICP). L’Emprunteur doit 

s’assurer qu’une demande pour accéder à l’Outil de suivi des contrats du Projet sur le 

portail client du FIDA (l’« ICP ») est envoyée au FIDA. L’Emprunteur doit s’assurer que 

tous les contrats, protocoles d’accord, bons de commande et paiements connexes sont 

enregistrés dans l’Outil de suivi des contrats sur ICP en ce qui concerne la passation de 

marchés de biens, de travaux, de services, de services de conseil, de services autres que 

de conseil, de contrats communautaires, de dons et de contrats de Financement. 

L’Emprunteur doit s’assurer que les données sur les contrats sont mises à jour sur une 

base trimestrielle pendant la mise en œuvre du Projet. 

 

9. Le personnel clé du Projet est: le Chef de Projet; le responsable administratif et 

financier; le responsable du suivi et de l’évaluation; le responsable de la gestion des 

connaissances; le responsable de la passation des marchés; le spécialiste de l’inclusion 

sociale, de la nutrition et du genre; le responsable technique; et le spécialiste de 

l’évaluation des impacts sur l’environnement et le climat. Afin d’aider à la mise en œuvre 

du Projet, l’Unité de gestion du Projet/l’Unité de mise en œuvre du Projet, sauf accord 

contraire avec le FIDA, emploiera ou fera employer, selon les besoins, du personnel clé 

dont les qualifications, l’expérience et les termes de référence sont satisfaisants pour le 

FIDA. Le personnel clé du Projet sera détaché auprès de l’Unité de gestion du Projet/l’Unité 

de mise en œuvre du Projet s’il s’agit de fonctionnaires ou recruté dans le cadre d’un 

contrat de consultant selon la méthode de sélection des consultants individuels décrite 

dans le Manuel de passation des marchés du FIDA, ou selon toute méthode de sélection 

équivalente dans le système national de passation des marchés acceptable pour le FIDA. 

Le recrutement du personnel clé du Projet est soumis à l’examen préalable du FIDA tout 

comme le licenciement du personnel clé du Projet. Le Personnel clé de Projet est soumis à 

une évaluation annuelle et le renouvellement de son contrat est soumise à une 

performance satisfaisante. Tout contrat signé par le personnel clé du Projet doit être 

conforme à la réglementation nationale du travail ou aux normes internationales du travail 

de l’OIT (la plus stricte des deux s’appliquant) afin de satisfaire aux conditions du 

SECAP 2021 du FIDA. Le renouvellement répété de contrats à court terme doit être évité, 

à moins qu’il ne soit justifié de manière appropriée par les circonstances du Projet. 

 

 
II. Dispositions SECAP 
 

1. L’Emprunteur doit réaliser la préparation, la conception, la construction, la mise en 

œuvre et l’exploitation du Projet conformément aux neuf standards et autres mesures et 

exigences énoncées dans les Procédures actualisées d’évaluation sociale, 

environnementale et climatique du FIDA (« SECAP Edition 2021 »), ainsi qu’à toutes les 

lois et réglementations applicables à l’Emprunteur et/ou aux entités relatives aux questions 

sociales, environnementales et de changement climatique d’une manière et sur un fond 

satisfaisants pour le FIDA. L’Emprunteur ne devra pas amender, modifier ou renoncer aux 

dispositions du SECAP Edition 2021, sauf accord écrit du Fonds dans l’Accord de 

financement et/ou dans le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant. 

 

2. Pour les programmes présentant des risques sociaux, environnementaux et 

climatiques élevés ou substantiels, l’Emprunteur devra procéder à la mise en œuvre du 

Projet conformément aux mesures et exigences énoncées dans les Plans de gestion 

environnementale, sociale et climatique (PGESC) et les Procédures d’évaluation sociale, 

environnementale et climatique (PESEC). 

 

L’Emprunteur ne doit pas amender, modifier ou renoncer aux dispositions des PGESC et 

du/des Plan(s) de gestion, sauf accord écrit du Fonds, et si l’Emprunteur a respecté les 

mêmes exigences que celles applicables à l’adoption initiale des PGESC et du/des Plan(s) 

de gestion.  
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3. L’Emprunteur ne doit pas, et doit faire en sorte que l’Agent principal du Projet, tous 

ses entrepreneurs, ses sous-traitants et ses fournisseurs ne commencent pas la mise en 

œuvre de travaux, à moins que toutes les personnes affectées par le Projet n’aient été 

indemnisées et/ou réinstallées conformément au P/CAR, /version abrégée du P/CAR 

abrégé, au PCPI et/ou au calendrier de travaux et d’indemnisation convenu.  

 

4. L’Emprunteur doit faire en sorte que l’Agent principal du Projet se conforme à tout 

moment, pendant l’exécution du Projet, aux normes, mesures et exigences énoncées dans 

le SECAP Edition 2021 et le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant. 

 

5. L’Emprunteur divulguera le Projet et le rapport final de l’EIES et tout autre plan de 

gestion pertinent avec les parties prenantes du Projet et les parties prenantes dans un 

endroit accessible dans la zone affectée par le Projet, sous une forme et dans une langue 

compréhensible par les personnes affectées par le Projet et les autres parties prenantes. 

La communication tiendra compte de tout besoin d’information spécifique de la 

communauté (par exemple, culture, handicap, alphabétisation, mobilité ou sexe). 

 

6. L’Emprunteur s’assure ou fait en sorte que l’Agent principal du Projet s’assurent que 

tous les documents d’appel d’offres et les contrats pour les biens, les travaux et les services 

contiennent des dispositions qui exigent que les entrepreneurs, les sous-traitants et les 

fournisseurs se conforment à tout moment dans l’exécution du Projet aux normes, mesures 

et exigences énoncées dans le SECAP Edition 2021, les CGESC et le(s) Plan(s) de gestion, 

le cas échéant. 

 

7. L’Emprunteur veillera à ce qu’un mécanisme de réclamation au niveau du Projet soit 

établi, facilement accessible, culturellement approprié, disponible dans les langues locales, 

et adapté à la nature de l’activité du Projet et à ses impacts potentiels, afin de recevoir et 

de résoudre rapidement les préoccupations et les plaintes (ex. compensation, réinstallation 

ou restauration des moyens de subsistance) liées à l’exécution environnementale et sociale 

du programme pour les personnes qui peuvent être indûment et défavorablement affectées 

ou potentiellement blessées si le Projet ne respecte pas les normes SECAP et les politiques 

connexes. Le mécanisme de règlement des griefs au niveau du Projet doit tenir compte 

des peuples autochtones, de leur droit coutumier et des processus de résolution des 

conflits. Les mécanismes traditionnels ou informels de règlement des litiges des peuples 

autochtones concernés doivent être utilisés dans toute la mesure du possible.  

 

8. Cette section s’applique à tout événement lié à de graves incidents 

environnementaux, sociaux, de santé et de sécurité (tel que ce terme est défini 

ci-dessous), à des problèmes de main-d’œuvre ou à des populations adjacentes pendant 

la mise en œuvre du Projet, qui, en ce qui concerne le Projet FIDA concerné: 

i) a un effet négatif matériel direct ou potentiel; 

ii) a attiré de manière significative l’attention négative de parties extérieures ou a 

créé des rapports négatifs importants dans la presse nationale ou les médias; 

ou 

iii) donne lieu à des responsabilités potentielles importantes. 

 

Dans l’éventualité d’un tel événement, l’Emprunteur devra: 

 Informer rapidement le FIDA; 

 Fournir des informations sur ces risques, impacts et accidents; 

 Consulter les parties prenantes par le Projet sur la manière d’atténuer les risques et les 
impacts; 

 Effectuer, le cas échéant, des évaluations supplémentaires et des engagements des 
parties prenantes conformément aux exigences du SECAP; 
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 Ajuster, le cas échéant, le mécanisme de règlement des griefs au niveau du Projet 
conformément aux exigences du SECAP; et 

 Proposer des changements, y compris des mesures correctives au(x) Plan(s) de gestion 
(le cas échéant), conformément aux résultats de cette évaluation et de ces consultations, 
pour approbation par le FIDA. 

 

Un Incident ESHS grave signifie un incident, un accident, une plainte grave concernant 

des questions environnementales, sociales (y compris le travail et la communauté), de 

santé et de sécurité (ESSS) qui se produisent dans le cadre du Financement ou des activités 

de l’Emprunteur. Les incidents ESSS graves peuvent comprendre des incidents de nature: 

i) environnementale, ii) professionnelle, iii) de santé et de sécurité publiques, ou 

iv) sociale, ainsi que des plaintes et griefs matériels adressés à l’Emprunteur (par ex. toute 

explosion, tout déversement ou tout accident du travail entraînant la mort, des blessures 

graves ou multiples ou une contamination matérielle de l’environnement, les accidents de 

membres du public/des communautés locales entraînant la mort ou des blessures graves 

ou multiples, le harcèlement sexuel et la violence impliquant la main-d’œuvre du Projet ou 

en rapport avec des menaces graves pour la santé et la sécurité publiques, une 

compensation de réinstallation inadéquate, perturbations des écosystèmes naturels, 

pratiques discriminatoires dans la consultation et l’engagement des parties prenantes 

(y compris le droit des peuples autochtones à un consentement libre, préalable et éclairé), 

toute allégation nécessitant l’intervention de la police ou d’autres autorités chargées de 

l’application de la loi, comme des pertes de vies humaines, des violences sexuelles ou des 

abus sur des enfants, qui i) ont, ou sont susceptibles d’avoir un effet négatif important; ou 

ii) ont attiré, ou sont susceptibles d’attirer une attention négative substantielle de parties 

extérieures; ou iii) ont créer des rapports médiatiques/de presse négatifs substantiels; ou 

iv) donnent, ou sont susceptibles de donner lieu à des responsabilités potentielles 

importantes. 

9. L’Emprunteur s’assure ou fait en sorte que l’Agent principal du Projet, les 

contractants, les sous-traitants et les fournisseurs s’assurent que les processus pertinents 

définis dans le SECAP Edition 2021 ainsi que dans les PGESC et le(s) Plan(s) de gestion (le 

cas échéant) sont respectés. 

10. Sans limitation de ses autres obligations de signalement en vertu de la présente 

convention, l’Emprunteur doit fournir au Fonds: 

 Des rapports sur l’état de conformité avec les normes, mesures et exigences énoncées 
dans le SECAP Edition 2021, les PCSE et le Plan de gestion (le cas échéant) sur une base 
semestrielle - ou à toute autre fréquence convenue avec le Fonds; 

 Des rapports sur tout incident et/ou accident social, environnemental, de santé et de 
sécurité survenu pendant la phase de conception, la mise en œuvre du Projet et proposer 
des mesures correctives. L’Emprunteur divulguera les informations pertinentes de ces 
rapports aux personnes affectées dans les plus brefs délais dès la soumission desdits 
rapports; et 

 Les rapports sur tout manquement aux normes, mesures et exigences énoncées dans 
SECAP Edition 2021 et le(s) Plan(s) de gestion (le cas échéant), rapidement après avoir 
pris connaissance d’un tel manquement.  

 

11. L’Emprunteur devra coopérer pleinement avec le Fonds concernant les missions de 

supervision, les examens à mi-parcours, les visites sur le terrain, les audits et les visites 

de suivi à entreprendre conformément aux exigences du SECAP Edition 2021 et du/des 

Plan(s) de gestion (le cas échéant), comme le Fonds le juge approprié en fonction de 

l’échelle, de la nature et des risques du Projet. 

 

12. En cas de contradiction/conflit entre le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant, et 

l’Accord de financement, l’Accord de financement prévaudra. 
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Cadre logique 
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Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs Moyens de vérification 
Hypothèses, risques 

Libellé Baseline Mi-parcours Cible finale Source Fréquence Resp. 

Portée 

1. Nombre de personnes bénéficiant de services promus ou appuyés par le Programme 

Rapports du 
Programme 

Annuelle UCP 
L’environnement 

sociopolitique du pays 
est stable et paisible.  

Jeunes femmes 0 19 500 39 000 

Jeunes hommes 0 19 500 39 000 

Femmes adultes 0 6 500 13 000 

Hommes adultes 0 19 500 39 000 

Dont personnes avec handicap 0 390 780 

Nombre total de personnes 0 65 000 130 000 

1a. Nombre correspondant de ménages touchés 

Ménages 0 65 000 130 000 

Ménages dirigés par des femmes 0 20 000 42 500 

1.b Estimation correspondante du nombre total des membres des ménages 

Membres de ménages – Nombre de personnes 0 325 000 650 000 

Obj. Développement : 
Promouvoir 
l’entrepreneuriat inclusif, 
équitable et durable des 
jeunes, notamment par le 
développement des 
chaînes de valeur 
résilientes aux CC. 

Incidence de la pauvreté dans la zone couverte par le Programme Statistiques 
nationales 

Annuelle GdM 
Le cadre macro-
économique est 

propice au 
développement des 

entreprises.  

Pourcentage (%) 71.5% 69% 66% 

Ménages satisfaits des services fournis par le Programme (SF 2.1) 
Enquêtes  

indicateurs 
de base 

RMP et 
achèvement 

UCP  
Pourcentage de ménages (%) 0 80% 90% 

Pourcentage de ménages déclarant une augmentation d’au moins 20% des revenus 

Pourcentage de ménages (%)  30% 50% 

Effet 1: Les jeunes et 
femmes rurales 
améliorent leur 
participation au 
développement durable 
des entreprises rurales. 

Personnes ayant de nouveaux emplois / opportunités d’emploi (IB 2.2.1) 
Enquêtes 

indicateurs 
de base 

Baseline, 
RMP et 

achèvement 
UCP Engagement du 

secteur privé dans des 
partenariats 

économiques. 

Personnes ayant de nouveaux emplois (Nombre)  0 20000 50000 

Entreprises rurales soutenues signalant une augmentation de leurs bénéfices (IB 2.2.2) 

Entreprises (%) 0 80% 80% 

Pourcentage d’entreprises rurales soutenues 
toujours en activité deux ans après leur création 

0 60% 70% 
Statistiques 
nationales 
Enquêtes 

RMP et 
achèvement 

UCP 

Nombre d’entreprises rurales satisfaites de 
l’utilisation de services financiers ruraux (IB 1.2.5) 

0 8 400 16 800 
Enquêtes 

indicateurs 
de base 

Baseline, 
RMP et 

achèvement 
UCP 

Engagement effectif 
des institutions 

financières partenaires 

Produit 1.1: Au moins 
75 000 jeunes sont 
formés pour développer 
des entreprises rurales. 

Nombre de personnes formées à la gestion 
d’entreprise (IB 2.1.2) 

0 36 000 75 000 

Rapports du 
Programme  

Trimestrielle UCP 

- Les politiques 
publiques sont 

propices au 
développement des 

marchés et à l’activité 
économique en zone 

rurale. 
- Engagement et 
soutien actif des 
organisations de 

producteurs dans la 
promotion de 

l’entrepreneuriat des 
jeunes. 

Jeunes femmes 0 18 000 37 500 

Personnes avec handicap 0 216 450 

Produit 1.2: Au moins 
21 200 entreprises 
rurales portées par des 
jeunes femmes et 
hommes sont 
fonctionnelles. 

Nombre d’entreprises rurales créées ou 
développées par les jeunes  

0 11 000 21 200 

Jeunes femmes 0 5 500 10 600 

Personnes avec handicap  66 127 

Nombre de jeunes vivant dans les zones rurales 
ayant accès à des services financiers (épargne, 
crédit, assurance, envois de fonds, etc.) (IB 1.1.5). 

0 22 000 50 000 

Jeunes femmes 0 11 000 25 000 

Personnes avec handicap  66 126 

Effet 2: Les exploitants 
agricoles familiaux 
améliorent leur accès 
aux moyens de 
production et adoptent 
des systèmes de 
production durables. 

Nombre de ménages déclarant une augmentation 
de la production (IB 1.2.4) 

0 30 000 68 000 

Enquêtes 
indicateurs 

de base 

Baseline, 
RMP et 

achèvement 
UCP 

- Absence de 
catastrophes naturelles 
majeures (sécheresses 
graves et inondations).   
- Les prestataires de 

services ont la 
capacité requise ou 

sont disposés à 

Ménages dirigés par les femmes 0 12 000 27 200 

Personnes avec handicap  180 408 

Pourcentage de ménages déclarant l’adoption de 
pratiques et technologies durables et résilientes aux 
changements climatiques (IB 3.2.2) 

0 70% 80% 

Ménages dirigés par les femmes  70% 80% 
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9 Indicateur d’effets relatifs à la transformation des rapports entre les sexes suivant le guide du FIDA 
10 Indicateur d’effets obligatoire pour les projets approuvés à partir de 2020 

Pourcentage de femmes déclarant une diversité 
alimentaire minimale – (IB 1.2.8) 

A dét. 85% 85% 
renforcer leur capacité  

Produit 2.1.1: Au 
moins 10 000 jeunes et 
femmes ont un accès 
sécurisé a la terre. 

Nombre de bénéficiaires ayant un meilleur accès 
sécurisé à la terre (IB 1.1.1) 

A det. 4 000 10 000 
Rapports du 
Programme  

Trimestrielle UCP 

Les partenaires de 
mise en œuvre et les 

prestataires de 
services ont la 

capacité requise ou 
sont disposés à 

renforcer leur capacité 
à remplir leurs 

fonctions. 

Jeunes femmes  2 000 5 000 

Personnes avec handicap  24 60 

Produit 2.1.2 : Au 
moins 75 000 ménages 
ruraux pauvres sont 
dotés de paquets 
technologies pour une 
production résiliente au 
changement climatique. 

Producteurs ruraux ayant accès à des intrants de 
production ou à des modules technologiques (1.1.3)  

 19 000 75 000 

Rapports du 
Programme 

Trimestrielle UCP 

Ménages dirigés par les femmes 0 3800 15000 

Personnes formées aux pratiques ou aux 
technologies de production (CI 1.1.4) 

0 19 000 75 000 

Femmes 0 11400 30000 

Jeunes 0 9500 37500 

Hectares de terres agricoles dotées 
d’infrastructures liées à l’eau nouvellement 
construites ou remises en état (IB 1.1.2)  

0 900 1842 

Hectares de terres exploitées selon des pratiques 
favorisant la résilience face aux aléas climatiques 
(IB 3.1.4) 

0 6 000 14 825 

Produit 2.1.3. : Au 
moins 110 500 
ménages ruraux 
pauvres améliorent leur 
situation nutritionnelle 

Nombre de ménages recevant un soutien ciblé pour 
améliorer leur nutrition (IB 1.1.8) 

0 55250 110500 
Rapports du 

Programme et 
des 

partenaires 
Trimestrielle UCP 

Ménages dirigés par les femmes 0 19 000 38 000 

Produit 2.2: Des 
infrastructures d’accès 
au marché sont mises 
en place. 

Km de routes construites, remises en état ou 
modernisées (IB 2.1.5) 

0 km 15 km 40 km 
Rapports du 
Programme  

Trimestrielle UCP  Nombre d’installations de commercialisation, de 
transformation ou de stockage construites ou 
remises en état (IB 2.1.6) 

0 40 68 

Effet 3: Les capacités 
du MINAE et des 
institutions de 
développement rural 
sont améliorées pour 
une transformation 
rurale effective.  

Nombre de lois, de règlements, de politiques ou de 
stratégies existants ou nouveaux proposés aux 
décideurs pour approbation, ratification ou 
modification (IB Policy 3) 

0 1 2 

Enquêtes 
indicateurs de 

base 

Situation de 
référence, 

RMP et 
achèvement 

MINAE 

Les fonds de 
contrepartie sont 

effectivement 
mobilisés . 

Personnes présentant une amélioration de 
l’autonomisation (IB IE.2.1)9 

0% 60% 80% 

Pourcentage de ménages déclarant qu’ils peuvent 
influencer la prise de décision des autorités locales 
et des prestataires de services soutenus par le 
projet (SF 2.2.)10 

A dét. 20% 50% 

Produit 3: Les 
politiques et capacités 
institutionnelles du   
MINAE sont renforcées. 

Nombre de produits de connaissances pertinents 
pour les politiques adoptées (IB Politique 1) 

0 5 20 MINAE 
RMP et 

achèvement 
MINAE La volonté politique du 

gouvernement est 
maintenue  

Nombre de plates-formes multipartites 
fonctionnelles soutenues (IB Politique 2) 

0 2 5 MINAE 
RMP et 

achèvement 
MINAE 
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Matrice intégrée des risques du programme 
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Catégorie de risque / Sous-catégorie 
Risque 
inhérent 

Risque 
résiduel 

Contexte national Élevé  Substantiel 

Engagement politique Substantiel Moyen 

Risque : 
Les prochaines élections présidentielles sont prévues en 2023 et 
pourraient générer un changement de leadership politique, Des 
changements au sein du Gouvernement pourront induire une 
modification d’orientation politique. Ce qui pourrait présenter un risque de 
divergence entre les objectifs de PROGRES et ceux du Gouvernement. 

  

Mesures d’atténuation : 
En cas de changement de leadership politique, poursuivre le plaidoyer 
auprès du nouveau Gouvernement aux fins de maintenir le 
développement rural comme prioritaire. 
Tenue de dialogue politique visant à aligner et intégrer les stratégies 
adoptées par PROGRES dans la mise en œuvre de la Politique Générale 
de l’État et des orientations stratégiques du MINAE. 

  

Gouvernance Élevé Substantiel 

Risque : 
L’indice de corruption élevé au sein du pays constitue un risque pour une 
mauvaise gouvernance et pourrait se traduire par le manque de 
transparence dans les différentes procédures administratives de 
PROGRES. 

  

Mesures d’atténuation : 
Les procédures de gestion financière de PROGRES vont s’appuyer par 
celles en vigueur dans les projets en cours financés par le FIDA. Le 
Programme procédera au renforcement de capacité des agents en 
termes de gouvernance et de lutte contre la corruption. Des contrôles à 
postériori (et à priori) des procédures par les autorités du Gouvernement 
(Commission Nationale des Marchés) seront tenus régulièrement. 

  

Macroéconomie Substantiel Moyen 

Risque : 
La non-maitrise de l’inflation, le déficit budgétaire ainsi que la non-
mobilisation du financement de contrepartie nationale constituent des 
risques pour PROGRES. 

  

Mesures d’atténuation : 
Les ressources à allouer dans l’appui à l’installation et à l’insertion 
professionnelle des jeunes dans les chaînes de valeur feront l’objet d’une 
évaluation approfondie dès la conception. Le budget sera aussi réévalué 
périodiquement au cours de la mise en œuvre. 
 
Les fonds de contrepartie de PROGRES seront à la fois sous forme de 
contribution en nature et en numéraire. Pour ces derniers, le 
Gouvernement prendra les dispositions pour la prise en charge des droits 
et taxes afférentes aux dépenses du PROGRES, y compris les 
inscriptions annuelles au budget d’investissement public et les 
exonérations des droits sur les importations qui seront effectuées par le 
Projet. 

  

Fragilité et sécurité Élevé  Substantiel 

Risque : 
La fréquence de passage de catastrophes naturelles est élevée, entre 
autres les sècheresses et/ou les cyclones intenses, les problèmes 
d’insécurité et attaques des « dahalo », les conflits sociaux pourront 
aussi entraver la mise en œuvre de PROGRES. 
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Mesures d’atténuation : 
PROGRES recourra à l’application des différentes normes de 
construction dans ses infrastructures (bâtiments, irrigation, etc.). 
L’adoption des pratiques agro-écologiques, l’utilisation des variétés 
résistantes aux sècheresses ainsi que l’adoption des techniques 
culturales plus résilientes renforceront la sécurité du projet aux chocs 
naturels. La mise en place de comité de concertation et de gestion avec 
les Associations des Usagers de l’Eau diminuera significativement les 
risques de conflits. PROGRES emploiera du personnel compétent, 
connaissant et habitué au contexte local, capable d’écouter le milieu pour 
mieux prévenir les attaques des « dahalo » et prendre des mesures de 
sécurité idoines dans le cadre de ses fonctions.  

  

Stratégies et politiques sectorielles  Substantiel Moyen 

Alignement des politiques Substantiel Moyen 

Risque : 
La Politique Générale de l’État prévoit l’autosuffisance alimentaire pour 
l’agriculture et elle est axée sur l’industrialisation. Cette politique ne 
précise pas de ciblage spécifique pour les plus pauvres, et présente un 
risque de mise à l’écart des populations vulnérables. À ce titre, l’accès 
des jeunes exploitants (agricoles ou non) au financement du Programme 
FIHARIANA est par exemple assez limité, car le capital requis au départ 
ne favorise pas les jeunes en phase d’installation, mais plutôt les jeunes 
ayant déjà démarré leur exploitation. 

  

Mesures d’atténuation : 
PROGRES maintiendra de dialogue politique avec le Ministère en charge 
de l’Agriculture pour assurer plus particulièrement le ciblage direct des 
femmes et des jeunes chefs de ménage en situation de vulnérabilité. Le 
Programme s’attèlera aussi au développement de partenariat entre les 
établissements de formation, les jeunes et les investisseurs privés ou 
publics (projets/programme du Gouvernement). 

  

Élaboration et mise en œuvre des politiques  Substantiel Moyen 

Risque : 
L’insuffisance de budget pour l’appui institutionnel ainsi que l’absence 
d’implication des jeunes ruraux dans l’élaboration des politiques 
sectorielles, due à un manque de structuration des jeunes ruraux. Cela 
limiterait la prise en compte des besoins réels des jeunes dans la mise à 
jour des stratégies nationales et pourrait compromettre l’exécution de 
PROGRES et la réalisation de ses objectifs. 

  

Mesures d’atténuation : 
PROGRES, à l’instar des autres projets en cours, maintiendra le dialogue 
avec le Gouvernement et les parties prenantes dans le cadre de 
renforcements institutionnels, ainsi que pour favoriser la considération et 
l’implication des organisations de producteurs et des jeunes dans les 
dialogues politiques. Le Programme appuiera spécifiquement le 
renforcement des réseaux de jeunes ruraux. 

  

Contexte environnemental et climatique Élevé Substantiel 

Vulnérabilité du programme aux conditions environnementales Substantiel Moyen 
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Risque : 
Aggravation des conditions environnementales avec des effets négatifs 
significatifs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la productivité 
agricole, l’apparition d’organismes nuisibles et de maladies entraînant 
une vulnérabilité accrue ou une détérioration des moyens d’existence des 
ménages et une fragilité particulière des jeunes au démarrage de leurs 
exploitations. 
L’usage accru de produits phytosanitaires risque aussi d’avoir des 
impacts sur les sols et les ressources en eau, et la santé ; la 
contamination des produits lors du stockage post-récolte. La pratique de 
feu de brousse détruit les matières organiques du sol. 

  

Mesures d’atténuation : 
Les risques environnementaux seront atténués par la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir : i) la gestion durable des ressources 
naturelles (eau et sols) à travers une approche intégrée basée sur 
l’agroécologie favorisant la restauration des sols, du couvert végétal, la 
lutte contre l’érosion et la protection des cultures ; 
ii) l’utilisation rationnelle des produits phytosanitaires et des engrais 
chimiques et l’incitation à l’utilisation de l’engrais organique (compost, …) 
; iii) le respect des normes environnementales dans la réhabilitation et 
construction des infrastructures d’accès, iv) sensibilisation et formation 
des bénéficiaires concernant l’utilisation rationnelle de produits 
phytosanitaires afin d’éviter la pollution des ressources hydriques, v) 
sensibilisation pour une prise de conscience des dégâts des feux de 
brousse et incitation à appliquer les sanctions communautaires contre les 
pyromanes au village. 

  

Vulnérabilité du programme aux impacts des changements 
climatiques 

Élevé Substantiel 

Risque : 
Le changement climatique pourrait avoir des effets négatifs significatifs 
sur la productivité agricole, les infrastructures de maitrise d’eau et 
stockage. Les sècheresses qui créent une situation d’insécurité 
alimentaire due au stress hydrique pourraient aussi favoriser la 
prolifération des maladies sur l’agriculture et l’élevage. Ces phénomènes 
(sècheresse dans le Sud, cyclone et inondation) limiteraient l’impact des 
investissements du Programme auprès des jeunes (systèmes de 
productions et des infrastructures mis en place) en entrainant une fragilité 
des acquis des jeunes notamment au moment du démarrage de leur 
exploitation. 

  

Mesures d’atténuation : 
Les investissements proposés par PROGRES prendront en compte la 
durabilité environnementale des entreprises menées par les jeunes et 
l’adaptation à long terme aux conditions climatiques locales. Il s’agira 
entre autres de : i) promouvoir des techniques et pratiques culturales 
résilientes au climat et des systèmes d’élevage résilients ; ii) de 
développer les métiers verts et des exploitations soucieuses de 
l’environnement au sein des chaines de valeur priorisées ; iii) de 
sensibiliser les jeunes et les ménages ruraux sur les risques climatiques 
et l’adoption des pratiques climato-résilientes. La mise en œuvre se fera 
en partenariat avec le MEDD, aussi bien dans la formation des jeunes 
que dans les paquets d’appui pour renforcer la résilience face aux aléas 
climatiques. 

  

Portée du programme Moyen Moyen 

Pertinence du programme Faible Faible 

Risque : 
La non-adéquation du PROGRES aux visions et aux priorités nationales 
pourrait entraver l’atteinte des objectifs du projet. 
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Mesures d’atténuation : 
PROGRES est aligné à la vision du MINAE et du Gouvernement, au 
Velirano n°9 de l’Initiative pour l’émergence de Madagascar. PROGRES 
est inscrit dans la Politique Générale de l’État, à la Politique nationale de 
l’environnement et du développement durable (PNEDD). PROGRES 
s’inscrit parfaitement dans l’objectif du COSOP 2022 – 2026 de 
Madagascar. 
La formation et l’emploi des jeunes ruraux font partie des priorités du 
Gouvernement et du MINAE dans le cadre du PEM. Le Programme 
offrira un éventail de formation et d’appui suivant l’âge, la catégorie 
socio-économique et le niveau d’éducation des jeunes ruraux.  

  

Solidité technique Moyen Moyen 

Risque : 
La non-maitrise des techniques et des outils d’exécution du programme 
par l’UNCG et par les partenaires de mise en œuvre, ainsi que la faible 
capacité des organisations paysannes à adopter de technologies 
performantes pourront handicaper la solidité technique du programme. Il 
en est de même du fait que certains jeunes ciblés ne soient pas 
intéressés de travailler dans le secteur agricole. 

  

Mesures d’atténuation : 
PROGRES sera exécuté suivant le manuel d’exécution technique (PIM) 
pour faciliter la mise en œuvre de ses activités. Des ateliers 
d’appropriation des stratégies et des mécanismes opérationnels avec les 
parties prenantes dont les organisations paysannes du Programme 
seront organisés. PROGRES se référera aussi à la valorisation des 
expériences des autres projets, notamment ceux du Programme 
FORMAPROD et DEFIS. Les renforcements de capacité et le recyclage 
des techniciens seront entrepris. 

  

Capacités institutionnelles d’exécution et de viabilité Substantiel Moyen 

Modalités d’exécution Substantiel Moyen 

Risque : 
Le manque de capacité de l’UCP ainsi que de ses partenaires de mise en 
œuvre impactera sur la gestion du Programme. 

Substantiel Moyen 

Mesures d’atténuation : 
PROGRES sera mis en œuvre par une unité nationale de coordination et 
de gestion (UNCG) ainsi que des unités interrégionales de facilitation 
(UFR). Le programme procèdera au recrutement du personnel qualifié 
sur une base compétitive et ouverte. Des formations et des 
renforcements de capacités du personnel du Programme et ceux de ses 
partenaires sur les procédures du FIDA sont prévus. Par ailleurs, les 
communautés de pratiques, les échanges d’expérience et l’apprentissage 
au sein du portefeuille sont promus par la CAPFIDA. L’équipe du 
Programme bénéficiera des connaissances et savoir-faire acquis par les 
autres projets du portefeuille FIDA à Madagascar.  
 

  

Risque : 
Fragilité des opérateurs œuvrant dans la formation agricole et dans le 
soutien à l’entrepreneuriat rural, qui sont fortement dépendants d’appuis 
extérieurs (PTF, projets/programmes…), ce qui menace la durabilité des 
bénéfices (formations et accompagnements) dans le temps. 

Substantiel Moyen 

Mesures d’atténuation : 
Privilégier la mise en place d’un mécanisme pérenne de financement 
pour la formation et les services d’appui aux entreprises rurales ; 
renforcer les capacités des établissements de formation et des 
fournisseurs de services à lever des partenariats à travers leur projet 
d’établissement. 
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Risque : 
Offre de service financier des Institutions financières limitée et 
concentrée en milieu urbain, privant ainsi l’accès des jeunes 
entrepreneurs et des femmes en milieu rural. Les Institutions financières 
n’ont pas suffisamment de fonds à prêter aux femmes et jeunes 
entrepreneurs. 

Substantiel Moyen 

Mesures d’atténuation : 
Promouvoir le développement des GVEC/VSLA dans des zones 
inaccessibles aux IMF. Renforcer les capacités des jeunes et des 
femmes à se regrouper et monter des projets communs pouvant utiliser 
des équipements communs susceptibles d’être financés par le Fonds de 
développement agricole. Inciter les IMF à se déployer en milieu rural en 
les appuyant avec le FAI (fonds d’appui institutionnel). PROGRES 
allouera un FIR (fonds d’investissement rural) à des Institutions 
financières à titre de refinancement pour qu’elles ne souffrent pas 
d’insuffisance de fonds de crédit prêter aux MER.  

  

Suivi-évaluation des dispositifs Moyen Faible 

Risque : 
La non-efficacité du système de suivi évaluation du Programme, et la 
faible implication des partenaires techniques et parties prenantes à 
l’opérationnalisation du système de suivi évaluation du PROGRES 
entraîneront une capacité limitée à suivre le projet. 

  

Mesures d’atténuation : 
Le dispositif et les instruments de suivi-évaluation (SE) de PROGRES 
seront bâtis sur les acquis et les leçons tirées des projets et programmes 
en cours. PROGRES procédera à l’élaboration du système de suivi-
évaluation axé sur les résultats selon les normes du FIDA, au 
renforcement de capacité et formation des personnes en charge du suivi 
évaluation. 

  

Gestion financière du projet Substantiel Substantiel 

Organisation et dotation en personnel du projet Substantiel Substantiel 

Risque : 
Les derniers recrutements, notamment pour le RAF de AD2M-II, un projet 
en cours dans le portefeuille, ont été assez difficiles faute de candidats 
qualifiés et motivés à travailler dans les conditions proposées par les 
projets. Cette situation risque de se reproduire, surtout pour les postes 
basés dans des régions éloignées de la capitale. 

  

Mesures d’atténuation : 
Le processus de recrutement de personnel commencera aussitôt que 
possible avec un AMI à large diffusion et une consultation de base de 
données locales. Le Programme sera conçu de manière à pouvoir offrir 
des conditions attrayantes à son personnel ; cette exigence sera prise en 
compte comme condition de premier décaissement. Un programme de 
formation et de renforcement de capacité adéquat sera mis en œuvre 
dès le démarrage du programme. 

  

Budgétisation du projet Substantiel Moyen 

Risque : 
La durée du processus budgétaire prend en moyenne 3 mois jusqu’à son 
approbation. La préparation et l’approbation des PTBA restent un 
processus assez lourd qui risque toujours de retarder l’exécution du 
Programme, notamment au démarrage. 

  

Mesures d’atténuation : 
Le premier PTB du Programme sera de 18 mois. Les parties prenantes 
adopteront un processus dynamique, avec une flexibilité pour les 
éventuelles une mise à jour en cours d’exécution. 

  

Flux de fonds et procédures de décaissement du projet Elevé  Substantiel 
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Risque : 
La durée des traitements des DRF et d’approvisionnement des fonds 
sont particulièrement longue (30 – 90 jours) : validation des DRF sur ICP, 
Traitement et paiement des DRF par le FIDA, régularisation des fonds 
d’emprunt et le processus d’appel de fonds du compte spécial vers le 
compte désigné au niveau du Ministère en charge des Finances. Cela 
compromet la disponibilité des fonds. En outre, au début de chaque 
année, les décaissements prévisionnels doivent être engagés dans le 
budget du Ministère chargé de l’Agriculture. En attendant cet 
engagement global, tout décaissement des projets reste en instance. 

  

Mesures d’atténuation : 
Les échanges réguliers avec les responsables au sein du Ministère en 
charge des Finances aideront à mieux appréhender les procédures et 
anticiper/prévenir les délais. Par ailleurs, la partie nationale est en 
réflexion sur les révisions/améliorations nécessaires aux procédures afin 
d’accélérer les flux de fonds et accroitre la performance des projets. Cet 
aspect crucial sera encore une fois abordé avec les autorités nationales 
dans le cadre de la conception du Programme. 

  

Contrôles internes du projet Substantiel Substantiel 

Risque : 
Une défaillance éventuelle du système de contrôle interne constituerait 
un risque majeur pour l’investissement dans son ensemble. Les 
structures gouvernementales décentralisées à Madagascar et les 
distances physiques peuvent être des facteurs limitants pour une 
surveillance fiduciaire efficace 

  

Mesures d’atténuation : 
Une fois de plus, PROGRES bénéficiera des acquis et leçons tirées des 
projets et programmes en cours. Le manuel de procédures prévoit 
généralement les processus de décision et d’exécution. Des dispositions 
sont prévues afin que la séparation des fonctions incompatibles soit 
respectée. Les contrôles sont prévus tant au niveau du Programme qu’à 
travers l’unité d’audit interne du Ministère de tutelle et de la CAPFIDA. Le 
personnel des services administratifs et financiers au niveau régional 
sera renforcé pour garantir des vérifications ex ante et ex post de 
l’effectivité des activités sur le terrain. L’échantillonnage couvrira autant 
les opérations gérées par les URFs que par les prestataires.  
 

  

Information comptable et financière du projet Substantiel Substantiel 

Risque : 
Les projets et programmes du portefeuille FIDA à Madagascar maitrisent 
et utilisent assez efficacement le logiciel TOM2PRO, cependant les 
dernières missions de supervision ont constaté que certaines 
fonctionnalités pratiques de l’application restaient insuffisamment 
exploitées. Cela induit des risques de discordances entre les différentes 
données et informations comptables. 

  

Mesures d’atténuation : 
L’utilisation du logiciel TOM2PRO sous web permet un enregistrement 
rigoureux et détaillé des activités, des catégories et comptes à un niveau 
répondant aux directives du FIDA sur la gestion fiduciaire et les rapports 
financiers. L’équipe nouvellement recrutée dans le cadre du Programme 
bénéficiera d’un renforcement de capacité sur la maitrise et l’optimisation 
du logiciel. 

  

Audit externe du projet Moyen Moyen 
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Risque : 
À cause du contexte et des contraintes sanitaires liés à la pandémie 
COVID-19, les exercices d’audits externes des projets et programmes en 
cours ont connu des retards (recrutement des cabinets, travaux d’audit et 
livraison des rapports) ces deux dernières années. 

  

Mesures d’atténuation : 
L’évolution du contexte sanitaire étant assez imprévisible, le Programme 
prendra des dispositions pour anticiper et commencer le processus de 
recrutement du cabinet d’audit devant certifier les états financiers le plus 
tôt possible, dès son démarrage. 

  

Passation des marchés relatifs au projet Moyen Moyen 

Cadre juridique et réglementaire Moyen Moyen 

Risque : 
L’existence des dispositifs du cadre réglementaire non adaptés aux 
normes internationales et inadéquates pour mener les passations de 
marché risque de nuire les procédures de passation de marché du 
PROGRES. 

  

Mesures d’atténuation : 
PROGRES appliquera la nouvelle loi (2016-055 portant code des 
marchés publics) pour une meilleure conformité de procédure aux 
normes internationales. 
Les marchés de biens, de travaux et des services de PROGRES seront 
passés conformément aux dispositions de la règlementation de 
l’emprunteur/du bénéficiaire en matière de passation de marchés, dans la 
mesure où celle-ci est compatible avec les directives du FIDA pour la 
passation des marchés. 

  

Responsabilité et transparence Moyen Moyen 

Risque : 
Une responsabilité non bien définie pour chaque agent, et l’absence de 
transparence dans la gestion administrative, notamment au niveau du 
gouvernement entraveront la préservation de l’intégrité du projet. 

  

Mesures d’atténuation : 
PROGRES procédera à l’élaboration de manuel de procédures clair et 
transparent, à une élaboration de TDR spécifique pour chaque poste, à la 
parution en journal de tous les appels d’offres et au renforcement des 
dialogues avec l’administration. 
Au niveau national, le BIANCO (Bureau Indépendant Anti-Corruption) est 
opérationnel. Il sensibilise régulièrement les acteurs pour la dénoncer les 
affaires de corruption, dont celles sur les marchés publics. Les Pôles 
Anti-Corruption (PAC - juridiction anticorruption), sont aussi en place 
depuis 2019 au niveau des provinces. Par ailleurs, le CAMM : Centre 
d’Arbitrage et de Médiation de Madagascar est progressivement reconnu 
pour d’autres niveaux de recours. 

  

Capacités en matière de passation des marchés publics Moyen Faible 

Risque : 
La faible maitrise de la procédure nationale et des procédures du FIDA 
par les agents de passation de marchés et des partenaires risquent 
d’entrainer des effets négatifs sur les résultats de PROGRES. 

  

Mesures d’atténuation : 
PROGRES procédera au recrutement des agents expérimentés sur la 
base compétitive et transparente pour l’UCP. Le projet favorisera aussi le 
renforcement de capacité des agents des partenaires du projet et 
l’assistance technique du programme auprès des partenaires en matière 
de passation de marchés. 

  

Processus de passation des marchés publics Moyen Faible 
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Risque : 
Les processus de passation de marché très longs et la lourdeur des 
procédures administratives entraineront une mauvaise performance dans 
la mise en œuvre et l’utilisation des ressources de PROGRES. 

  

Mesures d’atténuation : 
Le Programme accordera une attention particulière à la planification avec 
un calendrier de traitement optimal des dossiers. La conduite de 
passation des marchés sera répartie au niveau des coordinations 
nationales et régionales. PROGRES assurera aussi l’intégration des 
agents expérimentés du MINAE dans le processus de passation de 
marchés notamment pour l’analyse des offres. 

  

Impact environnemental, social et climatique Moyen Faible 

Conservation de la biodiversité Moyen Faible 

Risque : 
Menace importante à la biodiversité ou la perte de celle-ci, par les 
pratiques culturales non-durables (feux de brousse ou agriculture sur 
brûlis) et l’utilisation incontrôlée des pesticides. 

  

Mesures d’atténuation : 
PROGRES se propose d’adopter et de promouvoir des pratiques 
agricoles et des exploitations durables, fondée sur des techniques agro-
écologiques, ce qui permettra de limiter la perte de la biodiversité. Elle 
sera couplée avec la sensibilisation à la limitation des cultures dans 
l’écosystème sensible et le respect des schémas d’aménagement établis 
pour les territoires concernés. 

  

Efficience des ressources et prévention de la pollution Moyen Faible 

Risque : 
Pollution des eaux et du sol due à l’utilisation non contrôlée des produits 
phytosanitaires liée à l’intensification agricole et notamment au 
développement du maraîchage ; mauvaise gestion des déchets de 
transformation. 

  

Mesures d’atténuation : 
L’approche intégrée basée sur l’agroécologie favorisera l’utilisation 
raisonnée de produits phytosanitaires et la minimisation de l’utilisation 
d’engrais inorganiques en remplacement d’engrais organiques 
biodégradables. En outre, PROGRES veillera à ce que les unités de 
transformation soient dotées de dispositifs de collecte et de traitement 
des déchets d’activités.  

  

Patrimoine culturel Faible Faible 

Risque : 
Aucun risque que le Programme puisse causer une dégradation 
importante des ressources culturelles ou physiques, notamment des 
menaces pour des ressources d’importance historique, religieuse ou 
culturelle, ou leur perte. 

  

Mesures d’atténuation : 
N/A 

  

Peuples autochtones Faible Faible 

Risque : 
La Programme n’interviendra pas dans la zone où vivent les seuls 
peuples autochtones à Madagascar (Mikea). PROGRES ne présente 
aucun risque qui puisse avoir un impact physique, social ou économique 
négatif important sur les peuples autochtones. 

  

Mesures d’atténuation : 
N/A 

  

Conditions de travail Moyen Faible 
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Risque : 
Le Programme peut induire des pratiques de travail abusives (par 
exemple, le travail forcé ou le travail des enfants), des cas de violence 
sexiste, des conditions de travail discriminatoires et 
dangereuses/insalubres pour les emplois créés dans le cadre du 
Programme, notamment au sein des entreprises rurales et des 
prestataires de service. 
Les éventuels styles de recouvrement « musclés » de la part des 
Institutions financières envers les jeunes en impayé de crédit peuvent 
créer un comportement de méfiance ou de déception vis-à-vis du 
programme. 

  

Mesures d’atténuation : 
La logique d’intervention du Programme intègrera dès sa conception les 
principes de base d’instauration du travail décent pour les jeunes ruraux 
appuyés et leurs entreprises. 
Tous les contrats avec des entrepreneurs, fournisseurs et autres tiers 
devant être financés sur les fonds du FIDA comprendront des 
dispositions interdisant le travail des enfants et promouvant le travail 
décent. Les mesures de prévention et de lutte contre la violence sexiste 
seront prises et le Projet intègrera dans les activités de sensibilisation et 
des formations pour adresser et mitiger la violence sexiste. Une 
formation sur des questions telles que l’exploitation et les abus sexuels, 
le travail des enfants et le travail décent sera dispensée aux partenaires 
d’exécution au démarrage. Ces différents problématiques (travail des 
enfants, violences basées sur le genre (VBG), abus sexuels, etc.) seront 
également traitées et discutés au niveau des ménages et des 
communautés à travers le GALS. 
Les procédures SECAP seront strictement appliquées aux différents 
contrats menés dans le cadre du PROGRES. 
Pour faire face aux éventuels impayés de la part des MER, les 
Institutions financières peuvent faire appel au Fonds de garantie mis en 
place par PROGRES afin de pouvoir mener du recouvrement amiable 
non agressif. 

  

Santé et sécurité communautaires Moyen Faible 

Risque : 
L’imprévisibilité du contexte et de l’évolution de la pandémie de COVID-
19 peuvent entrainer des mesures de restriction empêchant le bon 
déroulement des activités du Projet 

  

Mesures d’atténuation : 
Intensification de la sensibilisation des communautés sur les mesures à 
prendre en fonction de la situation sanitaire. 

  

Réinstallation et réinsertion économique des populations Moyen Faible 

Risque : 
L’installation des jeunes formés par PROGRES ne comporte pas de 
risque majeur de délocalisation de population, car le Programme 
valorisera le capital déjà acquis par les jeunes dans le cas où ils 
choisissent la filière agricole. 
Il n’y a aucun risque que le Programme puisse avoir un impact physique, 
social, culturel ou économique négatif important, notamment auprès des 
groupes cibles, du fait de l’acquisition de terres et de la perte involontaire 
de terres, d’actifs, d’accès aux actifs, de sources de revenus ou de 
moyens d’existence. 

  

Mesures d’atténuation : 
N/A 

  

Émissions de gaz à effet de serre Faible Faible 
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Risque : 
Augmentation des émissions de gaz à effet de serre due aux pratiques 
agricoles (émissions de méthanes et de carbone), au processus de 
transformation des produits agroalimentaires et aux pratiques culturales 
sur brulis contribuant ainsi aux changements du climat. 

  

Mesures d’atténuation : 
Les jeunes seront formés sur les techniques limitant l’émission de gaz à 
effet de serre 
et aussi sur la pratique du reboisement et de l’agroforesterie pour 
atténuer les risques. Le Programme promouvra systématiquement la 
valorisation des systèmes agro-écologiques et les pratiques culturaux 
climato-résilientes. L’utilisation des sources d’énergie renouvelable sera 
privilégiée au niveau des entreprises et des ménages. 

  

Vulnérabilité des populations cibles et des écosystèmes aux 
fluctuations et aléas climatiques 

Substantiel  Moyen 

Risque : 
Impact sur les moyens d’existence et la santé des populations rurales 
due aux conditions climatiques extrêmes (sècheresse, vent fort, 
inondation, etc.). 

   

Mesures d’atténuation : 
Le Programme sensibilisera les bénéficiaires aux risques climatiques et 
l’accès à l’information climatique incluant les mesures d’alerte précoces 
sur les risques climatiques. 
L’application des procédures SECAP et la conformité aux 
règlementations nationales (MECIE) limiteront les risques d’accentuation 
de la vulnérabilité des écosystèmes en lien avec la transformation du 
paysage agricole. 
 

  

Parties prenantes Moyen Moyen 

Coordination/participation des parties prenantes Moyen Moyen 

Risque : 
Le manque de coordination et d’harmonisation des interventions sur le 
terrain entrainera une superposition/duplication des activités au sein du 
Programme. L’exclusion de certaines catégories de bénéficiaires, 
notamment des jeunes, ainsi que la connaissance et le savoir-faire 
limités des parties prenantes compromet aussi l’exécution du Programme 
et la réalisation de ses objectifs. 

  

Mesures d’atténuation : 
La mise en œuvre de PROGRES se fera en coordination et en étroite 
collaboration avec le Programme DEFIS, selon une approche programme 
au sein du portefeuille FIDA à Madagascar. Des outils communs de 
planification et même une certaine mutualisation des ressources seront 
adoptés au sein des régions communes aux deux programmes pour 
atteindre des niveaux de synergie et d’efficience optimaux. 
Le Programme mettra en œuvre un plan de renforcement (technique, 
moyens matériel et financier) des parties prenantes clés et évaluera 
périodiquement leur performance par rapport à l’avancement vers les 
objectifs communs et les conditions de désengagement (niveau 
d’appropriation et autonomie). 

  

Doléances des parties prenantes Moyen Moyen 

Risque : 
L’inefficacité du mécanisme de gestion des plaintes pourrait 
compromettre l’exécution de PROGRES. 

Moyen Moyen 
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Mesures d’atténuation : 
PROGRES aura recours à un manuel de traitement de plainte, sur la 
base de ceux appliqués dans le cadre des projets et programmes en 
cours. 

  

Risque : 
Accaparement de certains avantages par les groupes plus dynamiques et 
influents (capture par les élites) 

Moyen Moyen 

Mesures d’atténuation : 
Respect rigoureux des critères de sélection des bénéficiaires, 
concertation avec les institutions communautaires, promotion de 
l’approche participative 

  

 


