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مشروع مساندة السبل منحة مقترح تقديمها إلى جمهورية طاجيكستان من أجل 

 في خاتلونالمعيشية 

   المشروع–أولاً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع-ألف 

ويعاني غالبية . ويساهم عدد من العوامل في فقر هذه المنطقة.  طاجيكستانتعد خاتلون أفقر منطقة في - 1
 من انخفاض الإنتاجية بسبب تدهور الأراضي، ومحدودية توفر المدخلات والائتمان، فيهاالمزارعين 
سيساعد المشروع و.  مرافق الري، وضعف الوصول إلى التكنولوجيا المطورة والأسواقوالافتقار إلى
بعض هذه المعوقات من خلال تنظيم المزارعين وتزويدهم بالتكنولوجيا المطورة ومن خلال على معالجة 

  .  الإنتاجية استناداً إلى الأولويات المجتمعيةمخططات البنى الأساسيةتمويل 

   التمويل المقترح-باء 

  الشروط والأوضاع

حقوق سحب مليون وحدة  7.9منحةً قيمتها  إلى جمهورية طاجيكستان الصندوق من المقترح أن يقدم - 2
للمساعدة في تمويل مشروع مساندة السبل المعيشية )  أمريكي تقريباًمليون دولار 12.3بما يعادل (خاصة 

  .في خاتلون

  الصندوقفي نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء ب الصلة

موارد على نظام تخصيص ال" لجمهورية طاجيكستان في إطار السنوية التي حددتمخصصات تبلغ ال - 3
وتندرج المنحة . 2009 - 2007ي على مدى دورة النظام مريكأمليون دولار  12.4" أساس الأداء

  . مليون دولار أمريكي ضمن هذه المخصصات12.3المقترحة البالغة 

  عبء الدين الوطني والقدرة الاستيعابية للدولة

وبالتالي فهي مؤهلة  ،"حمراء "كدولةيصنف إطار القدرة على تحمل الديون في الصندوق طاجيكستان  - 4
.  ضمن نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء على شكل منحةمخصصاتها على كامل للحصول

  .   مرتبط بالمشروعإضافي عبء دين وبهذه الطريقة لن تعاني من

  تدفق الأموال

 إدارة سيتم تحويل المنحة من الصندوق إلى حساب مصرفي للمنحة بالدولار الأمريكي تقوم وحدة - 5
وستتدفق الأموال من الحساب المصرفي للمنحة إلى حساب تشغيل المشروع بالعملة . المشروع بإدارته

  .  تابعة للمشروعمقاطعةوسيتم فتح حساب فرعي للمشروع في كل . المحلية
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  ترتيبات الإشراف

  .سيقوم الصندوق بالإشراف على المنحة وإدارتها - 6

  ل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوقالاستثناءات من الشروط العامة لتموي

  .لا يتوقع وجود استثناءات - 7

 التسيير

سيتم تفويض المجتمعات نفسها باتخاذ إذ . من المتوقع أن تقوي الإجراءات المخططة التالية عملية التسيير - 8
 في 50 موافقة من الضروري الحصول علىكما سيكون . القرارات بشأن الموافقة على المشاريع الفرعية

 كما ستوفرستضم وحدة إدارة المشروع موظف توريد و. مخططالمائة على الأقل من القرويين على كل 
  . على المستوى المجتمعيعلى التوريدالمساعدة التقنية الإضافية لمساعدة المشروع 

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

الفقيرة  ستتكون المجموعة المستهدفة الرئيسية من الأسر ،هداف في الصندوقاستناداً إلى سياسة الاست - 9
دانغارا، تيمورمالك، بالدزهوفان، مومينبود، :  الخمس التالية في خاتلونالمقاطعات الفقر في وشديدة

السكان ) 1: (تقديم الفوائد إلى المجموعات التاليةإلى وسيسعى المشروع بشكل خاص . وشوروبود
من تحقيق بالكاد من المعدمين أو الذين يتمكنون إما  الذين يعانون من الفقر المدقع وهم  الفقراءالريفيين

مزارعي الكفاف وشبه الكفاف وبشكل خاص أولئك المستعدين ) 2 (؛الأسريةالحيازات الكفاف من 
انون من البطالة العاطلين عن العمل والذين يع) 3( و؛أكثر تجارية ذات طابع للانتقال إلى أنماط زراعية 

  . الخاص في الريفلحسابهمالمقنعة والذين يعملون 

  نهج الاستهداف

.  في المائة من سكان الريف من الفقراء78 حيث يعد ،يقع هذا المشروع في أفقر منطقة في القطر - 10
وسيتم تشكيل .  الخمس التي يغطيها المشروعالمقاطعات قرية في 250سيعمل المشروع في حوالي و

أسرة إلى  18 750ومن المتوقع أن تنتسب . وية في كل قرية وإعداد خطة عمل مجتمعيةمنظمة قر
وسيضمن المشروع ألا تنخفض نسبة عضوية النساء في المنظمات . عضوية منظمات المشروع القروية

 من خلال ،الاستهداف الجغرافي، على سبيل المثال) 1: (وسيستخدم المشروع ما يلي.  في المائة50عن 
 ،الاستهداف المباشر، على سبيل المثال) 2(؛ م قوائم قصيرة بالقرى بناء على معايير أساسية للأهليةتنظي

 الثروة تصنيفالاستهداف الذاتي من خلال ) 3(من خلال ضمان المشاريع الفرعية للمجوعات النسائية؛ 
البنى ن خلال مشاريع والاستهداف غير المباشر م) 4(أثناء عملية تخطيط التنمية على مستوى القرية؛ 

   .  النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العملةالإنتاجية الفرعية التي ستشجع زيادالأساسية 
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 المشاركة

وشديدة  ستتم تعبئة الأسر الفقيرة ، منظمة250ضمن كل منظمة من المنظمات القروية التي يبلغ عددها  - 11
 المشتركة أو السبل المعيشية أو  الممتدةاستناداً إلى تجميع الأسر في مجموعات اهتمام مشترك الفقر

وسترتبط حوالي ثلاث مجموعات كهذه مع كل منظمة قروية، حيث يبلغ . قضايا التمايز بين الجنسين
ومن أجل ضمان وصول الفوائد إلى .  مجموعة750عدد مجموعات الاهتمام المشترك حوالي إجمالي 

اللامركزية لضمان مشاركة أعضاء المجموعة  سيتم تبني النهج التشاركية ،المجموعة المستهدفة
  . المستهدفة في تخطيط وتنفيذ ورصد الأنشطة التي يمولها المشروع

   الأهداف الإنمائية-دال 

  أهداف المشروع الرئيسية

ويتمثل الهدف في . أسرة في المناطق المستهدفة 18 750 الحد من فقر للمشروع في ة التنمويالغايةتمثل ت - 12
ومن أجل . على مدى منطقة المشروع) بما في ذلك الحيازات الأسرية(ار المزارعين زيادة ربحية صغ

تقوية قدرات ) 1: ( ثلاثة مكونات ونتائج مرتبطة بها على النحو التاليسيتألف المشروع منتحقيق ذلك، 
رة والإدا) 3( الإنتاجية؛ البنى الأساسيةتحسين وصول المزارعين إلى التكنولوجيا و) 2(المؤسسات؛ 

  . للمشروعوالكفوءةالفعالة 

 الأهداف السياساتية والمؤسسية

 أولاً ، منظمة قروية على مر الوقت250للمشروع هدف إنمائي مؤسسي رئيسي يتمثل في تعبئة وتجميع  - 13
 ذلك وسيمكنها. ومن ثم على مستوى المقاطعة) وهي هيئة محلية للحكم الذاتي (Jamoatعلى أساس الـ 

  . القيام بالعديد من مهام المشروعفي نهاية المطاف من 

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

 لا سيما من حيث 2010 – 2007يتواءم المشروع بشكل كامل مع الإطار الاستراتيجي للصندوق للفترة  - 14
 الريف من خلال تقوية منظماتهم وتمكينهم من الوصول إلى فقراءالمعيشية لسبل التركيزه على تحسين 

آسيا لبلدان  الفرص الاستراتيجية شبه الإقليمية ويستهدي المشروع بوثيقة. تكنولوجيا الإنتاجية والمواردال
 تحسين إدارة الموارد الطبيعية وإصلاح الأراضي على ل خاص فيما يتعلق بتركيز الوثيقةالوسطى، وبشك

      .  وتقوية المنظمات الأهلية

   التنسيق والمواءمة-هاء 

  الأهداف الوطنيةالمواءمة مع

 2009 – 2007 للفترة  الاستراتيجية الحكومية للحد من الفقر الريفييندرج المشروع المقترح ضمن - 15
، الصفحة 2009 – 2007، مصفوفة الأنشطة للفترة 2009 – 2007استراتيجية الحد من الفقر للفترة (
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 2009 – 2007كومة للفترة  برنامج الاستثمار العام للحكما يندرج هذا المشروع أيضاً ضمن). 77
  ). 70 الصفحة 3الجدول (

 التنسيق مع الشركاء الإنمائيين

بالإضافة إلى عدد كبير من الاجتماعات الثنائية التي انعقدت بين بعثات التصميم من الصندوق والشركاء  - 16
ضاً الإنمائيين في دوشانبي ومنطقة خاتلون، استعرضت مجموعة التنسيق بين المانحين في القطر أي

وبما أن هذا المشروع هو الأول الذي يدعمه .  في دوشانبي2008نيسان / أبريل17تصميم المشروع في 
الصندوق في طاجيكستان تم بذل جهود ملحوظة للتأكد من استفادة التصميم من دروس وخبرات مشاريع 

  .    التنمية المجتمعية القائمة في القطر

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 ات الرئيسيةالمكون

إدارة ) 3(تعزيز الإنتاجية والربحية الزراعية؛ و) 2(الدعم المؤسسي؛ ) 1: (للمشروع ثلاثة مكونات - 17
  . المشروع

  فئات النفقات

) 3(السلع والمعدات والمواد والمركبات؛ ) 2(الأعمال الإنشائية؛ ) 1: (للمشروع ست فئات للنفقات هي - 18
التكاليف ) 6(صندوق التنمية المجتمعية؛ ) 5(يب وحلقات العمل؛ التدر) 4(المساعدة التقنية والدراسات؛ 

  .التشغيلية

   الإدارة، ومسؤوليات التنفيذ والشراكات-زاي 

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

برنامج ) 2( لإدارة الأراضي والجيوديسيا والخرائط؛ الوكالة الحكومية) 1: ( همشركاء التنفيذ الرئيسيون - 19
) 4(منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛ ) 3(جبلية التابع لمؤسسة آغا خان؛ دعم تنمية المجتمعات ال

هيئات ) 6(؛ المقاطعةموظفو الدوائر المختصة على مستوى ) 5(المؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية؛ 
  . Jamoatالـ  المقاطعة ومستوى الحكم المحلي على مستوى 

 مسؤوليات التنفيذ

وستقع .  للمشروعالرائدة لإدارة الأراضي والجيوديسيا والخرائط الوكالة ةالوكالة الحكوميستكون  - 20
مسؤولية تنمية المنظمات المجتمعية على عاتق برنامج دعم تنمية المجتمعات الجبلية ومجالس المنظمات 

وستقع مسؤولية . المقاطعةالمجتمعية بدعم من وحدة تنسيق المشروع ومكاتب المشروع على مستوى 
ناء القدرات على عاتق برنامج دعم تنمية المجتمعات الجبلية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم برنامج ب
وستقع مسؤولية . المقاطعة من وحدة تنسيق المشروع ومكاتب المشروع على مستوى بمساندةالمتحدة 

المتحدة بالتعاون التجارب التثبيتية والبيانات العملية الزراعية على عاتق منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
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 المقاطعةمع المؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية المتعاونة وموظفي الوكالات المتخصصة على مستوى 
 ومجالس هيئات الحكم الذاتي مستوى المقاطعة من وحدة تنسيق المشروع ومكاتب المشروع على بمساندة

وع ووحدة تنسيق المشروع ولجان ستقوم اللجنة التوجيهية للمشرو. المحلي وأصحاب الأعمال الخاصة
 ومجالس هيئات الحكم الذاتي مستوى المقاطعة ومكاتب المشروع على مستوى المقاطعةالتنمية على 

  .مجموعات الاهتمام المشترك ومجالسها وجمعياتها بإدارة المشروع/المحلي والمنظمات القروية

 دور المساعدة التقنية

ل الشراكات مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج دعم سيتم تقديم المساعدة التقنية من خلا - 21
ستقدم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدعم للتسهيلات التقنية بينما و. تنمية المجتمعات الجبلية

  . المجتمعيللتيسيرسيقدم برنامج دعم تنمية المجتمعات الجبلية الدعم 

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

أما .  الصندوقمعالمشروع  اتفاقية منحة :من الضروري توفر وثيقة رئيسية واحدة لتنفيذ المشروع وهي - 22
ان للتوقيع فهما اتفاقيتا الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج دعم تنمية تالوثيقتان الأخر

  . المجتمعات الجبلية

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل .  مليون دولار أمريكي على مدى ست سنوات14.95إجمالي تكاليف المشروع يبلغ  - 23
، المساهمات ) في المائة3(، حكومة طاجيكستان ) في المائة82(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : فهي

  ). في المائة2( المجتمعي والميسر، ) في المائة13(المجتمعية 

  الفوائد والمبررات الاقتصادية والمالية -حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

من المتوقع تصنيف الفوائد في و. أسرة 18 750بنحو يقدر عدد الأسر الريفية المستفيدة من المشروع  - 24
الفوائد ) 2(الفوائد الزراعية مثل تحسين الإنتاج ومن خلال التكنولوجيا المطورة؛ ) 1: (ثلاث فئات

  .الفوائد المرتبطة بالتنمية المؤسسية) 3( الإنتاجية؛ البنى الأساسيةاتجة عن الن

 الجدوى الاقتصادية والمالية

. يظهر التحليل المالي زيادات ملحوظة في العوائد الإجمالية والصافية من جميع النماذج التي تم تحليلها - 25
  . في المائة14.5بنحو ويقدر معدل العائد الداخلي 



  EB 2008/95/R.27/Rev.1  

6 

  رة المعرفة، الابتكار وتوسيع النطاق إدا–طاء 

 ترتيبات إدارة المعرفة

من أجل توزيعها على جمهور المهتمين على المستويين سيتم توثيق المعرفة التي يولدها المشروع  - 26
الإقليمي والوطني باستخدام مجموعة من الأدوات بما فيها الإعلام الإلكتروني والمطبوع والاجتماعات 

 ويضم الجمهور المستهدف صانعي القرارات والمسؤولين الحكوميين الآخرين .والمعارض الترويجية
 حضورهويشارك الصندوق من خلال . والعلماء والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات الزراعية

الميداني غير المباشر في دوشانبي في جميع مجموعات تنسيق المانحين، بما فيها المجلس التنموي 
تبادل الوسيزيد ذلك من تسهيل التنسيق والربط الشبكي و. ل القطري للأمم المتحدةللمانحين وفريق العم

  .مع القائمين على الأنشطة التنموية في القطرللمشروع المعرفي 

 الابتكارات الإنمائية التي سيروج لها المشروع

ياً في منطقة يتمحور التصميم حول تنسيق أفضل الممارسات للمنظمتين غير الحكوميتين العاملتين حال - 27
سيؤدي هذا الابتكار إلى تعزيز التعاون و. وكاريتاسالمشروع وهما برنامج دعم تنمية المجتمعات الجبلية 

وتضم الابتكارات الأخرى الخاصة . والتبادل المعرفي المشترك من أجل تقوية التنمية المجتمعية
 .بين البحوث والارشاد والمزارعينبالمشروع ادخال التنمية التكنولوجية التشاركية وتقوية الروابط 

  نهج توسيع النطاق

يستند تصميم المشروع إلى توسيع نطاق النهج المجتمعية التي يطبقها ويختبرها حالياً برنامج دعم تنمية  - 28
  .المجتمعات الجبلية

  لمخاطر الرئيسيةا - ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

تأثر وضع الاقتصاد الكلي على وجه العموم سلباً بشتاء ) 1: (إذة  المشروع ثلاثة مخاطر رئيسييواجه - 29
 العالمي إلى ازدياد حدوث تغير المناخوقد يؤدي . 2007/2008 عامالمياه في ونقص بارد غير معتاد 

تضم المجالات ذات الأولية للدعم س ، هذه المشكلةالتخفيف من آثارمن أجل و. ظروف شديدة مشابهة
نتاجية الزراعية والربحية صون الزراعة وصون المياه واختبار الأصناف المقاومة تحت مكون تقوية الإ

 لإدارة الأراضي والجيوديسيا والخرائط أو لدى المؤسسات الوكالة الحكوميةلا تتوفر لدى ) 2. (للجفاف
 القاعدة قها منبانطلاالتقنية الوطنية في طاجيكستان الدراية بالنهج التنموية التقليدية للصندوق التي تتميز 

من الضروري توفير التوجيه المبدئي وبناء القدرات و.  المجتمعات المحلية نحوإلى القمة وتوجهها
مشاركة برنامج دعم تنمية المجتمعات الجبلية ل ويتوقع.  النهج الصحيح للتنفيذ هذه الجهاتتبنيلضمان 

درة المؤسسية الضعيفة للنظام الوطني يتعلق خطر ثالث بالق) 3. (حد كبير هذا الخطر إلى أن يخفف من
سيتم تخفيف هذا الخطر و. ونشرهاللبحوث الزراعية للمشاركة بعملية التنمية التكنولوجية التشاركية 

  . التقني لبناء وتوجيه العملية في المراحل الأوليةالميسربتكليف منظمة الأغذية والزراعة بالقيام بدور 
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 التصنيف البيئي

وبالتالي فمن  عملية من الفئة باء  على أنهتقدير البيئي في الصندوق، صنف المشروعطبقا لإجراءات ال - 30
  . المتوقع أن يكون له أي أثر سلبي ملحوظ على البيئةغير

  الاستدامة-كاف 

وفي . تتمحور استراتيجية الخروج للمشروع حول استدامة المنظمات القروية في مرحلة ما بعد المشروع - 31
مشروع النهج الحالي للاستدامة الذي يتبناه كل من برنامج دعم تنمية المجتمعات هذا المجال، يتبع ال

 تضم المنظمات مستوى المقاطعة سيشجع المشروع تشكيل روابط على ،وبشكل خاص. وكاريتاسالجبلية 
الاتحادات " ستصبح هذه الروابط التي تُدعى الآن وبالتدريج. القروية ومجموعات الاهتمام المشترك

 الميسرروابط للمنتجين تعمل بشكل فعال وبالتالي تمارس دور " ماعية لتنمية المنظمات القرويةالاجت
  . المجتمعي في المشروع

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

ستشكل اتفاقية المنحة بين جمهورية طاجيكستان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي  - 32
 المنحةالضمانات الهامة المدرجة في اتفاقية وترفق . لى أساسها تقديم المنحة المقترحة إلى المتلقييقوم ع

  .كملحق بهذه الوثيقة المتفاوض بشأنها

من الصندوق الدولي التمويل جمهورية طاجيكستان مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي و - 33
  .للتنمية الزراعية

  . اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةتفق وأحكامت ةة المقترحوإني مقتنع بأن المنح - 34

   التوصية-ثالثاً 

  : بموجب القرار التاليةالمقترحعلى المنحة أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي  - 35

جمهورية طاجيكستان منحةً بعملات متنوعة تعادل قيمتها سبعة إلى  قدم الصندوقأن ي: قرر
، على )وحدة حقوق سحب خاصة 7 900 000 (حقوق سحب خاصةة ألف وحدة ملايين وتسعمائ

 على نحو أساسي للشروط والأوضاع تكون مطابقةًأخرى  وأوضاعخضع لأية شروط تأن 
  . في هذه الوثيقةالواردة

  

  لينارت بوغه

ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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  المتفاوض بشأنها المشروع منحةالضمانات الهامة المدرجة في اتفاقية 

  )2008تشرين الأول / أكتوبر30 أنجزت المفاوضات في(

  

  التمايز بين الجنسين

تعميم قضايا التمايز بين الجنسين في جميع أنشطة ) “الحكومة” (طاجيكستانحكومة جمهورية ستضمن  - 1
امل للتغيير  لدور المرأة كعالمشروعتعزيز ) 1: ( ما يلي وسوف تكفل الحكومة. طيلة مدة تنفيذهالمشروع

تشجيع ) 3(إعطاء النساء الأولوية في التدريب؛ ) 2(في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية؛ 
داخل الأسرة وعلى مستوى اتخاذ القرارات في والمشاركة  للنساء على تقلد أدوار قيادية المشروع

  .وعالمشرإعطاء الأولوية للنساء المؤهلات للعمل في ) 4(المجتمع المحلي؛ 

 السكان الأصليينالتي تهم قضايا ال

ما يلي وستكفل ، المشروعالسكان الأصليين أثناء تنفيذ لشواغل  إيلاء الاعتبار الواجب الحكومةستضمن  - 2
 : لتلك الغايةتحقيقاً

  وفقا لما هو منطبق من أحكام التشريعات الوطنية ذات الصلة بالسكان الأصليين؛المشروعتنفيذ   )أ (

 ؛المشروعالمنصف للسكان الأصليين في جميع نواحي التخطيط المحلية لأنشطة التمثيل الكافي و  )ب (

 إيلاء الاحترام الواجب لحقوق السكان الأصليين؛  )ج (

  المحلي؛والتسييرمشاركة مجتمعات السكان الأصليين في حوار السياسات   )د (

  هذا الصدد؛قت عليها الحكومة فيأو الاتفاقيات التي صد/ووالمواثيق احترام أحكام الإعلانات   )هـ (

لأراضي التقليدية التـي تـستخدمها أو تـشغلها مجتمعـات الـسكان            على ا  تعدي المشروع عدم    )و (
 .الأصليين

  الرصد

برصد  )“الوكالة الرائدة للمشروع”(التابعة للدولة  الأراضي والمساحة والخرائط إدارةهيئة ستقوم  - 3
 ومعلومات عن أنشطة المشروع ونتائجه المشروع وستتولى، بالشراكة مع الشركاء التقنيين، توليد بيانات

كما ستقوم الوكالة الرائدة للمشروع بإجراء رصد للنتائج والأثر لجمع . على نحو يرتضيه الصندوق
المعلومات عن أثر المشروع، بما في ذلك المسوح السريعة للتغذية والأصول باستخدام المنهجية المعمول 

 .بها في الصندوق

 ممارسات مكافحة الآفات

 لمدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات الآفات واستخدامها، وستضمن ألا تشمل الحكومةستمتثل  - 4
المبيدات التي يتم توريدها في إطار المشروع أية مبيدات تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها بالغة 

 .الخطورة أو شديدة الخطورة
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 حماية الموارد

لمعقولة لضمان تنفيذ جميع القوانين القائمة لحماية موارد المياه  الإجراءات اجميعستتخذ الحكومة  - 5
 المشروعوستتخذ الحكومة كافة التدابير لضمان استدامة . المشروعات والحياة البرية في منطقة بوالغا

عد أساسية  المشاركة المحلية التي تُبتشجيع المشروعستقوم أثناء تنفيذ وبدون إلحاق أي أضرار بالبيئة، 
 .تدامة البيئيةللاس

 التشغيل والصيانة

ستثمارات التي يمولها الاالمالية الكافية لدعم تشغيل وصيانة البشرية وستضمن الحكومة توفير الموارد  - 6
طيلة مدة  على الأقل ه، سواء خلال أو بعد فترة تنفيذالمشروع المتكررة لعمليات والتكاليف، المشروع

 .العمر الافتراضي لتلك الاستثمارات

 تأمين ال

 ضد المخاطر الصحية والحوادث وفقا لممارساتها الاعتيادية الحكومة على العاملين في المشروعستؤمن  - 7
على جميع المركبات والمعدات الحكومة وسوف تؤمن .  في الخدمة المدنية الوطنية بهاالمعمول

يجوز و. لسليمة ضد جميع تلك المخاطر وبالمبالغ التي تتفق والممارسات االمشروعالمستخدمة في 
 .المنحةتمويل ذلك التأمين من حصيلة للحكومة في كلتا الحالتين 

 التفويضات

 بالسلطات وغيرها من التفويضات المطلوبة بموجب إجراءاتها المشروع أي طرف في الحكومةستزود  - 8
 . وفقا لهذه الاتفاقيةالمشروعالوطنية لتنفيذ 

 التنسيق

 المشروعللتنسيق مع الوكالات الدولية الأخرى العاملة في منطقة الترتيبات الفعالة ستتخذ الحكومة  - 9
، مثل منهجية الإرشاد وحوافز دة لنفس القطاع أو النشاطتبني سياسات موح) 1: (لضمان ما يلي

 أو المنطقةمانحة مختلفة في نفس جهات  التي تمولها المشروعالتوزيع الدقيق لأنشطة ) 2(؛ الموظفين
استمرار العمل بسياسة اللامركزية ) 3(المالية المتاحة؛ البشرية ولضغط على الموارد  لتلافي االمحافظة

تغيير من شأنه أن يؤثر تأثيرا ماديا سلبيا أي  دون المشروعتنفيذ طيلة مدة في تخطيط وتمويل التنمية 
لمتفق عليها؛ تمويل المشروع من جميع الجهات الممولة وفقاً لخطة التمويل ا) 4(؛ المشروععلى تنفيذ 

إيلاء الدروس المستفادة من تقديرات الأثر على المستفيدين ما تستحق من اعتبار في صياغة ) 5(
 .السياسات المستقبلية في المحافظات وعلى المستوى الوطني

 وغيرها من المعداتالمشروع استخدام مركبات 

 : ما يليللمشروعستضمن الوكالة الرائدة  - 10

لاحتياجات  المشروعفي إطار   التي يتم توريدها    بات والمعدات الأخرى    المركأنواع  جميع  ملاءمة    )أ (
 ؛المشروع



�  EB 2008/95/R.27/Rev.1  ا���

10  

 المشروع حـصراً  في إطار   التي يتم نقلها أو توريدها       جميع المركبات والمعدات الأخرى      تكريس  )ب (
 ؛لاستخدامات المشروع

 التدليس والفساد

أو فساد تكون /ع تدليس و بإخطار الصندوق فوراً بأي ادعاءات أو مخاوف بشأن وقوالحكومةستقوم  - 11
 .على علم أو معرفة به فيما يتعلق بتنفيذ المشروع

 التعليق

في  المنحةحق الحكومة في طلب سحب مبالغ من حساب  أن يعلق، كلياً أو جزئياً، للصندوقيجوز ) أ( - 12
 :الأحداث المحددة في الشروط العامة، أو إذا من حال وقوع أيٍ

 افقة مسبقة من الصندوق؛تم إبعاد مدير المشروع بدون مو )1(

قرر الصندوق، بعد التشاور مع الحكومة، أن الفوائد المادية للمشروع لا تصل على النحو               )2(
الملائم إلى المجموعة المستهدفة، أو أنها تصل إلى أشـخاص مـن خـارج المجموعـة                

 ؛المستهدفة بما يضر بأفراد المجموعة المستهدفة

من بنوده، قد تم التنازل عنه أو تعليقه أو إلغائـه أو            ن دليل تنفيذ المشروع، أو أي بند        كا )3(
تعديله أو تغييره على أي نحو آخر بدون موافقة الصندوق، وأن يقرر الصندوق أن مثـل                
هذا التنازل أو التعليق أو الإلغاء أو التعديل أو التغيير قد أفضى أو من شأنه أن يفـضي                  

 ؛إلى أثر مادي سلبي على المشروع

وإذا قـرر   ي أداء أي عهد منصوص عليه في اتفاقية منحة المشروع،           الحكومة ف قصرت   )4(
الصندوق أن ذلك التقصير قد أفضى أو من شأنه أن يفضي إلى أثر مادي سـلبي علـى                  

 المشروع؛

الصندوق الحكومة بأنه تلقى ادعاءات قابلة للتصديق بوقوع ممارسـات فـساد أو             أخطر   )5(
ة باتخاذ التدابير الملائمة وفي الوقت المناسب   ، ولم تقم الحكوم   بالمشروعتدليس فيما يتعلق    

 لمعالجة المسألة على نحو يرتضيه الصندوق؛ 

 .منحة المشروعيتماشى مع اتفاقية لا بما تم التوريد أو كان يتم  )6(

 من حساب   مبالغ أو جزئياً، حق الحكومة في طلب سحب         ، كلياً بالرغم مما سبق، يعلق الصندوق      )ب (
 بالشكل الذي يرتضيه الصندوق من وضع تقرير مراجعة الحسابات الذي  إذا لم يتم الانتهاء    المنحة

 . الإبلاغ الماليمدة شهرا من انتهاء ) 12( في غضون اثني عشر منحة المشروعتقتضيه اتفاقية 

  المسبقة للسحبالشروط 

ل فتح الحساب المصرفي للمنحة وحساب تشغي) 1: (إلا بعدالمنحة لا يجوز سحب أي مبالغ من حساب  - 13
باعتماد دليل تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام  للمشروعقيام الوكالة الرائدة ) 2(المشروع حسب الأصول؛ 

 .اتفاقية منحة المشروع

 المسبقة للصرفالشروط 

لا يجوز صرف أي مبالغ للأكاديمية الوطنية للعلوم إلاّ بعد انتهاء الصندوق من استعراض الوكالة في  - 14
 ومعالجة التوصيات المرتبطة بذلك حسب الاقتضاء؛ ولا يجوز صرف أي السنة الأولى من المشروع
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مبالغ لتدريب الوكالة الرائدة للمشروع إلاّ بعد الانتهاء بنجاح من المشاورات بين الصندوق والبنك الدولي 
لصالح الزراعة ونظام السجل العقاري حول كيفية مواءمة المشروع مع مشروع تسجيل الأراضي 

 . المستدامة

 المسبقة للنفاذالشروط 

 : المشروع وفقاً للشروط العامة رهناً بتحقيق الشروط المسبقة التاليةمنحةيبدأ نفاذ اتفاقية  - 15

 تكون الحكومة قد عينت مدير المشروع بعد عدم اعتراض الصندوق على المرشَّح؛أن   )أ (

ن التوقيع والأداء أن يكون قد تم التوقيع على اتفاقية منحة المشروع حسب الأصول، وأن يكو  )ب (
المتعلقان بها من جانب الحكومة قد جرى التفويض بهما والتصديق عليهما من جانب جميع 

 الإجراءات الإدارية والحكومية الضرورية؛

وزارة العدل أو مستشار  عن  صادراًاً مؤيد قانونياًأن تكون الحكومة قد سلمت الصندوق رأياً  )ج (
 من الحكومة لإصدار ذلك الرأي فيما يتعلق بالمسائل قانوني آخر مقبول لدى الصندوق ومفوض

  .المحددة في اتفاقية منحة المشروع على النحو الذي يقبله الصندوق شكلاً ومضموناً
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Key reference documents 

Country reference documents 

Government of Tajikistan’s 2007-2009 strategy for rural poverty reduction (PRSP)  

Government Public Investment Programme 2007-2009 

IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files 2008 
Regional Opportunities and Strategy Paper for Central Asia 2005 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
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Logical framework 
 

  Hierarchy of 
objectives Indicator Target Means of verification Critical assumptions 

Overall Goal: 
Reduction in poverty for 
18,750 households  

Nb of hh’s with improved household assets index (RIMS 
level 3 - survey) 

10,000 hhs RIMS surveys (baseline, MT, PC) Overall political and economic 
situation remains stable. 

 
% of hhs with under 5’s with reduced child nutrition 
status (RIMS level 3 survey) 

50% of hh’s sampled 
show an 
improvement  

RIMS surveys (baseline, MT, PC) Food prices remain affordable for 
those who are food deficit  

 

  Nb of hhs with improved food security  18,750 hhs RIMS surveys (baseline, MT, PC)  
Project Purpose: 
Small farm profitability 
increased across the 
project area (including 
household plots) 

Nb of farm hhs reporting an increase in income from 
farm production, by gender and sector 15,000 hhs 

Outcome/Impact surveys (baseline, MT, PC) Stability of prices in agricultural 
commodities 

P
U

R
P

O
S

E
 

  Average reported increase in annual income from farm 
production 

10-30% Outcome/Impact surveys (baseline, MT, PC)   

Percentage of hhs in project area participating in natural 
resource base development activities (planning and 
implementation) 

70% - Outcome/Impact surveys (baseline, MT, PC) 
- Participatory Monitoring and Evaluation annually 

Willingness of community 
members to participate in NRM 
activities, Village Organizations, 
Common Interest Groups etc.  

Nb of Village Organizations and Common Interest Groups 
(CIGs) functioning effectively three years after their 
establishment 

220-250 VOs and 
660-750 CIGs 

- Outcome/Impact surveys (baseline, MT, PC) 
- Participatory Monitoring and Evaluation annually 

  

Nb of hhs receiving improved extension services by Govt 
and NARS on a regular basis 

15,000 - Outcome/Impact surveys (baseline, MT, PC) 
- Participatory Monitoring and Evaluation annually 

Technical institutes have little 
experience of participatory 
approaches.  

Component 1 - 
Institutional support: 
Enhanced capacity (by 
community-based, 
jamoat, district-level 
and central-level 
institutions) to develop 
the natural resource 
base in a participatory 
manner and to 
implement the land 
reform process Percentage increase in the number of persons holding 

individual land certificates 
20% to 30% SALMGC reports and records at central and 

district levels 
  

Nb of farm hhs reporting an increase in crop, livestock or 
horticulture production, by gender and sector 

15,000 - Outcome/Impact surveys (baseline, MT, PC) 
- Participatory Monitoring and Evaluation annually 

Climate conditions do not 
jeopardize the possibility for 
increased crop and livestock 
productivity 

Average increase in agricultural productivity, by year and 
main commodities 

10-30% - Outcome/Impact surveys (baseline, MT, PC) 
- Participatory Monitoring and Evaluation annually 

Local and regional markets for 
crop and livestock products can 
absorb incremental production 

% of trained persons adopting the new technologies or 
production practices promoted, by gender and sector 

60% - Outcome/Impact surveys (baseline, MT, PC) 
- Participatory Monitoring and Evaluation annually 

  

Nb of farm hhs benefiting from new productive 
infrastructure, by gender and sector 

18,750 - Outcome/Impact surveys (baseline, MT, PC) 
- Participatory Monitoring and Evaluation annually 

  

Likelihood of sustainability of the community 
infrastructure (functionality after 3 years) 

100% - Outcome/Impact surveys (baseline, MT, PC) 
- Participatory Monitoring and Evaluation annually 

  

Component 2 - 
Agricultural 
productivity and 
profitability: Improved 
access by farmers and 
livestock owners to 
improved agricultural 
and livestock 
technologies and 
inputs, and to the 
required productive 
infrastructure 

% of infrastructure with proper mechanisms in place for 
Operation and Maintenance (O&M) 

100% - Outcome/Impact surveys (baseline, MT, PC) 
- Participatory Monitoring and Evaluation annually 

  

PSC and DDC functioning properly 

  Project monitoring records and annual progress 
reports 

Continued Government 
commitment and support to the 
project 

PCU and DPOs functioning at central and district level 
  Project monitoring records and annual progress 

reports 
Key implementing agencies are 
committed to bottom up planning 

O
U

T
C

O
M

E
S

 

Component 3 - 
Project Management: 
The project is managed 
for development 
effectiveness and 
efficiency Average PSR scores on "Quality of Project Management"; 

"Quality of financial management" and "Quality of M&E" 
"5" to "6" IFAD PSRs   

 Outputs Target Means of verification Critical assumptions 
Component 1:         

Nb of Village Organizations formed and strengthened 220 to 250 Project records/reports Targeted communities are 
responsive 

Capacity of community-
based institutions to 
develop their resource 
base enhanced Nb of Common Interest Groups formed and strengthened 660 to 750 Project records/reports   

National capacity to 
implement the land 
reform enhanced 

Nb of men and women from project districts trained and 
informed in new land reform policy, process and 
guidelines. 

20 000 Project records/reports   

Nb of persons from Jamoat, District and Central level 
trained in land mgt (76), livestock (30), agronomy (30).  

186 Project records/reports   

Nb of persons from national agricultural research system 
trained - livestock (25), crops (25). 

50 Project records/reports   

National capacity to 
work on local 
development initiatives 
together with the 
communities and to 
avail improved 
extension services to 
farmers and livestock 
owners 

Nb of men and women from project districts trained in 
participatory community driven development. 

150 Project records/reports   

Component 2:         
Nb of persons provided with 1-3 day training in 
agricultural technology (of whom 50% women) 

24 000 Project records/reports Farmers willing to attend 
training; relevance of technical 
messages being provided by the 
project 

Nb of farmers given TOT in livestock and crop 
development (of whom at least 50% women). 

675 Project records/reports   

Nb of farmers trained in livestock development (of whom 
at least 50% women) 

10 150 Project records/reports   

Nb of farmers trained in crop development (of whom at 
least 50% women) 

5 625 Project records/reports   

Nb of men and women undertaking exchange visits. 575 Project records/reports   

Nb of farmers participating in field days for livestock 
production techniques, and crop production techniques 
respectively (of whom at least 50% women).  

3,375 livestock; 
3,375 crop 

Project records/reports   

Nb of demonstration plots demonstrating new 
technologies.  

245 Project records/reports   

Enhanced access by 
poor farmers to 
improved crop and 
livestock technologies 

Nb of new technologies demonstrated and nb of new 
technologies developed through Participatory Technology 
Development Approach.  

5-10 developed; 10 
demonstrated 

Project records/reports   

Nb of project proposals prepared for improved crop and 
livestock production, processing and marketing, funded 
by the CDF, and implemented by communities. 

400 to 500 Project records/reports VO/CIG members can agree on 
priorities and willing to contribute 
community share 

Enhanced access by 
poor farmers to basic 
productive 
infrastructure 

Nb of productive physical infrastructure proposals funded 
by the CDF and implemented by communities. 

220 to 250 Project records/reports   

Component 3:         

Number of staff hired; Number of equipment purchased; 
Offices established 

  Project records/reports Government and line agencies 
committed to the project 

% of AWP&B, Progress Reports, thematic studies, impact 
surveys, financial reports prepared on time and with the 
required quality 

100% Project records/reports  

O
U

T
P

U
T

S
 

Project Management 
Structure established 
and functioning 
properly 

Satisfactory financial management  Unqualified audit 
reports, minor issues 
in management 
letters from auditor 

audit reports and management letters from the 
auditor 

  

 



 




