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 المحتويات  جدول

 iii موجز التمويل 

 1 الخلفية ووصف المشروع  -أولا 

 1  الخلفية  -ألف 

 1 وصف المشروع الأصلي -باء 

 2 الأساس المنطقي للتمويل الإضافي  -ثانيا 

 2 الأساس المنطقي -ألف 

 4 المكونات والحصائل والأنشطة -باء

 4 التكاليف والفوائد والتمويل -جيم

 10 إدارة المخاطر –ثالثا 

 10 المخاطر وتدابير التخفيف منها  -ألف 

 11 الفئة البيئية والاجتماعية  -باء 

 11 تصنيف المخاطر المناخية -جيم 

 12 التنفيذ -رابعا 

 12 الامتثال لسياسات الصندوق -ألف 

 12 الإطار التنظيمي  -باء

 13 الرصد والتقييم، والتعلم، وإدارة المعرفة والتواصل الاستراتيجي – جيم

 13 المقترح إدخالها على اتفاقية التمويلالتعديلات  –دال 

 13 الوثائق القانونية والسند القانوني  –خامسا 

 13 التوصية -سادسا 
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 خريطة منطقة المشروع 

 

  

هذه   في  المواد  المستخدمة وطريقة عرض  التسميات  كان من جانب  إن  أي رأي  التعبير عن  تعني  الخريطة لا 

 .الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها

 | الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   أعد هذه الخريطة
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 التمويل  موجز

 الصندوق :المُبادِرة المؤسسة

 ة موريتانيال جمهورية الإسلاميةال : المتلقيالمقترض/

 الزراعة   وزارة : المنفذة  الوكالة

 أمريكي  دولار مليون 50 : مشروعلل الكلية التكلفة

 أمريكي  دولار مليون 4.74 : الصندوق الذي يقدمه الأصلي القرض قيمة

 للغاية تيسيرية :الصندوق الذي يقدمه الأصلي القرض شروط

قيمة منحة الصندوق بموجب إطار القدرة على  

 : الديونتحمل 

 مليون دولار أمريكي  18.96

 مليون دولار أمريكي  18.69 قيمة القرض الإضافي: 

 في المائة( 50مختلطة )وفي المائة(  50) تيسيرية للغاية الصندوق:  الذي يقدمه الإضافي القرضشروط 

 مليون دولار أمريكي  5.79 المساهمة التي يقدمها المقترض/المتلقي:

 دولار أمريكي  مليون 1.08 يقدمها المستفيدون:المساهمة التي 

 مليون دولار أمريكي  11.28 : قيمة التمويل المناخي الذي يقدمه الصندوق

 الصندوق . المؤسسة المتعاونة
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 مشروعال  ووصف الخلفية - أولا

 الخلفية - ألف

مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والمرافق المجتمعية وتنظيم المنتجين    على  التنفيذي  المجلس  وافق -1

 قرض)ال  المشروع  تمويل  اتفاقية  على  التوقيعجرى  وقد    .2020  يونيو/حزيران  2  في  موريتانيا  فيالريفيين  

 التصديق   عملية   وبعد  ،2020  حزيران/يونيو  20  في(  2000003427  رقم  المنحة  ؛2000003428  رقم

 31  هو  الإنجاز  تاريخو  .سنوات  ست  لمدة  2020أكتوبر/تشرين الأول    13  في  التنفيذ  حيز  دخلت  المطلوبة،

 .2026 أكتوبر/تشرين الأول

 دولار  مليون  23.7  الصندوق  مساهمة  وتبلغ  .أمريكي  دولار  مليون  50  بمبلغ  للمشروع  الأولية  التكلفة  قدرتو -2

 إطاربموجب    ومنحة  أمريكي  دولار  مليون  4.74  بقيمة  للغايةشروط تيسيرية  ب  قرض  من  وتتكون  أمريكي،

 مشترك  تمويل  على  الحصول  المتوقع  من  وكان  .أمريكي  دولار  مليون  18.96  بقيمة  الديون   تحمل  على  القدرة

ة حكوممن ال  أولية  مساهمة  جانب  إلى  ،للتنمية الدولية  أوبك   صندوق   من  أمريكي  دولار   ملايين  9  بنحو  يقدر

  تصميمجرى  و  .أمريكي  دولار  مليون  قدرها  المستفيدين  من  ومساهمة  أمريكي  دولار  مليون  5.3  قدرها

الصندوق الأخضر   من  بتمويل  سدها  المتوقع  من  كان  أمريكي  دولار  مليون  11  تبلغ  تمويلية  بفجوة  المشروع

 .للمناخ

 شروط  بشأن  الحكومة  مع  المفاوضات  نجاح  عدم  بسبب  أوبك  صندوق  من  المتوقع  المشترك  التمويل  يتحقق  لمو -3

 . أمريكي دولار مليون 20 إلى للمشروع التمويلية الفجوة زادت لذلك، ونتيجة .التمويل

  تحفيز   مرفق  إطار  في  أمريكيا  دولارا  738 144  بقيمة  دعما  الصندوق  قدم  ،2021  يونيو/حزيران  13  فيو -4

  صرف وجرى    .19-كوفيد  جائحة   من  المتضررة  الريفية  العيش  سبل  لدعم  إضافية  أنشطةتمويل  ل  الريف  فقراء

 .2021ديسمبر/كانون الأول  31 إنجاز تاريخب واحدة دفعة  علىهذا المبلغ 

 الأداء  أساس  على  الموارد  تخصيص  نظام  مخصصات  بلغتلموارد الصندوق،    عشر  الثاني  لتجديدبالنسبة لو -5

المشترك   برنامجال  في  منها  أمريكي  دولار  يين ملا   5  استخدامجرى    أمريكي،  دولار  مليون  23.696  لموريتانيا

 باستخدام   الإذن  الحكومة  وطلبت  .والنزاعات وتغير المناخ  19-لمنطقة الساحل للاستجابة لتحديات جائحة كوفيد

 يمول  أن المتوقع ومن .لمشروعل التمويلية الفجوةجزء من  لسد أمريكي دولار  مليون 18.696 البالغ  الرصيد

 .المقررة الأنشطة بتنفيذ ويسمح الإنجاز تاريخ حتى المتبقية المشروع تكاليف  المقترح الإضافي التمويل

 الأصلي مشروعال وصف - باء

الهدف العام لمشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والمرافق المجتمعية وتنظيم المنتجين الريفيين هو   -6

وهدفه الإنمائي    .والشباب(النساء    سيما  لاتحسين الظروف المعيشية والأمن الغذائي والتغذوي لفقراء الريف )

وفي نهاية    .المجتمعية  والمرافقحصولهم بشكل مستدام على الموارد الطبيعية  وتيسير    هو تمكين فقراء الريف

من الحراك الاقتصادي؛    يينسكان الريفالمن   150  000استفادة   (1فيما يلي: )  النتائج الرئيسيةالمطاف، تتمثل  

؛  الأراضي المستصلحة في المائة من    60تطوير   (3؛ )الأراضي المستصلحة في المائة من    50  إعادة إحياء (2)

 يةتالتح  يةفي المائة من البن  90عمل   (5عن زيادة في الإنتاج؛ )المعيشية  في المائة من الأسر    30إبلاغ   (4)

 . الجماعية

  الزراعية  المناطق  واستعادة  المتدهورة،  الإيكولوجية  النظم  تجديد  منالمشروع  ب  الخاصة   التغيير  نظرية  تتألفو -7

 إلى   المشروع  يدعو  ذلك،  ولتحقيق  .المناخ  مع  التكيف  على  القادرة  الزراعة  وتعزيز  المهجورة،  والرعوية

  المجتمعات   ووضع  الطبيعية،  للموارد  المستدامة  والإدارة  المواطنين  مشاركة  على  قائم  عميق   ريفي  تحول
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 .التحول عملية قلب في الفقيرة الريفية

 الإضافي لتمويلل  المنطقي  الأساس  -  ثانيا

 المنطقي ساسالأ - ألف

مليون دولار أمريكي    20زادت إلى  و  مليون دولار أمريكي  11فجوة تمويلية قدرها  بجرى تصميم المشروع   -8

 . التمويل المشترك المتوقع من صندوق أوبك لم يتحققعندما 

)مهمة الإشراف، أكتوبر/تشرين الأول   4.17جمالي  الإتنفيذ  ال  تصنيف  بلغ، حيث  االمشروع جيد  أداء  ويعتبر -9

ابتكارا واعدا وفعالا من حيث التكلفة ويجري  الأسر  التي تبنيها  المحسنة    الأراضي المرتفعةتعد  و  .(2022

،  المشروعبلغ معدل الصرف في  و  .داخل المشروع  احاليا للتحقق من صحة المفهوم قبل توسيع نطاقه  ااختباره

على الرغم من التأخر  و  .في المائة من التمويل المتاح  61  بل وصوله حتى إلى منتصف مدة التنفيذ المقررة،ق

المشروع   قام فريق  التشغيلية،  الجيد والقدرة  التخطيط  التشغيل، وبفضل  المائة من   61  بصرففي بدء  في 

تكلفة المقدرة للمشروع، بمتوسط  في المائة من إجمالي ال  25أموال الصندوق المتاحة، وهو ما يمثل حوالي  

حصلت جميع مؤشرات الأداء الأخرى للمشروع، بما في  و  .المستويات المستهدفة للمشروعفي المائة من    17

أو أعلى، مما يؤكد   4والملاءمة والاستدامة، على تصنيف  الإنمائيةفعالية الذلك مؤشرات الائتمان والإدارة و

 تصنيف قدرهجيدة أيضا )  الإنمائيةكما أن احتمالية تحقيق المشروع لأهدافه    . يعاني من مشاكلأن المشروع لا  

اعتماد توصيات تقرير الإشراف الأخير من قبل    معومن المتوقع أن يتحسن هذا الأداء بشكل أكبر    .(3.94

 . دارة المشروعلإمي فريق دينا

المرحلة   -مشروع الحد من الفقر في جنوب أفتوت وكاراكورو )  هويوسع نطاق  مكتملا   امشروعالمشروع    ويتبع  -10

البحوث وتقييم  شعبة  )  2019/2020ناجحا من خلال تقييم مستقل للأثر أجراه الصندوق في    اعتبُر  وقد  (الثانية

ودائرة  ،  الأثر الأساسي  و  .(المعرفةإدارة  الاستراتيجية  الإدارة  للموارد لفريق  المستدامة  الإدارة  مشروع 

هو في الأساس نفس الفريق الذي قام بتنفيذ مشروع  الطبيعية والمرافق المجتمعية وتنظيم المنتجين الريفيين  

يؤكد صحة خبرته ويبشر بالخير لآفاق   هو ماالمرحلة الثانية، و -الحد من الفقر في جنوب أفتوت وكاراكورو

 .المشروع

 الإنجازبين تكلفة أنشطة المشروع حتى تاريخ    يةفجوة التمويلالالأساس المنطقي للتمويل الإضافي هو أنه يسد  و -11

في المائة من   50والموارد المعبأة بشكل فعال لدعم أهداف المشروع الجيد الأداء الذي أنفق ما لا يقل عن  

 . قتمويل الصندو

 الجوانب الخاصة المتعلقة بأولويات التعميم المؤسسي في الصندوق

 بما يتماشى مع التزامات التعميم في الصندوق، صُنّف المشروع على أنه:  -12

 يالمناخ يشمل التمويل ☒

 الشباب  يراعي ☒

عن وجود اتجاه قوي للاحترار وزيادة   1990-1961لفترة  غطت ا  ةمناخي  ت دراسةكشف  .التمويل المناخي -13

الرعي الجائر وشرود الماشية على الأراضي الزراعية، مما تسبب في   (1في شدة الأمطار، مما تسبب في: )

( والمزارعين؛  الرعاة  بين  ) (2نزاعات  والمنخفضة؛  الرطبة  الأراضي  على  الضغط  في 3زيادة  التوسع   )

الو في  المروية  )الزراعة  لإنتاج   (4ادي؛  الأشجار  وقطع  الغابات  الوقودإزالة  )حطب  التربة؛   (5؛  تدهور 

  نحو  موريتانيا  مناخ  سيتطور  ، 2050  عام  بحلولو  .ةتدمير الموارد الطبيعية في مناطق الاستقبال الجديد (6)

  والفيضانات(   الجفافحالات  )  المتطرفة  المناخية  الأحداث  تواتر  في  زيادةيشهد  سو  ،القحولة  من  المزيد
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 . الأمطار كميات في اوانخفاض

  . والمراعي  التربة  تدهور  عن  فضلا  المياه،  ندرة  من  المشروع   منطقة  في  الرئيسية  الإنتاجنظم    تعاني   ذلك،  ومع -14

  إطار   في  لمناخاتغير  القادرة على الصمود في وجه    الزراعية  التنمية  لتعزيز  مناسبة  عمل  خطة  وضع  ويلزم

الأول    في   الإشراف  بعثة  ساعدتو  .وموارده  المشروع  تصميم   اتخاذ   علىالمشروع    2022أكتوبر/تشرين 

  الذكية   التكنولوجياتو  للمنتجينتقنية  ال  القدرات  ببناء  يتعلق  فيما  الاحتياجات  تقييم  خلال  من   تصحيحية  إجراءات

قادر على الصمود في و  مستدام  زراعي  برنامج  هيكلة  كيفية  بشأن  محددا  إجراء  ثمانية عشرب  وأوصت  مناخيا،

 التنظيمية،  الجوانب  الإجراءات  هذه  وشملت  .المشروع  منطقة  في  الثلاثة  الرئيسية  الإنتاجنظم  ل  لمناخ ا  تغير  وجه

 التمويل  وسيساعد  .للسوق  البستنةمنتجات    إنتاج نظم  و  والمراعي،  الحيوانية  الثروة نظم  و  البعلي،  الإنتاجنظم  و

 الاستبعاد  ذلك  في  بما   الاجتماعية،  والآثار  المخاطر   بعض  من  ويخفف  الصدد  هذا  في  المطلوب  الإضافي

 . المشروع مناطق في الجنسين بين المساواة وعدم الاجتماعي

 يمناخ  كتمويل  أمريكي  دولار  11 276 000  على  المصادقة  جرت  الإضافي،  التمويل  إجمالي  منو -15

 للتخفيف  أمريكي  دولار  10 240 000و  2- 1  الفرعي  المكون  إطار  في  للتكيف  أمريكي  دولار  1 036 000)

 ظلت  )التي  المشروع  تكاليف  إجمالي من  المائة  في   60.3  نسبة  أن  يعني  مما (،1-1  الفرعي   المكون  إطار   في

  الأنشطة   تنفيذ  على  التشغيلية  بالقدرةالمشروع    موظفو  يتمتع و  .التخفيف  أو  التكيف  أنشطة  ستدعم  تغيير(  دون

 .للمناخ المراعية

إلى حد كبير عن صعوبة الحصول على العمل وعوامل    الموريتانيينينتج فقر    .الجنساني والشبابالمنظور   -16

دا في المناطق الريفية بسبب عدم كفاية البنى يالمعيشية أكثر تقي  مالإنتاج )الأراضي والماشية(؛ كما أن ظروفه

يخفي   2006طفرة التعدين في عام    خلال والانخفاض الكبير في معدل البطالة    .الاجتماعية والاقتصادية  التحتية

 . الانخفاض المستمر في قوة العمل النشطة اقتصاديا، وخاصة بين النساء والشباب

 . والشباب  النساء   مشاركة  من  عالية  لمستويات  جيدة  انطلاق  ظروف  الاستهداف  ونهج  المشروع  تصميم  ويهيئ -17

  من   بدعم  تنظيمها جرى    التي  )المعلومات والتعليم والتواصل(  الإعلامية  الحملات  بنتائج  جزئيا  ذلك  ويرتبط

التي   بلدياتال  في  قرية  121  على  أثرت  والتي  المشروع،  في  شاركت  محلية  حكومية/منظمة  غير  منظمة  15

  رجال،   المائة  في  22و  نساء،  منهم  المائة  في   40  شخصا،   84 290  مجموعه  ما  أي  -  المشروعفيها    تدخل

 الأعضاء   بين  من  امرأتين  إلى  امرأة  بمعدل  القرى  تنمية  لجان  في  حاليا  المرأة  لوتمث    . شباب  المائة  في  38و

 . الخمسة

  إدارة   وحدة  ستعمل  التحويلية،  التأثيرات  نحو  والتحرك  المرحلة  هذه  في  المسجلة  الإنجازات  تعزيز  بهدفو -18

 :مستويين  على الاجتماعي والإدماج الجنساني منظورال دمج على المشروع

   .والشباب النساء من ضعفا  الأكثر الفرعية الفئات تشرك الاستهداف استراتيجية أن من التأكد (1)

 . والشباب والإدماج الاجتماعي على جميع مستويات التخطيط والتنفيذ الجنسانيمنظور التطبيق نهج  (2)

 المستهدفة والمجموعات الجغرافية نطقةالم وصف

لعصابة والحوض الغربي والحوض ولبرانكة وكوركول وغيديماغا  هي  ولايات  غطي ست  ت  منطقة التدخل  -19

( منطقة موحدة تضم المقاطعات الثلاث المشمولة في مشروع الحد من الفقر في 1: )وتنقسم إلى  –  الشرقي

لتوسيع النطاق في ست مقاطعات؛  مكرسة  ( منطقة تركيز  2المرحلة الثانية؛ )  –جنوب أفتوت وكاراكورو  

مقاطعة، لما    24منطقة موسعة ممتدة على جميع المقاطعات والبلدات في الولايات الست المستهدفة، أي   (3)

 . المقترح وستبقى منطقة التدخل هي نفسها مع التمويل الإضافي .بلدية 142مجموعه 

المستهدفة -20 إلى    المشروعيهدف    .المجموعة  مباشرة  الوصول  أو  معيشية  أسرة  30 000إلى   ،000 183 
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والفئات    .شباب في المائة من ال  30في المائة من المشاركين من النساء و  40ومن المتوقع أن يكون    .مستفيد

( 2)؛  للخطر  رأس مالهم الإنتاجي وسبل عيشهم  يتعرضصغار المنتجين الريفيين الذين  (  1)هي:    المستفيدة

الحيوانية وندرة   الصحية  الرعاية  يواجهون صعوبة في حصول مواشيهم على  الذين  الماشية  صغار مربي 

المياه؛   الحصول على  المعيشية  الأسر  (  3)الأعلاف ونقاط شرب  في  تواجه صعوبات  التي  الفقيرة  الريفية 

الذين يعانون  الشباب ( 4)التي ترأسها نساء وشباب؛ المعيشية الخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة الأسر 

منظمات صغار المنتجين والرعاة التي تعاني من انخفاض مستوى  (  5)إلى الهجرة؛    من عمالة ناقصة ويسعون

المشاركين في    (6)  ؛والحوكمةالتنظيم   الريفية  المؤسسات والمنظمات    ولا يتوقع   .ةالمحلي  ةالحوكمأعضاء 

 .الإضافي المقترحوجود تغييرات في الفئة المستهدفة مع التمويل 

 والأنشطة  والحصائل المكونات -باء

  المشروع  ويتألف  .تغيير  دون  وأنشطته  ومكوناته  المشروع  نتائج  على  المقترح  الإضافي  التمويل  يبُقي  سوف -21

 .والإدارة  لتنسيقبشأن ا واحد ومكون المنطقي الإطار على بناء للقياس قابلة نتائج لهما مكونين من

 الإدارة المستدامة للمياه والتربة -1 المكون

  . تغيّر المناخ  في وجه تأثيرات: تعزيز قدرة النظم الإيكولوجية وفقراء الريف على الصمود  ةالمتوقع  الحصيلة -22

إلى    ستؤدي هذه الحصيلة، الذي سيتقدم بالتوازي مع استصلاح الأراضي،  تحسين الأراضيبالإضافة إلى  و

أسرة ممارسات   24  000  حوالي  من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتبني  اطن   522 947 1تجنب أو عزل  

 .مستدامة وقادرة على الصمود

 المحليةمرافق دعم التنمية  -2 المكون

 والمرافق : تحسين حصول فقراء الريف على الخدمات الاجتماعية الاقتصادية الأساسية  ةالمتوقع  الحصيلة -23

 . المجتمعية

 ورصده وتقييمهإدارة المشروع  -3المكون 

تدريجيا وفقا لخريطة طريق محددة مسبقا، ومن المتوقع  سينف ذ  في إطار النهج البرنامجي الذي    3المكون  سينف ذ   -24

تقدم يذكر في نهج البرنامج، الذي    يحرزولم    .الحافظة لجميع وظائف إدارة المشروعتعميمه على مستوى  

كوفيد  يجري بجائحة  البرنامج  فيها  تأثر  فترة  بعد  تنشيطه  إعادة  المديرين   19-حاليا  دوران  وارتفاع معدل 

 .القطريين للصندوق

 والتمويل  والفوائد التكاليف -جيم

 مشروع ال تكاليف

الممتد على   -25 التكاليف الإجمالية للمشروع،  مليون   50سنوات، بما في ذلك مخصصات الطوارئ،    ستتبلغ 

مليون دولار أمريكي، وتبلغ مخصصات الطوارئ المادية    42.99  قدرها  التكلفة الأساسيةو  .دولار أمريكي

 . مليون دولار أمريكي، على التوالي 6.25مليون دولار أمريكي و 0.75والمالية 

( الإدارة المستدامة للمياه والتربة: 1: )بما في ذلك مخصصات الطوارئ هيوتكاليف المشروع حسب المكون   -26

( إدارة 3مليون دولار أمريكي؛ )  11.52:  المجتمعيةدعم التنمية  لمرافق   (2مليون دولار أمريكي؛ )  28.8

في المائة  19في المائة و  23و  في المائة  58مليون دولار أمريكي، وتشكل    9.67:  المشروع ورصده وتقييمه

 .على التوالي من التكاليف الإجمالية

 0.789البالغة    تحفيز فقراء الريف  مرفق  بمنحة  أمريكي  دولار  مليون  20  البالغة  التمويلية  الفجوة  سد  وتجري -27
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 دولار   مليون  9.348  قيمةب  الصندوق  من  القادمين والمقدمين   ضافيينالإ  قرضينالو  ،مليون دولار أمريكي

 0.57  مجموعها  يبلغ  محلية  ومساهمات  التوالي،  على  ومختلطة،  للغاية  تيسيرية  بشروط  ،منهما  كلل  أمريكي

 . أمريكي دولار مليون

التكاليف  تعديل جرى  و -28   التمويل  سيغطي  الصندوق  لموارد  عشر  الثاني  التجديد  أن  ليعكس   الأصلي  جدول 

وجرى   .الموظفين  ترتيب  لإعادة  تغييرات  أي  يطرأ  لمو  .أوبك  لصندوق  مشترك  كتمويل  البداية  في  المقترح

  المائة(   في  23)المقررة    من القرى  مجموعة  200  إجمالي  من  لجان تنمية القرى  تسمى  مجموعة  46  إنشاء

 .الأساسية والاقتصادية الاجتماعية التحتية البنى إدارة على تدريبهاوجرى 

 1 الجدول

 والإضافي  الأصلي التمويل موجز

 الأمريكية(  الدولارات )بآلاف

التمويل   

 الأصلي 

التمويل  

 الحالي 

التمويل  

 الإضافي 

التمويلان  

الحالي  

 والإضافي 

 436 23 696 18 740 4 740 4 قرض الصندوق 

 698 19 0 698 19 960 18 منحة الصندوق 

جهات التمويل الأخرى  

 0  0 0 000 9  )صندوق أوبك(

 080 1  80 000 1 000 1 المستفيدون 

 786 5 486 300 5 300 5 المقترض/المتلقي 

 0   0  262 19 000 11 ية فجوة التمويل ال

  000 50   262 19 000 50  000 50  المجموع  
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 2 الجدول

 التمويل   وجهة  الفرعي( )والمكون المكون حسب مشروعال  تكاليف: الإضافي التمويل

 الأمريكية(  الدولارات بآلاف)

 الجموع المستفيدون  الحكومة الصندوق  

 المبلغ  % المبلغ  % المبلغ  % المبلغ   

         الإدارة المستدامة للمياه والتربة -1

 352 9 (1) (101) 5 424 97 029 9 أحواض الإنتاج  تطوير 

 400 1 0 - 17 235 83 165 1 على إدارة الموارد الطبيعية  أصحاب المصلحةتعزيز قدرات  

 752 10 (1) (101) 6 659 95 194 10 المجموع الفرعي  

        المحلية مرافق دعم التنمية  -2

 319 1 - - 10 127 90 192 1 التخطيط وإدارة المرافق المجتمعية  كياناتتعزيز  

 456 3 5 181 (30) (033 1) 125 308 4 الأساسية  الاجتماعية والاقتصاديةفي البنية التحتية الاستثمارات  

 775 4 4 181 (19) (906) 115 500 5  المجموع الفرعي  

          هوتقييمالمشروع  رصد -3

 022 3 - - 21 623 79 399 2 التنسيق والإدارة  

 713 - - 15 110 85 603 والتواصل التخطيط والرصد والتقييم وإدارة المعرفة  

 735 3 - - 20 733 80 002 3 المجموع الفرعي  

 262 19 - 80 3 486 97 696 18 المجموع  
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 3 الجدول

 التمويل  وجهة الإنفاق فئة حسب مشروعال  تكاليف: الإضافي التمويل

 الأمريكية(  الدولارات )بآلاف

        

 المجموع  المستفيدون  الحكومة   الصندوق 

 المبلغ  % المبلغ  % المبلغ  % المبلغ  فئة الإنفاق 

        تكاليف الاستثمار  -أولا
 568 6 (1) (90) - 2 101 656 6 الأشغال المدنية  -ألف

 131 - - 96 126 4 5 المركبات  -باء

 141 - - 48 68 52 73 المعدات والمواد  -جيم

 794 1 - - 1 19 99 775 1 التدريب وحلقات العمل  -دال

 562 - - 40 227 60 335 الاستشارات  -هاء

 690 2 - - 15 410 85 280 2 السلع والخدمات والمدخلات  -واو

 394 3 5 170 (31) (059 1) 126 283 4 المنح والإعانات  -زاي

 280 15 - 80 (1) (207) 101 406 15 مجموع تكاليف الاستثمار 

        التكاليف المتكررة  -ثانيا
 582 3 - - 16 572 84 010 3 المرتبات والبدلات  -ألف

 400 - - 30 121 70 279 تشغيلية التكاليف ال -باء

 982 3 - - 17 693 83 289 3 مجموع التكاليف المتكررة 

 262 19 - 80 3 486 97 696 18 المجموع 
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 4 الجدول

 تكاليف المشروع حسب المكون وسنة المشروع 

 )بآلاف الدولارات الأمريكية( 

  

 المجموع  2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022  

          
          الإدارة المستدامة للمياه والتربة -1

 691 25 116 146 344 2 095 4 888 5 310 7 792 5 أحواض الإنتاج  تطوير 

 

قدرات   المصلحةتعزيز  الموارد    أصحاب  إدارة  على 

 113 3 27 34 576 799 797 836 48 الطبيعية 

 804 28 144 181 920 2 890 4 684 6 146 8 840 5 المجموع الفرعي 

         مرافق دعم التنمية المحلية  -2

 703 3 - - 104 740 409 1 211 1 241 التخطيط وإدارة المرافق المجتمعية  كياناتتعزيز  

 

  الاجتماعية والاقتصادية في البنية التحتية  الاستثمارات  

 819 7 - - 779 823 1 967 1 251 3 - الأساسية 

 522 11 - - 883 562 2 375 3 461 4 241 المجموع الفرعي 

         وتقييمهإدارة المشروع وتنسيقه ورصده  -3

 149 8 926 131 1 083 1 020 1 061 1 923 005 2 إدارة المشروع وتنسيقه  

 524 1 - - 351 254 230 429 261 التخطيط والرصد والتقييم وإدارة المعرفة  

 673 9 926 131 1 434 1 274 1 290 1 352 1 266 2 المجموع الفرعي 

 000 50 070 1 312 1 236 5 726 8 350 11 959 13 347 8  المجموع 
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 المشترك والتمويل التمويل وخطة استراتيجية

  دولار   مليون  9.348  بقيمة  قرضان صندوق:  ال (1):  وتكوينه  المقترح  الإضافي  التمويل  مصادر  يلي  فيما -29

تيسيرية  ب  منهما  لكل  أمريكي   من  المائة  في  96  معا  )يمثلان  التوالي  على  مختلطة،  وشروط  للغايةشروط 

  وفئات   المكونات  مختلف  على  موزعة  أمريكي،  دولار  مليون  0.49:  موريتانيا  حكومة (2)  ؛الإضافي(  التمويل

  كمساهمة  أمريكي،  دولار  مليون  0.08:  المستفيدون (3)  الإضافية؛  التكلفة  من  المائة  في  2.6  أو  الإنفاق،

 . الأساسية الخدمات استثمارات في  أساسا إضافية

 الصرف

  الاقتصادية والجوانب لفوائدا تحليلموجز  .تغيير دون الصرف ترتيبات ستظل -30

أجُري على أساس نماذج الزراعة البعلية وزراعة ما بعد انحسار المياه )الذرة الرفيعة، ومزيج   .التحليل المالي -31

كما تمت دراسة نماذج المحاصيل المختلطة   .من الذرة واللوبياء( في المواقع المزروعة وفي المواقع الجديدة

جدوى النماذج التي أعدت للتحليل،    العائد إلى مؤشرات    وتشير  .بالنسبة للزراعة المروية في المواقع القائمة

 . حيث حققت هوامش إضافية وعائدات كبيرة على الاستثمار

 السوقية  للبستنة المالي النموذج في الأعلى  هيقيمتها و .الصفر من أكبر النماذج جميعل الحالية ةالقيم صافيو -32

)الحف  تحت موريتانية(  مليون    0.5ر  أوقية مليون    0.02)  الرفيعة  والذرة  الدخن  نموذج  في  والأدنىأوقية 

 .جزئيا الأداء هذا تفسر أن الحفر خلال للمياه الجيد التجميعومن شأن  .موريتانية(

الاقتصادي -33   القيمة   صافي  ويبلغ  المائة،   في  14.7  للمشروع  الداخلي  الاقتصادي  العائد  معدل  يبلغ  .التحليل 

  من  الرغم وعلى .أمريكي دولار مليون 21.4 المائة، في 6 نسبتها المال لرأس  البديلة  فرصةلل بتكلفة الحالية،

  معدل   إلى  التقدير  هذا  ويستند  .البيانات  نقص  بسبب  معينة  فوائد  تتضمن  لا  أنها  إلا  مرضية،  النتيجة  هذه  أن

 العائد   معدل  في  تنعكس  لا  التي  فوائدالو  .لها  التي يجري الترويج  للتكنولوجيات  المائة  في  70  نسبته  اعتماد

 والتغذوي،   الغذائي   والأمن  الإنسان  وصحة  المعيشية  الظروف  تحسين  الأساس  في  هي   الداخلي  الاقتصادي

 الأنشطة  من  أخرى  أنواع  في  القدرات  تعزيز  على  العمل  وتأثيرات  الغذائية  والإمدادات  الدخل  نمو  بفضل  وذلك

في   14.5  نسبته  داخلي  معدل عائد اقتصادي  :التصميم  عند  المتوخاة  تلك  من  أفضل   النتائج  هذهوتعد    .المستفيدة

  الحالة   في  أمريكي(   دولار  مليون  14.2)  ةموريتانيأوقية    مليون  544.5قدره    حالية  قيمة  صافيو  المائة

  والذرة   الرفيعة  الذرة  قائمة على  المستخدمة  المالية  النماذج  كانت  المشروع،  تصميمجرى    عندماو  .الأساسية

مياه    نتاجالإ  ونظام  البعلي  الإنتاج  نظام  في  ءباللوبيا  المرتبطة انحسار  على    تنفيذ   وفي  1.الفيضاناتالقائم 

  . الرفيعة  للذرة  المصاحب  الأقل الدخن  على  واحدة  إنتاجية  دورة  أكملت  التي  استخدمت المزارع  المشروع،

من خلال تقنيات    تأهيلها  أعادت  كبيرة  مساحات  شغلسي  الرفيعة  بالذرة  المرتبط  الدخن  فإن  ذلك،  إلى  وبالإضافة

 . حفظ التربة والمياه

 أخرى،   ناحية  ومن  .الاستثمار  بتكاليف  يتعلق  فيما   إلى حد ما   قوية  المتوقعة  فوائدال  أن  الحساسية  تحليل  ويبين -34

  كانت   وإذا  .الأرباح  تحقيق  وبالتالي  المشروع  تنفيذ  وتأخر  الإجمالي  هامشال  لانخفاض   حساسية  أكثر  يفه

 578.3 إلى ينخفض الحالية القيمة صافي فإن التوقعات، من المائة في 30 بنسبة أعلى المالية النماذج تكاليف

  . المائة   في  11.9  إلى  الداخلي  العائد  معدل  وينخفض   أمريكي(  دولار  مليون  16.51)  ةموريتانيأوقية    مليون

  الكميات   أو   الأسعار  انخفاض  بسبب   المائة  في  30  بنسبة  أقل  تحليلهاجرى    التي  المالية  النماذج   فوائد  كانت  وإذا

 مليون  10.1)  ةموريتانيمليون أوقية    354  إلى   ينخفض  الحالية   القيمة  صافي  فإن  بالتنبؤات،  مقارنة  المنتجة

  عامين،  لمدة  المخطط   التنفيذ  تأخير  حالة  وفي  .المائة  في  11  إلى  الداخلي  العائد  معدل  وينخفض   أمريكي(  دولار

 
  .45تقرير تصميم المشروع، الصفحة  1
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  ومعدل  أمريكي(  دولار  مليون  13.63)  ةموريتاني مليون أوقية    477.1  إلى  الحالية  القيمة  صافي  سينخفض

 .المائة في  11.5 إلى الداخلي العائد

 والاستدامة  الخروج استراتيجية

  لتعزيز مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والمرافق المجتمعية وتنظيم المنتجين الريفيين    تصميمجرى   -35

 للمشروع  المتوقعة الاستدامة  فإن لذلك، ونتيجة .المناخ تغير الصمود في وجه  على والقادرة المستدامة التنمية

 يساهم   أن  ينبغي  ومنظماتهم،  الريف  سكان  تمكين  خلال  ومن  .الفعال  بالتنفيذ  شرطب  المبدأ،  حيث  من  جيدة

  الأقل   علىو  الخارجية،  الاقتصادية  الصدمات  مواجهة  في  الصمود  على  القدرة  زيادة  في  أيضاالمشروع  

 .الشدة المعتدلة الصدمات

مع  و -36 وتنفيذها  الأنشطة  برمجة  والاستدامة  نهجتتماشى  المؤسسية  والمساءلة  المحلية  تيح توسوف    .الملكية 

كيانات    ةالتقني  المساعدة إلى  الكفاءات  ونقل  للمستفيدين،  الفعالة  مستوى    الحوكمةالمشاركة  على  والإدارة 

الوظائف   تعزيز  مع  فعال،  بشكل  والقرى  التقنية    الحكوميةالبلديات  المديريات  مستوى  على  تمارس  التي 

 : مشروع تخفيف المخاطر عن طريق اتخاذ التدابير التاليةالويتوقع  .ة وهيئات صنع القرارالإقليمي

 وصيانتها؛  تنفيذها على المجتمعات قدرة حدود في معقولة وبأسعار بسيطة تحتية بنية (1)

إجراء المجتمعات المحلية لتشخيص محلي وترسيخ الدراية المحلية من خلال آلية محلية داخلية لتقديم  (2)

 المشورة وتيسير التخطيط؛ 

ولجان   القرى،  تنميةتعزيز لجان التشاور مع المواطنين، ورابطات الإدارة المحلية الجماعية، ولجان   (3)

 والرصد؛  والحوكمةبمسائل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية،  إدارة الشؤون الصحية فيما يتعلق 

ولا سيما من خلال نهج المدارس الحقلية لصالح تشجيع التقنيات والتكنولوجيات القادرة على الصمود،   (4)

 ؛صغار المنتجين

 .والبيئة الحيوانية والثروة لمحاصيلاالمعنية بتقنية ال المكاتب وخاصة الحكومية الكيانات تعزيز (5)

 المخاطر إدارة –  ثالثا

 منها  تخفيفال وتدابير المخاطر - ألف

 :أدناه الجدول  فيمنها  التخفيف وتدابير الرئيسية لمخاطرل وتحديث يرد ملخص -37

 المخاطر 

 تقييم المخاطر 

 )الاحتمال( 

 تقييم المخاطر 

 تدابير تخفيف الأثر  )الأثر(

الاستراتيجيات  

 : والسياسات القطاعية

الضعف  -

الاقتصادي  

لا   ،يتحسن ولكنه 

 يزال مرتفعا

 مرتفع مرتفع

استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق    لتوطيدمواصلة الإصلاحات   -

 .النمو الشامل وتحسين الحوكمة

المحلية  قدرات  تعزيز   - التنمية    وإدارةالمجتمعات  خطط 

 . المجتمعية

 . دعم المشروع في عملية التوريد -

 متوسط  مرتفع والبيئية الجوانب التقنية 

 . ولايات ستدعم في تركيز الاتباع نهج جغرافي متباين، مع  -

 .كثيرة في مكاتب الفروعلوجستية  موارد -

 .إنشاء جمعيات التنمية القروية وتدريب مديري القرى -

الإدارة - لجان  قدراتها    الصحية  إنشاء  إدارة  على  وتعزيز 

 . البنية التحتية/المرافق وصيانة

 . التدريب على تقنيات الزراعة الحراجية -

الأشغال   - الخشبية لاستدامة  النباتات  وحماية تشجير وزراعة 

 . المناطق المطورة

 . تعزيز القدرة على بناء البنية التحتية -
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 القدرات المؤسسية 

 .خريطة طريق لتنفيذ البرنامج - مرتفع مرتفع

في البداية    يتوخىالاستثمار بشكل متناسب أكثر بكثير مما كان   -

 . ات المحليةفي بناء قدرات المجتمع

 والاجتماعية  البيئية الفئة - باء

باءيصُنف هذا   -38 البيئية  الفئة  أنه من مشروعات  بالبيئة، سيكون  و   .المشروع على  يتعلق  آثار    للمشروعفيما 

المياه أو الرياح (1: )من خلال  إيجابية على الموارد الطبيعية الناتج عن  التآكل  استعادة  ، والحد من ظاهرة 

واستعادتها وتقويتها بيولوجيا من خلال حماية التربة  /المناطق المتدهورة من خلال أشغال حفظ المياه والتربة

الزراعية   )  وزراعةالحراجة  النباتية؛  المحليةتدريب   (2السياج  التنمية  ووكلاء  الأسمدة   المزارعين  على 

 . ( تعزيز قدرات رابطات الإدارة المحلية الجماعية3؛ )العضوية وتقنيات الزراعة 

للمشر -39 الاجتماعي، سيكون  المستوى  )وعلى  التالية:  الإيجابية  الآثار  بين  (1وع  النزاعات  الحد من مخاطر 

تحسين إمكانية حصول الماشية على المياه على  (2المزارعين والرعاة من خلال حماية المناطق الزراعية؛ )

( الانتجاع؛  طرق  الأسر   (3امتداد  استفادة  على ضمان  الضمان  المعيشية  العمل  شبكات  من  ضعفا  الأكثر 

)ال  الاجتماعي المستصلحة؛  الأراضي  إلى  المستدام  الوصول  من  وأيضا  العمالة  إمكانية   (4كثيفة  تحسين 

 .الحصول على المياه الصالحة للشرب في إطار التخطيط المجتمعي، مما سيكون له آثار صحية إيجابية

  أعمال   في  والبيئة  المناخ  تغير  القدرة على الصمود في وجه  مجال  في   للمشروع  الناشئة  الرئيسية  النتائج  تتمثلو -40

  التربة  إدارة تحسين في شك  بلا  وستساهم المشروع قوة  نقطة الهياكل هذه تمثلو . المياه وإدارة التربة استعادة

 دمج جرى  و.  المناخ  تغير  الصمود في وجه  على  الريفية  والمجتمعات  الإيكولوجية  النظم  قدرة  وزيادة  والمياه

والمناخيالتقدير    إجراءات والبيئي    لدمج   الجهود  بذلويجري    المشروع،  منطق  في  جيد  بشكل  الاجتماعي 

 الطابع  إضفاء  لضمان  والتقييم  الرصد  نظام  في  املك  بشكل  التقدير الاجتماعي والبيئي والمناخي  مؤشرات

 الإشراف   بعثة  به  الذي أوصت  النحو  )على  الشكاوى  إدارة  آلية  ولتفعيل  الأراضي  اتفاقيات  جميع  على  الرسمي

 مجال  في  نتائج  أي  الآن  حتى  تظهر  لم  ذلك،  إلى  بالإضافةو.  (2022أكتوبر/تشرين الأول    التي جرت في

 يزال  لاو.  الأشجار  تتخللها  شجيرات   بأسياج  المتسلسلة  الأسوار  استبدال  أو  بالأشجار   الحجرية  الهياكل  تعزيز

بالمسائلالمجتمع  وعي المحلية    بعثة  أشارت  وقد .  للغاية  محدودا  التكيف  حلول  وفهم  والمناخية  البيئية  ات 

 وما  2023  لعامالسنوية  والميزانية العمل خطة في تناولها وسيتم هذه التحسين مجالات إلى الأخيرة الإشراف

 . بعدها

 المناخية المخاطر تصنيف - جيم

للمخاطر المناخية على المحاصيل البعلية في تتمثل الآثار المتوقعة  و  .ةمعتدل  ةمناخيمخاطر    المشروع يشكل   -41

المحاصيل فقدان  أو  الغلة  الماشية، بسبب    .انخفاض  فقدان  الحيواني، وحتى  الإنتاج  انخفاض  يتفاقم  وسوف 

 .الجفاف المتكرر وندرة المناطق الرعوية ونقاط المياه وبعُدها

  المشروعيعمل  و  .اخية في قلب تدخلاتهالبيئية والاجتماعية والمن  المسائلالمشروع استراتيجية تضع    ويشمل -42

النهوض بالإنتاج الزراعي عن طريق  (1)  قدرة التكيف لدى صغار المزارعين والرعاة من خلالعلى تعزيز  

تحسين الوصول إلى المياه الجوفية   (2إدارة أفضل للمياه والتدريب على تقنيات التكيف الزراعي التقليدية؛ )

توعية أصحاب المصلحة المحليين )رابطات الإدارة المحلية الجماعية،   (3والرعوية؛ )للاستخدامات المنزلية  

  . بالمشاكل المرتبطة بالمناخ وتدريبهم في هذا المجال  ، ولجان التشاور مع المواطنين(ورابطات التنمية المحلية

 . ةوتشير التقديرات إلى أن المخاطر المناخية مرتفع
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 التنفيذ  - رابعا

 الصندوق  لسياسات ثالالامت - ألف

 الأهداف  سيما  ولا  (،2025-2016)  للصندوق  الاستراتيجي  الإطار  مع  تماما  المقترح  الإضافي  التمويل  يتواءم -43

  والقدرة   البيئية  الاستدامة  وتعزيز  الفقراء   يينالريف  سكان لل  الإنتاجية  القدرات  زيادة  في  المتمثلة  الاستراتيجية

 . الفقراء يينالريف سكانلل الاقتصادية للأنشطة المناخ تغير وجه في الصمود على

  وإدارة   الجنساني،  المنظور  بتعميم  المتعلقة  واستراتيجياته  الصندوق  بسياسات  المقترح  الإضافي  التمويل  يلتزمو -44

 . نطاقال وتوسيع والمناخي والبيئي الاجتماعي التقديرو المناخ،  وتغير والطبيعية، البيئية الموارد

 التنظيمي  الإطار -باء

 والتنسيق  الإدارة

  وترأسها  المقترض  تمثل  التي  التوجيهية  اللجنة  وستديرتقني  ال  الإشراف  ممارسة  2الزراعة   وزارة  ستواصل -45

  التنسيق   وحدة  إنشاءجرى    وقد.  ينالشامل  والإشراف  التوجيه  تقدم  التي  المستدامة  والتنمية  الاقتصاد  وزارة

 . نواكشوط في للمشروع الوطنية

وسوف    .وستنفذ أنشطة الهندسة الاجتماعية وتعزيز القدرات للجهات الفاعلة بالتوازي مع تنفيذ الاستثمارات  -46

سينشئ  و  .مؤسسات المجتمعيةالتنفذ إلى حد كبير أنشطة إدارة المشروع المجموعات الإقليمية اللامركزية و

التقنية الخدمات  مع  وتشغيلية  استراتيجية  شراكات  المستويات  المشروع  مختلف  على  وحسب    .الحكومية 

 . الاحتياجات، سيستعين المشروع أيضا بمقدمي الخدمات وشركاء التنفيذ الآخرين

 والحوكمة والتوريد المالية الإدارة

  تنظم   التي  الأصلية  الأحكام  نفس  هي  الإضافي  التمويل  وحوكمة  والمشتريات المالية  بالإدارة  الخاصة  الأحكام -47

 .الأولية المشروع اتفاقية

ستتم إدارة موارد المشروع وفقا للإجراءات الوطنية وإجراءات الصندوق بشأن الإدارة المالية    .الإدارة المالية -48

 .للمشروعات واتفاقية تمويل المشروع

و  التوريدوسيخضع   -49 موريتانيا  في  السارية  والإجراءات  مقبولاللقوانين  الوطني  الإطار  هذا  لدى    اعتبُر 

 .الصندوق، وسيجري كل سنة إعداد خطة توريد تستند إلى خطة العمل والميزانية السنوية

الداخلي  .المراجعة -50 المراجع  يحددها  سنوية  خطة  إلى  أنشطتها  تستند  مراجعة  وظيفة  المشروع    . سيشمل 

ووفقا للمبادئ   للمعايير الدولية في هذا المجال،  تمتثلوبالإضافة إلى ذلك، ستجري مراجعة سنوية للمشروع  

 . التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات الممولة من الصندوق

  المرتبة  موريتانيا  احتلت  الفساد،  مدركات  مؤشر  وفق  2017  عام  في  تقييمهاجرى    بلدا  180  بين  من  .الحوكمة -51

  وعلى .  (2022)  130  المرتبة  في  الآن  البلد  أصبح  حيث  كبير،  بشكل  الوضع  تحسن  الحين،   ذلك  ومنذ.  143

.  المؤهلة  البشرية  الموارد  وتوظيف  والخدمات  السلع  بشراء   الحوكمة  تهدد  التي  المخاطر   ترتبط  التحديد،  وجه

 . المحددة الأهداف لتحقيق مناسب تنفيذ إطار لضمان الإجراءات  من العديد اتخاذجرى   كذلك، الأمر كان ولما

 
. وبعد تقسيمها إلى وزارتين للزراعة والثروة الحيوانية على التوالي،  تنفيذ أنشطة الإشرافتكليف وزارة التنمية الريفية ب  الأصل، جرىفي    2

 الإشراف إلى وزارة الزراعة.عن مسؤولية النقُلت 



EB 2023/LOT/P.3 

13 

 ي الاستراتيج  والتواصل المعرفة وإدارة والتعلم، والتقييم، الرصد – جيم

سيستند الإعداد التشاركي لخطة العمل والميزانية السنوية على تنظيم من أسفل إلى أعلى ابتداء من   .التخطيط -52

الوطني  المكاتب التوجيهية  اللجنة  جانب  من  المطاف،  نهاية  في  الموافقة،  حتى  اختيار و  .ةالفرعية  يعتمد 

كاملة على دراسة إقليمية ستتطور في النهاية إلى خطط    ىالقر  اتمجموع/ىالاستثمارات على مستوى القر

 .مجتمعية توجه تنفيذ المشروعالتنمية لل

والتقييم  نظاموسيعتمد   -53 لتلبية   الرصد  الغرض  يناسب  بما  النتائج  إلى  المستندة  الإدارة  خطة  على  القائم 

وسيتم    .الاحتياجات التي يحددها المشروع من حيث المعلومات، وسوف يسهم في تحسين إدارة أداء الحافظة

لتقييم؛ وستوضع  الفرعية حيث سيجري تعيين مساعدين معنيين بالرصد وا  المكاتبتعزيز النظام على مستوى  

الإدارة    الذي يواجهويتمثل التحدي    .أيضا آلية وأدوات لجمع البيانات بطريقة مثالية ومنتظمة عن سلسلة النتائج

نيين من أجل دمج بعُد الرصد في التنفيذ اليومي تقالقائمة على النتائج في إحداث تغييرات كبيرة في سلوك ال

 .للأنشطة المقررة

أعدت  توجيه عمليات الاستفادة من المعرفة وإدارتها، والاتصالات بخطة لإدارة المعرفة  سيتم   .إدارة المعرفة -54

في بداية المشروع وتحدد مختلف منتجات الاتصالات وأدوات محددة يتعين تطويرها، فضلا عن أنسب أشكال 

بشكل أفضل في خطة هناك حاجة إلى تحديد أنشطة إدارة المعرفة  و  .وأساليب الدعم حسب أنواع المستخدمين

 .العمل والميزانية السنوية لضمان رصد أكثر فعالية للتنفيذ المادي والمالي لهذه الأنشطة

النطاق -55 )  المشروعيركز    .الابتكار وتوسيع  في:  الرئيسية  ابتكاراته  وتتمثل  النطاق،   الملكية (1على توسيع 

وإدا الرعوية  الزراعية  الإيكولوجية  النظم  لاستعادة  )المجتمعية  الطبيعية؛  الموارد  التقنية  (2رة  المساعدة 

في وجه تغير المناخ الإنتاج القادرة على الصمود وتقنيات اعتماد ممارسات  (3لتخطيط التشاركي؛ )المحلية ل 

 . يرتكز على الشفافية والمساءلة والمرافق التحتيةوضع نظام لإدارة البنية  (4على نطاق واسع؛ )

 التمويل  اتفاقية  على إدخالها المقترح التعديلات – دال

 .الإضافي التمويل على الموافقة بعد الموقعةالمشروع  تمويل اتفاقية تعديلسيجري  -56

 القانوني  والسند القانونية الوثائق – خامسا

  الدولي   الصندوق  من  تمويلال  تلقي  سلطة  افيه  السارية  القوانين  بموجب  ةلمخوّ   الموريتانية  الإسلامية  جمهوريةال -57

 . الزراعية للتنمية

  الزراعية   للتنمية  الدولي  الصندوق  إنشاء  اتفاقية  أحكام  مع   يتفق  تقديمه  المقترح  الإضافي  التمويل  بأن  مقتنع  وإني -58

 . ومعاييره الصندوق من المقدم التمويل وسياسات

 التوصية  -  سادسا

 : التالي القرار بموجب  الإضافي التمويل على التنفيذي المجلس يوافق بأن أوصي -59

للغاية  قرضا  الموريتانية  الإسلامية  جمهوريةال  إلى   الصندوق  يقدم  أن:  قـرر تيسيرية   بقيمة   بشروط 

 أن   على  أمريكي(،  دولار  000 348 9)  دولار أمريكيألف  ن  يتسعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربع

 .الوثيقة هذه في الواردة والأحكام للشروط أساسي نحو على مطابقة تكون وأحكام شروط لأية خضعي
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أيضا إلى  :  وقرر  الصندوق  يقدم  بقيمة   مختلطةبشروط    قرضاالموريتانية    الإسلاميةجمهورية  الأن 

دولار أمريكي(، على أن   000 348 9)  دولار أمريكي  ألف  نيتسعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربع

  .خضع لأية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقةي

 

 لاريو  ألفرو

 الزراعية  للتنمية الدولي الصندوق رئيس
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Logical framework incorporating the additional financing  

 

Results hierarchy 

 
Indicators Means of verification 

Assumptions/Not

es 
Name Baseline Midterm 

Original 

target End Target Source Frequency Responsibility 

 Outreach 

Total Number of beneficiary households  0 15 000 30 000 30 000 
 

PROJECT M&E 

SYSTEM 

 

Quaterly 

Project 
Coordination Unit 

 

Double counting 

with PRODEFI would 

be avoided Corresponding number of household members  0 91 500 183 000 183 000 

 Project goal  

Improve the living conditions and the 

food and nutrition security of rural 

people living in poverty (especially 

women and youth)  

1. Number of people benefiting from 
economic mobility 

0 

 

70000 

 

 

150 000 
 

150 000 

 

Baseline 

surevey and 
impact 

evaluation 

Year 3 & 6 
 

IFAD & 
Government   

 Development objective 

Empower the rural poor, facilitating 

their sustainable access to natural 

resources and communal equipment  

2. Number of beneficiaries receiving 
Project services  

0 

 

15 000 

 

30 000 

 

30 000 

 

PROJECT M&E 

SYSTEM 

 

Quarterly  

Project 
Coordination Unit 

 

Enabling 

environment for 

access to markets, 
information, etc. 3. Percentage of households declaring a 

production increase of at least 10%  
0 - 

 

30% 
30% Outcome survey Annually 

Outcome 1: The resilience of 

ecosystems and the rural poor to the 

effects of climate change is 

strengthened 

4. Percentage of developed areas 
brought under cultivation 

0 45% 60% 60% 

PROJECT M&E 

SYSTEM 

 

Half-yearly 

Climate evolution is 

consistent with (or 

more favorable 
than) IGPCC 

forecasts 

5. Number of tons of CO²eq emissions 
avoided or sequestrated * (3.2.1) 

0 -292 000 -1 947 522 -1 947 522 
Calculated on the 

basis of FAO’s 
Exact software  

At midterm and 
end of Project 

Environment and 
climate change 

specialist 

6. Number of households declaring the 

adoption of sustainable and climate-
resilient practices and technologies* 
(3.2.2) 

0 
10800 

 
24 000 

24 000 

 PROJECT M&E 

SYSTEM 

 Half-yearly 

 

Project 
Coordination Unit 

 
Output 1.1 : Agropastoral lands are 
restored 

7. Number of hectares of land under 
climate resilient management* (3.1.4) 

0 

 

5980  

 

9 500 

 

9 500 

 

Government 

willingness to 

deploy adequate 
staff at local level  

Output 1.2: Actors’ capacities in 
sustainable management of natural 
resources are strengthened 

8. Number of groups supported in the 

sustainable management of natural 
resources and climate-related risks 

0 270 460 460 

PROJECT M&E 

SYSTEM 

 

Climate change 
specialist  

9. Number of relay farmers and 

facilitators trained through farmer field 
schools (FFSth) 

0 1320 

 

2250 

 

2 250 

Half-yearly 

 

Project 
Coordination Unit 

 

10. Number of literate women and youth 
(including at least 75% women) 

0 2700 

 

4500 

 

4500 

Outcome 2 : Access by the rural poor 

to basic socioeconomic services and 
communal equipment is improved  

11. Percentage of functional 
infrastructure and communal equipment 

TBD 
 

80% 
90% 90% 

Bonne clarification 
des mandats des 

services techniques 
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Results hierarchy 

 
Indicators Means of verification 

Assumptions/Not

es 
Name Baseline Midterm 

Original 

target End Target Source Frequency Responsibility 

 déconcentrés au 
niveau régional et 

communal 

Output 2.1: Actors’ capacities in 

planning and management at local 

and communal levels are 
strengthened  

12. Number of villages/clusters of 

villages supported in carrying out their 
territorial diagnosis.   

0 120 

 

200 

 

200 
Actors willingness to 

collaborate in a fair, 

transparent and 
sustainable way  

13. Number of Communal Concertation 

Councils (CCC) and Management 
Committes (COGES) strengthened 

0 

 

176 

 

 

688 

 

688 

Output 2.2: Infrastructure and 

equipment meeting the needs of rural 
communities are built 

14. Number of infrastructure and 
equipment built with FIC financing 

0 
 

80 
260 

 

260 
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Updated summary of the economic and financial analysis  

Table A 

Financial cash flow models 

 

Legend: SSP: situation without Project; SAP: situation with Project 

 

 

Table B 

Project costs and logframe targets 
 

TOTAL PROJECT COSTS (Million USD) 50 PROJECT BASE COSTS (Million USD) 43 

Beneficiary household members 76 800 Sustainable water & soil management 25 

Cost per beneficiary 651 
Equipment to support communal dev.  10 

Management, M&E, KM & Communication 8 

Components and costs (USD million) Outcomes and indicators  
End 

Target 

Project management, M&E, Knowledge 
management and communication 

28.8 
 

 

Sustainable water and soil management 11.5 
Number of households declaring the 
adoption of sustainable and climate-
resilient practices and technologies* 

8160 

Equipment to support communal 
development 

9.7 

Percentage of functional infrastructure 
and communal equipment 

90% 

Number of infrastructure and equipment 
built with FIC financing 

150 

 

Table C 

Main assumptions and shadow prices 

The additional production of the Project as well as the costs of production are valued at 

the prevailing market prices. No economic shadow prices have been used in this 

calculation.   
 

Table D 

Beneficiary adoption rates and phasing 

The economic calculations assume 70% adoption rate of the technologies promoted by 

the Project at the end of its investment period. The breakdown of Project beneficiaries is 

summarized below:   

 

 

0.0

50000.0

100000.0

150000.0

200000.0

250000.0

Production
maraichère
sous forage

Production
maraichère à

source

Production
maraichère
sous puits
cimenté

Production mil
et sorgho

Total
exploitations à

soutenir

Gross margin by financial model (MRU)

Revenu /modèle financier (MRU)  SSP Revenu /modèle financier (MRU)  SAP
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Table D  

Indicator Target 

Total number of beneficiary households 12 800 

Corresponding number of household members 76 800 

Number of people receiving Project services 62 000 

Percentage of women receiving Project services 40% 

Number of households declaring adoption of climate resilient practices 8 160 

Percentage of households declaring at least 10% increase of production 30% 

Percentage of land developed that is brought into cultivation 60% 

 

Table E 
Economic cash flow 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Années 

Bénéfices nets additionnels économiques  
en millions de MRU 

Total 
bénéfices 
nets 
additionnels 

Coûts 
économiques 
(millions de 
MRU) 

Avantages 
économiques 
(millions de 
MRU) 

Production 
maraichère 
sous forage 

Production 
maraichère 
à source 
d'eau 

Production 
maraichère 
sous puits 
cimenté 

Production 
mil et sorgho 

AN1 0.00 0.00 0.00 -55.80 -55.80 115.31 -171.11 

AN2 -4.41 -2.68 -5.63 -69.21 -81.93 170.29 -252.22 

AN3 4.92 4.51 7.80 -74.02 -56.79 148.27 -205.05 

AN4 9.16 8.80 12.69 -69.35 -38.70 107.95 -146.64 

AN5 10.29 9.85 12.34 -0.36 32.12 68.47 -36.35 

AN6 4.83 5.66 9.06 90.83 110.38 34.91 75.47 

AN7 14.01 13.79 17.33 158.28 203.41 26.78 176.63 

AN8 14.13 13.90 17.78 157.98 203.79 0.6 203.19 

AN9 12.38 11.35 15.24 154.86 193.82 0.6 193.22 

AN10 13.91 13.50 17.20 150.32 194.93 0.6 194.33 

AN11 13.94 13.43 17.33 155.13 199.83 0.6 199.23 

AN12 14.11 13.66 17.78 164.43 209.98 0.6 209.38 

AN13 14.48 14.14 18.04 173.82 220.48 0.6 219.88 

AN14 14.48 14.14 18.04 173.91 220.57 0.6 219.97 

AN15 14.48 14.14 18.04 174.00 220.66 0.6 220.06 

AN16 14.48 14.14 18.04 174.00 220.66 0.6 220.06 

AN17 14.48 14.14 18.04 174.00 220.66 0.6 220.06 

AN18 14.48 14.14 18.04 174.00 220.66 0.6 220.06 

AN19 14.48 14.14 18.04 174.00 220.66 0.6 220.06 

AN20 14.48 14.14 18.04 174.00 220.66 0.6 220.06 

TRIE   14.0%       
VAN à 8% (millions de 
MRU) 447.76        
VAN à 8% (millions de 
$US) 13.17           
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Table F 
Sensitivity analysis 

 

Assumptions EIRR 
NPV 

$US million 

Base 14,7% 21,4 

10% costs increase 13,7% 19,7 

20% costs increase 12,8% 18,1 

30% costs increase 11,9% 16,5 

10% benefit reduction  13,6% 17,6 

20% benefit reduction  12,4% 13,9 

30% benefit reduction  11,0% 10,1 

Benefits delayed by 1 year  13,0% 17,4 

Benefits delayed by 2 years 11,5% 13,6 

 


