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Republic of Gabon

Agricultural and Rural Development Project – Phase II

Financing summary

Initiating institution: IFAD

Borrower: Republic of Gabon

Executing agency: Ministry of Agriculture and Livestock, responsible
for the Graine national agriculture programme

Total project cost: EUR 20.93 million

Amount of IFAD loan:
(Performance-based allocation
system 2016-2018)

EUR 5.43 million

Terms of IFAD loan: Ordinary: Repayment term of 15 to 18 years,
including a grace period of three years, with an
annual rate of interest equivalent to 100 per cent
of the variable reference rate determined semi-
annually by the Executive Board

Financing gap: EUR 4.91 million

Contribution of the borrower: EUR 10.26 million

Contribution of beneficiaries: EUR 0.32 million

Appraising institution: IFAD

Cooperating institution: Directly supervised by IFAD
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Recommendation for approval

The Executive Board is invited to approve the recommendation for the proposed
loan to the Republic of Gabon for the Agricultural and Rural Development Project –
Phase II, as contained in paragraph 48.

Proposal for a loan to the Republic of Gabon for the
Agricultural and Rural Development Project – Phase II

I. Strategic context and rationale
A. Country and rural development and poverty context
1. Gabon is an upper middle-income country with a predominantly young population

estimated at 1.7 million. According to the Human Investment Strategy of 2014, the
poverty rate has dropped from 33 per cent in 2005 to 30 per cent in 2013. Poverty
is more prevalent in rural areas, where 45 per cent of households are economically
vulnerable compared to 20 per cent in urban areas.

2. The agriculture sector currently employs around 40 per cent of Gabon’s rural
population, yet contributes just 5 per cent of GDP. Agricultural production is
insufficient to make the country self-sufficient in food. To make up the resulting 60
per cent deficit in staple products, particularly cereals and meat, large volumes of
food are imported, estimated at more than US$650 million per year. The
prevalence of chronic malnutrition is higher in rural areas than in urban centres at
29 per cent and 14 per cent respectively.

3. This situation, the result of an organizational, political and institutional framework
that is weakly organized to stimulate agricultural development, is caused by
several factors: (i) uncontrolled and unsecured land tenure; (ii) small size of farms;
(iii) low yields for staple products; (iv) unattractive investment conditions and
insufficient tax incentives; (v) limited access to financing, seed, agricultural inputs
and outreach services; (vi) weak capacities among public, private and community
institutions operating in the sector; (vii) insufficient investment in production,
processing and marketing infrastructure; (viii) limited interconnectivity among
different value chain stakeholders; (ix) insufficient local workforce; and (x)
obsolete training infrastructure and platforms.

B. Justification and alignment with government priorities and
RB-COSOP

4. To reduce the country’s dependence on oil revenues and diversify the economy,
the Government launched the Emerging Gabon Strategic Plan (PSGE) setting forth
the main development priorities through 2025. In application of the PSGE, the
Ministry of Agriculture and Livestock, responsible for the Graine programme
(MALGP) developed the Strategy for Economic Recovery of the Agriculture Sector
for the period 2016-2023, built around three major priorities: (i) guarantee food
security and reduce food imports by 80 per cent; (ii) create at least 150,000 new
formal jobs in cooperatives; and (iii) boost agricultural exports to US$1 billion per
year.

5. The country still faces rural poverty, inequalities and other challenges such as
limited institutional capacities and weak support structures and mechanisms for
agricultural policy and strategy. Although policies have been launched in the past,
the lack of full implementation has limited their impact on rural poverty, food crop
productivity, nutrition and food security.
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6. Achieving the current national ambitions for agriculture will therefore mean
overcoming these challenges, starting with the creation of enabling conditions for
mobilizing and settling rural people generally, and the young workforce in
particular. This challenge, in addition to the need to strengthen productive capital,
is to reform institutional support systems, improve access to rural areas and
guarantee an adequate supply of inputs and technologies to support production
processing and market integration. Essentially, a fact-based decision-making
process on strategy and policy is crucial to spark excitement and engagement
among farmers, and interest among the private sector and market actors, in order
to sustainably reactivate agricultural development in Gabon.

7. Against this backdrop, a contextualized approach to IFAD’s engagement in Gabon,
based in part on support for agricultural policy and in part on structuring
productive investments, is suggested to accompany the Government’s efforts to
meet the challenges described. IFAD assistance in policy dialogue, innovation,
knowledge management and partnership, including South-South cooperation, will
make it possible to build local and national institutional capacities, stimulate sound
governance and promote an enabling environment for national and private
investment.

II. Project description
A. Project area and target group
8. PDAR II will be implemented in three of the country’s nine provinces: Woleu-Ntem,

where PDAR was implemented, Ngounié and l’Ogooué-Ivindo. Within these
provinces, the project will focus on 16 production areas covering 43 cantons and
171 villages or groups of villages.

9. PDAR II is intended to reach more than 16,000 beneficiaries. It will target actors in
the value chains, including those operating upstream and downstream of
production, in related services and occupations, in particular agricultural service
provision, input distribution, and equipment installation and maintenance. The
priority target group comprises poor rural people, particularly: (i) smallholder
producers; (ii) rural youth; (iii) women; and (iv) indigenous people.

10. The other beneficiaries will be the public bodies involved in agricultural policy
formulation, implementation and evaluation, decentralized crop and livestock
services, producers’ organizations and the private sector. They will receive
capacity-building to ensure that goods and services provided are adapted to the
needs of the priority target group.

B. Project development objectives
11. The project development objective is to sustainably improve incomes, food security

and nutrition for smallholder producers – women, youth and indigenous people – in
three provinces in Gabon. More specifically, this means:

- Improving the agricultural policy environment to promote increased public
and private investment thanks to an effective and sustainable system that
allows for implementation and monitoring of subsector policies and
strategies;

- Promoting economic activities and entrepreneurship in key agropastoral value
chains to improve incomes, food security and nutrition.

C. Components/results
Component 1: Policy support

12. The goal of this component is to improve the institutional, policy and regulatory
framework for the agriculture sector to increase public and private investment in
the rural sector and improve sector governance.
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13. The component will be implemented in three subcomponents.

Subcomponent 1.1: Agriculture policy dialogue
14. The aim of this subcomponent is to achieve participation by all stakeholders in the

process of sector policy development, implementation and monitoring – the private
sector, producers’ organizations, NGOs, youth and women’s representatives, and
so on – while ensuring that poor rural people and their organizations have a space
to express their concerns.

15. To this end, a national platform and three provincial platforms will be set up to
serve as a framework for dialogue on agriculture policy and bottlenecks impeding
agricultural development, subsector competitiveness and actors’ performance.
Working groups will be set up around the priority themes identified. Specialized
resource persons will be tapped to conduct studies documenting the discussions
and informing debates by presenting facts and sound evidence. To optimize
participation by producers’ organizations, their apex organization will be
restructured and will benefit from specific capacity-building.

Subcomponent 1.2: Support for evidence-based agriculture policy
formulation and implementation

16. Depending on the bottlenecks identified by platform participants, the project will
support the production and use of factual data to document the development or
revision of policies on priority themes and their implementation, to improve
governance and enable an effective rural transformation to take place.

17. Activities will relate to: (i) the conduct of prospective and thematic studies in
preparation for the development or revision and validation of priority policies;
(ii) preparation and validation of three provincial land use management and
allocation plans; (iii) mobilization of international technical assistance specializing
in agriculture policy during the first three years of implementation, through a
specialized institution.

Subcomponent 1.3: Strengthening national capacities for policy
implementation and monitoring

18. The aim of this subcomponent is to strengthen national capacities with training on
policy analysis, evaluation of different agricultural strategy options, production of
factual data to guide policy and decision-making. To support this strategic,
institutional and operational shift, PDAR II will support the following five actions:

- Conduct of an institutional and organizational diagnostic assessment by the
MALGP, to develop a restructuring proposal adapted to the mandates of the
central directorates, decentralized services and agencies;

- Entry into service of the Agriculture Development Agency, which was recently
created to implement agricultural policies and strategies;

- Operational capacity-building for three provincial directorates, the regional
directorate for the North and 18 agriculture divisions to improve their
effectiveness in monitoring and supervising interventions by PDAR II;

- Entry into service of the sector M&E system prepared by the Government with
technical support from the Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO), and the establishment of a framework for consultation and
coordination of rural sector technical and financial partners; and

- Strengthening of the PDAR II steering, monitoring and knowledge
capitalization function.

Component 2: Value chain development and agropastoral
entrepreneurship promotion

19. This component is intended to intensify production systems and improve
productivity and competitiveness of produce by supporting the development of
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local economic initiatives and entrepreneurship in the crop and livestock
subsectors. This objective will be achieved within the framework of four
subcomponents.

Subcomponent 2.1 – Support for consultation among local actors and
market access

20. The aim is to set up multi-actor innovation platforms in the 16 production areas to
improve consultation among actors and create local collective dynamics that will
enable market access. Each innovation platform will conduct a diagnostic
assessment for use in developing and implementing action plans.

Subcomponent 2.2 – Access to inputs and crop and livestock services
21. The intervention strategy will be based on setting up private local service

providers, particularly young people, by financing cross-cutting actions that are key
to promoting the targeted value chains. These actions will relate to multiplication
and distribution of plant material, supply of small-scale breeding livestock, setting
up agricultural machinery service providers and installing input stores in
partnership with producers’ organizations or private providers.

Subcomponent 2.3 – Support for agropastoral investment and
entrepreneurship

22. The aim is to cofinance actions plans, i.e. collective and individual investments
planned for production areas by innovation platform participants to improve
production, storage, processing and marketing, and raise the incomes of the target
groups. To this end, a PDAR II investment cofinancing mechanism will be set up at
project start-up following the model in the PDAR manual. This will define the
overall activity planning framework, cofinancing code, procedures and management
tools.

Subcomponent 2.4 – Capacity-building and dissemination of innovations
23. This subcomponent will cover testing and disseminating innovative techniques that

can lift the constraints on smallholder rural producers and improve the productivity
of production systems. In addition, it will allow for testing and disseminating
technologies to manage conflicts with wildlife generally, and with elephants in
particular, to enable the producers concerned to better manage their farms. Finally,
the subcomponent will promote South-South cooperation to seek solutions to
urgent challenges facing agricultural development in Gabon.

III. Project implementation
A. Approach
24. The national platform for policy dialogue and the innovation platforms in production

areas will be coordinated respectively by a MALGP central or general directorate
and by provincial directorates. Participation by actors representing all economic
interests and target groups will be assured, to engage in dialogue, communication
and interaction to mobilize collective knowledge about the territories and prioritize
problems and possible solutions and take them to the Government. This approach
will improve the ownership and effectiveness of policies and strategies.

25. Policy and strategy development will be steered by the central directorate in charge
of planning and policy. International technical assistance will be used to carry out
agriculture policy support activities, including capacity-building for actors.

26. Setting up and coordinating innovation platforms will be a key activity under
component 2, to be launched at project start-up, as the success of productive
investments will depend upon them functioning properly. Supported activities will
be identified in the diagnostic assessments and consultations conducted in the
platforms, and will be included in their action plans. The action plans will define the
different individual and collective value chain subprojects to be submitted for
funding purposes.
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27. Cofinancing for subprojects will be obtained via demand together with a feasibility
study or business plan. Business plans will be developed by the beneficiary with
support from the production area facilitator, and by ad hoc experts as needed. A
simplified procedure will be put in place to review the applications.

B. Organizational framework
28. The project will be placed under the oversight of the Ministry of Agriculture as the

executing agency. A national project steering and monitoring committee will be set
up to provide strategic direction. Consultation at the decentralized level will be
through a provincial technical coordination committee that will validate provincial
activity planning and supervise implementation to ensure harmonization and
consistency with sector strategies and interventions by other partners. Project
coordination and management will be done by a national project coordination and
management unit (PCU) based in Libreville with administrative and financial
autonomy. The PCU will comprise a national coordination unit and three provincial
branches located in Ngounié, Ogoué Ivindo and Woleu Ntem.

C. Planning, M&E, learning and knowledge management
29. Planning involves the preparation of annual workplans and budgets (AWP/Bs).

Planning and budgeting activities under component 1 will be steered by the PCU in
close collaboration with the Ministry of Agriculture central and general directorates
concerned. Planning and budgeting activities under component 2 will be based on
diagnostic assessments and consultations at the production area level, estimates of
potential demand in subprojects for the following year and recommendations from
annual participatory M&E workshops held at the provincial level, and will give rise
to preparation by each branch of an annual workplan for discussion at meetings of
provincial technical coordination committees, then transmitted to the PCU for
decision.

30. The M&E system will serve as a tool for steering at both the project and oversight
level. The information provided by the system will be used to help achieve project
results and to improve the strategy and policy framework. A management
information system and a subproject management and monitoring system will be
put in place to provide input for a spatial database on all project interventions.

31. Knowledge management will be linked to the project M&E through a global system
for collection and dissemination of information of use to the different actors, and
for gathering information on the activities and methods implemented. Products
generated will include training manuals, good practice guidelines, technical
specifications, posters, videos and rural radio broadcasts, as well as exchanges of
experience and knowledge.

D. Financial management, procurement and governance
32. PDAR II financial management will be provided by the PCU, acting with

administrative and financial autonomy. The PCU will be responsible and
accountable to the Government and IFAD for the use of the project’s financial
resources in accordance with the financing agreement. The PCU will prepare
quarterly financial and accounting statements for transmission to the Government
and IFAD, as well as financial statements on project operations for submission to
an annual external audit. The administrative and financial management of PDAR II
and all fiduciary matters will be in compliance with the provisions and procedures
set forth in the letter to the borrower and in the administrative, financial and
management procedures manual.
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33. Procurement will take place in accordance with the relevant IFAD guidelines1 and
the Gabonese Procurement Code. To the extent possible, contracts will be grouped
in such a way as to attract bidders, encourage competition and obtain better offers.
At start-up, the procurement plan for the first 18 months of implementation will be
updated by the PCU and submitted to IFAD for non-objection.

E. Supervision
34. PDAR II will be supervised jointly by IFAD and the Government, through

representatives of the project’s national steering and monitoring committee, with
two supervision missions each year.

IV. Project costs, financing, benefits
A. Project cost
35. The total cost of the project, including contingencies, is EUR 20.93 million (CFAF

13.73 billion) over a period of six years. Base costs are EUR 19.6 million, and cost
escalation and physical contingencies are EUR 1.32 million (CFAF 868 million), or 6
per cent of base costs. Taxes account for 8 per cent of total cost, in the amount of
EUR 1.72 million (CFAF 1.1 billion).

Table 1
Project cost by source of financing and component
(Thousands of euros)

Components

IFAD (PBAS)*
2016-2018 Financing gap Government Beneficiaries

Total

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

1. Policy support and institutional
capacity-building

1.1 Agriculture policy dialogue 554 90.1 - - 61 9.9 - - 615 2.9

1.2 Support for evidence-based agriculture
policy formulation and implementation

196 14.9 - - 1 124 85.1 - - 1 320
6.3

1.3 Strengthening national capacities for policy
implementation and monitoring 1 289 40.7 726 22.9 1 150 36.3 - - 3 164 15.1

Subtotal 2 039 40.0 726 14.2 2 334 45.8 - - 5 100 24.4

2. Value chain development and
agropastoral entrepreneurship promotion

2.1 Support for consultation among local
actors and market access

1 487 39.8 805 21.5 1 447 38.7 - - 3 739 17.9

2.2 Access to inputs and crop and
livestock services

308 19.8 466 29.9 782 50.3 - - 1 557 7.4

2.3 Support for investment and
agropastoral entrepreneurship

370 13.1 1 775 63.0 350 12.4 322 11.4 2 817 13.5

2.4 Capacity-building and dissemination
of innovations

354 11.0 734 22.8 2 137 66.3 - - 3 225 15.4

Subtotal 2 520 22.2 3 780 33.3 4 716 41.6 322 2.8 11 338 54.2

3. Project coordination and
management 872 19.4 407 9.1 3 210 71.5 - - 4 488 21.4

Total cost 5 431 26.0 4 913 23.5 10 260 49.0 322 1.5 20 926 100.0

* Performance-based allocation system.

B. Project financing
36. PDAR II will be financed by IFAD, the beneficiaries and the Government of Gabon.

The project financing will be provided by the different sources as follows: (i) an
IFAD loan under the 2016-2018 AWP/B in the amount of EUR 5.43 million,
equivalent to US$6.3 million2 (26 per cent of total cost); (ii) a financing gap of EUR

1 These guidelines set forth the principles of economy, efficiency and social equity, and call for various methods ranging
from international competitive bidding to direct contracting depending on the contract type and amount.
2 At the rate of US$1.16 to EUR 1.
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4.91 million, equivalent to US$5.7 million (23.5 per cent of total cost); (iii) a
government contribution of about CFAF 6.73 billion or EUR 10.26 million (49 per
cent of total cost), of which EUR 1.72 million corresponds to taxes and tariffs on
goods and services purchased by the project and a contribution in cash of EUR 8.54
million; and (iv) a contribution by beneficiaries to cofinancing for subprojects
estimated at EUR 0.32 million (1.5 per cent of total cost).3 The financing gap of
EUR 4.91 million could be covered under subsequent cycles of the PBAS – subject
to financing terms to be determined, compliance with internal procedures and
Executive Board approval – or by cofinancing mobilized during implementation.

Table 2
Project cost by category of expenditure and source of financing
(Thousands of euros)

Category of expenditure

IFAD (PBAS)
2016-2018 Financing gap Government Beneficiaries Total

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

I. Investment costs

Works 1 410 56.1 422 16.8 681 27.1 - - 2 512 12.0

Equipment and supplies 136 23.6 - - 438 76.4 - - 574 2.7

Transportation equipment 25 4.9 - - 483 95.1 - - 508 2.4

II. Consulting services

National consultants 616 21.7 823 29.0 1 400 49.3 - - 2 839 13.6

International consultants 1 589 42.5 762 20.4 1 391 37.2 - - 3 741 17.9

Subtotal 2 205 33.5 1 585 24.1 2 790 42.4 - - 6 580 31.4

Training and workshops 900 42.9 350 16.7 845 40.3 - - 2 096 10.0

Subsidies and grants 514 13.3 2 149 55.7 874 22.7 322 8.3 3 859 18.4

Total investment costs 5 190 32.2 4 506 27.9 6 112 37.9 322 2.0 16 130 77.1

III. Recurring costs

Salaries and benefits 242 6.6 407 11.2 3 002 82.2 - - 3 651 17.4

Operating and maintenance - - - - 1 146 100.0 - - 1 146 5.5

Total recurring costs 242 5.0 407 8.5 4 148 86.5 - - 4 797 22.9

Total project costs 5 431 26.0 4 913 23.5 10 260 49.0 322 1.5 20 926 100.0

C. Summary benefit and economic analysis
37. The quantifiable benefits of PDAR II are derived from the investments to be made.

The economic internal rate of return is an estimated 13.22 per cent, well above the
opportunity cost of capital (7 per cent); net present value is CFAF 6.92 billion
(US$12.23 million).

D. Sustainability
38. Three kinds of major adverse environmental and social impact potentially related to

project implementation have been identified: (i) conflicts between humans and
wildlife; (ii) accelerated deforestation as a result of supporting unsustainable
farming practices; and (iii) marginalization of indigenous peoples. For each of the
risks identified, alternative measures or safeguards have been proposed to
minimize the project’s adverse environmental and social impact and optimize
benefits for target populations.

3 Counterpart contributions from beneficiaries will represent at least 10 per cent of the total cost of the subprojects,
including contributions in cash and in kind. The counterpart ratios for public and common goods may, following
consultation with beneficiaries, exceed this percentage.
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E. Risk identification and mitigation
39. Several risks have been identified: (i) insufficient or tardy mobilization of

counterpart funds; (ii) weak national capacities in coordination and
implementation; and (iii) weak national capacities in financial management and
procurement. Mitigation measures have been proposed for each of these risks,
including mobilizing international technical assistance.

V. Corporate considerations
A. Compliance with IFAD policies
40. PDAR II is aligned with IFAD policies and major guidelines, such as: (i) IFAD’s

Strategic Framework 2016-2025; (ii) country strategy note 2017-2018;4

(iii) climate change strategy; (iv) natural resources and environmental
management policy; (v) rural finance policy; (vi) targeting strategy, in connection
with targeting vulnerable people and mainstreaming smallholder producers and the
private sector into agricultural value chains; and (vii) respect for gender parity and
social inclusion of young people.

41. A Social, Environmental and Climate Assessment Procedures of IFAD (SECAP) note
has been prepared. PDAR II is not expected to involve any significant adverse
social, environmental or climate impact. It is therefore proposed that it be
classified as a category B operation.

B. Alignment and harmonization
42. The project’s lines of action are in line with the priorities set forth in the PSGE, and

more specifically with the strategic guidelines of the Green Gabon Plan. They are
also fully aligned with the Strategy for Economic Recovery of the Agriculture Sector
for the period 2016-2023, and consistent with IFAD’s country strategy note
outlining the framework for cooperation during the 2016-2018 financing cycle.

C. Innovations and scaling up
43. Based on IFAD’s definition of innovation as a process that creates value added or

solves a problem in an original way using new solutions, PDAR II has selected the
following areas for innovation: (i) mitigating human-elephant conflict; (ii) inclusion
of indigenous peoples; (iii) South-South cooperation; and (iv) testing innovations
in a farming environment. Phase 1 of the project arose as a model for sustainable
socio-economic development in rural Gabon. Scaling up earlier achievements by
IFAD in the framework of public investment will inspire this model, and will be
realized using three main instruments: project financing, policy and strategy
consultations, and knowledge management.

D. Policy engagement
44. One component is entirely dedicated to policy development. The objective is to

improve the agriculture policy environment to encourage increased public and
private investment by setting up an effective and sustainable system to develop,
implement and monitor subsector policies and strategies.

4 Preliminary version presented in May 2017. In view of IFAD’s comparative advantage and lessons learned from
experience, the strategy consists of scaling up PDAR gains to intensify sector investment while enabling full
participation by rural smallholder producers in the agriculture sector recovery and diversification of the economy,
following an entrepreneurial approach. Overall, the aim of the strategy is to achieve a sustainable increase in incomes
and food and nutritional security for poor rural people, particularly women and young people. This overall objective
translates into three strategic objectives: (i) sustainably increase smallholder farmers’ productivity; (ii) improve
smallholders’ access to markets; and (iii) strengthen the capacities of all actors.
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VI. Legal instruments and authority
45. A financing agreement between the Republic of Gabon and IFAD will constitute the

legal instrument for extending the proposed financing to the borrower. A copy of
the negotiated financing agreement is attached as appendix I.

46. The Republic of Gabon is empowered under its laws to receive financing from IFAD.

47. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement
Establishing IFAD and the Lending Policies and Criteria.

VII. Recommendation
48. I recommend that the Executive Board approve the proposed financing in terms of

the following resolution:

RESOLVED: that the Fund shall provide a loan on ordinary terms to the
Republic of Gabon in an amount equivalent to five million four hundred and
thirty-one thousand euros (EUR 5,431,000), and upon such terms and
conditions as shall be substantially in accordance with the terms and
conditions presented herein.

Gilbert F. Houngbo
President
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Accord de financement négocié

Projet de développement agricole et rural – 2ème phase (PDAR2)
(Négociations conclues le 16 février 2018)

Numéro du prêt: ______

Nom du projet: Projet de développement agricole et rural – 2ème phase (PDAR2) (“le
projet”)

La République Gabonaise (“l’Emprunteur”)

et

Le Fonds international de développement agricole (“le Fonds’’ ou “le FIDA”)

(désigné individuellement par “la Partie’’ et collectivement par “les Parties”)

conviennent par les présentes de ce qui suit:

PREAMBULE

ATTENDU QUE le projet est conçu sur une durée de six ans;

ATTENDU QUE le Fonds a accepté d'accorder un prêt à l'Emprunteur pour contribuer à
la première tranche du financement du projet, conformément aux modalités et conditions
établies dans le présent accord;

EN FOI DE QUOI, les Parties conviennent par les présentes de ce qui suit:

Section A

1. Le présent accord comprend l’ensemble des documents suivants: le présent
document, la description du projet et les dispositions relatives à l’exécution (annexe 1),
le tableau d’affectation des fonds (annexe 2).

2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en
date du 29 avril 2009, amendées en avril 2014 et toutes éventuelles modifications
postérieures (“les Conditions générales”) sont annexées au présent document, et
l’ensemble des dispositions qu’elles contiennent s’appliquent au présent accord. Aux fins
du présent accord, les termes dont la définition figure dans les Conditions générales ont
la signification qui y est indiquée.

3. Le Fonds accorde à l’Emprunteur un prêt (“le financement”), que l’Emprunteur
utilise aux fins de l’exécution du projet conformément aux modalités et conditions
énoncées dans le présent accord.

Section B

1. Le montant du prêt est de cinq millions quatre cent trente et un mille euros
(5 431 000 EUR).
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2. Le prêt est consenti à des conditions ordinaires, et est assorti d'un intérêt sur le
montant de l’encours en principal égal au taux d'intérêt de référence du FIDA, exigible
chaque semestre dans la monnaie de paiement des frais de service du prêt; et est assorti
d’un délai de remboursement de quinze (15) à dix-huit (18) ans, y compris un différé
d’amortissement de trois (3) ans, à compter de la date à laquelle le Fonds a déterminé
que toutes les conditions générales préalables aux retraits sont remplies conformément à
la section 4.02 b) des Conditions générales.

3. La monnaie de paiement au titre du service du prêt est l’euro (EUR).

4. L’exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

5. Le remboursement du principal et le paiement des intérêts de la commission de
service sont exigibles le 15 avril et le 15 octobre.

6. Un compte désigné en Francs de la communauté financière africaine (FCFA) est
ouvert par le projet sur autorisation du Ministère du Budget dans une banque
commerciale à Libreville pour recevoir les fonds du prêt, géré selon le mécanisme du
compte d’avance temporaire, et mouvementé sur le principe de la double signature par le
Coordonnateur et le Responsable Administratif et Financier (RAF) du projet.

7. Un compte de projet est ouvert par le projet sur autorisation du Ministère du
Budget à la Caisse des Dépôts et des Consignations  pour recevoir les fonds de
contrepartie. L'Emprunteur réapprovisionne ce compte au début de chaque exercice, en
fonction des montants de fonds de contrepartie prévus au Plan de Travail et Budget
Annuel (PTBA).  Le compte du projet est mouvementé selon le principe de la double
signature par le Coordonnateur et le RAF du projet.

8. Un sous-compte d’opérations est ouvert par le projet sur autorisation du Ministère
du Budget  au niveau de chaque antenne provinciale dans une banque commerciale. Ces
comptes sont  mouvementés selon le principe de la double signature par le responsable
de l’antenne  et l’Assistant Comptable. Ces comptes sont alimentés selon le principe du
compte d’avance temporaire, sur la base de plans de trésorerie trimestriels. Ils sont
réapprovisionnés lorsqu’au moins 75% de l’avance aura été utilisée et correctement
justifiée.

9. L'Emprunteur met à la disposition de l'agent principal du projet au cours de la
période d'exécution du projet, une contribution du Gouvernement  de 6,73 milliards de
FCFA soit 10,26 millions d´Euros pour:

a) exonérer les droits, impôts, et taxes grevant les biens et services acquis par le
projet pour un montant de 1,72 millions d´EUR;

b) contribuer en numéraire aux coûts d'investissement et de fonctionnement du
projet pour un montant de 8,54 millions d´EUR.

Section C

1. L’agent principal du projet est le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage Chargé du
Programme Graine (MAEPG).

2. La date d’achèvement du projet est fixée au sixième anniversaire de la date
d’entrée en vigueur du présent accord.

Section D

Le Fonds assure l’administration du  financement et la supervision du projet.
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Section E

1. Les éléments suivants constituent des conditions spécifiques additionnelles
préalables aux retraits supplémentaires:

a) Le personnel comprenant le Coordonnateur, le Responsable Suivi Evaluation, le
Responsable de la Passation des Marchés et le Comptable est recruté;

b) L' Emprunteur effectue, après l'entrée en vigueur de l’ accord, un premier dépôt
de 1 milliard (1 000 000 000) de FCFA sur le compte de projet au titre des fonds
de contrepartie pour la première année d’exécution;

c) L’Unité nationale de coordination et gestion du projet (UCP) basée à Libreville,
ainsi que les trois antennes provinciales sont créées par arrêté du MAEPG. L’UCP
jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière qui assume les
fonctions de gestion fiduciaire du projet;

d) Le FIDA approuve le manuel des procédures administratives et financières du
projet; et

e) Le logiciel comptable est acquis et paramétré afin de produire des rapports
financiers acceptables.

2. Le présent accord est soumis à la ratification de l’Emprunteur.

3. Toutes les communications ayant trait au présent accord doivent être adressées
aux représentants dont le titre et l’adresse figurent ci-dessous:

Pour l’Emprunteur:

Ministère de l’Economie, de la Prospective,
et de la Programmation du Développement Durable
BP 747 Immeuble ARAMBO
Libreville, Gabon
Numéro de tel: (00241). 01.79.55.27
Courriel: cabinetddgabon@gmail.com

Copie à:

Direction Générale de la Dette
BP 912
Libreville, Gabon
Numéro de tel: (00241).05. 04. 73.22/ (00241). 04.06. 44.93
Courriel: mecitdgd@gmail.com

Pour le Fonds:

Président
Fonds international de développement agricole
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italie

Le présent accord, en date du _______, a été établi en langue française en deux (2)
exemplaires originaux, un (1) pour le Fonds et un (1) pour l’Emprunteur.
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REPUBLIQUE GABONAISE

____________________
Représentant autorisé
(nom et titre)

FONDS INTERNATIONAL
POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

___________________
Gilbert F. Houngbo
Président
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Annexe 1

Description du projet et Dispositions relatives à l’exécution

I. Description du projet

1. Population cible. Le PDAR2 ambitionne d’atteindre plus de 16 000 bénéficiaires. Il
ciblera les acteurs des différentes filières y compris ceux  qui interviennent en amont et
en  aval de la production dans les services et métiers connexes dont les prestations de
services agricoles, la distribution d’intrants, l’installation et la maintenance des
équipements.  Le groupe cible prioritaire comprend  les ruraux pauvres en particulier:
i) les petits producteurs; ii) les jeunes ruraux; iii) les femmes; iv) les peuples
autochtones.

Les autres bénéficiaires comprendront les structures publiques concernées par la
formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques agricoles, les services
déconcentrés de l’agriculture et de l’élevage, les organisations de producteurs, et le
secteur privé.  Les capacités de ces derniers  seront renforcées pour garantir la fourniture
de biens et services adaptés aux besoins du groupe cible prioritaire.

2. Zones d’intervention. Le PDAR2 interviendra dans trois provinces sur les neuf que
compte le pays:  le Woleu-Ntem où est intervenu le PDAR,  la Ngounié et l’Ogooué-
Ivindo. A l’intérieur de ces provinces, le projet concentrera son action sur seize (16)
bassins de production identifiés et couvrant quarante-trois (43) Cantons et cent soixante-
onze (171) villages ou regroupement de villages.

3. Objectifs. L’objectif de développement du projet est d’améliorer de façon durable,
les revenus, la sécurité alimentaire, et la nutrition des petits producteurs, femmes,
jeunes et peuples autochtones de 3 provinces du Gabon. Il s’agira spécifiquement de:

améliorer l'environnement des politiques agricoles en vue d’une augmentation-
des investissements publics et privés grâce à un système efficace et durable
permettant d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre les politiques et
stratégies sous-sectorielles;

promouvoir des activités économiques et l’entrepreneuriat dans les filières-
agropastorales porteuses afin d’améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et
la nutrition.

4. Composantes. Le projet comprend les composantes suivantes:

4.1 Composante 1. Appui aux politiques.  Cette composante vise à améliorer le cadre
institutionnel, politique et réglementaire du secteur agricole en vue d’une augmentation
des investissements publics et privés dans le secteur rural et d’une meilleure
gouvernance sectorielle.

La composante sera mise en œuvre à travers trois sous-composantes:

4.1.1 Sous composante 1.1. Dialogue sur les politiques agricoles.  Cette
sous-composante vise à faire participer aux processus d’élaboration, de mise en
œuvre, et de suivi des politiques sectorielles,  les différentes parties prenantes
(secteur privé, Organisations de Producteurs (OP), organisations non-
gouvernementales (ONG), représentants de la jeunesse et des femmes, etc.) en
s’assurant que les ruraux pauvres et leurs organisations ont un cadre pour
exprimer leurs préoccupations.
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Pour ce faire, une plateforme nationale et trois (3) plateformes provinciales seront
mises en place pour servir de cadre de dialogue sur les politiques agricoles, les
goulots d’étranglement au développement agricole, à la compétitivité des filières,
et la performance des acteurs. Des groupes de travail seront constitués autour des
thématiques prioritaires traitées. Des personnes ressources spécialisées seront
mises à contribution pour réaliser des études étayant les discussions et alimentant
les débats avec des faits et des éléments concrets. Pour optimiser la participation
des OP une restructuration et un renforcement spécifique des capacités seront
effectués à l’intention de leur faitière.

4.1.2 Sous composante 1.2: Appui à la formulation et mise en œuvre de  politiques
agricoles basées sur l’évidence.  Sur la base des goulots d’étranglements identifiés
au niveau des plateformes, le projet appuiera la production et l’utilisation
d’évidences pour l’élaboration ou révision, la mise en œuvre  de politiques
thématiques prioritaires dans le but d’améliorer la gouvernance et permettre une
transformation effective du milieu rural.

Les actions concerneront: i) la conduite d’études prospectives et thématiques en
prélude à l’élaboration/révision et validation de politiques prioritaires; ii) la
préparation et validation de trois schémas provinciaux d'aménagement du
territoire et d’affectation des terres: iii) la mobilisation d’une assistance technique
internationale spécialisée en politiques agricoles sur les trois premières années de
mise en œuvre à travers une institution spécialisée.

4.1.3 Sous composante 1.3. Renforcement des capacités nationales de mise en
œuvre et suivi des politiques.  Cette sous composante vise à renforcer les
capacités nationales  à travers des formations sur l’analyse des politiques,
l’évaluation des stratégies agricoles alternatives, la production d’évidence visant à
orienter les politiques et la prise de décision.
Pour soutenir cette mutation stratégique, institutionnelle  et opérationnelle, le
PDAR2  appuiera les 5 actions  suivantes:

- la conduite d’un diagnostic institutionnel et organisationnel souhaité par le
Ministère de l’agriculture, en vue de proposer une réorganisation adaptée aux
mandats des directions centrales, services déconcentrés et des agences;

- l’opérationnalisation de l’Agence de Développement Agricole (ADAG),
institution récemment créée pour  exécuter les politiques et stratégies
agricoles;

- le relèvement  des capacités opérationnelles de 3 directions provinciales, de la
direction régionale du Nord et de 18 secteurs agricoles pour une efficacité
dans le suivi et la supervision des interventions du PDAR 2.

- l’opérationnalisation du dispositif de suivi évaluation sectoriel préparé par le
Gouvernement avec l’appui technique de la FAO, et la mise en place d’un
cadre de concertation et de coordination  des Partenaires Techniques et
Financier du Secteur Rural;

- le renforcement de la fonction de pilotage, de suivi et de capitalisation du
PDAR2.

4.2 Composante 2. Développement des filières et promotion de l´entreprenariat agro-
pastoral.  Cette composante vise à intensifier les systèmes de production, améliorer la
productivité et la compétitivité des produits en soutenant le développement d’initiatives
économiques locales et l’entrepreneuriat dans les filières végétales et animales.  Cet
objectif sera réalisé à travers la mise en œuvre de quatre sous-composantes:
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4.2.1 Sous composante 2.1. Facilitation de la concertation entre acteurs locaux et
l’accès au marché. Il s’agira de mettre en place des plateformes multi-acteurs
d’innovation dans les 16 bassins de production, pour une meilleure concertation
entre acteurs et des dynamiques collectives au niveau local pour accéder au
marché. Chaque plateforme d’innovation réalisera un diagnostic sur la base duquel
seront préparés et mis en œuvre des plans d’actions.

4.2.2 Sous composante 2.2. Accès aux intrants et services agricole et d’élevage. La
stratégie d’intervention reposera sur l’installation de prestataires de services
privés locaux, en particulier de jeunes, à travers le financement d’actions
transversales clés pour la promotion des filières ciblées. Ces actions concerneront
la multiplication et la diffusion du matériel végétal, la fourniture de cheptel souche
pour le petit élevage,  l’installation de prestataires de services en mécanisation
agricole, la mise en place de magasins d’intrants en partenariat avec les OP ou les
prestataires de privés.

2.4.1 Sous composante 2.3. Appui à l’investissement et à l’entreprenariat
agropastoral. Il s’agira de cofinancer les plans d’actions, c’est-à-dire  les
investissements collectifs et individuels identifiés au niveau des bassins de
production par les plateformes d’innovation pour améliorer la production, le
stockage, la transformation, la commercialisation et les revenus des cibles. Pour
ce faire, un mécanisme de cofinancement des investissements par le PDAR 2 sera
préparé au démarrage du projet suivant le modèle du manuel du PDAR. Il définira
le cadre global de planification des activités, le code de cofinancement, le code de
procédures et les outils de gestion.

4.2.4 Sous composante 2.4. Renforcement des capacités, et diffusion d’innovations.
Il consistera à tester et diffuser des itinéraires techniques innovants, susceptibles
de lever les contraintes auxquelles se heurtent les petits producteurs ruraux,
d’améliorer la productivité des systèmes de production. Il permettra en outre de
tester et diffuser les technologies de gestion des conflits homme - faune en
général et homme - éléphant en particulier afin de permettre aux producteurs
affectés de mieux valoriser leurs exploitations agricoles.  Il permettra enfin de
promouvoir la coopération sud- sud pour trouver des solutions aux défis urgents
du développement agricole au Gabon.

II. Dispositions relatives à l’exécution

A. Organisation et gestion

5. Agent principal. Le projet sera placé sous la tutelle du MAEPG, en tant qu’agence
d’exécution.

6. Comité national de pilotage et de suivi (CNPS). Un Comité national de pilotage et
de suivi du projet (CNPS) sera créé par arrêté du Ministre de l’agriculture durant les
activités de démarrage du projet. Le président du CNPS sera désigné par le Ministre de
l’agriculture.  Le CNPS associera: i) les ministères déjà présent dans le CNPS/PDAR
(budget; économie; eaux et forêts et environnement; travaux publics et aménagement
du territoire; famille, protection sociale et solidarité nationale; recherche scientifique);
ii) d’autres ministères clés par rapport aux thématiques traitées par le Projet (travail et
emploi; PME; insertion des jeunes); iii) le représentant de chaque plateforme provinciale
multi-acteurs mises en place; iv) un représentant du secteur privé (chambre de
commerce, d’industrie et d’agriculture); v) deux représentants des institutions de
financement (association professionnelle des banques et association des institutions de
microfinance du Gabon.
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Le CNPS se réunira en séance ordinaire deux fois par an (en juillet pour la validation du
PTBA et en novembre pour sa révision) dans les provinces d’intervention du projet
(sessions tournantes); chaque  session sera combinée à une mission courte (une
semaine) de supervision nationale par les membres du CNPS. Dans la mesure du
possible, il sera fait en sorte que: i) les missions de supervision du CNPS coïncident avec
les missions de supervision et de suivi du FIDA; et ii) les acteurs clés du CNPS
(notamment les représentants des ministères en charge de l’économie, du budget, de
l’agriculture et des PME) participeront aux missions de supervision et de suivi du FIDA. Le
secrétariat du CNPS sera assuré par le Coordonnateur national.

6. Comités de coordination technique provinciaux (CCTP). Au niveau déconcentré,
cette concertation se fera à travers d’un Comité de coordination technique provincial (un
par province d’intervention) crées par décision du Ministre de l’agriculture ou du
Gouverneur.  Ces organes valideront la planification des activités du PDAR2 au niveau
provincial, et superviseront la mise en œuvre afin de créer l’alignement, l’harmonisation,
et la cohérence avec les stratégies sectorielles et les interventions des autres partenaires.
Chaque CCTP se réunira trois fois par an; il sera présidé par le Chef de Province agricole.
Le secrétariat du CCTP sera assuré par le Chef d’antenne provincial du PDAR2.

7. Unité nationale de coordination et gestion du projet (UCP). La coordination et
gestion du Projet sera assurée par une Unité nationale de coordination et gestion du
projet (UCP), basée à Libreville et disposant de l’autonomie administrative et financière.
L’UCP comprendra une coordination nationale et trois (3) antennes provinciales dans la
Ngounié, l’Ogoué Ivindo et le Woleu Ntem. Dans le Woleu Ntem, le siège actuel du PDAR
sera transformé en antenne provinciale.

7.1. Coordination nationale (CN). La CN comprendra un nombre limité de cadres de haut
niveau, motivés, soumis à une évaluation de performance annuelle: i) un/e
coordonnateur/trice national/e; ii) un/e responsable de la planification, du suivi et
évaluation (S&E), de la gestion des savoirs et de la communication (RPSE); iii) un/e
Responsable administratif et financier (RAF); iv) un/e responsable de la passation des
marchés (RPM); v) un/e responsable de la composante 2 basé dans une des antennes;
vi) un/e comptable; vii) un/e assistant/e administratif et financier; viii) un/e assistant/e
de direction; et ix) deux chauffeurs. Elle sera renforcée par une assistance technique
internationale (ATI), notamment un Conseiller technique principal (CTP) et un expert en
gestion financière.

7.2 Antennes provinciales. Chaque antenne comprendra: i) un/e Chef/fe
d’antenne/superviseur Technique; ii) un/e assistant/e comptable; iii) un chauffeur; et
iv) des facilitateurs des plateformes d’innovation/technicien d’appui-conseil à raison de 1
facilitateur pour chacun des 16 bassins ciblés.

8. Recrutement du personnel cadre. Le personnel du projet et l’ATI seront recrutés de
manière compétitive sur la base d’appels à candidatures et selon les procédures agréées
avec le FIDA. Un cabinet de recrutement pourra être sollicité à cet effet. Une période
probatoire de 6 mois sera observée pour chaque contrat.

B. Mise en œuvre

9. Mise en œuvre des composantes

9.1 Composante 1. La plateforme nationale de dialogue sur les politiques et les
plateformes d’innovations à l’échelle des bassins seront animés respectivement par une
direction centrale ou générale pertinente du MAEPG et par les directions provinciales, en
s’assurant de la participation d’acteurs représentant divers intérêts économiques et
groupes cibles qui vont dialoguer, communiquer et interagir pour activer l’intelligence
collective sur les territoires, prioriser les problèmes et idées de solution, les porter à
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l’attention du gouvernement et assurer une meilleure appropriation et efficacité des
politiques/stratégies.
L’élaboration des politiques et stratégies sera pilotée par la direction centrale en charge
de la planification et des politiques.  Une assistance technique internationale sera
mobilisée pour la mise en œuvre des activités d’appui aux politiques agricoles y compris
le renforcement des capacités des acteurs.

9.2 Composante 2. La mise en place et l’animation des plateformes multi-acteurs
innovation (PI) sera une activité clé de la composante 2, à initier dès le démarrage du
projet car leur mise en place et leur opérationnalité conditionnera la réussite des
investissements productifs. Les activités soutenues  émergeront des diagnostics et
concertations au sein des PI et seront intégrées dans les plans d’action des PI. Les plans
d’actions identifieront les différents sous projets, individuels ou collectifs dans les chaines
de valeur, qui seront soumis au financement.

Le cofinancement des sous projets procèdera par  une demande assortie d’une étude de
faisabilité ou plan d’affaire. Les plans d’affaires seront élaborés par le bénéficiaire avec
l’appui du facilitateur du bassin, et d’experts ad-hoc si besoin. Une procédure simplifiée
d’instruction des demandes sera mise en place.

Il sera fait appel à des prestataires de services (centres CGIAR, FAO, consultants
individuels, bureaux d’études) pour les activités suivantes: a) conception et suivi de la
construction des infrastructures de commercialisation et transformation; b) formation de
formateurs et des facilitateurs des CEP (par la FAO); c) formation et suivi des facilitateurs
des PI bassins (par un des centres CGIAR ayant travaillé sur cette approche); d) mise en
œuvre du SIM (par des jeunes entrepreneurs désireux de créer une startup spécialisée).
Pour gestion des conflit agriculteurs – éléphants le projet fera un appel à proposition de
projet à l’endroit des ONG internationales qui traitent de la thématique ( WWF, IUCN,
WCS, GWP, …) afin de sous-traiter la conduite  de cette activité à un opérateur qualifié et
expérimenté. Il en sera de même pour l’inclusion des peuples autochtones dont les
activités seront sous traitées à une ONG locale.

10. Missions conjointes de revue. Outre les missions de supervision menées par le
FIDA, une mission de revue à mi-parcours conjointe avec l'Emprunteur sera organisée au
terme de la troisième année d'exécution du projet. Les termes de référence de la mission
de revue à mi-parcours seront définis conjointement.

11. Manuel des procédures administratives et financières du projet.

11.1 Préparation. Une ébauche de Manuel du Projet sera préparée par la Coordination, et
détaillera notamment: i) les termes de référence et responsabilités du personnel du
projet, consultants et tout autre prestataires de service; ii) les relations hiérarchiques et
fonctionnelles entre les divers ministères et autres partenaires participant à la mise en
œuvre du projet; iii) les critères pour l'évaluation de la performance du personnel-cadre
du projet; iv) les critères de sélection des partenaires et prestataires; v) Les critères de
sélection des bénéficiaires, des projets éligibles au financement; vi) un modèle de
convention d'octroi de financement, ainsi que des modèles de fiches, et vii) Les modalités
et procédures opérationnelles, administratives et financières du projet.

11.2 Approbation et Adoption. L'ébauche du Manuel du projet sera soumis par l'Agent
principal du Programme à travers la CNGP, au FIDA pour non-objection et le Manuel du
projet tel qu'approuvé sera par la suite adopté par le CNGP.

Annexe 2

Tableau d’affectation des fonds
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1. Affectation du produit du prêt. a) Le tableau ci-dessous indique les catégories de
dépenses admissibles à un financement sur le produit du prêt ainsi que le montant du prêt
affecté à chaque catégorie et la répartition en pourcentage des dépenses à financer pour
chacun des postes des différentes catégories:

Catégories Montant alloué
au titre du prêt

(exprimé en EUR)

Pourcentage des dépenses
autorisées à financer

I. Travaux 1 270 000 100% HT

II. Équipement et matériel 150 000 100% HT

III. Consultations 2 795 000 100% HT

IV. Subventions et dons 460 000 100% HT

V. Salaires et indemnités 220 000 100%

Non alloué 536 000

TOTAL 5 431 000

b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit:

i) Les dépenses d’Équipement et matériel relatives à la catégorie II incluent
également les dépenses liées aux Véhicules.

ii) Les dépenses de Consultations de la catégorie III incluent les consultants
locaux et internationaux ainsi que les dépenses liées aux formations et aux
ateliers.
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Cadre logique

Résultats Indicateurs5 Moyens de vérification Risques/hypothèses

Résumé descriptif
Base de
référen

ce

A mi-
parcours

Objectif
final

Source
d’information Fréquence Respon

sable

Objectif de développement: Améliorer
de façon durable, les revenus, la sécurité
alimentaire, et la nutrition des petits
producteurs, femmes, jeunes et peuples
autochtones de 3 provinces du Gabon.

 % de bénéficiaires satisfaits des
décisions sur les politiques agricoles
prises dans le cadre du projet

 Nombre de personnes bénéficiaires
d’une mobilité économique

 Nombre de ménages ruraux
recevant les services du projet

0

0

0

40

6 000

3 000

75

16 000

73 00

Dispositif S&E
sectoriel
Enquêtes
qualitatives

Mi-parcours
& fin de
projet

UCP /
DCPESP

Instabilité des
responsables des
directions centrales
(DC), générales (DG),
provinciales (DP)
Difficulté à jouer la carte
de la participation
Instabilité des prix
Difficultés d'appliquer les
lois et les règles

Composante 1 : Appui aux politiques agricoles
Effet 1 :
Les politiques agricoles sont appropriées,
socialement acceptées, et efficaces pour
engager les ruraux et les jeunes dans
l’agriculture

 % des bénéficiaires déclarant un
meilleur accès aux ressources, aux
services et aux technologies du fait
d’une amélioration de l’
environnement des politiques

0 40% 75% Dispositif S&E
PDAR2
Enquêtes
terrain

Mi-parcours
& fin de
projet

UCP
Réformes mal acceptées
/ formulées / intégrées
Mauvais canaux de
diffusion de l’information
et le plaidoyer

Sous composante 1.1. Dialogue sur les
politiques agricoles
Produit 1.1 : La participation des parties
prenantes aux processus
d'élaboration/révision des politiques et
stratégies agricoles est renforcée et le
dialogue sur les  politiques est inclusif

 Nombre de plateformes multi
acteurs de dialogue sur les
politiques appuyées

 Nombre de groupes thématiques
fonctionnels

0

0

4

3

4

3

Dispositif S&E
PDAR2

Chaque
année

DCPESP Conflits d'intérêt sur les
espaces et les approches
Résistances au
changement.

Sous composante 1.2: Appui à la
formulation et mise en œuvre de
politiques agricoles basées sur l’évidence.
Produit 1.2 : Des politiques prioritaires
pro pauvres basées sur l’évidence sont
formulées / révisées  et mises  en œuvre

 Nombre de politiques, lois,
stratégies, décisions, et textes
réglementaires préparés

0 3 6 Journal et
communication
s officiels

Mi-parcours
& fin de
projet

DCPESP Les réformes sont peu
inclusives et prennent
peu en compte la
dimension humaine

5A désagréger par genre et classe d’âge (*)
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Résultats Indicateurs5 Moyens de vérification Risques/hypothèses

Résumé descriptif
Base de
référen

ce

A mi-
parcours

Objectif
final

Source
d’information Fréquence Respon

sable

Sous composante 1.3. Renforcement
des capacités nationales de mise en
œuvre et suivi des politiques
Produit 1.3 : Les capacités nationales de
planification, exécution  et S&Edes
politiques  agricoles sont renforcées

 Nombre de personnes formées
(désagrégé par genre, par direction,
par thématique) (*)

0 50 100 Dispositif de
S&E de projet

Mi-parcours
& fin de
projet

DCPESP Plan de renforcement de
capacités non axé sur un
diagnostic des
compétences

 Un dispositif de S&E participatif
opérationnel  générant le savoir et
l’évidence pour renseigner les
politiques

0 1 1 Dispositif de
S&E de projet

Mi-parcours DCPESP Retard dans la
restructuration du
MAEPG

Composante 2 : Développement des filières et promotion de l’entreprenariat rural
Effet 2:
Une agriculture familiale résiliente,
compétitive, et orientée vers le marché
favorise l’insertion socio-économique des
ménages et des jeunes

 Pourcentage de ménages
bénéficiaires qui ont déclaré une
augmentation de la production et de
la vente de produits agricoles (*)

 Nombre de jeunes entrepreneurs
promus dans les chaines de valeurs
y compris  les services (*)

0

0

50%

120

75%

250

Enquête
terrain

Rapports
d’activité

Mi-parcours
& fin de
projet

UCP Pas de choc climatique
ou crise sanitaire
majeure

Contexte politique
favorable

Sous composante 2.1. Facilitation de la
concertation entre acteurs locaux et
l’accès au marché
Produit 2.1. Les  dynamiques collectives
sont renforcées au niveau local pour un
meilleur accès au marché.

 Nombre de plateformes de bassins
(Plateformes d’innovation)
opérationnelles

 Nombre d’organisations de
producteurs soutenues (*)

 Nombre d’arrangements
contractuels  pour l’accès au marché
et aux services conclus

 Nombre d’infrastructures de
commercialisation, stockage et
transformation construites ou
réhabilitées

0

0

0

0

16

32

16

16

16

64

32

32

Rapports
d’activité Annuelle

UCP Les politiques nationales
favorisent la production
locale

Les opérateurs privés
sont prêts à investir
dans les filières locales

Sous composante 2.2. Accès aux
intrants et services agricole et d’élevage.
Produit 2.2. L’accès des producteurs aux
intrants, services et technologies
agricoles et d’élevage est amélioré

 Pourcentage de producteurs ruraux
ayant accès aux intrants agricoles
et aux paquets technologiques (*)

0 50% 75%
Enquête
terrain

Mi-parcours
& fin de
projet

UCP L’intérêt des services
techniques à participer
au projet
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Résultats Indicateurs5 Moyens de vérification Risques/hypothèses

Résumé descriptif
Base de
référen

ce

A mi-
parcours

Objectif
final

Source
d’information Fréquence Respon

sable

Sous composante 2.3.Appui à
l’investissement et à l’entreprenariat
agropastoral.
Produit 2.3. L’accès des producteurs et
entrepreneurs au financement des
investissements dans les différents
maillons des chaînes de valeur est facilité

 Nombre de bénéficiaires utilisant
des services financiers

0 2 000 7 000

Sous composante 2.4. Renforcement
des capacités, et diffusion d’innovations.
Produit 2.4.
Des pratiques agricoles innovantes
favorisant la gestion durable des
écosystèmes et la réduction des conflits
homme-faune sont diffusées et adoptées

 Nombre de producteurs ruraux
formés à la gestion durable des
ressources naturelles et les risques
climatiques (*)
 Nombre de groupes ayant testé et

adopté des pratiques agricoles
innovantes favorisant la gestion
durable des écosystèmes et la
réduction des conflits homme faune
(*)

0

0

1 200

16

2 500

32

Rapports
d’activité et de
supervision

L’approche CEP se
montre valide dans le
contexte gabonais


