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Financing summary 

Initiating institution: IFAD 

Borrower/recipient: Democratic Republic of Sao Tome and Principe 

Executing agency: Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development  

Total project cost: EUR 19.2 million  

Amount of IFAD loan: EUR 0.97 million (equivalent to approximately US$1.07 million), 
of which EUR 0.5 million under faster implementation of project 
start-up instruments.  

Terms of IFAD loan:  The loan is extended on highly concessional terms, exempt from 
interest but with a fixed service fee to be determined by the 
Fund upon the date of approval by the Executive Board, with a 
repayment term of 40 years. The principal of the loan will be 
repaid at a rate of 2 per cent of the total principal amount per 
annum commencing in year 11 and up to year 20, and at a rate 
of 4 per cent of the total principal amount per annum 
commencing in year 21 and up to year 40. 

Amount of IFAD Debt 
Sustainability Framework 
grant: 

EUR 3.88 million (equivalent to approximately US$4.26 million)  

Cofinanciers: Global Environment Fund, Adaptation Fund, International 
Labour Organization, private sector  
 

Amount of cofinancing: Global Environment Fund: EUR 3.8 million (equivalent to 
approximately US$4 million); Adaptation Fund: EUR 3.2 million 
(equivalent to approximately US$3.5 million); International 
Labour Organization: EUR 0.8 million (equivalent to 
approximately US$0.9 million); private sector: EUR 0.4 million 
(equivalent to approximately US$0.45 million). 

Terms of cofinancing: 100 per cent grant 

Contribution of the 
borrower/recipient: 

EUR 0.4 million (equivalent to approximately US$0.45 million) 

Contribution of beneficiaries: EUR 0.5 million (equivalent to approximately US$0.56 million) 

Financing gap: EUR 5.3 million (equivalent to approximately US$5.96 million) 

Amount of IFAD climate 
finance: 

EUR 0.48 million (equivalent to approximately US$0.55 million) 
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 Recommendation for approval 

The Executive Board is invited to approve the recommendation as contained in 

paragraph 61. 

I. Context 

A. National context and rationale for IFAD involvement 

National context 

 Following independence in 1975, the Democratic Republic of Sao Tome and 

Principe underwent years of political instability, subsequently engaging in a full 

electoral process that led to rival parties alternating in power. Despite the 

transition towards democratic governance, instability among public institutions has 

prevented the country from developing a long-term vision and development 

programme. 

 Sao Tome and Principe faces the typical challenges of small island states, with 

implications for its capacity to deal with shocks and balance the budget. Since 

independence the country has seen structural deficits that remain in place, in the 

balance of trade, balance of payments and public finances. Over the past four 

years (2015-2018) tax revenues have accounted for about 12 per cent of gross 

domestic product (GDP) and remain insufficient to cover current government 

spending: 96 per cent of public investment is funded by external contributions. 

 Over the past five years the country has posted a modest increase in GDP of about 

4 per cent, insufficient to elicit the kind of structural changes to which the country 

aspires. Sao Tome and Principe is highly dependent on official development 

assistance, ranks 143rd of 189 countries on the Human Development Index, and 

faces a number of challenges including poverty and hunger, social inequality and 

youth unemployment.  

 About 66 per cent of the population live below the poverty line1 and 11.5 per cent 

below the extreme poverty threshold.2 Nationally, the Gini coefficient improved 

from 49 per cent in 2000 to 32.9 per cent in 2010, reflecting a reduction in 

inequality and better pro-poor income distribution. The two most recent household 

surveys (2000 and 2010) showed a reduction in the incidence and depth of poverty 

in all rural areas, while poverty worsened in the national capital. 

 The Government has adopted strategies, programmes and action plans in the 

agriculture sector to reduce rural poverty and trigger agricultural transformation. 

They include the Transformation Agenda 2030, which calls for increasing GDP to at 

least 6 per cent per annum, reducing poverty by 10 per cent through income-

generating initiatives and job creation, and guaranteeing access to basic social 

services for all; the National Development Plan 2017-2021 is linked to the 

Transformation Agenda 2030 and built around two pillars: (i) accelerated 

sustainable growth; and (ii) strengthened social cohesion and external credibility; 

in addition, to improve food security and lower the rate of malnutrition, the 

Government adopted a national food and nutritional security programme for the 

period 2012–2023 and a national nutritional programme that sets forth the 

country’s priorities to 2030. The food and nutritional security programme calls for 

increasing staple food production and improving the commercialization system by 

                                           
1 Less than 30,071 dobras or US$1.50 a day per person. 
2 National Statistics Institute (2012). 
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limiting food imports and promoting profitable subsistence economic activities that 

enable smallholder farmers to increase their incomes and thereby reduce poverty. 

Special aspects relating to IFAD’s corporate mainstreaming priorities  

 In line with the Eleventh Replenishment of IFAD’s Resources (IFAD11) 

mainstreaming commitments, the project has been classified as: 

☒ Climate-focused; 

☒ Gender transformational;  

☒ Nutrition-sensitive;  

☒ Youth-sensitive.  

 Climate change. As a small island economy, Sao Tome and Principe is highly 

vulnerable to climate change. Rising sea levels and intensifying climate 

disturbances pose risks to the country. Higher temperatures and coastal erosion 

are the most tangible manifestations of this phenomenon. Climate change could 

also have an impact on the composition and distribution of fishery resources. In the 

agriculture sector, the trend towards a longer dry season and intensification of 

torrential rains poses a threat to food security and soil stability. Variable rainfall is 

also a reality, and brings disruptions in the crop year and irregular agricultural 

production. Within this context, current trends of increasing vulnerability are of 

concern, such as the expansion of annual crops with poor resilience and poor soil 

protection to the detriment of agroforestry systems, increasingly fragile 

agroforestry systems with declining irrigation and tree cover, forest degradation 

owing to over-extraction of timber and firewood and higher risks of fire and 

desertification. 

 Gender and social inclusion. Since 2007, the Government has adopted a 

national strategy on gender equity and has set up a National Institute for the 

Promotion of Gender Equality and Equity to implement it. Nevertheless, the 

objectives, results and targets set have not been translated into concrete policies 

and programmes that would attenuate the imbalances between the sexes. Women 

represent just over 50 per cent of the population, and one third of all households 

are headed by women, single mothers and women living in a common-law union. 

Women’s presence in parliament, government, diplomatic missions,  

decision-making bodies of political parties or as chief executive officers of 

businesses remains marginal compared to their quantitative importance in the 

population, their educational level and their contribution to the economy.  

 Nutrition. The nutritional situation in Sao Tome and Principe is such that children 

under 5 have a stunting rate of 17.2 per cent, and the prevalence of emaciation is 

4 per cent.3 Micronutrient deficiency rates are nothing short of alarming, with 

96 per cent of preschool children and 18 per cent of girls and pregnant women 

suffering from vitamin A deficiencies.4 Anemia among children under 5 is 

67.5 per cent, rising to 72 per cent in Principe.5  

 Youth. The national unemployment rate is 13.6 per cent, and young people 

(aged 15 to 34) account for 69 per cent of those without work. Among unemployed 

youth, 32.7 per cent are under 24 and 59.6 per cent are under 34. A lack of 

qualifications and skills and poor entrepreneurial spirit are among the causes of 

youth unemployment. Among young people who are unemployed, 53 per cent have 

elementary schooling, 34 per cent have completed secondary studies and only 

2 per cent have vocational, technical or high-level education.  

  

                                           
3 Multiple indicator cluster survey (2014). 
4 World Bank Group. 2015. Nutrition at a Glance: Sao Tomé and Príncipe. 
(http://documents.worldbank.org/curated/en/601731468105842725/pdf/771930BRI0Box00C00Sao0TP0April02011.pdf).  
5 Strategic study “Faim zéro” – Horizon 2030, final report, 2018 (available in Portuguese: 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070152/download/). 

http://documents.worldbank.org/curated/en/601731468105842725/pdf/771930BRI0Box00C00Sao0TP0April02011.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070152/download/
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Rationale for IFAD involvement 

 The Commercialization, Agricultural Productivity and Nutrition Project (COMPRAN) 

implements the strategic objectives of IFAD’s country programme in Sao Tome and 

Principe. They are as follows: (i) promote climate-resilient family farming and 

commercial agriculture; and (ii) support policy dialogue and strengthen human 

capital. 

B. Lessons learned 

 A number of lessons learned have been drawn from IFAD-funded interventions in 

the country: 

 A lack of data is one of the major weaknesses of projects and the agriculture 

sector as a whole: it limits the content, scope and quality of prospective 

analyses, studies of capitalization and strategic projections.  

 Developing smallholder agriculture through research and by leveraging export 

niches is feasible and relevant in the national context. 

 However, long-term assistance must be provided to priority value chains with 

potential for export growth, in addition to forging stable international technical 

and commercial partnerships. 

 Expenses incurred for capacity-building are high and should be considered as 

investments with long-term impact. 

 In 2018, an impact study by IFAD’s Research and Impact Assessment division 

confirmed that as a result of the PAPAC project families had higher incomes, 

were better equipped with fixed assets such as housing, household fixtures, 

livestock or tools, and enjoyed a more diverse and better quality diet.  

 PAPAC also explored promising opportunities in niche markets for products in 

the coffee, cacao and black pepper value chains, both in Europe (France, 

Germany and the United Kingdom) and in neighbouring countries on the 

continent (Angola, Cabo Verde, Equatorial Guinea and Gabon), as a result of 

product quality, certification and the country’s sound appellation of origin profile.  

 Also worthy of note is the country’s reputation in terms of bioproduction, which 

needs to be maintained and consolidated with the continued dissemination of 

good practices, together with capacity-building for producers and mobilization of 

proximity advisory assistance (technicians for associations). This approach was 

proven under PAPAC and warrants improvement and scaling up. 

 

II. Project description 

A. Objectives, geographical area of intervention and target 
groups  

 Development objective and expected impact. COMPRAN is aligned with the 

country strategy note 2019-2021 and the IFAD Strategic Framework 2016-2025. It 

is intended to sustainably improve incomes and food and nutritional security for 

smallholder producers, particularly women and young people.  

  Upon completion of the COMPRAN project cycle, the expected outcomes are as 

follows:  
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 Intervention area. The project scope will be nationwide, and activities will take 

place in rural areas on both islands of Sao Tome and Principe.  

 Target groups. The project will reach 8,700 rural households, or some 34,800 

people, of whom 40 per cent will be women (30 per cent heads of household) 

and 50 per cent young people. The targeting criteria are in accordance with IFAD’s 

targeting policy and the mainstreaming themes.  

B. Components, outcomes and activities  

 The COMPRAN project will have the following components: (i) consolidation and 

development of business relations in value chains; (ii) promotion of well performing 

resilient production systems in the value chains; and (iii) coordination, 

management and monitoring and evaluation (M&E).  

 Component 1: Consolidation and development of business relations in 

value chains. COMPRAN will strengthen the economic inclusion of producers in 

value chains (crop and livestock farming and fishing), focusing on: (i) setting up 

and developing sustainable business partnerships involving private actors; (ii) 

building the capacities of actors at various levels (including sovereign) involved in 

value chain promotion or operations. These partnerships must be financially 

profitable and mutually beneficial for producers and their economic partners; they 

must also be sustainable over time.  

 Component 2: Promotion of well performing resilient production systems 

in value chains. COMPRAN will support the development of productive capital by 

investing in: (i) facilitating sustainable access to inputs, especially quality plant 

material, and the adoption of environmentally friendly and climate-resilient 

technologies and good practices, in accordance with IFAD’s approach in Small 

Island Developing States; (ii) improving nutritional status by educating the 

members of family farms, particularly women; and (iii) putting in place 

infrastructure to improve productivity, facilitate market access and ensure optimal 

farm management. 

 Component 3: Coordination, management and M&E. This component will 

manage all of the operating arrangements provided for in the project 

implementation manual. It will serve as the project’s living memory and point of 

reference for recording results, and for analysing performance and impact in 

relation to the project development objective and the strategic objectives set forth 

in the country strategy note. 

C. Theory of change 

 Despite the potential offered by the agricultural production sector in Sao Tome and 

Principe, the country’s people do not have adequate access to a healthy and 

balanced diet and decent income. There are a number of underlying reasons for 

this: insufficient investment in agriculture, very limited access to production 

factors, poorly structured value chains and professional organizations in the 

agriculture sector and weak capacity for water resources management. In addition 

to these are the effects of climate change and human pressures on natural 

resources leading to degradation of ecosystems. Policies to promote sector 

development are thwarted by institutional weaknesses.  

 The raison d’être of the COMPRAN project lies here: in this context, a strategy will 

be refined on the basis of wealth creation and food and nutritional security. The 

main interventions will relate to: (i) promoting an enabling policy and institutional 

framework for development of the agriculture sector; (ii) access by smallholder 

producers to production factors, climate-resilient techniques and practices and 
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environmental education; (iii) implementation of entrepreneurial initiatives in 

agricultural value chains and related sectors, particularly those of women and 

young people; (iv) capacity-building for value chain actors and institutional actors, 

support for inclusive policy dialogue and dynamic citizen engagement;  

(v) nutritional education and social inclusion; and (vi) development of 

infrastructure that can boost productivity and facilitate producer access to markets. 

 These interventions will contribute to improving agricultural production and 

productivity, reducing food imports, food insecurity and malnutrition, and securing 

better results for actors. They will build climate change resilience and create 

opportunities for employment and empowerment. Institutional strengthening will 

contribute to establishing a sound policy environment for agricultural investment 

and high performing leadership as needed to achieve the Transformation Agenda 

2030: The country we need to build.  

D. Alignment, ownership and partnerships  

 COMPRAN is aligned with the country strategy note for Sao Tome and Principe 

2019-2021 and IFAD’s Strategic Framework 2016-2025 and approach in Small 

Island Developing States. The project objectives will contribute to Sustainable 

Development Goals 1, 2, 5, 10 and 13. The COMPRAN project will help the 

Government analyse the situation and develop long-term agricultural and rural 

policies and strategies under a participatory and inclusive approach. The project is 

therefore consistent with the national strategies and priorities, including the Sao 

Tome and Principe Transformation Agenda 2030, and the first Agriculture, Rural 

Development and Fisheries Policy Letter (CPADRP) 1997-2000.  

 Ownership. The project will invest in institutional strengthening for the Ministry of 

Agriculture, Fisheries and Rural Development (MAPDR), where it will mobilize 

technical assistance in order to equip the various technical structures and enable 

them to perform their roles in terms of planning, project management and sector 

M&E. 

 Partnerships. The project design and implementation are structured in such a 

way as to mobilize technical and financial partnerships. These partnerships will 

operate either through cofinancing (e.g. with the Adaptation Fund, Green Climate 

Fund and Global Environment Fund) or in the form of complementarity and synergy 

in operations on the ground (e.g. the International Labour Organization and African 

Development Bank), or within the framework of Rome-based agency collaboration. 

The following paragraph provides details of partnerships in the form of cofinancing. 

E. Costs, benefits and financing 

 The total cost of the project is EUR 19.2 million over a six-year period. Base costs 

are EUR 18.5 million. Taxes represent 1.2 per cent of total cost at 

EUR 0.223 million. The project investment cost and recurring costs are respectively 

EUR 16.7 million, or 91 per cent of base costs, and EUR 1.7 million, or 9 per cent 

of base costs. Physical and financial contingencies are EUR 0.18 million and EUR 

0.6 million. 

 The financing gap of EUR 5.3 million could eventually be covered under the IFAD12 

allocation cycle – on financing terms to be determined and subject to internal 

procedures and subsequent approval by the Executive Board – or by cofinancing to 

be determined during implementation. 

 Component 2 is computed in part as climate finance. In accordance with the 

multilateral development banks methodologies for tracking climate change 

adaptation and mitigation finance, the total amount of IFAD climate finance for this 

project is estimated at EUR 485,634, or 10 per cent of total IFAD investment.
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Table 1 
Project costs by component and subcomponent and financier 
(thousands of euro) 

Component 
/subcomponent 

IFAD loan IFAD grant 
Other 

cofinanciers Beneficiaries 
Borrower/recipient/ 
counterpart funds Total 

Amount % Amount % Amount % 
Contributions 

in cash  
Contributions 

in kind % 
Contributions 

in cash 
Contributions 

in kind % Amount 

1. Consolidation and 
development of 
business relations in 
value chains               

1.1. Economic 
partnerships and 
support for income-
generating activities 232 5 929 19 3 071 70 - 483 10 - 18 0.4 4 734 

1.2. Capacity-
building for actors  144 4.5 575 18 2 367 73 - 52 1.6 - 85 2.6 3 223 

2. Promotion of well 
performing resilient 
production systems in 
value chains               

2.1. Access to 
inputs, agricultural 
advisory services 
and environmental 
education  72 3 287 11 2 219 84 - - - - 47 2 2 625 

2.2. Nutritional 
education and 
social inclusion  91 5.7 365 23 1 101 69 - - - - 34 2 1 591 

2.3. Infrastructure 
development  175 4 702 17 3 286 79 - - - - 5 0.1 4 169 

3. Coordination, 
management and 
M&E  255 9 1 021 36 1 386 48 - - - - 197 7 2 860 

Total 970 5 3 880 20 13 431 70 - 534 3 - 386 2 19 202 

Note: There is a financing gap of EUR 5.3 million, or 27.5 per cent of total cost, to be mobilized from other technical and financial partners, such as Agence française de 
développement and the Green Climate Fund or earmarked under the coming IFAD12 allocation cycle. 
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Table 2 
Project costs by expenditure category and financier  
(thousands of euro) 

Expenditure category 

IFAD loan IFAD grant 

Other 

cofinanciers Beneficiaries 

Borrower/recipient/ counterpart 

funds Total 

Amount % Amount % Amount % 

Contributions 

in cash 

Contributions 

in kind %  

Contribution

s in cash 

Contributions 

in kind % Amount 

1. Advance / faster 

start-up of project 

implementation 

instruments 500 - - - - - - - - - - - 500 

2. Civil engineering 

and works 168 4 670 17 3 104 79 - - - - - - 3942 

3. Equipment and 

materials 40 11 162 45 124 34 - - - - 36 10 362 

4. Services  397 5 1589 21 5 497 72 - - - - 187 2 7670 

5. Support fund 149 3 589 12 3 718 74 - 534 11 - - - 4989 

6. Salaries and 

benefits 104 7 417 29 917 64 - - - - 5 0.3 1443 

7. Operating costs 13 4 53 18 72 24 - - - - 158 53 296 

Total 1371 4 3480 17 13431 74 - 534 11 - 386 2 19202 
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Table 3 
Project costs by component and subcomponent and project year (PY) 
(thousands of euro) 

Component/ 

subcomponent 

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 Total 

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount 

1. Consolidation and 

development of 

business relations in 

value chains               

1.1. Economic 

partnerships and 

support for income-

generating activities  - - 954 20.2 1 195 25.2 1 240 26.2 884 18.7 460 9.7 4 734 

1.2. Capacity-building 

for actors  166 5.2 906 28.1 814 25.3 778 24.1 447 13.9 112 3.5 3 223 

2. Promotion of well 

performing resilient 

production systems in 

value chains               

2.1. Access to inputs, 

agricultural advisory 

services and 

environmental 

education  - - 562 21.4 848 32,3 823 31.4 267 10.2 123 4.7 2 625 

2.2. Nutritional 

education and social 

inclusion 91 6 429 27 325 20.4 301 20.0 210 13.2 234 14.7 1 591 

2.3. Infrastructure 

development  496 12 749 18 1 111 26.6 1 201 28,8 611 14.7 - - 4 169 

3. Coordination, 

management and M&E  445 16 609 21.3 395 13.8 383 13.4 346 12.1 683 23.9 2 860 

Total 1 197 6.2 4 209 22 4 689 24.4 4 727 24.6 2 769 14.4 1 612  8.4 19 202 
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Financing and cofinancing strategy and plan  

 The project financing plan is as follows: (i) EUR 4.8 million from IFAD, or 

25.3 per cent of total project cost; (ii) EUR 3.2 million from the Adaptation Fund, 

or 16.7 per cent; (iii) EUR 3.8 million from the Global Environment Fund, or 

19.7 per cent; (iv) EUR 0.8 million from the International Labour Organization, 

mobilized mainly during the first two years of project implementation in the form of 

technical expertise, or 4.3 per cent of total cost; and (v) EUR 0.4 million from the 

private sector in financing for economic partnership business plans, or 1.8 per cent. 

The contribution of the Government will be mainly in the form of tax exemptions 

and contributions in kind, in an amount of EUR 0.4 million, or 2.0 per cent of total 

cost. The contribution of beneficiaries (to financing economic partnership business 

plans, microprojects for income-generating activities or youth microenterprises) is 

estimated at EUR 0.5 million, or 2.8 per cent of total cost, part of which could be 

mobilized from financial institutions in the form of credit. The financing gap stands 

at EUR 5.3 million, or 27.5 per cent of total cost, to be mobilized from other 

technical and financial partners such as Agence française de développement and 

the Green Climate Fund, or earmarked under the IFAD12 allocation cycle  

(2022-2024).  

 Cofinancing structure 

The project will be supported by a number of cofinanciers, which is seen as 

positive. Nevertheless, coordination will be essential to mitigate risk. Management 

and coordination of funds in accordance with their source will be directly incumbent 

upon IFAD, or the cofinancier or the Government, depending upon interest and 

expertise in the area of intervention, as follows: 

 Funding allocated under IFAD11 will be managed directly by IFAD or by the 

project management and coordination unit (PMU) in accordance with IFAD 

guidelines on funds management and the financing agreement to be signed; 

 The International Labour Organization contribution will be largely in kind, and 

will be managed directly by the International Labour Office; and  

 The Adaptation Fund contribution will be managed by IFAD and the Government 

within the framework of the COMPRAN project. 

 To mitigate risks in connection with managing funds from diverse sources, IFAD 

will support COMPRAN project coordination units with the use of M&E and reporting 

instruments, in accordance with the guidelines of the cofinanciers and IFAD. 

 The Government request to receive an advance prior to start-up of 

EUR 500,000 was approved by IFAD on 26 November 2019 under the new project 

prefinancing instrument created as part of the faster start-up of project 

implementation procedures.  

Disbursement 

 A designated account will be opened for each donor, including IFAD. 

Administration, management and disbursement will take place in accordance with 

the provisions prevailing at IFAD. Upon fulfillment of the disbursement conditions 

set forth in the financing agreement and following justification of start-up funding 

(i.e. funding of start-up activities), IFAD will, at the request of the 

borrower/recipient, transfer the initial deposit determined for each designated 

account. The amounts of initial advances will be specified in the letter to the 

borrower/recipient. 
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Summary of benefits and economic analysis  

 The financial internal rate of return of between 13.2 per cent and 87.3 per cent is 

higher than the opportunity cost of capital of 9 per cent. Net present values are 

positive at between EUR 410 and EUR 179,474. These results indicate that the 

activities planned under the project are financially viable. However, capacity for 

resilience is low among livestock and pineapple juice processing activities due to 

lower benefits and higher costs.  

 The baseline economic internal rate of return without the environmental benefits 

provided by the project is 13.6 per cent. Net present value is estimated at 

214.6 million dobras, or EUR 8.3 million (for a total budget of EUR 19.2 million). 

Taking into account mitigation measures to offset greenhouse gas emissions, 

assessed at market price (or EUR 25 per metric tonne of carbon dioxide 

equivalent), the COMPRAN project will generate a net present value of 

253.8 million dobras, or EUR 9.9 million and an economic internal rate of return of 

14.9 per cent.  

 The sensitivity analysis based on increases of 10 per cent, 20 per cent and 

30 per cent in project costs shows rates of return of 12.4 per cent, 11.3 per cent 

and 10.3 per cent, respectively, indicating the robustness of results in the event of 

an increase in the cost of the planned project activities. The net present values 

corresponding to these cost increases would be EUR 7.3 million, EUR 6.2 million 

and EUR 5.2 million.  

Exit strategy and sustainability 

 The COMPRAN project will assign priority to ownership by both beneficiaries and 

the technical entities of MAPDR. The approach adopted will be based on  

capacity-building, skills transfer and steering instruments. In this way the project 

will position itself as a facilitator, setting up arrangements for implementation 

support. From the outset, it will place producers’ organizations at the heart of the 

action: they will provide project management for the economic and commercial 

partnerships and they will have responsibility for managing contracts and for 

deliverables from the point of view of governance and results. 

 Community governance will be established around collective infrastructure with 

active involvement of women and youth in management and monitoring bodies. 

Guidance, proximity advisory assistance and education on environmental and 

nutritional issues will facilitate the adoption of good practices. Strengthening of 

technical functions within MAPDR will prepare the Ministry to fully provide effective 

project management, sector coordination, an enabling policy environment for 

public and private investment and effective institutional leadership. Phasing 

implementation will provide for fast start-up and deployment of activities, 

sequenced such that at least two years are allowed for consolidation of gains and 

ensuring their ownership. 

III. Risks 

A. Risks and mitigation measures  

 The risks identified relate to the following areas: (i) policy and governance, and the 

macroeconomic framework; (ii) sector policy and strategy; (iii) the institutional 

framework; (iv) the project implementation environment; and (v) fiduciary and 

procurement issues, and management of the environment and climate change as 

well as other social factors. 
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Table 4 

Risks and mitigation measures  

Risks Risk rating Mitigation measures 

Political/governance High Strengthen capacities of key institutions, both central and 
decentralized, to ensure continuity in the event of a change in 
government. 

Macroeconomic High Sensitize the population to consume local products; introduce tax 
measures that take into account the country’s island status; 
develop production systems that are competitive overall, even if 
some components are not. 

Sector strategy and policy  High  Establish and promote coordination within the agriculture sector 
to ensure information sharing under the oversight of public 
authorities, consolidate the donor rural development group and 
facilitate policy dialogue through dynamic sector working groups. 

Institutional capacity High  Strengthen capacities of MAPDR and producers’ organizations, 
particularly cooperatives.  

Portfolio Moderate  Ensure a stable programme management structure; make 
available sufficient budget to cover administrative requirements 
and M&E. 

Fiduciary   

Financial management Moderate  Continue to strengthen staff capacities in financial management 
and establish an internal audit system for projects.  

Procurement  Recruit competent procurement staff and operationalize the 
procurement manual by setting up systems to detect and identify 
procedural violations.  

Environment and climate  Moderate  Build the resilience of existing systems by proposing innovative 
mitigation and adaptation measures, particularly in irrigation and 
agroforestry.  

Social Moderate  Prepare or update the land registry to identify abandoned plots of 
land and distribute them to women, young people or persons with 
disabilities, together with incentives to mainstream these 
population groups into productive agricultural activities.  

Overall  Moderate Close monitoring and regular support or supervision 
missions.  

 

B. Environment and social category  

 COMPRAN is classified as a category B operation as it is not expected to have any 

substantial adverse environmental or social impact. The irrigated areas will not 

exceed 100 contiguous hectares and the agricultural tracks to be rehabilitated will 

not exceed 10 continuous kilometres.  

C. Climate risk classification  

 In terms of a preliminary climate risk classification, COMPRAN is considered to 

present a moderate risk. The project has a strategy that places environmental, 

social and climate issues at the core of its interventions. It builds in environmental 

dimensions as a cross-cutting approach in all components, and will fund 

environmental information, education, communication and monitoring activities. 

D. Debt sustainability  

 The total public debt stood at 62.8 per cent of GDP in 2017 (of which 49.9 per cent 

in external debt). The Government has made efforts to reduce its level of 

indebtedness. The reinstatement of diplomatic relations with China in 2016 enabled 

the Government to obtain debt relief of an estimated US$18.4 million. Negotiations 

are under way with other countries for additional debt relief. It is hoped that the 

reforms will continue to improve the management of public finances, banking 

supervision and labour rights. As of the end of June 2019, the International 

Monetary Fund (IMF) indicated that the preceding government had concealed 

significant expenditures. The amount of the public debt then rose from 56.4 per 

cent to 90.1 per cent of GDP and the IMF revised its assessment of the country’s 
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economic stability downwards. The risks relating to absorption capacity have been 

evaluated and deemed minimal, despite the fact that Sao Tome and Principe is 

recognized as a small developing island state and the project represents 5.95 per 

cent of GDP. With respect to indebtedness, IFAD’s role is to ensure that the funding 

provided does not create an untenable debt burden for the borrower/recipient. In 

accordance with the IMF guidelines, the terms of IFAD financing (grant element of 

91 per cent) continue to be acceptable from a debt perspective. 

IV. Implementation 

A. Organizational framework 

Project management and coordination 

 Project oversight will be provided by MAPDR, which will chair the national steering 

committee. In accordance with the project’s approach promoting the territorial 

visibility of the Principe region, a regional participatory planning committee will be 

set up in that region, chaired by the secretary of economic affairs for the region.  

 Coordination.6 A coordination and management team with specialized skills and 

experience will perform administrative and accounting, planning and M&E 

functions, in addition to the required technical functions. The PMU will be located in 

Sao Tome and will have a regional branch in Principe.  

Financial management, procurement and governance  

 Financial management. The financial management risk for the project at the 

design stage was assessed as moderate. It was decided to use the same financial 

management arrangements for COMPRAN as for PAPAC (following evaluation), 

refining them in consideration of risks identified after evaluation of fiduciary risks 

at design.7 The organizational arrangements for the COMPRAN financial services 

will be supported by a similar team to that of PAPAC,8 specifically the 

administrative and financial officer and the accounting chief.9 

 Procurement. In general, the risk associated with the national public procurement 

systems has been assessed as substantial by the African Development Bank10 and 

by the World Bank.11 Indeed, the country’s public procurement capacity has been 

assessed as relatively weak, and represents a significant constraint on the public 

procurement system. 

 Procurement arrangements for COMPRAN. The COMPRAN project will adopt 

the arrangements set out by PAPAC in 2015, specifically the best price on the 

international market method for procurement equal to or greater than US$10,000 

or, for procurement of a lesser amount, for goods not available on the domestic 

market, to take into account the limited number of national providers of goods and 

services and consulting services.  

 Governance. Sao Tome and Principe has made progress on political governance, 

but challenges remain in terms of security, the rule of law and economic prospects. 

Transparency International, on its 2018 global corruption perception index, ranked 

the country 64th of 180 countries, up from 72nd in 2013. The rural sector 

performance score assigned by IFAD is 3.5. 

  

                                           
6 See organization chart in the project implementation manual.  
7 See project implementation manual.  
8 Potentially, following evaluation by a human resources consulting firm. 
9 Strengthened by accounting assistance from the PMU and the Principe branch. 
10 Country strategy note for Sao Tome and Principe for the period 2017-2021. 
11 Project evaluation titled Transport sector development and coastal protection project (February 2019). 
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B. Planning, monitoring and evaluation, learning, knowledge 
management and communications 

 Planning. Planning is done annually, following consultation with all implementation 

partners and based on investment projections agreed and validated during 

preparation of the annual workplan and budget (AWP/B).  

This plan will be submitted to the national steering committee for validation prior to 

its transmission to IFAD for no objection. 

 M&E.12 The main purpose of the M&E system for the project will be to keep the 

PMU staff and other stakeholders informed of project performance and 

implementation effectiveness, which will enable them to make decisions on a 

results basis, on one hand, and to assess and document early project results and 

impact on the other. 

 Knowledge management and communication. From project start-up, the small 

will have a knowledge management and communication strategy to provide a 

sustainable platform for technical knowhow for producers, and to enable knowledge 

to be generated based on the project experience in the various areas concerned.13  

Innovation and scaling up  

 COMPRAN will innovate with the holistic and inclusive approach it has adopted to 

improve the incomes and food security of beneficiaries. This approach will also 

facilitate emerging local competencies to disseminate resilient techniques and 

practices, promote farmer field schools, offer support and advisory services and 

disseminate good practices in nutrition. The COMPRAN project scales up the 

commercial agriculture approach with improved operating arrangements. In 

addition, it positions South-South cooperation strategically in all its components, in 

order to build national capacities. 

C. Implementation plans 

Implementation readiness and start-up plans  

 Pre start-up activities have been defined and covered with an advance of funds 

granted by IFAD at the Government’s request.  

 A draft annual workplan and budget for 18 months, together with a procurement 

plan, has been prepared and will be used to support the start-up of activities.  

Supervision, midterm review and completion plans  

 Supervision and monitoring missions will be organized jointly by IFAD and the 

national authorities. They will analyse progress, the achievement of expected 

outputs and outcomes, and the effectiveness of institutional gains. Implementation 

support missions may also be organized from time to time as needed.  

 The midterm review will be done jointly by IFAD and the Government at the end of 

year three, and the completion plan will be prepared at the project’s conclusion. 

V. Legal instruments and authority  

 A financing agreement between the Democratic Republic of Sao Tome and Principe 

and IFAD will constitute the legal instrument for extending the proposed financing 

to the borrower/recipient. A copy of the negotiated financing agreement as 

attached as appendix I. 

 The Democratic Republic of Sao Tome and Principe is empowered under its laws to 

receive financing from IFAD. 

                                           
12 Processes and tools for data collection and responsibilities for M&E, data analysis, reporting and knowledge management 
will be set forth in an M&E and knowledge management manual to be developed at project start-up. 
13 Various issues could be involved: value chain organization, commercialization, support for cooperatives, economic 
mainstreaming of rural youth, women and men, nutrition, etc. 
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 I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement 

Establishing IFAD and the Policies and Criteria for IFAD Financing. 

VI. Recommendation 
 I recommend that the Executive Board approve the proposed financing in terms of 

the following resolution:  

RESOLVED: That the Fund shall provide a loan on highly concessional terms 

to the Democratic Republic of Sao Tome and Principe in an amount of nine 

hundred seventy thousand euros (EUR 970,000) and upon such terms and 

conditions as shall be substantially in accordance with the terms and 

conditions presented herein. 

RESOLVED FURTHER: That the Fund shall provide a grant under the Debt 

Sustainability Framework to the Democratic Republic of Sao Tome and 

Principe in an amount of three million eight hundred eighty thousand euros 

(EUR 3,880,000) and upon such terms and conditions as shall be 

substantially in accordance with the terms and conditions presented herein. 

 

 

Gilbert F. Houngbo 

President 
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Accord de financement négocié: 

Projet d’appui à la Commercialisation, Productivité 
Agricole et Nutrition (COMPRAN) 

(Négociations conclues le 16 janvier 2020) 

Prêt No: __________ 
Don No: __________ 
 
Projet d’appui à la Commercialisation, Productivité Agricole et Nutrition (COMPRAN) (“le 
Projet”) 
 
La République démocratique de Sao Tomé-et-Principe 
 
Et  
 
Le Fonds international de développement agricole (le “Fonds” ou le “FIDA”) 
 
(désignés individuellement par une “Partie” et collectivement par les “Parties”) 
 
ATTENDU QUE la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe a sollicité du Fonds un 
prêt et un don pour le financement du Projet décrit à l’Annexe 1 du présent accord; 

ATTENDU QUE le Secrétariat du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) a accepté de 
mettre à la disposition du Fonds, agissant en sa qualité d’organisme d’exécution du FEM, 
un soutien financier sous forme de don s’élevant à 3,8 millions d’EUR pour aider le 
bénéficiaire à mettre en œuvre le Projet décrit à l’Annexe 1 du présent accord; 

ATTENDU QUE la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe a sollicité un don du 
Fonds d’Adaptation au Changement Climatique (FACC) pour contribuer au financement du 
Projet à hauteur de 3,2 millions d’EUR;  

ATTENDU QUE dans le cadre de co-financements entre les bailleurs de fonds œuvrant sur 
le territoire de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) a prévu de contribuer au financement du Projet à hauteur 
de 0,8 million d’EUR;  

ATTENDU QUE le secteur privé contribuera au financement du Projet pour un montant non 
inférieur à 0,4 million d’EUR; 

EN FOI DE QUOI, les Parties conviennent par les présentes de ce qui suit: 
 
 
Section A 
 
1. Le présent accord de financement comprend l’ensemble des documents suivants: le 
présent accord, la description du Projet et les dispositions relatives à l’exécution 
(annexe 1), le tableau d’affectation des fonds (annexe 2) et les clauses particulières 
(annexe 3). 
 
2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en 
date du 29 avril 2009, telles qu'amendées en décembre 2018 et toutes éventuelles 
modifications postérieures applicables (“les Conditions générales”) sont annexées au 
présent accord, et l’ensemble des dispositions qu’elles contiennent s’appliquent au présent 
accord. Aux fins du présent accord, les termes dont la définition figure dans les Conditions 
générales ont la signification qui y est indiquée. 
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3. Le Fonds accorde à la République Démocratique de Sao Tomé-et-Principe un prêt et 
un don (“le financement”), qu’elle utilise aux fins de l’exécution du Projet, conformément 
aux modalités et conditions énoncées dans le présent accord. 

4. Le terme “Emprunteur” désigne également la République démocratique de 
Sao Tomé-et-Principe en tant que bénéficiaire du don. 
 

Section B 
 
A. Le montant du prêt est de neuf cent soixante et dix mille Euros (970 000 EUR). 

B. Le montant du Don est de trois millions huit cent quatre-vingt mille Euros 
(3 880 000 EUR)  
 
1. Le prêt est accordé à des conditions particulièrement favorables, exempt d'intérêts 
mais assorti d'une commission de service fixe de trois quarts de point (0,75%), payable 
semestriellement au titre du service du prêt. Le prêt aura une échéance de quarante 
(40) ans dont un différé d'amortissement de dix (10) ans à compter de sa date 
d’approbation par le Conseil d’administration du Fonds. Le principal du prêt sera remboursé 
à un taux de deux (2) pourcent du montant total du principal par an à partir de l'année 
onze (11) et jusqu'à l'année vingt (20), et à un taux de quatre (4) pourcent du montant 
total du principal par an à partir de l'année vingt et un (21) et jusqu'à l'année quarante 
(40). 
 
2. La monnaie de paiement au titre du service du prêt est l’Euro.  
 
3. L’exercice financier débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. 
 
4. Le remboursement du principal et le paiement de la commission de service du prêt 
sont exigibles le 15 mars et le 15 septembre. 
 
5. L’Emprunteur ouvrira, au nom du Projet trois comptes désignés en devises, à la 
Banque Internationale de Sao Tomé-et-Principe (BISTP) pour les financements FIDA, FEM 
et FACC qui seront gérés selon le principe de la double signature par le Coordonnateur et 
le Responsable Administratif et Financier (RAF). L’Emprunteur communiquera au Fonds les 
noms des représentants autorisés à gérer les comptes désignés. En cas d’empêchement 
de l’un des deux signataires autorisés, le Responsable de Suivi-Evaluation (RSE) se 
substituera au signataire empêché. 

6. Un compte d’opération du Projet en Dobras (STP) sera ouvert au profit de l’Unité de 
Coordination et Gestion du Projet. Un sous compte de Projet, libellé également en Dobras 
(STP), sera ouvert au profit de l’Antenne de Principe dans une banque commerciale 
acceptable pour le Fonds.  

7. L’Emprunteur fournira des fonds de contrepartie aux fins du Projet pour un montant 
total équivalent à 0,4 million d’EUR. Outre l’ensemble des droits, impôts et taxes sur les 
biens et services grevant le Projet, ce montant représente également la contribution en 
numéraire de l’Emprunteur au financement du Projet, à hauteur de 163 064 EUR, réparti 
sur la durée de la mise en œuvre du Projet, comme suit: 
 
Année 2020: 4 400 EUR 
Année 2021: 26 400 EUR 
Année 2022: 26 400 EUR 
Année 2023: 26 400 EUR 
Année 2024: 26 400 EUR 
Année 2025: 28 944 EUR 
Année 2026: 24 120 EUR 
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Section C 
 
1. L'agent principal du Projet est le Ministère de l’Agriculture, Pêche et Développement 
Rural (MAPDR). 
 
2. Un examen à mi-parcours sera effectué conformément aux dispositions des alinéas 
8.03 b) et c) des Conditions générales. Toutefois, les Parties peuvent convenir d'une date 
différente pour l'examen à mi-parcours de la mise en œuvre du Projet. 
 
3. La date d’achèvement du Projet est fixée au sixième anniversaire de la date d’entrée 
en vigueur du présent accord, la date de clôture du financement interviendra six (6) mois 
plus tard, ou à toute autre date désignée par le Fonds par notification à l'Emprunteur. 
 
4. L'acquisition de biens, travaux et services financés par l'accord est effectuée 
conformément aux dispositions de la réglementation de l'Emprunteur en matière de 
passation des marchés, dans la mesure où ils sont conformes aux Directives pour la 
passation des marchés relatifs aux projets du FIDA. 
 
 
Section D 
 
Le Fonds assure l’administration du financement et la supervision du Projet. 
 
 
Section E 
 
1. Les éléments suivants sont désignés comme motifs supplémentaires de suspension 
du présent accord :  

a) Le Manuel de mise en œuvre et/ou l'une de ses dispositions a fait l'objet d'une 
renonciation, d'une suspension, d'une résiliation, d'une modification ou d'un 
amendement sans l'accord préalable du Fonds et le Fonds, après consultation 
avec l'Emprunteur, a déterminé qu'il a eu, ou est susceptible d'avoir, un effet 
négatif important sur le Projet. 

 
2. Les éléments suivants constituent des conditions additionnelles préalables aux 
retraits: 

a) Un projet de Plan de travail et budget annuels (PTBA) et de plan de passation 
des marchés ont été approuvés par le FIDA; 

b) Un logiciel comptable est acquis et paramétré afin de produire des rapports 
financiers jugés acceptables par le FIDA; 

c) Le manuel de procédures administratives, comptables et financières du Projet 
est rédigé par le Projet et validé par le FIDA; 

d) L'Unité de coordination et de gestion (UCP) du Projet dotée d'une autonomie 
administrative et financière est créée par Arrêté Ministériel; 

e) Le personnel clé de l'UCP, comprenant le Coordonnateur, le RAF, le RSE et le 
Comptable est recruté sur base compétitive;  

f) La Commission d’Evaluation des Marchés du Projet a été créée par Arrêté 
Ministériel; 

g) Les comptes désignés ont été ouverts;  

h) Le manuel de procédures du Projet a été mis à jour; 

i) Le personnel du Service administratif et financier (SAF), soit le RAF, le 
Comptable et l’Assistant comptable de l’Antenne de Principe ont été recrutés. 

3. Cet accord est soumis à la ratification de l'Emprunteur. 
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4. Toutes les communications ayant trait au présent accord doivent être adressées aux 
représentants dont le titre et l’adresse figurent ci-dessous: 
 
 
Pour l’Emprunteur: 
 

Ministre de la Planification, des Finances et de l’Economie Bleue 
République Démocratique de Sao Tomé-et-Principe 
Sao Tomé 

 
 
Pour le Fonds: 
 

Président 
Fonds international de développement agricole 
Via Paolo di Dono 44 
00142 Rome, Italie 

 
 
Copie à: 
 

Ministère de l’Agriculture, Pêche et Développement Rural 
République Démocratique de Sao Tomé-et-Principe 
Sao Tomé 

 
 
Le présent accord, [en date du ___________]14, a été établi en langue française en 
deux (2) exemplaires originaux, un (1) pour le Fonds et un (1) pour l’Emprunteur. 
 
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME-ET-PRINCIPE 
 
 
 
 ______________________ 
 
 
Date:  15 
 
 
 
 
 
FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
 
 
 
  
 
 
Date:   

  

                                           
14 À conserver uniquement si l'Accord de financement est signé par les deux Parties à la même date et au même endroit. 
15 Dans le cas où l'Accord de financement n’est pas signé au siège du FIDA. 
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Annexe 1 
 

Description du Projet et Dispositions relatives à l’exécution 
 
 

I. Description du Projet 
 
1. Population cible. Le Projet touchera environ 8700 ménages ruraux, correspondant 
à 34800 personnes, soit:  
 
(i) 6.500 petits exploitants agricoles affiliés à des associations, unions ou coopératives 
de producteurs, dont environ 40% seront des femmes (dont 30% des femmes chefs de 
familles) et 50% des jeunes. 
 
(ii) 1.500 producteurs ruraux non-affiliés aux associations ou coopératives appuyées par 
le Projet, dont 60% seront dirigés par des femmes. Ces producteurs seront appuyés 
individuellement à travers le financement de microprojets d’activités génératrices de 
revenus (production, transformation, commercialisation) au sein, ou en dehors, des filières 
appuyées par ailleurs par le Projet. 
 
(iii) 700 jeunes promoteurs d’initiatives économiques (dont 20% à Principe), qui 
bénéficieront de formation professionnelle, conseils technico-économiques et d’un 
financement de démarrage en vue de leur insertion économique (600 jeunes) ou du 
renforcement de leurs activités dans les filières agricoles, connexes et non-agricoles (100 
jeunes). On estime que 40% de ces jeunes seront des femmes. 
 
2. Zone d'intervention du Projet. Le Projet aura une portée nationale et ses activités 
seront mises en œuvre dans les zones rurales des deux îles de Sao Tomé et Principe en 
adoptant une approche visant, d’une part, à intensifier la production dans les bassins 
actuels qui concentrent plus de 80% des exploitations agricoles familiales (districts de Me-
zochi, Lobata et Cantagalo à Sao Tomé) et d’autre part, à mettre en valeur le potentiel 
agricole dans les zones faiblement exploitées (districts de Caue et Lemba à Sao Tomé et 
région autonome de Principe).  
 
3. Finalité. Le Projet vise à améliorer durablement les revenus et la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des petits producteurs, en particulier des femmes et des jeunes. 
 
4. Objectifs. L’objectif du Projet est de promouvoir la croissance économique 
agro-rurale et la promotion d’une agriculture sensible à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition. Deux effets complémentaires sont attendus: i) la valeur ajoutée générée par les 
filières est augmentée; ii) la productivité et la résilience des systèmes de production dans 
les filières sont améliorées.  
 
5. Composantes. Le Projet est structuré en deux composantes d’activités à impacts 
directs sur les bénéficiaires. Les deux composantes sont liées entre elles par des 
investissements structurants et des mécanismes de renforcement facilitant la transition 
socioéconomique des petits producteurs, des femmes et des jeunes ruraux vers des 
systèmes intégrés au marché, viables et garantissant sur le long terme leur sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Ces deux composantes sont mises en œuvre par une troisième 
composante.  
 
5.1 Composante A. Consolidation et développement des relations d’affaires dans 
les filières. Sur la base des leçons apprises du PAPAC, du capital relationnel acquis sur le 
marché international par les coopératives, du potentiel de marché de proximité (Portugal, 
Cap-Vert, Angola, Guinée, Gabon, etc.) et des opportunités nationales, le Projet renforcera 
l’inclusion économique des producteurs dans les filières (agriculture, élevage, pêche) en a) 
développant des partenariats d’affaires durables avec les acteurs privés; b) renforçant les 
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acteurs (y compris étatiques) impliqués à divers niveaux dans la promotion et/ou les 
opérations de filières. Ces partenariats devront être financièrement profitables et 
mutuellement bénéfiques aux producteurs et à leurs partenaires économiques, et s’inscrire 
dans la durée. 
 
5.1.1 Sous-composante A1. Partenariats économiques et appui aux activités 
génératrices de revenus: Dans le cadre de cette sous-composante, l’action du Projet visera 
d’une part, à développer des partenariats d’affaires dans les filières à forte valeur ajoutée 
(cacao, poivre, vanille, gingembre, etc.) au profit des coopératives, associations et unions 
de petits producteurs; et d’autre part à promouvoir des activités génératrices de revenus 
au profit des petits producteurs dans les filières agropastorales et halieutiques. Ces deux 
axes seront reliés à un dispositif de financement dont les mécanismes seront adaptés en 
fonction de l’axe considéré et de la nature des investissements. 
 
5.1.2 Sous-composante A2. Renforcement des acteurs: Dans le cadre de cette sous-
composante, les activités sont structurées autour de quatre volets d’activités: 
a) renforcement et professionnalisation des organisations de producteurs; b) renforcement 
des acteurs institutionnels du système régalien; c) appui aux initiatives entrepreneuriales 
des jeunes; et d) concertation et engagement citoyen. 
 
5.2 Composante B. Promotion de systèmes de production performants et 
résilients dans les filières. La composante a pour objectifs de a) faciliter l’accès durable 
aux intrants, notamment le matériel végétal de qualité et l’adoption de technologies et 
bonnes pratiques respectueuses de l’environnement et résilientes au changement 
climatique en conformité avec la stratégie du FIDA dans les Etats des Iles en 
Développement (Strengthening IFAD's strategic engagement in Small Islands Development 
States Paper: SIDS); b) renforcer l’état nutritionnel par l’éducation des exploitations 
familiales en particulier des femmes; et de c) développer des infrastructures visant à 
améliorer la productivité, faciliter l’accès au marché et garantir une gestion optimale des 
exploitations.  
 
5.2.1 Sous-composante B.1. Accès aux intrants, services de conseil et éducation 
environnementale: Les appuis en matière d'amélioration de la production seront 
étroitement liés à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de ces 
organisations et l'intégration des exploitations familiales dans le marché suivant des 
modèles et les initiatives de renforcement des capacités proposés dans la composante A. 
Les activités de la sous-composante seront organisées en 5 volets: a) accès au matériel 
végétal de qualité et résilients; b) appui conseil de proximité; c) diffusion de pratiques de 
conservation des eaux et des sols; d) recherche-développement; et e) éducation 
environnementale. Les activités seront mises en œuvre avec l’appui d’opérateurs qualifiés, 
des structures techniques du MAPDR dans le cadre de conventions de partenariats axées 
sur la performance, mais aussi à travers la coopération sud-sud, notamment avec les 
institutions de recherche d’autres pays (Brasil, Cabo Verde, Cameroun, Angola, Nigeria). 
 
5.2.2 Sous-composante B2. Education nutritionnelle et inclusion sociale: La 
sous-composante comprend deux principales activités l’éducation nutritionnelle et appui à 
l’autonomisation des femmes, et la mise en place des jardins scolaires nutritifs. L’éducation 
nutritionnelle se basera sur: a) la mise en place d'outils et méthodologie pour promouvoir 
les bonnes pratiques; b) la formation des formateurs susceptibles de constituer de relais 
communautaires; c) la formation des ménages sur les questions nutritionnelles incluant 
les aspects d’autonomisation des femmes et la lutte contre l'alcoolisme; d) des 
démonstrations culinaires dans les districts; e) des campagnes de sensibilisation à travers 
le media (télé et radio); et f) l’accompagnement et le suivi des acteurs.  
5.2.3 Sous-composante B3. Développement des infrastructures: L’objectif de la sous-
composante est d’accroître la productivité agricole en améliorant la disponibilité en eau 
pour les cultures et faciliter l’accès au marché en désenclavant les bassins de production 
et en sécurisant des conditions optimales de conditionnement d’entreposage, de 
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transformation et de mise en marché des produits. La sous-composante comprend trois 
principales activités: a) l’aménagements hydro-agricoles et la mise en valeur de 600 
hectares irrigués en favorisant; b) le désenclavement des bassins de production par la 
construction et/ou réhabilitation de 15 km de pistes agricoles dont 5 km à Principe; et c) 
des infrastructures collectives facilitant l’accès au marché. 
 
5.3 Composante C. Coordination, gestion et suivi-évaluation. Cette composante 
organisera l’ensemble des dispositifs opérationnels prévus et détaillés dans le manuel de 
mise en œuvre, le manuel des procédures administratives, comptables, financières et de 
passation de marché ainsi que le manuel de suivi-évaluation, de communication et de 
gestion des savoirs. Elle constituera le point de référence pour la documentation des 
résultats, l’analyse de performance et de l’impact par rapport à l’objectif de développement 
du Projet mais aussi au regard des objectifs stratégiques définis dans la note stratégique 
pays. 
 
 

II. Dispositions relatives à l'exécution du Projet 
 
6. Organisation et gestion du Projet. L’Agent principal du Projet est le Ministère de 
l’Agriculture, Pêche et du Développement Rural (MAPDR). 
 
6.1. Comité national de pilotage (CNP). Le CNP sera créé par arrêté du MAPDR. Le 
CNP sera composé des ministères présentant un intérêt stratégique au sein desquels seront 
désignés des points focaux; la Région autonome de Principe, la FENAPA, la Chambre de 
commerce, le Centre de recherche et la Banque centrale. Le CNP définira les orientations 
pour le pilotage opérationnel du Projet en veillant à son alignement avec les stratégies et 
priorités sectorielles. Il inscrira l’action du Projet dans la complémentarité et la synergie 
avec les partenaires de développement du secteur agricole pour optimiser ses interventions 
et maximiser son impact auprès des bénéficiaires. Outre l’approbation des programmes de 
travail et rapports d’activités, le CNP s’assurera du suivi de l’exécution mais aussi des 
recommandations qu’il serait amené à formuler au cours de ses missions de suivi sur le 
terrain. 
 
6.2. Comité régional de planification participative (CRPP). Le CRPP sera présidé par 
le Secrétaire chargé des affaires économiques de la région et sera composé de 
représentants des producteurs (associations/Unions), des communautés agricoles; des 
directions techniques régionales des ministères impliqués, de la Chambre du commerce; 
représentant de FENAPA, l’Unité locale de recherche et de démonstration. Le CRPP sera 
chargé par le MAPDR pour: a) organiser les consultations communautaires et 
socioprofessionnelles préalables à la préparation du PTBA; b) examiner et valider le projet 
de programme de travail annuel avant sa transmission à la Coordination nationale pour 
consolidation dans le PTBA du Projet; c) suivre l’exécution des activités, examiner et valider 
les rapports d’activités; d) s’assurer de la prise en compte des priorités du territoire en 
ligne avec la stratégie du Projet. 
 
6.3. Unité de coordination du Projet (UCP). Une équipe de coordination et de gestion 
aux compétences spécialisées et expérimentées exercera les fonctions administratives et 
comptables, de planification et suivi-évaluation ainsi que les fonctions techniques ciblées 
requises. L’UCP sera établie à Sao Tomé et disposera d’une antenne régionale à Principe:  
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6.3.1. Au niveau national, l’équipe comprendra: un coordonnateur, un responsable 
administratif et financier appuyé par un comptable et un assistant administratif, un 
responsable en passation de marchés, un responsable en suivi-évaluation secondé par un 
assistant en gestion des savoirs et communication, un spécialiste en agrobusiness appuyé 
par un assistant en structuration et professionnalisation des acteurs dans les filières, un 
spécialiste en infrastructures, un spécialiste en systèmes de production résilients, un 
spécialiste en nutrition et inclusion sociale (y compris genre et jeunes). La fonction d’audit 
interne sera assurée par un prestataire. Pour l’établissement des bureaux de la 
Coordination, le Projet financera la réhabilitation d’un bâtiment qui lui sera mis à disposition 
par le Gouvernement. 
 
6.3.2. Au niveau de l’antenne régionale de Principe. Un chef d’antenne jouant le rôle de 
technicien-filières, deux techniciens polyvalents de proximité, un assistant en suivi-
évaluation et un assistant-comptable. L’antenne régionale sera domiciliée dans les locaux 
de la Direction régionale de l’agriculture. Les techniciens renforceront l’unité de 
vulgarisation et de conseil agricole de la Direction. Ils seront pris en charge par le Projet 
sur une base dégressive dans l’optique de reversement complet dans l’équipe de la 
Direction régionale. 
 
7. Mise en œuvre du Projet et partenariat. La mise en œuvre du Projet reposera 
sur une série de partenariats orientés vers les résultats attendus: a) partenariats 
institutionnels; b) collaborations opérationnelles axées sur la performance avec des 
opérateurs de facilitation et d’appui conseil sur des expertises spécialisées diverses; 
c) partenariats avec les organisations professionnelles; d) synergies et complémentarités 
avec les autres intervenants (projets/programmes, partenaires techniques et financiers). 
 
7.1. Supervision. Les missions de supervision et de suivi seront organisées conjointement 
par le FIDA et la partie nationale. Elles analyseront l’état d’avancement, l’atteinte des 
produits et effets, ainsi que l’efficacité des acquis institutionnels. En fonction des besoins, 
des missions ponctuelles d’appui à la mise en œuvre pourront également être organisées. 
 
7.2. La revue à mi-parcours sera effectuée conjointement par le FIDA et le Gouvernement 
à la fin de la troisième année. Elle permettra d’apprécier la pertinence du Projet et de son 
approche stratégique, la performance d’ensemble et les difficultés rencontrées. Le cadre 
logique, les activités, le budget, l’analyse économique et financière du Projet seront 
réactualisés.  
 
7.3. La mission d’achèvement sera organisée à la fin du Projet. Elle mettra en exergue les 
résultats, les effets et l'impact du Projet sur les groupes cibles et permettra la capitalisation 
des expériences. Le rapport d’achèvement sera préparé au plus six mois avant la date de 
clôture du Projet. 
 
8. Partenaires stratégiques. Le Projet sera mis en œuvre avec le concours des 
partenariats suivants: a) de l’Organisation International du Travail (OIT); b) du Fonds 
d'adaptation au changement climatique (AF); c) du Fonds pour l'Environnement Mondial 
(FEM 7) et d’autres partenaires techniques et financiers dont l’Agence française de 
développement (AFD) et le Fonds vert climat (FVC). Des Synergies seront développées 
avec d'autres intervenants dans le secteur comme les autres agences des Nations Unies 
en particulier les RBAs (FAO et PAM), la Banque Africaine de Développement, l’Union 
Européenne, etc.  
 
9. Gestions des savoirs. Dès le démarrage du Projet, l’UCP se dotera d’une Stratégie 
de gestion des savoirs et de communication dans le triple objectif: a) l’ancrage durable des 
savoirs techniques auprès des producteurs et coopératives (production de matériel 
didactique, campagnes de sensibilisation); b) la génération de connaissances à partir de 
l’expérience du Projet dans des domaines variés en s’appuyant sur les informations 
collectées dans le cadre du suivi des résultats ou d’études thématiques ponctuelles; c) le 
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partage de ces connaissances auprès des Départements Techniques du MAPDR, du Fonds 
ou des autres bailleurs de fonds. Les besoins d'apprentissage pourront également être 
identifiés lors des missions de supervision du Fonds ou lors de la revue à mi-parcours.  
 
10. Manuel de mise en œuvre de Projet. Le manuel de mise en œuvre contient toutes 
les instructions opérationnelles pour l’exécution du Projet. Des manuels spécifiques 
détaillés (manuel administratif et fiduciaire incluant la passation des marchés et manuel 
de suivi-évaluation) seront, en outre, préparés ou actualisés sur la base des acquis de 
l’ancien projet PAPAC. Ils seront soumis au FIDA pour non-objection avant leur mise en 
œuvre.  
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Annexe 2 
 

Tableau d’affectation des fonds 
 
 
1. Affectation des fonds du prêt et du don.  a)  Le tableau ci-dessous indique les 
catégories de dépenses admissibles à un financement sur les fonds du prêt et du don affecté 
à chaque catégorie, et la répartition en pourcentage des dépenses à financer pour chacun 
des postes des différentes catégories: 
 
 

 
Catégories 

Montant alloué 
au titre du 
Prêt FIDA 

(exprimé en EUR) 

Montant alloué 
au titre du 
Don FIDA 

(exprimé en EUR) 

Pourcentage des 
dépenses autorisées 

à financer 

I. Génie Civil 31 000 657 000 100% HT 

II. Equipements et matériels 36 000 145 000 100% HT 

III. Services  157 000 1 630 000 100% HT 

IV. Fonds d'appui 133 000 531 000 100% HT 
 
V. Frais de fonctionnement 
 
VI. FIPS 

 
16 000 

 
500 000 

 
529 000 

 
 

 
100% 
 

 
Non alloué 

 
97 000 

 
388 000 

 

Total 970 000 3 880 000  

 
 

b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit: 

i) Les dépenses relatives à la catégorie II - Equipements et matériels, 
incluent également les dépenses liées aux Véhicules. 

ii) Les dépenses relatives à la catégorie III - Services, incluent également les 
dépenses liées à l’Assistance technique, Services de consultance 
nationale, Services de consultance internationale et aux Formations, 
ateliers et séminaires. 

iii) Les dépenses relatives à la catégorie V - Frais de fonctionnement, incluent 
également les dépenses liées aux Salaires et Indemnités. 

 
2. Coûts de démarrage.  En vue d’un démarrage rapide de la mise en œuvre du Projet, 
l’Emprunteur a sollicité du Fonds une Facilité de Préfinancement de Projet (FPP) dans le 
cadre des Procédures Accélérées de Démarrage des Projets (FIPS selon son acronyme 
anglais) d’un montant de EUR 500 000. 
 
3. Dispositions en matière de passation des marchés.  L'acquisition de biens, travaux et 
services financés par l'accord sera régie par le Code et les procédures en vigueur en la 
République Démocratique de Sao Tomé-et-Principe dans la mesure où ils sont conformes 
aux Directives pour la passation des marchés relatifs aux projets du FIDA. Un plan de 
passation de marchés basé sur le PTBA sera élaboré chaque année. Ce plan spécifiera, 
entre autres, les méthodes de passation, les coûts estimatifs, l’échéancier.  
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Annexe 3 
 

Clauses particulières 
 
 
Conformément aux dispositions de la section 12.01 a) xxiii) des Conditions générales, le 
Fonds peut suspendre, en totalité ou en partie, le droit de l'Emprunteur de solliciter des 
retraits du compte du prêt du Fonds si l'Emprunteur n’a pas respecté l'une quelconque des 
clauses énoncées ci-dessous, et si le FIDA a établi que ladite défaillance a eu, ou risque 
d'avoir, un effet préjudiciable important sur le Projet:  
 
1. Planification, suivi et évaluation. L'Emprunteur veillera à ce que i) un système de 
Planification, de Suivi et d'Evaluation (PM&E) soit mis en place dans les douze (12) mois à 
compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 
 
2. Conformité aux procédures d'évaluation sociale environnementale et climatique 
(SECAP). L'Emprunteur veillera à ce que le Projet soit mis en œuvre conformément au 
SECAP du Fonds.  
 
3. Recrutement et gestion du personnel. Le recrutement et la gestion du personnel 
seront soumis aux procédures en vigueur sur le territoire de l’Emprunteur. Le personnel 
sera soumis à des évaluations de performances organisées annuellement. Il pourra être 
mis fin à leur contrat en fonction des résultats de ces évaluations. Le recrutement du 
personnel du Projet, le renouvellement de leur contrat et le cas échéant, la décision de 
rompre leur contrat, seront soumis à l’approbation préalable du Fonds. A compétences 
égales les candidatures des jeunes et des femmes seront privilégiées. Toute discrimination 
fondée sur le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique ou religieuse ne sera pas admissible lors 
du recrutement du personnel du Projet.  
 
4. Dans les six (6) mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le Projet fera 
l’acquisition et installera un logiciel de comptabilité personnalisé, conformément aux 
pratiques en vigueur dans les projets financés par le Fonds, afin de satisfaire aux normes 
comptables internationales et aux exigences du Fonds. 
 
5. Dans l’année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le Projet conclura un 
protocole d'accord avec les partenaires de mise en œuvre afin de structurer la 
collaboration, définir les rôles, responsabilités et obligations en matière de mise en œuvre, 
de gestion financière et comptable et d’élaboration des rapports. 
 
6. Mesures anticorruption. L'Emprunteur doit se conformer à la politique du FIDA en 
matière de prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et 
opérations. Dans les six (6) mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le Projet 
organisera une formation pour le personnel du Projet sur cette politique et communiquera 
au Fonds un document attestant de la tenue de cette formation. 
 
7. Utilisation des véhicules du Projet et autres équipements. L'Emprunteur doit s'assurer 
que: 
 

a) Tous les véhicules et autres équipements acquis dans le cadre du Projet sont 
affectés à l’UCP, aux antennes régionales et aux autres agents d’exécution pour 
la mise en œuvre du Projet; 

 
b) Les types de véhicules et autres équipements achetés dans le cadre du Projet 

sont adaptés à ses besoins; et 
 

Tous les véhicules et autres équipements transférés ou achetés dans le cadre du Projet 
sont exclusivement destinés à être utilisés dans le 
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Cadre logique 

 

Synthèse/Résultats 
Indicateurs clés de vérification1&2  Moyens de vérification 

Hypothèses 
Nom Référence Mi-

parcours 
Fin 

 
Source Fréquence Responsabilité 

 Objectif général  

Contribuer à la 
réduction de la 
pauvreté et à la 
croissance 
économique rurale 

1. Nombre de 
personnes touchées 
au sein des ménages 
appuyés *3 

0 16 000 38 000 

 

Enquête de référence, 
Evaluation d’impact 

Trimestrielle 
Unité de 

coordination  Contexte 
sociopolitique et 
conditions 
favorables à la 
mise en œuvre 
du projet. 

2. Taux de réduction 
du pourcentage de 
ménages vivant en-
dessous du seuil de 
pauvreté parmi les 
ménages appuyés4 

0 10% 35% 

 

Année 1, 3 
et 6 

Unité de 
coordination 

 Objectif de développement  

Améliorer 
durablement les 
revenus et la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle des 
petits producteurs, en 
particulier des 
femmes et des jeunes 

3. Nombre de ménages 
recevant les services 
promus par le projet 
* 

(Dont pourcentage de 
ménages avec une 
femme cheffe de 

famille) 

0 
4 000 

 
(43%) 

8 000 
 

(43%) 

 

SSE du projet Trimestrielle Unité de 
coordination  

Mobilisation et 
efficacité des 
dispositifs 
d’appui 

4. Pourcentage de 
ménages soutenus 
déclarant une 
augmentation de 
revenus 

0 30% 75% 

 

Enquêtes de référence et 
enquêtes d’impact 

Annuelle à 
partir de 
l’année 3 

Unité de 
coordination 

                                           
1 Ventilés par sexe et par âge (femmes, hommes et jeunes). 
2 Indicateurs de base du Système de mesure des résultats opérationnels. 
3 Dont bénéficiaires femmes/hommes/jeunes; et femmes cheffes de famille, bénéficiaires des actions environnementales durables et bénéficiaires des interventions axées sur la nutrition.  
4 Ventilation des données pour femmes cheffes de famille. 
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Synthèse/Résultats 

Indicateurs clés de vérification1&2  Moyens de vérification 

Hypothèses 
Nom Référence Mi-

parcours 
Fin  Source Fréquence Responsabilité 

5. Pourcentage de 
femmes âgées de 15 
à 49 ans qui 
consomment au 
moins 5 groupes 
d’aliments sur 105 
par jour (CI.1.2.8. 
MDD-W) 

0 40% 80% 

 

Enquêtes spécifiques 

 Mi-
parcours et 
fin de projet 

Unité de 
coordination/ 
Prestataires 

6. Score selon l’indice 
d’égalité genre et 
autonomisation des 
femmes (Pro-WEAI)6  

0 40% 80% 

 

Enquêtes Pro-WEAI  

Effet 1: La valeur 
ajoutée générée 
par les filières est 
augmentée 

7. Pourcentage 
d’organisations de 
producteurs 
déclarant une 
augmentation de 
profit d’au moins 
30%* (2.2.2) 

0 30% 75% 

 

Registres et comptes des 
coopératives 

Annuelle à 
partir de 
l’année 3 

Unité de 
coordination 

Qualité et 
compétitivité de 
l’offre des 
matières 
premières et/ou 
transformées 
dans les filières 

Produit 1.1: L’accès 
durable des petits 
producteurs aux 
opportunités de 
marché est facilité 

8. Nombre de 
partenariats 
économiques viables 

0 3 7 

 

Enquêtes périodiques 
Annuelle à 
partir de 
l’année 3 

Unité de 
coordination 

Disponibilité de 
services de 
facilitation et 
d’intermédiation 
pour l’accès au 
marché 
Bonne 
coopération 
Sud-sud 

9. Nombre de plans 
d’affaires financés*  

0 15 35 
 

Coopératives/Unions/Assoc. 
SSE du projet Trimestrielle 

Unité de 
coordination 

10. Nombre de 
producteurs affiliés 
accédant au marché 
à travers les 

0 3 500 6 500 

 

                                           
5 Les dix catégories d’aliments concernés sont: i) grains, racines et tubercules blancs et plantains; ii) légumineuses (haricots, pois et lentilles); iii) noix et graines; iv) lait et produits laitiers; 
v) viande, volaille et poisson; vi) œufs; vii) légumes à feuilles vert foncé; viii) autres fruits et légumes riches en vitamine A; ix) autres légumes; x) autres fruits. 
6 Il s’agit d'utiliser l’Indice d'autonomisation des femmes dans l'agriculture au niveau projet (Pro-WEAI) conçu pour évaluer l'impact des projets de développement agricole avec des indicateurs 
portant sur la liberté de mouvement et les attitudes à l'égard de violence domestique fondée sur le genre. Pro-WEAI utilise les données d’enquête des adultes auto-identifiés, hommes et femmes, 
âgés de 18 ans et plus, appartenant au même ménage. Les ménages sont classés comme ayant une parité entre les sexes si la femme est autonomisée (son score d'autonomisation est supérieur 
ou égal à 80%) ou si son score est supérieur ou égal au score d'autonomisation du décideur de sexe masculin de son ménage. 
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Synthèse/Résultats 

Indicateurs clés de vérification1&2  Moyens de vérification 

Hypothèses 
Nom Référence Mi-

parcours 
Fin  Source Fréquence Responsabilité 

partenariats* 
(2.1.4) 

11. Nombre de 
personnes 
accompagnées dans 
le lancement d’une 
AGR* (2.1.2) 

0 700 1 500 

 

Disponibilité 
des services 
d’appui 

Produit 1.2: Les 
acteurs autour des 
filières sont renforcés 

12. Nombre 
d’organisations 
(coopératives) de 
producteurs 
professionnalisées* 

0 6 10 

 

 

13. Nombre de 
jeunes formés et 
insérés dans les 
microentreprises 
(2.1.2)* 

0 300 700 

 

Partenaires 
SSE Projet Trimestrielle 

Unité de 
Coordination 

Dispositifs 
d’appui 
disponible 

Effet 2: La 

productivité et la 

résilience des 

systèmes de 

production dans les 

filières sont 

améliorées 

14. Pourcentage de 
producteurs 
déclarant l’adoption 
de techniques, 
technologies et 
pratiques résilientes 
appropriées* (1.2.3) 

0 35% 80% 

 

Enquêtes Effets 
Annuelle à 
partir de 
l’année 2 

Unité de 
Coordination 

Conditions 
climatiques 
favorables 
Engagement 
des services de 
recherche et 
vulgarisation 
Mobilisation de 
la coopération 
Sud-sud  

Produit 2.1: L’accès 
aux intrants, aux 
services de conseil 
agricole et à 
l’éducation 
environnementale est 
amélioré 

15. Nombre de 
producteurs ayant 
accès aux facteurs 
de production et/ou 
aux paquets 
technologiques et 
pratiques résilientes 
(1.1.3) 

0 3 500 6 000 

 

Registres coopératives, 
Assoc, Unions/ 
Prestataires/ 

SSE  

Annuelle 
Unité de 

Coordination 

Disponibilité 
des intrants et 
mobilisation 
effective des 
technologies 

16. Nombre de 
producteurs 

0 2 500 5 000 
 

Semestrielle Unité de 
Coordination 

Compétences 
locales 
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Synthèse/Résultats 

Indicateurs clés de vérification1&2  Moyens de vérification 

Hypothèses 
Nom Référence Mi-

parcours 
Fin  Source Fréquence Responsabilité 

bénéficiant de 
services-conseil et 
d’un encadrement 
de proximité * 

disponibles 
pour 
l’encadrement 

17. Nombre de lois, 
politiques ou 
stratégies nouveaux 
ou existants 
proposes pour 
approbation, 
ratification ou 
amendement  

0 3 5 

 

annuelle Unité de 
Coordination 

 

18. Nombres de 
plateformes de 
dialogue politiques 
établies et 
opérationnelles 

1 4 5 

 

annuelle Unité de 
coordination 

 

19. Nombres de 
rapports venant des 
comités de vigilance 
sur la bonne gestion 
du secteur agricole 

0 3 3 

 

annuelle Unité de 
coordination 

 

Produit 2.2: 
L’alimentation des 
ménages est 
améliorée et 
diversifiée 

20. Nombre de 
ménages bénéficiant 
d’un appui ciblé pour 
améliorer leur 
nutrition* (C.I. 
1.1.8) 

0 150 400 

 

Annuelle 
Unité de 

Coordination/ 
Prestataires 

Expertise en 
nutrition 
disponible 

Produit 2.3: Des 
infrastructures 
durables améliorent 
la productivité et 
l’accès au marché 

21. Nombre de 
kilomètre de pistes 
agricoles 
réhabilitées et de 
tronçons de pistes 
agricoles améliorées 
(2.1.5) 

0 13 15 

 

Rapports d’activités des 
prestataires 

SSE 
Semestrielle 

Unité de 
Coordination 

Célérité du 
système de 
passation des 
marchés 
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Synthèse/Résultats 

Indicateurs clés de vérification1&2  Moyens de vérification 

Hypothèses 
Nom Référence Mi-

parcours 
Fin  Source Fréquence Responsabilité 

22. Nombre d’ha 
aménagés pour 
l’irrigation * (1.1.2) 

0 300 600 

 

23. Nombre de 
magasins stockage 
et d’aires de 
séchages 
construits/réhabilités 
(2.1.6) 

0 11 14 

 

 
 
 
 


