

Cote du document: EB 2013/109/R.35
Point de l'ordre du jour: 14
Date: 13 août 2013
Distribution: Publique
Original: Anglais

F



Ouvrer pour que les
populations rurales pauvres
se libèrent de la pauvreté

Activités prévues au titre des projets 2013-2015 au 15 juillet 2013

Note pour les représentants au Conseil d'administration

Responsables:

Questions techniques:

Brian Baldwin

Conseiller principal pour la gestion des
opérations
téléphone: +39 06 5459 2377
courriel: b.baldwin@ifad.org

Transmission des documents:

Deirdre McGrenra

Chef du Bureau des organes
directeurs
téléphone: +39 06 5459 2374
courriel: gb_office@ifad.org

Conseil d'administration — Cent neuvième session
Rome, 17-19 septembre 2013

Pour: **Information**

Activités prévues au titre des projets 2013-2015

1. Les informations fournies dans le présent document visent à tenir les représentants constamment informés de l'évolution de la réserve de projets et programmes du FIDA et des prêts envisagés, et à leur permettre, s'ils le souhaitent, de formuler des observations sur les activités prévues, à un stade approprié du cycle des projets.
2. Ces informations correspondent aux activités d'investissement actuelles du FIDA et aux procédures d'approbation en vigueur: i) la procédure normale; et ii) la procédure de défaut d'opposition telle qu'elle est décrite dans le document intitulé: Application de l'article 24 du Règlement intérieur du Conseil d'administration relatif à la procédure d'approbation par défaut d'opposition.
3. Elles rendent compte aussi des allocations de ressources provenant du Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire, ainsi que des activités spécifiques planifiées dans le cadre du Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP)¹.
4. Le tableau 1 de la partie I du présent document dresse une liste complète de tous les projets et programmes qui ont été placés dans la réserve, soit dans le cadre des programmes d'options stratégiques pour le pays (COSOP) axés sur les résultats soit après approbation des notes conceptuelles, et qui doivent être soumis au Conseil d'administration selon la procédure normale.
5. Le tableau 2 de la partie I dresse la liste de toutes les propositions de projets et programmes remplissant les conditions requises, qui doivent être soumises au Conseil d'administration selon la procédure de défaut d'opposition.
6. Le tableau 3 de la partie I concerne les propositions de dons au titre du guichet-pays et du guichet mondial/régional, qui devraient être approuvées par le biais de la procédure de défaut d'opposition.
7. Le tableau 1 de la partie II présente des informations/commentaires sur les COSOP axés sur les résultats, quand il en existe, et précise les dates des futures réunions dans le pays et consultations avec les parties prenantes².
8. Depuis 2011, dans le droit fil des efforts déployés pour améliorer son efficacité, le FIDA a passé en revue le document portant sur les activités prévues au titre des projets. Cet examen se proposait notamment d'évaluer l'objet des deux pages complémentaires de notes d'information sur les projets envisagés, destinées à permettre aux Membres d'envisager les possibilités en matière de cofinancement dès les premières étapes de conception. Il ressort d'une enquête effectuée auprès de 30 chargés de programme de pays que les notes d'information présentées durant la période considérée et les acquis de l'expérience n'ont permis de mobiliser qu'un faible volume de cofinancement. Étant donné que la Politique du FIDA en matière de diffusion des documents stipule que les rapports de conception des projets doivent être publiés avant la session du Conseil d'administration au cours de laquelle le projet sera examiné, la direction a conclu que les deux pages d'information sur les projets et programmes qui seront vraisemblablement présentés à une session future du Conseil ne seront plus mises à disposition sur le site web du FIDA. Tel est, à ce jour, le seul changement proposé. Nous poursuivons nos efforts pour définir des dispositifs en mesure de fournir aux

¹ Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP): <http://www.ifad.org/climate/asap/>

² Compte tenu des enseignements tirés du processus relatif aux COSOP depuis 2007, un COSOP complet devra normalement être élaboré pour les pays comptant au moins trois projets au cours d'un cycle SAFP donné. Dans les cas limites, tels que des situations transitoires avec au moins trois opérations mais une allocation au titre du SAFP relativement limitée, par exemple inférieure à 15,0 millions d'USD, l'avis de la direction sera sollicité. Les pays comptant seulement deux opérations dans la réserve de projets, mais pour lesquels l'allocation au titre du SAFP est égale ou supérieure à 20,0 millions d'USD, feront l'objet d'un COSOP qui précisera les orientations relatives à l'intervention globale dans le pays.

Membres des informations dynamiques et actualisées concernant la réserve d'activités de financement du Fonds, comme base de futurs partenariats.

Synthèse

9. Les interventions continueront de porter principalement sur les domaines prioritaires qui ont été recensés dans le Cadre stratégique du FIDA 2007-2010, le Cadre stratégique du FIDA 2011-2015, le Plan à moyen terme du FIDA pour 2013-2015 et les notes conceptuelles ou les COSOP axés sur les résultats pertinents. Les activités du Fonds viseront essentiellement à donner aux ruraux pauvres les moyens d'améliorer leur sécurité alimentaire et leur nutrition, d'accroître leurs revenus et de renforcer leur capacité d'adaptation.
10. Le présent document recense 100 activités de financement pour un total 62 projets et programmes qui se trouvent actuellement dans la réserve officielle du FIDA, sachant que d'autres seront ajoutés dans le courant de l'année. Il est prévu que ces projets soient présentés au Conseil d'administration entre septembre 2013 et la fin de l'année 2015. Des projets supplémentaires seront ajoutés à la réserve en vue de leur approbation en 2015, après avoir reçu l'aval du Comité chargé des stratégies opérationnelles et de l'orientation des politiques (OSC). Ce dernier prévoit d'examiner prochainement les notes conceptuelles concernant trois projets ou programmes qu'il est prévu de mettre prochainement en œuvre au Maroc, au Niger et en Zambie. Le tableau 1 présente des informations sur le nombre d'activités de financement prévues, par région et par type de financement, et la figure 1 illustre la répartition géographique de la réserve officielle de financements.

Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne


11. Le Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP) est un nouveau programme multidonateurs portant sur l'adaptation au changement climatique, qui a été mis en place par le FIDA pour que les fonds destinés aux initiatives relatives à l'environnement et au climat parviennent jusqu'aux petits exploitants. Lancé en 2012, l'ASAP a été établi comme un programme entièrement intégré dans les activités prévues pour la période couverte par la neuvième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA9).
12. Les objectifs de l'ASAP sont de faire en sorte que les grands programmes de développement rural s'adaptent mieux au changement climatique et de renforcer la capacité d'au moins 8 millions de petits exploitants à diversifier leurs moyens d'existence dans un environnement en mutation rapide. Il est conçu pour rendre les nouveaux investissements du FIDA, qui représentent approximativement 1 milliard d'USD par an, plus aptes à s'adapter au changement climatique. À ce titre, l'ASAP représente l'une des actions les plus concrètes et décisives qu'une organisation des Nations Unies ait jamais lancées pour se transformer elle-même en une véritable organisation intelligente face au climat.
13. En septembre 2012, le premier don au titre de l'ASAP (Mozambique, 4,9 millions d'USD) a été approuvé par le Conseil d'administration du FIDA. Dans le cadre de l'ASAP treize nouveaux investissements pour un montant total de 125 millions d'USD sont à un stade avancé de conception (Bangladesh, Djibouti, État plurinational de Bolivie, Ghana, Kirghizistan, Lesotho, Mali, Nicaragua, Nigéria, Rwanda, Tchad, Viet Nam et Yémen). Un projet (Bangladesh, avec un financement ASAP de 15 millions d'USD) sera présenté au Conseil d'administration du FIDA pour approbation en septembre 2013. Il est prévu de soumettre à l'approbation du Conseil du FIDA, en décembre 2013, neuf projets supplémentaires, pour une valeur globale de financement ASAP de 88 millions d'USD. Des études exploratoires sont prévues ou en cours de réalisation, dans le cadre de l'ASAP, au Cambodge, en Côte d'Ivoire, au Kenya, à Madagascar, au Malawi, au Népal, au Niger, en Ouganda, en République-Unie de Tanzanie et dans la sous-région des Caraïbes.

Tableau 1
Nombre d'activités de financement dans la réserve de projets au 15 juillet 2013

Région	Prêt du FIDA	Prêt supplémentaire du FIDA	Don du FIDA	Don supplémentaire du FIDA	Don au titre du CSD	Don supplémentaire au titre du CSD	Don FIDA/ASAP	Don supplémentaire FIDA/ASAP	Total général
Asie et Pacifique	14	1	4		4	1	3	1	28
Afrique orientale et australe	7	2	4		3	1	1	1	19
Amérique latine et Caraïbes	6		1				1	1	9
Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe	7		4		2		3		16
Afrique de l'Ouest et du Centre	10	2	1	1	6	1	6	1	28
Total	44	5	14	1	15	3	14	4	100

Source: système de gestion du portefeuille de projets.

Figure 1
Valeur de la réserve officielle par région (en %)



Source: système de gestion du portefeuille de projets.

Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire

14. La création du Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire a été approuvée en septembre 2010 (EB 2010/100/R.29/Rev.2), avec l'octroi d'un prêt de 285 millions d'EUR (équivalant approximativement à 400 millions d'USD) et d'un don de 14,5 millions d'EUR par le Gouvernement espagnol au FIDA. En 2011 et 2012, un montant total de 250 millions d'EUR a été alloué à quelque 20 prêts approuvés par le Conseil. Un montant de 50 millions d'EUR restait à allouer, après qu'il a été décidé, en avril 2013, avec le Gouvernement espagnol de prolonger la période d'engagement jusqu'en décembre 2013. Ce montant a été affecté au cofinancement de nouveaux projets à Cuba (20,7 millions d'EUR) et au Viet Nam (7,9 millions d'EUR) – projets qui seront soumis au Conseil d'administration pour approbation en septembre 2013 – ainsi qu'au Brésil (11,5 millions d'EUR), au Gabon (4,2 millions d'EUR) et en Zambie (9,0 millions d'EUR) – projets qui seront soumis au Conseil d'administration pour approbation en décembre 2013.

Partie I – tableau 1: Projets/programmes présentés pour approbation selon la procédure normale

Au 15 juillet 2013

Pays	Examen du COSOP axé sur les résultats par le Conseil d'administration	Nom du projet/programme	Date d'approbation prévue	Stade d'élaboration du projet/programme	Type de financement proposé	Montant indicatif du prêt/don (en milliers d'USD)	Prochaines réunions décisives/commentaires	Personne à contacter au FIDA – chargé(e) de programme de pays
AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE								
Bénin	Septembre 2011	Appui aux institutions locales et communales pour la promotion de l'économie locale	Septembre 2014	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	25 410	Amélioration de la qualité le 15 février 2014.	Ndaya Beltchika
République démocratique du Congo	Décembre 2011	Programme d'investissement agricole	Avril 2015	Conception détaillée en cours	Don au titre du CSD	36 401	Étude de référence prévue après définition de la zone d'intervention. Réunions de l'EGPP prévues pour la conception détaillée à partir de novembre/décembre 2013 jusqu'à la présentation du document sur l'amélioration de la qualité (juillet 2014). Même chose pour l'achèvement de la conception septembre/décembre 2014.	Rasha Yousef Omar
					Don FIDA/ASAP	5 000		
Côte d'Ivoire	Septembre 2010	Projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest.	Septembre 2014	Conception détaillée en cours	Don au titre du CSD	13 320	À déterminer	Abdou Barry
					Don FIDA/ASAP	7 000		
					Prêt du FIDA	13 320		
Ghana	Décembre 2012	Programme de promotion de la croissance rurale au Ghana	Avril 2014	Conception achevée	Don FIDA/ASAP	10 000	Réunion avec le Ministère de l'alimentation et de l'agriculture en juillet; EGPP en août. Assurance qualité en décembre 2013.	Ulac Demirag
					Don du FIDA	17 600		
					Prêt du FIDA	17 600		
Mali	Décembre 2007	Projet visant à améliorer la productivité agricole	Décembre 2013	Proposition de financement suppl. soumise au Conseil d'administration	Don sup. FIDA/ASAP	10 000	Amélioration de la qualité 2 août 2013. Assurance-qualité le 23 octobre 2013.	Philippe Rémy

Pays	Examen du COSOP axé sur les résultats par le Conseil d'administration	Nom du projet/programme	Date d'approbation prévue	Stade d'élaboration du projet/programme	Type de financement proposé	Montant indicatif du prêt/don (en milliers d'USD)	Prochaines réunions décisives/commentaires	Personne à contacter au FIDA – chargé(e) de programme de pays
Mali	Décembre 2007	Formation professionnelle des jeunes ruraux, intégration dans les filières agricoles et développement des entreprises	Décembre 2013	Conception détaillée en cours	Don au titre du CSD	17 000	Amélioration de la qualité le 26 juillet 2013. Assurance-qualité le 23 octobre 2013.	Philippe Rémy
					Prêt du FIDA	17 000		
Niger	Décembre 2012	Programme de promotion de l'agriculture familiale dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder	Avril 2015	Conception détaillée en cours	Don FIDA/ASAP	13 000	À déterminer	Vincenzo Galastro
					Prêt du FIDA	43 000		
Nigéria	Avril 2010	Programme de développement agricole et rural à assise communautaire - Phase II	Décembre 2013	Conception détaillée en cours	Don FIDA/ASAP	15 000	À déterminer	Atsuko Toda
					Prêt du FIDA	90 140		
Sénégal	Décembre 2010	Projet de développement des filières	Décembre 2013	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	34 680	Assurance qualité au troisième trimestre 2013. (23 septembre-5 octobre) Date à confirmer.	Luyaku Loko Nsimpasi
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE								
Burundi	Septembre 2008	Programme national de développement rural et d'amélioration de la sécurité alimentaire dans les régions d'Imbo et de Moso	Décembre 2013	Conception détaillée en cours	Don au titre du CSD	39 700	Amélioration de la qualité en août 2013.	Hamed Haidara
					Don du FIDA	250		
Éthiopie	Décembre 2008	Projet de développement des communautés pastorales – Phase III	Décembre 2013	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	95 000	Assurance qualité en septembre 2013.	Robson Mutandi
Rwanda	Décembre 2008	Projet d'appui au secteur agroalimentaire après récolte	Décembre 2013	Conception détaillée en cours	Don au titre du CSD	13 500	Négociations du prêt en novembre 2013.	Francisco Pichon
					Don sup.FIDA/ASAP	7 000		
					Prêt du FIDA	13 500		
Ouganda	Avril 2013	Projet en faveur de l'accès aux services financiers des populations rurales qui en sont habituellement exclues	Septembre 2013	Conception détaillée en cours	Don du FIDA	900		Alessandro Marini
					Prêt du FIDA	29 100		
ASIE ET PACIFIQUE								
Bangladesh	Avril 2012	Projet d'appui à la commercialisation et aux entreprises dans le secteur agricole	Septembre 2014	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	40 000	Conception détaillée en septembre 2013. Conception achevée en Mars 2014.	Thomas Rath

51

<i>Pays</i>	<i>Examen du COSOP axé sur les résultats par le Conseil d'administration</i>	<i>Nom du projet/programme</i>	<i>Date d'approbation prévue</i>	<i>Stade d'élaboration du projet/programme</i>	<i>Type de financement proposé</i>	<i>Montant indicatif du prêt/don (en milliers d'USD)</i>	<i>Prochaines réunions décisives/commentaires</i>	<i>Personne à contacter au FIDA – chargé(e) de programme de pays</i>
Cambodge	Juin 2013	Programme de services agricoles en faveur de l'innovation, de la résilience et de la vulgarisation	Décembre 2014	Conception détaillée en cours	Don FIDA/ASAP	15 000	À déterminer	Khalid El-Harizi
					Prêt du FIDA	27 290		
Chine	Septembre 2011	Projet d'appui au secteur agro-alimentaire dans la région montagneuse du Jiangxi	Septembre 2014	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	43 800	À déterminer	Sana Jatta
Chine	Septembre 2011	Projet de développement des petites agro-entreprises à Shiyan	Décembre 2013	Conception achevée	Prêt du FIDA	43 800	À déterminer	Sana Jatta
Inde	Mai 2011	Projet d'amélioration des moyens de subsistance et de l'accès aux marchés	Avril 2014	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	50 000	À déterminer	Nigel M. Brett
Népal	Juin 2013	Projet de promotion des petites entreprises rurales et des envois de fonds	Avril 2015	Conception détaillée en cours	Don au titre du CSD	15 915	À déterminer	Benoît Thierry
					Prêt du FIDA	15 915		
Pakistan	Avril 2009	Projet d'appui à la commercialisation des produits de l'élevage	Septembre 2013	Présentation au Conseil	Prêt du FIDA	35 000	Sans objet	Matteo Marchisio
Philippines	Septembre 2009	Convergence sur le renforcement des filières en faveur de la croissance et de l'autonomisation du milieu rural	Avril 2014	Présentation au Conseil	Don du FIDA	810	Négociations du prêt en janvier-février 2014 (proposition).	Youqiong Wang
					Prêt du FIDA	32 200		
Philippines	Septembre 2009	Projet relatif à la pêche, aux ressources côtières et aux moyens d'existence	Septembre 2014	Conception achevée	Don du FIDA	600	Assurance qualité en octobre 2013 (proposition).	Youqiong Wang
					Prêt du FIDA	41 020		
Viet Nam	Avril 2012	Projet de développement rural durable au profit des populations pauvres des provinces de Ha Tinh et Quang Binh	Août 2013	Présentation au Conseil	Don du FIDA	500		Henning Pedersen
					Prêt du FIDA	22 500		
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES								
Brésil	Septembre 2008	Projet de développement rural durable dans la région semi-aride de Bahia	Septembre 2013	Conception achevée	Prêt du FIDA	45 000	Assurance qualité en juillet 2013.	Ivan Cossio

<i>Pays</i>	<i>Examen du COSOP axé sur les résultats par le Conseil d'administration</i>	<i>Nom du projet/programme</i>	<i>Date d'approbation prévue</i>	<i>Stade d'élaboration du projet/programme</i>	<i>Type de financement proposé</i>	<i>Montant indicatif du prêt/don (en milliers d'USD)</i>	<i>Prochaines réunions décisives/commentaires</i>	<i>Personne à contacter au FIDA – chargé(e) de programme de pays</i>
Cuba		Projet de développement rural coopératif dans la région orientale	Septembre 2013	Conception achevée	Don du FIDA	500	À déterminer	Josefina Stubbs
					Prêt du FIDA	10 200		
PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE								
Égypte	Septembre 2012	Projet d'augmentation des revenus ruraux par l'amélioration de la commercialisation – Phase II	Septembre 2015	Conception détaillée en cours	Don du FIDA	500	À déterminer	Omer Zafar
					Prêt du FIDA	37 800		
Égypte	Septembre 2012	Projet de développement de l'irrigation en exploitation sur les terres anciennes – Phase II	Décembre 2014	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	40 000	À déterminer	Omer Zafar
					Don du FIDA	500		
Kirghizistan	Décembre 2005	Programme de développement de l'élevage et des marchés - phase 2	Décembre 2013	Conception détaillée en cours	Don FIDA/ASAP	10 000	Négociations du prêt prévues du 12 au 14 novembre 2013.	Frits Jepsen
					Don au titre du CSD	11 000		
					Prêt du FIDA	11 000		

Partie I – tableau 2: Projets/programmes présentés pour approbation par le biais de la procédure de défaut d'opposition

Au 15 juillet 2013

Pays	Examen du COSOP axé sur les résultats par le Conseil d'administration	Nom du projet/programme	Date d'approbation prévue	Stade d'élaboration du projet/programme	Type de financement proposé	Montant indicatif du prêt/don (en milliers d'USD)	Prochaines réunions décisives/ commentaires	Personne à contacter au FIDA – chargé(e) de programme de pays
AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE								
Tchad	Septembre 2009	Projet d'appui à l'amélioration de la résilience du secteur agricole	Avril 2014	Conception détaillée en cours	Don FIDA/ASAP	5 000	Amélioration de la qualité le 17 juillet 2013. Assurance qualité en janvier 2014. Prochaine Mission de conception prévue en février-mars 2013.	Annabelle Lhommeau
					Prêt du FIDA	17 252		
Congo	Décembre 2009	Programme de développement rural	Avril 2015	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	7 621	Études de référence prévues après définition de la zone d'intervention. Réunions de l'EGPP prévues à partir de novembre/décembre 2013 en vue de la présentation du document sur l'amélioration de la qualité, pour la phase d'achèvement de la conception (deuxième semestre de 2014).	Rasha Yousef Omar
Gambie	Décembre 2012	Programme d'appui aux pôles d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers	Avril 2015	Proposition de financement suppl. soumise au Conseil d'administration	Don supplémentaire au titre du CSD	14 000	À déterminer	Moses Abukari
Guinée	Décembre 2008	Programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles en Basse Guinée	Septembre 2013	Conception détaillée en cours	Don au titre du CSD	23 310	Sans objet	Abdoul Barry
Guinée-Bissau	Avril 2003	Projet de réhabilitation rurale et de développement communautaire	Septembre 2014	Conception détaillée en cours	Don au titre du CSD	9 990	À déterminer	Aissa Toure
Libéria	Septembre 2011	Projet de relèvement du secteur agricole	Juillet 2013	Proposition de financement suppl. soumise au Conseil d'administration	Prêt supplémentaire du FIDA	2 500	Sans objet	Hubert Boirard

∞

<i>Pays</i>	<i>Examen du COSOP axé sur les résultats par le Conseil d'administration</i>	<i>Nom du projet/programme</i>	<i>Date d'approbation prévue</i>	<i>Stade d'élaboration du projet/programme</i>	<i>Type de financement proposé</i>	<i>Montant indicatif du prêt/don (en milliers d'USD)</i>	<i>Prochaines réunions décisives/ commentaires</i>	<i>Personne à contacter au FIDA – chargé(e) de programme de pays</i>
Mauritanie	Septembre 2007	Projet de lutte contre la pauvreté dans l'Aftout Sud et le Karakoro – Phase II	Septembre 2014	Proposition de financement suppl. soumise au Conseil d'administration	Don supplémentaire du FIDA	4 750	OSC prévu le 21 mars 2014.	Ibrahima Bamba
					Prêt supplémentaire du FIDA	4 750		
Sao Tomé-et-Principe	Octobre 1999	Projet d'Appui à la petite agriculture commerciale	Septembre 2014	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	6 000	Mission de conception détaillée prévue pour septembre 2013.	Andrea Serpagli
Togo		Programme national de promotion de l'entreprenariat rural	Avril 2014	Conception détaillée en cours	Don au titre du CSD	20 927	Amélioration de la qualité le 24 juillet 2013. Assurance qualité le 5 décembre 2013.	Aissa Toure
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE								
Angola	Septembre 2005	Projet d'appui à la pêche artisanale et à l'aquaculture	Avril 2014	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	6 500	Amélioration de la qualité en octobre 2013.	Perin Saint Ange
Lesotho	Juin 1999	Projet laine et mohair	Avril 2014	Conception détaillée en cours	Don au titre du CSD	6 680	Amélioration de la qualité en septembre 2013.	Louise C. Mcdonald
					Don FIDA/ASAP	10 000		
					Prêt du FIDA	6 680		
Rwanda	Septembre 2007	Projet d'amélioration des revenus ruraux grâce aux exportations	Avril 2016	Proposition de financement suppl. soumise au Conseil d'administration	Don supplémentaire au titre du CSD	5 979	À déterminer	Francisco Pichon
					Prêt supplémentaire du FIDA	5 979		
Swaziland	Septembre 2006	Programme d'appui à une production de la petite agriculture impulsée par le marché	Avril 2014	Conception détaillée en cours	Don du FIDA	250	Amélioration de la qualité en août 2013.	Louise C. Mcdonald
					Prêt du FIDA	7 604		
Zambie	Septembre 2011	Programme d'élargissement du financement rural	Décembre 2013	Conception achevée	Don du FIDA	840	Assurance qualité en septembre 2013.	Abla Benhammouche
					Prêt du FIDA	7 840		
Zambie	Septembre 2011	Projet d'investissement en faveur de l'élevage paysan	Septembre 2014	Proposition de financement suppl. soumise au Conseil d'administration	Prêt supplémentaire du FIDA	17 840	À déterminer	Abla Benhammouche
ASIE ET PACIFIQUE								
Afghanistan	Avril 2008	Programme d'appui à la microfinance rurale et au secteur de l'élevage	Décembre 2013	Proposition de financement suppl. soumise au Conseil d'administration	Don supplémentaire au titre du CSD	6 000	Approbation du Conseil d'administration	Matteo Marchisio

<i>Pays</i>	<i>Examen du COSOP axé sur les résultats par le Conseil d'administration</i>	<i>Nom du projet/programme</i>	<i>Date d'approbation prévue</i>	<i>Stade d'élaboration du projet/programme</i>	<i>Type de financement proposé</i>	<i>Montant indicatif du prêt/don (en milliers d'USD)</i>	<i>Prochaines réunions décisives/ commentaires</i>	<i>Personne à contacter au FIDA – chargé(e) de programme de pays</i>
Bangladesh	Avril 2012	Adaptation au changement climatique et protection des moyens de subsistance	Septembre 2013	Proposition de financement suppl. soumise au Conseil d'administration	Don supplémentaire FIDA/ASAP	15 000	Date indicative des négociations: août-septembre 2013.	Thomas Rath
Bangladesh	Avril 2012	Projet national d'appui aux techniques agricoles	Septembre 2014	Proposition de financement suppl. soumise au Conseil d'administration	Prêt supplémentaire du FIDA	19 860	À déterminer	Thomas Rath
Kiribati	Décembre 2004	Projet en faveur de l'alimentation dans les îles périphériques	Août 2014	Conception détaillée en cours	Don au titre du CSD	3 000	Amélioration de la qualité en septembre 2013 (proposition). Assurance qualité en janvier 2014 (proposition).	Chase Palmeri
République démocratique populaire lao	Septembre 2011	Programme en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'intégration aux marchés dans le sud de la République démocratique populaire lao	Septembre 2013	Conception achevée	Don au titre du CSD	9 771	Sans objet	Stefania Dina
Myanmar	Juillet 2011	Projet de renforcement de la relance du secteur agricole au Myanmar	Avril 2014	Conception détaillée en cours	Don du FIDA	800	À déterminer	Youqiong Wang
					Prêt du FIDA	17 200		
Népal	Juin 2013	Projet d'appui à l'adaptation dans les écosystèmes montagneux et collinaires	Septembre 2014	Conception détaillée en cours	Don au titre du CSD	5 000	À déterminer	Benoît Thierry
					Don FIDA/ASAP	15 000		
					Prêt du FIDA	5 000		
Viet Nam	Avril 2012	Adaptation au changement climatique dans la région du delta du Mékong	Novembre 2013	Conception détaillée en cours	Don FIDA/ASAP	12 000	Conception achevée en juillet 2013.	Henning Pedersen
					Prêt du FIDA	12 400		
Viet Nam	Avril 2012	Développement rural dans la région montagneuse du Nord-Est	Novembre 2014	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	17 060	Conception détaillée en cours janvier-février 2014 (proposition).	Henning Pedersen

<i>Pays</i>	<i>Examen du COSOP axé sur les résultats par le Conseil d'administration</i>	<i>Nom du projet/programme</i>	<i>Date d'approbation prévue</i>	<i>Stade d'élaboration du projet/programme</i>	<i>Type de financement proposé</i>	<i>Montant indicatif du prêt/don (en milliers d'USD)</i>	<i>Prochaines réunions décisives/ commentaires</i>	<i>Personne à contacter au FIDA – chargé(e) de programme de pays</i>
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES								
Bolivie (État plurinational de)	Décembre 2007	Programme d'intégration économique en faveur des familles et des communautés rurales dans le territoire de l'État plurinational de Bolivie	Décembre 2013	Proposition de financement suppl. soumise au Conseil d'administration	Don supplémentaire FIDA/ASAP	10 000	Amélioration de la qualité le 19 juillet 2013.	Jaana Keitaanranta
Brésil	Septembre 2008	Projet d'appui à l'interaction et à la concertation sur les politiques en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans la région semi-aride du Nord-Est du Brésil	Décembre 2013	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	3 000	Assurance qualité en juillet 2013.	Ivan Cossio
Honduras	Décembre 2012	Projet pour la compétitivité et le développement rural durable dans la région du Sud-Ouest	Août 2013	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	14 293	Sans objet	Joaquin Lozano
Nicaragua	Décembre 2012	Projet d'adaptation à l'évolution des marchés et aux effets du changement climatique	Décembre 2013	Conception détaillée en cours	Don FIDA/ASAP	8 000	Assurance qualité le 26 septembre 2013.	Ladislao Rubio
					Prêt du FIDA	16 129		
Uruguay	Novembre 1999	Projet d'intégration du milieu rural en Uruguay	Février 2014	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	4 000	Amélioration de la qualité en septembre 2013.	Claus Reiner
PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE								
Djibouti	Novembre 2001	Programme visant à atténuer la vulnérabilité dans les zones de pêche côtière	Décembre 2013	Conception achevée	Don FIDA/ASAP	6 000	Négociations du prêt planifiées en novembre 2013.	Mounif Nourallah
					Prêt du FIDA	4 114		
Géorgie	Décembre 2004	Projet de développement de l'irrigation et du marché foncier	Avril 2014	Conception détaillée en cours	Prêt du FIDA	13 300	Mission de conception détaillée en août 2013. Rapport de conception avec la Banque mondiale. Assurance qualité en octobre 2013.	Dina Nabeel

<i>Pays</i>	<i>Examen du COSOP axé sur les résultats par le Conseil d'administration</i>	<i>Nom du projet/programme</i>	<i>Date d'approbation prévue</i>	<i>Stade d'élaboration du projet/programme</i>	<i>Type de financement proposé</i>	<i>Montant indicatif du prêt/don (en milliers d'USD)</i>	<i>Prochaines réunions décisives/ commentaires</i>	<i>Personne à contacter au FIDA – chargé(e) de programme de pays</i>
République de Moldova	Décembre 2007	Croissance économique rurale au profit de tous et adaptation au changement climatique	Décembre 2013	Conception achevée	Don du FIDA	500	Négociations du prêt planifiées durant la seconde moitié du mois d'octobre 2013.	Abdel Karim Sma
					Prêt du FIDA	16 100		
Tunisie	Avril 1998	Projet de développement de la filière agropastorale et des filières connexes dans le Gouvernorat de Medenine	Avril 2014	Conception détaillée en cours	Don du FIDA	300	Mission de conception détaillée en juin - juillet 2013.	Patrick Herlant
					Prêt du FIDA	21 000		
Yémen	Décembre 2007	Programme de promotion de la croissance rurale	Décembre 2013	Conception détaillée en cours	Don FIDA/ASAP	10 000	Mission d'achèvement de la conception du 10 juin au 4 août 2013.	Mohamed Abdelgadir
					Don au titre du CSD	15 000		

Partie I – tableau 3: Dons au titre du guichet-pays et du guichet mondial/régional présentés pour approbation par le biais de la procédure de défaut d'opposition

Au 15 juillet 2013

<i>Titre du don</i>	<i>Bénéficiaire</i>	<i>Dons FIDA proposés (en dollar des États-Unis). (Provisoire. Sujet aux résultats de l'examen de l'assurance qualité)</i>	<i>Période prévue</i>
ASIE ET PACIFIQUE			
Adaptation et adoption.	Centre mondial d'agroforesterie	1 500 000	31/07/2013
CURE 2 - Asie du Sud-Est	Institut international de recherche sur le riz (IRRI)	1 500 000	31/07/2013
ATI phase II	Institut asiatique de technologie	1 400 000	02/09/2014
Moyens de subsistance et résilience	Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes	1 200 000	27/11/2013
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES			
Processus relatifs aux politiques et élargissement de l'impact	Réseau international de méthodologie de recherche sur les systèmes d'exploitation agricole	1 808 000	26/07/2013
Accès des jeunes à l'emploi dans les Caraïbes	À déterminer	1 300 000	30/10/2013
PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD			
Coopération Sud-Sud	Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud - Le Caire	1 800 000	08/10/2013
Autonomisation des femmes dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord	À déterminer	1 800 000	03/10/2013
DÉPARTEMENT GESTION DES PROGRAMMES			
Renforcement des capacités	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture	2 000 000	26/12/2013
DIVISION DES POLITIQUES ET DU CONSEIL TECHNIQUE			
Services financiers GCAP	Groupe consultatif d'assistance aux plus pauvres	1 500 000	30/10/2013
Investissements en faveur de l'eau pour la réduction de la pauvreté	Institut international de gestion des ressources en eau	2 000 000	01/10/2013
Conférence mondiale des Nations Unies sur les peuples autochtones	Groupe de travail international pour les affaires autochtones	900 000	01/08/2013
AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE			
Jeunesse rurale en Afrique de l'Ouest et du Centre	À déterminer	1 750 000	30/12/2013
Initiative en faveur du renforcement des capacités	À déterminer	1 600 000	16/12/2013

<i>Titre du don</i>	<i>Bénéficiaire</i>	<i>Dons FIDA proposés (en dollar des États-Unis). (Provisoire. Sujet aux résultats de l'examen de l'assurance qualité)</i>	<i>Période prévue</i>
DÉPARTEMENT DE LA STRATÉGIE ET DE LA GESTION DES SAVOIRS			
CRP1.1 Terres arides	ICARDA	1 500 000	30/10/2013
CRP1.2 Systèmes intégrés dans les zones tropicales humides	IITA	2 000 400	30/10/2013
CRP7 Changement climatique	CIAT	1 500 000	30/10/2013
Évaluation de l'impact : méthodologie et formation	IFPRI	2 000 000	30/10/2013
Renforcement de l'accès des jeunes à l'emploi (RESERVE)	OIT	1 500 000	30/10/2013
Transformation rurale en Afrique (RESERVE)	NEPAD	1 500 000	30/10/2013

Partie II – tableau 1: COSOP prévus en 2013-2015

Au 15 juillet 2013

<i>Pays</i>	<i>Période d'examen prévue</i>	<i>Réunions décisives</i>	<i>Personnes à contacter au FIDA</i>
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE			
Kenya	Septembre 2013	Sans objet	Nadine Dominique Gbossa
Madagascar	Septembre 2014	À déterminer	Perin Saint Ange
Pakistan	Avril 2015	À déterminer	Matteo Marchisio
Rwanda	Septembre 2013	Sans objet	Francisco Pichon
République-Unie de Tanzanie	Avril 2014	À déterminer	Miriam Okong'o
ASIE ET PACIFIQUE			
Cambodge	Septembre 2013	Sans objet	Khalid El-Harizi
Indonésie	Avril 2014	Mission de conception du COSOP prévue en août/septembre 2013. Réunion du Comité chargé des stratégies opérationnelles et de l'orientation des politiques (OSC) prévue à titre indicatif en septembre 2013.	Ronald Hartman
Myanmar	Avril 2014	À déterminer	Youqiong Wang
Népal	Septembre 2013	Sans objet	Benoît Thierry
Pays insulaires du Pacifique (COSOP pour la sous-région)	Avril 2014	À déterminer	Chase Palmeri
Sri Lanka	Avril 2014	À déterminer	Ya Tian
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES			
Bolivie (État plurinational de)	Septembre 2015	À déterminer	Jaana Keitaanranta
Équateur	Avril 2014	À déterminer	Jesus Quintana
El Salvador	Avril 2015	À déterminer	Glayson Ferrari
Guatemala	Décembre 2013	À déterminer	Joaquin Lozano
Haïti	Septembre 2013	Sans objet	Esther Kasalu-Coffin
Mexique	Décembre 2013	À déterminer	Tomas Ricardo Rosada
Pérou	Avril 2014	À déterminer	Juan Moreno
PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE			
Bosnie-Herzégovine	Décembre 2013	Réunion de synthèse dans le pays en vue de la validation finale en juillet. Assurance qualité en septembre. Achèvement en octobre 2013.	Patrick Herlant
Soudan	Décembre 2013	Réunion OSC prévue le 26 septembre 2013.	Hani Abdelkader Elsadani