

Document: EB 2019/127/R.48
Agenda: 8(d)(iv)(b)
Date: 9 September 2019
Distribution: Public
Original: English

A



الاستثمار في السكان الريفيين

مذكرة رئيس الصندوق

جمهورية الكاميرون

برنامج تشجيع المشروعات الزراعية

الرعاية للشباب

تمديد الموعد الأقصى للتوقيع على تعديل

اتفاقية التمويل

مذكرة إلى السادة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي

الأشخاص المرجعيون:

نشر الوثائق:

الأسئلة التقنية:

Deirdre McGrenra

مديرة مكتب الحوكمة المؤسسية
والعلاقات مع الدول الأعضاء
رقم الهاتف: +39 06 5459 2374
البريد الإلكتروني: gb@ifad.org

Bernard M.Hein

المدير القطري/ مدير المركز الإقليمي
شعبة أفريقيا الغربية والوسطى
رقم الهاتف: +237 95 16 95 88
البريد الإلكتروني: b.hien@ifad.org

المجلس التنفيذي - الدورة السابعة والعشرون بعد المائة

روما، 10-12 سبتمبر/أيلول 2019

للموافقة

توصية بالموافقة

المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على تمديد فترة الموعد الأقصى للتوقيع على تعديل اتفاقية تمويل برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب لمدة ثلاثة أشهر حتى 16 ديسمبر/كانون الأول 2019.

أولاً - الخلفية

- 1- صادق المجلس التنفيذي على برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب بموجب إجراء انقضاء المدة (EB 2014/LOT/P.15/Rev.1)، مع وجود فجوة تمويلية يُتَوَقَّع تغطيتها في دورة لاحقة من دورات نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء. وقد وصل التمويل المصدق عليه إلى 22.5 مليون دولار أمريكي. أما الفجوة التمويلية فقد نجمت عن الافتقار إلى الموارد الإضافية من دورة تخصيص الموارد على أساس الأداء للكامبيرون للفترة 2013-2015.
- 2- ولردم هذه الفجوة التمويلية تم تخصيص مبلغ 28 مليون دولار أمريكي بموجب دورة 2016-2018 من نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء. وصادق المجلس التنفيذي على هذا التمويل الإضافي في دورته الحادية والعشرين بعد المائة في سبتمبر/أيلول 2017. ويتضمن مبلغ 28 مليون دولار أمريكي مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي من التجديد العاشر لموارد الصندوق، تم تخصيصه لتوسيع نطاق الأنشطة والمشاركة في تمويل الإحصاء الزراعي الوطني مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصرف التنمية الأفريقي.
- 3- **هدف البرنامج.** يوفّر البرنامج الدعم المالي وغير المالي للشباب والشابات لإدارة مشروعات زراعية رعوية، وبروج لإطار سياسي موثّق للأعمال الزراعية الرعوية في الكامبيرون. ويستهدف البرنامج 50 000 مستفيد، و 5 040 مشروع زراعي رعوي (30 بالمائة منها تديرها نساء).
- 4- **التوقيع على تعديل اتفاقية التمويل.** حدّد الموعد الأقصى للتوقيع على تعديل اتفاقية التمويل الأصلية، بحيث تعكس التمويل الإضافي لملاء الفجوة التمويلية، في 16 سبتمبر/أيلول 2019 (أي بعد سنتين من مصادقة المجلس التنفيذي). إلا أن هذا التعديل لم يحظ بتوقيع الحكومة بعد لأسباب تتعلّق ببرنامج أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي مدّته ثلاث سنوات في يونيو/حزيران 2017، يفرض قيوداً صارمة على الاقتراض، ويُدخِل إجراءات مطوّلة جديدة للمصادقة على القروض.

ثانياً - وضع دخول القرض حيّز النفاذ

- 5- تابع الموظفون في الصندوق بصورة وثيقة موضوع التوقيع على تعديل اتفاقية التمويل مع السلطات الحكومية نظراً للحاجة لدخول القرض حيّز النفاذ، وأثره على أنشطة المشروع. وتعتزم الحكومة بالفعل التوقيع على تعديل اتفاقية التمويل، وجميع الإجراءات الداخلية للمصادقة على المسار الصحيح. ولكن ونظراً للإجراءات الجديدة المذكورة أعلاه، هناك حاجة لمزيد من الوقت لاستكمال هذه العملية.

6- أرسلت الحكومة رسالة رسمية إلى الصندوق بتاريخ 21 أغسطس/آب 2019، تطلب تمديدا لمدة ثلاثة أشهر للموعد الأقصى للتوقيع على تعديل اتفاقية التمويل بغية توفير الوقت اللازم للحصول على مصادقة اللجنة الوطنية للدين العام، وضمان التفويض الملائم بالصلاحيات من رئيس الدولة (انظر المرفق).

ثالثا - التوصية

7- استناداً إلى ما ورد أعلاه، يوصى المجلس التنفيذي بالمصادقة على تمديد الحد الأقصى للتوقيع على تعديل اتفاقية التمويل الأصلية لبرنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب لمدة ثلاثة أشهر حتى 16 ديسمبر/كانون الأول 2019.

Government of Cameroon request for a 3 month extension of the deadline for the signing of the amendment to the financing agreement

<p>RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie</p> <p>MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</p> <p>SECRETARIAT GÉNÉRAL</p> <p>DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION ET DE L'INTÉGRATION RÉGIONALE</p> <p>DIRECTION DE LA COOPÉRATION NORD – SUD ET DES ORGANISATIONS MULTILATÉRALES</p> <p>N° 000003991 N/MINEPAT/SG/DGCOOP/NS/M</p>		<p>REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland</p> <p>MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT</p> <p>SECRETARIAT GENERAL</p> <p>GENERAL DEPARTMENT OF COOPERATION AND REGIONAL INTEGRATION</p> <p>DEPARTMENT OF NORTH – SOUTH COOPERATION AND MULTILATERAL ORGANISATIONS</p> <p>Yaoundé 21 AOUT 2019</p>
---	---	--

LE MINISTRE,

A MONSIEUR LE DIRECTEUR
DIVISION AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE
DEPARTEMENT DE LA GESTION DES PROGRAMMES
DU FIDA – Rome

Réf :VI/ du 06 août 2019

Objet : Coopération Cameroun/Fonds International de Développement Agricole (FIDA)
Sollicitation de délai supplémentaire pour la signature de l'accord pour la deuxième tranche de financement du Programme de Promotion de l'Entreprenariat Agropastoral des jeunes (PEA-Jeunes)

Monsieur le Directeur,

Faisant suite à votre lettre citée en référence et relative à l'objet repris en marge par laquelle, vous nous faites part du délai du 13 septembre 2019 pour la signature de l'amendement à l'accord de financement du PEA-Jeunes pour la mobilisation de la deuxième tranche de financement dudit programme,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'approbation par le Conseil d'Administration du FIDA du financement susmentionné est intervenue dans un contexte marqué par l'engagement de notre pays dans un Programme Economique et Financier Triennal (2017-2019) avec le Fonds Monétaire International (FMI), dont la mise en œuvre dudit programme est soumise à certaines conditionnalités parmi lesquelles, celles ayant trait au plafonnement de notre dette extérieure.

Bien plus, les différentes crises sécuritaires inhabituelles que connaît le Cameroun ont entraîné une augmentation substantielle et une priorisation des dépenses dans le budget de l'Etat vers les projets de stabilisation et de prévention de l'extrémisme violent. Cette option nécessaire prise par le Gouvernement a créé un effet d'éviction sur les autres projets contenus dans notre stratégie de partenariat avec diverses institutions internationales à l'instar du projet PEA-Jeunes.

En dépit de toutes ces contraintes auxquelles le Cameroun fait face, le Gouvernement accorde une importance particulière au développement du secteur rural et de l'agriculture en général et au PEA-Jeunes en particulier, figurant d'ailleurs sur la liste des projets prioritaires en 2019.

Dans cette optique, prenant en compte le niveau de traitement très avancé dudit dossier et du respect des nouvelles procédures en la matière notamment celles de sa revue devant le Comité National de la Dette Publique (CNDP), de l'habilitation

par le Président de la République pour la signature de l'accord de financement et la signature dudit accord,

J'ai l'honneur de solliciter de vous, en vue de l'aboutissement urgent dudit dossier, un délai supplémentaire de trois mois pour la signature dudit accord portant sur les US\$ 28 millions (20 060 000 DTS.)

Tout en vous remerciant pour la parfaite collaboration habituelle, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de ma haute considération./-

Copie :

- ME/SGPR
- SG/PM
- MINEPIA
- MINADER
- AMBACAM ITALIE

