

## نهج البرنامج التكيفي المتعدد المراحل

الوثيقة: EB 2024/142/R.25

بند جدول الأعمال: 7 (أ)

التاريخ: 16 أغسطس/آب 2024

التوزيع: عام

اللغة الأصلية: الإنكليزية

للموافقة

مراجع مفيدة: الإجراء 34 القابل للرصد لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق – تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ([GC 44/L.6/Rev.1](#))، الإجراء 18 القابل للرصد لفترة التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق – تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق ([GC 47/L.5](#)).

الإجراء: المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في الموافقة على نهج البرنامج التكيفي المتعدد المراحل وفقا للتوصية الواردة في الفقرات 25 و 26 و 27.

---

### الأسئلة التقنية:

<b>Michele Pennella</b> المستشار الرئيسي لسياسات العمليات ومخاطر تنفيذ أخصائي السياسات والنتائج شعبة سياسات العمليات والنتائج البريد الإلكتروني: m.pennella@ifad.org	<b>Thomas Rath</b> البرامج شعبة سياسات العمليات والنتائج البريد الإلكتروني: t.rath@ifad.org
---	--

## نهج البرنامج التكيفي المتعدد المراحل

### أولاً - مقدمة

- 1- الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم نهج البرنامج التكيفي المتعدد المراحل والتماس موافقة المجلس التنفيذي عليه. ويرد في الفقرات التالية وصف تفصيلي للعناصر التشغيلية لنهج البرامج التكيفية المتعددة المراحل.
- 2- البرامج التكيفية المتعددة المراحل. تمثل البرامج التكيفية المتعددة المراحل طريقة لهيكلة البرامج تتيح التصدي للتحديات الإنمائية المعقدة عبر المراحل، وتتوفر إطاراً مرناناً وديناميكياً للاستجابات السريعة وإمكانية الالتزامات الطويلة الأجل من خلال تمديد مدة البرنامج وأثره إلى ما بعد المشروعات التقليدية. ومع تحديد المراحل اللاحقة مسبقاً في البداية، على أن يجري تعديلها لاحقاً أثناء التنفيذ، فإنها تتبنى استراتيجية تدريجية أكثر ملاءمة لسيارات محددة (مثل حالات ما بعد النزاع والحالات الهشة). وخلافاً للنماذج الخطية، فهي تتبنى المرونة، مما يسمح بإجراء تعديلات وتكرارات مع ظهور معلومات جديدة أو تغير الظروف.
- 3- وفي إطار النهج التدريجي، يجري تنظيم البرامج كمجموعة من المراحل الفردية الأصغر حجماً والمترابطة مع فترة تنفيذ أطول (تصل إلى 12 سنة). وتحكم اتفاقية تمويل المرحلة الأولى وتوثق المراحل اللاحقة من خلال تعديلات على اتفاقية التمويل الأولى (ما لم تختر الحكومة خلاف ذلك). وتتألف البرامج التكيفية المتعددة المراحل من تصميم مفصل للمرحلة الأولى مع خطة للأنشطة التي سيجري تنفيذها خلال المراحل اللاحقة التي يمكن تعديلها بناءً على تقييم التقدم المحرز والدروس المستفادة من المرحلة الأولى.

### ألف- الخلفية

- 4- تجارب المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف. أظهرت المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بالأخذ بأدوات مرنة للاستثمارات في المشروعات. وفي عام 2017، أعاد البنك الدولي العمل بالآلية مع إدخال تعديلات عليها، والمعروفة باسم النهج البرامجي المتعدد المراحل. وبالمثل، أطلق بنك التنمية الأفريقي سياسة مرفق التمويل المتعدد الشرائح في عام 2022، في حين قام مصرف التنمية الآسيوي بإصلاح مرفق التمويل المتعدد الشرائح التابع له.
- 5- الدروس المستفادة. يستفيد النهج الجديد المقترن من تجارب الصندوق والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، على النحو التالي:
- (أ) التصميم الجيد النوعية مقدماً أمر بالغ الأهمية في النهج البرامجية، حيث تحتاج المرحلة الأولى إلى أهداف واقعية تستند إلى استراتيجية تدريجية؛
- (ب) يجب أن يكون بناء نظام قوي للرصد والتقييم أولوية منذ بداية البرنامج لضمان أن تكون الأدلة في أساس تصاميم المراحل اللاحقة؛
- (ج) تقويض الصلاحية من المجلس التنفيذي إلى الإدارة أمر ضروري لتوفير المرونة واقتصاد الموارد التي ينطوي عليها نجاح برنامج مرحي؛
- (د) وتزيد المحفزات العديدة أو الكمية حسراً من جمود النهج، وقد اتجهت المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف نحو مزيد من التحديات الذاتية بشأن التقدم المرضي للمرحلة السابقة.

## باء- الأساس المنطقي لإدخال البرامج التكيفية المتعددة المراحل

- 6- تعد البرامج التكيفية المتعددة المراحل جزءاً لا يتجزأ من نموذج عمل الصندوق. و تستجيب البرامج التكيفية المتعددة المراحل للالتزامات محددة لتجديد الموارد، ولا سيما تلك التي تدعو إلى وضع مبادئ توجيهية وتجريب النهج البرامجية المتعددة المراحل<sup>1</sup> في إطار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، واستخدام النهج البرامجية المتعددة المراحل في 10 في المائة على الأقل من التصاميم الجديدة<sup>2</sup>( التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق).<sup>3</sup> والهدف من ذلك هو دمج البرامج القطرية في مشروعات أكبر وأكثر تأثيراً ترتكز على العوامل المحركة التي أتاحت التوسيع الناجح لنطاق الأنشطة في المراحل السابقة. وتظهر التجربة أن دمج المشروعات في عمليات أكبر على عدة مراحل يشجع الشركات ويعزز الملكية الحكومية، مما يسمح للبرامج بأن تظل مرنة وأن توفق بين الالتزامات الطويلة الأجل والتوجهات الاستراتيجية.
- 7- البرامج التكيفية المتعددة المراحل والهشاشة. حدد الصندوق السياقات الهشة ضمن المجالات ذات الأولوية في إطار التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، وعزز التزامه بإدارة المجتمعات المحلية الريفية من خلال تخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من الموارد الأساسية للتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق للسياقات الهشة. وبالإضافة إلى ذلك، وضع الصندوق نهجاً تشغيلياً متعددًا إزاء الهشاشة يشجع على اعتماد برامج مرحلية ومرنة للاستجابة السريعة للسياقات المتغيرة على الأرض. ومن شأن البرنامج التكيفي المتعدد المراحل أن يوسع قائمة الصندوق الحالية لأدوات تصميم المشروعات من خلال إتاحة انتهاج نهج تدريجي ومرن مصمم خصيصاً لبناء مشاركة دائمة في البلدان ذات السياقات الهشة المتاثرة بضعف المؤسسات، أو التعرض الشديد للتهديدات البيئية أو النزاعات المسلحة. وفي السياق الهش، يمكن أن ينصب تركيز المراحل الأولى على إعادة بناء الدعم الفوري، وتحقيق الاستقرار واختبار قدرات الأطراف الثالثة، بينما تعطي المراحل اللاحقة الأولوية لبناء المؤسسات، وإصلاحات الحكومة والاستثمارات في التنمية المستدامة، مما يمهد الطريق لتنمية طويلة الأجل ومنصفة. وتعتبر أداة البرنامج التكيفي المتعدد المراحل مفيدة أيضاً للدول الجزرية الصغيرة النامية لأنها ستسفيد من الالتزامات الطويلة الأجل والاستثمارات المرنة لمعالجة الظروف المعاكسة الناجمة عن تغير المناخ والتدحرج البيئي، وبالتالي زيادة القدرة على الصمود.
- 8- تتألف حافظة الصندوق الحالية بالفعل من مشروعات طويلة الأجل. وبين عامي 2005 و2023، بلغ عدد المشروعات المنجزة 542 مشروعاً، منها 101 مشروع (أو 19 في المائة من المجموع) تراوحت مدتها بين 9 سنوات و12 سنة، و20 مشروعاً (ما يعادل 4 في المائة) استمرت لأكثر من 12 سنة.
- 9- ويستخدم الصندوق حالياً ثلاثة طرائق لدمج نهج متعدد المراحل. فأولاً، يشمل العديد من المشروعات تمويلاً إضافياً لتتوسيع نطاق النتائج الناجحة. ومن أصل المشروعات الـ 121 التي استمرت لأكثر من 9 سنوات، حصل 42 مشروعاً (أو 34 في المائة) على قرض "إضافي" جرت الموافقة عليه أثناء التنفيذ لتتوسيع نطاق أنشطة المشروع وتوسيع نطاق انتشار المشروع أو المنطقة المستهدفة. وثانياً، جرى تصميم بعض القروض المستقلة كمراحل لاحقة لمشروعات سابقة. ومن أصل المشروعات التي جرت الموافقة عليها خلال التجاردين الحادي عشر والثاني عشر لموارد الصندوق، حدد 22 في المائة منها كمرحلة ثانية أو ثالثة من مشروعات سابقة. وثالثاً، خلال الفترة نفسها، تضمن عدد محدود من المشروعات (5 في المائة) نهجاً متعدد المراحل ضمن هيكل المشروع.

<sup>1</sup> تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق - التعافي وإعادة البناء والقدرة على الصمود ([GC 44/L.6/Rev.1](#)).

<sup>2</sup> الالتزام 1-2 "تعزيز نهج متكامل للبرامج القطرية"، الإجراء 18 القابل للرصد "ضمان أن ما لا يقل عن 10 في المائة من المشروعات الجديدة تستخدم نهجاً برامجية متعددة المراحل بحلول الفصل 4 من عام 2027".

<sup>3</sup> تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق: الاستثمار في الازدهار والقدرة على الصمود في المناطق الريفية من أجل مستقبل آمن غذائياً ([GC 47/L.5](#)).

وتشير التجربة إلى أنه في الحالتين الأوليين، كان من الممكن أن تستفيد المشروعات من اعتماد نهج برامجي. وفي حين أن المشروعات ذات القروض الإضافية أدت إلى زيادة الأثر، فقد كانت أقل نجاحاً في تعبئة التمويل المشترك إلى ما بعد تاريخ الإنجاز الأصلي، إذ لم يكن بالإمكان توقيع التمديدات. وفي الحالة الثانية، واجهت بعض مشروعات المتابعة مشاكل في الأداء في البداية بسبب الفجوة بين المشروع الأول والمشروع اللاحق. ويرجع ذلك أساساً إلى مغادرة موظفي المشروع عند إغلاقه، مما أدى إلى فقدان الذاكرة المؤسسية والمهارات التي تعين إعادة بنائها من خلال مشروع المتابعة. وتجمع البرامج التكيفية المتعددة المراحل بين مزايا التمويل الإضافي ومشروعات المرحلة الثانية من خلال بناء منظور طويل الأجل منذ البداية، مما يؤدي إلى تعزيز الأداء والالتزام الطويل الأجل، وتعزيز الاستقرار. وعلاوة على ذلك، تتبع البرامج التكيفية المتعددة المراحل، من خلال استخدام نهج إنمائي طويل الأجل، فرصة للأطراف المهمة للانضمام إلى البرنامج، والمشاركة في تمويله والتأثير عليه في كل مرحلة من مراحله.

## **ثانياً- البرامج التكيفية المتعددة المراحل**

**الخصائص.** القصد هو أن تكون البرامج التكيفية المتعددة المراحل منظمة على مراحل ضمن مدة برام吉ة إجمالية تصل إلى 12 سنة. وتسمح المرونة الجوهرية لهذا النهج باتخاذ قرارات بشأن عدد المراحل التي سيبنى حولها البرنامج وطول كل مرحلة وفقاً لأنشطة التي يتوقع البرنامج دعمها على امتداد فترة التنفيذ. ويجري تصميم المرحلة الأولى فقط بالتفصيل، بينما توصف المراحل اللاحقة بشكل أوسع بحيث يمكن تكييفها مع تطور المرحلة الأولية ونتائجها.

**موافقة المجلس التنفيذي.** سيقدم تقرير رئيس الصندوق إلى المجلس التنفيذي للموافقة على تمويل المرحلة الأولى من البرنامج وإقرار الهدف العام للبرنامج، والمفهوم الأساسي للمراحل التالية والحد الأقصى لتمويل المراحل الإضافية. وسيطلب أيضاً من المجلس أن يأخذ للرئيس بالموافقة على تمويل المرحلة (أو المراحل) اللاحقة في حدود السقف المحدد لتمويل الصندوق الذي سيوفره تقرير رئيس رئيس الصندوق لكل برنامج تكيفي متعدد المراحل، رهنًا بتوفّر الموارد المالية وتقييم مرض المرحلة السابقة. وتُخضع المرحلة الأولى لاتفاقية تمويل، في حين تُعالج خطابات تعديل اتفاقية التمويل الأساسية لجميع المراحل اللاحقة (ما لم يطلب النظير اتفاقية تمويل مستقلة).

**عملية التصميم والتقييم.** بوصف البرامج التكيفية المتعددة المراحل أداة جديدة في الصندوق، فإنها ستتبع المسار 1 (مسار التصميم للعمليات التي تتطلب اهتماماً مؤسسيّاً كبيراً) خلال التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، وبعد ذلك سيجري تتحقق هذا الحكم في نهاية المطاف استناداً إلى الخبرة المكتسبة. وعند التصميم، يجب أن تتضمن كل مرحلة مبادئ توجيهية للتقييم تحدد مجموعة من المعايير الهامة والواقعية (سواء كانت كمية أو نوعية) يجري على أساسها تقييم أداء المرحلة الأولى لتحديد ما إذا كانت الشروط المطلوبة للموافقة على المرحلة التالية قد استوفيت. وليس المقصود من هذه المعايير أن تكون محفزات صعبة ولكن يمكن أن تستند بدلاً من ذلك إلى تحقيق نتائج مهمة أو إظهار التقدّم المحرز نحو الاستعداد للمرحلة التالية.


**تصميم المراحل اللاحقة.** بعد تقييم المرحلة الأولى، وفيما لا تزال قيد التنفيذ، سيقوم فريق تنفيذ المشروع بتصميم المرحلة اللاحقة، مدمجاً الدروس المستفادة ومعدلًا أنشطة المشروع مع التغيرات المحتملة في السياق طالما يجري الحفاظ على مواعنة واضحة و مباشرة مع الهدف الإنمائي الموافق عليه للبرنامج.

**الموافقة على المراحل اللاحقة.** في إطار هذا النموذج المقترن، إذا استوفى المشروع المعايير المحددة (أي تقييم الأداء الإيجابي والمواءمة مع الهدف الإنمائي للبرنامج)، يوافق رئيس رئيس الصندوق، بموجب الصلاحية المنوحة له عند موافقة المجلس التنفيذي على المرحلة الأولى، على تمويل المرحلة اللاحقة ضمن السقف المحدد لتمويل الصندوق، على النحو المبين أدناه. وعند الانتهاء من عملية التصميم، تنشر المقترنات (مذكرة إلى رئيس الصندوق والتقييم) لكي يستعرضها ممثلو المجلس التنفيذي في مهلة أقصاها 14 يوماً قبل موافقة

الرئيس عليها. ويجوز لأي عضو من أعضاء المجلس تسجيل امتناع عن التصويت أو اعتراض، أو طلب تقديم المقترح إلى المجلس الموافقة عليه. وفي حالة عدم وجود طلب من أحد ممثلي المجلس التنفيذي لتقديم مقترح في الدورة القادمة للمجلس، تعتبر المقترنات معتمدة من قبل رئيس الصندوق. وهذا الإجراء المتمثل في نشر المقترنات لكي يستعرضها ممثلو المجلس التنفيذي في مهلة أقصاها 14 يوماً قبل موافقة الرئيس عليها هو الإجراء نفسه المتبع حالياً للمؤافقات بموجب تقويض الصلاحية إلى الرئيس.<sup>4</sup> وشروط الإقراض للراحل اللاحقة هي تلك التي يكون المقترن مؤهلاً لها وقت الموافقة على كل مرحلة.

وعلى العكس من ذلك، إذا كانت المرحلة السابقة قد حصلت على تقييم غير مرضٍ (أي مشروع ذو مشاكل مزمنة، أو أداء ضعيف) أو إذا كان تصنيف المخاطر البيئية والاجتماعية مرتفعاً، تنظر الإدارة في جدوى/مستوى استصواب الانتقال إلى المرحلة التالية **ويحتفظ المجلس التنفيذي بصلاحية الموافقة على المرحلة التالية**.

**الشكل 1. عملية الموافقة على المراحل التالية**



الفوائد. تتماشى البرامج التكيفية المتعددة المراحل مع مهمة الصندوق الرامية إلى إحداث تحول مستدام في سبل العيش الريفي. وهي تستفيد من خبرة الصندوق ومؤسسات مالية دولية أخرى. وأظهرت هذه التجربة **الفوائد التالية**:

- (أ) **المشاركة الدائمة داخل البلدان، ولا سيما في السياقات الراهنة؛**
- (ب) **ملكية حكومية قوية من خلال تعزيز حوار السياسات ومشاركة القطاع الخاص؛**
- (ج) **المرونة في تكيف تدخلات المشروعات مع الظروف غير المتوقعة طالما كانت الأنشطة متسقة مع الأهداف الإنمائية الأصلية؛**
- (د) **استدامة النتائج، من خلال بناء قدرات المؤسسات العامة والمنظمات الريفية على المدى الطويل؛**
- (هـ) **زيادة القدرة على التنبؤ باستخدام الأموال عبر المراحل؛**
- (و) **زيادة التركيز على توسيع نطاق النتائج عبر مراحل المشروع، مما يعزز إدخال نهج مبتكرة في المراحل الأولى من المشروع؛**
- (ز) **الحد من الفجوات الزمنية والتأخيرات في تنفيذ المشروعات وزيادة الاستمرارية في إدارة البرامج مع تزويد موظفي وحدة إدارة البرامج بمنظور وظيفي أطول؛**

(ح) استراتيجية ديناميكية لاجتناب الجهات المشاركة في التمويل من مؤسسات دولية أخرى والقطاع الخاص على امتداد مراحل المشروع، مما يعزز دور الصندوق كمجمع للتمويل؛

(ط) توفير إطار عمل متماسك للممارسة الحالية للفروض الإضافية والمراحل الثانية، بهدف تبسيط إجراءات الموافقة على المشروعات/البرامج وتقليل عبء العمل الواقع على المجلس التنفيذي وموظفي الصندوق؛

(ي) تُظهر التجربة السابقة في الصندوق وغيره من المؤسسات المالية الدولية أن معظم البرامج المتعددة المراحل تميل إلى إكمال جميع مراحلها.

-18- المخاطر. بينما تتطوّر البرامج التكيفية المتعددة المراحل على العديد من الفوائد، هناك أيضاً مخاطر محتملة يتبع إدارتها:

(أ) قد تكون البرامج المتعددة المراحل عرضة للتغيرات السياسية في البلد، وتخفيض الالتزامات الاقتصادية والمالية، والتحول في أولويات الحكومة ومصالح الجهات المانحة، مما يعرض الدعم المستدام للخطر ويطرح تحديات إضافية للتنفيذ الناجح؛

(ب) وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الأهداف الإنمائية الفضفاضة وغير الدقيقة بشكل مفرط، إلى جانب عدم كفاية الموارد المالية في المراحل النهائية، إلى توقف المشروع أو عدم اكتمال نتائجه، مما يؤدي إلى ضياع فرص توسيع نطاق الممارسات الجيدة وضمان الخروج المنظم؛

(ج) وقد تختلف مظروفات التمويل المتاحة للبلدان المقرضة، وكذلك شروط الإقراض، خلال فترة التنفيذ.

-19- وعلى الرغم من هذه المخاطر، فإن البرامج التكيفية المتعددة المراحل توفر بشكل عام فرصة لحفظ على المشاركة مع الحكومات والشركاء، ولتطوير مسارات بديلة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتبقية عليها بشكل متداول. ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري إجراء تحليل شامل لمسار التنمية في البلد، والمشاركة الاستباقية مع الجهات المشاركة في التمويل، والتفاعل الوثيق والسلس بين الفريق القطري والحكومة لتخفيض من هذه المخاطر.

-20- الروابط مع نهج وسياسات إدارة الحواجز الأخرى. تتوافق البرامج التكيفية المتعددة المراحل مع الأدوات الأخرى المعتمدة حالياً في الصندوق، مثل نهج الإقراض القائم على النتائج، والتي يوصى بتخصيص المرحلة الأولى منها لبناء القدرات المؤسسية المطلوبة واستخدام نهج الإقراض القائم على النتائج في المراحل اللاحقة.

-21- سياسة إعادة الهيكلة. على غرار أي برنامج آخر في الصندوق، يمكن إعادة هيكلة البرامج التكيفية المتعددة المراحل من خلال الحفاظ على التمييز نفسه بين إعادة الهيكلة من المستوى 1 والمستوى 2. وفي حالة وجود إعادة هيكلة من المستوى 1 معلقة في البرنامج التكيفي المتعدد المراحل، فإن أي موافقة على مرحلة لاحقة يجب أن تنتظر حتى الانتهاء من إعادة الهيكلة.

-22- الإلغاء. تخضع البرامج التكيفية المتعددة المراحل لإجراءات الصندوق العادية بشأن إلغاء الموارد المالية. وكما هي الحال فيما يخص البرامج العادية، لكي تجري إعادة تخصيص التمويل ضمن الحافظة، يجب الموافقة عليه قبل أكثر من عام واحد من تاريخ الإنجاز.

-23- التمويل الإضافي للفجوات التمويلية. يمكن أن تصمم المراحل مع وجود فجوة تمويلية، أو يمكن أن تحدث فجوة تمويلية أثناء التنفيذ بسبب انسحاب إحدى الجهات المشاركة في التمويل أو حدوث زيادة في تكاليف المشروع. وفي مثل هذه الحالات، يمكن للحكومة أن تطلب تمويلاً إضافياً لسد الفجوة التمويلية، وفقاً للإجراءات العادية للصندوق.

-24 التمويل الإضافي لتوسيع النطاق. يمكن أن تكون البرامج التكيفية المتعددة المراحل مؤهلة أيضاً لتلقي تمويل إضافي لتوسيع نطاق المشروع أو منطقة التنفيذ، وفقاً للإجراءات العادلة للصندوق.

### ثالثاً. التوصية

-25 يمثل استحداث الصندوق للبرامج التكيفية المتعددة المراحل استجابة استراتيجية للمشهد المتتطور للتمويل الإنمائي، الذي يتسم بالحاجة إلى المرونة، والاستدامة والاستجابة للسياسات المتغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على معالجة الهشاشة يؤكد التزام الصندوق بالتنمية الشاملة والمستدامة، مما يضمن أن تظل البرامج التكيفية المتعددة المراحل مرنّة ومستجيبة لاحتياجات المتنوعة للدول الأعضاء.

-26 من أجل:

(أ) الاستفادة من الدروس المستخلصة وضمان المواءمة مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى التي وافقت بالفعل على أدوات مماثلة؛

(ب) تعزيز الكفاءة في العمليات الإدارية الداخلية للصندوق؛

(ج) القيد بالتزام التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بوضع مبادئ توجيهية وتجريب النهج البرامجية المتعددة المراحل (الإجراء 34 القابل للرصد)؛

(د) تيسير الامتثال للتزام التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق باستخدام النهج البرامجية المتعددة المراحل في 10 في المائة على الأقل من التصاميم الجديدة (الإجراء القابل للرصد 18).

-27 يوصى بموجب هذه الوثيقة بأن ينظر المجلس التنفيذي في نهج البرنامج التكيفي المتعدد المراحل المقترن بإدخاله على النحو المبين في هذه الوثيقة ويوافق عليه.