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Résumé  

1. Le Plan de gestion des personnes, des processus et des technologies vise à 

permettre au FIDA de maximiser sa contribution au Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 en le dotant des ressources humaines appropriées, du 

point de vue des capacités et des compétences, de processus institutionnels 

efficaces et des solutions technologiques requises pour qu’il puisse efficacement 

concourir au développement. 

2. Des progrès significatifs ont été réalisés depuis le début de l’exécution en 

avril 2020 et les travaux sont en bonne voie pour s’achever d’ici à la fin de 2022 

sans dépasser les fonds alloués à l’investissement ciblé en faveur des capacités. 

Les éléments notables en ce qui concerne les réalisations sont les suivants:  

Personnes: les procédures révisées de gestion de la performance ont 

contribué à produire un changement culturel concernant le mode de gestion 

de la performance du personnel, favorisant des interactions plus constructives 

et plus fréquentes entre les responsables et leurs équipes. Le programme de 

perfectionnement, pièce capitale, a contribué, d’une part, à combler le déficit 

de compétences essentielles et à donner au personnel les connaissances et 

outils dont il a besoin pour mieux remplir ses fonctions, et, d’autre part, à 

accompagner la décentralisation 2.0, les directeurs de pays et le personnel en 

poste sur le terrain ayant bénéficié de programmes tels que l’Académie des 

opérations. Au total, 1 779 formations ont été achevées dans le cadre de ce 

programme. Enfin, le programme de cessation de service a aidé l’institution à 

atteindre ses objectifs en matière d’égalité femmes-hommes et à renforcer 

son programme sur la diversité. 

Processus: plus de 9 000 heures, soit 1 000 de plus que prévu, ont été 

économisées grâce à la modification du mode de gestion des consultants et 

des processus de recrutement. Ces économies contribueront à atténuer le 

problème majeur de la charge de travail au sein de l’institution. 

Technologies: durant la mise à l’essai puis l’implantation de neuf outils 

pilotes d’automatisation transactionnelle, chacun et chacune au FIDA a pu 

faire une expérience concrète de l’automatisation. Dans le cadre de 

l’automatisation stratégique qui se poursuit, plus de 40 membres du 

personnel testent une plateforme d’analyse en libre-service et créent des 

tableaux de bord en fonction de leurs besoins particuliers en matière, entre 

autres, d’indicateurs clés de performance, de suivi et d’information, ce qui a 

donné lieu à plus de 60 rapports à ce jour. 

3. À partir d’aujourd’hui, et jusqu’à la fin de 2022, l’exécution se poursuivra en ce qui 

concerne les éléments non achevés, et des avantages supplémentaires sont 

attendus. Des activités de formation seront également proposées au personnel 

pour qu’il sache utiliser les nouveaux systèmes, directives et procédures.  

4. Dans certains cas, les améliorations ne produiront leur effet qu’après l’exécution 

complète des activités et leur lancement. Cela résulte principalement i) du temps 

nécessaire pour que le personnel s’approprie et commence à utiliser les nouveaux 

systèmes et procédures, et ii) du temps nécessaire aux financements portant sur 

une partie seulement d’un plus vaste projet (par exemple le système de passation 

des marchés relatifs aux projets de bout en bout). De ce fait, sur la base des avis 

formulés à la session d’avril du Conseil d’administration, la direction propose que le 

rapport d’achèvement du Plan de gestion des personnes, des processus et des 

technologies soit présenté aux membres lors de la session du Conseil 

d’administration prévue en décembre 2023. 
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5. En avril 2022, le Bureau de l’audit et de la surveillance a réalisé un audit du Plan 

de gestion des personnes, des processus et des technologies dans le but 

d’examiner l’efficacité et l’efficience du plan, ainsi que la communication 

d’informations prévue à ce titre, en comparant les résultats aux calendrier et 

budget prévus. Le projet de rapport a été publié par le Bureau de l’audit et de la 

surveillance, et la direction est en train d’analyser ses conclusions.  

6. Pour conclure le programme à la fin de 2022, une collaboration étroite et 

coordonnée avec le Comité exécutif de gestion sera maintenue, des points sur les 

progrès individuels seront organisés avec les directions des départements 

concernés, la collaboration avec le personnel du FIDA étant assurée par la 

participation de l’Association du personnel du FIDA et une communication interne 

efficace.  
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Plan de gestion des personnes, des processus  
et des technologies: informations actualisées 

I. Point sur les éléments hautement prioritaires: 
situation et activités de 2022  

A. Perfectionnement et requalification 

1. À la mi-juillet 2022, 1 779 formations avaient été achevées dans le cadre du 

programme de perfectionnement (64% de l’ensemble du programme), y compris à 

l’intention des effectifs décentralisés du FIDA, l’Académie des opérations ayant par 

exemple ouvert plusieurs cours destinés au personnel déployé sur le terrain 

(notamment sur la participation à l’élaboration des politiques au niveau national). 

2. Le programme a été bien accueilli par le personnel et, pour mieux évaluer son 

impact sur la performance, un audit du système d’évaluation de la performance 

concernant le personnel occupant des fonctions essentielles est prévu pour le 

premier trimestre de 2023. 

3. Le programme a permis à la direction de résorber le déficit de compétences 

essentielles et de donner au personnel les connaissances et outils dont il a besoin 

pour exercer ses fonctions. Ce programme devrait par conséquent se poursuivre 

au-delà de 2022 et faire partie de la nouvelle stratégie d’apprentissage du FIDA à 

l’avenir. 

B. Cessation de service 

4. À ce jour, 34 membres du personnel ont signé des accords de cessation de service 

par consentement mutuel. Deux autres accords sont envisagés pour 2022. 

5. Ces accords de cessation de service ont été signés par 11 membres des services 

généraux et 23 administrateurs et ont permis à la direction de favoriser la 

réalisation des objectifs institutionnels, tels que la décentralisation 2.0 et le 

programme du FIDA sur la diversité en matière d’égalité femmes-hommes et de 

renforcement de la représentation des membres du personnel des pays des Listes B 

et C. Ainsi, la cible en matière d’égalité femmes-hommes correspondant à 

l’engagement pris au titre de la Douzième reconstitution des ressources du FIDA 

(FIDA12) a été dépassée, 41,4% de femmes occupant des postes de direction de 

niveau P-5 et de rang supérieur. 

6. Le FIDA a également pu s’engager à éviter toute perte d’emploi pour le personnel 

des services généraux au siège touché par les changements relevant de la 

décentralisation 2.0. À ce jour, la majorité du personnel des services généraux qui 

occupait les postes supprimés à la fin de décembre 2021 a été réaffectée à d’autres 

postes adéquats.  

C. Passation des marchés relatifs aux projets 

7. Grâce aux financements ouverts dans le cadre du Plan de gestion des personnes, 

des processus et des technologies, le FIDA a pu jeter les bases et élaborer 

l’architecture d’un nouveau système de passation des marchés de bout en bout. Ce 

système devrait être source d’avantages qualitatifs: transparence sensiblement 

accrue, meilleure qualité des processus opérationnels et meilleure visibilité quant à 

l’utilisation des fonds du FIDA, dont on pourra désormais s’assurer qu’ils n’ont servi 

qu’aux fins prévues. Des travaux techniques sont en cours de réalisation et un 

premier système pilote applicable à un petit groupe de projets est attendu pour le 

quatrième trimestre de 2022. Ce système sera lancé en 2023. Dans le même 

temps, un programme de formation et de communication est en cours de 

préparation. 
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8. Le système doit produire des gains d’efficience opérationnelle qui pourraient 

atteindre 3 500 heures par an, la plupart au bénéfice des unités de gestion de 

projet. Ces avantages seront obtenus progressivement, une fois que toutes les 

parties du système et du programme auront été lancées et que l’ensemble des 

utilisateurs internes et externes auront reçu une formation adéquate 

(approximativement un an après le lancement). 

D. Décaissement des prêts 

9. La rationalisation du processus de décaissement des prêts du FIDA produit déjà des 

améliorations en ce qui concerne l’efficience et les contrôles. Ainsi, la liste de 

contrôle est passée de 20 à 5 points et la soumission de demandes de retrait 

devient exclusivement numérique. Les demandes de retrait étaient jusqu’alors 

soumises par les emprunteurs aux formats papier et numérique, ce qui supposait 

un très long travail de numérisation et de vérification des documents, les 

deux versions étant comparées pour éviter le risque de dupliquer les versements. 

La soumission de ces demandes par voie exclusivement numérique devrait 

permettre d’économiser environ 2,5 heures par demande de retrait sur le temps de 

vérification. Dans tous les domaines d’exécution, les avantages ainsi obtenus 

représentent actuellement environ 5 650 heures par an dans plusieurs divisions et, 

une fois que la mise en place du système sera achevée, 850 heures 

supplémentaires pourraient être économisées.  

10. D’ici au quatrième trimestre de 2022, un nouvel ensemble de politiques et de 

directives de gestion financière des projets sera présenté afin que l’assurance 

fiduciaire se fasse non plus en fonction des transactions mais en fonction des 

principes, les contrôles étant adaptés en fonction des risques de chaque projet. Les 

contrôles de l’analyse documentaire ex ante seront limités autant que possible au 

profit d’examens ex post réalisés sur le terrain, et la documentation requise lors de 

la soumission sera réduite. Les réformes mettront le FIDA en conformité avec les 

meilleures pratiques d’organisations homologues, renforceront le cadre global du 

FIDA fondé sur les risques et établiront une périodicité plus rigoureuse en ce qui 

concerne la discipline financière des projets et des examens plus réguliers de la 

performance financière. 

11. Des changements de système concernant le Portail clients du FIDA sont en cours de 

préparation et devraient être achevés et intégrés d’ici au premier trimestre de 

2023. Un nouveau rapport de suivi des décaissements présentant des données 

quasiment en temps réel sur l’évolution des décaissements par région et pays a été 

mis en place en avance. 

E. Traitement des documents 

12. Les équipes linguistiques du Bureau du Secrétaire utilisent actuellement plusieurs 

plateformes et systèmes pour préparer (par exemple pour extraire un document 

déjà édité), traduire, modifier et contrôler la terminologie dans les documents des 

organes directeurs. La mise en place de l’outil d’aide à l’édition et à la traduction de 

l’ONU, eLUNa, permettra de regrouper toutes ces activités sur une même 

plateforme, rationalisant ainsi les processus et renforçant la collaboration, 

l’efficience et la qualité. Le Bureau du Secrétaire testera ce système sur des 

documents ne relevant pas des organes directeurs à l’automne et vise un 

lancement et une utilisation généralisée pour la session du Conseil d’administration 

prévue en décembre 2022.  

13. En ce qui concerne les activités non liées à la technologie, le Bureau du Secrétaire a 

renforcé la communication et la formation concernant les nouvelles directives de 

traitement des documents (telles que communiquées dans le Bulletin du Président 

en février 2022, à la suite de l’approbation par le Conseil d’administration en 

décembre 2021), qui contiennent des informations actualisées sur la longueur des 

documents, des informations relatives à la facturation des retards de soumission de 

documents aux divisions et des modèles de documents révisés et plus faciles 
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d’utilisation. Des sessions de formation ont été organisées et le Bureau du 

Secrétaire effectue un suivi du respect des nouvelles directives dans le cadre de la 

préparation de la session du Conseil d’administration prévue en septembre 2022.  

F. Automatisation 

14. Le Plan de gestion des personnes, des processus et des technologies a donné au 

FIDA une occasion d’explorer le potentiel de plusieurs nouvelles technologies 

d’automatisation. Une fois le personnel consulté, le programme a été divisé en deux 

parties: l’automatisation transactionnelle et l’automatisation stratégique.  

15. L’automatisation transactionnelle a mis l’accent sur des tâches répétitives fondées 

sur des règles qui pouvaient être automatisées. Onze des propositions examinées 

sont passées à l’étape pilote, lors de laquelle une solution d’automatisation a été 

élaborée pour réaliser les tâches manuelles et testée en situation réelle. Neuf ont 

été jugées acceptables pour répondre aux besoins opérationnels et ont été 

intégrées aux activités. Témoin, l’automatisation courante de fonctions récurrentes 

concernant le traitement des taux de change d’une banque du FIDA et de l’ONU et 

le rapprochement des relevés bancaires et des transactions internes du FIDA. 

16. Pour ce qui est des opérations de base, des outils d’automatisation ont été mis au 

point dans le but, d’une part, d’intégrer les résultats annuels et de télécharger des 

notes conceptuelles de projet dans le Système de gestion des résultats 

opérationnels du FIDA et, d’autre part, de rassembler les rapports sur la gestion 

financière des projets avant que les consultants ne partent en mission. Ces outils 

d’automatisation sont tous opérationnels depuis plus d’un an et ont été intégrés 

avec succès aux activités quotidiennes. D’ici à l’achèvement du Plan de gestion des 

personnes, des processus et des technologies, une évaluation de chaque outil pilote 

sera réalisée et les enseignements tirés des outils concernés seront rassemblés. 

17. L’automatisation stratégique est centrée sur les données. L’amélioration de l’accès, 

de la collecte, de la visualisation et de l’analyse des données est cruciale pour 

accompagner la planification au FIDA et guider la prise de décisions. Pour répondre 

à ces besoins, le FIDA a élaboré OmniData. À l’aide des derniers services 

d’informatique en nuage, les données internes et externes sont automatiquement 

collectées dans un répertoire central accessible à l’ensemble du personnel du FIDA. 

Une formation est organisée concernant l’analyse, la modélisation des données et la 

visualisation de ces dernières. Quarante membres du personnel de l’ensemble du 

FIDA testent actuellement la plateforme et créent des tableaux de bord en fonction 

de leurs besoins particuliers en matière, entre autres, d’indicateurs clés de 

performance, de suivi et d’information. Plus de 60 rapports contenant de nouveaux 

éclairages ont déjà été rédigés. Cette plateforme ouvre également la voie aux 

solutions d’analyse avancée sur mesure, qui font appel aux capacités très 

puissantes de l’intelligence artificielle pour mieux explorer et extrapoler ce qui 

ressort des données.  

18. Le travail se poursuit pour affiner les solutions et examiner les rôles et 

responsabilités des participants avant un lancement durant le quatrième trimestre. 

II. Informations actualisées sur les différents volets   

A. Volet Personnes 

Gestion de la performance 

19. Le cycle de gestion de la performance de 2021 a permis au FIDA d’identifier 

183 membres de son personnel affichant une performance supérieure ou 

exceptionnelle (25% de l’ensemble du personnel) et 10 en insuffisance 

professionnelle.  

20. Pour continuer à renforcer la culture de la performance, le processus du système 

d’évaluation de la performance de 2022 a été lancé, une formation, des sessions de 

conseil à l’intention de la hiérarchie et du personnel et un audit des objectifs de 
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performance étant également organisés. Ces changements ont été source 

d’objectivité lors de l’évaluation de la performance, ont permis d’obtenir une 

analyse plus fine, et donc des avis plus constructifs, et ont encouragé la hiérarchie 

et les membres du personnel à dialoguer de manière plus suivie. 

21. Les procédures révisées ont également aidé les superviseurs et le personnel à 

remédier aux déficits de performance. Durant les premier et deuxième trimestres 

de 2022, trois plans d’amélioration de la performance se sont achevés avec un 

résultat positif. Sept plans d’amélioration de la performance supplémentaires ont 

été lancés et doivent s’achever d’ici au premier trimestre de 2023. 

Audit des fonctions 

22. À la mi-juillet, 545 postes sur 790 (soit 69%) ont été classifiés par les services 

externes indépendants de classification des postes du Centre mondial de services 

de gestion des ressources humaines des Nations Unies (OneHR).  

23. Ces travaux supposent une approche progressive, la priorité étant donnée aux 

postes de certains départements et aux postes qui se libèrent ou font partie du 

processus de mobilité du FIDA. L’achèvement de cette dernière phase est prévu 

pour la fin de l’année.  

24. L’audit des fonctions, qui a été crucial pour accompagner la transformation 

organisationnelle du FIDA, a permis un examen formel des fonctions requises 

concernant tous les postes du FIDA et une classification appropriée. 

25. Ce processus a également permis au FIDA de créer de nouveaux profils d’emploi 

prenant en compte à la fois les exigences générales et les exigences spécifiques aux 

postes. Les profils d’emploi sont téléchargés dans le système de la Division des 

ressources humaines dans un format dynamique de façon à garantir leur intégration 

à la nouvelle Plateforme de gestion des talents, ce qui permettra aux responsables 

et au personnel de mettre en correspondance les talents et les postes vacants et de 

contribuer à la planification de la relève. 

B. Volet Processus 

Gestion globale des risques 

26. L’un des grands succès du Plan de gestion des personnes, des processus et des 

technologies concerne le renforcement de la gestion globale des risques en parallèle 

de l’adoption de la Politique de gestion globale des risques et de l’Exposé de 

l’appétence pour le risque au FIDA. En adoptant des indicateurs et en renforçant la 

conformité des processus afin d’établir des rapports sur l’appétence pour le risque 

dans le tableau de bord des risques institutionnels, le Fonds s’est doté d’un outil et 

d’un processus performants de communication d’informations contribuant à 

renforcer la culture de la gestion des risques au sein de l’organisation et à améliorer 

la cohérence des données et la visibilité au profit de la prise de décisions. 

27. Durant le deuxième trimestre de 2022, le projet de collecte et de communication de 

données sur les incidents et pertes a été mené à bien pour permettre la création 

d’une base de données fiable à l’appui d’une évaluation des risques et d’analyses 

d’impact de plus en plus efficaces. 

28. Sans le financement de l’investissement ciblé en faveur des capacités, le cadre de 

gestion globale des risques n’aurait pas pu être renforcé de manière aussi souple et 

rapide. Les fonds restants sont réaffectés aux travaux supplémentaires visant à 

rationaliser le traitement et la communication des données, dont l’achèvement est 

prévu pour la fin de l’année. 

Reconfiguration des processus opérationnels 

29. La direction a estimé que la reconfiguration des processus opérationnels des 

domaines initialement ciblés permettrait d’économiser approximativement 

15 000 heures. À la mi-juillet 2022, l’économie constatée était de 9 410 heures, 

des économies supplémentaires étant attendues pour la fin 2022 concernant les 
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voyages et en 2023 concernant le traitement des documents. Les résultats 

concernant chaque domaine sont présentés dans les paragraphes qui suivent et à 

l’annexe IV.  

Gestion des consultants et recrutement 

30. La reconfiguration des processus de recrutement et de gestion des consultants est 

bientôt terminée. Sur la foi du travail réalisé à ce jour, le FIDA devrait économiser 

6 170 heures au lieu des 5 361 heures annuelles que la modification des processus 

devait faire gagner dans le domaine de la gestion des consultants selon les 

estimations de 2019; l’économie serait de 3 048 heures par an pour ce qui est des 

recrutements (contre une estimation initiale de 2 928 heures). Ces économies 

concernent plusieurs divisions, grades et postes de l’organisation; on peut en 

attendre en outre un allégement de la charge de travail, problème majeur de 

l’organisation.  

31. Par exemple, pour ce qui est de la gestion des consultants, le portail électronique 

amélioré réduit le temps nécessaire pour générer un contrat et aurait, selon les 

estimations, permis une économie de 1 631 heures, soit le double de l’estimation 

initiale de 815 heures; la réduction du nombre de personnes devant donner leur 

approbation à différentes étapes du processus de recrutement a entraîné une 

économie de 1 540 heures (contre une estimation initiale de 900 heures). Des 

améliorations du système ont permis de générer des contrats en ligne pour des 

consultants et des membres du personnel et d’établir un portail amélioré de gestion 

des consultants offrant une plus grande flexibilité concernant les listes de réserve. 

Bien que l’indicateur clé de performance relatif au temps nécessaire pour combler 

des vacances de postes d’administrateur n’ait pas été totalement atteint, une 

tendance à la baisse bienvenue a été observée. 

32. Ces résultats positifs représentent une économie approximative de 1 000 heures de 

plus que les estimations initiales. Ce résultat provient principalement de la 

rationalisation des processus opérée dans le cadre de la reconfiguration des 

processus opérationnels et de l’exécution et l’adoption fructueuses de la Politique en 

matière de ressources humaines et des modifications du système. 

Voyages 

33. La refonte du processus relatif aux voyages est désormais achevée. La Section 

voyages et visas a notamment révisé la politique relative aux voyages, a mis en 

place des spécialistes des voyages et a fait suivre une formation obligatoire sur les 

voyages à plus de 800 personnes concernées. 

34. En outre, des améliorations ont été apportées au système. Dans l’ensemble, la 

reconfiguration des processus opérationnels a créé une approche complètement 

nouvelle et dynamique des voyages professionnels au sein du FIDA qui appuie 

pleinement la décentralisation et la mise en place de la délégation de pouvoirs en 

ce qui concerne la gestion des voyages. 

35. Une économie de plus de 3 000 heures est prévue au titre de la reconfiguration du 

processus relatif aux voyages. Des informations actualisées seront fournies dans un 

document à présenter au Conseil d’administration à la session de décembre.  

Fonds supplémentaires 

36. Le FIDA s’attache à améliorer la mobilisation et la gestion de fonds 

supplémentaires. Un cadre stratégique sur les ressources supplémentaires a été 

élaboré et adopté. Il s’agit par là de faire en sorte que la mobilisation, la gestion et 

l’utilisation des fonds se fassent conformément aux priorités stratégiques du FIDA. 

Le cadre a par ailleurs jeté les bases d’un nouveau Comité de mobilisation des 

ressources visant à améliorer la gouvernance interne et la coordination 

interdépartements.  
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37. Enfin, les nouvelles procédures opérationnelles seront approuvées durant le 

troisième trimestre de 2022, en même temps que la nouvelle matrice favorisant la 

concertation, la responsabilité et la reddition de comptes. 

Passation des marchés à l’échelle institutionnelle 

38. Dans l’ensemble, la reconfiguration des processus opérationnels relatifs à la 

passation des marchés à l’échelle institutionnelle fait l’objet de onze 

recommandations, dont deux liées à l’amélioration continue. L’estimation initiale 

tablait sur une économie annuelle potentielle de 192 heures, ce qui reste d’actualité 

vu les améliorations de processus. Les clients internes et les parties prenantes ont 

accueilli favorablement les différentes activités censées résoudre certains « points 

d’achoppement ». Les avantages qualitatifs constatés portent sur une plus grande 

connaissance, une réduction des corrections a posteriori, une meilleure qualité et 

réalisation, une meilleure reddition de comptes et une amélioration de l’expérience 

des utilisateurs et des clients. 

Communication interne et externe 

39. La reconfiguration des processus opérationnels relatifs à la communication interne 

et externe vise à rationaliser les différents problèmes qui nuisent aux 

communications internes et externes du FIDA, tels que le grand nombre de 

communications qui sont produites et demandées (souvent de façon ponctuelle), 

des processus d’autorisation fastidieux, le manque de reddition de comptes en ce 

qui concerne le partage d’informations, le manque de clarté des procédures et 

responsabilités, et des plateformes de partage d’informations qui nécessitent une 

mise à niveau.  

40. Le FIDA a commencé, entre autres, à repérer et consigner les procédures de 

communication, les interactions avec les partenaires internes et externes, et les 

lacunes et perspectives, l’idée étant généralement d’améliorer le flux d’informations 

dans l’organisation; il en va de même pour la cartographie des interactions et des 

synergies potentielles concernant la communication dans l’organisation, ce qui 

devrait encadrer les interactions avec la Division de la communication et du 

plaidoyer et entraîner une utilisation plus efficace des ressources et du temps. 

C. Volet Technologies 

Plateforme de gestion des talents 

41. La Plateforme de gestion des talents, qui est la concrétisation technique du 

nouveau cadre de gestion des talents du FIDA, a été mise en service en 

juillet 2021. Cette plateforme permet d’avoir une présentation plus détaillée de 

chaque membre du personnel en ce qui concerne ses compétences, sa formation et 

sa performance, qui sera approfondie à mesure que de nouvelles données seront 

ajoutées.  

III. Gestion du changement et communication 

42. La collaboration étroite avec le Comité exécutif de gestion et les directions des 

départements concernés est restée une aide indispensable à l’exécution du plan, en 

particulier concernant la gestion des problèmes et la résolution des entraves.  

43. Le FIDA a continué de tenir le personnel au courant de l’état d’avancement des 

activités soit par des articles de blog de la direction soit dans le cadre des différents 

volets, et la série de vidéos sur le Plan, qui a bien démarré, a engrangé des chiffres 

de visionnage satisfaisants. Le personnel semble apprécier les résultats et y 

adhérer; témoin, l’implication des membres du personnel dans les projets pilotes 

relatifs à l’automatisation des signatures numériques et à la robotisation des kits 

d’information, projets primés lors des récompenses annuelles du personnel du FIDA 

dans la catégorie « projet innovant ». 
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44. Le Bureau de l’audit et de la surveillance a commencé d’auditer certains éléments 

du Plan de gestion des personnes, des processus et des technologies en avril 2022. 

Les auditeurs ont réalisé des entretiens avec des membres du groupe de travail du 

Plan et des responsables fonctionnels et ont examiné des rapports et des 

communications dans le cadre de leur mission. À la mi-juillet 2022, le groupe de 

travail du Plan était en train d’examiner le projet de rapport, sur lequel il rendra 

ensuite un avis préliminaire. 

IV. Modalités d’exécution 
Calendrier 

45. Le calendrier d’exécution est présenté à l’annexe II. Tous les objectifs prévus sont 

en passe d’être atteints d’ici à la fin de 2022. 

V. Résultats au regard des indicateurs clés de 
performance 

46. Un point sur les progrès réalisés à la lumière des indicateurs clés de performance 

figure à l’annexe III. La plupart des indicateurs sont globalement en bonne voie et 

certains ont dépassé les objectifs: l’indicateur no 23, « Participation du personnel à 

l’automatisation », s’est établi à 10%, soit le double de l’objectif visé (5% du 

personnel).  

47. Des défis subsistent néanmoins. Par exemple, i) lors de l’établissement des 

indicateurs clés de performance concernant la reconfiguration des processus 

opérationnels, le temps nécessaire pour mettre complètement en service les 

composantes du système a été sous-évalué, ii) le nombre de jours nécessaire au 

recrutement a augmenté par rapport à la valeur de référence et à l’indicateur clé de 

performance, ce qui s’explique par différents facteurs sans rapport avec la 

rationalisation du processus de recrutement; cela dit, la tendance s’améliore dans 

les recrutements les plus récents, et iii) le délai de réalisation des avantages sera 

plus long que celui initialement prévu par les indicateurs clés de performance. De 

ce fait, l’élaboration du rapport d’achèvement du Plan de gestion des personnes, 

des processus et des technologies est prévue en décembre 2023.  

VI. Principaux risques et mesures d’atténuation  
48. Alors que le gros de l’exécution est achevé dans tous les volets, et que les travaux 

restants vont bon train, la direction estime que les risques liés à la conclusion de 

l’exécution concernant tous les domaines peuvent être atténués de façon adéquate.  

49. Des défis subsistent toutefois concernant: i) la disponibilité du personnel pour 

continuer à effectuer les activités quotidiennes et s’impliquer activement dans les 

changements, les réformes et les formations relevant du Plan; la direction met 

l’accent sur la formation pour faire en sorte que les opérations restent utiles et 

efficaces (par exemple, 100% des directeurs et directrices de pays ont reçu une 

formation en passation des marchés relatifs aux projets); ii) le manque de 

ressources consacrées à la gestion du changement et le niveau des nouveaux 

recrutements, qui pourraient retarder la réalisation de l’ambition du Plan de gestion 

des personnes, des processus et des technologies.  

VII. Informations actualisées sur le budget et utilisation 
des crédits budgétaires  

50. Le cumul du financement approuvé de l’investissement ciblé en faveur des 

capacités s’élève à 11,855 millions d’USD pour la période 2020-2022. La direction 

ayant passé en revue l’utilisation du budget, elle a convenu de réaffecter le 

montant économisé du fait de la reconfiguration des processus opérationnels et de 

le destiner au programme de cessation de service, au perfectionnement et à la 

requalification, à la passation des marchés relatifs aux projets et à l’audit des 
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fonctions. La direction continuera d’examiner l’utilisation du budget et pourrait 

procéder à une dernière réallocation mineure d’ici le quatrième trimestre de 2022.  

51. À la mi-juillet 2022, l’utilisation effective du budget atteignait 9,591 millions d’USD, 

soit 81% du budget total. Sur les 2,25 millions d’USD restants, 1,275 million d’USD 

concernent la cessation de service et sont déjà préaffectés. De ce fait, la direction 

est convaincue que l’utilisation des fonds alloués à l’investissement ciblé en faveur 

des capacités du FIDA sera proche de 100% d’ici à la fin de 2022.  

52. On trouvera à l’annexe I le détail des réaffectations et l’utilisation actuelle du 

budget. 
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Utilisation du budget alloué à l’investissement ciblé en faveur des capacités,  
à la mi-juillet 2022 
(en milliers d’USD) 

 

Budget alloué à l’investissement ciblé en faveur des capacités  

Utilisation 
effective du 

budget alloué à 
l’investissement 
ciblé en faveur 
des capacités  

Budget 
disponible au 

titre de 
l’investissement 
ciblé en faveur 
des capacités 2020 2021 2022 Réallocations Total  Montant  

P
e

rs
o

n
n

e
s
 

Planification stratégique des effectifs          

Élaboration de plans stratégiques pour le personnel au 
niveau des divisions 320 - - 15 335  319  16 

Formations ciblées de perfectionnement et de 
requalification 385 355 310 120 1 170  792  378 

Programme de cessation de service 500 1 500 705 570 3 275  2 000  1 275 

Proposition de valeur pour le personnel - -   -  -  - 

Gestion de la performance          

Formation spéciale à la gestion et appui aux 
superviseurs 100 100 

  
200  196  4 

P
ro

c
e
s

s
u

s
 

Reconfiguration des processus opérationnels          

Application des 43 premières recommandations 1 300 -  (2) 1 298  1 298  - 

Renforcement de la maturité des processus 
opérationnels 350 - 

 
(270) 80  79  1 

Analyse et application des autres recommandations 800 950 1 200 (433) 2 517  2 184  333 

Cadre de gestion globale des risques          

Intégration du Cadre de gestion globale des risques 600 160 100  860  760  100 

T
e

c
h

n
o

lo
g

ie
s
 Déploiement de la Plateforme de gestion des talents 450 200   650  633  17 

Mise en œuvre de changements et solutions 
technologiques pour la reconfiguration des processus 570 240 

  
810  681  129 

Analyse et mise en œuvre d’activités pilotes 
d’automatisation (stratégiques et fondées sur les 
données) 

- 660   660  659  1 

           

 Total 5 375 4 165 2 315 - 11 855  9 601  2 254 
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Calendrier d’exécution révisé pour 2020-2022 
 2020 2021 2022 
 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Personnes             

Planification stratégique des effectifs: élaboration de plans au 
niveau des divisions 

  
    

        

Formations ciblées de perfectionnement et de requalification  
  

                    

Audit des fonctions 
  

      
       

Examen du Règlement du personnel et des Procédures 
d’application en matière de ressources humaines pour 
améliorer la proposition de valeur pour le personnel et pour 
des motifs de cessation de service 

   
  

        

Refonte de l’ensemble du processus de gestion de la 
performance 

  
      

       

Appui à la refonte de la gestion de la performance  
  

      
       

Formation spéciale à la gestion et appui aux superviseurs 
  

            
    

Processus             

68 recommandations initialement formulées dans le cadre 
de la reconfiguration des processus 

            

 Mise en œuvre de 18 mesures à effet rapide           
       

 Application de 25 recommandations supplémentaires 

 
      

        

 Application des 25 autres recommandations 

    
        

    

Évaluation de la maturité des processus opérationnels et 
mesures de suivi 

  
        

      

Recommandations supplémentaires au titre de la 
reconfiguration des processus 

            

 Analyse des nouveaux processus opérationnels (en plus 
des sept processus initiaux) 

  
    

        

 Application d’une sélection de recommandations 

    
            

  

Intégration du Cadre de gestion globale des risques             
      

Technologies             

Plateforme de gestion des talents: conception, mise à l’essai, 
déploiement et appui après le lancement 

               
    

Mise en œuvre de 24 changements et solutions 
technologiques de la phase 1 de la reconfiguration des 
processus 

       
        

Passation des marchés relatifs aux projets dans le cadre de la 
reconfiguration des processus – composantes fondamentales 
et module 1 

            

Décaissement des prêts dans le cadre de la reconfiguration 
des processus – mises à jour des flux de travail et rapports sur 
les liquidités 

            

Validation de cas propices à l’automatisation (analyse 
approfondie) 

  
    

        

Mise en œuvre d’activités pilotes d’automatisation 
(transactionnelles) 

   
          

    

Mise en œuvre d’activités pilotes d’automatisation 
(stratégiques et fondées sur les données) 

   
                 

Investissement dans la modernisation des bureaux de pays 
du FIDA* 

   
                  

* À financer par les ressources administratives, et non par l’investissement ciblé en faveur des capacités.  

 



Annexe III        EB 2022/136/INF.3 

11 

Progrès accomplis au regard des indicateurs clés de performance, à la mi-juillet 2022  
Indicateurs Cibles Référence État d’avancement Délai 

Indicateurs d’effet direct     

1. Indice d’engagement du personnel (Sondage mondial du personnel) 80% Sondage mondial du 
personnel 2018: 72% 

Les données relatives au 
Sondage mondial du 
personnel 2022 seront disponibles 
en septembre 2022. 

2021 

2. Réduction des déficits de compétences Réduction des déficits de 25% Sondage sur la 
réduction des déficits 
de 
compétences 2019 

Étant donné l’évolution des 
besoins de l’organisation en 
matière de personnel et de 
compétences et le fait que le 
sondage sur la réduction des 
déficits de compétences de 2019 
peut avoir perdu en pertinence, 
nous procédons à des activités 
ciblées de requalification et de 
perfectionnement 

(77% des postes essentiels 
atteints). 

2022 

3. Pourcentage d’offres d’emploi acceptées par rapport au nombre d’offres 
effectuées 

> 95% 92% 98% 
2021 

4. Membres du personnel réussissant à sortir du cycle de sous-performance > 90% des effectifs en 
insuffisance professionnelle  

 100%, car les trois plans 
d’amélioration de la performance 
se sont achevés durant les 
premier et deuxième trimestres de 
2022 avec des résultats positifs 

2022 

5. Diminution du temps nécessaire pour combler des vacances de poste 
d’administrateur (jours) 

90 jours 100 jours Moyenne de 131 jours en 2021. 
Toutefois, il convient de noter que 
la tendance est à la baisse et 
qu’entre juin 2021 et juin 2022, le 
nombre de jours nécessaires en 
moyenne pour effectuer un 
recrutement est tombé à 103. 

2021 

6. Diminution des dépenses totales annuelles au titre des heures 
supplémentaires 

Diminution de 15%  2019: 300 000 USD En bonne voie 
2022 

7. Nombre d’heures de travail économisées par an 15 000 heures par an 2019  En bonne voie, mais sur une 
période plus longue 

2023 au lieu 
de 2022 

8. Amélioration de la perception par le personnel de l’efficience des 
procédures et des processus internes  

50% Sondage mondial du 
personnel 2018: 27% 

Les données relatives au 
Sondage mondial du 
personnel 2022 seront disponibles 
en septembre 2022. 

2023 

9. Réduction des coûts relatifs des fonctions institutionnelles, des services 
et des activités en matière de gouvernance  

25% 2019: 27% En bonne voie 2022 
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Indicateurs Cibles Référence État d’avancement Délai 

Indicateurs de produit    

Planification stratégique des effectifs    

10. Nombre de membres du personnel devant suivre des formations de 
perfectionnement ou de requalification 

250 membres du personnel  Au total, 217 membres du 
personnel occupant des postes 
essentiels (87% de la cible) ont 
suivi au moins une formation dans 
le cadre du programme de 
perfectionnement. À noter que la 
cible initiale évolue à mesure que 
la composition des effectifs et le 
nombre de membres du 
personnel changent. Fin: 
quatrième trimestre de 2022. 

Quatrième 
trimestre 
2021 

11. Examen de tous les postes (audit des fonctions) 100%  69% à la mi-juillet 2022 Quatrième 
trimestre 
2022 

Gestion de la performance    

12. Refonte du processus de gestion de la performance  Achevée  Achevée Quatrième 
trimestre 
2020 

13. Formation de tous les superviseurs en gestion de la performance  100% des directeurs et des 
superviseurs 

 En bonne voie (taux 
d’achèvement: 84%). Les chiffres 
ont fluctué en comparaison des 
rapports de situation précédents 
en raison de changements de 
superviseurs au fil du temps et de 
l’arrivée de nouveaux 
superviseurs. 

Quatrième 
trimestre 
2021 

14. Mise en place d’un système adapté de gestion de la performance Achevée  Achevée Premier 
trimestre 
2021 

15. Publication du manuel de gestion des sous-performances Achevée  Achevée Quatrième 
trimestre 
2020 

16. Mise au point de l’examen du processus de soumission d’objections  Achevée  Achevée Quatrième 
trimestre 
2020 

Proposition de valeur pour le personnel    

17. Mise au point de l’examen des mécanismes de rémunération dans le 
cadre des politiques 

Achevée  Achevée Quatrième 
trimestre 
2020 
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Indicateurs Cibles Référence État d’avancement Délai 

Reconfiguration des processus opérationnels    

18. Achèvement des réformes à effet rapide (18) 100%  Achevée Quatrième 
trimestre 
2020 

19. Achèvement des autres réformes prioritaires (25) 100%  90% des travaux sont terminés: le 
reste des modifications du 
système sera achevé en 2022. 

Quatrième 
trimestre 
2020 

20. Achèvement de l’examen de processus opérationnels supplémentaires Achevée  Achevée Quatrième 
trimestre 
2020 

21. Application d’une sélection de recommandations 100%  En cours. Les modifications du 
système doivent être achevées 
en 2022. 

Quatrième 
trimestre 
2021 

Cadre de gestion globale des risques    

22. Mise en place d’un système d’établissement de rapports trimestriels sur 
les risques et suivi des mesures prises 

Établissement de rapports 
trimestriels sur les risques 

 Achevée: Tableau de bord des 
risques institutionnels mis en 
place 

Premier 
trimestre 
2021 

Automatisation    

23. Participation du personnel à l’automatisation 5% des administrateurs  Achevée (10%) et poursuite de 
l’augmentation 

Quatrième 
trimestre 
2020 

24. Généralisation des outils pilotes d’automatisation 25%  Dépassée: 82% à ce jour Quatrième 
trimestre 
2021 
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Informations actualisées sur les avantages relatifs à la 
reconfiguration des processus opérationnels 

Domaine 

Avantages quantitatifs 

Commentaires 
Prévus 

initialement Atteints 
 Prévision à 

l’achèvement Total révisé 

Phase 1      

Voyages 4 156-5 161  - 3 222a 3 222 - 

Recrutement 2 928 3 048 À confirmer 3 048 - 

Gestion des consultants 5 361 6 170  6 170 - 

Passation des marchés 
à l’échelle 
institutionnelle 

195-213 192 - 192 - 

Traitement des 
documents 

3 903 - 1 733b 1 733 - 

Fonds supplémentaires - -  - - Les fonds alloués à 
l’investissement ciblé en faveur des 
capacités du FIDA n’ont pas été 
utilisés. 

 Sous-total 16 543-17 566* 9 410 4 955 14 365  

Phase 2      

Passation des marchés 
relatifs aux projets 

3 500 - 3 500 3 500 - 

Décaissement des prêts 
(phase 1)  

6 363 5 650 6 363 6 363 Estimation à calculer concernant la 
phase 2 

Communication interne 
et externe 

- - - - L’accent est mis sur les avantages 
stratégiques plutôt que quantitatifs. 

 Sous-total 9 863 5 650 9 863 9 863  

 Total 26 406-27 429 15 060 14 818 24 228  

a Commentaire sur les avantages relatifs aux voyages: en raison de la pandémie de COVID-19 et de la perturbation des règles 
de voyage, les avantages obtenus dans ce domaine seront calculés en préparation de la session du Conseil d’administration 
prévue en décembre 2022.  
b Tous les avantages en matière de traitement des documents dépendent de la bonne mise en place, du lancement et de 
l’utilisation par des personnes dûment formées de eLUNa. Délai: fin du deuxième trimestre de 2023. 

* Pour connaître les prévisions, consultez l’annexe I du document suivant: 
https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/french/EB-2021-133-R-23.pdf. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/french/EB-2021-133-R-23.pdf

