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Resumen de la financiación 

Institución iniciadora: FIDA 

Prestatario: Reino de Camboya 

Organismo de ejecución: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca  

Costo total del programa: USD 194 millones 

Monto del primer préstamo del FIDA: USD 22,7 millones 

Condiciones del primer préstamo del 
FIDA: 

Muy favorables: 40 años, incluido un período de 
gracia de 10 años, con un cargo por servicios del 
0,75 % anual (ajustes para préstamos en una sola 
moneda) 

Monto del segundo préstamo del FIDA: USD 11,2 millones 

Condiciones del segundo préstamo del 
FIDA: 

Combinadas: 25 años, incluido un período de gracia 
de 5 años, con un cargo por servicios del 0,75 % 
anual y una tasa de interés del 1,25 % anual (ajustes 
para préstamos en una sola moneda) 

Monto del tercer préstamo del FIDA: USD 14 millones 

Condiciones del tercer préstamo del 
FIDA: 

Ordinarias: 27 años, incluido un período de gracia de 
8 años, sujeto a un interés equivalente a la tasa de 
interés de referencia del FIDA, incluido un diferencial 
variable 

Cofinanciadores:  Banco Europeo de Inversiones (BEI) y una donación 
del Mecanismo de cooperación Sur-Sur y triangular 

Monto de la cofinanciación: BEI: USD 60,56 millones (sujeto a aprobación) 

Donación del Mecanismo de cooperación Sur-Sur y 
triangular: USD 0,3 millones (sujeta a aprobación) 

Condiciones de la cofinanciación:  Combinadas 

Contribución del prestatario: USD 19,15 millones 

Contribución de los beneficiarios: USD 46,14 millones 

Déficit de financiación: USD 20 millones 

Monto de la financiación del FIDA para 
el clima: 

USD 14,35 millones 
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I. Contexto 

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA 

Contexto nacional 

1. Tras un largo período de crecimiento económico sostenido y de reducción de la 

pobreza, en los últimos meses el Reino de Camboya ha sufrido los notables efectos 

económicos de la pandemia de COVID-19 y el conflicto en Ucrania. El índice de 

recuento de la pobreza ha aumentado de alrededor del 10 % al 17,8 %. Los 

camboyanos de las zonas rurales siguen corriendo el riesgo de quedarse atrás en la 

transformación estructural de la economía, son vulnerables a volver a caer en la 

pobreza y corren un grave riesgo como consecuencia del cambio climático. 

2. En 2020, la agricultura aportó el 22 % del producto interno bruto (PIB) y 

el 35 % del empleo. La productividad de la tierra es baja y la productividad de la 

mano de obra es inferior a la de los sectores no agrícolas. Solo el 10 % de las 

tierras de cultivo se dedica a la agricultura íntegramente de regadío. 

3. En Camboya hay 1,7 millones de hogares agrícolas, de los que aproximadamente 

el 75 % están encabezados por pequeños agricultores. La mayoría de esos hogares 

viven con ingresos inferiores al 150 % del umbral nacional de pobreza. La mayoría 

de los agricultores complementan los ingresos agrícolas con trabajo asalariado. 

Alrededor del 23 % de los hogares rurales carecen de tierras. 

4. Camboya produce un importante excedente de arroz que se destina a la 

exportación. Otros productos básicos importantes desde el punto de vista de la 

exportación son el caucho, la yuca y diversos cultivos arbóreos. Sin embargo, las 

exportaciones consisten principalmente en materias primas. Camboya importa 

grandes cantidades de frutas y hortalizas. 

5. Entre los obstáculos que impiden aumentar la productividad de la agricultura en 

pequeña escala se encuentran el acceso limitado al crédito, la tecnología, la 

información sobre el mercado y los insumos fundamentales. Si bien las principales 

cooperativas agrícolas obtienen cada vez mejores resultados a la hora de ayudar a 

los agricultores a superar esas dificultades, la mayoría de las organizaciones de 

productores todavía no están preparadas para ello. Los elaboradores de la cadena 

de valor se enfrentan a costos elevados en ámbitos como la logística, la energía y el 

costo del crédito en comparación con los países vecinos. 

6. El Gobierno de Camboya elaboró la Política de Desarrollo Agrícola para 2012-2030 

en el contexto de su estrategia de recuperación tras la COVID-19. En esa política se 

da prioridad a un sector agrícola más comercial y orientado a la exportación que 

contribuya al crecimiento inclusivo; además, tiene por objeto aprovechar el reciente 

éxito en las negociaciones sobre el acceso de los productos camboyanos al 

comercio de China y otros mercados.  

Aspectos específicos relativos a los temas transversales que el FIDA debe 

incorporar de forma prioritaria 

7. En consonancia con los compromisos transversales asumidos por el FIDA, el 

programa ha sido validado como programa que tiene en cuenta lo siguiente: 

☒ abarca la financiación para el clima, e 

☒ incluye una perspectiva transformadora de género. 

8. Las mujeres se enfrentan a factores que obstaculizan su empoderamiento 

económico, entre otros: i) la cantidad de tiempo y la responsabilidad del trabajo 

doméstico y de cuidados no remunerado; ii) los bajos niveles de alfabetización y 

educación, y iii) la falta de acceso a los recursos (incluidas la tierra y la 

financiación) necesarios para su empoderamiento económico. Los jóvenes de las 

zonas rurales afrontan dificultades para acceder a la tierra, lo que a su vez limita 

el acceso al crédito, ya que las instituciones financieras suelen exigir tierras como 



EB 2022/137/R.30/Rev.1 

2 

garantía y una elevada proporción de jóvenes emigra a las zonas urbanas en busca 

de trabajo. Los Pueblos Indígenas representan cerca del 1,5 % de la población de 

Camboya y padecen desventajas en el acceso a la salud, la educación y otros 

servicios. El 11 % de las mujeres y el 9 % de los hombres de Camboya son 

personas con discapacidad; tienen más probabilidades de vivir en situación de 

pobreza, tener un bajo nivel educativo y sufrir discriminación y exclusión. Camboya 

es muy vulnerable a los riesgos relacionados con el cambio climático y las 

catástrofes. El cambio climático ocasionará precipitaciones más frecuentes e 

intensas y un incremento del número de fenómenos pluviales extremos (nivel de 

confianza medio), lo que provocará un aumento de las inundaciones. De aquí 

a 2060, las temperaturas aumentarán entre 0,7 °C y 2,7 °C.  

Razones que justifican la intervención del FIDA 

9. Gracias a su estrecha colaboración con los organismos gubernamentales 

camboyanos, los grupos de la sociedad civil y el sector privado, el FIDA está en 

buenas condiciones para ayudar al Gobierno a aplicar la Política de Desarrollo 

Agrícola prestando especial atención a las cadenas de valor en favor de la población 

pobre, garantizando así que las personas pobres de las zonas rurales no se queden 

atrás en el desarrollo económico. El FIDA aplicará sus conocimientos técnicos 

específicos para ayudar a los agricultores a superar los obstáculos, de modo que 

puedan aumentar su productividad y su cuota de valor comercial en los mercados 

nacionales y de exportación. 

10. La participación del FIDA se basará en los logros del Programa de Servicios 

Agrícolas para el Fomento de las Innovaciones, la Capacidad de Resistencia y la 

Extensión (ASPIRE) y del Proyecto de Impulso a los Mercados Inclusivos para los 

Pequeños Productores con el fin de ayudar a los conglomerados empresariales 

informales a integrarse en organizaciones de productores formales e inclusivas, 

acceder a una tecnología mejorada, sostenible y resiliente, y a formar asociaciones 

con empresas privadas. Gracias a la financiación de las inversiones a través de 

entidades bancarias del sector público, se aprovecharán los conocimientos técnicos 

globales del FIDA en materia de servicios financieros inclusivos, complementando 

los puntos fuertes de los programas nacionales existentes. 

11. El Programa de Servicios Agrícolas para el Fomento de la Economía Rural Inclusiva 

y el Comercio Agrícola (ASPIRE-AT) seguirá reforzando la asociación del FIDA con el 

BEI y continuará aplicando el enfoque basado en programas, que maximiza las 

sinergias entre los programas de la cartera del FIDA y los de los asociados para el 

desarrollo. 

B. Enseñanzas extraídas 

12. Las enseñanzas extraídas del programa del FIDA en Camboya y en otros lugares 

han quedado documentadas en el informe de diseño del programa; se resumen de 

la siguiente manera: 

i) la necesidad de adoptar estrategias diferenciadas para satisfacer las 

necesidades de dos grupos objetivo fundamentales: los pequeños agricultores 

avanzados en la comercialización agrícola y los hogares pobres que buscan 

estrategias de supervivencia; 

ii) la necesidad de contar con el tiempo y los recursos suficientes para 

desarrollar la capacidad de las organizaciones de productores eficaces; 

iii) la necesidad de adoptar un enfoque holístico en el desarrollo de la capacidad 

de las organizaciones de productores, que contemple los conceptos 

siguientes: i) capital social y gobernanza inclusiva; ii) producción y 

productividad; iii) acceso a mercados sostenibles, y iv) modelos comerciales 

viables que incluyan flujos de caja; 
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iv) la importancia de disponer de unos servicios de extensión descentralizados y 

pluralistas que promuevan las buenas prácticas agrícolas a través de una red 

de agentes del cambio en las comunidades; 

v) el aumento de la importancia y el potencial de los servicios digitales en 

beneficio de los pequeños agricultores y las cadenas de valor; 

vi) la necesidad de establecer asociaciones con instituciones financieras para 

aumentar el acceso a la financiación en condiciones adecuadas para los 

pequeños agricultores y las pequeñas y medianas empresas agrícolas; 

vii) la focalización de las cadenas de valor a través de un enfoque por 

agrupaciones con el fin de agrupar las zonas más pobres con las más 

desarrolladas, y al mismo tiempo garantizar la inclusión de la población pobre 

en todo el proceso, y 

viii) el reconocimiento de que la transformación estructural de la economía 

ocasionará que muchas personas del grupo objetivo del FIDA abandonen la 

agricultura y se dediquen a actividades asalariadas, por lo que el diseño de los 

programas debe otorgar la debida importancia a la creación de empleo rural 

decente. 

II. Descripción del programa 

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo 

Objetivo general y objetivos de desarrollo 

13. El objetivo del programa consiste en que la pobreza y la vulnerabilidad rurales 

disminuyan y la resiliencia climática de los hogares rurales camboyanos aumente 

gracias a un crecimiento inclusivo y sostenible desde el punto de vista 

medioambiental en el sector agrícola. El objetivo de desarrollo del programa 

consiste en que el crecimiento inclusivo y sostenible del sector agrícola basado en 

las exportaciones y en los mercados internos aumente los ingresos de los 

productores y trabajadores rurales. 

Zona geográfica 

14. El programa ASPIRE-AT será de alcance nacional. Las intervenciones se llevarán a 

cabo en segmentos de la cadena de valor en favor de la población pobre que se 

seleccionarán sobre la base de un plan que demuestre el potencial para lograr un 

alcance de al menos 5 000 pequeños agricultores en un plazo de dos años por 

segmento. En el primer año se seleccionarán inicialmente cinco segmentos de la 

cadena de valor en favor de la población pobre. Esta selección se confirmará 

mediante el estudio cartográfico que se realizará en el marco del plan de acción de 

preparación. En el segundo y tercer año se añadirán otros 11 segmentos de la 

cadena de valor en favor de la población pobre.  

Grupos objetivo 

15. El programa ASPIRE-AT se dirigirá a 125 000 hogares rurales (integrados 

por 500 000 personas) que forman parte del grupo objetivo del programa sobre 

oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) para el período 2022-2027, es 

decir, la población rural pobre y vulnerable de Camboya cuyos ingresos son 

inferiores al 150 % del umbral nacional de pobreza. Se dirigirá a dos subgrupos: 

i) pequeños agricultores que son propensos a sumirse en la pobreza a raíz de 

conmociones climáticas, de los mercados o de otro tipo, si bien cuentan con 

potencial productivo y pueden aprovechar las oportunidades de mercado; y 

ii) hogares sin tierras o con pocas tierras que están dispuestos a aprovechar las 

oportunidades de empleo. Estos dos subgrupos se beneficiarán del apoyo a las 

organizaciones de productores, incluidas las cooperativas agrícolas, los sindicatos 

de cooperativas agrícolas y otras entidades, como las asociaciones de agricultores y  
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las pequeñas y medianas empresas agrícolas. El apoyo específico estará sujeto a 

criterios de selección a fin de garantizar que se beneficien los grupos de personas 

pobres y desfavorecidas. Alrededor del 50 % de los beneficiarios serán mujeres, 

el 20 %, jóvenes y el 1,5 %, miembros de Pueblos Indígenas.  

B. Componentes, efectos directos y actividades 

16. Componente 1: Activos productivos y resilientes para las organizaciones de 

productores. Mediante este componente se financiarán las inversiones previstas 

en los planes de negocio de las organizaciones de productores que hayan alcanzado 

el nivel de capacidad exigido (organizaciones de productores que hayan logrado 

alcanzar la categoría requerida). En el marco del subcomponente 1.1, el Banco para 

el Desarrollo Agrícola y Rural (ARDB), del sector público, proporcionará paquetes de 

financiación que combinen préstamos y donaciones a las organizaciones de 

productores y a los agricultores que sean miembros. Las donaciones se mantendrán 

en cuentas de garantía bloqueadas que estarán disponibles una vez reembolsados 

los préstamos. De este modo, las donaciones funcionarán como una garantía parcial 

para el ARDB, lo que reducirá la necesidad de disponer de otras garantías. 

17. El cambio de categoría de las organizaciones de productores se logrará sobre la 

base de criterios de puntuación que incluyen: i) medidas de capacidad empresarial 

y administrativa; ii) una sólida asociación con el sector privado, y iii) buena 

gobernanza, inclusión social y gestión de riesgos sociales y medioambientales.  

18. Las inversiones admisibles de los pequeños agricultores deben cumplir los 

siguientes requisitos: i) estar contempladas en el plan de negocio de la 

organización de productores; ii) estar relacionadas con la producción de un 

producto básico de la cadena de valor objetivo; iii) afectar a activos tangibles con 

una vida útil de más de un año; iv) no estar en la lista de aspectos sociales y 

medioambientales negativos, y v) no implicar la compra de tierras. Los pequeños 

agricultores recibirán financiación en forma de donaciones hasta el 25 % del 

paquete de financiación, o el 35 % para los agricultores que sean mujeres, jóvenes 

o personas con discapacidad o que pertenezcan a Pueblos Indígenas. El importe 

máximo de las donaciones para cada agricultor a lo largo del ciclo del programa 

será de USD 1 000.  

19. Las inversiones admisibles por parte de las organizaciones de productores que 

hayan logrado alcanzar la categoría exigida deben cumplir los requisitos siguientes: 

i) estar contempladas en el plan de negocio de la organización de productores; 

ii) estar relacionadas con actividades generadoras de efectivo de la cadena de valor 

objetivo; iii) contribuir a una asociación con el sector privado; iv) afectar a activos 

tangibles con una vida útil de más de un año; v) no estar en la lista de aspectos 

sociales y medioambientales negativos, y vi) no implicar la compra de tierras. Las 

donaciones ascenderán hasta un máximo del 40 % del paquete de financiación, con 

un límite máximo de USD 150 por cada pequeño agricultor beneficiario a lo largo 

ciclo del programa. 

20. En el marco del subcomponente 1.2, el programa financiará activos de 

infraestructuras físicas que serán propiedad de la organización de productores, 

quienes se encargarán de su explotación y mantenimiento, y que son importantes 

para lograr la competitividad y la sostenibilidad, pero que no pueden generar 

ingresos fácilmente. Únicamente podrán disponer de estas inversiones aquellas 

organizaciones de productores que no hayan recibido un apoyo similar en el 

pasado. Algunos ejemplos de inversiones admisibles son: i) carreteras de acceso; 

ii) zonas de carga; iii) instalaciones de recolección y manipulación; 

iv) infraestructura de distribución de agua, y v) edificios polivalentes para la 

organización de productores. 

21. Componente 2: Asociaciones empresariales y acceso a los mercados. 

Mediante este componente se prestará apoyo a la inversión pública y privada a fin 

de aumentar el número y la competitividad de las agroempresas que operan en las 
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cadenas de valor prioritarias, así como los bienes y servicios públicos conexos en 

apoyo del crecimiento competitivo de las exportaciones, creando una mayor 

demanda de mercado para las organizaciones de productores. 

22. En el marco del subcomponente 2.1 se prestará apoyo técnico orientado a la 

inversión a unas 40 agroempresas para que planifiquen y realicen inversiones 

eficaces destinadas a la mejora de las cadenas de valor objetivo. El apoyo técnico 

incluirá la exposición al mercado y la promoción del comercio, el asesoramiento 

técnico a medida para las inversiones y la facilitación de los vínculos con los centros 

de conocimientos internacionales líderes en el sector. Se facilitará a las 

agroempresas la creación de vínculos comerciales con las organizaciones de 

productores que reciben el apoyo del programa. Para ser admisibles, las empresas 

deben cumplir los requisitos siguientes: i) tener previsto ampliar sus actividades 

empresariales; ii) poder demostrar una trayectoria empresarial, y 

iii) comprometerse a abastecerse en las organizaciones de productores. 

23. Las empresas accederán a la línea de crédito a través del SME Bank de Camboya 

por importes que oscilan entre los USD 0,5 y los USD 5 millones, con el apoyo de 

las garantías de crédito de la Corporación de Garantía de Crédito de Camboya.  

24. En el marco del subcomponente 2.2 se mejorarán los servicios públicos esenciales y 

las infraestructuras conexas para permitir un crecimiento competitivo de las 

exportaciones, centrándose en los servicios de sanidad vegetal y cuarentena 

orientados a la exportación. Las inversiones incluirán la mejora de las 

infraestructuras físicas y los equipos, así como el desarrollo de las capacidades de 

las instituciones y el personal. Provisionalmente, el programa financiará un centro 

de referencia de actividades posteriores a la cosecha, oficinas de inspección de 

cuarentena para la exportación, un laboratorio de referencia de sanidad vegetal y 

estaciones de investigación en sanidad vegetal. Asimismo, mediante este 

subcomponente se prestará apoyo a un examen de las políticas y normativas que 

afectan a los sectores prioritarios y a propuestas de ajustes para reforzar la 

competitividad. 

25. Componente 3: Agrupación de los agricultores y su integración en las 

cadenas de valor. Mediante este componente se ayudará a las organizaciones de 

productores a ser más inclusivas y a alcanzar la escala y la capacidad institucional 

necesarias para prestar servicios eficaces a sus miembros, ser asociados atractivos 

para la agroindustria y poder optar a la financiación de inversiones en el marco 

contempladas en el componente 1. Al final del programa se prevé que 

aproximadamente 500 de las organizaciones de productores participantes hayan 

logrado alcanzar la categoría exigida.  

26. Se contratará a proveedores de servicios cualificados que se encargarán de 

desarrollar la capacidad de las organizaciones de productores a fin de que logren la 

categoría de organización de productores exigida, y para ayudarlas a elaborar un 

plan de negocio y una propuesta de financiación que les permitan obtener apoyo en 

el marco del componente 1.  

27. En el marco del programa se financiará la creación de centros de excelencia para el 

desarrollo, la promoción y la demostración de técnicas mejoradas de producción y 

poscosecha, haciendo hincapié en la agricultura climáticamente inteligente. Los 

centros de excelencia se pondrán en marcha en colaboración con los proveedores 

de tecnología del sector privado y los principales agricultores. 

C. Teoría del cambio 

28. Los pequeños agricultores, la población rural pobre y los grupos desfavorecidos 

corren el riesgo de quedarse atrás en la transición de Camboya hacia una economía 

de mercado y de no adaptarse al cambio climático. En el marco del programa 

ASPIRE-AT se seleccionarán cadenas de valor en favor de la población pobre en 

función de las oportunidades que se prevé generar para estos grupos. El programa 
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ASPIRE-AT abordará las deficiencias del mercado y las carencias de suministro en 

todos los niveles de las cadenas de valor, centrándose fundamentalmente en ayudar 

a los agricultores a organizarse, agruparse e invertir a través de las organizaciones 

de productores, y a aumentar su resiliencia y capacidad de adaptación. 

29. Se incrementará la productividad de los agricultores y de las empresas rurales 

mediante inversiones que se traduzcan en planes de negocio viables de las 

organizaciones de productores. Se mejorará el acceso a los mercados mediante la 

ampliación de las oportunidades de exportación, el apoyo a los servicios necesarios 

para satisfacer los requisitos de los mercados nacionales y de exportación y el 

despliegue de los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones.  

30. La voluntad de los agricultores y de las pequeñas y medianas empresas agrícolas 

de asumir los riesgos de la inversión es un supuesto de gran importancia, al igual 

que el hecho de que los agricultores comprendan los beneficios de organizarse en 

organizaciones de productores. La lógica del programa contempla el supuesto 

distributivo de que, al centrarse en las cadenas de valor con potencial para los 

pequeños agricultores, podrá beneficiarse un elevado porcentaje de los agricultores 

más pobres y vulnerables, así como las mujeres, los jóvenes y los Pueblos 

Indígenas. Las mayores oportunidades de empleo creadas gracias a las inversiones 

beneficiarán intrínsecamente a las personas que dependen de los ingresos 

salariales, un grupo que incluye a los sectores más pobres de la sociedad rural.  

31. Por lo tanto, gracias a la combinación de los efectos de los tres componentes del 

programa (inversiones, mejoras en la cadena de valor y organizaciones de 

productores) se podrá garantizar una vía de transición inclusiva, adaptable al clima 

y sostenible para el sector agrícola y la sociedad rural de Camboya. 

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones 

Armonización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

32. El programa ASPIRE-AT contribuirá al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 1, 2, 5, 8 y 13. El programa está en consonancia con los objetivos 

estratégicos del COSOP para 2022-2027, que reflejan fielmente los objetivos 

estratégicos globales establecidos en el marco de la Duodécima Reposición de los 

Recursos del FIDA.  

33. Asimismo, se ajusta a la política del Gobierno de recuperación de la agricultura tras 

la COVID-19 y a la Política de Desarrollo Agrícola, que contribuye a las cuatro 

esferas temáticas: i) modernización y comercialización de la cadena de valor 

agrícola; ii) inversiones públicas y privadas en el sector agrícola; iii) crecimiento 

sostenible y aumento de la resiliencia al cambio climático, y iv) reformas 

institucionales y cuestiones transversales. El programa ASPIRE-AT respalda las 

prioridades específicas determinadas en la hoja de ruta para los sistemas 

alimentarios de Camboya en aras del desarrollo sostenible 2030. 

Armonización y asociaciones 

34. El programa ASPIRE-AT aprovechará la sólida colaboración del FIDA con los 

organismos gubernamentales, el BEI y las posibilidades de colaboración con la 

Unión Europea en el marco del Proyecto de Creación de Activos Sostenibles para los 

Mercados, los Negocios y el Comercio Agrícolas. En el marco del programa se 

trabajará en colaboración con los organismos del sector, las agroempresas y las 

organizaciones de agricultores camboyanos. 

E. Costos, beneficios, y financiación 

Costos del programa 

35. Los costos totales del programa ascienden a USD 194,0 millones, repartidos a lo 

largo de los siete años del período de ejecución.  
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Cuadro 1 
Costos del programa desglosados por componente y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente  Gobierno 

Préstamos del 
FIDA en 

condiciones 
combinadas y 

muy favorables 

Préstamo del 
FIDA en 

condiciones 
ordinarias BEI1 

Déficit de 
financiación 

Donación del 
Mecanismo de 

cooperación 
Sur-Sur y 

triangular2 

Instituciones 
financieras 
asociadas Beneficiarios 

SME 
Bank Total 

1. Activos productivos y resilientes para las 
organizaciones de productores 3 520 10 780 - 41 130 8 820 - 19 530 1 050 - 84 830 

2. Asociaciones empresariales y acceso a 
los mercados 4 330 4 880 13 300 19 430 7 680 200 23 400 - 2 160 75 380 

3. Agrupación de los agricultores y su 
integración en las cadenas de valor 6 590 13 370 - - 3 500 - - - - 23 460 

4. Gestión, seguimiento y evaluación 4 710 4 870 700 - - 100 - - - 10 380 

Total  19 150 33 900 14 000 60 560 20 000 300 42 930 1 050 2 160 194 050 

Cuadro 2 
Costos del programa desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Categoría de gasto  Gobierno 

Préstamo del 
FIDA en 

condiciones 
combinadas 

Préstamo del 
FIDA en 

condiciones 
muy favorables 

Préstamo del 
FIDA en 

condiciones 
ordinarias BEI1 

Déficit de 
financiación 

Donación del 
Mecanismo de 

cooperación  
Sur-Sur y 

triangular2 

Instituciones 
financieras 
asociadas Beneficiarios 

SME 
Bank Total 

I. Costos de inversión 
           

 A. Obras 4 100 - - - 32 570 - - - - - 36 670 

 
B.  Equipo y materiales 2 720 - - - 6 890 - - - - - 9 610 

 C.  Vehículos 20 150 - - 20 - - - - - 190 

 
D.  Bienes, servicios e insumos 1 610 2 850 500 - 1 520 - - - - - 6 480 

 
E.  Donaciones y subvenciones - - - - 15 750 8 820 - - - - 24 570 

 F.  Fondos de crédito y garantía - - 10 500 12 750 - 7 680 - 42 930 1 050 2 160 77 070 

 

G.  Capacitación y creación de 
capacidad 3 750 - 

11 700 
- 630 3 500 100 - - - 19 680 

 H.  Consultorías y estudios 1 400 8 200 - 1 250 3 180 - 200 - - - 14 230 

 
I.  Talleres 250 - - - - - - - - - 250 

Total de costos de inversión 13 850 11 200 
22 700 

14 000 60 560 20 000 300 42 930 1 050 2 160 
188 
750 

II. Gastos recurrentes 
           

 A.  Costos de funcionamiento 2 200 - - - - - - - - - 2 200 

 
B.  Salarios y prestaciones 3 100 - - - - - - - - - 3 100 

                                           
1 Sujeto a aprobación. 
2 Sujeto a aprobación 
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Categoría de gasto  Gobierno 

Préstamo del 
FIDA en 

condiciones 
combinadas 

Préstamo del 
FIDA en 

condiciones 
muy favorables 

Préstamo del 
FIDA en 

condiciones 
ordinarias BEI1 

Déficit de 
financiación 

Donación del 
Mecanismo de 

cooperación  
Sur-Sur y 

triangular2 

Instituciones 
financieras 
asociadas Beneficiarios 

SME 
Bank Total 

Total de gastos recurrentes 5 300 - - - - - - - - - 5 300 

Costo total del programa 19 150 11 200 22 700 14 000 60 560 20 000 300 42 930 1 050 2 160 
194 
050 
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Cuadro 3 
Costos del programa desglosados por componente y año del programa 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 

1.  Activos productivos y resilientes para las 
organizaciones de productores  

3 630 11 450 15 730 17 750 13 700 7 090 15 480 84 830 

2.  Asociaciones empresariales y acceso a los 
mercados 

2 460 26 270 10 700 14 070 11 920 7 180 2 780 75 380 

3.  Agrupación de los agricultores y su integración en 
las cadenas de valor  

2 370 5 600 5 800 5 120 2 830 1 370 370 23 460 

4.  Gestión, seguimiento y evaluación  1 350 1 220 1 450 1 500 1 580 1 600 1 680 10 380 

Costo total del programa 9 810 44 540 33 680 38 440 30 030 17 240 20 310 194 050 

36. Los subcomponentes 1.1 (35 %), 2.2 (20 %), 3.1 (30 %) y 3.2 (100 %) incluyen 

financiación para el clima (adaptación) y crearán capacidad de adaptación. El 

importe total de la financiación para el clima del FIDA destinada a este programa se 

cifra en USD 14,35 millones, es decir, el 30 % del costo total del programa del 

Fondo.  

Estrategia y plan de financiación y cofinanciación 

37. El FIDA aportará USD 33,9 millones en forma de préstamo con arreglo al Sistema 

de Asignación de Recursos basado en los Resultados (PBAS) y USD 14,0 millones en 

forma de préstamo con arreglo al Mecanismo de Acceso a Recursos Ajenos; el 

Gobierno aportará USD 19,15 millones; el BEI se espera que contribuya con 

USD 60,56 millones (sujetos a aprobación); el Mecanismo de cooperación Sur-Sur y 

triangular se espera que conceda una donación que ascienda a USD 0,3 millones 

(sujetos a aprobación); las instituciones financieras asociadas aportarán 

USD 42,93 millones; la contribución de los beneficiarios será de USD 1,05 millones, 

y la contribución del SME Bank ascenderá a USD 2,16 millones. El déficit de 

financiación, por valor de USD 20,0 millones, podrá sufragarse en posteriores ciclos 

del PBAS o mediante la cofinanciación que se determine durante la ejecución. 

Desembolsos 

38. El retiro y la utilización de los fondos del FIDA para el programa ASPIRE-AT se 

regirán conforme al manual del FIDA sobre gestión financiera y control financiero 

de proyectos y al convenio de financiación entre el FIDA y el Gobierno.  

39. Antes de que puedan iniciarse los desembolsos, el FIDA debe recibir una carta de 

autorización de usuario debidamente cumplimentada en la que figuren los nombres 

de los oficiales autorizados a aprobar las solicitudes de retiro y los informes 

financieros provisionales. 

40. Los oficiales delegados que se designen tendrán autorización para realizar gestiones 

en los sistemas del FIDA, incluido el Portal de los Clientes del FIDA (ICP), en 

consonancia con sus respectivas funciones asignadas, incluida la presentación 

electrónica de documentación a través del ICP. 

41. Los informes financieros provisionales son necesarios tanto a efectos de 

comunicación de información como de desembolsos. Cuando se presenten como un 

componente de las solicitudes de retiro, dichos informes deberán presentarse en 

forma y calidad aceptables para el FIDA.  

42. Cada solicitud de retiro se presentará al FIDA de acuerdo con las prescripciones 

establecidas en el manual del FIDA sobre gestión financiera y control financiero de 

proyectos. Cuando el FIDA lo considere oportuno, los umbrales de gasto podrán 

determinarse en función del instrumento de financiación, la categoría de gasto y el 

contrato. 
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43. El Ministerio de Economía y Finanzas y la secretaría del ASPIRE, dependiente del 

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, abrirán y mantendrán en el Banco 

Nacional de Camboya una cuenta designada, denominada en USD, para recibir los 

fondos del préstamo del FIDA. 

44. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizará la apertura de una cuenta para el 

programa en la secretaría del ASPIRE para el préstamo del FIDA; una cuenta para 

el programa en la que se depositará la contribución del Gobierno, y dos cuentas en 

el ARDB y el SME Bank, respectivamente. 

45. Como excepción a la sección 4.07 a) ii) de las Condiciones Generales para la 

Financiación del Desarrollo Agrícola, se considerarán admisibles los gastos 

específicos en que se incurra a partir del 1 de enero de 2023 y hasta la fecha 

de entrada en vigor de este convenio, hasta un importe equivalente a 

USD 500 000 para actividades relacionadas con la contratación y el salario del 

personal del programa en la categoría de consultoría. Las actividades sufragadas 

mediante financiación retroactiva y sus respectivas categorías de gasto y fuente de 

financiación requerirán la conformidad previa del FIDA para ser consideradas 

admisibles. Los gastos admisibles prefinanciados se reembolsarán al prestatario una 

vez que se cumplan las condiciones adicionales previas al primer desembolso de 

fondos. 

Resumen de los beneficios y análisis económico 

46. La tasa interna de rendimiento económico del programa se estima en un 32 % 

(hipótesis básica). El análisis de sensibilidad revela que esta cifra podría descender 

hasta el 17% en la hipótesis más grave, lo que todavía está por encima del costo 

de oportunidad del capital en Camboya. 

Estrategia de salida y sostenibilidad 

47. Como resultado de las intervenciones del programa ASPIRE-AT se espera lograr un 

ecosistema autosuficiente que incluya a pequeños agricultores y organizaciones de 

productores con capacidad para operar en el mercado y que se asocien con 

agroempresas con conocimientos sobre el mercado y competencias técnicas para 

aprovechar las crecientes oportunidades en las cadenas de valor nacionales y de 

exportación, financiadas por instituciones que ofrezcan productos adecuados y 

respaldadas por servicios públicos eficientes. 

48. Al finalizar el programa, las organizaciones de productores estarán constituidas 

como entidades jurídicas con capacidad de gestión empresarial en asociación con 

las agroempresas y con acceso a financiación. Con ese objetivo, los costos 

generales de las iniciativas de creación de la capacidad más elevados se 

concentrarán en el primer año del programa e irán disminuyendo hasta llegar a ser 

casi nulos en el último año. 

49. Las inversiones se financiarán mediante préstamos y donaciones a través de las 

instituciones financieras asociadas, que adoptarán un enfoque comercial para 

verificar la viabilidad financiera.  

50. Las empresas que reciban apoyo deberán llegar a ser autónomas y capaces de 

movilizar capital y realizar inversiones en respuesta a las oportunidades del 

mercado. 

51. Se espera que los servicios públicos respaldados por el programa ASPIRE-AT 

lleguen a ser autónomos. Debe demostrarse con claridad una vía de sostenibilidad 

antes de aprobar las inversiones. 
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III. Gestión de riesgos 

A. Riesgos y medidas de mitigación 

52. El programa ASPIRE-AT se considera un programa de bajo riesgo en términos 

generales, mientras que en el marco de riesgo integrado se han detectado algunos 

riesgos moderados relacionados con el entorno de las operaciones y la experiencia 

pasada en Camboya. El riesgo país es generalmente bajo, pero sujeto a algunas 

incertidumbres en torno a las repercusiones económicas a nivel mundial derivadas 

del conflicto en Ucrania y otros acontecimientos. El alcance del programa entraña 

algunos riesgos que se atenúan gracias a las características del diseño. Esos riesgos 

están relacionados con el potencial de los pequeños agricultores para competir en el 

mercado, el diseño de los instrumentos de financiación dirigidos a los agricultores, 

las organizaciones de productores y las agroempresas, y el riesgo de que se 

propongan inversiones del sector público sin una garantía adecuada de viabilidad y 

sostenibilidad. El riesgo de gestión financiera inherente al país es elevado, pero se 

mitiga mediante el uso de procedimientos y capacidad de gestión financiera bien 

consolidados; por lo tanto, el riesgo de gestión financiera inherente al programa 

ASPIRE-AT se considera moderado. El riesgo relativo a las adquisiciones y 

contrataciones también se ha clasificado como moderado. 

Cuadro 1 
Calificación general de los riesgos 

Tipo de riesgo Calificación del riesgo 
inherente 

Calificación del riesgo 
residual 

Contexto nacional Bajo Bajo 

Estrategias y políticas sectoriales Bajo Bajo 

Medio ambiente y clima Moderado Bajo 

Alcance del programa Moderado Bajo 

Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad Moderado Bajo 

Gestión financiera Moderado Bajo 

Adquisiciones y contrataciones en el marco del programa Moderado Moderado 

Impacto ambiental, social y climático Moderado Bajo 

Partes interesadas Moderado Bajo 

General Moderado Bajo 

B. Categoría ambiental y social 

53. La categoría de riesgo ambiental y social que se ha propuesto es moderada. Se han 

preparado un marco de gestión y un plan que abarcan las perspectivas ambiental, 

social y climática, un plan de gestión del patrimonio cultural, un plan para los 

Pueblos Indígenas y un plan de aplicación del consentimiento libre, previo e 

informado. En el marco del programa no será necesaria ninguna adquisición 

involuntaria de tierras y se aplicará una política de deforestación cero. 

C. Clasificación del riesgo climático 

54. La categoría de riesgo climático es considerable. Se ha elaborado un análisis 

exhaustivo de los riesgos climáticos. La lista de comprobación del marco de gestión 

ambiental, social y climática y las recomendaciones derivadas del análisis del riesgo 

climático servirán de orientación para que el programa aplique las medidas de 

adaptación y mitigación adecuadas cuando trabaje en zonas vulnerables al clima. 

D. Sostenibilidad de la deuda  

55. El análisis conjunto del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre la 

sostenibilidad de la deuda, realizado en noviembre de 2021, revela que el riesgo de 

que Camboya sufra sobreendeudamiento externo y general sigue siendo bajo. La 

capacidad actual de endeudamiento se ajusta a una clasificación media. Conforme a 

la hipótesis básica, la deuda externa se mantiene muy por debajo de los umbrales. 
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En consonancia con un mayor déficit fiscal a mediano plazo, se prevé que la deuda 

externa aumente gradualmente del 36 % del PIB en 2021 al 38,1 % del PIB en 

2028, antes de estabilizarse en torno al 37 % del PIB a principios de 2030. 

IV. Ejecución 

A. Marco organizativo 

Gestión y coordinación del programa 

56. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca será el organismo de ejecución del 

programa y se encargará de asignar las responsabilidades de gestión a la secretaría 

del programa ASPIRE, aprovechando así la capacidad ya establecida, asegurando la 

continuidad y facilitando la aplicación del plan de acción de preparación del 

programa. La Dirección General de Agricultura dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Silvicultura y Pesca será responsable del subcomponente 2.2. 

57. El ARDB y el SME Bank serán los organismos encargados de la ejecución del 

programa y gestionarán las líneas de crédito y la financiación de las donaciones de 

contrapartida, examinarán y llevarán a término la diligencia debida en relación con 

las propuestas de inversión, financiarán las inversiones e informarán de los 

resultados al programa. Los reembolsos de los préstamos se utilizarán para 

refinanciar los sistemas de crédito. 

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza 

58. Gestión financiera. La secretaría del programa ASPIRE aplicará los 

procedimientos operativos estándar del Gobierno y el manual de gestión financiera 

del programa, con sujeción a las revisiones que sean necesarias. El ARDB y el SME 

Bank emplearán sus actuales sistemas de gestión financiera y presentarán los 

informes financieros a la secretaría del programa ASPIRE. En el marco del programa 

serán de aplicación las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

para la gestión financiera y la presentación de informes. El retiro y la utilización de 

los fondos del FIDA para el programa ASPIRE-AT se regirán por el manual del FIDA 

sobre gestión financiera y control financiero de proyectos y el convenio de 

financiación. El Ministerio de Economía y Finanzas designará a un auditor externo 

que se encargará de la auditoría anual, y se aplicarán las normas de auditoría 

camboyanas, una adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría. 

59. Las adquisiciones y contrataciones se basarán en los procedimientos operativos 

estándar del Gobierno en la medida en que sean compatibles con las directrices del 

FIDA para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en el 

ámbito de los proyectos. La secretaría del programa ASPIRE se encargará 

directamente de las adquisiciones y contrataciones del programa, excepto en el 

caso de las actividades financiadas a través del ARDB y del SME Bank, de las que se 

encargarán los beneficiarios de los préstamos. Se respetarán los métodos de 

adquisición y contratación aplicables y las prescripciones en materia de examen 

previo. Las solicitudes de examen previo y de conformidad se canalizarán a través 

del sistema de seguimiento de las declaraciones de conformidad. 

60. Gobernanza y lucha contra la corrupción. Se espera que el personal del 

programa, los beneficiarios y todos los licitadores, proveedores, contratistas y 

consultores que suscriban los contratos financiados por el FIDA respeten el más alto 

nivel de ética e integridad. El FIDA no financiará gastos en concepto de bienes, 

obras ni servicios de consultoría que no hayan sido adquiridos o contratados de 

conformidad con las directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la 

contratación de obras y servicios en el ámbito de los proyectos y el convenio de 

financiación.  
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Participación y observaciones del grupo objetivo y resolución de 

reclamaciones 

61. Los procesos de participación y formulación de observaciones y comentarios del 

grupo objetivo se centrarán en las organizaciones de productores que reciban 

apoyo y en sus miembros.  

62. El programa establecerá un proceso accesible y transparente para que las personas 

afectadas como consecuencia del programa puedan presentar quejas, denunciar 

irregularidades o solicitar reparación, de conformidad con la Política revisada del 

FIDA en materia de Prevención del Fraude y la Corrupción en sus Actividades y 

Operaciones, la Política del FIDA sobre prevención y respuesta frente al acoso 

sexual y la explotación y los abusos sexuales de 2018, y los Procedimientos del 

FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática de 2021.  

63. El programa establecerá mecanismos de denuncia confidenciales y promoverá estos 

mecanismos a través del material y las plataformas de comunicación del programa 

y en el curso de las actividades del mismo. 

B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión 
de los conocimientos y comunicación 

64. El sistema de seguimiento y evaluación del programa ASPIRE-AT se basará en lo 

siguiente: i) una encuesta sobre los resultados realizada a los hogares, con 

mediciones iniciales, intermedias y finales, y ii) un sistema de información de 

gestión (SIG) basado en una actualización del SIG existente del programa ASPIRE, 

que recoge información sobre la producción y las ventas de las explotaciones. 

65. La secretaría del programa ASPIRE, en coordinación con los especialistas en 

comunicación del FIDA, elaborará y ejecutará un plan de comunicación para el 

programa. El intercambio de conocimientos se realizará principalmente a través de 

medios digitales. 

Innovación y ampliación de escala 

66. Entre las características innovadoras cabe mencionar: i) el modelo de financiación 

de inversiones, una combinación de préstamos y donaciones desembolsadas a 

través de las instituciones financieras asociadas; ii) los paquetes técnicos que se 

desarrollarán y promoverán a través de las organizaciones de productores para el 

apoyo a las inversiones, que pueden incluir, entre otras cosas, técnicas de 

agricultura climáticamente inteligente, producción de semillas libres de 

enfermedades y protocolos para la producción de variedades de primera calidad, y 

iii) la vía de sostenibilidad gracias a la cual las organizaciones de productores 

dejarán de depender del apoyo del programa. Todas estas características se podrán 

ampliar en función de unos buenos resultados demostrados y documentados. 

C. Planes para la ejecución 

Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha 

67. Se ha preparado un plan de acción para la preparación del programa que la 

secretaría del programa ASPIRE está ejecutando durante el período comprendido 

entre julio y diciembre de 2022 con los recursos disponibles para el ASPIRE y el 

apoyo técnico del FIDA.  

68. Se ha preparado un manual de ejecución del programa que incluye el mandato de 

los principales proveedores de servicios. Se animará al Gobierno a iniciar el proceso 

de contratación de estos proveedores de servicios antes de que el programa entre 

en funcionamiento. Los recursos del programa ASPIRE en curso podrán utilizarse 

para apoyar esta actividad de preparación para el programa ASPIRE-AT. 
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Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización 

69. La ejecución del programa ASPIRE-AT estará supervisada conjuntamente por el 

Gobierno, el FIDA y el BEI. Se realizará una misión de supervisión y una misión de 

apoyo a la ejecución cada año, y está previsto realizar un examen de mitad de 

período a principios de 2026. 

V. Instrumentos jurídicos y facultades 
70. Un convenio de financiación entre el Reino de Camboya y el FIDA constituye el 

instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al 

prestatario/receptor. Se adjunta como apéndice I una copia del convenio de 

financiación negociado. 

71. El Reino de Camboya está facultado por su legislación para recibir financiación del 

FIDA. 

72. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio 

Constitutivo del FIDA y en sus Políticas y Criterios en materia de Financiación.  

VI. Recomendación 

73. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta con arreglo 

a lo dispuesto en la siguiente resolución:  

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones combinadas al 

Reino de Camboya por un monto equivalente a once millones doscientos mil 

dólares de los Estados Unidos (USD 11 200 000) conforme a unos términos y 

condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este 

informe. 

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones 

ordinarias al Reino de Camboya por un monto equivalente a catorce millones 

de dólares de los Estados Unidos (USD 14 000 000) conforme a unos términos 

y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este 

informe. 

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda préstamo en condiciones muy 

favorables al Reino de Camboya por un monto equivalente a veintidós 

millones setecientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 22 700 000) 

conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los 

presentados en este informe. 

 

Álvaro Lario 

Presidente 
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Accord de financement négocié 

Programme d’appui au développement de 
l’entrepreneuriat aquacole (PDEA) 
 

(Négociations conclues le 25 novembre 2022) 

 

 

Prêt No: __________ 

 

Nom du Programme: Programme d’appui au développement de l’entrepreneuriat aquacole 

(« PDEA » ou « le Programme ») 

 

La République du Cameroun (« l’Emprunteur ») 

 

Et  

 

Le Fonds international de développement agricole (le « Fonds » ou le « FIDA ») 

 

(désignés individuellement par une « Partie » et collectivement par les « Parties ») 

 

 

ATTENDU QUE l’Emprunteur a sollicité du Fonds un prêt pour le financement du 

Programme décrit à l’Annexe 1 du présent accord; 

 

ATTENDU QUE le Programme bénéficiera de cofinancements parallèles de la Banque 

africaine de développement (BAD) et autres partenaires de développement (GIZ, Union 

européenne, FAO et Organisation internationale du travail (OIT)). La BAD et autres 

partenaires de développement concluront directement avec l’Emprunteur des accords de 

financement pour le financement du Programme décrit à l’Annexe 1 du présent accord; 

 

Considérant que le Fonds a accepté de financer le Programme; 

 

Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit: 

 

 

Section A 

 

1. Le présent accord comprend l’ensemble des documents suivants: le présent 

document, la description du Programme et les dispositions relatives à l’exécution 

(Annexe 1), le tableau d’affectation des fonds (Annexe 2) et les clauses particulières 

(Annexe 3). 

 

2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en 

date du 29 avril 2009, telles que modifiées en décembre 2020 et toutes éventuelles 

modifications postérieures (« les Conditions générales ») sont annexées au présent 

document, et l’ensemble des dispositions qu’elles contiennent s’appliquent au présent 

accord. Aux fins du présent accord, les termes dont la définition figure dans les Conditions 

générales ont la signification qui y est indiquée. 

 

3. Le Fonds accorde à l’Emprunteur un prêt (le « Financement »), que l’Emprunteur 

utilise aux fins de l’exécution du Programme, conformément aux modalités et conditions 

énoncées dans le présent accord. 
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Section B 

 
1. Le montant du prêt est de quarante-six millions neuf cent soixante-dix mille dollars des États-Unis 
(46 970 000 USD). 

 
2. Le prêt est accordé à des conditions mixtes, il supporte un taux d’intérêt sur le montant de 
l’encours en principal et une commission de service déterminés par le FIDA à la date d’approbation du 
prêt par le Conseil d’administration du Fonds. Le taux d’intérêt et les frais de service déterminés seront 
fixes pour le cycle de vie du prêt et payables semestriellement dans la monnaie de paiement du prêt au 
titre du service du prêt avec un délai de remboursement de vingt-cinq (25) ans, y compris un différé 
d’amortissement de cinq (5) ans, à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration du 
Fonds. 

 
Le principal du prêt accordé à des conditions mixtes sera remboursé par tranches égales. 

 
3. La monnaie de paiement au titre du service du prêt est en dollar des États-Unis. 

 
4. L’exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

 
5. Le remboursement du principal et le paiement des intérêts et de la commission de service du prêt 
sont exigibles le 15 mars et le 15 septembre. Les intérêts et commission de services seront payables à 
l’entrée en vigueur du présent accord.  

 
6. Il y aura un compte désigné au nom du Programme libellé en Francs de la Communauté 
financière africaine (FCFA) afin de recevoir le prêt, pour l’utilisation exclusive du Programme ouvert 
dans une banque commerciale agréée par le FIDA pour recevoir les fonds du prêt. L’Emprunteur doit 
informer le Fonds des personnels autorisés à exploiter le compte désigné. 

 
7. L’Emprunteur fournira des fonds de contrepartie aux fins du Programme d’un montant de cinq 
millions cinq cent mille dollars des États-Unis (5 500 000 USD), couvrant les exonérations en taxes et 
impôts divers sur les biens et services à acquérir dans la cadre du Programme.  

 

 

Section C 

 
1. L’Agent principal du Programme est le Ministère de l’élevage, pêches et industries animales 
(MINEPIA) 

 

2. Les personnes décrites dans l’Annexe 1 sont désignées comme parties 

supplémentaires au Programme. 

 

3.  Un examen à mi-parcours sera effectué conformément aux dispositions des alinéas 

8.03 b) et c) des Conditions générales. Toutefois, les Parties peuvent convenir d’une date 

différente pour l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme. 

 

4. La date d’achèvement du Programme est fixée au septième anniversaire de la date 

d’entrée en vigueur du présent accord et la date de clôture du Financement sera 

six (6) mois plus tard, ou toute autre date désignée par le Fonds par notification à 

l’Emprunteur.  

 

5. L’acquisition de biens, travaux et services financés par le Financement est effectuée 

conformément aux dispositions de la réglementation de l’Emprunteur en matière de 

passation des marchés, dans la mesure où elles sont conformes aux Directives pour la 

passation des marchés relatifs aux projets du FIDA. 
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Section D 

 

1. Le Fonds administrera le prêt et supervisera le Programme. 

 

Section E 

 

1. Les éléments suivants sont désignés comme des motifs supplémentaires de 

suspension du présent accord:  

a) Le manuel de mise en œuvre et/ou l’une de ses dispositions a fait l’objet d’une renonciation, 
d’une suspension, d’une résiliation, d’une modification ou d’un amendement sans l’accord 
préalable du Fonds, et le Fonds, après consultation avec l’Emprunteur, a déterminé qu’il a 
eu, ou est susceptible d’avoir, un effet préjudiciable important sur le Programme. 

b) La non-soumission du rapport d’audit annuel dans le suivant délai: au plus tard six mois 
suivant la clôture de l’exercice fiscal, soit au plus tard le 30 juin de chaque année. 

c) La préparation par équipe projet et la non-objection du premier PTBA par le FIDA. 

d) La mise en place de logiciels de gestion financière et comptable et de suivi-évaluation. 

 

2. Les éléments suivants constituent des conditions additionnelles 

(générales/spécifiques) préalables aux décaissements:  

a) La non-objection du FIDA à l’égard du manuel de mise en œuvre du Programme. 

b) Le personnel clé du Programme notamment le Coordonnateur, le RAF, le Comptable, le 
SPM a été recruté et confirmé conformément à l’Annexe 1 du présent accord. 

c) La mise en place de logiciels de gestion financière et comptable et de suivi-évaluation. 

 

3. Toutes les communications ayant trait au présent accord doivent être adressées aux 

représentants dont le titre et l’adresse figurent ci-dessous: 

 

Pour l’Emprunteur: 

Ministre de l’économie, de la planification 

  et de l’aménagement du territoire 

Ministère de l’économie, de la planification 

  et de l’aménagement du territoire 

B.P. 660 Yaoundé 

Cameroun 

 

Pour le Fonds: 

Le Président 

Fonds international de développement agricole 

Via Paolo di Dono 44 

00142 Rome, Italie 

 

Copie à: 

Emime Ndihokubwayo 

Directrice MCO Afrique centrale/Représentante du FIDA  
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Le présent accord, [en date du ___________], a été établi en langue française en 

deux (2) exemplaires originaux, un (1) pour le Fonds et un (1) pour l’Emprunteur. 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

 

 

 

 

  

Alamine Ousmane Mey 

Ministre de l’économie, de la planification 

  et de l’aménagement du territoire 

 

 

Date:   

 

 

 

 

 

 

FONDS INTERNATIONAL DE 

  DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

 

 

 

 

  

Alvaro Lario Hervas 

Président 

 

 

Date:   
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Annexe 1 

 

Description du Programme et dispositions relatives à l’exécution 

 

 

I. Description du Programme 

 

1. Population cible.  

Dans les cinq (5) régions-cibles, les appuis du PDEA toucheront directement 30 000 ruraux 

correspondant à environ 23 000 ménages au sein desquels 126 500 personnes seront 

dénombrées. Les femmes représenteront 40 pour cent et les jeunes 50 pour cent dans 

l’ensemble des activités à impact direct sur les bénéficiaires. 

Le groupe-cible comprend les aquaculteurs individuels hommes et femmes, des 

coopératives et groupements des représentants, les petites exploitations familiales, les 

ménages ruraux y compris ceux dirigés par des femmes, et jeunes ruraux actifs ou avec 

un potentiel diversifié pour l’insertion économique et professionnelle dans les maillons de 

l’aquaculture, les ruraux économiquement et socialement vulnérables. 

2. Zones d’intervention du Programme.  

Le PDEA interviendra dans les zones rurales et péri-urbaines propices à l’activité aquacole 

dans cinq régions dont les trois du PPEA: Centre, Littoral et Sud auxquelles s’ajoutent deux 

nouvelles: l’Extrême-Nord et l’Ouest. La zone est centrée majoritairement sur le bassin du 

Lac Tchad et drainée par les fleuves Chari, Logone, Sanaga, Noun, Wouri, Nyong, Dibamba 

avec leur réseau d’affluents, ainsi que de nombreux autres cours d’eau.  

3. Finalité.  

Le PDEA se positionne pour une meilleure visibilité de l’aquaculture dans la mise en œuvre 

de la stratégie nationale de développement (SND2020-2030) et le programme de 

coopération entre le FIDA et le Cameroun (COSOP 2019-2024). Ce faisant, son action 

concourra à améliorer les moyens d’existence et impactera la pauvreté en milieu rural 

camerounais dont il contribuera à terme à réduire l’incidence. 

4. Objectifs.  

L’objectif de développement du Programme est d’améliorer les revenus, l’emploi, la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des ruraux pauvres, en particulier des 

femmes et des jeunes en développant l’entrepreneuriat aquacole. Les résultats attendus 

du PDEA après un cycle de 08 ans (2023-2030) sont les suivants: 

 L’accroissement inclusif et équitable de la production aquacole annuelle qui atteindra les 25 
000 tonnes grâce à une amélioration des rendements subséquente à l’adoption de pratiques 
de production performantes, résilientes et respectueuses de l’environnement; 

 L’augmentation des revenus et des profits constatés par 75 pour cent des aquaculteurs 
hommes et femmes promus grâce à l’intégration massive des entreprenants aquacoles dans 
les différents segments de marché et la promotion des partenariats inclusifs; 

 La création et le développement d’environ 3 200 initiatives entrepreneuriales (Aquafamille, 
Aquastart et Aquadev) occupant plus de 9 000 promoteurs. Ces initiatives occupent 40 pour 
cent de femmes et 50 pour cent de jeunes; 

 L’évolution sensible de l’activité d’intermédiation financière avec le développement de 
services financiers et le développement du portefeuille de crédit aquacole avoisinant 3,5 
millions d’USD en fin de cycle du Programme; 

 La mise en place d’un système pérenne d’approvisionnement en intrants performants et 
résilients garantissant la disponibilité du matériel génétique et d’aliments adaptés, de qualité 
et à des coûts abordables pour tous les aquaculteurs cibles; 

 Le développement d’infrastructures durables et résilientes ainsi que la promotion 
d’équipements aquacoles et la gestion des exploitations aquacoles respectueux des normes 
environnementales et climatiques; 
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 L’amélioration de la diversité du régime alimentaire pour 50 pour cent des ménages appuyés 
dont 1 500 reçoivent par ailleurs un appui ciblé pour améliorer leur nutrition.  

5. Composantes. Le Programme contient les composants ci-après:  

Composante A. Amélioration de la productivité et de la résilience des systèmes 

aquacoles  

Effet attendu: La productivité et la résilience des systèmes de production, de 

transformation et de commercialisation aquacole sont améliorées. 

Sous-composante A1. Systèmes d’approvisionnement en intrants de qualité, conseil 

agricole et nutrition 

Produit attendu: Les aquaculteurs ont accès aux intrants, aux services de conseil 

performants et résilients et à une nutrition améliorée. 

Les activités de cette sous-composante contribueront à améliorer la disponibilité des 

intrants de qualité et à promouvoir un secteur aquacole résilient par: 

i) l’approvisionnement en alevins de qualité; ii) l’accès aux aliments complets de qualité, 

iii) le conseil aquacole; et iv) l’alimentation de la nutrition. Le PDEA mettra en place les 

conditions favorables à une intensification de la production de poisson pour atteindre les 

objectifs de production fixés par la stratégie nationale et pour améliorer la rentabilité des 

unités de production qui y contribuent. L’approche développée dans cette sous-composante 

soutiendra ainsi les activités de la composante B pour augmenter la valeur ajoutée des 

unités de production. 

Sous-composante A2. Aménagements et facilités de production et de mise en marché 

Produit attendu: Des infrastructures structurantes et résilientes pour la production et la 

commercialisation sont développées. 

L’objectif du PDEA dans cette sous-composante est de mettre en valeur les bassins de 

production piscicoles sécurisés par le MINEPIA et les communes pour accroitre la 

disponibilité de poisson d’eau douce en milieu rural, à travers quatre principales activités: 

i) conception du modèle d’aquaparc et aménagement des aquaparcs; ii) appui à 

l’aménagement des bassins de production communaux; iii) établissement des points de 

vente de proximité; et iv) aménagement en mode voirie et réseau divers (VRD). 

Sous-composante A3. Renforcement institutionnel et mesures d’accompagnement 

Produit attendu: Les dispositifs institutionnels et de facilitation sont renforcés. 

L’aquaculture revêt un intérêt transversal pour les organisations rurales, dans 

l’environnement institutionnel agricole et connexe et auprès des collectivités territoriales 

décentralisées dont elle fait partie des domaines de compétences. Le PDEA facilitera 

l’ancrage et la bonne visibilité de l’aquaculture dans l’écosystème des acteurs grâce à une 

approche de partenariats stratégiques et institutionnelle fondée sur la promotion et la 

valorisation durable des ressources aquacoles. Deux principales activités seront exécutées 

dans cette sous-composante et concerneront notamment i) la mise en place de mesures 

d’accompagnement pour l’ancrage du Programme dans le MINEPIA; et ii) la formalisation 

de partenariats stratégiques et institutionnels. 

Composante B. Appui au développement de la filière aquacole 

Effet attendu: La valeur ajoutée générée par l’aquaculture est augmentée. 

Sur la base des leçons apprises du PPEA, des objectifs de la stratégie nationale et de 

l’intérêt des investisseurs privés et des groupes-cibles, le PDEA contribuera à l’émergence 

d’une filière aquacole par l’appui i) à la promotion des opportunités de marché et la 

facilitation de l’accès au marché des petits producteurs; ii) au développement de 

mécanismes de financement adaptés aux besoins de la filière aquacole et des partenariats 

d’affaires avec le secteur privé; et iii) au renforcement des compétences techniques et 

entrepreneuriales. 
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Sous-composante B1. Aquaculture commerciale et inclusive 

Produit attendu: 2 200 initiatives entrepreneuriales aquacoles rentables générant environ 

8 600 emplois sont promues dont environ 35 pour cent sous forme d’initiatives collectives. 

Le PDEA renforcera l’engagement du secteur privé à mobiliser des moyens financiers pour 

le développement de l’aquaculture tout en intégrant les petits aquaculteurs dans des 

activités à plus forte valeur ajoutée et pouvant évoluer vers des entreprises aquacoles 

rentables. Pour ce faire, l’action du PDEA est organisée en deux activités principales (AP): 

i) la promotion des opportunités du marché aquacole à l’échelle des régions; et 

ii) la facilitation de l’accès aux marchés des petits producteurs par une approche à deux 

volets qui sont: a) leur intégration dans des arrangements contractuels formalisés avec les 

firmes du secteur agroalimentaire; et b) l’accès au marché locaux. Ces deux AP seront 

reliées aux dispositifs de financement et de formation/conseil entrepreneurial aquacoles. 

Sous-composante B2. Mécanismes de financement 

Produit attendu: Des mécanismes de financement adaptés sont établis. 

L’objectif du PDEA dans cette sous-composante est de définir les solutions adaptées pour 

le financement des 2 200 initiatives entrepreneuriales promues dans la 

sous-composante B1. 

Sous-composante B3. Formation et renforcement des capacités techniques et 

entrepreneuriales 

Produit attendu: Les capacités techniques et entrepreneuriales sont renforcées. 

Cette sous-composante vise à professionnaliser les aquaculteurs hommes et femmes y 

compris les jeunes dans des activités rentables ainsi qu’à les accompagner dans la 

préparation et la mise en œuvre de plans d’affaires crédibles vis-à-vis des systèmes de 

financement et des partenaires dans la chaîne de valeur. Elle est organisée en quatre 

principales activités: i) sensibilisation et identification des initiatives entrepreneuriales dans 

l’aquaculture; ii) formation et conseil entrepreneurial (inclusif d’autres services tels que 

garderie, soins médicaux, appui nutritionnels – pour permettre aux jeunes filles de 

participer comme leur homologues masculins); iii) facilitation des relations d’affaires avec 

le secteur privé; et iv) renforcement des capacités des prestataires de formation, conseil 

en aquaculture commerciale.  

Composante C. Dialogue politique, coordination et gestion du PDEA 

Effet attendu: Le cadre de régulation et de promotion inclusive du sous-secteur aquacole 

est amélioré. 

Sous-composante C1. Revues sectorielles inclusives et dialogue politique 

Produit attendu: Les orientations stratégiques actualisées du sous-secteur et le dialogue 

politique facilitent la promotion durable de l’aquaculture commerciale et inclusive. 

Dans cette sous-composante, le PDEA interviendra sur les deux principales activités 

suivantes: i) appui au cadre stratégique et au dialogue inclusif; et ii) l’appui aux 

concertations inclusives et actions citoyennes. 
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II. Dispositions relatives à l’exécution 

 

6. L’Agent principal du Programme.  

Le PDEA sera placé sous la tutelle du MINEPIA qui en présidera le Comité de pilotage avec 

un ancrage à la Direction des pêches, de l’aquaculture et des industries halieutiques qui 

assurera la coordination de la cellule technique. 

7. Unité d’exécution du Programme (UEP). 

Une UEP sera établie à Yaoundé pour assurer les fonctions de planification et d’exécution 

technique, administrative et fiduciaire. Elle sera relayée dans chacune des cinq (5) régions 

par une antenne domiciliée à la station aquacole de la région ou dans une structure du 

MINEPIA. L’ancrage opérationnel dans des structures régaliennes répond à la stratégie 

visant à mettre en place les capacités techniques et d’ingénierie de projet au sein du 

Ministère.  

Le Coordonnateur du Programme dirigera une équipe comprenant: 

Au niveau national i) six spécialistes dans les fonctions techniques: systèmes de production 

aquacole; entrepreneuriat aquacole; digitalisation de l’entreprise aquacole; 

infrastructures; services financiers; environnement – climat; ciblage, inclusion sociale et 

nutrition; ii) une équipe administrative, financière et transversale avec: un Responsable 

administratif et financier (RAF), un Responsable du suivi-évaluation (RSE), un Responsable 

en passation des marchés (RPM), un assistant de direction, un comptable, un assistant 

administratif, un assistant en suivi-évaluation, un assistant en genre, un responsable 

ciblage et inclusion sociale, communication et gestion des savoirs, et du personnel de 

soutien. 

Au niveau de chacune des cinq régions: un chef d’antenne qui supervise un technicien 

aquacole, un assistant en infrastructures, un assistant en entrepreneuriat et financement, 

un comptable, un assistant en suivi-évaluation, un assistant administratif, et du personnel 

de soutien. Ce dispositif sera appuyé par des conseillers aquacoles en service dans les 

départements d’intervention.  

8. Partenaires stratégiques. 

Conformément à son approche inclusive, le PDEA établira une série de partenariats 

stratégiques pour, avant tout, s’assurer de l’implication et de la participation effectives des 

bénéficiaires. A cette fin, il contribuera à la structuration de la filière en cours avec pour 

but de renforcer la gouvernance à la base au sein des organisations aquacoles et au niveau 

de l’interprofession (IPAC). Ce partenariat sera formalisé région par région afin d’adapter 

le contenu dudit partenariat au contexte spécifique régional et aux préoccupations des 

aquaculteurs et acteurs impliqués dans l’animation de la filière, en veillant particulièrement 

aux attentes des femmes et des jeunes. Lorsque ces derniers sont organisés pour la 

défense de leurs intérêts socioprofessionnels, des partenariats ciblés seront envisagés. 

L’approche de partenariat valorisera les avantages comparatifs des autres intervenants et 

autres potentiels partenaires avec lesquels il sera utile et nécessaire de conduire des 

actions en synergie et en complémentarité. C’est le cas du partenariat envisagé avec la 

BAD dans les régions-cibles ou encore d’une collaboration envisageable avec la FAO qui 

atteste d’une bonne expérience dans l’appui à l’aquaculture dans la région de 

l’Extrême-Nord. 

D’autres partenariats stratégiques axés sur la performance seront formalisés avec les 

structures d’appui techniques concernées, les institutions financières partenaires, des 

plateformes socioprofessionnelles d’intérêt d’obédience aquacole, etc. 
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9. Suivi et évaluation. 

Le système de suivi-évaluation (SSE) du PDEA sera lié au mécanisme national de suivi et 

d’évaluation des résultats de développement, afin de contribuer pendant la phase 

d’exécution et post exécution du PDEA, à l’amélioration du suivi sectoriel du MINEPIA à 

travers un appui institutionnel aux stations aquacoles et à la Cellule de suivi domiciliée au 

Secrétariat général et à la Cellule des enquêtes et statistiques logée au sein de la Direction 

des études, des projets, de la coopération et des statistiques (DEPCS) pour la mise à jour 

de la base de données, la disponibilité de statistiques et de l’information sur l’activité 

aquacole. La mise en place du SSE se fera dès la phase de prédémarrage du Programme 

sur financement de l’instrument de démarrage rapide de la mise en œuvre (FIPS). Celui-ci 

servira également à instruire l’étude sur la situation de référence incluant les aspects 

nutritionnels. 

Le SSE sera adossé à un manuel et opérationnalisé à travers une application informatique 

Web multifonctionnelle avec une base de données paramétrée suivant les besoins en 

suivi-évaluation et en informations du PDEA. Il s’appuiera sur les PTBA qui constituent la 

base de planification opérationnelle du Programme, et les rapports périodiques 

d’avancement qui consigneront: i) les résultats quantitatifs et qualitatifs atteints sur la 

période de rapportage; ii) l’analyse des résultats; iii) les problèmes rencontrés au cours de 

la période; iv) les mesures prises pour remédier à ces problèmes; v) le programme 

d’activités proposé et les résultats escomptés au cours de la période suivante; et vi) la 

performance des structures impliquées dans la mise en œuvre. 

Pour l’efficacité du SSE, le personnel affecté bénéficiera dès la première année du 

Programme de formation spécifique et de certification proposées par le programme de 

formation du personnel et de perfectionnement du personnel qui intègrera le volet Prime 

avec les deux modules obligatoires relatifs aux principes fondamentaux du 

suivi-évaluation. 

10. Gestion des connaissances. 

Dès son démarrage, le PDEA développera une stratégie de gestion des savoirs et de 

communication assortie d’un plan qui contiendra: i) les partenariats à nouer pour 

promouvoir la gestion des savoirs; ii) les ressources à allouer pour la gestion des savoirs 

dans les PTBA; iii) les structures publiques qui seront mobilisées et renforcées dans le 

captage et la gestion des savoirs. La gestion des savoirs reposera sur trois objectifs: 

i) assurer l’ancrage durable des savoirs techniques auprès des bénéficiaires à travers la 

production de matériel didactique et de réalisation de campagnes de sensibilisation; 

ii) permettre la génération de connaissances à partir de l’expérience du Programme dans 

des domaines variés en s’appuyant sur les informations collectées dans le cadre du suivi 

des résultats ou d’études thématiques ponctuelles; iii) assurer le partage de ces 

connaissances auprès des Départements techniques du MINEPIA, du FIDA ou des autres 

bailleurs de fonds à l’aide de divers médias, de plateformes de communication pertinentes 

et du système AVANTI du FIDA. 
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Annexe 2 

 

Tableau d’affectation des fonds 

 

1. Affectation du produit du prêt.  a)  Le tableau ci-dessous indique les catégories de 

dépenses admissibles à un financement sur le paiement du prêt ainsi que le montant du prêt 

affecté à chaque catégorie et la répartition en pourcentage des dépenses à financer pour 

chacun des postes des différentes catégories: 

 

Catégories Montant alloué 

au titre du prêt 

(exprimé en USD) 

Pourcentage des dépenses 

autorisées à financer 

I. Travaux 1 440 000 100% HT 

II. Biens, services et intrants 6 120 000 100% HT 

III. Formation et ateliers 7 200 000 100% HT 

IV. Dons et subventions 18 720 000 100% HT 

V. Salaires et indemnités 7 830 000 100% HT 

FIPS 1 070 000 

 

100% HT 

Non alloué 4 590 000 100% HT 

TOTAL 46 970 000 

 

 

 

b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit: 

i) Les dépenses relatives à la catégorie II – Biens, services et intrants comprennent 
également les dépenses liées aux Services physiques. 

ii) Les dépenses relatives à la catégorie III – Formation et ateliers, comprennent 
également les dépenses liées aux Consultations. 

iii) Les dépenses relatives à la catégorie V – Salaires et indemnités, comprennent 
également les dépenses liées aux Entretien et Fonctionnement. 

 

2. Modalités de décaissement. Frais de démarrage. En vue d’un démarrage rapide de la 

mise en œuvre du Projet, l’Emprunteur a sollicité du Fonds une Facilité de préfinancement 

de projet (FPP) dans le cadre des Procédures Accélérées de Démarrage des Projets (FIPS 

selon son acronyme anglais) d’un montant d’un million soixante-dix mille dollars des 

États-Unis.  

 

3. L’Emprunteur recrutera un auditeur interne qui rendra compte au comité d’audit du 

Programme.  
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Annexe 3 

 

Clauses particulières 

 

 
I. Dispositions générales 
 

Conformément aux dispositions de la section 12.01 a) xxiii) des Conditions générales, le 

Fonds peut suspendre, en tout ou partie, le droit de l’Emprunteur de solliciter des retraits 

du compte du prêt du Fonds si l’Emprunteur n’a pas respecté l’une quelconque des clauses 

énoncées ci-dessous, et si le FIDA a établi que ladite défaillance a eu, ou risque d’avoir, un 

effet préjudiciable important sur le Programme:  

 

1. Dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord de financement, le 

Programme achètera et installera un logiciel de comptabilité personnalisé, conformément 

aux pratiques en vigueur dans les projets soutenus par le FIDA, afin de satisfaire aux 

normes comptables internationales et aux exigences du FIDA. 

 

2. Dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord de financement, le 

Programme conclura un protocole d’accord avec les partenaires de mise en œuvre qui 

structurera la collaboration, définira les rôles, les responsabilités et les devoirs en matière 

de mise en œuvre et de gestion financière, comptabilité et rapport. 

 

3. Planification, suivi et évaluation. L’Emprunteur veillera à ce que i) un système de 

Planification, de suivi et d’évaluation (PM&E) soit mis en place dans les douze (12) mois à 

compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord de financement. 

 

4. Mesures anticorruption. L’Emprunteur doit se conformer à politique du FIDA en 

matière de prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et 

opérations. 

 

5. Harcèlement sexuel, exploitation sexuelle et abus. L’Emprunteur et les parties au 

Programme doivent s’assurer que le Programme est exécuté conformément aux 

dispositions de la politique du FIDA en matière de prévention du harcèlement sexuel, de 

l’exploitation sexuelle et des abus sexuels, qui peut être modifiée de temps à autre. 

 

6. Outil de suivi des contrats au sein du portail client du FIDA (ICP). L’Emprunteur doit 

s’assurer qu’une demande pour accéder à l’Outil de suivi des contrats du Programme sur 

le portail client du FIDA (ICP) est envoyée au FIDA. L’Emprunteur doit s’assurer que tous 

les contrats, protocoles d’accord, bons de commande et paiements connexes sont 

enregistrés dans l’Outil de suivi des contrats sur ICP en ce qui concerne la passation de 

marchés de biens, de travaux, de services, de services de conseil, de services autres que 

de conseil, de contrats communautaires, de dons et de contrats de financement. 

L’Emprunteur doit s’assurer que les données sur les contrats sont mises à jour sur une 

base trimestrielle pendant la mise en œuvre du Programme. 

 

7. Le personnel clé du Programme est: au niveau national i) six spécialistes dans les 

fonctions techniques: systèmes de production aquacole; entrepreneuriat aquacole; 

infrastructures; digitalisation de l’entreprise aquacole; services financiers; environnement 

– climat; ciblage, inclusion sociale et nutrition; ii) une équipe administrative, financière et 

transversale avec: un Responsable administratif et financier (RAF), un Responsable du 

suivi-évaluation (RSE), un Responsable en passation des marchés (RPM), un assistant de 

direction, un comptable, un assistant administratif, un assistant en suivi-évaluation, un 

assistant en genre, un responsable ciblage et inclusion sociale, communication et gestion 

des savoirs et du personnel de soutien. 
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Au niveau de chacune des cinq régions: un chef d’antenne qui supervise un technicien 

aquacole, un assistant en infrastructures, un assistant en entrepreneuriat et financement, 

un comptable, un assistant en suivi-évaluation, un assistant administratif, et du personnel 

de soutien. Ce dispositif sera appuyé par des conseillers aquacoles en service dans les 

départements d’intervention.  

 

Afin d’aider à la mise en œuvre du Programme, l’Unité d’exécution du Programme (UEP), 

sauf accord contraire avec le FIDA, emploiera ou fera employer, selon les besoins, du 

personnel clé dont les qualifications, l’expérience et les termes de référence sont 

satisfaisants pour le FIDA. Le personnel clé du Programme sera détaché auprès de l’UEP 

s’il s’agit de fonctionnaires ou recruté dans le cadre d’un contrat de consultant selon la 

méthode de sélection des consultants individuels décrite dans le Manuel de passation des 

marchés du FIDA, ou selon toute méthode de sélection équivalente dans le système 

national de passation des marchés acceptable pour le FIDA. Le recrutement du personnel 

clé du Programme est soumis à l’examen préalable du FIDA. Le personnel clé du 

Programme est soumis à une évaluation annuelle et le renouvellement de son contrat est 

soumise à une performance satisfaisante. Tout contrat signé par le personnel clé du 

Programme doit être conforme à la réglementation nationale du travail ou aux normes 

internationales du travail de l’OIT (la plus stricte des deux s’appliquant) afin de satisfaire 

aux conditions du SECAP 2021 du FIDA. Le renouvellement répété de contrats à court 

terme doit être évité, à moins qu’il ne soit justifié de manière appropriée par les 

circonstances du Programme. 

 

8. Dispositions en matière de passation des marchés. L’acquisition de biens, travaux et 

services financés par l’Accord de financement sera régie par le Code et les procédures en 

vigueur en la République du Cameroun dans la mesure où ils sont conformes aux Directives 

pour la passation des marchés relatifs aux projets du FIDA. Un plan de passation de 

marchés basé sur le PTBA sera élaboré chaque année. Ce plan spécifiera, entre autres, les 

méthodes de passation, les coûts estimatifs et l’échéancier. 

 

 
II. Dispositions SECAP 
 

1. L’Emprunteur doit réaliser la préparation, la conception, la construction, la mise en 

œuvre et l’exploitation du Programme conformément aux neuf standards et autres mesures 

et exigences énoncées dans les Procédures actualisées d’évaluation sociale, 

environnementale et climatique du FIDA (« SECAP Edition 2021 »), ainsi qu’à toutes les 

lois et réglementations applicables à l’Emprunteur et/ou aux entités relatives aux questions 

sociales, environnementales et de changement climatique d’une manière et sur un fond 

satisfaisants pour le FIDA. L’Emprunteur ne devra pas amender, modifier ou renoncer aux 

dispositions du SECAP Edition 2021, sauf accord écrit du Fonds dans l’Accord de 

financement et/ou dans le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant. 

 

2. Un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a été préparé indiquant la 

nécessité pour l’UEP de: i) procéder au remplissage du formulaire; ii) veiller à ce que les 

plans d’affaires classés en catégorie de risque « modéré » bénéficient de l’application des 

mesures d’atténuation décrites en annexe au CGES, et si besoin préparer une étude 

d’impact environnemental et social (EIES) pour atténuer tout risque. Même si les risques 

des sous projets sont jugés modérés, à la mise en œuvre, le PDEA devrait exiger une EIES 

des maîtres d’œuvre pour certaines activités dont les aménagements. 

 

3. L’Emprunteur ne doit pas, et doit faire en sorte que l’Agent principal du Programme, 

tous ses entrepreneurs, ses sous-traitants et ses fournisseurs ne commencent pas la mise 

en œuvre de travaux, à moins que toutes les personnes affectées par le Programme n’aient 

été indemnisées et/ou réinstallées conformément au calendrier de travaux et 

d’indemnisation convenu.  
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4. L’Emprunteur doit faire en sorte que l’Agent principal du Programme se conforme à 

tout moment, pendant l’exécution du Programme, aux normes, mesures et exigences 

énoncées dans le SECAP Edition 2021. 

 

5. L’Emprunteur divulguera le Programme et le rapport final de l’EIES et tout autre Plan 

de gestion pertinent avec les parties prenantes du Programme et les parties prenantes 

dans un endroit accessible dans la zone affectée par le Programme, sous une forme et dans 

une langue compréhensible par les personnes affectées par le Programme et les autres 

parties prenantes. La communication tiendra compte de tout besoin d’information 

spécifique de la communauté (par exemple, culture, handicap, alphabétisation, mobilité ou 

sexe). 

 

6. L’Emprunteur s’assure ou fait en sorte que l’Agent principal du Programme s’assure 

que tous les documents d’appel d’offres et les contrats pour les biens, les travaux et les 

services contiennent des dispositions qui exigent que les entrepreneurs, les sous-traitants 

et les fournisseurs se conforment à tout moment dans l’exécution du Programme aux 

normes, mesures et exigences énoncées dans le SECAP Edition 2021, les CGESC et le(s) 

Plan(s) de gestion, le cas échéant. 

 

7. L’Emprunteur veillera à ce qu’un mécanisme de réclamation au niveau du Programme 

soit établi, facilement accessible, culturellement approprié, disponible dans les langues 

locales, et adapté à la nature de l’activité du Programme et à ses impacts potentiels, afin 

de recevoir et de résoudre rapidement les préoccupations et les plaintes 

(ex. compensation, réinstallation ou restauration des moyens de subsistance) liées à 

l’exécution environnementale et sociale du Programme pour les personnes qui peuvent 

être indûment et défavorablement affectées ou potentiellement blessées si le Programme 

ne respecte pas les normes SECAP et les politiques connexes. Le mécanisme de règlement 

des griefs au niveau du Programme doit tenir compte des peuples autochtones, de leur 

droit coutumier et des processus de résolution des conflits. Les mécanismes traditionnels 

ou informels de règlement des litiges des peuples autochtones concernés doivent être 

utilisés dans toute la mesure du possible.  

 

8. Cette section s’applique à tout événement lié à de graves incidents 

environnementaux, sociaux, de santé et de sécurité (tel que ce terme est défini 

ci-dessous), à des problèmes de main-d’œuvre ou à des populations adjacentes pendant 

la mise en œuvre du Programme, qui, en ce qui concerne le Programme FIDA concerné: 

 
i) a un effet négatif matériel direct ou potentiel; 
 
ii) a attiré de manière significative l’attention négative de parties extérieures ou a créé des 

rapports négatifs importants dans la presse nationale ou les médias; ou 

 
iii) donne lieu à des responsabilités potentielles importantes. 

 

Dans l’éventualité d’un tel événement, l’Emprunteur devra: 

 

 informer rapidement le FIDA; 

 fournir des informations sur ces risques, impacts et accidents; 

 consulter les parties prenantes par le Programme sur la manière d’atténuer les risques et 
les impacts;  

 effectuer, le cas échéant, des évaluations supplémentaires et des engagements des 
parties prenantes conformément aux exigences du SECAP; 

 ajuster, le cas échéant, le mécanisme de règlement des griefs au niveau du Programme 
conformément aux exigences du SECAP; et 

 proposer des changements, y compris des mesures correctives au(x) Plan(s) de gestion 
(le cas échéant), conformément aux résultats de cette évaluation et de ces consultations, 
pour approbation par le FIDA. 
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Un Incident ESHS grave signifie un incident, un accident, une plainte grave concernant 

des questions environnementales, sociales (y compris le travail et la communauté), de 

santé et de sécurité (ESSS) qui se produisent dans le cadre du prêt ou des activités de 

l’Emprunteur. Les incidents ESSS graves peuvent comprendre des incidents de nature: 

i) environnementale; ii) professionnelle; iii) de santé et de sécurité publiques; ou 

iv) sociale, ainsi que des plaintes et griefs matériels adressés à l’Emprunteur (par ex. toute 

explosion, tout déversement ou tout accident du travail entraînant la mort, des blessures 

graves ou multiples ou une contamination matérielle de l’environnement, les accidents de 

membres du public/des communautés locales entraînant la mort ou des blessures graves 

ou multiples, le harcèlement sexuel et la violence impliquant la main-d’œuvre du 

Programme ou en rapport avec des menaces graves pour la santé et la sécurité publiques, 

une compensation de réinstallation inadéquate, perturbations des écosystèmes naturels, 

pratiques discriminatoires dans la consultation et l’engagement des parties prenantes 

(y compris le droit des peuples autochtones à un consentement libre, préalable et éclairé), 

toute allégation nécessitant l’intervention de la police ou d’autres autorités chargées de 

l’application de la loi, comme des pertes de vies humaines, des violences sexuelles ou des 

abus sur des enfants, qui i) ont, ou sont susceptibles d’avoir un effet négatif important; ou 

ii) ont attiré, ou sont susceptibles d’attirer une attention négative substantielle de parties 

extérieures; ou iii) ont créé des rapports médiatiques/de presse négatifs substantiels; ou 

iv) donnent, ou sont susceptibles de donner lieu à des responsabilités potentielles 

importantes. 

 

9. L’Emprunteur s’assure ou fait en sorte que l’Agent principal du Programme, les 

contractants, les sous-traitants et les fournisseurs s’assurent que les processus pertinents 

définis dans le SECAP Edition 2021 ainsi que dans les PGESC et le(s) Plan(s) de gestion (le 

cas échéant) sont respectés. 

 

10. Sans limitation de ses autres obligations de signalement en vertu de la présente 

convention, l’Emprunteur doit fournir au Fonds: 

 

 des rapports sur l’état de conformité avec les normes, mesures et exigences énoncées 
dans le SECAP Edition 2021, les PCSE et le Plan de gestion (le cas échéant) sur une base 
semestrielle - ou à toute autre fréquence convenue avec le Fonds; 

 des rapports sur tout incident et/ou accident social, environnemental, de santé et de 
sécurité survenu pendant la phase de conception, la mise en œuvre du Programme et 
proposer des mesures correctives. L’Emprunteur divulguera les informations pertinentes 
de ces rapports aux personnes affectées dans les plus brefs délais dès la soumission 
desdits rapports; et 

 les rapports sur tout manquement aux normes, mesures et exigences énoncées dans le 
SECAP Edition 2021 et le(s) Plan(s) de gestion (le cas échéant), rapidement après avoir 
pris connaissance d’un tel manquement.  

 

11. L’Emprunteur devra coopérer pleinement avec le Fonds concernant les missions de 

supervision, les examens à mi-parcours, les visites sur le terrain, les audits et les visites 

de suivi à entreprendre conformément aux exigences du SECAP Edition 2021 et du/des 

Plan(s) de gestion (le cas échéant), comme le Fonds le juge approprié en fonction de 

l’échelle, de la nature et des risques du Programme. 

 

12. En cas de contradiction/conflit entre le(s) Plan(s) de gestion, le cas échéant, et 

l’Accord de financement, l’Accord de financement prévaudra.  
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Logical framework 

 

Results Hierarchy 

Indicators Means of Verification 

Assumptions 

Name Baseline 
Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Outreach 
1  Persons receiving services promoted or supported by the 
project 

Project 
MIS 

Annual PMU 100,000 smallholder hh in 
POs and 25,000 landless or 
land-poor hh benefitting from 
employment opportunities 

Total number of persons 
receiving services - 
Number of people 

0 200000 500000 

1.a  Corresponding number of households reached 
Project 
MIS 

Annual PMU 

Households - Households 0 50000 125000 

Corresponding number of households reached 
Project 
MIS 

Annual PMU 

Landless or land-poor – 
Households - Number 

0 10000 25000 

1.b  Estimated corresponding total number of households 
members 

Project 
MIS 

Annual PMU 

Household members - 
Number of people 

0 200000 500000 

Project Goal 
Rural poverty and vulnerability has 
decreased and climate resilience of 
Cambodian rural households has 
increased through inclusive and 
environmentally sustainable growth in 
the agriculture sector. 

Declining rural poverty rate 
National 
poverty 
statistic 
(%) 

Annual National 
Institute of 
Statistics 

Increased volume and / or 
value added will result in 
increased incomes for 
smallholders and employment 
opportunities for the rural 
poor, therefore contributing to 
reduced national poverty 
headcount based on inclusive 
growth. 

Poverty headcount - 
Percentage (%) 

17 15 10 

Agriculture value added growth of 3% per annum (ADP 
Policy Indicator 1) 

National 
Accounts 

Annual National 
Institute of 
Statistics 

Average growth of value 
added in agriculture 
sector - Percentage (%) 

4 3 3 

Development Objective 
Inclusive and sustainable agriculture 
sector growth based on exports and 
domestic markets has increased 
incomes of rural producers and 
workers. 

# of rural households with household income increased by 
at least 20% 

Outcome 
survey 

BL, MT, EL Service 
provider 

There are market 
opportunities to increase 
volumes and / or capture more 
value-added in pro-poor value 
chains. 

Total number of 
household members - 
Number 

0 27000 225000 

IE.2.1 Individuals demonstrating an improvement in 
empowerment 

Outcome 
Survey 

  Service 
Provider 

Total persons - Number of 
people 

0 10000 25000 
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Outcome 
Stakeholders Feedback SF.2.2 Households reporting they can influence decision-

making of local authorities and project-supported service 
providers 

Outcome 
survey 

BL, MT, EL Service 
provider 

Responsive and accountable 
governance of ACs. 

Household members - 
Number of people 

0 100000 225000 

SF.2.1 Households satisfied with project-supported services 
Outcome 
survey 

BL, MT, EL Service 
provider 

Household members - 
Number of people 

0 126000 315000 

Households (number) - 
Households 

0 28000 70000 

Outcome 
Outcome 1 Smallholders’ and PO’s 
Investments in productive assets have 
increased their productivity and 
competitiveness in domestic and 
exports-based value chains. 

# beneficiary households with labour productivity increasing 
in line with ADP target (8% p.a.) 

Outcome 
survey 

BL, MT, EL Service 
provider 

50% of supported households 
able to achieve this increase. 

Total number of 
household members - 
Number 

0 80000 200000 

2.2.5  Rural producers’ organizations reporting an increase 
in sales 

MIS Annual PMU 

Number of Rural POs - 
Organizations 

0 180 450 

Output 
1.1.1 Financial support provided to PO 
with bankable investment  

Number of rural producers benefiting from loan-financed 
investments by AC / PO 

MIS Annual PMU POs willing to accept risks of 
investing if suitable assistance  

Rural producers benefiting 
- Number 

0 20000 50000 

Output 
1.1.2 Financial support provided to 
smallholders with bankable investment 
proposals in productive and resilient 
assets 

1.1.3  Rural producers accessing production inputs and/or 
technological packages  

MIS Annual PMU Farmers willing to accept risks 
of investing if suitable 
assistance and finance is 
provided 

Total rural producers - 
Number of people 

0 1200 3000 

Output 
1.2 Enabling market infrastructure for 
Producer Organisations 

# members of PO/AC with access to physical infrastructure 
assets provided by the project. 

MIS Annual PMU   

Total PO/AC members - 
Number 

0 16000 40000 

Outcome 
2. PO’s partnerships with 
agribusinesses have been enhanced  
and their market access improved 

2.2.2  Supported rural enterprises reporting an increase in 
profit 

MIS Annual PMU Investments create equivalent 
of about 10,000 full-time jobs, 
with most roles being part time 
/ seasonal. Number of enterprises - 

Enterprises 
0 4 9 

2.2.1 Persons with new jobs/employment opportunities 
Outcome 
survey 

BL, MT, EL Service 
provider 

Total number of persons 
with new jobs/employment 

0 10000 25000 
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opportunities - Number of 
people 

Policy 3  Existing/new laws, regulations, policies or 
strategies proposed to policy makers for approval, 
ratification or amendment 

Outcome 
survey 

BL, MT, EL Service 
provider 

Number - Number 0 1 3 

Output 
2.1.1. Private investments for 
agricultural market and trade 
development promoted and facilitated 

2.1.1  Rural enterprises accessing business development 
services  

MIS Annual PMU Collaboration with existing 
institutions to identify 
participating businesses and 
deliver complementary 
support (e.g. Khmer 
Enterprise, EuroCham). 

Rural enterprises  - 
Enterprises 

0 6 15 

Output 
2.1.2 Digital and financial technology 
service providers supported to develop 
and / or scale up use of digital 
applications. 

Number of smallholder farmers using digital applications 
promoted by the project 

MIS Annual PMU Digital applications available 
for roll-out / scale up. 

Number of smallholder 
farmers - Number 

0 4000 10000 

Output 
Output 2.1.3 Financial support 
provided for agribusinesses to invest in 
increased processing capacity 

# rural enterprises accessing financial services 
MIS Annual PMU Retail financial institutions 

able to access existing credit 
guarantee schemes (Co-
financing Guarantee Scheme 
of SME Bank and Women 
Entrepreneurs Guarantee 
Scheme. 

Enterprises - Number 0 6 15 

Output 
2.2.1 Strategic infrastructure for 
agriculture trade facilitation established 
(Post Harvest Reference Centres, 
Quarantine Inspection Offices, Plant 
Health Reference Laboratories etc.) 

Number of facilities completed and operational with 
sustainable management and financing plans. 

MIS Annual PMU Sustainable business model 
for facilities identified 

Facilities - Number 0 3 7 

Output 
Output 2.2.2 Review of policy and 
regulatory framework supported to 
strengthen competitiveness 

Policy 1  Policy-relevant knowledge products completed 
MIS Annual PMU Govt willing to engage on 

policy dialogue -this will likely 
not happen in fact. Number - Knowledge 

Products 
0 1 3 

Outcome 
3. Smallholders have been organised 
and coordinated in Agriculture 
Cooperatives and other Producer 
Organisations, and have been enabled 

2.2.4 Supported rural producers’ organizations providing 
new or improved services to their members 

MIS Annual PMU Consolidation and 
formalisation of POs leads to 
improved services 
 
Farmers understand the 

Number of POs - 
Organizations 

0 214 535 
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to produce in response to market 
requirements for type, volume and 
quality standards. 

2.2.3  Rural producers’ organizations engaged in formal 
partnerships/agreements or contracts with public or private 
entities 

MIS Annual PMU potential benefits of forming  
ACs / POs 
 
Enterprises willing to enter 
partnerships with ACs and 
UACs 
 
Resilient and sustainable 
production technologies can 
be market-competitive 

Number of POs - 
Organizations 

0 150 375 

3.2.2  Households reporting adoption of environmentally 
sustainable and climate-resilient technologies and practices 

Outcome 
survey 

BL, MT, EL Service 
provider 

Total number of 
household members - 
Number of people 

0 20000 50000 

Output 
3.1 Producer organisations / 
Agriculture Cooperatives (AC) 
established and strengthened 

2.1.3  Rural producers’ organizations supported 
MIS Annual PMU POs will consist of 200 

existing ACs with 40,000 
members and 300 ACs or 
other type of regstered PO 
with 60,000 members formed 
by aggregating Business 
Clusters supported by 
ASPIRE / AIMS.. About 1,000 
BCs (of existing 4,400) will be 
aggregated, yielding about 
40,000 members, with an 
additional 20,000 members 
recruited to the new 
structures. It is assumed that 
all these existing or 
successfully created entities 
will achieve graduation status 
by the end of the project. 
35 higher-level Unions of 
Agriculture Cooperatives 
(existing or newly created) will 
be supported, their members 
are counted amongst the 
members of the POs. 

Rural POs supported - 
Organizations 

0 214 535 

2.1.4  Supported rural producers that are members of a rural 
producers' organization 

MIS Annual PMU 

Total number of persons - 
Number of people 

0 40000 100000 

Output 
3.2.1 Centres of excellence and Lead 
Farmers established and supported for 
development and dissemination of 
improved agricultural, post-harvest and 
processing technologies 

1.1.4  Persons trained in production practices and/or 
technologies 

MIS Annual PMU Suitable sites and sustainable 
business models for Centres 
of Excellence identified. 

Total persons trained in 
crop - Number of people 

0 8000 20000 
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Integrated programme risk matrix 

Country Context Moderate Low 

Political Commitment Low Low 

Risk: 
Change in GoKC commitment to agriculture development, for example if there is a change of 
government following the election due in mid-2023. However, based on understanding of the 
Cambodian political situation, the likelihood of major change of policy towards agriculture is 
assessed as low. 

Low Low 

Mitigations: 
The project is strongly aligned with the agriculture sector policy of GoKC, which is expected to 
remain stable. 

  

Governance Moderate Low 

Risk: 
Private agribusiness unwilling to invest because of governance concerns, for example hidden 
transaction costs associated with agriculture processing and exporting. 

Moderate Low 

Mitigations: 
The project design assumes a willingness to invest consistent with past experience / observations. 
Through policy engagement, IFAD will continue to support GoKC to improve ease of doing 
business in the agriculture sector. 

  

Macroeconomic Moderate Moderate 

Risk: 
International economic recession reduces market opportunities. There is a risk that current 
economic trends lead to a reduction in demand for the export commodities targeted by the project, 
impacting on the viability of investments financed by the project. 

Moderate Moderate 

Mitigations: 
(1) project will target domestic as well as export markets, with domestic demand for e.g. safe 
vegetables, backyard chicken less likely to be affected, and (2) feasibility study of individual 
investments will take into account market conditions at the time. Project will maintain flexibility so 
that production / marketing channels can be reoriented in case that trade conditions with specific 
partners deteriorate. 

  

Risk: 
Impact of international events on prices worsens Cambodia’s terms of trade. Cambodia imports all 
its fuel and fertiliser and most capital equipment, so increases in costs of these items are likely to 
harm Cambodia’s competitiveness. Conversely, increased food prices could favour Cambodia as a 
food exporting country, but this is difficult to predict. 

Moderate Moderate 

Mitigations: 
(1) monitor the situation and adjust strategy if it seems likely that some value chains become 
uncompetitive overall; and (2) assess viability of investments based on best available price 
information. The project inherently spreads risk by supporting a range of domestic and export value 
chains with different characteristics. 

  

Risk: 
Agriculture sector, particularly export markets, severely impacted by macroeconomic instability, 
perhaps due to external events 

Moderate Moderate 

Mitigations: 
Project will balance focus on export and domestic value chains, with domestic VC less vulnerable 

  

Fragility and Security Low Low 

Risk: 
Insecurity (for example, political conflict, criminal activity) posing a risk to project implementation. 
Despite its history as a fragile state, Cambodia has maintained good internal security over a long 
period (25 years) and so this category of risk is assessed as low. 

Low Low 

Mitigations: 
IFAD team will monitor the situation closely and take necessary actions on time. 

  

Sector Strategies and Policies Moderate Low 

Policy alignment Low Low 
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Risk: 
Change in government policy e.g. on agriculture trade, ACs etc. 

Low Low 

Mitigations: 
Project aligned with current policy, and no major changes expected. 

  

Policy Development and Implementation Moderate Low 

Risk: 
Risk: Key policies (trade, ACs, etc) not effectively implemented. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Project interventions are diverse and not over-dependent on a single aspect of policy. 

  

Environment and Climate Context Moderate Low 

Project vulnerability to environmental conditions Moderate Low 

Risk: 
Project directly finances or creates incentives that encourage or facilitate unsustainable 
environmental practices (e.g. inappropriate chemical use; encroachment on protected natural 
environment areas). 

Moderate Low 

Mitigations: 
Social, Environmental and Climate risk assessments applied to investments and appropriate 
criteria applied. 

  

Project vulnerability to climate change impacts Moderate Low 

Risk: 
Prolonged droughts, intense flooding and changes in seasonality due to climate change will likely 
affect production of key crops rendering them non-viable or uncompetitive. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Assessment of climate risks per value chain and promotion of climate-smart varieties and 
production techniques. 

  

Project Scope Substantial Moderate 

Project Relevance Moderate Low 

Risk: 
Design assumptions on direction or pace of transition to market economy are flawed 
Cambodia’s transition to a market economy, including in the rural sectors, has been rapid in recent 
years. There is a low risk that severe exogenous shocks (related to world economic developments) 
could slow the transition, though likely not reverse it. 

Low Low 

Mitigations: 
Design assumptions are closely aligned with evidence and lessons learned from previous projects. 
Stakeholders including producers, POs and agri-businesses as well as agriculture focused 
development agencies have been extensively consulted on the project design and there is strong 
consensus around the key design assumptions in this regard. However, IFAD and GoKC will 
continue to monitor the situation. 

  

Risk: 
Insufficient scope exists for smallholder farmers in IFAD target group to compete in the market and 
earn adequate returns to land and labour. The transition to market agriculture is likely to favour 
larger producers in some sectors. The project design assumes that in key pro-poor value chains 
smallholder-based production can continue to be competitive and can provide returns that are 
attractive compared to non-farm occupations. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Project will prioritise pro-poor value chains where smallholders already produce successfully, 
particularly those where success has been demonstrated in previous projects. A set of criteria for 
targeting value chains is included in design and further studies will be conducted to validate the 
initial selection of value chains. 

  

Technical Soundness Substantial Moderate 

Risk: 
Financing instruments (mixture of loans and grants) are not attractive for partner financial 
institutions (PFIs) to deliver. 
Market-based lending including in the agriculture sector is almost entirely based on land as 
collateral, with analysis of business plans and cash-flows by financing institutions being a 
secondary consideration. The project seeks to increase access to finance by developing, in 
partnership with banks and PFIs, financial products that do not depend on land as collateral. 

Moderate Low 
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Mitigations: 
Financing instruments based on existing models, address key constraints including PFI risk, and 
have been discussed with potential PFIs. In particular ARDB has engaged in detailed discussions 
on the design of the blended grant and loan instruments in Component 1, and the planned 
combination of loans and credit guarantees in Component 2 has been discussed with SME Bank 
and CCGC. 

  

Risk: 
Financing instruments (mixture of loans and grants) are not attractive for agri-businesses, POs and 
farmers to invest. The project design assumes that farmers, POs and agribusinesses will be willing 
to borrow to invest at interest rates close to those available on the commercial market, supported 
by a grant element (Component 1) or credit guarantees (Component 2). Essentially, the 
assumption is that the key barrier, overcome by the financing instrument designs, is the need for 
land as collateral 

Moderate Low 

Mitigations: 
A range of financing instruments have been trialed by previous projects, GoKC’s policy banks and 
private FIs. There is considerable evidence of farmer willingness to invest when credit is available 
on suitable terms (cost of credit under the project will be considerably below that offered for small 
loans by MFIs). There is scope to adjust the design and management of the financing instruments 
to increase the match to borrower needs. There is a remaining risk that the attractiveness of 
ASPIRE-AT finance could be reduced if other donor projects make finance available for the same 
market segments on more generous terms (e.g. FAO GCF project proposing zero-interest rate 
loans. IFAD will continue to discuss with GoKC and other stakeholders to mitigate this risk 

  

Risk: 
Financing instruments (mixture of loans and grants) are not attractive for agri-businesses, POs and 
farmers to invest. The project design assumes that farmers, POs and agribusinesses will be willing 
to borrow to invest at interest rates close to those available on the commercial market, supported 
by a grant element (Component 1) or credit guarantees (Component 2). Essentially, the 
assumption is that the key barrier, overcome by the financing instrument designs, is the need for 
land as collateral. 

Moderate Moderate 

Mitigations: 
A range of financing instruments have been trialed by previous projects, GoKC’s policy banks and 
private FIs. There is considerable evidence of farmer willingness to invest when credit is available 
on suitable terms (cost of credit under the project will be considerably below that offered for small 
loans by MFIs). There is scope to adjust the design and management of the financing instruments 
to increase the match to borrower needs. There is a remaining risk that the attractiveness of 
ASPIRE-AT finance could be reduced if other donor projects make finance available for the same 
market segments on more generous terms (e.g. FAO GCF project proposing zero-interest rate 
loans. IFAD will continue to discuss with GoKC and other stakeholders to mitigate this risk. 

  

Risk: 
Weak business planning capacity of POs and farmers leads to failed investments. Most existing 
POs at present have low business planning and investment analysis capacity, and farmers have 
limited financial literacy. Therefore, it is likely that a proportion of investments proposed for 
ASPIRE-AT financing will be financially non-viable or non-sustainable. 

High Moderate 

Mitigations: 
The project will work with a service provider to assist preparation of business plans and conduct 
feasibility studies of investments. A clear set of criteria for approval of investments will be 
developed and ARDB will be responsible for screening against these criteria. This function of 
ARDB is congruent with (though somewhat expands) normal checks and due diligence conducted 
by ARDB, which has an incentive to avoid high risk investments. 

  

Risk: 
Public sector investments financed by the project not sustainable because of lack of institutional 
plans and / or operating budgets. A range of public sector infrastructure investments have been 
proposed for project financing. All these investments will require operation. 

High Moderate 

Mitigations: 
Design establishes criteria for approval of investments. All major public sector investments will be 
subject to detailed feasibility study and preparation of an institutional plan. 

  

Institutional Capacity for Implementation and Sustainability Moderate Moderate 

Implementation Arrangements Moderate Moderate 

Risk: 
Insufficient project management capacity to successfully deliver project, given significant 
complexity and relatively “lean” resources allocated to project management at the request of 
GoKC. 

Moderate Moderate 

Mitigations: 
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Project management responsibilities assigned to experienced ASPIRE Secretariat with 
demonstrated capacity. IFAD will continue to monitor the situation and work with GoKC to develop 
solutions if implementation arrangements appear insufficient. 

Risk: 
Partner Financial Institutions do not have capacity to process financing applications at the required 
volume (this has been an issue with previous projects including AIMS). 

Moderate Moderate 

Mitigations: 
Project will work with a skilled service provider to prepare financing applications and feasibilty 
studies, reducing the workload on the PFI. 

  

Monitoring and Evaluation Arrangements Moderate Low 

Risk: 
Insufficient capacity to collect sufficient / reliable data on project outcomes and impacts. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Data collection based on established MIS used in ASPIRE and will collect data through the ACs. 

  

Project Financial Management Moderate Low 

Project Organization and Staffing Moderate Low 

Risk: 
ASPIRE contracted staff and Adviser might not be retained for ASPIRE AT due to the project 
transition. 
ARDB and SME Bank staff are new to IFAD project 

Moderate Low 

Mitigations: 
ASPIRE AT and start early with retroactive financing option. 
Even recruitment of new staff required, the project already has good procedures and experience to 
recruit new staff for project. 
Training on anti-corruption policy to ARDB and SME Bank staff shall be required. 

  

Project Budgeting Moderate Low 

Risk: 
PMU already has experience and good knowledge on preparation of AWPB, the budget process 
also need to be prepared by the bank for line credits. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Bank staff shall be trained on preparation of AWPB, budget and cash forecast. 

  

Project Funds Flow/Disbursement Arrangements Moderate Low 

Risk: 
ASPIRE already have experience with IFAD disbursement mechanism (Withdrawal Application, 
IFR, ICP) and familiar with use of DA and project accounts. However fund flow to project accounts 
of ARDB and SME Banks is new to ASPIRE. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Fund flow to project accounts of ARDB and SME Banks need to be specified in the Sub-Agreement 
to ensure the smooth flow of fund for Credit lines. 
IFR based disbursement is fully adapted with ASPIRE AT. 

  

Project Internal Controls Moderate Low 

Risk: 
Current internal control and internal audit arrangement for ASPIRE are deemed to be low risk. 
Project mostly complied with financial manual and SOP. Line credits activities will be control by the 
bank internal control procedures. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Ensure bank internal control is aligned with IFAD financial control requirement 

  

Project Accounting and Financial Reporting Moderate Low 

Risk: 
Financial Manual and SOP shall be imposed for ASPIRE AT. Lesson learnt from current ASPIRE 
can improve further in next phase. 
Successful real-time accounting software has been developed and enhanced in few year that shall 
be used for ASPIRE AT 

Moderate Low 
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Mitigations: 
Customization of Accounting software to adapt with next phase is recommended. 
IFR shall be fully adapted with ASPIRE AT. 

  

Project External Audit Moderate Low 

Risk: 
Financial Statement shall still be audited by private auditing firm under the appointment of MEF. 
Line credit will be implemented independently by ARDB and SME bank and shall be included in 
project audit. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Project accounts at ARDB and SME Bank will be audited to ensure the completeness of financial 
reporting and control, conditions of the audit will be included in the Agreement between ASPIRE 
AT and ARDB/SME Banks. 

  

Project Procurement Moderate Moderate 

Legal and Regulatory Framework Moderate Moderate 

Risk: 
There is no integrated system to monitor procurement values and records at the General 
Department of Public Procurement (PEFA 2021). The Law on Public Procurement provides the 
adoption of e-procurement at an appropriate time. Presently, no government agency uses e-
procurement. 

Moderate Moderate 

Mitigations: 
Using NOTUS and ICP Contract Monitoring Tool for monitoring project procurement activities; 
Upload information on procurement plans, contract awards and resolution of procurement 
complaints on IAs/project websites. 

  

Accountability and Transparency Moderate Moderate 

Risk: 
The Corruption Perceptions Index (CPI) for 2021 remains below 30 (score at 23/100, ranked 157th 
out of 180 countries). 

Moderate Moderate 

Mitigations: 
Conduct prior and ex-post reviews to strengthen enforcement of the debarment system. 

  

Capability in Public Procurement Moderate Moderate 

Risk: 
Limited capacity and experience to conduct procurement activities at sub-national levels. Regular 
examinations for awarding professional procurement certifications are not yet established. 

Moderate Moderate 

Mitigations: 
Retain competent ASPIRE-I procurement staff and specialists; Provide training and periodic 
coaching to project and sub-national project staff. Carry out coaching, on-the-job trainings and 
refresher trainings on procurement (IFAD project procurement guidelines and manual, ICP, 
NOTUS, and Standard Operating Procedures on Procurement for All Externally Financed 
Projects/Programs in Cambodia). 

  

Public Procurement Processes Moderate Low 

Risk: 
Procurement processes (planning, bidding, contract award and contract implementation) are often 
delayed. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Launch recruitment processes of staff and key service providers, timed so that key staff and key 
service providers will be contracted in time after the project effectiveness date. Carry out coaching, 
on-the-job trainings and refresher trainings on procurement (IFAD project procurement guidelines 
and manual, ICP, NOTUS, and Standard Operating Procedures on Procurement for All Externally 
Financed Projects/Programs in Cambodia). The Secretariat monitor and update regularly 
implementation progress of the procurement plan with both planned and actual data. 

  

Environment, Social and Climate Impact Moderate Low 

Biodiversity Conservation Low Low 

Risk: 
While project primarily supports existing agricultural areas, already under production status and 
managed by members of formal and/or informal producers’ organizations, it is possible that the 
project could create incentives to expand production into areas that are not under production and / 
or may be protected and / or of biodiversity importance. 

Low Low 
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Mitigations: 
The project targeting strategy will systematically exclude interventions and activities involving 
habitats that are legally protected, officially proposed for protection, or recognized as protected by 
traditional local communities and/or authoritative sources (e.g. wetlands, National Park, Nature 
Conservancy, Indigenous Community Conserved Area, ICCA, etc.) 

  

Resource Efficiency and Pollution Prevention Moderate Low 

Risk: 
The project is likely to involve inputs of fertilizers and other modifying agents, however the related 
risks are expected to be minor and dispersed. The project is likely to involve or lead to 
procurement, supply and/or result in the use of pesticides on crops, livestock, aquaculture or 
forestry. 

Moderate Low 

Mitigations: 
The project will involve inputs suppliers and producers’ organizations to promote safe and efficient 
use of fertilizers and modifying agents. Good Agricultural Practices (GAP) will be promoted for 
vegetable production in particular. The project will not directly procure pesticides, but the producers 
are likely to purchase and use pesticides such as fungicides in vegetable production. However, the 
impacts are expected to be minor, and the project will engage with agrochemical suppliers and 
producers’ organizations to promote safe use of pesticides and encourage producers in following 
GAP guidelines. 

  

Cultural Heritage Moderate Low 

Risk: 
The project could possibly be located in areas that are considered to have archaeological 
(prehistoric), paleontological, historical, cultural, artistic, and religious values or contains features 
considered as critical cultural heritage. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Do not approve projects to located in or around sacred forests and community groves and 
archaeological sites. 

  

Indigenous People Moderate Low 

Risk: 
Depending on the selected target provinces, the project could be sited in areas where indigenous 
peoples are present (including the project area of influence). This implies the risk that project 
activities could negatively impact on interests, livelihoods or culture of indigenous peoples. 
However, as the project supports activities by smallholder farmers and their producer organisations 
(rather than large-scale infrastructure investments, for example) this risk is considered to be only 
medium and reduced to low by appropriate mitigation measures. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Where project is targeting the area where the indigenous people are present, stakeholders’ 
consultations and FPIC process will be adopted at an early stage of project interventions. The 
project will not affect indigenous peoples’ rights, lands, natural resources, territories, livelihoods, 
knowledge, social fabric, traditions, governance systems, and culture or heritage (tangible and 
intangible) either directly or indirectly. 

  

Labour and Working Conditions Moderate Low 

Risk: 
Through its interventions under component 2, the project will support the emergence of 
entrepreneurs in the agro processing industry sector. This may include operations where producers 
and other agricultural workers are typically exposed to significant occupational and safety risks, 
such as shelling cashew nuts, or peeling mangoes. 

Moderate Low 

Mitigations: 
These potential risks will be further screened during the detailed design. 
In any case, the project will ensure that the private partners involved in the project implementation 
will comply with national labor laws and international commitments in terms of workers’ safety, 
gender inequalities, discriminations, forced labor, working children, and other indecent working 
conditions. 

  

Community Health and Safety Moderate Low 

Risk: 
Projects could have minimal impact traffic accidents through the rehabilitation of the farm road. 
Project could have significant impact on the spread of COVID 19 in the community through the 
coordination meeting at the community level. The community can exposure to hazardous materials, 
or respiratory effects from air emissions if the agricultural inputs are not used properly. 

Moderate Low 

Mitigations: 
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Road safety will be included in the construction package. Project will promote implementation of 
GAP and sustainable soil fertility management. 

Physical and Economic Resettlement Low Low 

Risk: 
No activity from the project involves with physical and economic resettlement. 

Low Low 

Mitigations: 
n/a 

  

Greenhouse Gas Emissions Low Low 

Risk: 
The project is not expected to have a significant impact on greenhouse gas emissions. 

Low Low 

Mitigations: 
n/a 

  

Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards Moderate Low 

Risk: 
the expected hazards in the project intervention area are assessed as “High” for river flood, coastal 
flood, urban flood, cyclone, extreme heat and wildfires. Water scarcity (agricultural droughts and/or 
dry spells) is assessed as Low. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Selection of investments under Component 1 will be informed by a climate risk and vulnerability 
analysis, integration of adaptation measures into their design specifications and promotion of 
climate resilient practices and technologies. 

  

Stakeholders Moderate Low 

Stakeholder Engagement/Coordination Moderate Low 

Risk: 
Insufficient consultation / engagement with stakeholders on key project interventions. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Stakeholder engagement based on ACs, with governance benchmarks including consultation and 
engagement to be achieved as criteria for investments. 

  

Stakeholder Grievances Moderate Low 

Risk: 
No effective channel established for investigation and redress of stakeholder grievances. 

Moderate Low 

Mitigations: 
Multi-level grievance redress mechanism to be established and information made available to 
project affected persons through multiple channels (online, information leaflets, meetings). 

  

 

 


