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Resumen 

1. En esta undécima edición del Informe del Presidente sobre el estado de aplicación 

de las recomendaciones de evaluación y las medidas adoptadas por la dirección 

(PRISMA) se examinan las medidas adoptadas para la aplicación de las 

recomendaciones formuladas por la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA 

(IOE) en cinco evaluaciones que se completaron en 2012 y 2013. 

Aproximadamente el 62 % de las recomendaciones se aplicaron plenamente, el 

31 % se encontraban en curso y apenas el 2 % del total estaban pendientes de 

aplicación. Esta situación se condice con el elevado grado de aplicación observado 

en años anteriores, ya que desde 2011 las recomendaciones pendientes de 

aplicación han representado un máximo de 2 % cada año. 

2. En lo que respecta a la aplicación de las recomendaciones de la evaluación a nivel 

institucional de la eficiencia del FIDA, aunque el plan de acción correspondiente se 

remitió al Comité de Evaluación recién en septiembre de 2013, ya se han logrado 

importantes avances. Por ejemplo, se han mejorado los procesos y las políticas 

relacionados con la gestión y el reconocimiento del personal; se han perfeccionado 

los sistemas de información de gestión para posibilitar una supervisión y una 

gestión más rigurosas de la cartera de proyectos, y se ha contribuido a la gestión 

de los programas mediante la actualización de las directrices pertinentes, tales 

como la Estrategia del FIDA de presencia en los países (2014-2015) y las 

directrices para el diseño de los programas en los países, próximas a publicarse. Un 

buen número de medidas conllevan la reestructura de sistemas y procesos a largo 

plazo y se mantendrán aproximadamente hasta finales de 2015; estas son las que 

en su mayoría se consideran en curso de aplicación este año. Cabe destacar que 

casi todas las medidas van bien encaminadas.   

3. Incluyendo el estado de aplicación correspondiente a este año, se han aplicado 

plenamente alrededor del 84 % de todas las recomendaciones formuladas por la 

IOE en los últimos cinco años. 

4. En el PRISMA de este año también se incorporó, por primera vez, una segunda 

ronda de seguimiento de las evaluaciones que ya se habían incluido en las 

ediciones anteriores del informe pero cuyas recomendaciones no se habían 

sometido a un seguimiento completo. Se determinó que había un total de 

138 recomendaciones en esa situación, formuladas en 27 evaluaciones que fueron 

consideradas en las ediciones del PRISMA desde 2008 a 2012; ahora ya se han 

aplicado plenamente el 67 % de estas recomendaciones, aproximadamente. Se 

prevé que esta medida contribuirá a incrementar aún más la tasa de respuesta a 

largo plazo.   
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Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de 

las recomendaciones de evaluación y las medidas 
adoptadas por la dirección (PRISMA) 

I. Introducción y metodología 
1. Esta undécima edición del Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de 

las recomendaciones de evaluación y las medidas adoptadas por la dirección 

(PRISMA) responde a cinco evaluaciones completadas en 2012 y 2013. 

2. El PRISMA constituye un elemento fundamental del proceso de evaluación, ya que 

presenta las respuestas a las recomendaciones surgidas de las evaluaciones 

realizadas por la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA (IOE). En el caso de 

las evaluaciones de los programas en los países (EPP), estas derivan de los 

acuerdos en el punto de culminación (APC) finalizados al término de la evaluación. 

Cuando se trata de las evaluaciones a nivel institucional, se formulan en las 

respuestas de la dirección o en los planes de acción remitidos a la Junta Ejecutiva 

después de realizadas las evaluaciones. Por lo tanto, el PRISMA es un instrumento 

de rendición de cuentas de importancia clave que brinda información 

pormenorizada sobre la respuesta y el compromiso institucional y a nivel de los 

países con respecto a las constataciones de evaluación. También contribuye al 

aprendizaje, ya que aporta recomendaciones de evaluación que contribuyen al 

diseño y la ejecución de los programas.  

3. El informe de este año difiere de los anteriores en dos aspectos, a saber: 

a) Ya no comprende las evaluaciones a nivel de los proyectos. De conformidad 

con la Política de evaluación del FIDA revisada,1 la IOE dejó de realizar 

evaluaciones a nivel de los proyectos y, por tanto, las últimas que figuraban 

en su plan de trabajo quedaron comprendidas en la edición del PRISMA 

correspondiente a 2013. 

b) Incluye, por primera vez, una segunda ronda de seguimiento de todas las 

recomendaciones que no se habían aplicado plenamente y que figuraban en 

los informes anteriores presentados a la Junta Ejecutiva entre 2008 y 2012. 

Esta medida se ajusta a las observaciones de la IOE, y se han abarcado todas 

las recomendaciones que se encontraban en curso de aplicación, aplicadas 

parcialmente, no aplicadas todavía o que no eran aplicables al momento de 

elaborarse el informe. 

4. En el volumen I de este informe se ofrece una síntesis de las medidas de aplicación 

adoptadas a nivel institucional o de los programas. En el volumen II se presentan 

las respuestas a todas las recomendaciones contempladas. En el anexo I figuran 

las observaciones de la IOE. 

5. Las cinco evaluaciones comprendidas en este PRISMA se seleccionaron en consulta 

con la IOE y son las siguientes: 

a) la evaluación a nivel institucional de la eficiencia institucional del FIDA y la 

eficiencia de las operaciones financiadas por el FIDA (CLEE), y 

b) las EPP para Madagascar, Malí, Nepal y Uganda.2 

6. En lo concerniente a los procesos, una vez seleccionadas las evaluaciones se 

extraen, enumeran y clasifican las recomendaciones que se han de aplicar. La 

Oficina central del Departamento de Administración de Programas (PMD) prepara la 

lista y la IOE la examina. A continuación se explican los criterios utilizados en la 

clasificación. 

                                           
1
 Documento EB 2011/102/R.7/Rev.2. 

2
 Las EPP para Madagascar, Malí y Nepal se incluyeron en el Informe anual sobre los resultados y el impacto de las 

actividades del FIDA (ARRI) de 2013, y la EPP para Uganda en el ARRI de 2012. Los APC para Jordania (ARRI de 
2012), Ecuador e Indonesia (ARRI de 2013) no se encontraban disponibles y se incluirán en el PRISMA de 2014.  
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7. Nivel. Mediante este criterio se determina cuál es la entidad objeto de la 

recomendación y, por lo tanto, la principal encargada de aplicar las 

recomendaciones. Las recomendaciones se clasifican en los cinco niveles 

siguientes:  

 el FIDA a nivel de proyecto; 

 el FIDA a nivel de país, en asociación con los gobiernos; 

 las autoridades gubernamentales de los países asociados; 

 el FIDA a nivel regional, y 

 el FIDA a nivel institucional. 

8. Naturaleza. De acuerdo con la Política de evaluación del FIDA revisada, las 

recomendaciones se clasifican en las siguientes categorías:   

 operacional, si en la recomendación se propone una medida específica; 

 estratégica, si en ella se sugiere un enfoque o una línea de acción, y 

 normativa, si la recomendación tiene que ver con los principios rectores del 

FIDA.  

9. Tema. Las recomendaciones también se clasifican según correspondan a 

28 esferas temáticas organizadas en las siguientes seis categorías: focalización y 

género; esferas técnicas; gestión de proyectos; actividades no crediticias; temas 

transversales, y, por primera vez este año, cuestiones institucionales, 

principalmente cuestiones vinculadas a la tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC) y a los recursos humanos derivadas de la CLEE.  

10. Una vez que los equipos en los países (y los especialistas pertinentes de los 

distintos departamentos que participan en la CLEE) proporcionan información 

actualizada, se evalúa el grado de aplicación de las recomendaciones utilizando los 

siguientes criterios:   

 aplicadas plenamente: recomendaciones incorporadas por completo a las 

nuevas fases/diseño de actividades, operaciones o programas; 

 en curso de aplicación: medidas iniciadas según lo recomendado en el APC; 

 aplicadas parcialmente: recomendaciones que no se han aplicado 

plenamente, pero en las que se han adoptado medidas que respetan el 

propósito esencial del APC; 

 no aplicadas todavía: recomendaciones que se incorporarán a los proyectos, 

programas en los países o programas sobre oportunidades estratégicas 

nacionales (COSOP) que aún deben diseñarse y completarse; 

 no aplicables: recomendaciones que no se han cumplido debido al cambio de 

las circunstancias en el contexto de desarrollo del país o en el contexto de 

gobernanza institucional del FIDA, o a otras razones; 

 pendientes de aplicación: recomendaciones que no han podido aplicarse, y 

 no acordadas: conforme al proceso del APC, las recomendaciones respecto 

de las cuales el PMD o el gobierno respectivo no llegaron a un acuerdo.  
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II. Estado de aplicación de las recomendaciones 

A. Alcance y contenido de las evaluaciones 

11. Distribución regional. El PRISMA de este año abarca cuatro EPP: Madagascar y 

Uganda en África Oriental y Meridional; Malí en África Occidental y Central, y Nepal 

en la región de Asia y el Pacífico. Debido a que el número de evaluaciones 

comprendidas en el informe se redujo al no incluirse las evaluaciones a nivel de los 

proyectos, es posible que no se abarquen todas las regiones todos los años.   

12. Número de recomendaciones de cada evaluación. En lo que respecta al 

número de recomendaciones planteadas en cada evaluación, en la CLEE de este 

año se formularon 50, que constituyeron los puntos presentados a la Junta en el 

plan de acción consolidado del FIDA para mejorar la eficiencia operacional e 

institucional.3 

13. Entre las cuatro EPP se formularon 59 recomendaciones, lo que representa 

aproximadamente 15 recomendaciones por evaluación. Esto señala que se 

mantiene la tendencia de reducción del número de recomendaciones formuladas en 

los últimos años, ya que, por ejemplo, en el período 2010-2013 se formularon 

entre 17 y 19 recomendaciones por evaluación. También indica que las 

recomendaciones siguen siendo concretas y de índole estratégica. 

14. Nivel al que se lleva a cabo la aplicación. La responsabilidad de la aplicación se 

divide entre el nivel institucional del FIDA y el nivel de los países (cuadro 1). La 

aplicación de las 50 recomendaciones surgidas de la CLEE se realiza a nivel 

institucional. 

15. Con respecto a las EPP, la gran mayoría de las recomendaciones (50 de 59) se 

asignan a los equipos en los países, en coordinación con las autoridades 

gubernamentales pertinentes. Esta es una medida adecuada en vista de que la 

capacidad a nivel de los países va en aumento gracias al incremento de la 

presencia del FIDA y al hecho de que se está destacando personal profesional 

sobre el terreno.  

Cuadro 1 
Número de recomendaciones en el PRISMA 2014 por nivel y tipo de evaluación  

 

EPP 

Evaluación 
a nivel 

institucional 
Total 

(número) 
Total 

(porcentaje) 

FIDA (nivel institucional)  50 50 46 

FIDA (nivel regional) 2  2 2 

FIDA (país/gobierno) 50  50 46 

Autoridades e instituciones gubernamentales 1  1 1 

Proyecto 6  6 6 

Total (número) 59 50 109 100 

Total (porcentaje) 54 46 100  

  Nota: La suma de los porcentajes puede no dar 100 porque las cifras se han redondeado. 

 

                                           
3
 Documento EB 2013/109/R.12.  
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16. Naturaleza de las recomendaciones. Alrededor del 20 % de las 

recomendaciones formuladas en el plan de acción debían aplicarse a nivel de las 

políticas, y en el 50 % de los casos se trató de medidas a nivel estratégico 

(cuadro 2). En los países, las recomendaciones se refirieron a la focalización a nivel 

nacional, la integración de las donaciones en los programas, y la colaboración con 

los socios en el desarrollo y el sector privado. En general, la proporción de 

recomendaciones operacionales (29 %) concuerda con el porcentaje 

correspondiente a los años anteriores (alrededor del 35 % en 2012 y 2013), ya que 

la leve reducción observada se debe a que la CLEE requiere respuestas de alto 

nivel.  

Cuadro 2 
Distribución de las recomendaciones de evaluación por nivel y naturaleza 

 
Operacional Estratégica Normativa 

Total 
(número) 

FIDA (nivel institucional) 8 20 22 50 

FIDA (nivel regional) 2   2 

FIDA (país/gobierno) 15 35  50 

Autoridades e instituciones gubernamentales 1   1 

Proyecto 6   6 

Total (número) 32 55 22 109 

Total (porcentaje) 29 50 20 100 

B. Estado de aplicación: grado de cumplimiento de las 
recomendaciones 

17. En el cuadro 3 se resume el grado de cumplimiento de las 109 recomendaciones 

incluidas en este PRISMA.  

Cuadro 3 
Estado de aplicación de las recomendaciones de evaluación 

Nivel 
Aplicadas 

plenamente 

En curso 

de 
aplicación 

Aplicadas 

parcialmente 

No 

aplicadas 
todavía 

No 

aplicables 
Pendientes 

de aplicación 
No 

acordadas 
Total 

(número) 

FIDA (nivel institucional) 23 27      50 

FIDA (nivel regional)  2      2 

FIDA (país/gobierno) 41 3 2 2  1 1 50 

Autoridades e instituciones 
gubernamentales      1  1 

Proyecto 4 2      6 

Total (número) 68 34 2 2  2 1 109 

Total (porcentaje) 62 31 2 2  2 1 100 

 

18. En casi todos las casos el grado de aplicación de las recomendaciones ha sido 

bueno; el 62 % fueron aplicadas plenamente y solo el 2 % aún están pendientes 

de aplicación. Aproximadamente la mitad de las recomendaciones derivadas de la 

CLEE (26 de 50) aún están en curso de aplicación. De hecho, todas ellas se 

relacionan con medidas a largo plazo que tienen que ver con la reestructura de 

sistemas y procesos, para lo cual en el plan de acción se establecieron plazos que 

en su mayoría se extienden hasta finales de 2015.4 El plan de acción se remitió al 

Comité de Evaluación recién en septiembre de 2013, con lo cual este PRISMA solo 

puede ofrecer una actualización inicial y la posibilidad de un examen primario. 

Todas las medidas acordadas cuyos plazos se extendían hasta finales de 2013 ya se 

han aplicado plenamente.5 

                                           
4
 Anexo del documento EC 2013/78/W.P.5. 

5
 Esto incluye los puntos 14, 28, 38, 44 y 47 del plan de acción, todos los cuales ya fueron completados. 



EC 2014/84/W.P.4 
 

5 

 

19. Con respecto a las EPP, 45 de las 59 recomendaciones —o alrededor del 76 %— se 

aplicaron plenamente, lo cual es acorde con los resultados obtenidos en los últimos 

años, ya que desde 2011 se alcanzó un porcentaje anual de aplicación plena 

superior al 70 %. 

20. En los últimos cinco años, se han aplicado plenamente alrededor del 84 % de todas 

las recomendaciones contenidas en las ediciones del PRISMA de 2010 a 2014. La 

aplicación plena en todas las divisiones regionales alcanza el 89 %, lo que indica 

que todos los equipos en los países han adoptado medidas rigurosas6 (véase la 

información detallada que figura en los cuadros A y B del anexo II). La elevada 

tasa de respuesta también se debe al gran número de recomendaciones que se 

someten a seguimiento por segunda vez en este ciclo, y muchas de las que no se 

aplicaron plenamente en un primer momento, ahora se han cumplido totalmente. 

Esto representa un claro avance en comparación con el período 2011-2013, cuando 

la cifra correspondiente se ubicó entre el 70 % y el 75 %.  

21. Recomendaciones aplicadas plenamente. Un ejemplo de una recomendación 

aplicada plenamente fue la recomendación de revisar el proceso de mejora de la 

calidad formulada en la CLEE. Es así que el proceso se reformó para permitir que 

los expertos técnicos y la División de Asesoramiento Técnico y Políticas (PTA) 

contribuyan de manera más eficaz a la calidad de los proyectos. Como 

consecuencia, la principal tarea de la PTA ya no es la revisión del proceso de 

mejora de la calidad sino la participación en los equipos de gestión de los 

programas en los países. De este modo, la función que desempeña la PTA ha 

dejado de centrarse en el cumplimiento para hacer hincapié en la mejora de la 

calidad. (En el recuadro 1 se presenta otro ejemplo de una recomendación aplicada 

plenamente.) 

Recuadro 1. Establecimiento de objetivos claros para el diálogo sobre las políticas en Uganda 

La evaluación en Uganda recomendó el establecimiento de objetivos para el diálogo sobre políticas 
en el COSOP. Como resultado, el FIDA y el Gobierno de Uganda determinaron varias esferas 
prioritarias en el COSOP para 2013-2018, y establecieron objetivos concretos y realistas para cada 
esfera. Se trata de las siguientes esferas: i) la reforma de los servicios nacionales de asesoramiento 
agrícola para posibilitar una mayor eficacia en la prestación de los servicios de asesoramiento 
agroindustrial; ii) la elaboración del marco regulatorio para las instituciones financieras de nivel IV 
(entre ellas, las cooperativas de ahorro y crédito); iii) la creación de un nuevo marco normativo y 
estratégico para la microfinanciación; iv) el establecimiento de un marco institucional sostenible para 
las asociaciones de cultivadores de palma de aceite, y v) el apoyo a una cooperativa de ahorro y 
crédito central sostenible. El FIDA desempeñará un papel principal en cada esfera, en colaboración 
con otros socios en el desarrollo. 

22. Recomendaciones en curso de aplicación. Actualmente, alrededor del 31 % de 

las recomendaciones se encuentran en curso de aplicación, y la mayoría de ellas 

conllevan procesos a largo plazo. En lo que respecta a las directrices revisadas para 

la supervisión de los proyectos con arreglo a la CLEE, se ha preparado un proyecto 

de directrices, que ya se ha divulgado internamente para recabar observaciones y 

se publicará en  breve. 

23. Recomendaciones aplicadas parcialmente. Dos recomendaciones se aplicaron 

parcialmente y se tomaron medidas importantes en virtud del APC. Por ejemplo, en 

Nepal, en respuesta a las sugerencias relativas al uso de posibles técnicas de 

evaluación ya se han utilizado encuestas sobre los efectos en dos proyectos, pero 

la segunda metodología sugerida (encuestas de opinión) aún no se ha puesto a 

prueba.  

24. Recomendaciones no aplicadas todavía. En esta categoría quedan 

comprendidas dos recomendaciones relativas a Malí que se refieren concretamente 

a elementos del diseño del COSOP, ya que el proceso de diseño aún no ha 

comenzado y estas recomendaciones se aplicarán en 2015. 

                                           
6
 La tasa de respuesta a nivel regional no incluye las recomendaciones que se refieren a cuestiones de nivel 

institucional.  
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25. Recomendaciones pendientes de aplicación. Solo dos recomendaciones se 

encuentran pendientes de aplicación, es decir, aproximadamente el 2 %. Esta cifra 

mantiene la tendencia de años anteriores, ya que desde 2011 las recomendaciones 

pendientes de aplicación han representado, anualmente, menos del 2 %. 

26. Recomendaciones no acordadas. En Malí, la evaluación sugirió la finalización de 

los proyectos a raíz del conflicto en la región norte.  No obstante, el equipo en el 

país, en consulta con el Gobierno, decidió no seguir la recomendación. Si bien la 

situación de conflicto podría afectar la eficiencia, se decidió que el FIDA debería 

continuar prestando apoyo a la población vulnerable que se encuentra en un 

contexto difícil.  

C. Estado de aplicación por temas principales 

27. Además de presentar el estado de aplicación a efectos de la rendición de cuentas, 

el PRISMA también permite a la dirección y a los equipos en los países llevar a cabo 

una actividad de aprendizaje. La clasificación de las recomendaciones por tema 

sirve al PMD para determinar las tendencias emergentes y las esferas que 

requieren mayor atención. Como se ha indicado previamente, las recomendaciones 

se clasifican en 28 esferas temáticas organizadas en seis amplias categorías. Las 

constataciones se resumen en el cuadro 4 y la información pormenorizada se 

presenta en el anexo III.  

Cuadro 4 
Recomendaciones de las evaluaciones por tema 

Esferas temáticas Total Porcentaje 

Focalización y género 13 12 

Esferas técnicas (gestión de los recursos naturales, sector privado, etc.) 12 11 

Gestión de proyectos (seguimiento y evaluación [SyE], etc.) 28 26 

Actividades no crediticias (asociación, diálogo) 10 9 

Temas transversales (eficiencia, sostenibilidad, COSOP, etc.) 25 23 

Cuestiones institucionales (TIC, recursos humanos) 21 19 

 Total 109 100 

28. En la sección siguiente se explican las medidas tomadas en respuesta a la CLEE, 

que se centran en los tres temas más comunes planteados en las evaluaciones, es 

decir, las cuestiones relativas a la eficiencia, la TIC y los recursos humanos. A 

continuación se tratan otros tres temas recurrentes: focalización, diseño de los 

COSOP y presencia en los países.  

29. Focalización. La focalización —tema al que se refieren 13 recomendaciones— se 

ha mantenido entre las cuestiones más comúnmente abordadas en las 

evaluaciones recientes.  

a) Focalización geográfica. En respuesta a la recomendación de evaluación 

relativa a la determinación de limitaciones y oportunidades para la inversión 

en la región norte de Uganda, se identificó un proyecto de inversión —el 

Proyecto para el restablecimiento de los medios de vida en la región 

septentrional— que se incluyó en la tramitación del nuevo COSOP para su 

financiación en el ciclo 2013-2015. 

b) Focalización institucional. En Madagascar, en virtud de la evaluación, el 

nuevo Proyecto de Apoyo a las Organizaciones Profesionales de Agricultores y 

los Servicios Agrícolas dio lugar a un diagnóstico institucional que permitió 

establecer las funciones de las organizaciones que trabajan con los 

agricultores: una clara función económica para las organizaciones campesinas 

(desarrollo de las cadenas de valor y aumento de los ingresos) y una función 

normativa para las cámaras de agricultura (diálogo sobre políticas y 

coordinación de servicios prestados en el marco de la estrategia de servicios 

de extensión). 
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c) Diferentes categorías y formas de vulnerabilidad. En Nepal, tras la 

evaluación, la estrategia del FIDA toma en cuenta los factores derivados del 

conflicto civil. Esto incluye un mayor apoyo a los microempresarios y a los 

migrantes que regresan a sus lugares de origen y quieren invertir las 

remesas en nuevas empresas en esas zonas. Además, la evaluación 

determinó que la situación de privación y las diferencias en la situación 

económica no siempre van unidas a la casta o el grupo étnico y, por lo tanto, 

no resultaba eficaz que la focalización del proyecto se basara solamente en la 

clase social. Se recomendó que la focalización se fundara en una clasificación 

de la situación económica. Por eso ahora la diferenciación se basa en las 

diferencias en la situación económica, dentro de la cual se establecen 

distintas categorías, a saber: pobres, extremadamente pobres, buen nivel 

económico. Sin embargo, también se mantiene el seguimiento por casta y 

grupo indígena, y por sexo, a fin de garantizar la distribución equitativa y 

evitar el acaparamiento de los recursos por las elites. 

30. Diseño del COSOP. Hubo ocho recomendaciones referidas al diseño de los nuevos 

COSOP. El recuadro 2 contiene un ejemplo de esta cuestión. 

Recuadro 2. Respuesta a la evaluación del diseño del COSOP en Nepal 

En el contexto posterior al conflicto civil, el equipo del FIDA en Nepal aplicó en el diseño del COSOP 
la estrategia recomendada en la evaluación. La misma implicó la determinación de la inestabilidad 
política y la fragilidad institucional como principales obstáculos para el desarrollo. Por lo tanto, el 
COSOP se basa en los procesos de reconciliación a nivel de base, lo que comprende la construcción 
de vínculos entre las comunidades y la administración pública. Gracias a que el contexto ha 
mejorado, los migrantes ahora muestran un renovado interés en invertir; por tanto, en el COSOP se 
presta especial atención a las remesas de los migrantes. También se determinaron las principales 
esferas para el diálogo sobre las políticas en coordinación con el Gobierno, las que se han integrado 
al diseño y la ejecución de los proyectos. Asimismo, cada diseño nuevo incluye un componente de 
diálogo en esta materia.  

31. Presencia en los países. En ocho recomendaciones se hizo hincapié en que era 

necesario no solo incrementar la presencia en los países, que fue una cuestión 

central en ediciones anteriores del PRISMA, sino también establecer más 

claramente las funciones de los distintos actores institucionales en los países donde 

hay oficinas del FIDA. Tal fue el caso en Madagascar y en Malí. Ambos países ya 

contaban con unidades de coordinación para los proyectos financiados por el Fondo 

en la órbita del Ministerio de Agricultura. En Madagascar se actualizaron las 

respectivas funciones de la unidad de apoyo al programa del FIDA — CAPFIDA— y 

la oficina en el país, lo que posibilitó una mayor complementariedad. En Malí, se 

llevó a cabo la división de funciones y la coordinación entre la oficina del FIDA en el 

país y la oficina de coordinación nacional para los proyectos y programas, a saber: 

la primera se encarga de la supervisión y de representar al Fondo en los grupos de 

donantes, mientras que la segunda es responsable de la coordinación entre los 

equipos de los proyectos y de mejorar los vínculos entre los proyectos y el FIDA. 

Esa clara división de funciones da lugar a la complementariedad y posibilita una 

mayor eficiencia, y podría servir de ejemplo a la labor del PMD en otros países 

donde el FIDA cuenta con oficinas.  
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D. Respuesta a la evaluación a nivel institucional de la eficiencia 

institucional del FIDA y la eficiencia de las operaciones 
financiadas por el FIDA 

32. Con respecto a la CLEE, se observó que la mejora de la eficiencia en los niveles 

institucional y operacional requiere la colaboración entre las distintas funciones y 

departamentos. Hasta el momento esto se ha ido logrando, y casi todos los puntos 

que se mencionan en el plan de acción se encuentran encaminados. 

33. A nivel institucional, en el 110º período de sesiones de la Junta Ejecutiva se presentó 

una actualización del marco de rendición de cuentas del FIDA, con la descripción de los 

principales componentes. Se explicaron los detalles y las estructuras de los tres 

componentes, a saber: pactos políticos con los Estados miembros, controles internos, 

y mecanismos de reclamación y de respuesta. Asimismo, se pusieron en marcha una 

serie de iniciativas orientadas a mejorar la gestión de los recursos del FIDA. Tras la 

realización de una evaluación externa, se introdujeron otras mejoras en el proceso de 

gestión de la actuación profesional y se adoptó un marco de recompensa y 

reconocimiento (que comprende recompensas monetarias y no monetarias y 

comenzará a aplicarse en 2014). También empezó a utilizarse un nuevo marco de 

competencias, que tendrá una importancia fundamental en la contratación, el 

desarrollo y la gestión de la actuación profesional del personal, además de contribuir a 

la motivación y el desempeño. En lo concerniente a la motivación del personal, en 

2013 se llevó a cabo una importante actividad complementaria a la encuesta general 

del personal, y de las amplias consultas con el personal surgieron seis medidas 

recomendadas. Las medidas ya se han aplicado; por ejemplo, se han realizado 

cambios en las políticas y disposiciones, en los comportamientos y en la participación 

del personal. En general, ahora se utilizan nuevos grupos ocupacionales y sistemas de 

denominaciones de cargos y la planificación estratégica de la fuerza de trabajo es un 

proceso anual integral. También están en curso numerosas iniciativas de la TIC en las 

que se apoya la mejora de ciertos procesos, como la actualización para permitir el 

acceso a todas las plataformas de la TIC por medio de dispositivos móviles.  

34. En cuanto a los sistemas de gestión de la cartera, el Sistema de Gestión de la Cartera 

de Proyectos fue sustituido por el sistema de proyectos de inversión y donaciones 

(GRIPS), que ahora permite incluir información sobre donaciones puntuales. Se están 

actualizando los sistemas de software en toda la cartera para posibilitar el acceso sin 

restricciones al personal en los países; además, las oficinas del FIDA en los países 

tendrán el mismo acceso que el personal de la Sede a los nuevos sistemas, como, por 

ejemplo, el GRIPS y el FlexCube. El nuevo paradigma se basa en la comprensión de los 

requisitos de las partes interesadas pertinentes en ámbitos tales como adquisiciones y 

contrataciones, pagos locales y conciliación de gastos. 

35. A nivel de los programas y tras la realización de amplias consultas, la dirección 

preparó directrices sobre las principales políticas, entre ellas, la actualización de la 

Estrategia del FIDA de presencia en los países (2014-2015), que se presentó a la 

Junta Ejecutiva en diciembre de 2013,7 posteriormente se analizó en un seminario 

oficioso y la Junta lo aprobó mediante votación por correspondencia. La estrategia 

establece que se continúen utilizando los criterios existentes para abrir oficinas en los 

países y para elegir entre los diversos modelos que pueden adoptar las mismas, 

además de la estrategia de salida para las oficinas en los países que se utiliza 

actualmente. Asimismo, en ella se indican las diez oficinas adicionales que se 

establecerán. Un equipo interdepartamental está preparando directrices actualizadas y 

un manual completo para los COSOP basados en los resultados, que se publicarán a 

mediados de 2014. En cuanto al documento donde se establecerán las opciones 

relativas a la selectividad de los países, previsto para septiembre de 2014, la dirección 

opina que debería abordarse en el contexto del Grupo de trabajo sobre el sistema de 

asignación de recursos basado en los resultados y prevé presentar un documento a 

estos efectos en el período de sesiones de la Junta Ejecutiva de septiembre de 2014.  

                                           
7
 Documento EB 2013/110/R.5/Rev.1. 
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E. Grado de aplicación de las recomendaciones históricas 

36. Por primera vez este año y como parte del proceso del PRISMA, la dirección realizó 

una segunda ronda de seguimiento exhaustiva de las evaluaciones ya 

comprendidas en informes anteriores. Esta labor incluyó el examen de las ediciones 

del PRISMA remitidas a la Junta Ejecutiva entre 2008 y 2012, el seguimiento de las 

recomendaciones no aplicadas plenamente cuando se informó al respecto (lo que 

comprendió un total de 27 evaluaciones), y la coordinación entre los equipos en los 

países, tanto en la Sede como sobre el terreno, y con las autoridades de los 

proyectos.   

37. En total, se hizo un seguimiento de 138 recomendaciones, de las cuales 92 (o el 

67 %) ya se aplicaron plenamente y 30 (o el 21 %) han dado lugar a medidas 

parciales o están en curso de aplicación. En algunos casos, el contexto ha 

cambiado y la recomendación original ya no es aplicable. En el anexo II.C se 

presenta un cuadro donde se ofrece un resumen, y en el volumen II se enumeran 

las medidas individuales. 

38. En consonancia con las recomendaciones de la IOE, la presencia del FIDA en 

algunos países se ha fortalecido aún más desde la primera actividad de 

seguimiento. En Nigeria se destacó un gerente del programa en el país, y en Kenia 

se elaboraron un modelo operativo de oficina regional y un organigrama.  

39. En Benin (PRISMA de 2011) se establecieron enfoques para el diseño de los 

proyectos con respecto a la focalización en las cadenas de valor, la elaboración, la 

producción sostenible y la gestión de los conocimientos. En Etiopía (2010) 

comenzaron a aplicarse sistemas automatizados para la financiación rural y 

procedimientos armonizados de adquisición y contratación para todos los donantes. 

En Marruecos (2008), se realizaron evaluaciones de la pobreza, se organizaron 

talleres participativos con los asociados nacionales y se establecieron sinergias 

entre los préstamos y las donaciones. En Colombia (2008), se asignó un 

presupuesto anual de USD 70 millones, y se amplió y diversificó el apoyo técnico y 

financiero a las microempresas rurales.  

40. En algunos casos, el FIDA no tenía en tramitación ningún proyecto de seguimiento 

adecuado al momento de elaborarse el PRISMA correspondiente pero 

posteriormente fue incorporando las recomendaciones. En Filipinas (2010), las 

zonas costeras se incluyeron en el Proyecto de Desarrollo de la Pesca, los Recursos 

Costeros y los Medios de Vida. A fin de garantizar la aplicación de un enfoque 

coherente, por conducto del proyecto se ha mejorado la coordinación entre el 

Departamento de Agricultura y la Dirección de Pesca. Ahora también se aplica la 

recomendación de que el FIDA consulte con las tres comunidades de la zona de 

Mindanao y respete las costumbres indígenas en la prestación de los servicios que 

forman parte del proyecto.  

41. A nivel institucional, desde que el PRISMA de 2011 incluyó la evaluación sobre 

innovación, el FIDA ha incorporado medidas en materia de gestión de los 

conocimientos (aprendizaje e intercambio) en el nuevo marco de competencias, lo 

cual pone claramente de relieve que dicha gestión constituye una prioridad 

institucional. En lo que respecta a la financiación rural (2008), tras realizarse una 

encuesta sobre la demanda y la capacidad de las distintas divisiones, el FIDA 

diseñó y desarrolló un exhaustivo plan de fomento de la capacidad a nivel interno. 

En apoyo a dicho plan, se han realizado actividades de capacitación, además de 

prepararse módulos de formación técnica por vía electrónica para el personal de la 

Sede, de las oficinas en los países y de los proyectos. 
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F. Respuesta a las recomendaciones del ARRI de 2013 

42. La dirección del FIDA respaldó ampliamente las cuatro recomendaciones 

formuladas en el Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades 

del FIDA (ARRI) de 2013.8 Tanto la IOE como el PMD participan en el seguimiento, 

ya que las recomendaciones tienen que ver con las evaluaciones y los análisis 

relacionados. Como se indica a continuación, tres medidas derivadas de estas 

recomendaciones se encuentran en curso de aplicación y una no ha sido aplicada 

todavía.  

a) En cuanto a la próxima evaluación a nivel institucional sobre los Estados 

frágiles, la dirección concuerda en que esta debería comprender a los países 

de ingresos medios y a los de ingresos bajos, especialmente dado que, 

incluso en los primeros, el FIDA a menudo trabaja en zonas inaccesibles 

caracterizadas por la fragilidad de las instituciones. Por lo tanto, el PMD 

desearía que la evaluación se ampliase e incluyese la fragilidad a nivel 

subnacional como factor determinante de los resultados de los proyectos (en 

curso de aplicación).  

b) La dirección está de acuerdo con el tema de aprendizaje relativo a la función 

de los gobiernos. La IOE debe proporcionar mayor información durante el 

proceso de elaboración del ARRI (en curso de aplicación).  

c) La evaluación a nivel institucional propuesta sobre la gestión de los proyectos 

debería, como se indica, reconocer que la función que cumple el FIDA en 

dicha gestión reviste una importancia mucho menor que la que cumplen los 

gobiernos. La IOE concuerda en este sentido, y se prevé la aplicación 

oportuna de las medidas pertinentes (no aplicadas todavía). 

d) Tanto el PMD como la dirección prestarán especial atención a las dificultades 

persistentes señaladas en los ARRI, en el examen anual de los resultados de 

la cartera y en el Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo 

(RIDE) elaborado anualmente. Este aspecto se abordará en el ciclo de 

examen de la cartera en curso (en curso de aplicación).  

G. Respuesta al tema de aprendizaje del ARRI de 2013 

43. El tema de aprendizaje de 2013 se centró en la comprensión de los proyectos 

excepcionales (por ser o bien especialmente eficaces o bien especialmente 

ineficaces) en diversos contextos nacionales, con especial énfasis en los Estados 

frágiles o afectados por conflictos y los países de ingresos medios. La dirección 

consideró que las conclusiones resultaron de utilidad. Reconociendo la importancia 

del contexto del país, la dirección ya había realizado una evaluación exhaustiva de 

los resultados obtenidos en los Estados frágiles o afectados por conflictos como 

parte del examen de resultados de la cartera de 2013. Dicha evaluación señaló que 

existen diferencias entre los resultados obtenidos en los Estados frágiles y los no 

frágiles, y constató que en los Estados frágiles o afectados por conflictos no se 

observan mejoras. 

44. La dirección también participa en las evaluaciones sobre el desempeño del FIDA 

que se están llevando a cabo en los países comprendidos en esas categorías. 

Reitera que las dos categorías no son mutuamente excluyentes y, por lo tanto, la 

evaluación de los Estados frágiles o afectados por conflictos debería incluir las 

situaciones de fragilidad registradas en los países de ingresos medios. En 

particular, además de considerar a los Estados frágiles, la evaluación debería 

abordar la cuestión de la fragilidad a nivel subnacional.  

                                           
8
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45. En este momento, el FIDA está actualizando su enfoque en relación con los Estados 

frágiles o afectados por conflictos y los países de ingresos medios como parte del 

modelo operativo revisado que se está preparando para la Décima Reposición. Con 

respecto a estos países, el Fondo ya cuenta con algunas ventajas comparativas 

gracias a su enfoque participativo, la colaboración con las organizaciones 

comunitarias y la capacidad para atender las necesidades de la población objetivo. 

Actualmente, está colaborando con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura en un programa conjunto orientado a aumentar la 

capacidad de los asociados. Sobre la base de los resultados de la iniciativa y la 

evaluación en curso, el FIDA simplificará aún más el diseño de los proyectos y 

colaborará con organizaciones complementarias para facilitar la transición de la 

asistencia humanitaria a las intervenciones de desarrollo.  

46. En lo que respecta a los países de ingresos medios, se están estudiando algunas 

medidas que podrían utilizarse como posibles enfoques en el marco del nuevo 

modelo operativo. El FIDA elaborará una oferta de políticas, proyectos e 

intervenciones financieras más individualizada, específica para cada país y 

diferenciada. Esas opciones podrían comprender, por ejemplo: el establecimiento 

de nuevas fuentes financieras para sus intervenciones en los países de ingresos 

medios; la promoción de la transferencia de conocimientos y el fomento de la 

capacidad, como, por ejemplo, el apoyo Sur-Sur, y la elaboración de un enfoque 

respecto de la graduación a partir del acceso a la reposición y reflujo de los 

recursos del FIDA (pero no respecto de sus représtamos de fondos prestados). 

III. Resumen, conclusiones y recomendaciones 

A. Resumen y conclusiones 

47. El PRISMA de este año comprendió cinco evaluaciones del ciclo actual. Solo el 2 % 

de las recomendaciones se encontraban pendientes de aplicación y cerca del 62 % 

ya habían sido aplicadas plenamente. Asimismo, alrededor del 31 % de las 

recomendaciones aún estaban en curso de aplicación; en su mayoría estas eran 

derivadas de la evaluación de la eficiencia e implicaban mejoras a largo plazo en 

sistemas y procesos operativos. 

48. La segunda ronda de seguimiento también ayudó a mejorar el cumplimiento en el 

largo plazo, ya que ahora aproximadamente el 84 % de las recomendaciones 

formuladas en los últimos cinco años (en las ediciones del PRISMA de 2010 a 2014) 

se han aplicado plenamente. El cumplimiento de las recomendaciones es muy 

marcado en todas las divisiones regionales, lo que se aprecia por el hecho de que 

casi el 90 % de las recomendaciones que involucraban a las divisiones se aplicaron 

plenamente.  

49. La aplicación de las recomendaciones derivadas de la CLEE se lleva a cabo a través 

del plan de acción y ya ha demostrado su eficacia. La aplicación de la mayoría de 

las recomendaciones va por buen camino, y muchas ya se han aplicado 

plenamente. Entre otras cabe mencionar las amplias mejoras en los procesos 

relativos a los recursos humanos, que comprenden las recompensas y el 

reconocimiento, el marco de competencias y las políticas y disposiciones de 

reestructura en respuesta a la encuesta general del personal. Las plataformas de la 

TIC y los sistemas de gestión de la cartera se han actualizado para que el FIDA 

pueda responder ante los problemas e identificar las posibles soluciones de manera 

más flexible y ágil. Los programas se diseñarán y ejecutarán de manera más 

coherente gracias a la aplicación de mejores directrices recientemente elaboradas o 

en vías de elaboración, entre ellas, las directrices para los COSOP basados en los 

resultados y la estrategia de presencia en los países. 
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50. El proceso del PRISMA de este año también comprendió una segunda ronda de 

seguimiento de las recomendaciones que no se habían aplicado plenamente cuando 

se informó al respecto a la Junta Ejecutiva. En este caso se trató de 

27 evaluaciones incluidas en los informes presentados desde 2008 a 2012. De las 

138 recomendaciones aplicadas parcialmente, el 67 % ahora se consideran 

plenamente aplicadas. 

B. Recomendaciones 

51. En general, el considerable grado de aplicación de las recomendaciones de 

evaluación indica, por un lado, que estas mantienen su pertinencia, y, por otro, que 

la dirección está llevando a cabo un seguimiento estricto. En cuanto a la segunda 

ronda de seguimiento de las recomendaciones mencionadas en informes 

anteriores, se recomienda que esta labor se repita cada cuatro o cinco años.  

52. En lo que concierne a la evaluación sobre los Estados frágiles, se reitera que en ella 

no debería considerarse que los Estados frágiles y los países de ingresos medios se 

excluyen mutuamente. Al identificar los factores determinantes de los resultados 

obtenidos por conducto de los proyectos, también deberían contemplarse los 

factores presentes a nivel subnacional. 
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Observaciones de la Oficina de Evaluación Independiente 
del FIDA sobre el PRISMA de 2014 

I. Observaciones generales 
1. Este es el undécimo Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las 

recomendaciones de evaluación y las medidas adoptadas por la dirección (PRISMA) 

presentado por la dirección del FIDA al Comité de Evaluación y la Junta Ejecutiva 

para su examen. De conformidad con la Política de evaluación del FIDA revisada,9 

la Oficina de Evaluación Independiente (IOE) expone a continuación sus 

observaciones acerca del informe para que el Comité y la Junta las examinen. 

2. El PRISMA de 2014 es un documento bien formulado y sucinto en el que se analiza 

el estado de aplicación de las recomendaciones contenidas en cinco evaluaciones 

presentadas en 2012 y 2013.10 Además, en la edición de este año se hace un 

seguimiento de las recomendaciones que no se aplicaron plenamente cuando se 

informó al respecto en las ediciones presentadas a la Junta entre 2008 y 2012. La 

IOE acoge con agrado esta segunda ronda de seguimiento de sus 

recomendaciones, actividad que se lleva a cabo este año por primera vez, y apoya 

la recomendación de la dirección de que vuelva a realizarse cada cuatro o cinco 

años, o incluso con mayor frecuencia. 

3. En particular, la IOE reconoce el alto grado de aplicación de las recomendaciones 

que se presenta en el PRISMA de 2014, que es coherente con los datos 

presentados en años anteriores y que en parte se debe a que las recomendaciones 

de la IOE siguen siendo pertinentes y concretas.   

4. La IOE aprecia el hecho de que en el PRISMA de este año se aborden muchos de 

sus comentarios sobre la edición anterior, por ejemplo, que al informar sobre el 

estado de aplicación de las recomendaciones contenidas en el Informe anual sobre 

los resultados y el impacto de las actividades del FIDA (ARRI) se utilicen las 

mismas categorías para determinar el estado de aplicación (por ejemplo, aplicadas 

plenamente, en curso de aplicación, parcialmente, etc.) que en el ARRI y en las 

evaluaciones de la IOE en general. 

II. Observaciones específicas 
5. Evaluaciones de proyectos. En el párrafo 3 a) se indica que “de conformidad con 

la Política de evaluación del FIDA revisada, la IOE dejó de realizar evaluaciones a 

nivel de los proyectos” y, por tanto, el PRISMA ya no comprende las evaluaciones a 

nivel de los proyectos. La IOE desearía aclarar que no ha dejado de realizar 

evaluaciones a nivel de los proyectos, sino que ha modificado su enfoque con 

respecto a ellos con la incorporación de la validación de los informes finales de 

proyectos para todas las operaciones concluidas y la evaluación de los resultados 

de los proyectos (de manera selectiva), en atención a la recomendación planteada 

en el examen inter pares realizado por el Grupo de Cooperación en materia de 

Evaluación en 2009-2010. Esto ha permitido que el sistema de evaluación de la IOE 

concuerde aún más con la función de evaluación de otras instituciones financieras 

internacionales, y ha favorecido la eficiencia de dicha oficina dado que la validación 

de los informes finales de proyectos y la evaluación de los resultados de los 

proyectos son menos onerosas que las evaluaciones a nivel de los proyectos 

efectuadas anteriormente. Asimismo, la realización de las validaciones le permite 

evaluar y calificar a todos los proyectos financiados por el FIDA que culminan en un 

año determinado, lo que garantiza la cobertura total de la cartera. A su vez, la 

validación de los informes finales de proyectos y la evaluación de los resultados de 

                                           
9
 Véase el documento EB 2011/102/R.7/Rev.1, párrafos 11 y 31 i). 

10
 Una evaluación adicional incluida en el ARRI de 2012 (la EPP correspondiente a Jordania) y dos comprendidas en el 

ARRI de 2013 (Ecuador e Indonesia) no se consideraron en el PRISMA de este año porque al momento del examen 
para la elaboración del informe no se contaba con los acuerdos en el punto de culminación o porque no se dispuso de 
suficiente tiempo para realizar un seguimiento apropiado.  
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los proyectos contribuyen a la solidez del ARRI porque se utilizan como base para 

ese importante informe de la IOE. En relación con esto, cabe recordar que los 

proyectos también se evalúan como parte del programa de la IOE de evaluaciones 

de los programas en los países (EPP). 

6. Presencia en los países. En el párrafo 31 se describen las medidas adoptadas 

por el FIDA en respuesta a las recomendaciones relativas al fortalecimiento de la 

presencia en los países, y en particular a la aclaración de las funciones de los 

diferentes actores institucionales en los países donde existen oficinas del Fondo. Si 

bien esta cuestión es verdaderamente importante, en las EPP también se está 

señalando que es necesario un mayor esfuerzo para aprovechar plenamente las 

posibilidades que genera la presencia en los países; por ejemplo, en cuanto a la 

colaboración más activa con los gobiernos en el diálogo sobre las políticas, el 

fortalecimiento de las actividades de gestión de los conocimientos, y la 

consolidación de las asociaciones con los gobiernos y otros asociados. 

7. En relación con este tema, cabe destacar que la IOE tiene previsto, en principio, 

que en 2016 se lleve a cabo una evaluación a nivel institucional sobre la 

descentralización en el FIDA. El objetivo de la evaluación será, entre otros, evaluar 

la función y los logros de las oficinas en los países en cuanto a la gestión y 

ejecución de los programas en los países, los diferentes modelos adoptados en la 

presencia en los países, el presupuesto y la infraestructura asignados, la tecnología 

de la información y las comunicaciones y la conectividad, la seguridad sobre el 

terreno, y otros aspectos conexos que son fundamentales para garantizar el 

funcionamiento adecuado de dichas oficinas a fin de posibilitar una mayor eficacia 

en materia de desarrollo sobre el terreno. 

8. Evaluaciones a nivel institucional. La IOE aprecia la respuesta a las 

recomendaciones formuladas en la evaluación a nivel institucional de la eficiencia 

institucional del FIDA y la eficiencia de las operaciones financiadas por el FIDA 

(CLEE). Se complace en observar que —tal como lo recomendara en los 

comentarios planteados en el PRISMA de 2013— la dirección ha elaborado un plan 

de acción como parte de su respuesta a dicha evaluación. La información adicional 

sobre las entregas y plazos concretos establecidos en el plan de acción ha 

constituido un instrumento eficaz para evaluar el grado de aplicación de cada 

recomendación derivada de la CLEE.  

9. La IOE reconoce los avances realizados hasta la fecha tanto a nivel institucional 

como de los programas, a pesar del plazo relativamente breve transcurrido desde 

la aprobación del plan de acción por parte de la Junta en septiembre de 2013, y se 

complace en destacar que muchos puntos de dicho plan van bien encaminados. 

Con respecto al párrafo 34, acoge con agrado la sustitución del Sistema de Gestión 

de la Cartera de Proyectos por el sistema de proyectos de inversión y donaciones 

(GRIPS), que incluye información sobre donaciones puntuales. No obstante, según 

se señala en la evaluación a nivel institucional sobre las donaciones, el GRIPS (que 

está en uso desde hace menos de un año) aún requiere mejoras; por ejemplo, 

hasta ahora, no incluye las donaciones con componentes de crédito y ofrece 

información bastante limitada sobre la esfera temática vinculada a cada donación.  

10. Dado que, como se indica en el párrafo 2 del resumen del PRISMA, gran número de 

las medidas de gestión derivadas de las recomendaciones de la CLEE implican “la 

reestructura de sistemas y procesos a largo plazo y se mantendrán 

aproximadamente hasta finales de 2015”, la IOE insta a la dirección a garantizar 

que en las futuras ediciones del informe se siga presentando información sobre las 

recomendaciones de la CLEE.  

11. Asimismo, como se señala en los comentarios de la IOE en los últimos dos años, se 

recomienda que, en vista de la importancia estratégica de las evaluaciones a nivel 

institucional y su amplio alcance, el PRISMA incluya una sección especial dedicada 

al seguimiento de una lista completa de las recomendaciones derivadas de las 

evaluaciones institucionales anteriores, como, por ejemplo, la evaluación conjunta 



Anexo I  EC 2014/84/W.P.4 
 

15 

del Banco Africano de Desarrollo y el FIDA en África, y la evaluación a nivel 

institucional sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 

12. La IOE reconoce la ardua labor realizada por el FIDA en el examen del enfoque 

aplicado en el trabajo con los Estados frágiles o afectados por conflictos y los 

países de ingresos medios (véase los párrafos 42 a] y 43 al 46), y toma nota de los 

comentarios de la dirección sobre el hecho de que ambas categorías no son 

mutuamente excluyentes. A este respecto, la IOE desearía subrayar que, de 

conformidad con la decisión adoptada por la Junta Ejecutiva en el 110º período de 

sesiones, la evaluación a nivel institucional sobre la labor del FIDA en los Estados 

frágiles comprenderá también las situaciones afectadas por conflictos en los países 

de ingresos medios y bajos.  

13. Recomendaciones del ARRI. El PRISMA de este año responde a las 

recomendaciones concretas planteadas en el ARRI de 2013. Sin embargo, no se 

abordan una serie de cuestiones pendientes planteadas en ediciones anteriores, a 

saber: del ARRI de 2012, que este se considerase en el primer período de sesiones 

de las consultas para la reposición (aunque esto se ha aplicado) y también como 

primer tema del período de sesiones de diciembre de la Junta Ejecutiva; y del ARRI 

de 2011, i) la elaboración y aplicación de directrices coherentes sobre los niveles 

de la financiación de contrapartida aportada por los Estados miembros, y ii) la 

revisión del marco de cooperación para la asociación con el Banco Africano de 

Desarrollo.  
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Tendencias a largo plazo del grado de aplicación 

A. Estado de aplicación de las recomendaciones por nivel, 

exámenes de los PRISMA de 2010 a 2014 

Nivel Aplicadas 
plenamente 

No aplicadas 
todavía 

En curso 
de 
aplicación 

Aplicadas 
parcialmente 

Pendientes 
de 
aplicación 

No 
aplicables 

No 
acordadas 

Total 

FIDA  79  33 10 3 3  128 

Región 6  1   1  8 

País 444 2 25 15 2 10 1 499 

Gobierno 39  2 1 1 1  44 

Proyecto 49  3   1  53 

Total (n.°) 617 2 64 26 6 16 1 732 

Total (%) 84 0 9 4 1 2 0  

B. Aplicación por división regional, PRISMA de 2010 a 2014 

Nivel Aplicadas 
plenamente 

No aplicadas 
todavía 

En curso 
de 
aplicación 

Aplicadas 
parcialmente 

Pendientes 
de 
aplicación 

No 
aplicables 

No 
acordadas 

Total 

WCA 120 2 9 4 2 1 1 139 

ESA 169  11 2  4  186 

APR 133  2 5 1 7  148 

LAC 69  9 2  1  81 

NEN 47   3    50 

Total (n.°) 538 2 31 16 3 13 1 604 

Total (%) 89 0 5 3 0 2 0  

El número de recomendaciones por nivel no coincide con el número por región debido a que las evaluaciones dirigidas al nivel 
institucional no están incluidas en la clasificación por regiones. 

C. Grado de aplicación de las recomendaciones históricas  
(Grado de aplicación de todas las recomendaciones que anteriormente no se aplicaron plenamente, de 
las ediciones del PRISMA de 2008 a 2012, después de la segunda ronda de seguimiento en 2014) 

Nivel Aplicadas 
plenamente 

No aplicadas 
todavía 

En curso de 
aplicación 

Aplicadas 
parcialmente 

Pendientes 
de 
aplicación 

No aplicables Total 

FIDA  9  1 1  2 13 

Región 4      4 

País 64  14 8 1 11 98 

Gobierno 9  2 3  1 15 

Proyecto 6   1  1 8 

Total (n.°) 92  17 13 1 15 138 

Total (%) 67  12 9  11  
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Recomendaciones de evaluación por tema (PRISMA de 2014) 

Recomendaciones de evaluación por tema, PRISMA de 2014 

Bloque Tema Total 
(número) 

Total 
(porcentaje) 

Focalización y género Focalización 13 12 

 Género   

 Beneficiarios   

 Organizaciones de la  población pobre   

Esferas técnicas Sector privado y mercados 5 5 

 Gestión de los recursos naturales 5 5 

 Análisis, estudios e investigaciones 2 2 

 Financiación rural   

 Infraestructura   

 Capacitación y creación de capacidad   

Gestión de proyectos Diseño y formulación de proyectos 4 4 

 Descentralización 1 1 

 Gestión y administración de proyectos 6 6 

 Presencia en los países 8 7 

 Medición de resultados y SyE 6 6 

 Supervisión 3 3 

Actividades no crediticias Asociaciones 2 2 

 Diálogo sobre políticas 5 5 

 Gestión de los conocimientos 3 3 

Temas transversales Sostenibilidad 2 2 

 Eficiencia 12 11 

 Innovación   

 Reproducción y ampliación de escala 1 1 

 COSOP 8 7 

 Gobernanza   

 Estrategia 2 2 

Cuestiones institucionales Recursos humanos 14 13 

 TIC 7 6 

Total  109 100 

 


